

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CONCESSIONÁRIA	EPR VIA MINEIRA
RODOVIA	BR-040/MG.
TRECHO	BR-040/MG – km inicial 544,000 e km final 776,100 - Coordenadas 19°59'48,93"S/43°57'41,97"O e 21°38'43,19"S/43°26'08,56"
EXTENSÃO	232,100 km
REFERÊNCIA	JULHO/2026

NOVA LIMA, 5 DE AGOSTO DE 2026.

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO	3
2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS	5
2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS.....	5
2.1.1 Pavimento	5
2.1.2 Sinalização e elementos de proteção e segurança viária	5
2.1.4 Sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs).....	6
2.1.5 Terraplenos	6
2.1.6 Canteiro central e faixa de domínio.....	6
2.1.7 OAE – Reparação, reforma e reforço das obras de arte especiais	6
2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS	7
2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS	53
2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel).	53
2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel).	53
2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Edificações (Arquivo em Excel)... ..	53
2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Drenagem OAC (Arquivo em Excel).	53
2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel)... ..	53
3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO	54
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	61
5. TERMO DE ENCERRAMENTO	61

1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão.

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira.

Concessionária	EPR VIA MINEIRA S/A
Contrato nº	004/2023
Escopo do Contrato	O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos.
Assinatura do contrato	05/07/2024
Início da concessão	06/08/2024
Início da Cobrança de Pedágio	06/08/2024
Rodovia	Rodovia BR-040/MG.
Extensão	232,100 km
Prazo	30 anos

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) especifica todas as condições para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e intervenções no trecho concedido visando proporcionar tráfegabilidade com

parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais (MG), conforme ilustração na Figura 1.



Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG.

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais.



Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais.

2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS

No que tange às Obras previstas para o 2º Ano Concessão, demos continuidade à implantação do sistema HS-WIM (High-Speed Weigh-in-Motion), bem como à implantação do Ponto de Parada e Descanso (PPD) de caminhoneiros, da Unidade Operacional (UOP) da Polícia Rodoviária Federal em Carandaí, da Delegacia da PRF em Nova Lima e das obras de alargamento de OAE no km 662+350 e 651+800, assegurando a evolução tecnológica e a integridade da via em conformidade com o cronograma estabelecido.

Para o mês subsequente, o cronograma prevê a continuidade da implantação do sistema HS-WIM, das obras de alargamento de OAE, do PPD, da UOP da PRF em Carandaí e da Delegacia da PRF em Nova Lima. O planejamento contempla, ainda, o avanço dos serviços relacionados às etapas de Recuperação, Conservação, Ampliação e Melhorias, bem como o desenvolvimento de novos estudos técnicos e projetos associados.

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS

2.1.1 Pavimento

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER para a frente de Recuperação visando o conforto e segurança dos usuários da Rodovia.

2.1.2 Sinalização e elementos de proteção e segurança viária

Manutenção da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER para frente de Recuperação, visando o conforto e segurança dos usuários da Rodovia.

2.1.3 Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais

Execução de serviços de manutenção e conservação periódica dos elementos integrantes das edificações e das instalações operacionais que compõem os Bens da Concessão, bem como de seus respectivos equipamentos.

2.1.4 Sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs)

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo os serviços previstos de recuperação e de complementação, com priorização estabelecida de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado para a frente de Recuperação, de modo a garantir a segurança dos usuários.

2.1.5 Terraplenos

Recuperação de terraplenos rompidos e danos no sistema de drenagens e obras de contenção, priorizando os locais mais críticos apontados nos relatórios de monitoração.

2.1.6 Canteiro central e faixa de domínio

Nos canteiros centrais e nas faixas de domínio estão sendo executados os serviços previstos, abrangendo a delimitação da área, limpeza e conservação, além da regularização de acessos e ocupações em faixa de domínio ou área não edificável. Essas ações seguem as diretrizes do estudo realizado para a fase de Recuperação da Rodovia, com o objetivo de assegurar melhores condições operacionais e garantir a segurança dos usuários.

2.1.7 OAE – Reparação, reforma e reforço das obras de arte especiais

2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega de recuperação, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume de serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à execução das demandas previstas na campanha de Recuperação.

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto às operações tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases operacionais.

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal.

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço.

Quadro 2: localização dos serviços de recuperação no mês de JULHO/2026.

Ordem	Elemento	Serviço	Data (iníc)	Data (fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	614,010	614,752	742,00	2.708,30	315,38 toneladas
2	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	700,656	701,012	356,00	1.263,80	147,17 toneladas
3	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	580,329	580,503	174,00	626,40	73,48 toneladas
4	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	579,050	579,265	215,00	774,00	90,79 toneladas
5	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	578,877	578,895	18,00	64,80	7,6 toneladas
6	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	578,838	579,264	426,00	1.533,60	179,89 toneladas
7	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	601,978	602,163	185,00	666,00	78,12 toneladas
8	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	601,005	601,175	170,00	612,00	71,79 toneladas
9	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	600,971	600,993	22,00	79,20	9,29 toneladas
10	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	553,032	553,480	448,00	1.644,16	194,5 toneladas
11	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	561,540	561,800	260,00	921,70	104,68 toneladas
12	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	562,300	562,756	456,00	1.605,12	186,09 toneladas
13	Pavimento	Micro fresagem	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	671,580	671,810	230,00	759,00	
14	Pavimento	Micro fresagem	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	672,244	672,458	214,00	706,20	
15	Pavimento	Micro fresagem	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	673,000	673,500	500,00	1.625,00	
16	Pavimento	Micro fresagem	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	674,204	674,618	414,00	1.283,40	
17	Pavimento	Micro fresagem	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 01	672,240	673,201	961,00	3.171,30	
18	Pavimento	Micro fresagem	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	672,461	672,723	262,00	864,60	
19	Pavimento	Micro fresagem	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	672,886	673,209	323,00	1.082,05	
20	Pavimento	Micro fresagem	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	673,327	673,570	243,00	801,90	
21	Pavimento	Micro fresagem	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	673,763	674,082	319,00	1.020,80	
22	Pavimento	Micro fresagem	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	674,846	675,381	535,00	1.872,50	
23	Pavimento	Micro fresagem	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	675,950	676,170	220,00	704,00	
24	OAE	Lixamento / Inserção de vigas / Fresagem asfáltica / Instalação de consoles estruturais	01/07/2026	31/07/2026	BR-040	NORTE	N.A.	651,8	651,8	0,00	N.A.	Reforço e Alargamento - OAE KM 651
25	OAE	Lixamento / Inserção de vigas / Fresagem asfáltica / Instalação de consoles estruturais	01/07/2026	31/07/2026	BR-040	SUL	N.A.	662,350	662,350	0,00	N.A.	Reforço e Alargamento - OAE KM 662
26	Edificacoes	Execução de fundação	01/07/2026	31/07/2026	BR-040	SUL	N.A.	554	554	0,00	N.A.	PRF - Nova Lima
27	Edificacoes	Concretagem estrutural / Reboco	01/07/2026	31/07/2026	BR-040	NORTE	N.A.	664	664	0,00	N.A.	PPD
28	Edificacoes	Concretagem estrutural / Reboco	01/07/2026	31/07/2026	BR-040	NORTE	N.A.	659	659	0,00	N.A.	PRF - Carandaí
29	Infraestrutura	Finalização de camadas de pavimentação / Inserção de pavers / Drenagem	01/07/2026	31/07/2026	BR-040	NORTE	N.A.	664	664	0,00	N.A.	PPD
30	Infraestrutura	Pavimentação asfáltica / Drenagem	01/07/2026	31/07/2026	BR-040	NORTE	N.A.	659	659	0,00	N.A.	PRF - Carandaí
31	Infraestrutura	Supressão vegetal	01/07/2026	31/07/2026	BR-040	SUL/NORTE	N.A.	602,000	607,000	5.000,00	N.A.	Supressão vegetal
32	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Direito	671,500	672,000	500,00	500,00	
33	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	559,600	560,000	400,00	400,00	
34	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	560,000	560,700	700,00	700,00	
35	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	593,150	593,750	600,00	600,00	
36	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte	Direito	631,000	630,000	1.000,00	1.000,00	
37	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Direito	673,000	673,350	350,00	350,00	
38	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	622,000	623,100	1.100,00	1.100,00	
39	Faixa de Domínio	Roçada Manual	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	641,100	641,950	850,00	850,00	
40	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	660,000	661,000	1.000,00	12.000,00	
41	Faixa de Domínio	Aceiro	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	565,000	567,000	2.000,00	400,00	
42	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	737,548	737,788	240,00	72,00	Linha dupla contínua
43	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	736,000	736,600	600,00	107,70	Linha dupla contínua
44	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	736,000	736,600	600,00	105,00	Linha simples contínua
45	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	736,000	736,600	600,00	30,00	Linha simples seccionada
46	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	737,548	737,588	40,00	10,20	Linha simples seccionada
47	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	736,090	736,090	0,00	11,60	ZPA
48	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	612,000	611,500	500,00	0,00	Pé de barreira
49	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	608,000	608,000	0,00	1,00	MQ
50	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	550,150	550,150	0,00	3,00	R24b

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
51	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	549,660	549,660	0,00	1,00	MP2
52	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	549,650	549,650	0,00	1,00	MP3
53	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	544,350	544,350	0,00	1,00	MP2
54	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	550,300	550,300	0,00	1,00	R24b
55	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	607,800	607,800	0,00	0,00	Terminal A
56	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	609,820	609,820	0,00	0,70	A2b
57	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	607,575	607,643	68,00	0,00	
58	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	629,440	629,440	0,00	0,27	MP2
59	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	580,300	581,000	700,00	0,00	Pé de barreira
60	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	629,428	629,428	0,00	0,27	MP3
61	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	629,428	629,428	0,00	0,27	MP2
62	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	629,390	629,390	0,00	0,27	MP2
63	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	607,120	607,172	52,00	0,00	
64	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	620,570	620,570	0,00	0,60	S26
65	Sinalização / EPS	Implantação de Placa (Sinalização Vertical)	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	750,550	750,550	0,00	1,00	MP2
66	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	682,170	682,170	0,00	0,00	Bueiro
67	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	607,380	607,432	52,00	0,00	
68	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	561,420	561,420	0,00	0,00	Bueiro
69	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	605,630	605,630	0,00	0,00	Bueiro
70	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	654,850	654,850	0,00	0,00	Bueiro
71	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	655,610	655,610	0,00	0,00	Bueiro
72	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	657,870	657,870	0,00	0,00	Bueiro
73	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	660,190	660,190	0,00	0,00	Bueiro
74	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	669,170	669,170	0,00	0,00	Bueiro
75	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	678,790	678,790	0,00	0,00	Bueiro
76	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	696,410	696,500	90,00	0,00	sarjeta
77	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	743,880	743,882	2,00	0,00	sarjeta
78	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	749,380	749,384	4,00	0,00	sarjeta
79	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	757,660	757,659	1,00	0,00	sarjeta
80	Sinalização / EPS	Reparos Gerais	01/07/2026	01/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Acesso a Rodovia	746,389	746,399	10,00	0,00	Guarda-Corpo
81	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	MARG.SUL	Faixa 01	706,300	706,450	150,00	652,50	75,98 toneladas
82	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	MARG.SUL	Faixa 02	706,300	706,450	150,00	652,50	75,98 toneladas
83	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	751,388	751,638	250,00	875,00	101,89 toneladas
84	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	751,995	752,270	275,00	935,00	108,88 toneladas
85	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	613,150	613,210	60,00	207,00	24,11 toneladas
86	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	613,338	613,548	210,00	756,00	88,04 toneladas
87	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	613,597	613,818	221,00	773,50	90,07 toneladas
88	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	578,716	578,740	24,00	86,40	10,13 toneladas
89	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	577,370	577,460	90,00	351,00	41,17 toneladas
90	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	577,654	577,820	166,00	597,60	70,1 toneladas
91	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	576,815	576,900	85,00	306,00	35,89 toneladas
92	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	576,212	576,450	238,00	904,40	106,09 toneladas
93	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	600,965	601,045	80,00	288,00	33,78 toneladas
94	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	599,940	600,025	85,00	306,00	35,89 toneladas
95	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	562,756	562,900	144,00	511,20	59,27 toneladas
96	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	563,300	563,450	150,00	528,00	61,21 toneladas
97	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 03	563,600	563,800	200,00	710,00	82,31 toneladas
98	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 01	563,900	564,025	125,00	444,50	51,53 toneladas
99	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	552,800	553,032	232,00	879,28	106,1 toneladas
100	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	552,220	552,420	200,00	756,00	91,22 toneladas

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
101	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	552,017	552,100	83,00	313,74	37,86 toneladas
102	Pavimento	Fresagem e recomposição	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	551,900	552,015	115,00	435,85	52,59 toneladas
103	Pavimento	Micro fresagem	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	675,730	676,020	290,00	986,00	
104	Pavimento	Micro fresagem	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	677,107	677,419	312,00	1.029,60	
105	Pavimento	Micro fresagem	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	677,963	678,230	267,00	881,10	
106	Pavimento	Micro fresagem	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	679,464	680,394	930,00	3.022,50	
107	Pavimento	Micro fresagem	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	679,242	679,920	678,00	2.169,60	
108	Pavimento	Micro fresagem	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	680,141	680,363	222,00	688,20	
109	Pavimento	Micro fresagem	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	681,040	681,271	231,00	739,20	
110	Pavimento	Micro fresagem	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	681,749	681,939	190,00	646,00	
111	Pavimento	Micro fresagem	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	668,040	668,171	131,00	458,50	
112	Pavimento	Micro fresagem	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	633,575	633,762	187,00	635,80	
113	Pavimento	Micro fresagem	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	635,071	635,271	200,00	680,00	
114	Pavimento	Micro fresagem	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	621,068	620,728	340,00	1.156,00	
115	Pavimento	Micro fresagem	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	645,170	645,360	190,00	627,00	
116	Pavimento	Micro fresagem	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	645,501	645,699	198,00	653,40	
117	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Direito	673,350	674,000	650,00	650,00	
118	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Direito	674,000	674,550	550,00	550,00	
119	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	561,000	561,700	700,00	300,00	
120	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	561,000	562,000	1.000,00	1.000,00	
121	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Direito	623,100	624,000	900,00	900,00	
122	Faixa de Domínio	Roçada Manual	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	658,000	658,470	470,00	470,00	
123	Faixa de Domínio	Roçada Manual	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	549,000	548,000	1.000,00	1.000,00	
124	Faixa de Domínio	Roçada Manual	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	619,000	619,200	200,00	200,00	
125	Faixa de Domínio	Roçada Manual	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	708,000	711,000	3.000,00	3.000,00	
126	Faixa de Domínio	Roçada Manual	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	713,000	715,000	2.000,00	2.000,00	
127	Faixa de Domínio	Roçada Manual	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	724,000	728,000	4.000,00	4.000,00	
128	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Direita Marginal	658,000	650,000	8.000,00	25.000,00	
129	Faixa de Domínio	Aceiro	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Direita Marginal	658,000	660,300	2.300,00	1.000,00	
130	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	718,100	719,600	1.500,00	187,80	Linha simples contínua
131	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	718,752	721,700	2.948,00	209,85	Linha simples contínua
132	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	718,100	721,700	3.600,00	97,20	Linha simples contínua
133	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	700,026	701,520	1.494,00	55,20	Linha simples seccionada
134	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	700,120	701,520	1.400,00	142,20	Linha simples contínua
135	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	700,260	701,520	1.260,00	119,10	Linha dupla contínua
136	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	701,236	701,333	97,00	14,55	Linha simples contínua
137	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	661,250	661,250	0,00	1,00	R2
138	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	673,530	673,530	0,00	0,60	MA
139	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	596,550	596,550	0,00	1,00	R1
140	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	697,520	697,520	0,00	1,00	R1
141	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	699,860	699,860	0,00	0,70	A2b
142	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	607,950	607,998	48,00	0,00	
143	Sinalização / EPS	Implantação de Placa (Sinalização Vertical)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	707,050	707,050	0,00	1,00	MP3
144	Sinalização / EPS	Implantação de Placa (Sinalização Vertical)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	722,830	722,830	0,00	1,00	MA
145	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	689,030	689,030	0,00	0,00	Bueiro
146	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	706,970	706,970	0,00	0,00	Bueiro
147	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	730,960	730,960	0,00	0,00	Bueiro
148	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	732,460	732,460	0,00	0,70	A17
149	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	741,500	741,500	0,00	1,00	MP1
150	Sinalização / EPS	Reparos Gerais	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	746,390	746,382	8,00	0,00	Guarda-Corpo

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
151	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Norte	Direito	612,000	611,500	500,00	0,00	Canaleta
152	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	742,410	742,410	0,00	1,00	MP3
153	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	744,520	744,520	0,00	1,00	MP3
154	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	747,790	747,790	0,00	1,00	MP1
155	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	757,100	757,100	0,00	1,00	MP1
156	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	691,140	691,140	0,00	0,00	Bueiro
157	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	02/07/2026	02/07/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	581,000	581,600	600,00	0,00	Pé de barreira
158	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	751,299	751,388	89,00	333,75	38,87 toneladas
159	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	751,088	751,108	20,00	70,00	8,15 toneladas
160	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	750,794	751,004	210,00	777,00	90,48 toneladas
161	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	750,512	750,617	105,00	393,75	45,85 toneladas
162	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	750,998	751,079	81,00	267,30	31,13 toneladas
163	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	751,199	751,241	42,00	144,90	16,87 toneladas
164	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	751,268	751,349	81,00	287,55	33,49 toneladas
165	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	751,684	751,758	74,00	251,60	29,3 toneladas
166	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	752,027	752,089	62,00	207,70	24,19 toneladas
167	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	RAMO C	706,300	706,364	64,00	231,68	26,98 toneladas
168	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	RAMO C	706,300	706,358	58,00	209,96	24,45 toneladas
169	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	RAMO A	706,300	706,359	59,00	213,58	24,87 toneladas
170	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	612,319	612,806	487,00	1.753,20	204,16 toneladas
171	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	611,670	611,830	160,00	568,00	66,14 toneladas
172	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	571,000	571,200	200,00	720,00	84,46 toneladas
173	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	576,112	576,212	100,00	380,00	44,57 toneladas
174	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	597,000	597,015	15,00	54,00	6,33 toneladas
175	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	596,597	596,817	220,00	792,00	92,9 toneladas
176	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	596,195	596,315	120,00	432,00	50,67 toneladas
177	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	551,715	551,900	185,00	708,55	85,16 toneladas
178	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	551,315	551,600	285,00	1.085,85	131,03 toneladas
179	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	563,900	564,092	192,00	700,80	82,9 toneladas
180	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	563,635	563,900	265,00	956,65	110,91 toneladas
181	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 03	563,900	564,150	250,00	912,50	105,79 toneladas
182	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	564,092	564,176	84,00	308,28	35,74 toneladas
183	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 01	685,000	685,578	578,00	2.196,40	
184	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	685,050	685,264	214,00	684,80	
185	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	685,050	685,264	214,00	684,80	
186	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	685,470	686,000	530,00	2.067,00	
187	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	686,000	687,635	1.635,00	5.232,00	
188	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	685,912	686,014	102,00	316,20	
189	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	686,570	686,790	220,00	748,00	
190	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	686,130	686,671	541,00	1.758,25	
191	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	686,790	687,120	330,00	1.122,00	
192	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 01	605,736	605,936	200,00	680,00	
193	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 01	606,411	606,515	104,00	353,60	
194	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 01	606,709	606,894	185,00	629,00	
195	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 01	607,500	607,694	194,00	659,60	
196	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	607,894	607,694	200,00	660,00	
197	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	605,703	605,361	342,00	1.162,80	
198	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	584,250	584,363	113,00	384,20	
199	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	584,434	584,456	22,00	74,80	
200	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	584,708	584,814	106,00	360,40	

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
201	Pavimento	Micro fresagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	585,234	585,848	614,00	2.087,60	
202	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	601,000	602,000	1.000,00	1.000,00	
203	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	658,000	660,000	2.000,00	2.000,00	
204	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Direito	674,550	674,600	50,00	50,00	
205	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Direito	674,900	675,000	100,00	100,00	
206	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Direito	593,750	594,000	250,00	250,00	
207	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Direito	598,000	598,300	300,00	300,00	
208	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	569,000	569,150	150,00	150,00	
209	Faixa de Domínio	Roçada Manual	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	566,000	566,400	400,00	400,00	
210	Faixa de Domínio	Roçada Manual	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	544,300	544,000	300,00	300,00	
211	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Direita Marginal	661,000	662,000	1.000,00	25.000,00	
212	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	732,640	734,784	2.144,00	215,25	Linha simples contínua
213	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	733,816	734,202	386,00	57,90	Linha simples contínua
214	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	732,640	734,784	2.144,00	65,40	Linha simples seccionada
215	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	703,337	704,250	913,00	136,95	Linha simples contínua
216	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	703,263	703,900	637,00	77,40	Linha simples contínua
217	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	703,337	704,250	913,00	37,80	Linha simples seccionada
218	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	654,180	654,180	0,00	0,00	Bueiro
219	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	746,510	746,510	0,00	0,70	A22
220	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	711,589	711,647	58,00	0,00	Canaleta
221	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	733,570	733,570	0,00	1,00	MP1
222	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	609,410	609,410	0,00	0,00	Bueiro
223	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	732,130	732,130	0,00	0,70	A2b
224	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	719,530	719,530	0,00	1,00	MP3
225	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	709,370	709,370	0,00	1,00	MA
226	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	709,350	709,350	0,00	1,00	MA
227	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	709,300	709,300	0,00	1,00	MA
228	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	703,720	703,720	0,00	1,00	MP3
229	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	560,000	560,350	350,00	0,00	Canaleta
230	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	611,230	611,270	40,00	0,00	
231	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	607,700	607,700	0,00	0,00	TAE
232	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Sul	Direito	611,250	611,500	250,00	0,00	Canaleta
233	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	03/07/2026	03/07/2026	BR-040	Norte	Faixa lateral	612,000	611,500	500,00	0,00	Pé de barreira
234	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	570,362	571,568	1.206,00	4.341,60	509,27 toneladas
235	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	551,253	551,315	62,00	236,84	28,02 toneladas
236	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	551,087	551,240	153,00	581,40	70,16 toneladas
237	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 03	551,035	551,200	165,00	631,95	76,25 toneladas
238	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 03	563,800	563,900	100,00	350,00	40,58 toneladas
239	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	564,176	564,616	440,00	1.511,40	175,22 toneladas
240	Pavimento	Micro fresagem	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	737,788	738,800	1.012,00	3.542,00	
241	Pavimento	Micro fresagem	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	739,109	739,419	310,00	992,00	
242	Pavimento	Micro fresagem	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	739,811	740,062	251,00	1.104,40	
243	Pavimento	Micro fresagem	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	618,149	617,735	414,00	1.407,60	
244	Pavimento	Micro fresagem	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	616,240	616,100	140,00	476,00	
245	Pavimento	Micro fresagem	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	615,100	614,895	205,00	697,00	
246	Pavimento	Micro fresagem	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	613,955	613,818	137,00	465,80	
247	Pavimento	Micro fresagem	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	615,700	616,101	401,00	1.363,40	
248	Pavimento	Micro fresagem	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	617,105	617,315	210,00	714,00	
249	Pavimento	Micro fresagem	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	617,600	617,700	100,00	340,00	
250	Pavimento	Micro fresagem	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	550,000	548,000	2.000,00	7.200,00	

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
251	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	701,900	703,303	1.403,00	208,20	Linha dupla contínua
252	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	705,000	706,500	1.500,00	105,00	Linha simples contínua
253	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	701,900	703,303	1.403,00	33,00	Linha simples seccionada
254	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	706,888	707,085	197,00	59,10	Linha simples contínua
255	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	706,297	706,494	197,00	29,55	Linha simples contínua
256	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	706,888	707,085	197,00	38,40	Linha simples seccionada
257	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	706,888	707,085	197,00	38,40	Linha simples seccionada
258	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	707,270	708,290	1.020,00	153,00	Linha simples contínua
259	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	707,270	708,290	1.020,00	19,20	Linha simples seccionada
260	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	703,270	703,291	21,00	8,40	ZPA
261	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	04/07/2026	04/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	684,170	683,820	350,00	0,00	
262	Pavimento	Micro fresagem	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 01	738,180	738,480	300,00	1.080,00	
263	Pavimento	Micro fresagem	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	738,333	738,633	300,00	1.020,00	
264	Pavimento	Micro fresagem	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 01	738,768	739,068	300,00	1.020,00	
265	Pavimento	Micro fresagem	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 01	739,964	740,154	190,00	627,00	
266	Pavimento	Micro fresagem	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	739,964	740,154	190,00	627,00	
267	Pavimento	Micro fresagem	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	740,515	740,750	235,00	775,50	
268	Pavimento	Micro fresagem	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	741,012	741,373	361,00	1.155,20	
269	Pavimento	Micro fresagem	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	741,324	742,000	676,00	2.298,40	
270	Pavimento	Micro fresagem	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	741,682	742,012	330,00	1.056,00	
271	Pavimento	Micro fresagem	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	742,340	743,000	660,00	2.178,00	
272	Pavimento	Micro fresagem	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	605,072	605,604	532,00	1.808,80	
273	Pavimento	Micro fresagem	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	605,927	606,127	200,00	680,00	
274	Pavimento	Micro fresagem	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	608,090	608,479	389,00	1.322,60	
275	Pavimento	Micro fresagem	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	609,464	609,565	101,00	343,40	
276	Pavimento	Micro fresagem	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	549,000	550,620	1.620,00	5.508,00	
277	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	708,800	709,400	600,00	27,90	Linha simples seccionada
278	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	708,800	709,400	600,00	75,00	Linha simples contínua
279	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	709,749	710,600	851,00	42,90	Linha simples seccionada
280	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	709,749	710,600	851,00	127,65	Linha simples contínua
281	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	05/07/2026	05/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	709,100	709,530	430,00	64,50	Linha simples contínua
282	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	752,089	752,231	142,00	475,70	55,4 toneladas
283	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	752,600	752,635	35,00	117,25	13,65 toneladas
284	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	752,662	752,733	71,00	248,50	28,84 toneladas
285	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	754,347	754,529	182,00	646,10	75,24 toneladas
286	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	754,999	755,070	71,00	276,90	32,25 toneladas
287	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	707,128	707,158	30,00	109,50	12,75 toneladas
288	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	707,918	707,938	20,00	73,00	8,5 toneladas
289	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	708,624	708,808	184,00	671,60	78,21 toneladas
290	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	709,826	710,005	179,00	653,35	76,08 toneladas
291	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	NORTE	2	611,525	611,670	145,00	522,00	60,79 toneladas
292	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	NORTE	2	611,166	611,335	169,00	616,85	71,83 toneladas
293	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	NORTE	2	610,000	610,011	11,00	40,15	4,68 toneladas
294	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	NORTE	2	609,670	610,000	330,00	1.204,50	140,26 toneladas
295	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	598,145	598,280	135,00	459,00	53,84 toneladas
296	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	598,330	598,515	185,00	666,00	78,12 toneladas
297	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	598,808	598,873	65,00	234,00	27,45 toneladas
298	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	598,892	598,949	57,00	205,20	24,07 toneladas
299	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	598,960	598,970	10,00	36,00	4,22 toneladas
300	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	DISP.NORTE	RAMO C	563,400	563,215	185,00	897,25	106,14 toneladas

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
301	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	NORTE	2	550,800	550,550	250,00	915,00	108,24 toneladas
302	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	NORTE	3	550,527	550,700	173,00	614,15	72,07 toneladas
303	Pavimento	Micro fresagem	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	1	619,536	620,692	1.156,00	3.930,40	
304	Pavimento	Micro fresagem	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	NORTE	2	603,980	603,852	128,00	435,20	
305	Pavimento	Micro fresagem	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	NORTE	2	603,104	602,890	214,00	727,60	
306	Pavimento	Micro fresagem	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	NORTE	2	602,617	602,391	226,00	768,40	
307	Pavimento	Micro fresagem	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	NORTE	1	588,148	587,938	210,00	714,00	
308	Pavimento	Micro fresagem	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	NORTE	1	586,717	586,513	204,00	693,60	
309	Pavimento	Micro fresagem	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	NORTE	1	585,929	585,725	204,00	693,60	
310	Pavimento	Micro fresagem	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	1	585,234	585,643	409,00	1.390,60	
311	Pavimento	Micro fresagem	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	743,505	743,887	382,00	1.298,80	
312	Pavimento	Micro fresagem	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	1	743,638	743,938	300,00	1.020,00	
313	Pavimento	Micro fresagem	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	1	744,540	744,870	330,00	1.089,00	
314	Pavimento	Micro fresagem	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	744,562	744,870	308,00	1.016,40	
315	Pavimento	Micro fresagem	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	NORTE	1	743,400	744,147	747,00	2.614,50	
316	Pavimento	Micro fresagem	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	NORTE	1	744,700	745,100	400,00	1.320,00	
317	Pavimento	Micro revestimento	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	670,269	670,495	226,00	827,16	
318	Pavimento	Micro revestimento	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	670,738	671,460	722,00	2.635,30	
319	Pavimento	Micro revestimento	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	SUL	2	672,461	672,723	262,00	956,30	
320	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	611,000	612,000	1.000,00	0,00	Pé de barreira de concreto
321	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	756,020	756,038	18,00	0,00	sarjeta
322	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	623,940	623,940	0,00	1,00	MA
323	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	548,400	548,880	480,00	0,00	
324	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Norte	Direito	750,730	750,730	0,00	0,00	Bueiro
325	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	662,948	663,572	624,00	187,20	Linha dupla contínua
326	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	633,510	633,510	0,00	1,00	a2a
327	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	643,230	643,230	0,00	1,00	A21e
328	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	624,050	624,200	150,00	0,00	Sarjeta
329	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Direito	598,300	598,850	550,00	5.500,00	
330	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Direito	675,000	675,400	400,00	1.100,00	
331	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Direito	674,600	674,900	300,00	3.150,00	
332	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	741,020	741,020	0,00	0,00	Implantação de 7 unidades de catadióptricos
333	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	636,800	636,800	0,00	1,00	A2a
334	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	650,370	650,370	0,00	1,00	R24b
335	Terraplenos	Regularização de solo	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	729,000	730,000	1.000,00	0,00	Regularização do solo para confecção da canaleta de crista
336	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	650,400	650,400	0,00	1,00	A32b
337	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	634,100	634,900	800,00	7.000,00	
338	Faixa de Domínio	Roçada Manual	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 02	610,000	610,200	200,00	500,00	
339	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	606,000	607,000	1.000,00	3.750,00	
340	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	650,430	650,430	0,00	1,00	R24b
341	Faixa de Domínio	Roçada Manual	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	566,400	566,900	500,00	1.875,00	
342	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	774,660	774,000	660,00	0,00	Canaleta
343	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	06/07/2026	06/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	660,450	660,650	200,00	1.000,00	
344	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	755,070	755,262	192,00	748,80	87,2 toneladas
345	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	755,433	755,576	143,00	507,65	59,12 toneladas
346	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	710,118	710,146	28,00	102,20	11,9 toneladas
347	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	NORTE	2	708,380	708,560	180,00	657,00	76,51 toneladas
348	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	610,000	611,020	1.020,00	3.702,60	431,17 toneladas
349	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	599,878	599,899	21,00	75,60	8,87 toneladas
350	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	599,918	599,933	15,00	54,00	6,33 toneladas

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
351	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	600,165	600,180	15,00	54,00	6,33 toneladas
352	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	600,280	600,300	20,00	72,00	8,45 toneladas
353	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	600,654	600,680	26,00	93,60	10,98 toneladas
354	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	600,710	600,765	55,00	198,00	23,23 toneladas
355	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	600,798	601,097	299,00	1.076,40	126,26 toneladas
356	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	DISP. SUL	RAMO B	563,400	563,750	350,00	2.061,50	248,75 toneladas
357	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	NORTE	3	550,450	550,527	77,00	274,12	31,78 toneladas
358	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	NORTE	3	549,055	549,700	645,00	2.257,50	261,72 toneladas
359	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	745,126	745,426	300,00	1.080,00	
360	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	1	745,328	745,628	300,00	1.080,00	
361	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	NORTE	1	745,700	746,400	700,00	2.555,00	
362	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	1	746,780	747,200	420,00	1.596,00	
363	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	NORTE	1	746,900	746,937	37,00	125,80	
364	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	NORTE	1	747,020	747,700	680,00	2.720,00	
365	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	747,686	747,786	100,00	340,00	
366	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	1	748,090	748,390	300,00	1.110,00	
367	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	748,220	748,541	321,00	1.091,40	
368	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	NORTE	2	607,892	607,694	198,00	693,00	
369	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	NORTE	2	605,965	605,356	609,00	2.070,60	
370	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	591,197	591,398	201,00	703,50	
371	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	591,799	592,400	601,00	2.103,50	
372	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	592,400	592,600	200,00	700,00	
373	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	593,880	594,620	740,00	2.590,00	
374	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	NORTE	1	594,000	593,800	200,00	700,00	
375	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	NORTE	1	592,801	592,400	401,00	1.403,50	
376	Pavimento	Micro fresagem	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	NORTE	1	592,400	592,200	200,00	700,00	
377	Pavimento	Micro revestimento	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	672,886	673,209	323,00	1.162,80	
378	Pavimento	Micro revestimento	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	673,327	673,570	243,00	874,80	
379	Pavimento	Micro revestimento	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	673,763	674,082	319,00	1.148,40	
380	Pavimento	Micro revestimento	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	674,846	675,381	535,00	2.059,75	
381	Pavimento	Micro revestimento	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	SUL	2	675,730	676,020	290,00	1.087,50	
382	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	sul	Acostamento	560,350	560,363	13,00	0,00	Descida Dágua
383	Faixa de Domínio	Regularização de Bota Fora de Fresado	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	norte/sul	Não se aplica	661,000	661,000	0,00	0,00	Área de bota fora
384	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	549,640	549,680	40,00	0,00	
385	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	741,020	741,020	0,00	0,00	
386	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	556,040	556,060	20,00	0,00	
387	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	560,320	560,320	0,00	1,00	R24a
388	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	554,900	554,900	0,00	1,00	MP3
389	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	554,760	554,760	0,00	1,00	R19
390	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	556,040	556,040	0,00	1,00	MP1
391	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	562,470	562,470	0,00	1,00	A1b
392	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	562,560	562,560	0,00	1,00	Contagem Regressiva
393	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	564,140	564,140	0,00	1,00	R19
394	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	576,920	576,920	0,00	0,27	MP3
395	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	564,950	564,950	0,00	1,00	R4c
396	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	564,090	564,090	0,00	0,00	
397	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	597,780	597,780	0,00	1,00	A20a
398	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Norte	Direito	773,000	772,400	600,00	0,00	Canaleta
399	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	599,900	599,900	0,00	2,00	Educativa
400	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	624,200	624,400	200,00	0,00	Sarjeta

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
401	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Bordo Direito	658,790	658,790	0,00	0,00	Bueiro
402	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Norte	Bordo Direito	750,730	750,730	0,00	0,00	Bueiro
403	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Direito	677,000	677,300	300,00	600,00	
404	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	585,480	585,480	0,00	1,00	R2
405	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Direito	676,000	677,000	1.000,00	2.000,00	
406	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Direito	615,000	616,000	1.000,00	10.000,00	
407	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Direito	675,400	676,000	600,00	1.350,00	
408	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	723,960	723,860	100,00	0,00	
409	Sinalização / EPS	Implantação de estacas	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	729,920	729,920	0,00	0,00	Instalação e concretagem de estacas para implantação de canaleta de crista
410	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	662,332	662,948	616,00	184,80	Linha dupla contínua
411	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	662,502	662,820	318,00	47,70	Linha simples contínua
412	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	662,600	662,759	159,00	23,85	Linha simples contínua
413	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	663,384	663,500	116,00	58,50	3 seta MOF
414	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	663,572	663,716	144,00	43,80	Linha dupla contínua
415	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	663,796	664,000	204,00	58,50	3 seta MOF
416	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	660,650	661,000	350,00	1.750,00	
417	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	774,660	772,420	2.240,00	0,00	Canaleta
418	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	598,850	599,000	150,00	375,00	
419	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	610,000	610,800	800,00	2.000,00	
420	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	560,300	560,500	200,00	0,00	Canaleta
421	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	634,900	635,000	100,00	875,00	
422	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	636,250	636,700	450,00	3.937,50	
423	Faixa de Domínio	Roçada Manual	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	566,900	567,000	100,00	375,00	
424	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	07/07/2026	07/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	567,000	567,300	300,00	750,00	
425	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	2	755,576	755,629	53,00	190,80	22,22 toneladas
426	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	2	755,757	756,070	313,00	1.126,80	131,22 toneladas
427	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	2	759,218	759,458	240,00	816,00	95,02 toneladas
428	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	2	760,059	760,164	105,00	362,25	42,18 toneladas
429	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	2	707,825	708,010	185,00	675,25	78,63 toneladas
430	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	2	607,955	608,683	728,00	2.511,60	292,48 toneladas
431	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	1	607,942	608,275	333,00	932,40	108,58 toneladas
432	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	2	571,568	571,891	323,00	1.162,80	136,4 toneladas
433	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	2	572,000	572,500	500,00	1.800,00	211,14 toneladas
434	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	2	601,097	601,208	111,00	382,95	44,93 toneladas
435	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	2	601,215	601,270	55,00	189,75	22,26 toneladas
436	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	2	601,328	601,398	70,00	241,50	28,34 toneladas
437	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	2	601,627	601,762	135,00	465,75	54,64 toneladas
438	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	2	601,852	601,875	23,00	79,35	9,31 toneladas
439	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	2	602,174	602,190	16,00	55,20	6,47 toneladas
440	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	2	602,200	602,370	170,00	586,50	68,81 toneladas
441	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	2	548,864	548,954	90,00	324,00	38,33 toneladas
442	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	2	549,600	549,900	300,00	1.077,00	127,41 toneladas
443	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	DISP. SUL	RAMO H	563,400	563,588	188,00	778,32	92,08 toneladas
444	Pavimento	Micro fresagem	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	1	749,080	749,433	353,00	1.235,50	
445	Pavimento	Micro fresagem	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	1	749,761	750,735	974,00	3.311,60	
446	Pavimento	Micro fresagem	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	2	750,266	750,511	245,00	955,50	
447	Pavimento	Micro fresagem	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	2	750,610	750,718	108,00	367,20	
448	Pavimento	Micro fresagem	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	2	748,904	749,404	500,00	1.700,00	
449	Pavimento	Micro fresagem	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	1	748,998	749,198	200,00	700,00	
450	Pavimento	Micro fresagem	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	1	749,613	750,805	1.192,00	4.052,80	

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
451	Pavimento	Micro fresagem	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	2	750,617	750,692	75,00	258,75	
452	Pavimento	Micro fresagem	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	2	589,368	588,964	404,00	1.373,60	
453	Pavimento	Micro fresagem	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	2	586,459	586,050	409,00	1.390,60	
454	Pavimento	Micro fresagem	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	1	588,553	588,341	212,00	720,80	
455	Pavimento	Micro fresagem	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	1	585,438	585,234	204,00	693,60	
456	Pavimento	Micro fresagem	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	1	587,281	587,489	208,00	707,20	
457	Pavimento	Micro revestimento	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	1	673,500	673,000	500,00	1.800,00	
458	Pavimento	Micro revestimento	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	1	672,240	673,201	961,00	3.459,60	
459	Pavimento	Micro revestimento	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	SUL	1	652,250	653,250	1.000,00	3.800,00	
460	Pavimento	Micro revestimento	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	1	654,000	653,000	1.000,00	3.700,00	
461	Pavimento	Micro revestimento	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	2	660,194	659,994	200,00	720,00	
462	Pavimento	Micro revestimento	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	2	658,800	658,221	579,00	2.084,40	
463	Pavimento	Micro revestimento	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	NORTE	2	658,003	657,797	206,00	741,60	
464	Faixa de Domínio	Regularização de Bota Fora de Fresado	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	norte/sul	Não se aplica	661,000	661,000	0,00	0,00	Área de bota fora
465	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	553,270	552,830	440,00	0,00	
466	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	742,820	742,670	150,00	0,00	
467	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	736,520	736,010	510,00	0,00	
468	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	554,580	554,530	50,00	0,00	
469	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	554,490	554,400	90,00	0,00	
470	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	554,380	554,220	160,00	0,00	
471	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	555,270	555,270	0,00	1,00	R2
472	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	774,210	774,210	0,00	0,00	Bueiro
473	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	563,430	563,430	0,00	1,00	mp3
474	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	554,380	554,380	0,00	1,00	S14
475	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	563,040	563,040	0,00	1,00	MA
476	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	724,030	724,000	30,00	0,00	
477	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	562,875	562,875	0,00	1,00	MA
478	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	562,810	562,810	0,00	1,00	MA
479	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	562,790	562,790	0,00	1,00	MA
480	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	562,770	562,770	0,00	1,00	MA
481	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	553,060	553,060	0,00	1,00	MP3
482	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	552,930	552,930	0,00	1,00	MP3
483	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	552,915	552,915	0,00	1,00	R1
484	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	560,370	560,370	0,00	1,00	R1
485	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Direito	769,800	769,800	0,00	0,00	Bueiro
486	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	559,020	559,020	0,00	1,00	S14
487	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	765,900	765,850	50,00	0,00	
488	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	579,990	579,990	0,00	0,00	
489	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	576,550	576,510	40,00	0,00	
490	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	555,250	555,250	0,00	1,00	R24a
491	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	558,900	558,900	0,00	1,00	R2
492	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	558,020	558,020	0,00	1,00	MA
493	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	557,940	557,940	0,00	1,00	MA
494	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	550,170	550,170	0,00	1,00	R1
495	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	549,615	549,615	0,00	1,00	MA
496	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	557,280	557,280	0,00	1,00	MP3
497	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	549,460	549,460	0,00	1,00	MP1
498	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	547,002	547,002	0,00	1,00	MA
499	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	546,900	546,900	0,00	1,00	MA
500	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	544,655	544,655	0,00	1,00	MP3

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
501	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	544,702	544,702	0,00	1,00	S14
502	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	546,830	546,830	0,00	1,00	MA
503	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	550,050	550,050	0,00	1,00	R1
504	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	544,420	544,420	0,00	1,00	mp1
505	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	555,280	555,200	80,00	0,00	
506	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	544,600	544,600	0,00	1,00	R24a
507	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	550,025	550,025	0,00	1,00	MA
508	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	552,480	552,480	0,00	1,00	R6a
509	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	553,090	553,090	0,00	1,00	R1
510	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	553,055	553,055	0,00	1,00	R1
511	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	552,420	552,420	0,00	1,00	S14
512	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	557,250	557,250	0,00	1,00	R1
513	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	549,620	549,620	0,00	1,00	R1
514	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	545,270	545,270	0,00	1,00	MP3
515	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	549,600	549,600	0,00	1,00	R15
516	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	549,650	549,650	0,00	1,00	MP2
517	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	556,430	556,430	0,00	1,00	R1
518	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	549,660	549,660	0,00	1,00	MP3
519	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	556,465	556,465	0,00	1,00	R4a
520	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	549,090	549,090	0,00	1,00	MP3
521	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	547,770	547,770	0,00	1,00	MP3
522	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	544,430	544,430	0,00	1,00	MP3
523	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	555,820	555,820	0,00	1,00	R19
524	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	555,820	555,820	0,00	1,00	R19
525	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Direita Marginal	655,000	650,000	5.000,00	5.000,00	
526	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Bordo Direito	774,210	774,210	0,00	0,00	Bueiro
527	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Direito	652,000	653,000	1.000,00	2.000,00	
528	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Direito	656,000	656,400	400,00	800,00	
529	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	619,000	619,300	300,00	3.000,00	
530	Sinalização / EPS	Implantação de defesa metálica	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	729,920	729,920	0,00	0,00	Intalação de defesa metálica para confecção de canaleta de crista
531	Faixa de Domínio	Roçada Manual	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	567,300	567,900	600,00	2.250,00	
532	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	610,800	611,000	200,00	750,00	
533	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	611,000	611,050	50,00	187,50	
534	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	624,300	624,400	100,00	0,00	Canaleta
535	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	625,250	625,800	550,00	4.125,00	
536	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	772,420	770,280	2.140,00	0,00	Canaleta
537	Faixa de Domínio	Roçada Manual	08/07/2026	08/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	697,000	703,000	6.000,00	6.000,00	
538	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	NORTE	1	607,350	607,700	350,00	1.242,50	144,69 toneladas
539	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	NORTE	2	607,335	607,660	325,00	1.153,75	134,35 toneladas
540	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	NORTE	2	606,709	607,007	298,00	1.057,90	123,19 toneladas
541	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	573,150	573,460	310,00	1.116,00	130,91 toneladas
542	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	572,700	573,120	420,00	1.512,00	177,36 toneladas
543	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	1	602,300	602,315	15,00	54,00	6,33 toneladas
544	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	1	602,330	602,350	20,00	72,00	8,45 toneladas
545	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	602,400	602,410	10,00	36,00	4,22 toneladas
546	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	602,425	602,443	18,00	64,80	7,6 toneladas
547	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	602,450	602,812	362,00	1.303,20	152,87 toneladas
548	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	602,842	602,852	10,00	36,00	4,22 toneladas
549	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	603,610	603,630	20,00	72,00	8,45 toneladas
550	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	604,205	604,220	15,00	54,00	6,33 toneladas

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
551	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	DISP. NORTE	RAMO F	563,400	563,560	160,00	659,20	77,98 toneladas
552	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	DISP. SUL	RAMO H	563,400	563,560	160,00	657,60	77,79 toneladas
553	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	NORTE	3	548,183	549,055	872,00	3.202,86	378,9 toneladas
554	Pavimento	Micro fresagem	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	751,394	751,683	289,00	982,60	
555	Pavimento	Micro fresagem	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	751,864	752,027	163,00	570,50	
556	Pavimento	Micro fresagem	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	753,110	753,410	300,00	1.035,00	
557	Pavimento	Micro fresagem	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	754,528	754,938	410,00	1.435,00	
558	Pavimento	Micro fresagem	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	755,650	755,742	92,00	312,80	
559	Pavimento	Micro fresagem	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	NORTE	1	751,679	751,879	200,00	680,00	
560	Pavimento	Micro fresagem	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	NORTE	1	752,270	752,480	210,00	735,00	
561	Pavimento	Micro fresagem	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	NORTE	1	752,690	753,000	310,00	1.147,00	
562	Pavimento	Micro fresagem	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	587,694	588,766	1.072,00	3.752,00	
563	Pavimento	Micro fresagem	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	1	589,179	589,576	397,00	1.349,80	
564	Pavimento	Micro fresagem	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	1	591,226	591,426	200,00	680,00	
565	Pavimento	Micro revestimento	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	677,107	677,419	312,00	1.092,00	
566	Pavimento	Micro revestimento	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	677,963	678,230	267,00	934,50	
567	Pavimento	Micro revestimento	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	738,333	738,633	300,00	1.080,00	
568	Pavimento	Micro revestimento	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	2	739,934	740,234	300,00	1.080,00	
569	Pavimento	Micro revestimento	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	1	738,180	738,480	300,00	1.080,00	
570	Pavimento	Micro revestimento	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	1	738,768	739,068	300,00	1.080,00	
571	Pavimento	Micro revestimento	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	NORTE	1	641,000	640,000	1.000,00	3.700,00	
572	Pavimento	Micro revestimento	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	1	638,708	639,162	454,00	1.679,80	
573	Pavimento	Micro revestimento	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	1	639,515	639,901	386,00	1.428,20	
574	Pavimento	Micro revestimento	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	SUL	1	640,595	640,797	202,00	727,20	
575	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	655,370	655,240	130,00	0,00	Valeta
576	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	601,330	601,300	30,00	0,00	
577	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	600,480	600,450	30,00	0,00	
578	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	600,720	600,530	190,00	0,00	
579	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	600,930	600,840	90,00	0,00	
580	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	725,290	725,610	320,00	0,00	Valeta
581	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	600,120	600,120	0,00	1,00	R1
582	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	600,160	600,160	0,00	1,00	MP1
583	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	703,540	703,590	50,00	0,00	
584	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	668,580	668,620	40,20	16,08	ZEBRADO - ZPA
585	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	555,190	555,160	30,00	0,00	
586	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	555,150	555,130	20,00	0,00	
587	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	700,930	700,920	10,00	0,00	
588	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	573,250	573,250	0,00	1,00	MP2
589	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	640,470	640,470	0,00	1,00	MA
590	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	640,620	640,620	0,00	1,00	MA
591	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	639,730	639,730	0,00	1,00	MA
592	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	590,790	590,790	0,00	1,00	MA
593	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	639,710	639,710	0,00	1,00	MA
594	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	589,260	589,260	0,00	1,00	MA
595	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	639,690	639,690	0,00	1,00	MA
596	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	563,880	563,880	0,00	1,00	MA
597	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	564,100	564,100	0,00	0,00	
598	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	564,130	564,130	0,00	1,00	MP2
599	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	639,650	639,650	0,00	1,00	MA
600	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	668,720	668,940	220,10	88,04	ZEBRADO - ZPA

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
601	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	635,240	635,240	0,00	1,00	R19
602	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	725,620	726,010	390,00	0,00	Valeta
603	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	630,690	630,690	0,00	1,00	R19
604	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Direito	770,000	768,000	2.000,00	0,00	Canaleta
605	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	668,910	668,954	43,90	17,56	ZEBRADO - ZPA
606	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	623,630	623,630	0,00	1,00	A18
607	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	668,990	668,931	59,50	23,80	ZEBRADO - ZPA
608	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	741,710	741,720	10,00	0,00	
609	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	590,530	590,640	110,00	0,00	Valeta
610	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	590,540	590,650	110,00	0,00	Valeta
611	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	590,610	590,530	80,00	0,00	Valeta
612	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	656,130	656,080	50,00	0,00	Valeta
613	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	725,190	725,600	410,00	0,00	Valeta
614	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Bordo Direito	769,800	769,800	0,00	0,00	Bueiro
615	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Direito	656,250	657,000	750,00	2.062,50	
616	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Direito	567,900	568,000	100,00	1.000,00	
617	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Direito	656,000	656,500	500,00	1.125,00	
618	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Direito	568,000	568,500	500,00	5.000,00	
619	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	668,880	668,766	113,90	45,56	ZEBRADO - ZPA
620	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	729,920	729,930	10,00	0,00	Reparo de canaleta de Crista
621	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	651,957	652,301	344,00	117,00	3 seta MOF
622	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	651,983	652,147	164,00	45,60	ZPA
623	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	652,074	652,147	73,00	10,95	Linha simples contínua
624	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	653,236	651,983	1.253,00	375,90	Linha dupla contínua
625	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	653,424	653,095	329,00	49,35	Linha simples contínua
626	Faixa de Domínio	Roçada Manual	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	557,000	561,000	4.000,00	15.000,00	
627	Faixa de Domínio	Roçada Manual	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 02	564,000	564,300	300,00	2.250,00	
628	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	579,540	579,500	40,00	0,00	Descida Dágua
629	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	770,270	767,900	2.370,00	0,00	Canaleta
630	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	579,660	579,460	200,00	0,00	Descida Dágua
631	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	579,690	579,530	160,00	0,00	Valeta
632	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	569,150	569,650	500,00	4.375,00	
633	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	772,060	772,066	6,00	0,00	sarjeta
634	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	772,841	772,846	5,00	0,00	Valeta
635	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	09/07/2026	09/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	625,800	626,500	700,00	2.625,00	
636	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	762,173	762,241	68,00	221,00	25,74 toneladas
637	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	762,293	762,433	140,00	448,00	52,17 toneladas
638	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	762,652	762,693	41,00	135,30	15,76 toneladas
639	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	1	762,633	762,841	208,00	696,80	81,14 toneladas
640	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	2	716,584	716,763	179,00	653,35	76,08 toneladas
641	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	614,477	614,850	373,00	1.417,40	165,06 toneladas
642	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	615,074	615,472	398,00	1.452,70	169,17 toneladas
643	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	574,100	574,300	200,00	720,00	84,46 toneladas
644	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	574,763	574,961	198,00	712,80	83,61 toneladas
645	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	574,383	574,548	165,00	594,00	69,68 toneladas
646	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	1	598,150	598,195	45,00	162,00	19 toneladas
647	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	598,677	598,808	131,00	471,60	55,32 toneladas
648	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	598,949	598,960	11,00	39,60	4,65 toneladas
649	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	599,142	599,230	88,00	316,80	37,16 toneladas
650	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	599,257	599,280	23,00	82,80	9,71 toneladas

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
651	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	599,295	599,358	63,00	226,80	26,6 toneladas
652	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	599,802	599,878	76,00	273,60	32,09 toneladas
653	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	599,899	599,918	19,00	68,40	8,02 toneladas
654	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	599,933	599,998	65,00	234,00	27,45 toneladas
655	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	MARGINAL	556,559	556,749	190,00	752,40	90,79 toneladas
656	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	2	548,856	548,864	8,00	29,60	3,5 toneladas
657	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	2	548,398	548,728	330,00	1.191,30	138,11 toneladas
658	Pavimento	Micro fresagem	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	2	585,438	585,234	204,00	693,60	
659	Pavimento	Micro fresagem	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	2	584,840	584,634	206,00	700,40	
660	Pavimento	Micro fresagem	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	2	583,618	583,128	490,00	1.666,00	
661	Pavimento	Micro fresagem	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	2	591,202	591,001	201,00	683,40	
662	Pavimento	Micro fresagem	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	2	590,000	589,584	416,00	1.414,40	
663	Pavimento	Micro fresagem	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	1	591,398	591,197	201,00	683,40	
664	Pavimento	Micro fresagem	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	1	754,101	754,301	200,00	690,00	
665	Pavimento	Micro fresagem	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	2	754,596	754,796	200,00	660,00	
666	Pavimento	Micro fresagem	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	2	755,440	755,492	52,00	176,80	
667	Pavimento	Micro fresagem	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	2	755,860	756,270	410,00	1.476,00	
668	Pavimento	Micro fresagem	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	1	755,963	756,709	746,00	2.573,70	
669	Pavimento	Micro fresagem	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	2	756,953	757,153	200,00	680,00	
670	Pavimento	Micro fresagem	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	756,517	757,454	937,00	3.326,35	
671	Pavimento	Micro fresagem	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	2	759,614	760,011	397,00	1.389,50	
672	Pavimento	Micro revestimento	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	654,200	654,700	500,00	1.900,00	
673	Pavimento	Micro revestimento	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	655,307	656,291	984,00	3.739,20	
674	Pavimento	Micro revestimento	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	658,201	658,802	601,00	2.223,70	
675	Pavimento	Micro revestimento	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	679,464	680,394	930,00	3.348,00	
676	Pavimento	Micro revestimento	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	681,040	681,371	331,00	1.191,60	
677	Pavimento	Micro revestimento	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	681,558	681,904	346,00	1.245,60	
678	Pavimento	Micro revestimento	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	SUL	2	682,417	683,052	635,00	2.324,10	
679	Pavimento	Micro revestimento	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	NORTE	1	682,329	682,829	500,00	2.025,00	
680	Faixa de Domínio	Regularização de Bota Fora de Fresado	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	norte/sul	Não se aplica	661,000	661,000	0,00	0,00	Área de bota fora
681	OAE	Reparos Gerais	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	sul	Não se aplica	749,200	749,200	0,00	0,00	Viga estrutural de OAE
682	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	668,640	668,615	25,50	10,20	ZEBRADO - ZPA
683	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	615,150	615,110	40,00	0,00	
684	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	579,600	579,550	50,00	0,00	Valeta
685	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	617,120	616,920	200,00	0,00	
686	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	654,340	654,020	320,00	0,00	Canaleta
687	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	668,550	667,950	600,00	172,08	ZEBRADO - ZPA
688	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	667,930	667,930	0,00	9,08	ZEBRADO - ZPA
689	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	645,690	645,660	30,00	0,00	
690	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	621,390	621,240	150,00	0,00	
691	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	619,010	618,980	30,00	0,00	
692	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	655,670	655,630	40,00	0,00	Canaleta
693	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Sul	Direito	667,640	667,820	180,00	27,00	Linha simples contínua
694	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Direito	657,000	657,500	500,00	1.000,00	
695	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Sul	Direito	661,000	661,600	600,00	3.900,00	
696	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	611,050	611,400	350,00	875,00	
697	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	669,000	667,900	1.100,00	165,00	Linha simples contínua
698	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Direita Marginal	650,000	643,000	7.000,00	3.000,00	
699	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	572,000	572,800	800,00	6.000,00	
700	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Sul	Bordo Direito	647,310	647,310	0,00	0,00	Bueiro

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
701	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	655,370	655,160	210,00	0,00	Valeta
702	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Sul	Bordo Direito	689,150	689,150	0,00	0,00	Bueiro
703	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	775,560	775,420	140,00	0,00	Valeta
704	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	775,570	775,400	170,00	0,00	Valeta
705	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Sul	Direito	668,500	669,000	500,00	75,00	Linha simples contínua
706	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Direita Marginal	650,000	643,000	7.000,00	460,00	
707	Faixa de Domínio	Roçada Manual	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	568,500	569,000	500,00	3.125,00	
708	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	10/07/2026	10/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	574,000	574,640	640,00	5.600,00	
709	Pavimento	Fresagem e recomposição	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	SUL	1	762,841	762,894	53,00	193,45	22,53 toneladas
710	Pavimento	Fresagem e recomposição	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	SUL	1	763,289	763,319	30,00	106,50	12,4 toneladas
711	Pavimento	Fresagem e recomposição	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	SUL	1	763,332	763,507	175,00	612,50	71,33 toneladas
712	Pavimento	Fresagem e recomposição	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	NORTE	1	612,250	612,965	715,00	2.645,50	308,07 toneladas
713	Pavimento	Micro fresagem	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	NORTE	2	594,667	593,667	1.000,00	3.600,00	
714	Pavimento	Micro fresagem	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	SUL	1	594,673	594,883	210,00	714,00	
715	Pavimento	Micro fresagem	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	SUL	1	595,333	595,537	204,00	693,60	
716	Pavimento	Micro fresagem	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	SUL	1	595,866	596,070	204,00	693,60	
717	Pavimento	Micro fresagem	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	SUL	2	688,327	688,648	321,00	1.155,60	
718	Pavimento	Micro fresagem	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	SUL	2	688,769	688,995	226,00	824,90	
719	Pavimento	Micro fresagem	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	SUL	2	689,545	689,662	117,00	421,20	
720	Pavimento	Micro fresagem	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	SUL	2	689,824	690,095	271,00	975,60	
721	Pavimento	Micro fresagem	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	SUL	2	690,767	691,017	250,00	900,00	
722	Pavimento	Micro revestimento	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	NORTE	1	614,670	614,452	218,00	806,60	
723	Pavimento	Micro revestimento	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	NORTE	1	614,011	613,434	577,00	2.134,90	
724	Pavimento	Micro revestimento	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	NORTE	1	613,242	613,042	200,00	740,00	
725	Pavimento	Micro revestimento	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	SUL	1	612,476	612,721	245,00	906,50	
726	Pavimento	Micro revestimento	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	SUL	1	613,050	613,626	576,00	2.131,20	
727	Pavimento	Micro revestimento	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	SUL	1	614,083	614,310	227,00	839,90	
728	Pavimento	Micro revestimento	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	SUL	1	615,156	615,356	200,00	740,00	
729	Pavimento	Micro revestimento	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	NORTE	1	740,515	740,750	235,00	869,50	
730	Pavimento	Micro revestimento	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	NORTE	1	741,012	741,373	361,00	1.299,60	
731	Pavimento	Micro revestimento	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	NORTE	1	741,682	742,012	330,00	1.188,00	
732	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	584,080	584,160	80,00	0,00	Valeta
733	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	584,090	584,200	110,00	0,00	Valeta
734	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	584,130	584,220	90,00	0,00	Valeta
735	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	667,860	667,883	23,20	9,28	ZEBRADO - ZPA
736	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	667,910	667,925	15,30	6,12	ZEBRADO - ZPA
737	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	667,940	667,943	2,50	9,25	legenda
738	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Direito	667,910	667,954	43,70	6,56	Alça de zebraado
739	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Direito	667,860	667,860	0,00	5,84	Alça de zebraado
740	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	564,220	564,360	140,00	0,00	
741	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	566,300	566,610	310,00	0,00	
742	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	556,450	556,490	40,00	0,00	
743	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	560,590	560,640	50,00	0,00	
744	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	566,930	566,960	30,00	0,00	
745	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	664,890	665,043	153,20	61,28	ZEBRADO - ZPA
746	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	665,030	665,034	4,00	4,00	SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO NA PISTA PARA EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS - PEM
747	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	665,030	665,052	21,60	8,64	ZEBRADO - ZPA
748	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Direito	665,030	665,062	32,40	4,86	Alça de zebraado
749	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	579,650	579,540	110,00	0,00	Valeta
750	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	579,660	579,540	120,00	0,00	Valeta

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
751	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	667,000	668,450	1.450,00	5.800,00	
752	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	580,350	580,520	170,00	0,00	Descida Dágua
753	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	664,810	665,055	245,00	141,80	ZEBRADO - ZPA
754	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	667,690	667,795	105,20	42,08	ZEBRADO - ZPA
755	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	11/07/2026	11/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	667,940	667,945	5,40	2,16	LINHA DE RETENÇÃO - LRE
756	Pavimento	Micro fresagem	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	SUL	1	551,125	552,000	875,00	2.975,00	
757	Pavimento	Micro fresagem	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	SUL	1	562,000	562,500	500,00	1.700,00	
758	Pavimento	Micro fresagem	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	SUL	1	564,610	565,010	400,00	1.360,00	
759	Pavimento	Micro fresagem	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	SUL	2	565,002	565,402	400,00	1.320,00	
760	Pavimento	Micro fresagem	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	SUL	1	761,214	762,314	1.100,00	3.630,00	
761	Pavimento	Micro fresagem	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	SUL	2	761,841	762,171	330,00	1.089,00	
762	Pavimento	Micro fresagem	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	SUL	2	762,237	762,304	67,00	221,10	
763	Pavimento	Micro fresagem	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	SUL	2	762,449	762,534	85,00	280,50	
764	Pavimento	Micro fresagem	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	NORTE	1	760,278	760,585	307,00	1.059,15	
765	Pavimento	Micro fresagem	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	NORTE	1	761,067	761,236	169,00	557,70	
766	Pavimento	Micro fresagem	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	NORTE	2	761,214	761,423	209,00	700,15	
767	Pavimento	Micro fresagem	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	SUL	2	769,325	770,449	1.124,00	3.990,20	
768	Pavimento	Micro fresagem	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	NORTE	1	769,674	769,874	200,00	660,00	
769	Pavimento	Micro fresagem	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	NORTE	2	770,406	770,606	200,00	680,00	
770	Pavimento	Micro revestimento	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	NORTE	1	612,083	611,883	200,00	880,00	
771	Pavimento	Micro revestimento	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	NORTE	1	611,346	610,606	740,00	2.812,00	
772	Pavimento	Micro revestimento	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	NORTE	1	609,868	609,668	200,00	760,00	
773	Pavimento	Micro revestimento	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	SUL	1	610,909	611,192	283,00	1.075,40	
774	Pavimento	Micro revestimento	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	SUL	1	611,884	612,084	200,00	760,00	
775	Pavimento	Micro revestimento	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	NORTE	2	685,050	685,264	214,00	749,00	
776	Pavimento	Micro revestimento	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	NORTE	1	685,050	685,264	214,00	749,00	
777	Pavimento	Micro revestimento	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	NORTE	2	685,912	686,014	102,00	408,00	
778	Pavimento	Micro revestimento	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	NORTE	2	686,570	686,790	220,00	814,00	
779	Pavimento	Micro revestimento	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	NORTE	1	685,470	687,342	1.872,00	7.488,00	
780	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	665,040	665,162	122,10	48,84	ZEBRADO - ZPA
781	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	665,040	665,162	122,10	0,00	ZEBRADO
782	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	665,060	665,193	132,90	53,16	ZEBRADO - ZPA
783	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	665,060	665,193	132,90	0,00	ZEBRADO
784	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	665,140	665,193	53,10	21,24	ZEBRADO - ZPA
785	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	665,140	665,193	53,10	0,00	ZEBRADO
786	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	661,400	661,409	9,00	3,60	LINHA DE RETENÇÃO - LRE
787	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	661,400	661,409	9,00	0,00	ZEBRADO
788	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	661,370	661,376	6,00	6,60	SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO NA PISTA PARA EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS - PEM
789	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	661,370	661,376	6,00	0,00	ALÇA ZEBRADO
790	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	664,810	665,190	380,00	115,31	Alça de zebraado
791	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	664,810	665,190	380,00	0,00	ZEBRADO
792	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	661,370	661,550	180,00	69,29	Linha simples contínua
793	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	661,370	661,550	180,00	0,00	ALÇA ZEBRADO
794	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	665,090	665,094	4,00	4,00	SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO NA PISTA PARA EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS - PEM
795	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	665,090	665,090	0,00	0,00	ZEBRADO
796	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	661,390	661,435	45,10	18,04	FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES - FTP
797	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	12/07/2026	12/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	661,390	661,435	45,10	0,00	ZEBRADO
798	Pavimento	Fresagem e reocomposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	611,402	611,456	54,00	194,40	22,64 toneladas
799	Pavimento	Fresagem e reocomposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	611,524	611,888	364,00	1.328,60	154,72 toneladas
800	Pavimento	Fresagem e reocomposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	575,308	575,346	38,00	136,80	16,05 toneladas

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
801	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	575,555	575,819	264,00	950,40	111,48 toneladas
802	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	575,861	576,396	535,00	1.926,00	225,92 toneladas
803	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	600,036	600,054	18,00	64,80	7,6 toneladas
804	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	600,125	600,165	40,00	144,00	16,89 toneladas
805	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	600,350	600,380	30,00	108,00	12,67 toneladas
806	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	600,620	600,654	34,00	122,40	14,36 toneladas
807	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	600,680	600,710	30,00	108,00	12,67 toneladas
808	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	600,765	600,798	33,00	118,80	13,94 toneladas
809	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	601,270	601,328	58,00	208,80	24,49 toneladas
810	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	601,620	601,627	7,00	25,20	2,96 toneladas
811	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	601,762	601,852	90,00	324,00	38,01 toneladas
812	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	601,875	602,070	195,00	702,00	82,34 toneladas
813	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	610,723	610,883	160,00	576,00	67,08 toneladas
814	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	612,219	612,319	100,00	370,00	43,09 toneladas
815	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	732,380	732,800	420,00	1.533,00	178,52 toneladas
816	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	733,602	733,774	172,00	636,40	74,11 toneladas
817	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	733,992	734,201	209,00	752,40	87,62 toneladas
818	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	NORTE	MARGINAL	557,159	557,269	110,00	479,60	57,87 toneladas
819	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	NORTE	MARGINAL	557,269	557,585	316,00	1.722,20	207,81 toneladas
820	Pavimento	Fresagem e reocmposição	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 03	547,462	548,183	721,00	2.602,81	301,75 toneladas
821	Pavimento	Micro fresagem	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	2	770,600	771,500	900,00	3.150,00	
822	Pavimento	Micro fresagem	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	1	770,976	773,000	2.024,00	6.881,60	
823	Pavimento	Micro fresagem	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	NORTE	2	770,976	771,581	605,00	2.057,00	
824	Pavimento	Micro fresagem	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	NORTE	1	771,613	772,013	400,00	1.360,00	
825	Pavimento	Micro fresagem	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	NORTE	2	772,790	772,990	200,00	700,00	
826	Pavimento	Micro fresagem	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	NORTE	2	571,036	570,836	200,00	680,00	
827	Pavimento	Micro fresagem	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	NORTE	2	570,691	570,291	400,00	1.360,00	
828	Pavimento	Micro fresagem	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	NORTE	1	570,400	569,400	1.000,00	3.300,00	
829	Pavimento	Micro fresagem	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	SUL	2	568,299	568,950	651,00	2.278,50	
830	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Bordo direito	710,620	710,610	10,00	0,00	sarjeta
831	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	741,500	741,710	210,00	0,00	
832	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	741,370	741,470	100,00	0,00	
833	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	698,550	698,730	180,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
834	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	741,900	741,920	20,00	0,00	
835	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	727,150	727,530	380,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
836	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	707,480	707,430	50,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
837	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	570,150	570,170	20,00	0,00	
838	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	727,160	727,360	200,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
839	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	560,300	560,300	0,00	0,60	R24A
840	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	574,030	574,030	0,00	0,00	
841	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	727,170	727,270	100,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
842	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	573,460	573,460	0,00	0,00	
843	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	592,310	592,310	0,00	0,60	r24b
844	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	718,110	718,110	0,00	0,60	R24B
845	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	721,670	721,670	0,00	0,60	R19
846	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	722,000	722,000	0,00	0,60	R19
847	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	580,370	580,600	230,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
848	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	652,830	652,926	96,10	0,00	ZEBRADO
849	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	719,870	719,870	0,00	0,60	R19
850	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	652,810	652,814	3,60	0,00	RETENÇÃO

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
851	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Direito	652,810	652,813	3,00	0,00	RETENÇÃO
852	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	652,820	652,963	142,60	0,00	LBO
853	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	608,900	608,900	0,00	0,60	R24b
854	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	719,620	719,620	0,00	0,60	r24b
855	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	633,920	633,920	0,00	0,60	MP2
856	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	639,000	639,000	0,00	0,60	R19
857	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	719,610	719,610	0,00	0,60	R24b
858	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	710,242	710,242	0,00	0,00	Bueiro
859	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	710,565	710,565	0,00	0,00	Bueiro
860	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	710,350	710,350	0,00	0,00	Bueiro
861	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Bordo direito	691,910	691,640	270,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
862	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	719,460	719,460	0,00	0,60	R24b
863	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	685,686	685,686	0,00	0,00	Bueiro
864	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	680,641	680,641	0,00	0,00	Bueiro
865	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	710,411	710,411	0,00	0,00	Bueiro
866	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	724,280	724,280	0,00	0,60	R19
867	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	586,110	586,110	0,00	0,00	
868	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	653,100	653,100	0,00	0,60	R24b
869	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	729,100	729,100	0,00	0,60	R19
870	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	594,420	594,360	60,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
871	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	594,440	594,340	100,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
872	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	730,050	730,140	90,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
873	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Direito	571,200	572,000	800,00	8.000,00	
874	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Direito	775,000	775,100	100,00	750,00	
875	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	731,000	731,000	0,00	0,60	M.Q
876	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	573,000	574,000	1.000,00	7.500,00	
877	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte/sul	Faixa 02	668,000	668,750	750,00	2.812,50	
878	OAE	Reparos Gerais	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	710,122	710,122	0,00	0,00	Viga OAE
879	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	730,000	730,000	0,00	0,60	M.Q
880	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	574,450	574,680	230,00	862,50	
881	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	729,000	729,000	0,00	0,60	M.Q
882	Faixa de Domínio	Roçada Manual	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	569,650	570,000	350,00	1.312,50	
883	Faixa de Domínio	Roçada Manual	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	572,800	573,000	200,00	1.000,00	
884	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	559,210	559,210	0,00	1,00	S14
885	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	550,160	550,160	0,00	1,00	S14
886	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	611,400	612,150	750,00	6.562,50	
887	Faixa de Domínio	Roçada Manual	13/07/2026	13/07/2026	BR-040	Norte/sul	Não se aplica	612,000	612,400	400,00	1.000,00	
888	Pavimento	Fresagem e reocmposição	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	586,971	587,300	329,00	1.184,40	138,93 toneladas
889	Pavimento	Fresagem e reocmposição	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	587,372	587,393	21,00	75,60	8,87 toneladas
890	Pavimento	Fresagem e reocmposição	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	593,000	593,290	290,00	1.044,00	122,46 toneladas
891	Pavimento	Fresagem e reocmposição	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	593,800	594,000	200,00	720,00	84,46 toneladas
892	Pavimento	Fresagem e reocmposição	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	594,420	594,456	36,00	129,60	15,2 toneladas
893	Pavimento	Fresagem e reocmposição	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	594,526	594,637	111,00	399,60	46,87 toneladas
894	Pavimento	Fresagem e reocmposição	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	766,035	766,118	83,00	294,65	34,31 toneladas
895	Pavimento	Fresagem e reocmposição	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	767,355	767,465	110,00	368,50	42,91 toneladas
896	Pavimento	Fresagem e reocmposição	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	767,497	768,640	1.143,00	3.943,35	57,45 toneladas
897	Pavimento	Fresagem e reocmposição	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	M4	556,586	556,646	60,00	221,40	26,72 toneladas
898	Pavimento	Fresagem e reocmposição	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 03	547,245	547,462	217,00	782,28	90,69 toneladas
899	Pavimento	Fresagem e reocmposição	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	M4	556,804	556,844	40,00	150,40	18,15 toneladas
900	Pavimento	Fresagem e reocmposição	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	M4	556,908	556,918	10,00	38,10	4,6 toneladas

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
901	Pavimento	Fresagem e reacomposição	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	M4	556,977	556,988	11,00	41,14	4,96 toneladas
902	Pavimento	Micro fresagem	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	2	574,369	574,169	200,00	680,00	
903	Pavimento	Micro fresagem	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	1	574,565	573,565	1.000,00	3.500,00	
904	Pavimento	Micro fresagem	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	SUL	1	574,600	575,039	439,00	1.360,90	
905	Pavimento	Micro fresagem	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	SUL	2	772,705	775,167	2.462,00	8.493,90	
906	Pavimento	Micro fresagem	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	SUL	2	775,620	776,058	438,00	1.576,80	
907	Pavimento	Micro fresagem	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	2	773,366	773,566	200,00	700,00	
908	Pavimento	Micro fresagem	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	2	775,000	776,000	1.000,00	3.550,00	
909	Pavimento	Micro revestimento	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	SUL	2	648,674	649,800	1.126,00	4.053,60	
910	Pavimento	Micro revestimento	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	SUL	2	650,112	650,312	200,00	720,00	
911	Pavimento	Micro revestimento	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	SUL	2	650,856	651,251	395,00	1.422,00	
912	Pavimento	Micro revestimento	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	2	755,860	756,270	410,00	1.517,00	
913	Pavimento	Micro revestimento	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	1	755,963	756,709	746,00	2.834,80	
914	Pavimento	Micro revestimento	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	2	756,953	757,153	200,00	740,00	
915	Pavimento	Micro revestimento	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	2	679,242	679,920	678,00	2.339,10	
916	Pavimento	Micro revestimento	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	2	680,141	680,363	222,00	765,90	
917	Pavimento	Micro revestimento	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	2	681,040	681,271	231,00	796,95	
918	Pavimento	Micro revestimento	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	2	681,749	681,939	190,00	665,00	
919	Pavimento	Micro revestimento	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	2	682,173	682,489	316,00	1.169,20	
920	Pavimento	Micro revestimento	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	NORTE	2	683,020	683,303	283,00	1.075,40	
921	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	652,830	652,835	5,30	0,00	ALÇA ZEBRADO
922	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	646,570	646,577	7,00	0,00	SETA
923	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	646,610	646,624	13,60	0,00	ZEBRADO
924	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	664,610	664,650	40,00	0,00	ZEBRADO
925	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	586,340	586,530	190,00	0,00	
926	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	643,690	643,695	5,00	0,00	LEGENDA
927	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	730,060	730,150	90,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
928	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	643,720	643,712	8,00	0,00	LEGENDA
929	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	643,740	643,738	2,50	0,00	LEGENDA
930	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	562,450	562,450	0,00	2,00	informativa
931	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	748,890	748,790	100,00	0,00	
932	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	661,860	661,860	0,00	0,60	R19
933	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	732,110	732,480	370,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
934	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	662,950	662,950	0,00	0,60	R19
935	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	730,070	730,140	70,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
936	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	613,330	613,330	0,00	2,00	informativa
937	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	671,470	671,470	0,00	0,60	R19
938	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	622,480	622,480	0,00	1,00	a18
939	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	694,280	694,280	0,00	0,60	R24B
940	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	606,950	607,060	110,00	0,00	
941	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	694,830	694,830	0,00	0,60	R19
942	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	696,140	696,140	0,00	0,60	R19
943	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	703,470	703,470	0,00	0,60	R24B
944	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	587,090	587,090	0,00	0,00	
945	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	643,474	643,474	0,00	0,00	LBO
946	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	643,474	643,477	2,50	0,00	LBO
947	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	704,570	704,570	0,00	0,60	MA
948	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	704,570	704,570	0,00	0,60	MA
949	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	703,620	703,610	10,00	0,00	
950	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	730,170	730,240	70,00	0,00	Drenagem de Terrapleno

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
951	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	708,000	708,000	0,00	1,00	M.Q
952	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	732,560	732,560	290,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
953	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	715,840	715,840	0,00	0,60	R15
954	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	730,630	730,630	0,00	0,60	MA
955	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	643,590	643,593	2,50	0,00	LEGENDA
956	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	643,530	643,533	2,50	0,00	LEGENDA
957	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	731,660	731,660	0,00	0,60	MA
958	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	643,590	643,593	2,50	0,00	LEGENDA
959	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	734,220	734,220	0,00	0,60	MA
960	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	707,902	707,902	0,00	0,00	Bueiro
961	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	613,230	613,250	20,00	0,00	
962	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	712,580	712,580	0,00	0,00	Bueiro
963	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	715,700	715,700	0,00	0,00	Bueiro
964	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	716,000	716,000	0,00	0,00	Bueiro
965	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	580,630	580,610	20,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
966	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	583,810	583,920	110,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
967	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	584,010	584,220	210,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
968	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	584,070	584,130	60,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
969	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	732,040	732,090	50,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
970	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	732,400	732,510	110,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
971	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	734,930	734,980	50,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
972	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	739,060	739,410	350,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
973	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	739,160	739,380	220,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
974	Faixa de Domínio	Roadada Cerca-Cerca	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Direito	576,000	577,000	1.000,00	10.000,00	
975	Faixa de Domínio	Roadada Cerca-Cerca	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Direito	774,900	775,000	100,00	275,00	
976	Faixa de Domínio	Roadada Cerca-Cerca	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Direito	775,100	775,350	250,00	750,00	
977	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	716,400	716,449	49,00	0,00	sarjeta
978	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	550,015	550,015	0,00	0,60	R28
979	Faixa de Domínio	Roadada Mecanizada	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte/sul	Não se aplica	697,000	696,100	900,00	3.375,00	
980	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	549,680	549,680	0,00	0,60	R24B
981	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Bordo direito	745,290	745,286	4,50	0,00	Descida d'água
982	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Bordo direito	676,970	676,965	5,00	0,00	Tampa
983	Faixa de Domínio	Roadada Cerca-Cerca	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	659,000	658,450	550,00	2.750,00	
984	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	545,275	545,275	0,00	0,60	R2B
985	Faixa de Domínio	Roadada Manual	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	575,000	575,700	700,00	4.375,00	
986	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	544,955	544,955	0,00	2,00	informativa
987	Faixa de Domínio	Roadada Cerca-Cerca	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	648,050	647,750	300,00	2.625,00	
988	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	643,530	643,532	2,40	0,00	LEGENDA
989	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	643,690	643,688	2,50	0,00	LEGENDA
990	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	14/07/2026	14/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	643,720	643,718	2,50	0,00	LEGENDA
991	Pavimento	Fresagem e reocomposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	547,572	548,398	826,00	2.882,74	334,21 toneladas
992	Pavimento	Fresagem e reocomposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	M5	556,455	556,559	104,00	390,00	46,14 toneladas
993	Pavimento	Fresagem e reocomposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	M5	556,749	557,159	410,00	1.578,50	186,74 toneladas
994	Pavimento	Fresagem e reocomposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	591,398	591,599	201,00	723,60	84,88 toneladas
995	Pavimento	Fresagem e reocomposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 01	579,100	579,180	80,00	288,00	45,54 toneladas
996	Pavimento	Fresagem e reocomposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	591,397	591,460	63,00	226,80	26,6 toneladas
997	Pavimento	Fresagem e reocomposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	591,514	591,574	60,00	216,00	25,34 toneladas
998	Pavimento	Fresagem e reocomposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	606,780	607,680	900,00	3.330,00	387,78 toneladas
999	Pavimento	Fresagem e reocomposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	731,808	732,280	472,00	1.722,80	200,62 toneladas
1000	Pavimento	Fresagem e reocomposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	733,690	733,900	210,00	766,50	89,26 toneladas

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1001	Pavimento	Fresagem e reocmposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	771,830	772,190	360,00	1.314,00	153,02 toneladas
1002	Pavimento	Fresagem e reocmposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	579,100	579,180	80,00	288,00	45,54 toneladas
1003	Pavimento	Fresagem e reocmposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	SUL	Acostamento	579,100	579,180	80,00	256,00	45,54 toneladas
1004	Pavimento	Fresagem e reocmposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	M5	556,455	556,586	131,00	471,60	55,79 toneladas
1005	Pavimento	Fresagem e reocmposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 03	547,055	547,245	190,00	675,45	78,31 toneladas
1006	Pavimento	Fresagem e reocmposição	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 01	579,478	579,594	116,00	417,60	48,98 toneladas
1007	Pavimento	Micro fresagem	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	NORTE	1	577,037	576,536	501,00	1.603,20	
1008	Pavimento	Micro fresagem	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	SUL	2	573,093	574,108	1.015,00	3.451,00	
1009	Pavimento	Micro fresagem	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	SUL	2	574,302	574,386	84,00	277,20	
1010	Pavimento	Micro fresagem	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	SUL	2	574,565	574,764	199,00	676,60	
1011	Pavimento	Micro fresagem	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	SUL	2	577,680	577,794	114,00	387,60	
1012	Pavimento	Micro revestimento	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	NORTE	2	671,580	671,810	230,00	805,00	
1013	Pavimento	Micro revestimento	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	NORTE	2	672,244	672,458	214,00	749,00	
1014	Pavimento	Micro revestimento	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	NORTE	2	674,204	674,618	414,00	1.449,00	
1015	Pavimento	Micro revestimento	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	NORTE	2	675,950	676,170	220,00	770,00	
1016	Pavimento	Micro revestimento	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	NORTE	1	634,000	633,000	1.000,00	3.600,00	
1017	Pavimento	Micro revestimento	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	SUL	1	635,829	636,029	200,00	720,00	
1018	Pavimento	Micro revestimento	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	SUL	2	639,807	641,002	1.195,00	4.302,00	
1019	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	572,570	572,670	100,00	0,00	LBO
1020	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	612,090	612,190	100,00	0,00	ZPA
1021	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	575,320	575,420	100,00	0,00	LBO
1022	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	576,330	576,430	100,00	0,00	SETA MOF
1023	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	576,250	576,350	100,00	0,00	SETA MOF
1024	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	576,240	576,340	100,00	0,00	SETA PEM
1025	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	576,250	576,350	100,00	0,00	SETA MOF
1026	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	612,070	611,900	170,00	0,00	ZPA
1027	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	579,860	579,960	100,00	0,00	ZPA
1028	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	578,750	578,840	90,00	0,00	ZPA
1029	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	581,360	581,460	100,00	0,00	ZPA
1030	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte/sul	Não se aplica	581,360	581,460	100,00	0,00	ZPA
1031	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	576,290	576,390	100,00	0,00	ZPA
1032	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	572,680	572,780	100,00	0,00	ZPA
1033	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	572,840	572,940	100,00	0,00	ZPA
1034	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	580,670	580,740	70,00	0,00	ZPA
1035	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	576,300	576,400	100,00	0,00	ZPA
1036	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	576,260	576,360	100,00	0,00	ZPA
1037	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	578,630	578,730	100,00	0,00	ZPA
1038	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	579,430	579,530	100,00	0,00	ZPA
1039	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	552,100	550,000	2.100,00	0,00	ZEBRADO
1040	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	703,400	703,380	20,00	0,00	
1041	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	595,500	595,510	10,00	0,00	
1042	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	696,310	696,290	20,00	0,00	
1043	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	720,670	720,840	170,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1044	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	600,010	600,010	0,00	0,60	R19
1045	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	601,210	601,210	0,00	0,60	MP2
1046	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	611,210	611,300	90,00	0,00	
1047	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	605,780	605,780	0,00	0,60	MA
1048	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	550,075	550,075	0,00	2,00	informativa
1049	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	613,260	613,890	630,00	0,00	
1050	Sinalização / EPS	Implantação de catadióptricos	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	700,900	700,900	0,00	0,00	Implantação 02 catadióptricos

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1051	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	696,550	696,550	0,00	0,60	R1
1052	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	549,650	549,650	0,00	2,00	informativa
1053	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	613,950	613,950	0,00	0,60	MA
1054	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	713,080	713,080	0,00	0,60	R1
1055	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	614,140	614,140	0,00	0,60	MA
1056	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	615,370	615,440	70,00	0,00	
1057	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	614,215	614,215	0,00	0,60	MA
1058	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	614,998	614,998	0,00	0,60	MA
1059	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	758,240	758,330	90,00	0,00	
1060	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	618,660	618,680	20,00	0,00	
1061	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	720,840	721,100	260,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1062	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	685,340	685,894	553,90	0,00	ZEBRADO
1063	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	591,400	591,400	0,00	2,00	educativa
1064	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	616,870	616,870	0,00	0,60	MA
1065	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	619,820	619,840	20,00	0,00	
1066	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	720,980	721,060	80,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1067	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	617,220	617,220	0,00	0,60	MA
1068	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	708,470	708,470	0,00	0,60	R1
1069	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	626,760	626,790	30,00	0,00	
1070	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	620,240	620,240	0,00	0,60	MA
1071	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	620,290	620,290	0,00	0,60	MA
1072	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	620,360	620,360	0,00	0,60	MA
1073	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	617,630	617,650	20,00	0,00	
1074	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	620,410	620,410	0,00	0,60	MA
1075	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	600,160	600,160	0,00	0,60	MA
1076	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	714,000	712,000	2.000,00	17.500,00	
1077	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	668,450	668,550	100,00	875,00	
1078	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	706,850	706,850	0,00	3,00	SERVIÇOS AUXILIARES
1079	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Bordo direito	581,240	580,910	330,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1080	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	616,540	616,520	20,00	0,00	
1081	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	720,990	721,080	90,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1082	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	720,890	721,090	200,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1083	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	622,260	622,260	0,00	1,00	a18
1084	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	612,080	612,070	10,00	0,00	
1085	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	685,570	685,249	321,50	0,00	LINHA SECCIONADA
1086	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	619,020	619,020	0,00	0,60	MP2
1087	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	706,230	706,230	0,00	0,60	R28
1088	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	611,430	611,430	0,00	1,00	a2a
1089	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Faixa lateral	730,980	731,005	25,00	0,00	Canaleta
1090	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	706,280	706,280	0,00	0,60	R1
1091	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	730,806	730,806	0,00	0,00	Bueiro
1092	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	730,890	730,890	0,00	0,00	Bueiro
1093	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	734,911	734,911	0,00	0,00	Bueiro
1094	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	735,000	735,000	0,00	0,00	Bueiro
1095	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Bordo direito	654,340	654,020	320,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1096	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	655,670	655,630	40,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1097	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Bordo direito	678,510	678,330	180,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1098	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	720,840	721,090	250,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1099	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	720,920	721,080	160,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1100	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Bordo direito	734,580	734,500	80,00	0,00	Drenagem de Terrapleno

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1101	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	752,820	753,310	490,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1102	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	752,850	753,030	180,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1103	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Direito	718,000	718,500	500,00	1.500,00	
1104	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Direito	593,000	592,000	1.000,00	10.000,00	
1105	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	690,000	691,000	1.000,00	0,00	Meio-Fio
1106	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	706,290	706,290	0,00	0,60	R28
1107	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	591,000	590,000	1.000,00	5.000,00	
1108	Faixa de Domínio	Roçada Manual	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	618,000	619,000	1.000,00	250,00	
1109	Faixa de Domínio	Roçada Manual	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	595,000	594,000	1.000,00	3.750,00	
1110	Faixa de Domínio	Roçada Manual	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	590,000	589,800	200,00	1.000,00	
1111	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	647,000	647,900	900,00	2.250,00	
1112	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	707,150	707,150	0,00	0,60	R1
1113	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	555,670	555,670	0,00	0,60	R4A
1114	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	615,140	615,149	9,00	0,00	Descida d'água
1115	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	615,130	615,139	9,00	0,00	Descida d'água
1116	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	545,265	545,265	0,00	0,60	R4A
1117	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	545,265	545,265	0,00	0,60	R4A
1118	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	601,740	601,746	6,35	0,00	Descida d'água
1119	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	683,630	683,701	70,50	0,00	LINHA SECCIONADA
1120	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	15/07/2026	15/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	685,200	685,258	57,60	0,00	ZEBRADO
1121	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 03	546,700	547,055	355,00	1.238,95	143,64 toneladas
1122	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	Acostamento	579,100	579,140	40,00	140,00	26,78 toneladas
1123	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	579,100	579,140	40,00	144,00	26,78 toneladas
1124	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	579,100	579,140	40,00	144,00	26,78 toneladas
1125	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	589,203	589,425	222,00	799,20	93,75 toneladas
1126	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	589,582	589,700	118,00	424,80	49,83 toneladas
1127	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	590,000	590,486	486,00	1.725,30	202,39 toneladas
1128	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	591,197	591,321	124,00	446,40	52,36 toneladas
1129	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	593,045	593,245	200,00	720,00	84,46 toneladas
1130	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	614,933	615,074	141,00	514,65	59,93 toneladas
1131	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	615,479	615,700	221,00	806,65	93,93 toneladas
1132	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	616,124	616,303	179,00	662,30	77,12 toneladas
1133	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	616,303	616,464	161,00	595,70	69,01 toneladas
1134	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	727,850	728,050	200,00	740,00	86,17 toneladas
1135	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	731,600	731,908	308,00	1.139,60	132,71 toneladas
1136	Pavimento	Fresagem e reocmposição	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 03	546,154	546,560	406,00	1.418,97	164,51 toneladas
1137	Pavimento	Micro fresagem	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	SUL	1	577,214	577,414	200,00	680,00	
1138	Pavimento	Micro fresagem	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	SUL	1	578,826	579,038	212,00	720,80	
1139	Pavimento	Micro fresagem	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	SUL	1	580,255	580,679	424,00	1.526,40	
1140	Pavimento	Micro fresagem	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	1	772,849	776,000	3.151,00	10.713,40	
1141	Pavimento	Micro fresagem	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	SUL	1	774,555	776,000	1.445,00	4.985,25	
1142	Pavimento	Micro fresagem	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	SUL	2	769,010	769,160	150,00	495,00	
1143	Pavimento	Micro revestimento	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	2	636,461	635,650	811,00	2.919,60	
1144	Pavimento	Micro revestimento	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	2	635,071	635,271	200,00	720,00	
1145	Pavimento	Micro revestimento	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	NORTE	2	633,620	633,562	58,00	208,80	
1146	Pavimento	Micro revestimento	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	SUL	1	619,536	620,692	1.156,00	4.161,60	
1147	Pavimento	Micro revestimento	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	SUL	1	744,540	744,870	330,00	1.254,00	
1148	Pavimento	Micro revestimento	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	SUL	2	744,562	744,870	308,00	1.139,60	
1149	Pavimento	Micro revestimento	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	SUL	2	745,126	745,426	300,00	1.110,00	
1150	Pavimento	Micro revestimento	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	SUL	1	745,328	745,628	300,00	1.110,00	

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1151	Pavimento	Micro revestimento	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	SUL	1	746,780	747,200	420,00	1.848,00	
1152	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	564,300	561,000	3.300,00	0,00	LBO
1153	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	599,005	599,005	0,00	0,60	MA
1154	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	685,640	685,585	54,90	0,00	ZEBRADO
1155	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	600,140	600,140	0,00	0,60	MP2
1156	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	604,120	604,120	0,00	1,00	A18
1157	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	730,170	730,210	40,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1158	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	629,110	629,110	0,00	1,00	a2b
1159	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	592,110	592,110	0,00	2,00	educativa
1160	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	730,180	730,240	60,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1161	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	636,250	636,250	0,00	1,00	A2B
1162	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	685,940	685,670	270,10	0,00	LBO
1163	Sinalização / EPS	Implantação de catadióptricos	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	672,798	672,798	0,00	0,00	Implantação 9 catadióptricos
1164	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	637,320	637,320	0,00	1,00	A2A
1165	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	590,020	590,020	0,00	2,00	advertência
1166	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	661,310	661,310	0,00	0,60	R4A
1167	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	731,940	732,060	120,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1168	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	662,020	662,020	0,00	0,60	MA
1169	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	661,940	661,940	0,00	0,60	MA
1170	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	594,310	594,310	0,00	2,00	educativa
1171	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	657,110	657,110	0,00	0,60	MP2
1172	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	725,190	725,610	420,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1173	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	734,220	734,340	120,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1174	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	667,200	667,200	0,00	0,60	R19
1175	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	732,580	732,670	90,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1176	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	731,950	732,070	120,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1177	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	672,920	672,920	0,00	0,60	MA
1178	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	672,920	672,920	0,00	0,60	MA
1179	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Bordo direito	732,810	732,700	110,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1180	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	621,950	621,950	0,00	2,00	advertência
1181	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	696,610	696,564	45,70	0,00	ZEBRADO
1182	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	619,410	619,410	0,00	0,00	
1183	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	616,880	616,860	20,00	0,00	
1184	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	696,740	696,748	7,50	0,00	LBO
1185	Sinalização / EPS	Implantação de catadióptricos	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	616,450	616,450	0,00	0,00	Implantação de 3 catadióptricos
1186	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	696,790	696,810	19,90	0,00	ZEBRADO
1187	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	707,000	706,850	150,00	2.812,50	
1188	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	697,000	697,000	0,00	1,00	M.Q
1189	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	602,710	602,710	0,00	2,00	educativa
1190	Sinalização / EPS	Implantação de catadióptricos	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	703,400	703,400	0,00	0,00	Implantação 25 catadióptricos
1191	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	698,000	698,000	0,00	1,00	M.Q
1192	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	643,940	643,940	0,00	0,60	MA
1193	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	684,460	684,517	57,40	0,00	ZEBRADO
1194	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	684,460	684,474	13,70	0,00	ZEBRADO
1195	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Direito	574,680	575,000	320,00	3.200,00	
1196	Faixa de Domínio	Roçada Manual	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	668,000	670,000	2.000,00	4.500,00	
1197	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	734,220	734,620	400,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1198	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	734,230	734,620	390,00	0,00	Drenagem de Terrapleno
1199	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Direito	575,700	576,000	300,00	3.000,00	
1200	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Direito	717,000	716,000	1.000,00	2.750,00	

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1201	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Direito	718,500	719,000	500,00	2.125,00	
1202	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	589,800	588,000	1.800,00	4.000,00	
1203	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	590,270	590,000	270,00	1.012,50	
1204	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	598,550	598,550	0,00	2,00	educativa
1205	Faixa de Domínio	Roçada Manual	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte/sul	Faixa 02	659,000	655,000	4.000,00	10.000,00	
1206	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	636,700	637,400	700,00	1.750,00	
1207	Faixa de Domínio	Roçada Manual	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	544,000	549,000	5.000,00	5.000,00	
1208	Faixa de Domínio	Roçada Manual	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	558,200	558,300	100,00	12,50	
1209	Faixa de Domínio	Roçada Manual	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	554,300	554,400	100,00	100,00	
1210	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	647,750	647,000	750,00	6.562,50	
1211	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	647,900	648,000	100,00	875,00	
1212	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	16/07/2026	16/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	666,700	666,450	250,00	2.187,50	
1213	Pavimento	Fresagem e reocmposição	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	579,100	579,180	80,00	280,00	40,16 toneladas
1214	Pavimento	Fresagem e reocmposição	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	579,100	579,180	80,00	288,00	40,16 toneladas
1215	Pavimento	Fresagem e reocmposição	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	NORTE	Acostamento	579,100	579,180	80,00	288,00	40,16 toneladas
1216	Pavimento	Fresagem e reocmposição	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	587,438	587,947	509,00	1.832,40	214,94 toneladas
1217	Pavimento	Fresagem e reocmposição	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	547,000	547,200	200,00	712,00	83,56 toneladas
1218	Pavimento	Fresagem e reocmposição	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	546,050	546,400	350,00	1.277,50	151,13 toneladas
1219	Pavimento	Fresagem e reocmposição	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	M5	555,660	555,777	117,00	527,67	63,67 toneladas
1220	Pavimento	Fresagem e reocmposição	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	NORTE	DISP. NORTE	555,685	556,000	315,00	1.420,65	171,42 toneladas
1221	Pavimento	Fresagem e reocmposição	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	714,600	714,800	200,00	730,00	85,01 toneladas
1222	Pavimento	Fresagem e reocmposição	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	718,970	719,191	221,00	806,65	93,93 toneladas
1223	Pavimento	Fresagem e reocmposição	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	742,200	742,400	200,00	750,00	87,34 toneladas
1224	Pavimento	Fresagem e reocmposição	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	742,570	742,606	36,00	131,40	15,3 toneladas
1225	Pavimento	Fresagem e reocmposição	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	616,935	617,100	165,00	602,25	69,77 toneladas
1226	Pavimento	Fresagem e reocmposição	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	617,938	618,567	629,00	2.264,40	262,33 toneladas
1227	Pavimento	Fresagem e reocmposição	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	SUL	Faixa 02	618,634	618,794	160,00	584,00	67,66 toneladas
1228	Pavimento	Micro fresagem	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	SUL	2	762,534	762,645	111,00	366,30	
1229	Pavimento	Micro revestimento	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	SUL	1	642,340	642,540	200,00	720,00	
1230	Pavimento	Micro revestimento	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	SUL	1	644,375	644,578	203,00	730,80	
1231	Pavimento	Micro revestimento	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	NORTE	1	644,695	643,780	915,00	3.294,00	
1232	Pavimento	Micro revestimento	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	NORTE	2	650,500	650,174	326,00	1.173,60	
1233	Pavimento	Micro revestimento	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	NORTE	2	649,850	649,550	300,00	1.080,00	
1234	Pavimento	Micro revestimento	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	SUL	1	761,214	761,700	486,00	1.871,10	
1235	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Bordo direito	746,700	746,100	600,00	0,00	Meio-Fio
1236	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	722,830	722,830	0,00	0,60	MA
1237	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	685,330	685,350	20,00	0,00	
1238	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	685,270	685,290	20,00	0,00	
1239	Sinalização / EPS	Implantação de catadióptricos	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	577,420	577,420	0,00	0,00	implantação de 7 catadióptricos
1240	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	586,170	586,220	50,00	0,00	
1241	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	615,130	615,130	0,00	0,60	R4C
1242	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	622,540	622,540	0,00	1,00	a18
1243	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	746,410	746,410	0,00	2,00	advertência
1244	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	696,240	696,240	0,00	0,60	MA
1245	Sinalização / EPS	Implantação de catadióptricos	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	688,550	688,550	0,00	0,00	Implantação de 5 catadióptricos
1246	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	624,320	624,320	0,00	2,00	advertência
1247	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	734,450	734,450	0,00	2,00	educativa
1248	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	695,200	695,200	0,00	0,60	MA
1249	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	693,660	693,660	0,00	1,00	A2A
1250	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	691,280	691,280	0,00	0,60	MA

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1251	Sinalização / EPS	Implantação de catadióptricos	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	586,320	586,320	0,00	0,00	Implantação de 6 catadióptricos
1252	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	689,900	689,900	0,00	0,00	
1253	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	689,950	689,950	0,00	0,60	MP2
1254	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	732,570	732,570	0,00	2,00	educativa
1255	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	628,640	628,640	0,00	2,00	educativa
1256	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	684,960	684,960	0,00	1,00	A18
1257	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	587,000	587,700	700,00	2.625,00	
1258	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	588,000	587,000	1.000,00	3.750,00	
1259	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	659,560	659,560	0,00	0,60	R2
1260	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	657,240	657,240	0,00	0,60	MA
1261	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	668,300	668,300	0,00	2,00	educativa
1262	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	768,650	768,620	30,00	0,00	
1263	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	767,340	767,390	50,00	0,00	
1264	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	765,980	765,960	20,00	0,00	
1265	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	763,530	763,330	200,00	0,00	
1266	Faixa de Domínio	Roçada Manual	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	670,000	668,000	2.000,00	1.825,00	
1267	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Faixa lateral	737,000	737,200	200,00	0,00	Canaleta
1268	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	560,000	560,500	500,00	0,00	Canaleta
1269	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte/sul	Direita Marginal	697,000	697,800	800,00	3.000,00	
1270	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Direito	587,000	586,150	850,00	8.500,00	
1271	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Direito	678,000	678,350	350,00	1.312,50	
1272	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Direito	677,300	678,000	700,00	2.275,00	
1273	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	588,590	588,590	0,00	0,00	
1274	Faixa de Domínio	Roçada Manual	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02 - Marginal	596,000	596,550	550,00	2.062,50	
1275	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	659,000	660,000	1.000,00	0,00	LBO
1276	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	678,000	677,000	1.000,00	0,00	LBO
1277	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	678,000	679,000	1.000,00	0,00	LBO
1278	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	654,379	654,408	29,00	0,00	LBO/LMS
1279	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	659,000	660,000	1.000,00	0,00	LBO
1280	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	659,000	660,000	1.000,00	0,00	LBO
1281	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	653,200	654,000	800,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1282	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	17/07/2026	17/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	653,200	654,000	800,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1283	Pavimento	Fresagem e reocomposição	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	593,748	593,820	72,00	259,20	30,4 toneladas
1284	Pavimento	Fresagem e reocomposição	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	593,250	593,450	200,00	720,00	84,46 toneladas
1285	Pavimento	Fresagem e reocomposição	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 01	593,250	593,450	200,00	720,00	84,46 toneladas
1286	Pavimento	Fresagem e reocomposição	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	NORTE	Faixa 02	545,690	546,050	360,00	1.317,60	155,87 toneladas
1287	Pavimento	Micro fresagem	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	SUL	1	661,000	661,201	201,00	663,30	
1288	Pavimento	Micro fresagem	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	NORTE	1	666,600	666,801	201,00	703,50	
1289	Pavimento	Micro fresagem	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	SUL	2	669,200	669,401	201,00	683,40	
1290	Pavimento	Micro revestimento	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	SUL	2	613,818	614,229	411,00	1.520,70	
1291	Pavimento	Micro revestimento	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	SUL	2	615,700	616,101	401,00	1.483,70	
1292	Pavimento	Micro revestimento	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	NORTE	2	611,525	611,325	200,00	720,00	
1293	Pavimento	Micro revestimento	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	NORTE	2	611,091	610,881	210,00	756,00	
1294	Pavimento	Micro revestimento	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	NORTE	2	610,721	610,011	710,00	2.698,00	
1295	Pavimento	Micro revestimento	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	SUL	2	747,686	747,786	100,00	375,00	
1296	Pavimento	Micro revestimento	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	SUL	1	748,090	748,390	300,00	1.170,00	
1297	Pavimento	Micro revestimento	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	SUL	2	748,220	748,541	321,00	1.235,85	
1298	Pavimento	Micro revestimento	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	SUL	1	749,080	749,433	353,00	1.447,30	
1299	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	553,000	552,000	1.000,00	0,00	LBO/LMS
1300	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	561,000	559,000	2.000,00	0,00	LBO/LMS

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1301	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	627,510	627,540	30,00	0,00	
1302	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	665,340	665,520	180,00	0,00	
1303	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	630,570	630,600	30,00	0,00	
1304	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	631,330	631,330	0,00	0,00	
1305	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	668,920	668,940	20,00	0,00	
1306	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	668,710	668,720	10,00	0,00	
1307	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	670,640	670,970	330,00	0,00	
1308	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	629,310	629,340	30,00	0,00	
1309	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	680,620	680,650	30,00	0,00	
1310	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	681,520	681,630	110,00	0,00	
1311	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	633,610	633,630	20,00	0,00	
1312	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	639,290	639,720	430,00	0,00	
1313	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	641,260	641,300	40,00	0,00	
1314	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Norte	Bordo direito	696,000	695,500	500,00	0,00	Canaleta
1315	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Bordo direito	560,500	561,000	500,00	0,00	Canaleta
1316	Faixa de Domínio	Roçada Manual	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Norte/sul	Direita Marginal	613,000	613,100	100,00	500,00	
1317	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	658,450	658,000	450,00	2.250,00	
1318	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	658,000	657,250	750,00	3.750,00	
1319	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Norte	Direito	643,000	642,500	500,00	1.875,00	
1320	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	644,000	643,000	1.000,00	2.500,00	
1321	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	627,000	628,730	1.730,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1322	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	628,730	629,500	770,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1323	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	629,500	628,738	762,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1324	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	629,550	627,000	2.550,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1325	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	627,000	629,280	2.280,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1326	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	627,000	630,000	3.000,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1327	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	18/07/2026	18/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	630,000	627,000	3.000,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1328	Pavimento	Micro fresagem	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	SUL	2	674,650	674,850	200,00	680,00	
1329	Pavimento	Micro fresagem	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	SUL	2	676,200	676,401	201,00	663,30	
1330	Pavimento	Micro fresagem	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	SUL	2	678,844	679,245	401,00	1.363,40	
1331	Pavimento	Micro fresagem	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	SUL	2	682,000	682,201	201,00	693,45	
1332	Pavimento	Micro fresagem	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	NORTE	2	681,400	681,601	201,00	643,20	
1333	Pavimento	Micro fresagem	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	NORTE	2	687,400	687,601	201,00	643,20	
1334	Pavimento	Micro fresagem	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	NORTE	2	690,200	690,401	201,00	663,30	
1335	Pavimento	Micro revestimento	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	SUL	2	608,090	608,479	389,00	1.439,30	
1336	Pavimento	Micro revestimento	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	NORTE	2	618,149	617,735	414,00	1.531,80	
1337	Pavimento	Micro revestimento	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	NORTE	2	616,240	616,040	200,00	760,00	
1338	Pavimento	Micro revestimento	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	NORTE	2	615,100	614,895	205,00	758,50	
1339	Pavimento	Micro revestimento	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	NORTE	2	613,955	613,818	137,00	520,60	
1340	Pavimento	Micro revestimento	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	SUL	2	667,500	666,565	935,00	3.272,50	
1341	Pavimento	Micro revestimento	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	SUL	1	668,100	666,565	1.535,00	6.754,00	
1342	Pavimento	Micro revestimento	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	SUL	2	668,000	668,171	171,00	615,60	
1343	Pavimento	Micro revestimento	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	SUL	1	668,400	669,051	651,00	2.376,15	
1344	Pavimento	Micro revestimento	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	SUL	2	669,200	669,401	201,00	723,60	
1345	Pavimento	Micro revestimento	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	SUL	2	741,324	742,000	676,00	2.467,40	
1346	Pavimento	Micro revestimento	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	SUL	2	743,505	743,887	382,00	1.413,40	
1347	Pavimento	Micro revestimento	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	SUL	1	743,638	743,938	300,00	1.215,00	
1348	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	Norte/sul	Direita Marginal	697,000	697,900	900,00	3.375,00	
1349	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	698,000	699,000	1.000,00	0,00	LBO/LMS
1350	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	698,000	699,000	1.000,00	0,00	LBO/LMS

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1351	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	590,960	591,000	40,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1352	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	590,000	591,000	1.000,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1353	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	571,000	573,000	2.000,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1354	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	573,000	572,000	1.000,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1355	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	573,000	572,000	1.000,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1356	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	590,000	590,960	960,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1357	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/07/2026	19/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	590,000	591,000	1.000,00	0,00	LINHA CONTÍNUA
1358	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	2	566,427	566,982	555,00	1.998,00	234,37 toneladas
1359	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	580,545	580,600	55,00	198,00	23,23 toneladas
1360	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	1	578,969	579,050	81,00	291,60	34,2 toneladas
1361	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	578,600	578,838	238,00	856,80	100,5 toneladas
1362	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	MARGINAL	555,788	556,000	212,00	869,20	102,83 toneladas
1363	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	DISP. NORTE	2	555,944	556,000	56,00	251,44	29,75 toneladas
1364	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	DISP. NORTE	2	555,911	556,000	89,00	400,50	47,38 toneladas
1365	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	ACESSO	555,870	556,000	130,00	577,20	68,28 toneladas
1366	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	545,003	545,690	687,00	2.448,47	289,65 toneladas
1367	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	2	619,039	619,174	135,00	486,00	56,3 toneladas
1368	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	2	619,272	619,394	122,00	439,20	50,88 toneladas
1369	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	2	619,800	619,881	81,00	291,60	33,96 toneladas
1370	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	2	619,881	619,926	45,00	162,00	18,86 toneladas
1371	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	2	618,250	618,800	550,00	1.980,00	230,57 toneladas
1372	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	1	746,200	746,400	200,00	880,00	102,48 toneladas
1373	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	1	748,060	748,200	140,00	588,00	68,47 toneladas
1374	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	2	733,790	734,001	211,00	759,60	88,46 toneladas
1375	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	1	696,200	696,400	200,00	660,00	
1376	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	1	696,400	696,601	201,00	663,30	
1377	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	1	697,664	697,801	137,00	438,40	
1378	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	2	698,600	698,801	201,00	663,30	
1379	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	2	699,000	699,201	201,00	663,30	
1380	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	2	699,600	699,801	201,00	663,30	
1381	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	696,700	696,801	101,00	343,40	
1382	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	1	708,600	708,801	201,00	663,30	
1383	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	706,200	706,401	201,00	643,20	
1384	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	712,200	712,401	201,00	643,20	
1385	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	713,000	713,201	201,00	663,30	
1386	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	714,600	714,801	201,00	643,20	
1387	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	1	714,400	714,601	201,00	643,20	
1388	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	716,200	716,401	201,00	663,30	
1389	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	719,200	719,401	201,00	643,20	
1390	Pavimento	Micro fresagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	720,000	720,201	201,00	663,30	
1391	Pavimento	Micro revestimento	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	639,738	638,865	873,00	3.142,80	
1392	Pavimento	Micro revestimento	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	637,672	637,472	200,00	720,00	
1393	Pavimento	Micro revestimento	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	624,694	624,093	601,00	2.223,70	
1394	Pavimento	Micro revestimento	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	621,068	620,728	340,00	1.258,00	
1395	Pavimento	Micro revestimento	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	692,702	693,140	438,00	1.686,30	
1396	Pavimento	Micro revestimento	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	691,634	691,847	213,00	809,40	
1397	Pavimento	Micro revestimento	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	691,208	691,421	213,00	809,40	
1398	Pavimento	Micro revestimento	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	NORTE	2	690,401	690,200	201,00	763,80	
1399	Pavimento	Micro revestimento	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	2	686,130	686,671	541,00	2.028,75	
1400	Pavimento	Micro revestimento	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	SUL	2	686,790	687,120	330,00	1.270,50	

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1401	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	561,000	561,500	500,00	0,00	Canaleta
1402	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	664,380	664,383	3,00	0,00	Descida d'água
1403	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	730,070	730,140	70,00	0,00	Valeta
1404	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Direito	757,600	757,100	500,00	0,00	Canaleta
1405	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	586,400	586,400	0,00	0,00	Indicativa
1406	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	575,870	575,870	0,00	0,00	Indicativa
1407	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	585,810	585,810	0,00	0,00	Indicativa
1408	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	597,460	597,460	0,00	0,00	Indicativa
1409	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	712,000	712,000	0,00	0,00	M.Q
1410	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	696,100	696,100	0,00	0,00	A18 Composta
1411	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	610,750	610,750	0,00	0,00	R6c
1412	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	594,220	594,220	0,00	0,00	MP1
1413	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	608,270	608,270	0,00	0,00	MP3
1414	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	610,170	610,170	0,00	0,00	MP3
1415	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	550,160	550,160	0,00	0,00	R24b
1416	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	556,070	556,070	0,00	0,00	R24b
1417	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	660,194	657,797	2.397,00	359,55	LBO DIREITO
1418	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	660,000	657,797	2.203,00	85,20	LMS
1419	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	556,050	556,060	10,00	0,00	Parafuso e Terminal
1420	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	669,900	669,900	0,00	0,00	368 unidades
1421	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	703,860	703,840	20,00	0,00	
1422	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	611,540	611,560	20,00	0,00	Parafuso
1423	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	703,530	703,510	20,00	0,00	
1424	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	701,090	701,070	20,00	0,00	
1425	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	703,340	703,310	30,00	0,00	
1426	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	704,060	704,080	20,00	0,00	
1427	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	612,060	612,080	20,00	0,00	
1428	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	704,970	704,980	10,00	0,00	
1429	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	669,900	676,200	6.300,00	0,00	356 unidades
1430	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	649,190	649,180	10,00	0,00	Terminal
1431	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	663,160	663,190	30,00	0,00	
1432	Faixa de Domínio	Roçada Manual	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Direita Marginal	607,000	606,000	1.000,00	1.110,00	
1433	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	587,880	587,880	0,00	0,00	Caixa
1434	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	589,742	589,742	0,00	0,00	Caixa
1435	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	714,990	715,010	20,00	0,00	Canaleta
1436	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	643,000	642,700	300,00	2.100,00	
1437	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	604,900	604,750	150,00	0,00	Sarjeta
1438	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Direito	661,600	662,000	400,00	1.520,00	
1439	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Direito	662,000	662,350	350,00	1.260,00	
1440	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Direito	579,000	578,000	1.000,00	8.000,00	
1441	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	605,000	604,000	1.000,00	1.000,00	
1442	Faixa de Domínio	Roçada Manual	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	667,000	664,000	3.000,00	2.400,00	
1443	Faixa de Domínio	Roçada Manual	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	551,000	554,000	3.000,00	3.000,00	
1444	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	612,150	614,000	1.850,00	7.400,00	
1445	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	643,000	642,000	1.000,00	2.000,00	
1446	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	546,256	546,261	5,00	0,00	Descida d'água
1447	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	669,900	674,700	4.800,00	720,00	Linha simples contínua
1448	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	674,900	676,200	1.300,00	195,00	Linha simples contínua
1449	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	674,900	676,200	1.300,00	64,35	Linha simples seccionada
1450	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	20/07/2026	20/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	669,900	674,700	4.800,00	237,60	Linha simples seccionada

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1451	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	NORTE	2	772,600	773,040	440,00	1.628,00	189,58 toneladas
1452	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	NORTE	2	770,315	770,406	91,00	332,15	38,68 toneladas
1453	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	SUL	1	750,400	750,600	200,00	950,00	110,63 toneladas
1454	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	SUL	2	756,010	756,050	40,00	144,00	16,77 toneladas
1455	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	NORTE	2	618,156	618,250	94,00	343,10	39,95 toneladas
1456	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	NORTE	2	617,015	617,750	735,00	2.646,00	308,13 toneladas
1457	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	SUL	2	566,982	567,536	554,00	1.994,40	234,34 toneladas
1458	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	SUL	2	570,056	570,075	19,00	68,40	8,04 toneladas
1459	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	SUL	2	570,144	570,362	218,00	784,80	92,21 toneladas
1460	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	SUL	1	572,850	572,970	120,00	432,00	50,76 toneladas
1461	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	DISP. NORTE	RAMO C	556,000	555,882	118,00	424,80	51,26 toneladas
1462	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	DISP. NORTE	RAMO C	556,000	555,685	315,00	1.401,75	165,83 toneladas
1463	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	DISP. NORTE	RAMO E	556,000	555,964	36,00	155,52	18,4 toneladas
1464	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	NORTE	3	545,311	546,154	843,00	3.116,57	376,06 toneladas
1465	Pavimento	Micro fresagem	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	NORTE	2	731,400	731,601	201,00	683,40	
1466	Pavimento	Micro fresagem	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	SUL	2	734,201	734,444	243,00	801,90	
1467	Pavimento	Micro fresagem	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	SUL	2	737,000	737,201	201,00	623,10	
1468	Pavimento	Micro fresagem	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	SUL	2	738,633	738,801	168,00	537,60	
1469	Pavimento	Micro fresagem	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	NORTE	2	739,400	739,600	200,00	640,00	
1470	Pavimento	Micro fresagem	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	NORTE	2	739,600	739,811	211,00	654,10	
1471	Pavimento	Micro fresagem	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	NORTE	2	742,400	742,601	201,00	623,10	
1472	Pavimento	Micro fresagem	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	SUL	2	742,400	742,601	201,00	643,20	
1473	Pavimento	Micro revestimento	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	NORTE	2	644,578	644,375	203,00	730,80	
1474	Pavimento	Micro revestimento	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	NORTE	2	644,139	643,835	304,00	1.094,40	
1475	Pavimento	Micro revestimento	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	NORTE	2	643,385	643,034	351,00	1.263,60	
1476	Pavimento	Micro revestimento	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	NORTE	2	642,000	641,800	200,00	720,00	
1477	Pavimento	Micro revestimento	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	SUL	1	628,422	628,623	201,00	723,60	
1478	Pavimento	Micro revestimento	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	SUL	2	674,600	674,801	201,00	723,60	
1479	Pavimento	Micro revestimento	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	SUL	2	676,200	676,401	201,00	723,60	
1480	Pavimento	Micro revestimento	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	SUL	2	678,844	679,245	401,00	1.383,45	
1481	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	561,500	562,500	1.000,00	0,00	Canaleta
1482	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Direito	604,600	604,250	350,00	0,00	Canaleta
1483	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Direito	756,999	756,000	999,00	0,00	Canaleta
1484	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	590,130	590,130	0,00	0,00	A4a
1485	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	607,090	607,090	0,00	0,00	Indicativa
1486	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	606,840	606,840	0,00	0,00	A2a
1487	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	633,330	633,330	0,00	0,00	Indicativa
1488	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	600,200	600,200	0,00	0,00	R1
1489	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	663,250	663,250	0,00	0,00	A22
1490	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	696,990	696,990	0,00	0,00	R28
1491	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	556,370	556,370	0,00	0,00	R19
1492	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	561,980	561,980	0,00	0,00	Indicativa
1493	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	560,250	560,250	0,00	0,00	A30a
1494	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	556,400	556,400	0,00	0,00	A18 Composta
1495	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	546,070	546,070	0,00	0,00	A30a
1496	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	634,000	633,000	1.000,00	287,85	LFO-3
1497	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	634,000	633,000	1.000,00	39,00	LMS
1498	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	636,461	637,000	539,00	161,70	LFO-3
1499	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	636,461	637,000	539,00	21,00	LMS
1500	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	636,461	637,000	539,00	80,85	LBO DIREITO

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1501	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	634,000	633,000	1.000,00	72,00	LBO ESQUERDO
1502	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	653,000	654,000	1.000,00	21,00	LMS
1503	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	640,000	641,000	1.000,00	300,00	LFO-3
1504	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	640,000	641,000	1.000,00	45,00	LMS
1505	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	575,000	576,000	1.000,00	150,00	LBO DIREITO
1506	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	589,231	588,897	334,00	50,10	LMS
1507	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	576,000	575,000	1.000,00	300,00	lfo3
1508	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	594,930	594,930	0,00	0,00	Caixa
1509	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	595,096	595,096	0,00	0,00	Caixa
1510	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	590,230	590,230	0,00	0,00	Caixa
1511	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	611,540	611,510	30,00	0,00	Parafuso e Terminal
1512	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	611,450	611,430	20,00	0,00	Terminal
1513	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	619,520	619,350	170,00	0,00	Lamina e Terminal
1514	Faixa de Domínio	Roçada Manual	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	607,000	606,000	1.000,00	960,00	
1515	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	663,160	663,370	210,00	0,00	Lâmina
1516	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	663,370	663,210	160,00	0,00	
1517	Faixa de Domínio	Roçada Manual	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	604,000	603,000	1.000,00	1.200,00	
1518	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	604,600	604,250	350,00	0,00	Sarjeta
1519	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Direito	580,000	579,000	1.000,00	8.000,00	
1520	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Direito	662,350	663,000	650,00	1.820,00	
1521	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Direito	663,000	663,750	750,00	1.950,00	
1522	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	734,760	734,730	30,00	0,00	Canaleta
1523	Faixa de Domínio	Roçada Manual	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	664,000	656,000	8.000,00	6.400,00	
1524	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	643,000	642,100	900,00	2.700,00	
1525	Faixa de Domínio	Roçada Manual	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	641,000	641,100	100,00	100,00	
1526	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	587,700	589,000	1.300,00	5.200,00	
1527	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	586,000	585,660	340,00	680,00	
1528	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	690,000	690,040	40,00	0,00	Canaleta
1529	Faixa de Domínio	Roçada Manual	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	637,400	638,000	600,00	3.000,00	
1530	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	555,555	555,555	0,00	0,00	MP1
1531	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	654,000	657,800	3.800,00	570,00	Linha simples contínua
1532	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	654,000	657,800	3.800,00	188,10	Linha simples seccionada
1533	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	647,500	650,300	2.800,00	420,00	Linha simples contínua
1534	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/07/2026	21/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	647,500	650,300	2.800,00	138,60	Linha simples seccionada
1535	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	NORTE	2	544,066	545,003	937,00	3.404,12	410,76 toneladas
1536	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	DISP. NORTE	RAMO E	556,000	556,050	50,00	224,00	26,5 toneladas
1537	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	DISP. NORTE	RAMO E	556,000	556,092	92,00	414,00	48,98 toneladas
1538	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	DISP. NORTE	RAMO E	556,000	556,030	30,00	135,00	15,97 toneladas
1539	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	RAMO E	556,000	556,326	326,00	1.336,60	161,28 toneladas
1540	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	2	567,536	567,942	406,00	1.461,60	171,74 toneladas
1541	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	2	567,982	568,117	135,00	486,00	57,1 toneladas
1542	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	2	575,002	575,045	43,00	154,80	18,19 toneladas
1543	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	2	575,070	575,130	60,00	216,00	25,38 toneladas
1544	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	2	575,177	575,308	131,00	471,60	55,41 toneladas
1545	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	2	575,346	575,480	134,00	482,40	56,68 toneladas
1546	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	2	605,728	605,927	199,00	736,30	85,74 toneladas
1547	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	2	606,128	606,858	730,00	2.701,00	314,53 toneladas
1548	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	2	756,040	756,215	175,00	630,00	73,36 toneladas
1549	Pavimento	Micro fresagem	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	NORTE	2	632,401	632,200	201,00	723,60	
1550	Pavimento	Micro fresagem	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	NORTE	2	634,324	634,123	201,00	643,20	

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1551	Pavimento	Micro fresagem	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	1	634,200	634,401	201,00	663,30	
1552	Pavimento	Micro fresagem	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	1	744,400	744,540	140,00	448,00	
1553	Pavimento	Micro fresagem	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	NORTE	2	748,600	748,801	201,00	643,20	
1554	Pavimento	Micro fresagem	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	2	748,600	748,801	201,00	643,20	
1555	Pavimento	Micro fresagem	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	NORTE	2	751,400	751,601	201,00	623,10	
1556	Pavimento	Micro fresagem	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	2	752,600	752,801	201,00	623,10	
1557	Pavimento	Micro revestimento	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	1	648,200	648,500	300,00	1.080,00	
1558	Pavimento	Micro revestimento	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	SUL	1	649,400	649,800	400,00	1.440,00	
1559	Pavimento	Micro revestimento	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	NORTE	1	650,600	650,174	426,00	1.533,60	
1560	Pavimento	Micro revestimento	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	NORTE	2	765,051	765,460	409,00	1.533,75	
1561	Pavimento	Micro revestimento	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	NORTE	2	766,237	766,446	209,00	773,30	
1562	Pavimento	Micro revestimento	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	NORTE	2	766,632	766,843	211,00	770,15	
1563	Pavimento	Micro revestimento	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	NORTE	2	767,640	767,777	137,00	493,20	
1564	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	562,500	562,900	400,00	0,00	Canaleta
1565	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	589,100	589,100	0,00	0,00	Tampa
1566	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	640,027	640,027	0,00	0,00	Bueiro
1567	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Direito	696,000	695,500	500,00	0,00	Canaleta
1568	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Direito	754,600	754,200	400,00	0,00	Canaleta
1569	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	611,910	611,910	0,00	0,00	Indicativa
1570	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	612,510	612,510	0,00	0,00	Indicativa
1571	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	618,010	618,010	0,00	0,00	Serviços Auxiliares
1572	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	616,290	616,290	0,00	0,00	Indicativa
1573	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	618,240	618,240	0,00	0,00	Indicativa
1574	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	628,290	628,290	0,00	0,00	Indicativa
1575	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	612,070	612,070	0,00	0,00	Indicativa
1576	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	707,310	707,310	0,00	0,00	R3
1577	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	714,700	714,700	0,00	0,00	R1
1578	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	684,550	684,550	0,00	0,00	A18
1579	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	594,990	594,990	0,00	0,00	Indicativa
1580	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	584,310	584,310	0,00	0,00	Indicativa
1581	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	765,920	765,920	0,00	0,00	MA
1582	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	676,220	676,220	0,00	0,00	A2b
1583	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	736,100	736,100	0,00	0,00	R24b
1584	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	573,180	573,060	120,00	18,00	LBO DIREITO
1585	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	667,950	667,870	80,00	26,85	LBO
1586	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	667,860	667,856	4,00	0,60	LRE
1587	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	640,236	640,236	0,00	0,00	Caixa
1588	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	630,310	630,340	30,00	0,00	
1589	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	631,390	631,400	10,00	0,00	
1590	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	544,430	544,490	60,00	0,00	
1591	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	643,610	643,670	60,00	0,00	
1592	Faixa de Domínio	Roçada Manual	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	606,000	604,000	2.000,00	720,00	
1593	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	643,680	643,610	70,00	0,00	
1594	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	616,530	616,550	20,00	0,00	
1595	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	616,860	616,880	20,00	0,00	
1596	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	619,340	619,230	110,00	0,00	Terminal
1597	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	705,070	705,090	20,00	0,00	Elemento apresenta: Ausência de refletor. Problemas com poste metálico.
1598	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	704,680	704,670	10,00	0,00	
1599	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	714,890	714,910	20,00	0,00	
1600	Faixa de Domínio	Roçada Manual	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	597,000	597,300	300,00	240,00	

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1601	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	632,000	632,600	600,00	1.800,00	
1602	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	605,900	605,560	340,00	0,00	Sarjeta
1603	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Direito	663,750	664,000	250,00	1.150,00	
1604	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Direito	664,000	664,100	100,00	460,00	
1605	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Direito	581,000	580,000	1.000,00	8.000,00	
1606	Faixa de Domínio	Roçada Manual	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	656,000	651,000	5.000,00	4.000,00	
1607	Faixa de Domínio	Roçada Manual	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	641,000	641,500	500,00	500,00	
1608	Faixa de Domínio	Roçada Manual	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	647,000	645,000	2.000,00	1.600,00	
1609	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	669,0800	669,1000	20,00	0,00	MOF
1610	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	667,9500	667,8700	80,00	0,00	ZPA
1611	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	667,8700	667,8300	40,00	0,00	LINHA DE CONTINUIDADE
1612	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	667,8600	667,8580	2,00	0,00	Legenda
1613	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	573,1900	573,1850	5,00	0,00	SETA PEM
1614	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	584,000	583,000	1.000,00	3.000,00	
1615	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	583,000	582,700	300,00	1.200,00	
1616	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	573,2000	573,1950	5,00	0,00	SETA PEM
1617	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Acesso a Rodovia	575,330	575,33	2,60	3,64	Legenda
1618	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	573,250	573,29	38,00	15,20	Linha simples contínua
1619	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	575,220	575,22	3,50	1,75	Linha simples seccionada
1620	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	575,170	575,17	2,50	1,25	Linha simples seccionada
1621	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	575,220	575,23	5,00	8,00	Linha simples contínua
1622	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Acesso a Rodovia	575,320	575,33	6,50	2,60	LRE
1623	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	575,170	575,18	5,00	8,00	Linha simples contínua
1624	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Acesso a Rodovia	575,380	575,39	5,00	8,00	SIP
1625	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Acesso a Rodovia	575,380	575,38	1,50	0,75	LDP
1626	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	573,1800	573,1750	5,00	0,00	SETA PEM
1627	Faixa de Domínio	Roçada Manual	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	554,000	560,000	6.000,00	4.800,00	
1628	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	585,660	585,170	490,00	980,00	
1629	Faixa de Domínio	Roçada Manual	22/07/2026	22/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	560,000	560,400	400,00	1.600,00	
1630	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	2	611,000	611,245	245,00	882,00	102,71 toneladas
1631	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	2	611,245	611,770	525,00	1.890,00	220,09 toneladas
1632	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	1	612,200	612,400	200,00	720,00	83,84 toneladas
1633	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	NORTE	2	566,500	567,000	500,00	1.800,00	211,5 toneladas
1634	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	2	576,396	576,745	349,00	1.256,40	147,63 toneladas
1635	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	1	575,600	575,789	189,00	652,05	76,62 toneladas
1636	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	1	575,872	576,018	146,00	503,70	59,18 toneladas
1637	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	2	577,700	577,760	60,00	228,00	26,79 toneladas
1638	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	1	577,687	577,727	40,00	152,00	17,86 toneladas
1639	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	NORTE	3	545,140	545,311	171,00	620,73	73,43 toneladas
1640	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	RAMO C	M3	556,000	556,156	156,00	234,00	27,68 toneladas
1641	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	RAMO C	M3	556,000	555,844	156,00	82,68	9,78 toneladas
1642	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	RAMO E	1	556,000	556,103	103,00	463,50	54,83 toneladas
1643	Pavimento	Micro fresagem	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	NORTE	2	548,000	546,000	2.000,00	7.000,00	
1644	Pavimento	Micro fresagem	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	NORTE	2	759,200	759,401	201,00	623,10	
1645	Pavimento	Micro fresagem	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	NORTE	2	758,800	759,001	201,00	603,00	
1646	Pavimento	Micro fresagem	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	NORTE	2	758,485	758,601	116,00	348,00	
1647	Pavimento	Micro fresagem	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	NORTE	2	757,200	757,234	34,00	108,80	
1648	Pavimento	Micro fresagem	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	NORTE	2	756,600	756,801	201,00	623,10	
1649	Pavimento	Micro fresagem	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	2	756,201	756,402	201,00	623,10	
1650	Pavimento	Micro fresagem	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	1	758,200	758,401	201,00	643,20	

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1651	Pavimento	Micro fresagem	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	2	759,550	759,601	51,00	153,00	
1652	Pavimento	Micro fresagem	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	2	760,600	760,801	201,00	643,20	
1653	Pavimento	Micro fresagem	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	NORTE	2	762,400	762,601	201,00	683,40	
1654	Pavimento	Micro fresagem	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	1	749,433	749,601	168,00	520,80	
1655	Pavimento	Micro revestimento	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	2	645,170	645,370	200,00	720,00	
1656	Pavimento	Micro revestimento	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	2	645,499	645,699	200,00	720,00	
1657	Pavimento	Micro revestimento	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	1	658,405	659,005	600,00	2.160,00	
1658	Pavimento	Micro revestimento	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	NORTE	2	712,200	712,405	205,00	738,00	
1659	Pavimento	Micro revestimento	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	NORTE	2	713,000	713,210	210,00	766,50	
1660	Pavimento	Micro revestimento	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	NORTE	2	716,200	716,405	205,00	779,00	
1661	Pavimento	Micro revestimento	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	SUL	1	708,590	708,810	220,00	803,00	
1662	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	588,000	587,820	180,00	0,00	Canaleta
1663	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	612,080	612,080	0,00	0,00	Indicativa
1664	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	622,000	622,000	0,00	0,00	R15/r16 Composta
1665	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	626,230	626,230	0,00	0,00	Serviços Auxiliares
1666	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	639,470	639,470	0,00	0,00	Indicativa
1667	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	670,370	670,370	0,00	0,00	Indicativa
1668	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	646,950	646,950	0,00	0,00	Indicativa
1669	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	600,170	600,170	0,00	0,00	M.A
1670	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	666,880	666,880	0,00	0,00	A21e
1671	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	610,130	610,130	0,00	0,00	R1
1672	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	600,100	600,100	0,00	0,00	R28
1673	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	564,040	564,040	0,00	0,00	MP3
1674	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	718,180	718,180	0,00	0,00	A21a
1675	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	661,780	661,780	0,00	0,00	A18 Composta
1676	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	666,820	666,412	408,00	61,20	LBO DIREITO
1677	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	663,407	663,463	56,00	9,45	LBO DIREITO
1678	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	663,407	663,463	56,00	8,40	LBO ESQUERDO
1679	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	654,184	654,184	0,00	0,00	Caixa
1680	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	655,020	655,020	0,00	0,00	Caixa
1681	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	577,460	577,510	50,00	0,00	
1682	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	577,530	577,460	70,00	0,00	
1683	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	600,130	600,130	0,00	0,00	Indicativa
1684	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	746,380	746,370	10,00	0,00	Elemento apresenta: Laminas Amassadas.
1685	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	666,9000	666,9700	70,00	0,00	MOF
1686	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	666,8200	666,4120	408,00	0,00	ZPA
1687	Faixa de Domínio	Roçada Manual	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	597,000	596,350	650,00	2.600,00	
1688	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Direito	664,100	665,000	900,00	3.240,00	
1689	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Direito	665,000	665,050	50,00	160,00	
1690	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Direito	581,000	582,000	1.000,00	8.000,00	
1691	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Direito	582,200	582,000	200,00	1.600,00	
1692	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	589,000	590,000	1.000,00	3.000,00	
1693	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	595,600	596,000	400,00	1.200,00	
1694	Faixa de Domínio	Roçada Manual	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	645,000	638,500	6.500,00	5.200,00	
1695	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	666,3600	666,3900	30,00	0,00	Legenda
1696	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	663,4170	663,4800	63,00	0,00	ZPA
1697	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	663,4070	663,4630	56,00	0,00	ZPA
1698	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	603,9300	604,0720	142,00	0,00	ZPA
1699	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	610,2300	610,2300	0,00	0,00	ZPA
1700	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	603,9000	603,9490	49,00	0,00	ZPA

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1701	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	610,2700	610,2700	0,00	0,00	SETA PEM
1702	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	704,0000	704,0000	0,00	0,00	ZPA
1703	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	729,920	729,958	38,00	0,00	Canaleta
1704	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	545,410	545,900	490,00	0,00	
1705	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	643,000	644,200	1.200,00	3.600,00	
1706	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	585,170	584,950	220,00	308,00	
1707	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	619,460	619,460	0,00	0,00	R1
1708	Faixa de Domínio	Roçada Manual	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	560,000	563,400	3.400,00	6.800,00	
1709	Faixa de Domínio	Implantação de Cercas	23/07/2026	23/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	712,161	712,261	100,00	0,00	
1710	Pavimento	Fresagem e recomposição	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	NORTE	TAPPER	664,000	664,500	500,00	1.825,00	253,71 toneladas
1711	Pavimento	Fresagem e recomposição	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	NORTE	TAPPER	664,000	664,350	350,00	105,00	0 toneladas
1712	Pavimento	Fresagem e recomposição	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	SUL	1	578,800	579,030	230,00	828,00	97,29 toneladas
1713	Pavimento	Fresagem e recomposição	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	SUL	1	580,256	580,471	215,00	860,00	101,05 toneladas
1714	Pavimento	Fresagem e recomposição	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	RAMO E	1	556,000	556,242	242,00	1.093,84	129,4 toneladas
1715	Pavimento	Fresagem e recomposição	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	SUL	3	544,000	544,100	100,00	375,00	45,25 toneladas
1716	Pavimento	Fresagem e recomposição	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	SUL	2	544,300	544,400	100,00	375,00	44,36 toneladas
1717	Pavimento	Fresagem e recomposição	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	SUL	2	544,500	544,620	120,00	450,00	54,3 toneladas
1718	Pavimento	Micro fresagem	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	SUL	2	765,552	765,601	49,00	147,00	
1719	Pavimento	Micro fresagem	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	SUL	2	766,000	766,035	35,00	105,00	
1720	Pavimento	Micro fresagem	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	SUL	2	766,100	766,201	101,00	313,10	
1721	Pavimento	Micro fresagem	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	NORTE	2	766,437	766,632	195,00	604,50	
1722	Pavimento	Micro fresagem	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	NORTE	2	769,400	769,600	200,00	640,00	
1723	Pavimento	Micro fresagem	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	NORTE	2	770,606	770,801	195,00	604,50	
1724	Pavimento	Micro fresagem	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	NORTE	2	774,200	774,401	201,00	603,00	
1725	Pavimento	Micro fresagem	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	NORTE	1	697,830	698,001	171,00	547,20	
1726	Pavimento	Micro revestimento	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	NORTE	1	607,894	607,694	200,00	720,00	
1727	Pavimento	Micro revestimento	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	NORTE	1	605,703	605,361	342,00	1.231,20	
1728	Pavimento	Micro revestimento	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	SUL	1	605,736	605,936	200,00	720,00	
1729	Pavimento	Micro revestimento	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	SUL	1	606,315	606,515	200,00	720,00	
1730	Pavimento	Micro revestimento	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	SUL	1	606,694	606,894	200,00	720,00	
1731	Pavimento	Micro revestimento	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	SUL	1	607,500	607,700	200,00	720,00	
1732	Pavimento	Micro revestimento	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	SUL	2	661,007	661,208	201,00	703,50	
1733	Pavimento	Micro revestimento	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	SUL	2	660,610	660,811	201,00	703,50	
1734	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	621,840	621,820	20,00	0,00	Descida d'água
1735	Sinalização / EPS	Reparos Gerais	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	faixa 01	758,340	758,342	2,00	0,00	Barreira de Concreto
1736	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	707,020	707,020	0,00	0,00	Indicativa
1737	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	723,720	723,720	0,00	0,00	A18
1738	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	719,570	719,570	0,00	0,00	R19
1739	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	723,790	723,790	0,00	0,00	A18 Composta
1740	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	646,960	646,960	0,00	0,00	Indicativa
1741	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	695,730	695,730	0,00	0,00	Indicativa
1742	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	680,790	680,790	0,00	0,00	Informativa
1743	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	697,090	697,090	0,00	0,00	Indicativa
1744	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	687,050	687,050	0,00	0,00	A4a Composta
1745	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	556,330	556,330	0,00	0,00	R19
1746	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	659,590	659,570	20,00	24,60	LBO ESQUERDO
1747	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	659,590	659,570	20,00	21,90	LBO DIREITO
1748	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	659,700	659,706	6,00	0,90	Linha de continuidade
1749	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	716,000	714,900	1.100,00	3.300,00	
1750	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	585,320	585,290	30,00	0,00	

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1751	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	601,200	601,200	0,00	0,00	341 unidades
1752	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	601,200	597,500	3.700,00	0,00	280 unidades
1753	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	556,060	555,730	330,00	0,00	Parafuso e Lâmina
1754	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	545,900	545,380	520,00	0,00	
1755	Sinalização / EPS	Manutenção de Defesa Metálica	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	601,870	601,850	20,00	0,00	Terminal
1756	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	597,500	597,500	0,00	0,00	260 unidades
1757	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	597,500	597,500	0,00	0,00	255 unidades
1758	Faixa de Domínio	Roçada Manual	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	624,100	624,445	345,00	690,00	
1759	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	594,250	592,850	1.400,00	0,00	
1760	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Sul	Direito	678,350	679,000	650,00	1.690,00	
1761	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Sul	Direito	669,000	669,700	700,00	1.540,00	
1762	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Direito	584,950	584,300	650,00	5.200,00	
1763	Faixa de Domínio	Implantação de Cercas	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	712,160	712,290	130,00	0,00	
1764	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	685,650	685,650	0,00	0,00	A18
1765	Faixa de Domínio	Roçada Manual	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Canteiro Central	719,000	722,000	3.000,00	2.400,00	
1766	Faixa de Domínio	Roçada Manual	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Canteiro Central	724,000	729,000	5.000,00	3.200,00	
1767	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	661,260	662,420	1.160,00	0,00	220 unidades
1768	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	661,260	661,260	0,00	0,00	65 unidades
1769	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	650,3000	650,3000	0,00	0,00	MOF
1770	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	610,5900	610,5900	0,00	0,00	ZPA
1771	Faixa de Domínio	Roçada Manual	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	563,400	564,850	1.450,00	2.900,00	
1772	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	610,7000	610,7000	0,00	0,00	SETA MOF
1773	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	588,000	587,000	1.000,00	4.000,00	
1774	Faixa de Domínio	Roçada Manual	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	633,640	633,540	100,00	320,00	
1775	Faixa de Domínio	Roçada Manual	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	744,000	750,000	6.000,00	4.800,00	
1776	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	598,150	598,150	0,00	0,00	245 unidades
1777	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	24/07/2026	24/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	598,150	602,000	3.850,00	0,00	263 unidades
1778	Pavimento	Fresagem e recomposição	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	SUL	2	632,464	633,634	1.170,00	3.989,70	464,6 toneladas
1779	Pavimento	Fresagem e recomposição	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	NORTE	ACESSO	664,000	664,460	460,00	1.748,00	202,51 toneladas
1780	Pavimento	Micro revestimento	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	SUL	2	609,464	609,664	200,00	720,00	
1781	Pavimento	Micro revestimento	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	SUL	2	612,345	612,721	376,00	1.353,60	
1782	Pavimento	Micro revestimento	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	NORTE	1	666,600	666,801	201,00	894,45	
1783	Pavimento	Micro revestimento	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	NORTE	1	742,340	743,000	660,00	2.376,00	
1784	Pavimento	Micro revestimento	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	NORTE	2	742,400	742,601	201,00	723,60	
1785	Pavimento	Micro revestimento	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	NORTE	1	743,400	744,147	747,00	2.689,20	
1786	Pavimento	Micro revestimento	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	SUL	2	742,400	742,601	201,00	723,60	
1787	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	574,470	574,470	0,00	0,00	Indicativa
1788	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	597,480	597,480	0,00	0,00	Indicativa
1789	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	629,620	629,620	0,00	0,00	Indicativa
1790	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	677,720	677,720	0,00	0,00	Indicativa
1791	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	634,240	634,240	0,00	0,00	Indicativa
1792	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	660,850	660,850	0,00	0,00	Indicativa
1793	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	588,840	588,840	0,00	0,00	A1b
1794	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	545,150	545,150	0,00	0,00	Indicativa
1795	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	544,480	544,440	40,00	0,00	
1796	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	622,470	622,550	80,00	0,00	
1797	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	629,750	629,760	10,00	0,00	
1798	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	647,960	647,980	20,00	0,00	
1799	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Norte	Direito	610,800	610,740	60,00	0,00	Pé de barreira de concreto
1800	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Norte	Direito	621,800	621,600	200,00	0,00	Descida d'água

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1801	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	710,900	710,900	0,00	0,00	A2b
1802	Faixa de Domínio	Roçada Manual	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Direito	714,000	722,000	8.000,00	6.400,00	
1803	Faixa de Domínio	Roçada Manual	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Direito	724,000	728,000	4.000,00	3.200,00	
1804	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	644,000	643,980	20,00	0,00	
1805	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	607,788	607,816	28,00	11,20	FTP
1806	Sinalização / EPS	Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	607,788	607,748	40,00	16,00	FTP
1807	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	610,7700	610,7700	0,00	0,00	Seta lof
1808	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	610,7300	610,7300	0,00	0,00	seta lof
1809	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	610,8000	610,8000	0,00	0,00	seta lof
1810	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	610,6500	610,6500	0,00	0,00	zebrado
1811	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	610,6800	610,6800	0,00	0,00	LR
1812	Sinalização / EPS	Revitalização Manual (Sinalização Horizontal)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	610,8800	610,8800	0,00	0,00	Zebrado
1813	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	627,000	619,900	7.100,00	0,00	400 unidades
1814	Sinalização / EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	25/07/2026	25/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	627,000	627,000	0,00	0,00	443 unidades
1815	Pavimento	Micro revestimento	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	NORTE	1	742,340	743,015	675,00	2.463,75	
1816	Pavimento	Micro revestimento	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	NORTE	2	742,400	742,601	201,00	723,60	
1817	Pavimento	Micro revestimento	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	NORTE	1	743,400	744,147	747,00	2.913,30	
1818	Pavimento	Micro revestimento	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	SUL	2	742,400	742,601	201,00	723,60	
1819	Pavimento	Micro revestimento	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	SUL	1	744,395	744,545	150,00	562,50	
1820	Pavimento	Micro revestimento	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	SUL	1	666,460	666,565	105,00	409,50	
1821	Pavimento	Micro revestimento	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	SUL	2	666,360	666,565	205,00	717,50	
1822	Pavimento	Micro revestimento	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	SUL	1	664,510	666,385	1.875,00	7.312,50	
1823	Pavimento	Micro revestimento	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	SUL	2	664,000	664,400	400,00	1.560,00	
1824	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	591,510	591,510	0,00	0,00	Indicativa
1825	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	616,890	616,890	0,00	0,00	A22 Composta
1826	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	631,620	631,620	0,00	0,00	A22 Composta
1827	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	666,270	666,270	0,00	0,00	Informativa
1828	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	620,230	620,230	0,00	0,00	Indicativa
1829	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	711,470	711,470	0,00	0,00	A1b
1830	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	716,320	716,320	0,00	0,00	A1b
1831	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	718,160	718,160	0,00	0,00	Indicativa
1832	Sinalização / EPS	Manutenção de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	591,510	591,510	0,00	6,04	A-42B COMPOSTA
1833	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	581,100	581,120	20,00	0,00	
1834	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	620,230	620,230	0,00	7,50	Indicativa
1835	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	666,270	666,270	0,00	4,50	INDICATIVA
1836	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	711,470	711,470	0,00	3,00	A1B
1837	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	631,620	631,620	0,00	7,44	A-22 COMPOSTA
1838	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	581,360	578,820	2.540,00	0,00	
1839	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	716,320	716,320	0,00	8,00	A1B
1840	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	616,890	616,890	0,00	7,44	A-22 COMPOSTA
1841	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	26/07/2026	26/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	718,160	718,160	0,00	8,00	Indicativa
1842	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	2	634,829	635,180	351,00	1.281,15	149,19 toneladas
1843	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	2	635,305	635,429	124,00	452,60	52,71 toneladas
1844	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	2	635,459	635,544	85,00	310,25	36,13 toneladas
1845	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	2	637,063	637,107	44,00	160,60	18,7 toneladas
1846	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	2	637,128	637,247	119,00	434,35	50,58 toneladas
1847	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	2	637,307	637,349	42,00	153,30	17,85 toneladas
1848	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	2	637,378	637,481	103,00	375,95	43,78 toneladas
1849	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	2	637,800	637,840	40,00	146,00	17 toneladas
1850	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	2	637,917	637,952	35,00	127,75	14,88 toneladas

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1851	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	2	664,400	664,600	200,00	730,00	85,01 toneladas
1852	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	ROTATÓRIA	666,000	666,185	185,00	1.008,25	117,41 toneladas
1853	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	NORTE	2	566,000	566,500	500,00	1.800,00	211,5 toneladas
1854	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	1	580,471	580,680	209,00	836,00	98,23 toneladas
1855	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	1	581,600	581,801	201,00	723,60	85,02 toneladas
1856	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	1	581,233	581,434	201,00	723,60	85,02 toneladas
1857	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	RAMO A	1	556,000	556,205	205,00	915,33	110,45 toneladas
1858	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	4	544,073	544,274	201,00	647,22	75,03 toneladas
1859	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	2	544,620	544,700	80,00	265,60	30,79 toneladas
1860	Pavimento	Micro fresagem	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	NORTE	2	745,150	745,401	251,00	778,10	
1861	Pavimento	Micro fresagem	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	2	756,402	756,500	98,00	303,80	
1862	Pavimento	Micro fresagem	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	SUL	2	772,400	772,705	305,00	976,00	
1863	Pavimento	Micro revestimento	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	NORTE	2	602,617	602,391	226,00	813,60	
1864	Pavimento	Micro revestimento	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	NORTE	2	603,104	602,890	214,00	770,40	
1865	Pavimento	Micro revestimento	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	NORTE	2	603,980	603,780	200,00	720,00	
1866	Pavimento	Micro revestimento	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	NORTE	2	681,400	681,750	350,00	1.207,50	
1867	Pavimento	Micro revestimento	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	NORTE	2	683,453	683,654	201,00	723,60	
1868	Pavimento	Micro revestimento	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	NORTE	2	684,212	684,413	201,00	723,60	
1869	Pavimento	Micro revestimento	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	NORTE	1	752,270	752,489	219,00	821,25	
1870	Pavimento	Micro revestimento	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	NORTE	1	752,690	753,010	320,00	1.280,00	
1871	Pavimento	Micro revestimento	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	NORTE	1	753,201	753,402	201,00	753,75	
1872	Pavimento	Micro revestimento	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	NORTE	1	753,625	753,826	201,00	733,65	
1873	Pavimento	Micro revestimento	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	NORTE	1	754,101	754,301	200,00	720,00	
1874	Pavimento	Micro revestimento	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	NORTE	2	754,595	754,796	201,00	733,65	
1875	Sinalização / EPS	Revitalização manual (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	544,610	544,374	236,00	94,4	ZPA DIREITO
1876	Sinalização / EPS	Revitalização manual (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	544,610	544,354	256,00	102,4	ZPA ESQUERDO
1877	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	552,000	553,000	1.000,00	195	Linha simples contínua
1878	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	552,000	553,000	1.000,00	150	Linha simples contínua
1879	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	552,000	553,000	1.000,00	51	Linha simples seccionada
1880	Sinalização / EPS	Revitalização manual (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	545,280	545,275	5,00	5,5	SETA PEM
1881	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	545,340	545,140	200,00	30	Linha simples seccionada
1882	Sinalização / EPS	Revitalização manual (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	545,260	545,212	48,00	19,2	ZPA
1883	Sinalização / EPS	Revitalização manual (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	545,260	545,255	5,00	3,75	SETA PEM
1884	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	545,250	545,220	30,00	4,5	Linha simples contínua
1885	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Direita Marginal	620,000	615,000	5.000,00	0,00	
1886	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	704,4090	704,4090	0,00	0,00	Bueiro
1887	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	708,0000	708,0000	0,00	0,00	Bueiro
1888	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	709,3600	709,3600	0,00	0,00	Bueiro
1889	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	551,050	551,050	0,00	0,79	R24B
1890	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	556,350	556,350	0,00	1,00	ADVERTÊNCIA
1891	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	609,800	616,000	6.200,00	0,00	380 unidades
1892	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	609,800	616,000	6.200,00	0,00	460 unidades
1893	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	581,360	578,820	2.540,00		64 unidades
1894	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	559,750	559,750	0,00	0,60	S14
1895	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	620,300	620,300	0,00	3,00	A18
1896	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	614,570	614,880	310,00		25 unidades
1897	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	606,560	606,560	0,00	0,30	ADVERTÊNCIA
1898	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	607,270	607,270	0,00	0,30	ADVERTÊNCIA
1899	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	678,070	678,070	0,00	3,00	ADVERTÊNCIA
1900	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	608,800	608,800	0,00	0,50	SERVIÇOS AUXILIARES

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1901	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	686,170	686,170	0,00	8,00	A-4A COMPOSTA
1902	Sinalização / EPS	Implantação de placas (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	629,528	629,528	0,00	0,27	MP1
1903	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	700,390	700,390	0,00	6,13	A2C
1904	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Direito	642,0000	643,4000	1.400,00	0,00	Canaleta
1905	Sinalização / EPS	Implantação de placas (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	634,370	634,370	0,00	1,00	A18
1906	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	695,830	695,830	0,00	5,00	ADVERTÊNCIA
1907	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Direito	584,300	584,150	150,00	0,00	
1908	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	737,120	737,120	0,00	7,50	INDICATIVA
1909	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	709,840	709,840	0,00	6,13	ADVERTÊNCIA
1910	Faixa de Domínio	Roçada Manual	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	703,0000	710,0000	7.000,00	0,00	
1911	Faixa de Domínio	Roçada Manual	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	710,0000	708,5000	1.500,00	0,00	
1912	Sinalização / EPS	Revitalização manual (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	657,540	657,570	30,00	4,4	ZPA
1913	Sinalização / EPS	Revitalização manual (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	632,823	632,909	86,00	19,2	ZPA
1914	Sinalização / EPS	Revitalização manual (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01 - Marginal	630,000	630,126	126,00	50,4	ZPA
1915	Sinalização / EPS	Revitalização manual (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	630,999	631,050	51,00	58,5	MOF
1916	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	657,540	657,570	30,00	9	Linha dupla contínua
1917	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	632,823	632,909	86,00	25,8	Linha dupla contínua
1918	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01 - Marginal	630,000	630,070	70,00	10,5	Linha simples contínua
1919	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	768,500	767,000	1.500,00	0,00	Canaleta
1920	Faixa de Domínio	Roçada Manual	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	591,0000	590,5000	500,00	0,00	
1921	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	594,250	592,850	1.400,00		296 unidades
1922	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	636,000	635,800	200,00	0,00	
1923	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	635,000	635,700	700,00	0,00	
1924	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	554,490	554,490	0,00	3,00	Indicativa
1925	Faixa de Domínio	Roçada Manual	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	578,0000	574,0000	4.000,00	0,00	
1926	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	698,240	698,240	0,00	8,00	ADVERTÊNCIA
1927	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	27/07/2026	27/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	571,0000	571,2000	200,00	0,00	Canaleta
1928	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	NORTE	2	634,000	634,300	300,00	1.050,00	122,28 toneladas
1929	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	NORTE	2	631,750	632,100	350,00	1.260,00	146,73 toneladas
1930	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	NORTE	2	630,800	631,001	201,00	703,50	81,92 toneladas
1931	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	SUL	ROTATÓRIA	660,000	660,347	347,00	2.082,00	242,45 toneladas
1932	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	NORTE	2	573,010	573,482	472,00	1.699,20	199,66 toneladas
1933	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	SUL	1	573,370	573,629	259,00	1.036,00	121,73 toneladas
1934	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	SUL	2	584,457	584,658	201,00	723,60	85,02 toneladas
1935	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	SUL	1	585,220	585,250	30,00	108,00	12,69 toneladas
1936	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	SUL	2	585,840	586,460	620,00	0,00	0 toneladas
1937	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	RAMO A	1	556,000	556,290	290,00	1.537,00	181,83 toneladas
1938	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	RAMO A	2	556,000	556,068	68,00	258,40	30,57 toneladas
1939	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	SUL	2	544,700	545,296	596,00	2.103,88	238,93 toneladas
1940	Pavimento	Micro revestimento	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	NORTE	2	687,400	687,601	201,00	663,30	
1941	Pavimento	Micro revestimento	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	NORTE	2	688,004	688,205	201,00	663,30	
1942	Pavimento	Micro revestimento	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	NORTE	2	664,672	665,056	384,00	1.209,60	
1943	Pavimento	Micro revestimento	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	NORTE	1	664,805	665,005	200,00	620,00	
1944	Pavimento	Micro revestimento	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	SUL	2	660,210	660,381	171,00	615,60	
1945	Pavimento	Micro revestimento	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	SUL	2	660,654	660,720	66,00	237,60	
1946	Pavimento	Micro revestimento	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	SUL	2	660,762	661,184	422,00	1.519,20	
1947	Pavimento	Micro revestimento	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	NORTE	2	758,800	759,001	201,00	723,60	
1948	Pavimento	Micro revestimento	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	NORTE	2	759,200	759,410	210,00	756,00	
1949	Pavimento	Micro revestimento	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	NORTE	2	759,615	760,012	397,00	1.468,90	
1950	Pavimento	Micro revestimento	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	SUL	2	605,072	605,604	532,00	1.915,20	

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1951	Pavimento	Micro revestimento	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	SUL	2	605,912	606,127	215,00	774,00	
1952	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	552,202	552,202	0,00	0,00	28 unidades
1953	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	553,270	553,270	0,00	0,00	164 unidades
1954	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	554,000	549,000	5.000,00	0,00	19 unidades
1955	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	548,755	548,575	180,00	0,00	48 unidades
1956	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 03	548,616	548,600	16,00	0,00	20 unidades
1957	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 03	548,508	548,245	263,00	0,00	63 unidades
1958	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	548,018	547,702	316,00	0,00	56 unidades
1959	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 03	547,705	547,600	105,00	0,00	18 unidades
1960	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 03	547,397	547,272	125,00	0,00	42 unidades
1961	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	546,966	546,862	104,00	0,00	54 unidades
1962	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	546,760	546,158	602,00	0,00	26 unidades
1963	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 03	546,149	545,993	156,00	0,00	111 unidades
1964	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	625,000	625,500	500,00	0,00	
1965	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	748,000	748,000	0,00	5,25	Indicativa
1966	Sinalização / EPS	Manutenção de defesa metálica	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	564,110	564,120	10,00		
1967	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	709,8460	709,8460	0,00	0,00	Bueiro
1968	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	709,4580	709,4580	0,00	0,00	Bueiro
1969	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	703,6110	703,6110	0,00	0,00	Bueiro
1970	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	616,000	620,900	4.900,00	0,00	297 unidades
1971	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	616,000	620,900	4.900,00	0,00	403 unidades
1972	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	620,000	620,900	900,00	0,00	140 unidades
1973	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	619,000	617,000	2.000,00	0,00	130 unidades
1974	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	619,000	617,000	2.000,00	0,00	207 unidades
1975	Sinalização / EPS	Manutenção de defesa metálica	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	555,840	555,830	10,00		
1976	Sinalização / EPS	Implantação de placas (Sinalização Vertical)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	631,255	631,255	0,00	1,20	Informativa
1977	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	737,220	737,220	0,00	6,00	INDICATIVA
1978	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	629,940	629,940	0,00	1,00	A-32A
1979	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	587,880	588,200	320,00		26 unidades
1980	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	585,350	585,320	30,00		2 unidades
1981	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	698,390	698,390	0,00	5,00	ADVERTÊNCIA
1982	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	663,480	663,480	0,00	0,79	REGULAMENTAÇÃO
1983	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	662,960	662,960	0,00	0,79	REGULAMENTAÇÃO
1984	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Direito	689,6900	691,0000	1.310,00	0,00	Canaleta
1985	Sinalização / EPS	Manutenção de defesa metálica	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	564,110	564,110	0,00	0,00	Implantação de 01 Terminal D
1986	Faixa de Domínio	Roçada Manual	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	621,0000	621,4300	430,00	0,00	
1987	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	744,570	744,570	0,00	0,27	MP3
1988	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Direito	584,150	584,000	150,00	0,00	
1989	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Direito	582,700	582,200	500,00	0,00	
1990	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	725,220	725,220	0,00	5,25	INDICATIVA
1991	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	594,000	595,000	1.000,00	0,00	
1992	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	623,981	629,300	5.319,00	797,85	Linha simples contínua
1993	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	623,981	629,300	5.319,00	214,8	Linha simples seccionada
1994	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	623,981	629,300	5.319,00	797,85	Linha simples contínua
1995	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	612,730	612,730	0,00	5,00	INDICATIVA
1996	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	724,850	724,850	0,00	3,75	EDUCATIVA
1997	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	624,000	626,807	2.807,00	0,00	209 unidades
1998	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	624,000	626,807	2.807,00	0,00	120 unidades
1999	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	773,6000	774,3000	700,00	0,00	Canaleta
2000	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	774,3000	774,6000	300,00	0,00	Canaleta

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
2001	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	679,700	680,800	1.100,00	0,00	
2002	Faixa de Domínio	Roçada Manual	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	564,8500	566,0000	1.150,00	0,00	
2003	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	553,270	555,650	2.380,00	0,00	48 unidades
2004	Faixa de Domínio	Roçada Manual	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	750,0000	754,0000	4.000,00	0,00	
2005	Faixa de Domínio	Roçada Manual	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	754,0000	753,0000	1.000,00	0,00	
2006	Faixa de Domínio	Roçada Manual	28/07/2026	28/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	749,0000	748,8000	200,00	0,00	
2007	Pavimento	Fresagem e recomposição	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	NORTE	2	628,516	628,875	359,00	1.328,30	154,68 toneladas
2008	Pavimento	Fresagem e recomposição	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	NORTE	1	626,496	626,894	398,00	1.472,60	171,48 toneladas
2009	Pavimento	Fresagem e recomposição	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	SUL	ROTATÓRIA	660,470	660,722	252,00	1.638,00	190,75 toneladas
2010	Pavimento	Fresagem e recomposição	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	SUL	2	575,480	575,586	106,00	381,60	44,84 toneladas
2011	Pavimento	Fresagem e recomposição	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	SUL	2	574,300	574,386	86,00	309,60	36,38 toneladas
2012	Pavimento	Fresagem e recomposição	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	SUL	2	587,285	588,320	1.035,00	3.726,00	437,81 toneladas
2013	Pavimento	Fresagem e recomposição	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	SUL	3	545,300	545,681	381,00	1.295,40	119,53 toneladas
2014	Pavimento	Fresagem e recomposição	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	SUL	2	545,296	545,427	131,00	479,46	55,7 toneladas
2015	Pavimento	Fresagem e recomposição	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	NORTE	2	558,387	558,497	110,00	409,20	38,73 toneladas
2016	Pavimento	Fresagem e recomposição	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	NORTE	1	556,828	557,029	201,00	749,73	74,5 toneladas
2017	Pavimento	Fresagem e recomposição	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	NORTE	2	556,640	556,800	160,00	593,60	57,58 toneladas
2018	Pavimento	Fresagem e recomposição	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	NORTE	1	556,096	556,211	115,00	426,65	42,4 toneladas
2019	Pavimento	Fresagem e recomposição	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	NORTE	1	556,000	556,056	56,00	206,08	19,99 toneladas
2020	Pavimento	Fresagem e recomposição	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	NORTE	3	555,780	555,897	117,00	414,18	40,18 toneladas
2021	Pavimento	Micro revestimento	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	NORTE	2	607,892	607,694	198,00	712,80	
2022	Pavimento	Micro revestimento	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	NORTE	2	605,965	605,356	609,00	2.253,30	
2023	Pavimento	Micro revestimento	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	SUL	1	660,980	661,201	221,00	817,70	
2024	Pavimento	Micro revestimento	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	SUL	1	661,270	661,570	300,00	1.110,00	
2025	Pavimento	Micro revestimento	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	SUL	1	683,850	684,450	600,00	2.250,00	
2026	Pavimento	Micro revestimento	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	NORTE	2	758,400	758,524	124,00	446,40	
2027	Pavimento	Micro revestimento	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	NORTE	1	760,278	760,612	334,00	1.269,20	
2028	Pavimento	Micro revestimento	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	NORTE	1	761,040	761,225	185,00	693,75	
2029	Pavimento	Micro revestimento	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	NORTE	2	761,214	761,434	220,00	792,00	
2030	Pavimento	Micro revestimento	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	SUL	2	760,600	760,825	225,00	810,00	
2031	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	585,500	587,000	1.500,00	0,00	Sarjeta
2032	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	559,000	556,000	3.000,00	0,00	490 unidades
2033	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	549,000	551,700	2.700,00	0,00	205 unidades
2034	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	553,060	553,060	0,00	0,79	REGULAMENTAÇÃO
2035	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	713,3000	713,3000	0,00	0,00	Bueiro
2036	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	715,3670	715,3670	0,00	0,00	Bueiro
2037	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	716,2580	716,2580	0,00	0,00	Bueiro
2038	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	717,4470	717,4470	0,00	0,00	Bueiro
2039	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	591,000	591,000	0,00	0,70	M.K.
2040	Sinalização / EPS	Manutenção de defesa metálica	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	552,040	551,990	50,00		
2041	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	630,500	636,000	5.500,00	0,00	298 unidades
2042	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	630,500	636,000	5.500,00	0,00	307 unidades
2043	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	630,500	636,000	5.500,00	0,00	52 unidades
2044	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Não se aplica	638,200	641,100	2.900,00	0,00	243 unidades
2045	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	638,200	641,100	2.900,00	0,00	140 unidades
2046	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	638,200	641,100	2.900,00	0,00	230 unidades
2047	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	638,200	641,100	2.900,00	0,00	230 unidades
2048	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	716,500	716,540	40,00	0,00	Pé de barreira
2049	Sinalização / EPS	Manutenção de defesa metálica	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	613,020	613,040	20,00		
2050	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	717,470	717,470	0,00	8,40	EDUCATIVA

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
2051	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	697,020	697,020	0,00	1,00	A18
2052	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	norte/sul	Acostamento	698,000	698,000	0,00	0,60	MQ
2053	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	706,060	706,060	0,00	1,00	A-12
2054	Sinalização / EPS	Manutenção de defesa metálica	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	672,859	672,855	4,00		
2055	Sinalização / EPS	Manutenção de defesa metálica	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	672,798	672,802	4,00		
2056	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	672,700	672,700	0,00		22 unidades
2057	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	774,900	774,900	0,00	6,00	A21C
2058	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	747,420	747,420	0,00	8,00	A3A
2059	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	751,900	751,900	0,00	1,00	A-2A
2060	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	560,310	560,310	0,00	1,50	Informativa
2061	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	704,700	704,710	10,00		2 unidades
2062	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Direito	677,0000	677,3000	300,00	0,00	Canaleta
2063	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	704,680	704,670	10,00		2 unidades
2064	Sinalização / EPS	Implantação de placas (Sinalização Vertical)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	753,547	753,547	0,00	1,00	R19
2065	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	734,700	734,700	0,00	0,30	MA
2066	Sinalização / EPS	Implantação de placas (Sinalização Vertical)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	734,700	734,700	0,00	0,27	MP2
2067	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	734,689	734,689	0,00	0,30	MA
2068	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	622,600	624,200	1.600,00	0,00	78 unidades
2069	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	622,600	624,200	1.600,00	0,00	145 unidades
2070	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	628,433	628,616	183,00	0,00	13 unidades
2071	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	628,433	628,616	183,00	0,00	14 unidades
2072	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	641,920	645,910	3.990,00	0,00	150 unidades
2073	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	641,920	645,910	3.990,00	0,00	300 unidades
2074	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	760,570	760,570	0,00	8,00	A-1B COMPOSTA
2075	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	635,800	635,000	800,00	0,00	
2076	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Direita Marginal	620,000	620,600	600,00	0,00	
2077	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	571,2000	571,4200	220,00	0,00	Canaleta
2078	Faixa de Domínio	Roçada Manual	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	566,0000	568,0000	2.000,00	0,00	
2079	Faixa de Domínio	Roçada Manual	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	571,0000	577,0000	6.000,00	0,00	
2080	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	635,800	635,000	800,00	0,00	
2081	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	29/07/2026	29/07/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	635,700	636,000	300,00	0,00	
2082	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	SUL	RAMO C	619,000	619,360	360,00	2.970,00	276,69 toneladas
2083	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	NORTE	2	651,200	651,420	220,00	803,00	74,81 toneladas
2084	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	NORTE	2	650,870	651,001	131,00	484,70	45,15 toneladas
2085	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	NORTE	2	649,781	650,033	252,00	919,80	85,69 toneladas
2086	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	NORTE	2	575,420	575,643	223,00	802,80	75,46 toneladas
2087	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	NORTE	2	574,775	575,005	230,00	828,00	77,83 toneladas
2088	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	NORTE	2	574,402	574,603	201,00	723,60	68,02 toneladas
2089	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	NORTE	1	574,000	574,201	201,00	723,60	68,02 toneladas
2090	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	SUL	1	587,260	587,650	390,00	1.404,00	131,98 toneladas
2091	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	SUL	2	550,800	550,900	100,00	385,00	36,44 toneladas
2092	Pavimento	Micro revestimento	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	SUL	1	595,860	596,065	205,00	738,00	
2093	Pavimento	Micro revestimento	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	SUL	2	754,528	754,938	410,00	1.558,00	
2094	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	641,525	641,527	2,00	0,00	Meio-Fio
2095	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	559,000	562,000	3.000,00	0,00	360 unidades
2096	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	556,024	555,373	651,00	0,00	310 unidades
2097	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	556,509	556,349	160,00	0,00	24 unidades
2098	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	557,299	557,093	206,00	0,00	29 unidades
2099	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	696,820	696,898	78,00	11,7	Linha simples contínua
2100	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	638,000	631,700	6.300,00	0,00	390 unidades

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
2101	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	638,000	637,700	300,00	0,00	196 unidades
2102	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	638,000	631,700	6.300,00	0,00	35 unidades
2103	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	578,800	581,500	2.700,00	0,00	187 unidades
2104	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	578,800	581,500	2.700,00	0,00	379 unidades
2105	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	581,500	583,000	1.500,00	0,00	230 unidades
2106	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	578,500	583,000	4.500,00	0,00	230 unidades
2107	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	744,300	744,330	30,00		2 unidades
2108	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	587,160	587,620	460,00		38 unidades
2109	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	741,730	741,840	110,00		9 unidades
2110	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Direito	677,3000	679,0000	1.700,00	0,00	Canaleta
2111	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	613,062	613,062	0,00	2,20	ADVERTÊNCIA
2112	Sinalização / EPS	Implantação de placas (Sinalização Vertical)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	710,000	710,000	0,00	0,60	MQ
2113	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	548,0000	547,8000	200,00	0,00	Canaleta
2114	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	669,400	669,400	0,00	8,00	INDICATIVA
2115	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	729,940	729,940	0,00	1,00	A-3B
2116	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	640,740	640,740	0,00	9,00	ADVERTÊNCIA/ATRATIVO TURÍSTICO
2117	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	733,740	733,600	140,00		Implantação
2118	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	640,820	640,820	0,00	0,00	Tampa
2119	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	761,700	761,700	0,00	5,00	INDICATIVA
2120	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	670,880	670,880	0,00	5,00	EDUCATIVA
2121	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	696,790	696,710	80,00	12	Linha simples seccionada
2122	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	696,410	696,368	42,00	6,3	Linha simples contínua
2123	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	694,260	694,291	31,00	4,65	Linha simples seccionada
2124	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	622,190	622,277	87,00	13,05	Linha simples contínua
2125	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	619,360	619,392	32,00	4,8	Linha simples seccionada
2126	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	619,178	619,661	483,00	72,45	Linha simples contínua
2127	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	619,140	619,190	50,00	7,5	Linha simples seccionada
2128	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	649,700	649,393	307,00	0,00	26 unidades
2129	Sinalização / EPS	Implantação de placas (Sinalização Vertical)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	618,700	618,700	0,00	1,00	A18
2130	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	736,930	736,930	0,00	8,00	INDICATIVA
2131	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 02	718,000	711,000	7.000,00	0,00	Pé de barreira
2132	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	571,4000	571,5000	100,00	0,00	Canaleta
2133	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	607,045	607,045	0,00	3,75	REGULAMENTAÇÃO
2134	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	649,700	649,393	307,00	0,00	26 unidades
2135	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	648,200	648,500	300,00	0,00	21 unidades
2136	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	649,200	648,500	700,00	0,00	21 unidades
2137	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	660,630	661,584	954,00	0,00	190 unidades
2138	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	660,200	660,375	175,00	0,00	24 unidades
2139	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	662,973	663,194	221,00	0,00	37 unidades
2140	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	30/07/2026	30/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	662,200	662,973	773,00	0,00	69 unidades
2141	Pavimento	Fresagem e recomposição	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	SUL	RAMO H	619,000	619,180	180,00	1.440,00	134,15 toneladas
2142	Pavimento	Fresagem e recomposição	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	SUL	2	619,000	619,230	230,00	908,50	84,64 toneladas
2143	Pavimento	Fresagem e recomposição	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	SUL	RAMO E	619,000	619,230	230,00	1.035,00	96,42 toneladas
2144	Pavimento	Fresagem e recomposição	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	NORTE	2	676,177	676,449	272,00	992,80	92,49 toneladas
2145	Pavimento	Fresagem e recomposição	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	NORTE	2	577,200	577,441	241,00	889,29	83,45 toneladas
2146	Pavimento	Fresagem e recomposição	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	NORTE	1	577,218	577,326	108,00	398,52	37,4 toneladas
2147	Pavimento	Fresagem e recomposição	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	SUL	2	588,320	588,820	500,00	1.900,00	178,6 toneladas
2148	Pavimento	Fresagem e recomposição	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	SUL	2	550,900	551,091	191,00	725,80	70,41 toneladas
2149	Pavimento	Fresagem e recomposição	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	SUL	2	551,097	551,184	87,00	334,08	31,62 toneladas
2150	Pavimento	Fresagem e recomposição	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	SUL	2	568,300	568,880	580,00	2.088,00	202,55 toneladas

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
2151	Pavimento	Micro revestimento	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	SUL	1	568,682	568,931	249,00	896,40	
2152	Pavimento	Micro revestimento	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	NORTE	1	570,400	569,100	1.300,00	4.680,00	
2153	Pavimento	Micro revestimento	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	SUL	1	594,630	594,970	340,00	1.224,00	
2154	Pavimento	Micro revestimento	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	SUL	1	595,320	595,540	220,00	792,00	
2155	Pavimento	Micro revestimento	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	NORTE	1	594,000	593,800	200,00	720,00	
2156	Pavimento	Micro revestimento	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	SUL	2	718,001	718,202	201,00	824,10	
2157	Pavimento	Micro revestimento	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	SUL	2	718,421	718,740	319,00	1.244,10	
2158	Pavimento	Micro revestimento	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	NORTE	2	718,211	718,412	201,00	783,90	
2159	Pavimento	Micro revestimento	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	NORTE	2	719,200	719,401	201,00	783,90	
2160	Pavimento	Micro revestimento	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	NORTE	2	719,600	719,801	201,00	783,90	
2161	Pavimento	Micro revestimento	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	NORTE	2	720,000	720,201	201,00	783,90	
2162	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	557,000	555,496	1.504,00	0,00	255 unidades
2163	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	562,000	565,000	3.000,00	0,00	510 unidades
2164	Sinalização / EPS	Implantação de placas (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	546,300	546,300	0,00	0,27	MP2
2165	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Direito	642,935	642,935	0,00	0,00	Drenagem de Terraplenos
2166	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	583,000	581,500	1.500,00	0,00	67 unidades
2167	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	583,000	581,500	1.500,00	0,00	52 unidades
2168	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	581,500	578,800	2.700,00	0,00	225 unidades
2169	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	581,500	578,800	2.700,00	0,00	394 unidades
2170	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	750,910	750,910	0,00	6,00	EDUCATIVA
2171	Sinalização / EPS	Implantação de placas (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	567,800	567,800	0,00	0,27	MP3
2172	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	583,000	587,000	4.000,00	0,00	188 unidades
2173	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	583,000	587,000	4.000,00	0,00	244 unidades
2174	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Direito	694,245	694,245	0,00	0,00	Drenagem de Terraplenos
2175	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Direito	701,725	701,725	0,00	0,00	Drenagem de Terraplenos
2176	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	560,312	560,312	0,00	0,79	REGULAMENTAÇÃO
2177	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Direito	643,835	643,835	0,00	0,00	Drenagem de Terraplenos
2178	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Direito	713,995	713,995	0,00	0,00	Drenagem de Terraplenos
2179	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Direito	752,245	752,245	0,00	0,00	Drenagem de Terraplenos
2180	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Direito	774,590	774,590	0,00	0,00	Drenagem de Terraplenos
2181	Sinalização / EPS	Implantação de placas (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	583,800	583,800	0,00	0,27	MP2
2182	Sinalização / EPS	Manutenção de defesa metálica	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	675,600	675,604	4,00		
2183	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	757,160	757,160	0,00	3,60	Advertência
2184	Sinalização / EPS	Manutenção de defesa metálica	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	614,000	614,004	4,00		
2185	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	560,312	560,312	0,00	0,79	REGULAMENTAÇÃO
2186	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	678,550	678,550	0,00		16 unidades
2187	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	615,400	615,400	0,00		17 unidades
2188	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	606,380	606,380	0,00	1,00	A-5B
2189	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	762,280	762,280	0,00	7,50	INDICATIVA
2190	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Direito	579,675	579,675	0,00	0,00	Drenagem de Terraplenos
2191	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	623,300	623,300	0,00		5 unidades
2192	Sinalização / EPS	Implantação de Catadióptricos	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	615,350	615,350	0,00		12 unidades
2193	Sinalização / EPS	Manutenção de defesa metálica	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	689,400	689,404	4,00		
2194	Sinalização / EPS	Implantação de placas (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Acostamento	685,650	685,650	0,00	0,27	MP3
2195	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Direito	647,235	647,235	0,00	0,00	Drenagem de Terraplenos
2196	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	770,540	770,540	0,00	5,00	INDICATIVA
2197	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	736,250	736,250	0,00	1,00	A2B
2198	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	622,240	622,240	0,00	0,79	R-15
2199	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Acostamento	755,600	755,600	0,00	1,00	R-24B
2200	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	771,160	771,160	0,00	5,25	ADVERTÊNCIA

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
2201	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	618,050	618,064	14,00	2,1	Linha simples contínua
2202	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	618,050	618,080	30,00	4,5	Linha simples contínua
2203	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	617,970	617,957	13,00	1,95	
2204	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	617,970	618,016	46,00	6,9	Linha simples contínua
2205	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	617,960	617,938	22,00	3,3	Linha simples contínua
2206	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	617,960	617,977	17,00	2,55	Linha simples contínua
2207	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	617,940	617,881	59,00	8,85	Linha simples contínua
2208	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	617,920	617,964	44,00	6,6	Linha simples seccionada
2209	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	617,920	618,106	186,00	27,9	Linha simples contínua
2210	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	598,370	598,386	16,00	2,4	Linha simples contínua
2211	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	592,360	592,284	76,00	11,4	Linha simples contínua
2212	Sinalização / EPS	revitalização mecanizada (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	586,560	586,279	281,00	42,15	Linha simples contínua
2213	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	550,225	550,225	0,00	18,40	REGULAMENTAÇÃO
2214	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	556,430	556,430	0,00	3,90	Indicativa
2215	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	664,633	663,691	942,00	0,00	120 unidades
2216	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	664,633	663,691	942,00	0,00	25 unidades
2217	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	665,060	663,896	1.164,00	0,00	124 unidades
2218	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	659,994	661,864	1.870,00	0,00	275 unidades
2219	Sinalização / EPS	Implantação de tacha (Sinalização Horizontal)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	660,576	660,995	419,00	0,00	40 unidades
2220	Sinalização / EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	31/07/2026	31/07/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	687,200	687,200	0,00	3,00	A4A

2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via Mineira em JULHO de 2026.

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel).

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel).

2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Edificações (Arquivo em Excel).

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Drenagem OAC (Arquivo em Excel).

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel).

2.3.6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Faixa de Domínio (Arquivo em Excel)

2.3.7 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OAE'S (Arquivo em Excel)

3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Dando continuidade às divulgações mensais voltadas à prestação de serviços, orientações e informações aos usuários das rodovias administradas pela EPR Via Mineira, ao longo do mês de julho foram produzidos e publicados diversos conteúdos nos canais digitais da Concessionária, como Instagram, Facebook, Canal de WhatsApp, perfil no X e o site oficial.

Entre os principais destaques do mês, foi realizada uma nova campanha sobre o Desconto de Usuário Frequente (DUF), reforçando aos motoristas que utilizam regularmente a BR-040 as vantagens do benefício, o funcionamento do programa e as oportunidades de economia nas tarifas de pedágio.

Na sequência, a EPR Via Mineira divulgou a realização do evento técnico do Programa Conviver em Minas Gerais, iniciativa que reuniu especialistas e representantes de diferentes instituições para discutir boas práticas, compartilhar experiências e fortalecer ações voltadas à segurança viária e ao relacionamento com as comunidades lindeiras.

Outro destaque do período foi a divulgação das obras da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Nova Lima, apresentando os investimentos realizados e a importância da parceria entre as instituições para o fortalecimento das ações de fiscalização, atendimento aos usuários e promoção da segurança na BR-040.

Com a aproximação das férias escolares de julho, também foram publicados conteúdos especiais com orientações de viagem, reunindo dicas para uma condução mais segura ao longo da rodovia.

Ainda no mês de junho, a Concessionária produziu um conteúdo voltado à valorização do turismo regional, destacando os atrativos históricos, culturais e religiosos de Congonhas e incentivando os usuários da BR-040 a conhecerem um dos principais destinos turísticos de Minas Gerais.

Aproveitamos para lembrar que já está disponível no site da Concessionária o Informativo Mensal da EPR Via Mineira, reunindo os principais destaques e conteúdos divulgados durante o mês de junho.



Figura 3: Post em vídeo sobre o Programa Conviver



Figura 4: Post em vídeo com perguntas de boas práticas rodoviárias



Figura 5: Post em vídeo sobre o Desconto de Usuário Frequente



Figura 6: Post em vídeo sobre a construção da delegacia da PRF em Nova Lima



Figura 7: Post em vídeo sobre o evento Conviver em Minas Gerais



Figura 24: Post sobre o Desconto de Usuário Frequente



Figura 85: Post em vídeo sobre o programa Conviver



Figura 96: Post sobre turismo na cidade de Congonhas



Figura 107: Post com dicas de viagem



Figura 118 Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira



Figura 29: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em julho de 2026, a EPR Via Mineira deu andamento às ações estratégicas do programa de Recuperação, com foco no cadastramento do trecho e no refinamento dos estudos e projetos em desenvolvimento. Também foi registrado avanço relevante em frentes operacionais, incluindo os serviços de reabilitação de pavimentação e sinalização, bem como a manutenção dos dispositivos de segurança e dos sistemas de drenagem.

5. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório mensal se completa com 61 (sessenta e um) páginas devidamente numeradas.