




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS




	CONCESSIONÁRIA
	EPR VIA MINEIRA

	RODOVIA
	BR-040/MG.

	TRECHO
	BR-040/MG – km inicial 544,000 e km final 776,100 - Coordenadas 19°59'48,93"S/43°57'41,97"O e 21°38'43,19"S/43°26'08,56"

	EXTENSÃO
	232,100 km

	REFERÊNCIA
	OUTUBRO/2024














[image: Forma

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
BELO HORIZONTE, 05 DE NOVEMBRO DE 2024.


ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO	4
2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS	6
2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS	6
2.1.1 Trabalhos iniciais - cadastros	6
2.1.2 Trabalhos iniciais de pavimento	6
2.1.3 Trabalhos iniciais de sinalização e elementos de proteção e segurança viária	6
2.1.4 Trabalhos iniciais de sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs)	7
2.1.5 Trabalhos iniciais de canteiro central e faixa de domínio	7
2.1.6 Trabalhos iniciais de edificações e instalações operacionais	7
2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS	7
2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS	15
2.3.1 Trabalhos iniciais - Pavimentação e Sinalização Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).	15
2.3.2 Trabalhos iniciais - Sinalização e EPS Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).	15
2.3.3 Trabalhos Iniciais – Faixa de Domínio/Drenagem/OAC Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).	15
2.3.4 Trabalhos Iniciais – OAE Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).	15
3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO	15
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	25
5. TERMO DE ENCERRAMENTO	26



[bookmark: _Toc181620603]1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão.

[bookmark: _Ref176338071]Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira.

	Concessionária 
	EPR VIA MINEIRA S/A

	Contrato nº 
	004/2023 

	Escopo do Contrato 
	O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos.

	Assinatura do contrato 
	05/07/2024 

	Início da concessão 
	06/08/2024 

	Início da Cobrança de Pedágio 
	06/08/2024

	Rodovia 
	Rodovia BR-040/MG.

	Extensão 
	232,100 km

	Prazo 
	30 anos 



O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais (MG), conforme ilustração na Figura 1.
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[bookmark: _Ref176339435]Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG.

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais.
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[bookmark: _Ref176339588]Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais.

[bookmark: _Toc181620604]2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS

[bookmark: _Toc181620605]2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS

[bookmark: _Toc181620606]2.1.1 Trabalhos iniciais - cadastros

A EPR iniciou a realização dos cadastros iniciais de todo o trecho nas disciplinas de pavimento, sinalização e EPS, drenagem e OACs, OAEs, terraplenos, estruturas de contenção, canteiro central, faixa de domínio, edificações, instalações operacionais, sistemas elétricos e iluminação. Essa atividade tem entre seus objetivos a caracterização dos trechos e dos bens recebidos da concessão.

[bookmark: _Toc181620607]2.1.2 Trabalhos iniciais de pavimento

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança dos usuários da Rodovia. No mês de OUTUBRO/2024 foram realizados os serviços relativos a pavimentos, que consistiram em fresagem, recomposição (recapeamento) e reparos localizados.

[bookmark: _Toc181620608]2.1.3 Trabalhos iniciais de sinalização e elementos de proteção e segurança viária

Revitalização da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança dos usuários da Rodovia. No mês de OUTUBRO/2024 foram realizados os serviços relativos a sinalização e EPS, tais como substituição e revitalização de sinalização vertical e de defensas metálicas. Foram realizados serviços diversos de sinalização horizontal.
[bookmark: _Toc181620609]2.1.4 Trabalhos iniciais de sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs)

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo serviços de recuperação e limpeza para atender aos parâmetros de Trabalhos Iniciais, de modo a garantir a segurança dos usuários e a preservação do corpo estradal. 

[bookmark: _Toc181620610]2.1.5 Trabalhos iniciais de canteiro central e faixa de domínio

Os Canteiros Centrais e Faixas de Domínios estão recebendo os serviços previstos de conserva e manutenção, com priorização estabelecida de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado nos Trabalhos Iniciais da Rodovia, de modo a garantir a segurança dos usuários.

[bookmark: _Toc181620611]2.1.6 Trabalhos iniciais de edificações e instalações operacionais

Estão em fase final os serviços de reforma e recuperação das edificações e instalações operacionais para os Trabalhos Iniciais, de modo a oferecer suporte físico para as atividades operacionais e para atendimento ao usuário. Estão sendo reformadas as praças P1, P2 e P3 e as bases operacionais. Foram realizados serviços de limpeza de fossas nas bases. 

[bookmark: _Toc181620612]2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS  

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega de trabalhos iniciais, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume de serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à execução das demandas previstas na campanha de Trabalhos Iniciais.

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases operacionais. 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os tramos que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal.

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. No Quadro 2 apresentamos as localizações das frentes de serviço dos trabalhos iniciais
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[bookmark: _Ref176340197]Quadro 2: localização dos serviços de trabalhos iniciais no mês de outubro/2024.
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[bookmark: _Toc181620613]2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS  

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via Mineira em outubro de 2024. 

[bookmark: _Toc181620614]2.3.1 Trabalhos iniciais - Pavimentação e Sinalização Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

[bookmark: _Toc181620615]2.3.2 Trabalhos iniciais - Sinalização e EPS Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

[bookmark: _Toc181620616]2.3.3 Trabalhos Iniciais – Faixa de Domínio/Drenagem/OAC Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

[bookmark: _Toc181620617]2.3.4 Trabalhos Iniciais – OAE Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

















[bookmark: _Toc176342927][bookmark: _Toc181620618]3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Seguindo as divulgações mensais com foco em prestação de serviço para os usuários das rodovias da EPR Via Mineira, foram feitos materiais para os diversos canais digitais da Concessionária, sendo eles: Instagram, Facebook, LinkedIn, Canal de WhatsApp, perfil do X e site da concessionária (www.eprviamineira.com.br).

No Instagram, além de posts diversos no feed, apresentamos a prestação de contas do segundo mês do plano de 100 dias. Um dos principais destaques foi a entrega do Trevo de Moeda, que recebeu melhorias significativas, resultando em uma melhor experiência para os usuários da região. Também compartilhamos informações sobre o tipo de asfalto utilizado na BR-040 e divulgamos a maquete eletrônica, que ilustra o plano de investimentos da Via Mineira e como ficarão as obras no tempo de gestão da Via Mineira. Em outubro, o terceiro informativo mensal já está disponível no site da concessionária, trazendo mais detalhes sobre nossas iniciativas.[footnoteRef:1]. [1:  Informativo mensal disponível em https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-3-outubro-2024/ ] 
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[bookmark: _Ref176341466]Figura 19: Post no feed do Instagram sobre o material sustentável usado na 040.
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Figura 20: Post no feed do Instagram com a prestação de contas do segundo Mês do plano de 100 dias
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[bookmark: _Ref176341434]Figura 21: Maquete eletrônica mostrando aos usuários o plano de investimento e como ficará a rodovia.

[image: Estrada de terra

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
Figura 22: Vídeo sobre a entrega da Curva da Celinha, em Itabirito.
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Figura 23: Post no feed do Instagram em collab com a ANTT sobre a entrega de resultados do segundo mês do Plano de 100 dias.
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Figura 24: Post sobre como funciona a faixa de domínio.
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Figura 25: mensagens sobre o tempo e condições da rodovia no canal do WhatsApp da Concessionária.
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Figura 26: Mensagem sobre o DUB, DBT e serviços 24h no canal do WhatsApp da Concessionária
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Figura 27: Mensagem sobre o DUB, DBT e serviços 24h no canal do WhatsApp da Concessionária
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Figura 28: Mensagem sobre o DUB, DBT e serviços 24h no canal do WhatsApp da Concessionária
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Figura 29: matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira
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[bookmark: _Ref176341440]Figura 30: capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária.


[bookmark: _Toc181620619]4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No mês de outubro/2024, a EPR Via Mineira deu continuidade aos trabalhos iniciais. No que se refere às obras e aos serviços de engenharia, continuamos as atividades de cadastro do trecho, de estudos e de projetos e serviços de recuperação de pavimentos, de sinalização, de defensas e elementos de segurança, de drenagem, de faixa de domínio e de edificações e instalações operacionais. 

No próximo mês daremos continuidade às contratações e à execução de serviços referentes aos trabalhos iniciais, conservação e de estudos e projetos.




[bookmark: _Toc181620620]5. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório mensal se completa com 26 (vinte e seis) páginas devidamente numeradas.
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OrdemElemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Km (injic)Km (fim)

1 Pavimento Fresagem 01/10/202401/10/2024 BR-040 Principal SUL 599,000 599,180

2 Pavimento Fresagem 01/10/202401/10/2024 BR-040 Principal SUL 545,454 545,604

3 Pavimento Fresagem 01/10/202401/10/2024 BR-040 Principal SUL 544,334 544,604

4 Pavimento Fresagem 02/10/202402/10/2024 BR-040 Principal SUL 599,180 600,142

5 Pavimento Fresagem 02/10/202402/10/2024 BR-040 Principal SUL 543,873 544,074

6 Pavimento Fresagem 02/10/202402/10/2024 BR-040 Principal SUL 543,873 544,074

7 Pavimento Fresagem 03/10/202403/10/2024 BR-040 Principal SUL 601,000 601,500

8 Pavimento Fresagem 04/10/202404/10/2024 BR-040 Principal SUL 601,500 602,200

9 Pavimento Fresagem 04/10/202404/10/2024 BR-040 Principal SUL 566,800 566,910

10 Pavimento Fresagem 04/10/202404/10/2024 BR-040 Principal SUL 567,100 567,315

11 Pavimento Fresagem 05/10/202405/10/2024 BR-040 Principal SUL 632,800 633,520

12 Pavimento Fresagem 07/10/202407/10/2024 BR-040 Principal SUL 604,520 604,840

13 Pavimento Fresagem 07/10/202407/10/2024 BR-040 Principal SUL 605,320 605,660

14 Pavimento Fresagem 07/10/202407/10/2024 BR-040 Principal SUL 566,800 566,910

15 Pavimento Fresagem 07/10/202407/10/2024 BR-040 Principal SUL 567,000 567,400

16 Pavimento Fresagem 07/10/202407/10/2024 BR-040 Principal SUL 567,315 567,400

17 Pavimento Fresagem 08/10/202408/10/2024 BR-040 Principal SUL 603,000 603,460

18 Pavimento Fresagem 08/10/202408/10/2024 BR-040 Principal SUL 604,520 604,840

19 Pavimento Fresagem 08/10/202408/10/2024 BR-040 Principal SUL 568,000 568,400

20 Pavimento Fresagem 08/10/202408/10/2024 BR-040 Principal SUL 568,200 568,310

21 Pavimento Fresagem 08/10/202408/10/2024 BR-040 Principal SUL 569,100 569,160

22 Pavimento Fresagem 09/10/202409/10/2024 BR-040 Principal NORTE 608,070 608,690

23 Pavimento Fresagem 14/10/202414/10/2024 BR-040 Principal SUL 623,000 623,700

24 Pavimento Fresagem 14/10/202414/10/2024 BR-040 Principal SUL 569,160 569,420

25 Pavimento Fresagem 14/10/202414/10/2024 BR-040 Principal SUL 570,100 570,206

26 Pavimento Fresagem 15/10/202415/10/2024 BR-040 Principal SUL 623,700 623,800

27 Pavimento Fresagem 15/10/202415/10/2024 BR-040 Principal SUL 624,580 625,580

28 Pavimento Fresagem 15/10/202415/10/2024 BR-040 Principal SUL 570,206 570,460

29 Pavimento Fresagem 15/10/202415/10/2024 BR-040 Principal SUL 571,500 571,820

30 Pavimento Fresagem 16/10/202416/10/2024 BR-040 Principal SUL 624,580 625,000
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OrdemElemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Km (injic)Km (fim)

31 Pavimento Fresagem 16/10/202416/10/2024 BR-040 Principal SUL 625,580 626,000

32 Pavimento Fresagem 16/10/202416/10/2024 BR-040 Principal SUL 627,000 627,100

33 Pavimento Fresagem 16/10/202416/10/2024 BR-040 Principal SUL 627,300 627,390

34 Pavimento Fresagem 16/10/202416/10/2024 BR-040 Principal SUL 571,500 572,000

35 Pavimento Fresagem 17/10/202417/10/2024 BR-040 Principal SUL 627,400 627,700

36 Pavimento Fresagem 17/10/202417/10/2024 BR-040 Principal SUL 627,390 627,500

37 Pavimento Fresagem 17/10/202417/10/2024 BR-040 Principal SUL 628,160 628,300

38 Pavimento Fresagem 17/10/202417/10/2024 BR-040 Principal SUL 629,400 629,830

39 Pavimento Fresagem 17/10/202417/10/2024 BR-040 Principal SUL 579,080 579,910

40 Pavimento Fresagem 18/10/202418/10/2024 BR-040 Principal SUL 629,830 630,000

41 Pavimento Fresagem 21/10/202421/10/2024 BR-040 Principal NORTE 629,480 629,900

42 Pavimento Fresagem 21/10/202421/10/2024 BR-040 Principal SUL 581,100 581,655

43 Pavimento Fresagem 22/10/202422/10/2024 BR-040 Principal NORTE 628,800 629,480

44 Pavimento Fresagem 22/10/202422/10/2024 BR-040 Principal NORTE 628,580 628,700

45 Pavimento Fresagem 22/10/202422/10/2024 BR-040 Principal NORTE 628,500 628,580

46 Pavimento Fresagem 22/10/202422/10/2024 BR-040 Principal NORTE 628,200 628,400

47 Pavimento Fresagem 22/10/202422/10/2024 BR-040 Principal NORTE 580,960 581,400

48 Pavimento Fresagem 23/10/202423/10/2024 BR-040 Principal NORTE 627,375 628,017

49 Pavimento Fresagem 23/10/202423/10/2024 BR-040 Principal NORTE 626,600 627,100

50 Pavimento Fresagem 23/10/202423/10/2024 BR-040 Principal NORTE 625,900 626,300

51 Pavimento Fresagem 23/10/202423/10/2024 BR-040 Principal NORTE 582,670 583,200

52 Pavimento Fresagem 23/10/202423/10/2024 BR-040 Principal NORTE 583,500 583,800

53 Pavimento Fresagem 25/10/202425/10/2024 BR-040 Principal NORTE 625,000 625,110

54 Pavimento Fresagem 25/10/202425/10/2024 BR-040 Principal NORTE 623,600 623,900

55 Pavimento Fresagem 25/10/202425/10/2024 BR-040 Principal NORTE 623,570 623,900

56 Pavimento Fresagem 25/10/202425/10/2024 BR-040 Principal NORTE 580,760 580,940

57 Pavimento Fresagem 29/10/202429/10/2024 BR-040 Principal NORTE 623,430 623,570

58 Pavimento Fresagem 29/10/202429/10/2024 BR-040 Principal NORTE 622,432 623,332

59 Pavimento Fresagem 29/10/202429/10/2024 BR-040 Principal NORTE 609,575 609,810

60 Pavimento Fresagem 30/10/202430/10/2024 BR-040 Principal NORTE 616,940 616,990
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61 Pavimento Fresagem 30/10/202430/10/2024 BR-040 Principal NORTE 617,410 617,510

62 Pavimento Fresagem 30/10/202430/10/2024 BR-040 Principal NORTE 617,530 617,590

63 Pavimento Fresagem 30/10/202430/10/2024 BR-040 Principal NORTE 617,700 617,810

64 Pavimento Fresagem 30/10/202430/10/2024 BR-040 Principal NORTE 618,870 619,380

65 Pavimento Fresagem 30/10/202430/10/2024 BR-040 Principal NORTE 608,760 609,575

66 Pavimento Fresagem 31/10/202431/10/2024 BR-040 Principal NORTE 613,650 614,500

67 Pavimento Fresagem 31/10/202431/10/2024 BR-040 Principal NORTE 608,500 608,610

68 Pavimento Fresagem 31/10/202431/10/2024 BR-040 Principal NORTE 607,700 607,900

69 Drenagem/OAC Cata-cata 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 543+700 560+000

70 Drenagem/OAC Limpeza pé de barreira e drenagem 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 546+700 550+001

71 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 563+500 566+000

72 Faixa Dominio Limpeza da BSO01 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 569+000 569+000

73 Faixa Dominio Roçada abertura APP 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 577+000 543+000

74 Faixa Dominio Limpeza P01 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 577+000 586+000

75 Faixa Dominio Retirada de massa verde 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 586+000 589+000

76 OAE Lavagem da barreira 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 587+000 586+000

77 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 588+000 586+000

78 Faixa Dominio Roçada 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 595+000 605+000

79 Faixa Dominio Limpeza PRF Nova Lima 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal SUL 554+200 554+200

80 Faixa Dominio Limpeza PRF Congonhas 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal SUL 606+300 606+300

81 Faixa Dominio Limpeza P02 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 634+000 634+000

82 Faixa Dominio Limpeza BSO02 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE 610+000 610+000

83 Drenagem/OAC Cata-cata 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 660+400 769+000

84 Faixa Dominio Roçada 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal SUL 677+000 679+000

85 Faixa Dominio Roçada 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 682+000 684+000

86 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem e refilamento 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 687+850 687+850

87 Drenagem/OAC Cata-cata 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE 700+000 700+000

88 Faixa Dominio Roçada CC 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE 716+000 720+000

89 OAE Recuperação de barreira new jearsey 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal SUL 717+100 717+100

90 Faixa Dominio Poda 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 725+000 726+000
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91 Faixa Dominio Poda 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal SUL 739+100 739+100

92 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem e refilamento 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 746+000 746+000

93 Drenagem/OAC Recuperação de sarjeta 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE 749+100 749+100

94 Faixa Dominio Poda 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal SUL 750+000 751+000

95 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 01/10/202406/10/2024 BR-040 Principal NORTE 756+900 757+100

96 Faixa Dominio Roçada abertura APP e UC 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 577+000 543+000

97 Faixa Dominio Roçada 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE 605+000 595+000

98 Faixa Dominio Retirada de massa verde e cata-cata 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 588+000 586+000

99 OAE Lavagem da barreira 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 588+000 586+000

100 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 588+000 586+000

101 OAE Pintura da barreira 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 588+000 586+000

102 Pavimento Sonorizador 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 588+000 586+000

103 OAE Reparo na barreira  07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 588+000 586+000

104 OAE Reparo de meio fio 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 588+000 586+000

105 Sinalização / EPS Instalação de cadadióptrico na barreira e defensa 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 588+000 586+000

106 Faixa Dominio Poda 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE 700+000 700+000

107 Faixa Dominio Poda 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE 725+000 726+000

108 Faixa Dominio Poda 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 739+100 739+100

109 Faixa Dominio Poda 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE 698+200 688+000

110 Drenagem/OAC Cata-cata 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 700+100 769+000

111 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem e refilamento 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE 700+200 700+200

112 OAE Recuperação de barreira new jearsey 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal SUL 710+000 718+000

113 Faixa Dominio Poda 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 714+000 726+000

114 Faixa Dominio Poda 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal SUL 717+100 739+100

115 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem e refilamento 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 743+000 746+000

116 Drenagem/OAC Recuperação de sarjeta 07/10/202413/10/2024 BR-040 Principal NORTE 769+300 749+100

117 Drenagem/OAC Cata-cata 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 543+700 560+000

118 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal SUL 550+000 552+000

119 Faixa Dominio Limpeza PRF Nova Lima 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 554+000 554+000

120 Faixa Dominio Limpeza BSO1 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 569+000 569+000
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121 Faixa Dominio Limpeza do bota espera 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal SUL 572+000 572+000

122 Faixa Dominio Limpeza P01 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 577+550 577+250

123 Faixa Dominio Roçada abertura área de APP 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 580+000 593+000

124 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 588+000 586+000

125 OAE Lavagem da barreira 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE 588+000 588+000

126 Sinalização / EPS Implantação de catadiopritico 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE 588+400 588+400

127 Drenagem/OAC Reparo civíl de barreira 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE 588+400 588+400

128 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem em conjunto com a vale 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal SUL 599+000 599+000

129 Faixa Dominio Roçada abertura área de APP 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE 601+000 591+000

130 Faixa Dominio Limpeza PRF Congonhas 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE 606+000 606+000

131 Faixa Dominio Limpeza BSO02 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 610+000 610+000

132 Drenagem/OAC Implantação de dreno  14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal SUL 625+000 625+000

133 Faixa Dominio Limpeza P02 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 640+000 769+000

134 Drenagem/OAC Cata-cata 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 660+400 769+000

135 Faixa Dominio Roçada 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 677+000 768+000

136 Faixa Dominio Poda 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE 698+100 698+300

137 Faixa Dominio Poda 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE 700+000 700+000

138 Faixa Dominio Poda 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE 725+000 725+000

139 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE 736+000 746+000

140 Faixa Dominio Poda 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal SUL 739+000 739+100

141 Faixa Dominio Poda 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal SUL 750+000 751+000

142 Faixa Dominio Roçada CC 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 750+000 750+000

143 Faixa Dominio Roçada 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 756+000 748+000

144 OAE Recuperação Civíl 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 765+600  765+600

145 Faixa Dominio Roçada 14/10/202420/10/2024 BR-040 Principal SUL 768+000 765+000

146 Drenagem/OAC Cata-cata 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 543+700 560+000

147 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal SUL 550+000 552+000

148 Faixa Dominio Limpeza PRF Nova Lima 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 554+000 554+000

149 Faixa Dominio Limpeza BSO1 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 569+000 569+000

150 Faixa Dominio Limpeza do bota espera 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal SUL 572+000 572+000
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151 Faixa Dominio Limpeza P01 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 577+550 577+250

152 Faixa Dominio Roçada abertura área de APP 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 580+000 593+000

153 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 588+000 586+000

154 OAE Lavagem da barreira 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE 588+000 588+000

155 Sinalização / EPS Implantação de catadiopritico 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE 588+400 588+400

156 Drenagem/OAC Reparo civíl de barreira 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE 588+400 588+400

157 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem em conjunto com a vale 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal SUL 599+000 599+000

158 Faixa Dominio Roçada abertura área de APP 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE 601+000 591+000

159 Faixa Dominio Limpeza PRF Congonhas 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE 606+000 606+000

160 Faixa Dominio Limpeza BSO02 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 610+000 610+000

161 Drenagem/OAC Implantação de dreno  21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal SUL 625+000 625+000

162 Faixa Dominio Limpeza P02 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 640+000 769+000

163 Drenagem/OAC Cata-cata 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 660+400 769+000

164 Faixa Dominio Roçada 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 677+000 768+000

165 Faixa Dominio Poda 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE 698+100 698+300

166 Faixa Dominio Poda 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE 700+000 700+000

167 Faixa Dominio Poda 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE 725+000 725+000

168 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE 736+000 746+000

169 Faixa Dominio Poda 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal SUL 739+000 739+100

170 Faixa Dominio Poda 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal SUL 750+000 751+000

171 Faixa Dominio Roçada CC 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 750+000 750+000

172 Faixa Dominio Roçada 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 756+000 748+000

173 OAE Recuperação Civíl 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal NORTE/SUL 765+600  765+600

174 Faixa Dominio Roçada 21/10/202427/10/2024 BR-040 Principal SUL 768+000 765+000
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EPR Via Mineira

6 mil seguidores

10 de outubro de 2024

_ Bom dia, motoristal Nesta manha de

quinta-feira temos tempo fechado com pista
molhada em alguns pontos e fluxo livre em
todo o trecho concedido.

Dirija com cuidado e, se precisar, conte
conosco pelo
W 0800003 1040!

@ 2

09:49

0 mutirao de limpeza de hoje foi cancelado,
devido ao mau tempo em Belo Horizonte.

Fique de olho no nosso canal do WhatsApp
para saber mais informagdes sobre uma nova

data para a ag&o! 6 T0i28

Na EPR Via Mineira, a etiqueta de cobranga
eletronica (TAG) garante descontos especiais
para os motoristas e motociclistas:

@ Desconto Bésico de Tarifa (DBT), de 5%.

@ Desconto para Usuarios Frequentes (DUF),

de até 70%! 12:42

(@ Atengao, motorista!

Fluxo lento e interdigdo da faixa 02 no sentido
Juiz de Fora, no km 768+500m, em Juiz de
Fora, para atendimento de um acidente. D|ru?
com atengéo! Y
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EPR Via Mineira

6 mil seguidores

Na EPR Via Mineira, a etiqueta de cobranga
eletronica (TAG) garante descontos especiais
para os motoristas e motociclistas:

@* Desconto Bésico de Tarifa (DBT), de 5%.

@ Desconto para Usudrios Frequentes (DUF),
de até 70%! 13:05

Servigos 24 horas

© Socorro médico
© Socorro mecdnico
© Inspegdo de trafego

© Combate a focos de incéndio

Canal de atendimento

0800 003 1040

Precisou de um socorro? Ligue para a nossa
Central de Atendimento!

Estamos disponiveis 24h por dia, para te
oferecer servigos gratuitos.

Salve o nimero abaixo e conte conosco!
@ 0800 003 1040

«
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eprviamineira @eprviamineira - Oct 28
Bom dia!

Segunda-feira comega com tempo nublado, chuva e formagdo de
neblina ao longo da concessao.

( Following )

& Fluxo normal ao longo de todo o trecho, sem retengdo ou lentiddo.

74 Motorista deve dirigir com mais atencdo nos trechos onde hé obras.

) e v} ih 151 n &

eprviamineira @eprviamineira - Oct 28
Atualizag3o de trafego

[ Fluxo livre em ambos os sentidos da BR-040 nos trechos entre Belo
Horizonte e Juiz de Fora.

4 Voltamos hoje pela manha com os informativos.

Em caso de emergéncia ligue: 0800 003 1040
Q T Q hi 258 na

eprviamineira @eprviamineira - Oct 27
Atualizac3o de trafego

. BR-040 no km 643+200 sentido sul em Conselheiro Lafaiete, estd com
afaixa 02 interditada. Fluxo livre.

A\ Redobre a atengdo.

Em caso de emergéncia ligue: 0800 003 1040
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eprviamineira @eprviamineira - Oct 26
Atualizag3o de trafego

A BR-040 no km574+500, sentido sul no municfpio de Itabirito a faixa 02
segue interditada.

. Fluxo livre, redobre a atencéo.
Em caso de emergéncia ligue: 0800 003 1040

) e v} ih 218 Q&

eprviamineira @eprviamineira - Oct 26
ﬁ Bom dia, Motoristas! Desejamos a todos um excelente sabado.

. Atualmente, o tempo esté nublado.

. O fluxo est4 livie em ambos os sentidos da BR-040, nos trechos sob
concess&o entre Belo Horizonte e Juiz de Fora.

Em caso de emergéncias ligue: 0800 003 1040
Q T Q il 333 na
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EPR Via Mineira conclui
intervengdes na Curva da
Celinha e melhora a
seguranga na BR-040

EPR Via Mineira revela
video da maquete eletronica
da BR-040 e detalha futuras
intervengoes

EPR Via Mineira inaugura
Centro de Controle
Operacional na BR-040 e
apresenta balango de dois
meses de concessdo
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