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[bookmark: _Toc181620603]1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão.

[bookmark: _Ref176338071]Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira.

	Concessionária 
	EPR VIA MINEIRA S/A

	Contrato nº 
	004/2023 

	Escopo do Contrato 
	O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos.

	Assinatura do contrato 
	05/07/2024 

	Início da concessão 
	06/08/2024 

	Início da Cobrança de Pedágio 
	06/08/2024

	Rodovia 
	Rodovia BR-040/MG.

	Extensão 
	232,100 km

	Prazo 
	30 anos 



O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais (MG), conforme ilustração na Figura 1.
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[bookmark: _Ref176339435]Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG.

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais.
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[bookmark: _Ref176339588]Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais.

[bookmark: _Toc181620604]2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS

[bookmark: _Toc181620605]2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS

[bookmark: _Toc181620606]2.1.1 Trabalhos iniciais - cadastros

A EPR iniciou a realização dos cadastros iniciais de todo o trecho nas disciplinas de pavimento, sinalização e EPS, drenagem e OACs, OAEs, terraplenos, estruturas de contenção, canteiro central, faixa de domínio, edificações, instalações operacionais, sistemas elétricos e iluminação. Essa atividade tem entre seus objetivos a caracterização dos trechos e dos bens recebidos da concessão.

[bookmark: _Toc181620607]2.1.2 Trabalhos iniciais de pavimento

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança dos usuários da Rodovia. No mês de NOVEMBRO/2024 foram realizados os serviços relativos a pavimentos, que consistiram em fresagem, recomposição (recapeamento) e reparos localizados.

[bookmark: _Toc181620608]2.1.3 Trabalhos iniciais de sinalização e elementos de proteção e segurança viária

Revitalização da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança dos usuários da Rodovia. No mês de NOVEMBRO/2024 foram realizados os serviços relativos a sinalização e EPS, tais como substituição e revitalização de sinalização vertical e de defensas metálicas. Foram realizados serviços diversos de sinalização horizontal.
[bookmark: _Toc181620609]2.1.4 Trabalhos iniciais de sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs)

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo serviços de recuperação e limpeza para atender aos parâmetros de Trabalhos Iniciais, de modo a garantir a segurança dos usuários e a preservação do corpo estradal. 

[bookmark: _Toc181620610]2.1.5 Trabalhos iniciais de canteiro central e faixa de domínio

Os Canteiros Centrais e Faixas de Domínios estão recebendo os serviços previstos de conserva e manutenção, com priorização estabelecida de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado nos Trabalhos Iniciais da Rodovia, de modo a garantir a segurança dos usuários.

[bookmark: _Toc181620611]2.1.6 Trabalhos iniciais de edificações e instalações operacionais

Estão em fase final os serviços de reforma e recuperação das edificações e instalações operacionais para os Trabalhos Iniciais, de modo a oferecer suporte físico para as atividades operacionais e para atendimento ao usuário. Estão sendo reformadas as praças P1, P2 e P3 e as bases operacionais. Foram realizados serviços de limpeza de fossas nas bases. 

[bookmark: _Toc181620612]2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS  

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega de trabalhos iniciais, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume de serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à execução das demandas previstas na campanha de Trabalhos Iniciais.

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases operacionais. 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os tramos que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal.

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. No Quadro 2 apresentamos as localizações das frentes de serviço dos trabalhos iniciais.
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[bookmark: _Ref176340197]Quadro 2: localização dos serviços de trabalhos iniciais no mês de novembro/2024.
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[bookmark: _Toc181620613]2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS  

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via Mineira em novembro de 2024. 

[bookmark: _Toc181620614]2.3.1 Trabalhos iniciais - Pavimentação Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

[bookmark: _Toc181620615]2.3.2 Trabalhos iniciais - Sinalização e EPS Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

[bookmark: _Toc181620616]2.3.3 Trabalhos Iniciais – Faixa de Domínio/Drenagem/OAC Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

[bookmark: _Toc181620617]2.3.4 Trabalhos Iniciais – OAE Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

















[bookmark: _Toc176342927]3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Seguindo as divulgações mensais com foco em prestação de serviço para os usuários das rodovias da EPR Via Mineira, foram feitos materiais para os diversos canais digitais da Concessionária, sendo eles: Instagram, Facebook, LinkedIn, Canal de WhatsApp, perfil do X e site da concessionária (www.eprviamineira.com.br).

No Instagram, além de posts diversos no feed, apresentamos mais uma entrega: a Curva da Celinha, em Itabirito, como parte do Plano de 100 dias. Mostramos as melhorias realizadas, como a sinalização horizontal e vertical, a renovação do pavimento e os dispositivos de segurança instalados, por meio de vídeo.

Também foi abordada a parceria com as mineradoras para a realização de limpeza e drenagem, garantindo o escoamento adequado da água. Apresentamos ainda como funciona o centro de controle de operações, além de um vídeo explicativo sobre o processo de roçada.

Adicionalmente, compartilhamos um vídeo com um colaborador, explicando sua função dentro da empresa, e destacamos um evento promovido pelo setor de suprimentos voltado aos fornecedores. Também houve uma campanha com um influenciador digital, em colaboração com a ANTT, a entrada da EPR no programa Na Mão Certa, contra a exploração sexual de crianças e mostramos o trabalho dos socorristas que atuam para cuidar dos usuários da BR-040.

Em novembro, o quarto informativo mensal já está disponível no site da concessionária, trazendo mais detalhes sobre nossas iniciativas.[footnoteRef:1]. [1:  Informativo mensal disponível em https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-4-novembro-2024/ ] 
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[bookmark: _Ref176341466]Figura 19: Post no feed em collab com a ANTT sobre o DUF.
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Figura 20: Post no feed do Instagram com a apresentação do gerente de engenharia sobre sua função desempenhada na EPR
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[bookmark: _Ref176341434]Figura 21: Vídeo de entrega da Curva da Celinha, com melhorias realizadas
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Figura 22: Vídeo processo de roçada, visando a segurança dos usuários
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Figura 23: Post no feed do Instagram sobre o Centro de Controle e como ele está disponível para o usuário
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Figura 24: Post sobre a parceria com o programa Na Mão Certa para proteção de crianças e adolescentes.
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Figura 25: Post sobre eventos de suprimentos para fornecedores da EPR
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Figura 26: Post sobre o funcionamento dos socorristas na EPR Via Mineira

[image: Pessoa posando para foto em frente a janela
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Figura 27: Post sobre parcerias com mineradoras da região para execução de operação de limpeza e drenagem para assegurar o escoamento adequado de água.
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Figura 28: Post sobre os atendimentos prestados durante os três meses na BR-040
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Figura 29: Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira
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[bookmark: _Ref176341440]Figura 30: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária.

[bookmark: _Toc181620619]4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No mês de novembro/2024, a EPR Via Mineira deu continuidade aos trabalhos iniciais. No que se refere às obras e aos serviços de engenharia, continuamos as atividades de cadastro do trecho, de estudos e de projetos e serviços de recuperação de pavimentos, de sinalização, de defensas e elementos de segurança, de drenagem, de faixa de domínio e de edificações e instalações operacionais. 

No próximo mês daremos continuidade às contratações e à execução de serviços referentes aos trabalhos iniciais, conservação e de estudos e projetos.


[bookmark: _Toc181620620]5. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório mensal se completa com 24 (vinte e quatro) páginas devidamente numeradas.
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OrdemElemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Kmi kmf Ext.

1 Pavimento Fresagem 01/11/202401/11/2024 BR-040 Principal NORTE 1 607,400   607,700   0,300    

2 Pavimento Fresagem 01/11/202401/11/2024 BR-040 Principal SUL 2 609,500   609,610   0,110    

3 Pavimento Fresagem 01/11/202401/11/2024 BR-040 Principal NORTE  1 610,900   611,010   0,110    

4 Pavimento Fresagem 01/11/202401/11/2024 BR-040 Principal SUL 1 611,200   611,520   0,320    

5 Pavimento Fresagem 01/11/202401/11/2024 BR-040 Principal NORTE  2 612,300   612,500   0,200    

6 Pavimento Fresagem 04/11/202404/11/2024 BR-040 Principal SUL 1 606,330   606,440   0,110    

7 Pavimento Fresagem 04/11/202404/11/2024 BR-040 Principal SUL 1 606,500   606,610   0,110    

8 Pavimento Fresagem 04/11/202404/11/2024 BR-040 Principal NORTE 2 606,900   607,010   0,110    

9 Pavimento Fresagem 04/11/202404/11/2024 BR-040 Principal NORTE 2 607,100   607,430   0,330    

10 Pavimento Fresagem 04/11/202404/11/2024 BR-040 Principal NORTE  2 610,800   610,910   0,110    

11 Pavimento Fresagem 05/11/202405/11/2024 BR-040 Principal SUL 2 606,200   606,640   0,440    

12 Pavimento Fresagem 06/11/202406/11/2024 BR-040 Principal NORTE 2 602,700   602,900   0,200    

13 Pavimento Fresagem 06/11/202406/11/2024 BR-040 Principal NORTE 2 603,400   603,600   0,200    

14 Pavimento Fresagem 06/11/202406/11/2024 BR-040 Principal SUL 2 605,910   606,020   0,110    

15 Pavimento Fresagem 06/11/202406/11/2024 BR-040 Principal NORTE  1 612,640   612,750   0,110    

16 Pavimento Fresagem 06/11/202406/11/2024 BR-040 Principal SUL 1 612,910   613,570   0,660    

17 Pavimento Fresagem 07/11/202407/11/2024 BR-040 Principal SUL 1 597,400   598,380   0,980    

18 Pavimento Fresagem 07/11/202407/11/2024 BR-040 Principal NORTE 2 597,800   597,910   0,110    

19 Pavimento Fresagem 07/11/202407/11/2024 BR-040 Principal NORTE 2 598,000   598,800   0,800    

20 Pavimento Fresagem 07/11/202407/11/2024 BR-040 Principal SUL 2 598,000   598,700   0,700    

21 Pavimento Fresagem 07/11/202407/11/2024 BR-040 Principal NORTE 2 599,360   600,140   0,780    

22 Pavimento Fresagem 07/11/202407/11/2024 BR-040 Principal NORTE 2 602,100   602,380   0,280    

23 Pavimento Fresagem 07/11/202407/11/2024 BR-040 Principal NORTE 2 602,380   602,580   0,200    

24 Pavimento Fresagem 11/11/202411/11/2024 BR-040 Principal SUL 2 593,250   593,386   0,136    

25 Pavimento Fresagem 11/11/202411/11/2024 BR-040 Principal NORTE 2 597,200   597,600   0,400    

26 Pavimento Fresagem 11/11/202411/11/2024 BR-040 Principal SUL 1 615,910   617,000   1,090    

27 Pavimento Fresagem 11/11/202411/11/2024 BR-040 Principal SUL 2 615,920   616,490   0,570    

28 Pavimento Fresagem 12/11/202412/11/2024 BR-040 Principal SUL 1 585,060   585,240   0,180    

29 Pavimento Fresagem 12/11/202412/11/2024 BR-040 Principal SUL 1 585,380   585,570   0,190    

30 Pavimento Fresagem 12/11/202412/11/2024 BR-040 Principal SUL 2 585,380   585,680   0,300    


image7.emf
OrdemElemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Kmi kmf Ext.

31 Pavimento Fresagem 12/11/202412/11/2024 BR-040 Principal NORTE 2 585,500   585,800   0,300    

32 Pavimento Fresagem 12/11/202412/11/2024 BR-040 Principal SUL 1 617,100   617,210   0,110    

33 Pavimento Fresagem 12/11/202412/11/2024 BR-040 Principal SUL 2 618,500   618,610   0,110    

34 Pavimento Fresagem 12/11/202412/11/2024 BR-040 Principal SUL 2 619,400   620,625   1,225    

35 Pavimento Fresagem 13/11/202413/11/2024 BR-040 Principal SUL 1 620,320   620,680   0,360    

36 Pavimento Fresagem 18/11/24 18/11/24 BR-040 Principal NORTE 2 579,000   579,110   0,110    

37 Pavimento Fresagem 18/11/24 18/11/24 BR-040 Principal NORTE 2 579,200   579,315   0,115    

38 Pavimento Fresagem 18/11/24 18/11/24 BR-040 Principal NORTE 2 579,500   579,900   0,400    

39 Pavimento Fresagem 19/11/24 19/11/24 BR-040 Principal NORTE 2 572,000   572,110   0,110    

40 Pavimento Fresagem 19/11/24 19/11/24 BR-040 Principal NORTE 2 572,270   572,410   0,140    

41 Pavimento Fresagem 19/11/24 19/11/24 BR-040 Principal NORTE 2 578,590   578,910   0,320    

42 Pavimento Fresagem 19/11/24 19/11/24 BR-040 Principal SUL 2 620,625   621,000   0,375    

43 Pavimento Fresagem 20/11/24 20/11/24 BR-040 Principal NORTE 2 567,700   568,300   0,600    

44 Pavimento Fresagem 20/11/24 20/11/24 BR-040 Principal NORTE 2 568,700   569,115   0,415    

45 Pavimento Fresagem 21/11/24 21/11/24 BR-040 Principal NORTE 2 566,560   566,960   0,400    

46 Pavimento Fresagem 22/11/24 22/11/24 BR-040 Principal NORTE 2 565,700   565,810   0,110    

47 Pavimento Fresagem 22/11/24 22/11/24 BR-040 Principal NORTE 2 566,000   566,110   0,110    

48 Pavimento Fresagem 22/11/24 22/11/24 BR-040 Principal SUL 2 591,900   592,250   0,350    

49 Pavimento Fresagem 22/11/24 22/11/24 BR-040 Principal NORTE 2 607,430   607,630   0,200    

50 Pavimento Fresagem 23/11/24 23/11/24 BR-040 Principal SUL 2 592,800   593,000   0,200    

51 Pavimento Fresagem 23/11/24 23/11/24 BR-040 Principal SUL 1 593,240   594,132   0,892    

52 Faixa Dominio Cata-cata 25/11/24 30/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 543,700   552,000   8,300    

53 Edificacoes Limpeza da PRF Nova Lima 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 554,280   554,280   -        

54 Edificacoes Limpeza de drenagem 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 561,000   563,000   2,000    

55 Edificacoes Limpeza da BSO 01 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal NORTE 569,200   569,500   0,300    

56 Sinalização / EPS Limpeza de placas 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 581,655   582,604   0,949    

57 Faixa Dominio Roçada trevo da moeda 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 583,870   584,174   0,304    

58 Edificacoes Limpeza P01 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 584,174   584,530   0,356    

59 Faixa Dominio Roçada e corte de Bambú 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 590,000   590,132   0,132    

60 Faixa Dominio Roçada 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 593,340   594,503   1,163    
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61 Faixa Dominio Roçada 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal NORTE 594,500   594,700   0,200    

62 OAE Reparo barreira New Jersey 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal NORTE 594,700   594,900   0,200    

63 Faixa Dominio Roçada 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal NORTE 600,320   600,500   0,180    

64 Faixa Dominio Roçada 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal NORTE 603,800   603,910   0,110    

65 Edificacoes Limpeza PRF Congonhas 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal NORTE  613,295   613,695   0,400    

66 Drenagem/OAC Refilamento e Limpeza de Drenagem 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 616,490   616,840   0,350    

67 Drenagem/OAC Criação de valeta 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 619,200   619,200   -        

68 Faixa Dominio Roçada 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal NORTE 640,000   649,000   9,000    

69 Edificacoes Limpeza P02 25/11/24 30/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 642,650   642,650   -        

70 Faixa Dominio Roçada 25/11/24 30/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 649,000   652,000   3,000    

71 Faixa Dominio Limpeza 25/11/24 30/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 633,000   633,000   -        

72 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 658,000   658,000   -        

73 Faixa Dominio Roçada 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal NORTE 665,000   660,000   5,000    

74 Faixa Dominio Roçada 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 684,000   691,000   7,000    

75 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 693,000   693,000   -        

76 Faixa Dominio Poda 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal NORTE 698,100   698,300   0,200    

77 OAE Recuperação descida d'água  25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 700,050   700,050   -        

78 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal NORTE 701,000   701,000   -        

79 Faixa Dominio Roçada 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal CC 704,000   704,000   -        

80 Faixa Dominio Roçada 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 708,000   708,000   -        

81 Faixa Dominio Roçada 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal CC 710,000   712,000   2,000    

82 Edificacoes Recuperação civíl 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal CC 728,800   728,800   -        

83 Faixa Dominio Roçada 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 733,000   735,000   2,000    

84 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 737,000   737,000   -        

85 Faixa Dominio Poda 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 750,000   751,000   1,000    

86 OAE Recuperação de barreira new jearsey 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 757,300   757,300   -        

87 Faixa Dominio Roçada 25/11/24 30/11/24 BR-040 Principal SUL 766,000   772,000   6,000    

88 Edificacoes Limpeza da PRF Nova Lima 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 554,000   554,000   -        

89 Faixa Dominio Roçada 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 555,000   570,000   15,000  

90 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 18/11/24 24/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 561,000   563,000   2,000    
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91 Edificacoes Limpeza da BSO 01 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal NORTE 570,940   571,100   0,160    

92 Edificacoes Limpeza da P01 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 584,530   585,000   0,470    

93 Sinalização / EPS Limpeza de placas 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 594,800   595,000   0,200    

94 Sinalização / EPS Implantação de starmak e criação de valeta 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 595,000   595,880   0,880    

95 Sinalização / EPS Limpeza de placas 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 595,880   596,100   0,220    

96 Edificacoes Limpeza PRF Congonhas 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal NORTE 608,690   608,760   0,070    

97 Sinalização / EPS Limpeza de placas 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal NORTE 605,500   606,500   1,000    

98 Edificacoes Limpeza BSO02 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 613,660   613,770   0,110    

99 Drenagem/OAC Refilamento e limpeza de drenagem 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 617,100   617,210   0,110    

100 Faixa Dominio Roçada 18/11/24 24/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 644,000   658,000   14,000  

101 Edificacoes Limpeza P02 18/11/24 24/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 644,000   640,000   4,000    

102 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 658,000   658,000   -        

103 Faixa Dominio Roçada 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 658,000   668,000   10,000  

104 Faixa Dominio Roçada 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal NORTE 658,000   670,000   12,000  

105 Faixa Dominio Poda 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal NORTE 698,100   698,300   0,200    

106 Drenagem/OAC Recuperação descida d'água 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 700,050   700,050   -        

107 Faixa Dominio Roçada 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal NORTE 701,000   701,000   -        

108 Faixa Dominio Roçada 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal NORTE 712,000   716,000   4,000    

109 Faixa Dominio Roçada 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 716,000   725,000   9,000    

110 OAE Recuperação de barreira New Jearsey 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal CC 728,800   728,800   -        

111 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal NORTE 735,000   735,000   -        

112 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 737,000   737,000   -        

113 Faixa Dominio Poda 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 739,100   739,100   -        

114 Faixa Dominio Roçada 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 745,000   773,000   28,000  

115 Faixa Dominio Poda 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 750,000   751,000   1,000    

116 OAE Recuperação barreira new jearsey 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal SUL 757,300   757,300   -        

117 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 18/11/24 24/11/24 BR-040 Principal NORTE 766,500   766,500   -        

118 Faixa Dominio Roçada 11/11/24 17/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 548,000   560,000   12,000  

119 Edificacoes Limpeza da PRF Nova Lima 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 554,000   554,000   -        

120 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 11/11/24 17/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 561,000   563,000   2,000    
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121 Edificacoes Limpeza da BSO 01 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal NORTE 571,500   571,900   0,400    

122 Edificacoes Limpeza da P01 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 585,047   585,240   0,193    

123 Sinalização / EPS Limpeza de placas 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal NORTE 595,500   595,700   0,200    

124 Sinalização / EPS Implantação de starmak e criação de valeta 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 595,907   596,800   0,893    

125 Sinalização / EPS Limpeza de placas 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 597,000   597,160   0,160    

126 Edificacoes Limpeza PRF Congonhas 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 609,140   610,000   0,860    

127 Drenagem/OAC Refilamento e limpeza de drenagem 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 610,120   610,320   0,200    

128 Edificacoes Limpeza BSO02 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 613,770   614,440   0,670    

129 Faixa Dominio Roçada 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 618,000   618,000   -        

130 Faixa Dominio Retirada de entulho 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal NORTE 633,000   633,000   -        

131 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal NORTE 633,000   632,000   1,000    

132 Faixa Dominio Poda 11/11/24 17/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 633,000   633,000   -        

133 Faixa Dominio Roçada 11/11/24 17/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 634,000   644,000   10,000  

134 Edificacoes Limpeza P02 11/11/24 17/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 640,000   640,000   -        

135 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 658,000   658,000   -        

136 Faixa Dominio Roçada 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 658,000   690,000   32,000  

137 Faixa Dominio Poda 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal NORTE 698,100   698,300   0,200    

138 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 701,000   701,000   -        

139 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal NORTE 710,200   710,200   -        

140 Faixa Dominio Roçada 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal NORTE 716,000   710,000   6,000    

141 OAE Recuperação civíl de barreira New Jersey 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal CC 728,800   728,800   -        

142 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal NORTE 735,000   735,000   -        

143 Drenagem/OAC Recuperação civil de drenagem 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 737,800   737,800   -        

144 Faixa Dominio Poda 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 739,100   739,100   -        

145 Faixa Dominio Roçada 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 747,000   751,000   4,000    

146 Faixa Dominio Poda 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 750,000   751,000   1,000    

147 Faixa Dominio Roçada 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal SUL 751,000   772,000   21,000  

148 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 11/11/24 17/11/24 BR-040 Principal NORTE 765,500   765,500   -        

149 Drenagem/OAC Recuperação civil de drenagem 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 700,050   700,050   -        

150 OAE Recuperação civíl de barreira New Jersey 01/11/24 16/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 728,800   728,800   -        
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151 OAE Recuperação civíl de barreira New Jersey 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 757,300   757,300   -        

152 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 658,000   658,000   -        

153 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 737,000   737,000   -        

154 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal NORTE 701,000   701,000   -        

155 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal NORTE 735,000   735,000   -        

156 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal NORTE 766,500   766,500   -        

157 Faixa Dominio Roçada 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 658,000   668,000   10,000  

158 Faixa Dominio Roçada 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal NORTE 658,000   670,000   12,000  

159 Faixa Dominio Roçada 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 745,000   773,000   28,000  

160 Faixa Dominio Roçada 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal NORTE 712,000   716,000   4,000    

161 Faixa Dominio Roçada 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 716,000   725,000   9,000    

162 Faixa Dominio Poda 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 750,000   751,000   1,000    

163 Faixa Dominio Poda 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 739,100   739,500   0,400    

164 Faixa Dominio Poda 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal NORTE 698,100   698,300   0,200    

165 Edificacoes Limpeza PRF Nova Lima 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 554,280   554,280   -        

166 Edificacoes Limpeza PRF Congonhas  01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 610,200   610,310   0,110    

167 Edificacoes Limpeza da BSO 01 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal NORTE 569,700   570,330   0,630    

168 Edificacoes Limpeza da BSO 02 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 613,660   614,440   0,780    

169 Edificacoes Limpeza da P01 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 584,340   584,570   0,230    

170 Edificacoes Limpeza da P02 01/11/24 16/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 642,650   642,650   -        

171 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 01/11/24 16/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 561,000   563,000   2,000    

172 Sinalização / EPS Limpeza de placas 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal NORTE 595,800   595,920   0,120    

173 Sinalização / EPS Limpeza de placas 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 597,000   597,810   0,810    

174 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 610,320   610,460   0,140    

175 Faixa Dominio Roçada 01/11/24 16/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 548,000   560,000   12,000  

176 Faixa Dominio Roçada 01/11/24 16/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 618,000   618,500   0,500    

177 Faixa Dominio Roçada 01/11/24 16/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 634,000   644,000   10,000  

178 Faixa Dominio Poda 01/11/24 16/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 633,000   633,500   0,500    

179 Faixa Dominio Retirada de entulho 01/11/24 16/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 633,000   633,000   -        

180 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 01/11/24 16/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 632,000   633,000   1,000    
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181 Sinalização / EPS Implantação de starmak  01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal NORTE 596,600   596,900   0,300    

182 Drenagem/OAC Criação de valeta 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal NORTE 597,000   597,110   0,110    

183 OAE Recuperação de meio fio 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 737,800   737,800   -        

184 OAE Reparo barreira New Jersey 01/11/24 16/11/24 BR-040 PrincipalNORTE/SUL 728,800   728,800   -        

185 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 658,000   658,000   -        

186 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 701,000   701,000   -        

187 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal NORTE 710,200   710,200   -        

188 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal NORTE 735,000   735,000   -        

189 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem e Refilamento 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal NORTE 765,500   765,500   -        

190 Faixa Dominio Roçada 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 751,000   772,000   21,000  

191 Faixa Dominio Roçada 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 747,000   751,000   4,000    

192 Faixa Dominio Roçada 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 658,000   690,000   32,000  

193 Faixa Dominio Roçada 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal NORTE 716,000   710,000   6,000    

194 Faixa Dominio Poda 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 750,000   751,000   1,000    

195 Faixa Dominio Poda 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal SUL 739,100   740,000   0,900    

196 Faixa Dominio Poda 01/11/24 16/11/24 BR-040 Principal NORTE 698,100   698,300   0,200    
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