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1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

 

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, 

originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração 

da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, 

conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema 

rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de 

pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições 

estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações 

mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 

1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão. 

 

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira. 
 

Concessionária  EPR VIA MINEIRA S/A 

Contrato nº  004/2023  

Escopo do Contrato  

O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da 
infraestrutura e da prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato 
e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de 
Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos. 

Assinatura do contrato  05/07/2024  

Início da concessão  06/08/2024  

Início da Cobrança de Pedágio  06/08/2024 

Rodovia  Rodovia BR-040/MG. 

Extensão  232,100 km 

Prazo  30 anos  

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições 

para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos 

para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem 

como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de 

desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas 

as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em 

JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das 
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obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e 

intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com 

parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho 

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais 

(MG), conforme ilustração na Figura 1. 

 

Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG. 

 

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de 

pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da 

Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais. 
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Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais. 

 

2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS 

 

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS 

 

2.1.1 Trabalhos iniciais - cadastros 

 

A EPR iniciou a realização dos cadastros iniciais de todo o trecho nas disciplinas 

de pavimento, sinalização e EPS, drenagem e OACs, OAEs, terraplenos, 

estruturas de contenção, canteiro central, faixa de domínio, edificações, 

instalações operacionais, sistemas elétricos e iluminação. Essa atividade tem 

entre seus objetivos a caracterização dos trechos e dos bens recebidos da 

concessão. 

 

2.1.2 Trabalhos iniciais de pavimento 

 

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de 

serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER 

para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança dos usuários da 

Rodovia. No mês de FEVEREIRO/2025 foram realizados os serviços relativos a 
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pavimentos, que consistiram em fresagem, recomposição (recapeamento) e 

reparos localizados. 

 

2.1.3 Trabalhos iniciais de sinalização e elementos de proteção e segurança 

viária 

 

Revitalização da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas 

metálicas das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de 

desempenho do PER para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança 

dos usuários da Rodovia. No mês de FEVEREIRO/2025 foram realizados os 

serviços relativos a sinalização e EPS, tais como substituição e revitalização de 

sinalização vertical e de defensas metálicas. Foram realizados serviços diversos 

de sinalização horizontal. 

 

2.1.4 Trabalhos iniciais de sistema de drenagem e obras de artes correntes 

(OACs) 

 

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo serviços de 

recuperação e limpeza para atender aos parâmetros de Trabalhos Iniciais, de 

modo a garantir a segurança dos usuários e a preservação do corpo estradal.  

 

2.1.5 Trabalhos iniciais de canteiro central e faixa de domínio 

 

Os Canteiros Centrais e Faixas de Domínios estão recebendo os serviços 

previstos de conserva e manutenção, com priorização estabelecida de acordo 

com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado nos Trabalhos 

Iniciais da Rodovia, de modo a garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.6 Trabalhos iniciais de edificações e instalações operacionais 

 

Estão em fase final os serviços de reforma e recuperação das edificações e 

instalações operacionais para os Trabalhos Iniciais, de modo a oferecer suporte 

físico para as atividades operacionais e para atendimento ao usuário. Estão 
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sendo reformadas as praças P1, P2 e P3 e as bases operacionais. Foram 

realizados serviços de limpeza de fossas nas bases.  

 

2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS   

 

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega 

de trabalhos iniciais, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume 

de serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou 

adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à 

execução das demandas previstas na campanha de Trabalhos Iniciais. 

 

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para 

realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de 

recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos 

de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de 

proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de 

proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações 

tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases 

operacionais.  

 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção 

e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os 

tramos que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se 

intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal. 

 

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços 

concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e 

Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e 

recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de 

sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem 

a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. 

No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço dos 

trabalhos iniciais. 
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Quadro 2: localização dos serviços de trabalhos iniciais no mês de FEVEREIRO/2025. 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Kmi kmf Extensão

1 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Acostamento SUL ACOSTAMENTO 590,130 590,223 0,093                            
2 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 590,130 590,223    0,093                            
3 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 590,223 590,800    0,577                            
4 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 690,200 690,310    0,110                            
5 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 690,400 690,510    0,110                            
6 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 690,490 690,500    0,010                            
7 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 691,000 691,110    0,110                            
8 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 691,300 691,535    0,235                            
9 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/02/2025 04/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 593,493 594,000    0,507                            
10 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/02/2025 04/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 594,300 594,500    0,200                            
11 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/02/2025 04/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 685,725 686,100    0,375                            
12 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/02/2025 04/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 686,200 686,900    0,700                            
13 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/02/2025 04/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 687,300 687,410    0,110                            
14 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/02/2025 04/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 687,800 687,935    0,135                            
15 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/02/2025 05/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 591,490 591,640    0,150                            
16 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/02/2025 05/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 591,490 591,505    0,015                            
17 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/02/2025 05/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 591,895 592,200 0,305                            
18 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/02/2025 05/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 685,100 685,230    0,130                            
19 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/02/2025 05/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 685,700 685,725    0,025                            
20 Pavimento Fresagem e Recomposição 06/02/2025 06/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 683,210 683,320    0,110                            
21 Pavimento Fresagem e Recomposição 06/02/2025 06/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 684,100 684,200    0,100                            
22 Pavimento Fresagem e Recomposição 06/02/2025 06/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 684,400 684,500    0,100                            
23 Pavimento Fresagem e Recomposição 06/02/2025 06/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 684,880 685,100 0,220                            
24 Pavimento Fresagem e Recomposição 06/02/2025 06/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 592,900 593,000 0,100                            
25 Pavimento Fresagem e Recomposição 06/02/2025 06/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 594,100 594,750 0,650                            
26 Pavimento Fresagem e Recomposição 07/02/2025 07/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 681,400 681,500    0,100                            
27 Pavimento Fresagem e Recomposição 07/02/2025 07/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 682,630 682,743    0,113                            
28 Pavimento Fresagem e Recomposição 07/02/2025 07/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 596,100 596,460    0,360                            
29 Pavimento Fresagem e Recomposição 07/02/2025 07/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 596,800 596,900    0,100                            
30 Pavimento Fresagem e Recomposição 10/02/2025 10/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 622,000 622,006    0,006                            
31 Pavimento Fresagem e Recomposição 10/02/2025 10/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 622,006 622,640    0,634                            
32 Pavimento Fresagem e Recomposição 10/02/2025 10/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 610,300 610,860    0,560                            
33 Pavimento Fresagem e Recomposição 10/02/2025 10/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 610,416 610,440    0,024                            
34 Pavimento Fresagem e Recomposição 10/02/2025 10/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 610,450 610,464 0,014                            
35 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 611,400 611,485 0,085                            
36 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 611,485 611,540 0,055                            
37 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 622,600 622,700    0,100                            
38 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 623,100 623,520    0,420                            
39 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 623,788 624,000    0,212                            
40 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 625,130 625,746    0,616                            
41 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 610,516 610,970    0,454                            
42 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/02/2025 12/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 625,877 626,015    0,138                            
43 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/02/2025 12/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 626,015 626,857    0,842                            
44 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/02/2025 12/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 626,350 626,630 0,280                            
45 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/02/2025 13/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 612,300 612,660 0,360                            
46 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/02/2025 13/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 612,800 613,030    0,230                            
47 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/02/2025 13/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 627,500 627,600    0,100                            
48 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/02/2025 13/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 630,860 631,000    0,140                            
49 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/02/2025 13/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 613,160 613,570    0,410                            
50 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/02/2025 14/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 629,470 629,900    0,430                            
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Kmi kmf Extensão
51 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/02/2025 14/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 617,200 618,000    0,800                            
52 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/02/2025 14/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 618,200 618,500    0,300                            
53 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/02/2025 14/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 618,600 618,810    0,210                            
54 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/02/2025 17/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 612,000 612,700    0,700                            
55 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/02/2025 17/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 612,870 613,000    0,130                            
56 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/02/2025 17/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 613,200 613,600    0,400                            
57 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/02/2025 17/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 614,000 614,500    0,500                            
58 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 618,849 619,329    0,480                            
59 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 618,849 618,855    0,006                            
60 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 619,720 619,940    0,220                            
61 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 610,100 610,500    0,400                            
62 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 610,295 610,400    0,105                            
63 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 610,690 610,900 0,210                            
64 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 610,695 610,800 0,105                            
65 Pavimento Fresagem e Recomposição 19/02/2025 19/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 611,720 612,115 0,395                            
66 Pavimento Fresagem e Recomposição 19/02/2025 19/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 621,000 622,000 1,000                            
67 Pavimento Fresagem e Recomposição 20/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 611,200 611,300 0,100                            
68 Pavimento Fresagem e Recomposição 20/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 612,695 612,800 0,105                            
69 Pavimento Fresagem e Recomposição 20/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 625,097 625,400 0,303                            
70 Pavimento Fresagem e Recomposição 20/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 625,435 625,500 0,065                            
71 Pavimento Fresagem e Recomposição 20/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 628,030 628,225 0,195                            
72 Pavimento Fresagem e Recomposição 20/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 628,080 628,310 0,230                            
73 Pavimento Fresagem e Recomposição 20/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 614,695 614,800 0,105                            
74 Pavimento Fresagem e Recomposição 21/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 628,048 628,160 0,112                            
75 Pavimento Fresagem e Recomposição 21/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 628,300 628,405 0,105                            
76 Pavimento Fresagem e Recomposição 21/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 629,300 629,405 0,105                            
77 Pavimento Fresagem e Recomposição 21/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 630,065 630,200 0,135                            
78 Pavimento Fresagem e Recomposição 21/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 630,420 630,860 0,440                            
79 Pavimento Fresagem e Recomposição 21/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 614,795 614,900 0,105                            
80 Pavimento Fresagem e Recomposição 21/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 615,200 615,500 0,300                            
81 Pavimento Fresagem e Recomposição 22/02/2025 22/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 560,400 560,505 0,105                            
82 Pavimento Fresagem e Recomposição 22/02/2025 22/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 561,200 561,600 0,400                            
83 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/02/2025 24/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 625,190 625,370 0,180                            
84 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/02/2025 24/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 625,160 625,435 0,275                            
85 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/02/2025 24/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 625,435 625,500 0,065                            
86 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/02/2025 24/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 625,500 625,610 0,110                            
87 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/02/2025 24/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 553,500 553,800 0,300                            
88 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/02/2025 24/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 556,900 557,002 0,102                            
89 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/02/2025 24/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 557,200 557,500 0,300                            
90 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/02/2025 25/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 558,180 558,340 0,160                            
91 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/02/2025 25/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 558,520 558,810 0,290                            
92 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/02/2025 25/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 562,140 562,390 0,250                            
93 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/02/2025 25/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 562,900 563,100 0,200                            
94 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/02/2025 26/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 565,100 565,235 0,135                            
95 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/02/2025 26/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 566,000 566,640 0,640                            
96 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/02/2025 26/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 567,400 567,905    0,505                            
97 Terraplenos Contenção de Talude 01/02/2025 28/02/2025 BR-040 Principal NORTE Faixa de Domínio 605,500 605,500    -                              
98 Faixa Dominio Limpeza da PRF Nova lima 03/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal SUL 554 554 -                              
99 Faixa Dominio Limpeza da PRF Congonhas 04/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal SUL 606.000 606.000 -                              

100 Faixa Dominio Limpeza da BSO 01 05/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal NORTE 569 569 -                              
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Kmi kmf Extensão
101 Faixa Dominio Limpeza da BSO 02 06/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal NORTE 610 610 -                              
102 Faixa Dominio Limpeza da P01 07/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 576 577 1,000                            
103 Faixa Dominio Limpeza da P02 08/02/2025 14/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 644 644 -                              
104 Faixa Dominio Limpeza de drenagem 09/02/2025 15/02/2025 BR-040 Principal SUL 609 609,5 0,500                            
105 Faixa Dominio Limpeza de drenagem 03/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal SUL 566 570 4,000                            
106 Faixa Dominio Limpeza canaleta 04/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal SUL 554 554 -                              
107 Faixa Dominio Limpeza canaleta 05/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal NORTE 564,5 564,5 -                              
108 Faixa Dominio Limpeza das placas  06/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 543,7 552 8,300                            
109 Faixa Dominio Cata-cata 07/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 543,7 552 8,300                            
110 Faixa Dominio Refilamento 08/02/2025 14/02/2025 BR-040 Principal CC 597,3 597,3 -                              
111 Faixa Dominio Recolhimento de entulho 09/02/2025 15/02/2025 BR-040 Principal NORTE 622 622 -                              
112 Faixa Dominio Recolhimento de entulho 03/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 623 623 -                              
113 Faixa Dominio Recolhimento de material 04/02/2025 10/02/2025 BR-040 Principal SUL 578 578 -                              
114 Faixa Dominio Roçada 05/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 640 658 18,000                         
115 Faixa Dominio Roçada 06/02/2025 12/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 555,7 564 8,300                            
116 Faixa Dominio Roçada 07/02/2025 13/02/2025 BR-040 Principal NORTE 564 543 21,000-                         
117 Faixa Dominio Roçada 08/02/2025 14/02/2025 BR-040 Principal NORTE 630,2 630,2 -                              
118 Terraplenos Terrapleno 09/02/2025 15/02/2025 BR-040 Principal SUL 596,07 596,07 -                              
119 Terraplenos Terrapleno 03/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal SUL 618,3 618,3 -                              
120 Terraplenos Terrapleno 04/02/2025 10/02/2025 BR-040 Principal SUL 577,5 577,5 -                              
121 Faixa Dominio Poda 05/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 565 570 5,000                            
122 Faixa Dominio Apoio cesto aéreo BSO 02 06/02/2025 12/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 610 610 -                              
123 Faixa Dominio Colocar Barreira New Jersey 07/02/2025 13/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 632,5 632,5 -                              
124 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem e refilamento Barreira New Jersey 08/02/2025 14/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 711 714 3,000                            
125 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem e refilamento Barreira New Jersey 09/02/2025 15/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 714,5 714,5 -                              
126 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem e refilamento Barreira New Jersey 10/02/2025 16/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 689,1 689,1 -                              
127 Faixa Dominio Equipe Volante 11/02/2025 17/02/2025 BR-040 Principal NORTE 745,58 745,58 -                              
128 Faixa Dominio supressão de eucalipto 19/02/2025 25/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 711,1 711,1 -                              
129 Faixa Dominio Roçada 03/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 769 766 3,000-                            
130 Faixa Dominio Roçada 04/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 739 735 4,000-                            
131 Faixa Dominio Roçada 05/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 735 739 4,000                            
132 Faixa Dominio Roçada 06/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 759 763 4,000                            
133 Faixa Dominio Roçada 07/02/2025 09/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 685 678 7,000-                            
134 Faixa Dominio Roçada 08/02/2025 14/02/2025 BR-040 Principal CC 720 720 -                              
135 Faixa Dominio Limpeza das bases BSO 03, 04, 05, P03 09/02/2025 15/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 720 720 -                              
136 Faixa Dominio Limpeza PRF 10/02/2025 16/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 766 766 -                              
137 Faixa Dominio Equipe de manutenção civíl 11/02/2025 17/02/2025 BR-040 Principal NORTE 668,9 668,9 -                              
138 Faixa Dominio Equipe de manutenção civíl 12/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal SUL 715,88 715,88 -                              
139 Faixa Dominio Equipe de manutenção civíl 13/02/2025 19/02/2025 BR-040 Principal CC 730,41 730,41 -                              
140 Faixa Dominio Equipe de manutenção civíl 14/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal SUL 747,46 747,46 -                              
141 Faixa Dominio Limpeza da PRF Nova lima 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 554 554 -                              
142 Faixa Dominio Limpeza da PRF Congonhas 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 606 606 -                              
143 Faixa Dominio Limpeza da BSO 01 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE 569 569 -                              
144 Faixa Dominio Limpeza da BSO 02 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE 610 610 -                              
145 Faixa Dominio Limpeza da P01 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 576 577 1,000                            
146 Faixa Dominio Limpeza da P02 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 644 644 -                              
147 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 578 580 2,000                            
148 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 625 625,5 0,500                            
149 Faixa Dominio Cata-cata 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 543,7 552 8,300                            
150 Drenagem/OAC Limpeza canaleta 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE 564,5 564,5 -                              
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151 Sinalização / EPS Limpeza das placas  15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 543,7 552 8,300                            
152 Faixa Dominio Cata-cata 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 543,7 552 8,300                            
153 Faixa Dominio Refilamento 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE 613,07 613,07 -                              
154 Faixa Dominio Refilamento 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE 613,023 613,023 -                              
155 Faixa Dominio Recolhimento de entulho 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 623 623 -                              
156 Faixa Dominio Recolhimento de material 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 622 622 -                              
157 Faixa Dominio Roçada 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 595 602 7,000                            
158 Faixa Dominio Roçada 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 616 645 29,000                         
159 Faixa Dominio Roçada 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal CC 553 548 5,000-                            
160 Faixa Dominio Roçada 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE 563 543,7 19,300-                         
161 Faixa Dominio Trevo 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 544 544 -                              
162 Terraplenos Terrapleno 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 616,6 616,6 -                              
163 Terraplenos Terrapleno 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 590 590 -                              
164 Terraplenos Terrapleno 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 618,3 618,3 -                              
165 Terraplenos Terrapleno 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 577,5 577,5 -                              
166 Faixa Dominio Poda 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 565 570 5,000                            
167 Faixa Dominio poda 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 599 600 1,000                            
168 Faixa Dominio Barreira New Jersey 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 632,5 632,5 -                              
169 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem e refilamento Barreira New Jersey 15/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 689,1 689,1 -                              
170 Faixa Dominio Limpeza da PRF Nova lima 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal SUL 554 554 -                              
171 Faixa Dominio Limpeza da PRF Congonhas 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal SUL 606 606 -                              
172 Faixa Dominio Limpeza da BSO 01 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE 569 569 -                              
173 Faixa Dominio Limpeza da BSO 02 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE 610 610 -                              
174 Faixa Dominio Limpeza da P01 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 576 577 1,000                            
175 Faixa Dominio Limpeza da P02 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 644 644 -                              
176 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 578 580 2,000                            
177 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal SUL 625 625 -                              
178 Faixa Dominio Cata-cata 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 543,7 552 8,300                            
179 Drenagem/OAC Limpeza canaleta 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE 543,7 552 8,300                            
180 Sinalização / EPS Limpeza das placas  24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 613,07 613,07 -                              
181 Faixa Dominio Cata-cata 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 613,023 613,023 -                              
182 Faixa Dominio Refilamento 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE 623 623 -                              
183 Faixa Dominio Refilamento 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE 622 622 -                              
184 Faixa Dominio Recolhimento de entulho 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 589 594 5,000                            
185 Faixa Dominio Recolhimento de material 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal SUL 637 658 21,000                         
186 Faixa Dominio Roçada 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 615 641 26,000                         
187 Faixa Dominio Roçada 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal SUL 564 577 13,000                         
188 Faixa Dominio Roçada 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE 630,2 630,2 -                              
189 Faixa Dominio Roçada 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE 619,3 619,3 -                              
190 Faixa Dominio Reparo no terreno da descida d' água 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE 618,3 618,3 -                              
191 Terraplenos Terrapleno 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal SUL 577,5 577,5 -                              
192 Terraplenos Terrapleno 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal SUL 600 602 602
193 Terraplenos Terrapleno 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal SUL 600 602 2,000                            
194 Faixa Dominio Poda 24/02/2025 02/03/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 600 602 2,000                            
195 Sinalização / EPS  IMPLANTAÇÃO DE TACHAS 10/02/2025 16/02/2025 BR-040 Principal NORTE 598,000 599,000 1,000                            
196 Sinalização / EPS  IMPLANTAÇÃO DE TACHAS 11/02/2025 17/02/2025 BR-040 Principal SUL 593,000 594,000 1,000                            
197 Sinalização / EPS  IMPLANTAÇÃO DE TACHAS 12/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal SUL 616,000 617,000 1,000                            
198 Sinalização / EPS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 13/02/2025 19/02/2025 BR-040 Principal SUL 606,000 607,000 1,000                            
199 Sinalização / EPS PINTURA MANUAL ZEBRADOS 14/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 543,700 564,000 20,300                         
200 Sinalização / EPS DEFENSA METÁLICA 03/02/2025 24/02/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 543,000 563,000 20,000                         
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201 Terraplenos Terrapleno 03/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal SUL 745,000 745,500 0,500                            
202 Terraplenos Terrapleno 03/02/2025 28/02/2025 BR-040 Principal SUL 605,500 605,500 -                              
203 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Acostamento SUL ACOSTAMENTO 590,130 590,223 0,093                            
204 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 590,130 590,223 0,093                            
205 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 590,223 590,800 0,577                            
206 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 690,200 690,310 0,110                            
207 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 690,400 690,510 0,110                            
208 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 690,490 690,500 0,010                            
209 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 691,000 691,110 0,110                            
210 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 03/02/2025 03/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 691,300 691,535 0,235                            
211 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 04/02/2025 04/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 593,493 594,000 0,507                            
212 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 04/02/2025 04/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 594,300 594,500 0,200                            
213 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 04/02/2025 04/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 685,725 686,100 0,375                            
214 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 04/02/2025 04/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 686,200 686,900 0,700                            
215 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 04/02/2025 04/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 687,300 687,410 0,110                            
216 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 04/02/2025 04/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 687,800 687,935 0,135                            
217 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 05/02/2025 05/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 591,490 591,640 0,150                            
218 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 05/02/2025 05/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 591,490 591,505 0,015                            
219 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 05/02/2025 05/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 591,895 592,200 0,305                            
220 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 05/02/2025 05/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 685,100 685,230 0,130                            
221 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 05/02/2025 05/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 685,700 685,725 0,025                            
222 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 06/02/2025 06/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 683,210 683,320 0,110                            
223 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 06/02/2025 06/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 684,100 684,200 0,100                            
224 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 06/02/2025 06/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 684,400 684,500 0,100                            
225 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 06/02/2025 06/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 684,880 685,100 0,220                            
226 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 06/02/2025 06/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 592,900 593,000 0,100                            
227 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 06/02/2025 06/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 594,100 594,750 0,650                            
228 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 07/02/2025 07/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 681,400 681,500 0,100                            
229 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 07/02/2025 07/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 682,630 682,743 0,113                            
230 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 07/02/2025 07/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 596,100 596,460 0,360                            
231 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 07/02/2025 07/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 596,800 596,900 0,100                            
232 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 10/02/2025 10/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 622,000 622,006 0,006                            
233 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 10/02/2025 10/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 622,006 622,640 0,634                            
234 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 10/02/2025 10/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 610,300 610,860 0,560                            
235 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 10/02/2025 10/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 610,416 610,440 0,024                            
236 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 10/02/2025 10/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 610,450 610,464 0,014                            
237 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 11/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 611,400 611,485 0,085                            
238 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 11/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 611,485 611,540 0,055                            
239 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 11/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 622,600 622,700 0,100                            
240 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 11/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 623,100 623,520 0,420                            
241 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 11/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 623,788 624,000 0,212                            
242 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 11/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 625,130 625,746 0,616                            
243 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 11/02/2025 11/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 610,516 610,970 0,454                            
244 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 12/02/2025 12/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 625,877 626,015 0,138                            
245 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 12/02/2025 12/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 626,015 626,857 0,842                            
246 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 12/02/2025 12/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 626,350 626,630 0,280                            
247 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 13/02/2025 13/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 612,300 612,660 0,360                            
248 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 13/02/2025 13/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 612,800 613,030 0,230                            
249 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 13/02/2025 13/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 627,500 627,600 0,100                            
250 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 13/02/2025 13/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 630,860 631,000 0,140                            
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251 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 13/02/2025 13/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 613,160 613,570 0,410                            
252 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 14/02/2025 14/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 629,470 629,900 0,430                            
253 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 14/02/2025 14/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 617,200 618,000 0,800                            
254 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 14/02/2025 14/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 618,200 618,500 0,300                            
255 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 14/02/2025 14/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 618,600 618,810 0,210                            
256 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 17/02/2025 17/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 612,000 612,700 0,700                            
257 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 17/02/2025 17/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 612,870 613,000 0,130                            
258 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 17/02/2025 17/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 613,200 613,600 0,400                            
259 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 17/02/2025 17/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 614,000 614,500 0,500                            
260 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 18/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 618,849 619,329 0,480                            
261 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 18/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 618,849 618,855 0,006                            
262 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 18/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 619,720 619,940 0,220                            
263 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 18/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 610,100 610,500 0,400                            
264 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 18/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 610,295 610,400 0,105                            
265 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 18/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 610,690 610,900 0,210                            
266 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 18/02/2025 18/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 610,695 610,800 0,105                            
267 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 19/02/2025 19/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 611,720 612,115 0,395                            
268 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 19/02/2025 19/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 621,000 622,000 1,000                            
269 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 20/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 611,200 611,300 0,100                            
270 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 20/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 612,695 612,800 0,105                            
271 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 20/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 625,097 625,400 0,303                            
272 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 20/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 625,435 625,500 0,065                            
273 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 20/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 628,030 628,225 0,195                            
274 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 20/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 628,080 628,310 0,230                            
275 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 20/02/2025 20/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 614,695 614,800 0,105                            
276 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 21/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 628,048 628,160 0,112                            
277 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 21/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 628,300 628,405 0,105                            
278 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 21/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 629,300 629,405 0,105                            
279 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 21/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 630,065 630,200 0,135                            
280 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 21/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 630,420 630,860 0,440                            
281 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 21/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 614,795 614,900 0,105                            
282 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 21/02/2025 21/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 615,200 615,500 0,300                            
283 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 22/02/2025 22/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 560,400 560,505 0,105                            
284 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 22/02/2025 22/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 561,200 561,600 0,400                            
285 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 24/02/2025 24/02/2025 BR-040 Principal NORTE 1 625,190 625,370 0,180                            
286 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 24/02/2025 24/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 625,160 625,435 0,275                            
287 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 24/02/2025 24/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 625,435 625,500 0,065                            
288 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 24/02/2025 24/02/2025 BR-040 Principal NORTE 2 625,500 625,610 0,110                            
289 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 24/02/2025 24/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 553,500 553,800 0,300                            
290 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 24/02/2025 24/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 556,900 557,002 0,102                            
291 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 24/02/2025 24/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 557,200 557,500 0,300                            
292 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 25/02/2025 25/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 558,180 558,340 0,160                            
293 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 25/02/2025 25/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 558,520 558,810 0,290                            
294 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 25/02/2025 25/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 562,140 562,390 0,250                            
295 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 25/02/2025 25/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 562,900 563,100 0,200                            
296 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 26/02/2025 26/02/2025 BR-040 Principal SUL 2 565,100 565,235 0,135                            
297 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 26/02/2025 26/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 566,000 566,640 0,640                            
298 Sinalização / EPS Pintura mecanizada de faixa 26/02/2025 26/02/2025 BR-040 Principal SUL 1 567,400 567,905 0,505                            
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2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS   

 

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via 

Mineira em FEVEREIRO de 2025.  

 

2.3.1 Trabalhos iniciais - Pavimentação Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em 

Excel). 

 

2.3.2 Trabalhos iniciais - Sinalização e EPS Relatório fotográfico anexo. (Arquivo 

em Excel). 

 
2.3.3 Trabalhos Iniciais – Faixa de Domínio/Drenagem/OAC Relatório fotográfico 

anexo. (Arquivo em Excel). 

 

2.3.4 Trabalhos Iniciais - Terraplenos Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em 

Excel). 
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3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

 

Seguindo as divulgações mensais com foco na prestação de serviços aos 

usuários das rodovias da EPR Via Mineira, foram produzidos materiais para os 

diversos canais digitais da Concessionária, incluindo Instagram, Facebook, 

LinkedIn, Canal de WhatsApp, perfil no X e o site oficial 

(www.eprviamineira.com.br). 

 

Os exemplos abaixo foram retirados do Instagram, apenas para ilustrar os 

trabalhos entregues durante o mês de fevereiro. Entre as postagens, destacam-

se o aniversário de seis meses da concessão da Via Mineira, a entrega do trecho 

745, em Santos Dumont, e as campanhas de Carnaval, com o intuito de 

conscientizar e fornecer informações úteis aos usuários. Também foram 

publicadas mensagens sobre o depoimento de uma funcionária, que 

compartilhou sua experiência na empresa, e um "EPR Responde", que buscou 

esclarecer dúvidas dos usuários sobre o plano de concessão. 

 

Além disso, houve uma postagem sobre o DUF, com o objetivo de orientar os 

motoristas sobre os descontos no pedágio quando trafegam no mesmo sentido 

dentro do mesmo mês. Outra publicação utilizou uma trend das redes sociais, 

abordando o início de uma obra e a entrega de um serviço de qualidade. O 

exemplo escolhido para essa postagem foi o Trevo de Moeda, na região de 

Itabirito. 

 

Em março, o oitavo informativo mensal já está disponível no site da 

concessionária, trazendo mais detalhes sobre nossas iniciativas1. 

 
1 Informativo mensal disponível em https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-8-
marco-2025/  

https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-8-marco-2025/
https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-8-marco-2025/
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Figura 3: Post no feed do Instagram em celebração aos seis meses de concessão da 
EPR Via Mineira. 

 

 

Figura 4: Post no feed do Instagram com a entrega da revitalização do trecho em Santos 
Dumont, KM 745. 
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Figura 5: Post trazendo com intuito de trazer informações de conscientização para  o 
usuário. 

 

 

 

Figura 6: Vídeo interativo com os usuários sobre a data das duplicações na 040 
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Figura 7: Post no feed do Instagram mostrando o ante e o depois do Trevo de Moeda, 
com intuito de engajar os usuários. 

 

 

 

 

Figura 24: Post com participação de funcionária da empresa explicando e mostrando aos 
usuários como é o trabalho de uma assistente de diretoria. 
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Figura 85: Post dando informações para os usuários sobre a movimentação da 040 no 
período de carnaval e os cuidados que se devem tomar na direção. 

 

 

 

Figura 96: Post com indicações de blocos e lugares para descansar que estão circundam 
a BR-040. 
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Figura 107: Post sobre o DUF relacionando-se com o carnaval 

 

 

Figura 118: Post com dicas de segurança no término do Carnaval. 
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Figura 129: Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira 

 

 

Figura 30: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No mês de FEVEREIRO/2025, a EPR Via Mineira deu continuidade aos 

trabalhos iniciais. No que se refere às obras e aos serviços de engenharia, 

continuamos as atividades de cadastro do trecho, de estudos e de projetos e 

serviços de recuperação de pavimentos, de sinalização, de defensas e 

elementos de segurança, de drenagem, de faixa de domínio e de edificações e 

instalações operacionais.  

 

No próximo mês daremos continuidade às contratações e à execução de 

serviços referentes aos trabalhos iniciais, conservação e de estudos e projetos. 

 

 

5. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório mensal se completa com 22 (vinte e duas) páginas 

devidamente numeradas. 


