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1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

 

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, 

originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração 

da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, 

conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema 

rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de 

pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições 

estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações 

mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 

1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão. 

 

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira. 
 

Concessionária  EPR VIA MINEIRA S/A 

Contrato nº  004/2023  

Escopo do Contrato  

O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da 
infraestrutura e da prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato 
e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de 
Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos. 

Assinatura do contrato  05/07/2024  

Início da concessão  06/08/2024  

Início da Cobrança de Pedágio  06/08/2024 

Rodovia  Rodovia BR-040/MG. 

Extensão  232,100 km 

Prazo  30 anos  

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições 

para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos 

para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem 

como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de 

desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas 

as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em 

JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das 

obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e 



 

Página 4 de 53 

 

intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com 

parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho 

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais 

(MG), conforme ilustração na Figura 1. 

 

Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG. 

 

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de 

pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da 

Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais. 
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Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais. 

 

2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS 

 

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS 

 

2.1.1 Trabalhos iniciais - cadastros 

 

A EPR iniciou a realização dos cadastros iniciais de todo o trecho nas disciplinas 

de pavimento, sinalização e EPS, drenagem e OACs, OAEs, terraplenos, 

estruturas de contenção, canteiro central, faixa de domínio, edificações, 

instalações operacionais, sistemas elétricos e iluminação. Essa atividade tem 

entre seus objetivos a caracterização dos trechos e dos bens recebidos da 

concessão. 

 

2.1.2 Trabalhos iniciais de pavimento 

 

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de 

serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER 

para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança dos usuários da 

Rodovia. Serão realizados os serviços relativos a pavimentos, que consistiram 
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em fresagem, recomposição (recapeamento), microfresa e microrrevestimento e 

reparos localizados. 

 

2.1.3 Trabalhos iniciais de sinalização e elementos de proteção e segurança 

viária 

 

Revitalização da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas 

metálicas das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de 

desempenho do PER para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança 

dos usuários da Rodovia.  

 

 

2.1.4 Trabalhos iniciais de sistema de drenagem e obras de artes correntes 

(OACs) 

 

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo serviços de 

recuperação e limpeza para atender aos parâmetros de Trabalhos Iniciais, de 

modo a garantir a segurança dos usuários e a preservação do corpo estradal.  

 

2.1.5 Trabalhos iniciais de canteiro central e faixa de domínio 

 

Os Canteiros Centrais e Faixas de Domínios estão recebendo os serviços 

previstos de conserva e manutenção, com priorização estabelecida de acordo 

com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado nos Trabalhos 

Iniciais da Rodovia, de modo a garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.6 Trabalhos iniciais de edificações e instalações operacionais 

 

Serviços de reforma e recuperação das edificações e instalações operacionais 

para os Trabalhos Iniciais, de modo a oferecer suporte físico para as atividades 

operacionais e para atendimento ao usuário.  
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2.1.7 BSO 05 – Santos Dumont (km 745 + 600 Norte) 

Obras de implantação da BSO 05 em Santos Dumont. 

 

2.1.8 OAE – Recuperação das obras de arte especiais. 

 

2.1.9 Terraplenos – Recuperação de terraplenos rompidos e danos no sistema 

de drenagens. 

 

 

 

 

 

 

2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS   

 

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega 

de trabalhos iniciais, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume 

de serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou 

adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à 

execução das demandas previstas na campanha de Trabalhos Iniciais. 

 

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para 

realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de 

recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos 

de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de 

proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de 

proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações 

tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases 

operacionais.  

 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção 

e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os 
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tramos que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se 

intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal. 

 

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços 

concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e 

Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e 

recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de 

sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem 

a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. 

No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço dos 

trabalhos iniciais. 
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Quadro 2: localização dos serviços de trabalhos iniciais no mês de MAIO/2025. 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inc.) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m) 

1 Pavimento Fresagem e Recomposição. 01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 639,290 639,700            410  

2 Pavimento Fresagem e Recomposição. 01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 639,800 640,000            200  

3 Pavimento Fresagem e Recomposição. 01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 641,000 641,100            100  

4 Pavimento Fresagem e Recomposição. 01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 641,240 641,500            260  

5 Pavimento Fresagem e Recomposição. 01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 641,795 641,810              15  

6 Pavimento Fresagem e Recomposição. 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 577,143 577,155              12  

7 Pavimento Fresagem e Recomposição. 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 577,218 577,425            207  

8 Pavimento Fresagem e Recomposição. 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 577,429 577,569            140  

9 Pavimento Fresagem e Recomposição. 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 577,680 577,914            234  

10 Pavimento Fresagem e Recomposição. 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 656,255 656,590            335  

11 Pavimento Fresagem e Recomposição. 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 627,060 627,500            440  

12 Pavimento Fresagem e Recomposição. 03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 573,913 574,199            286  

13 Pavimento Fresagem e Recomposição. 03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 574,413 574,499              86  

14 Pavimento Fresagem e Recomposição. 03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 575,900 575,987              87  

15 Pavimento Fresagem e Recomposição. 03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 576,463 576,576            113  

16 Pavimento Fresagem e Recomposição. 03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 626,176 627,000            824  

17 Pavimento Fresagem e Recomposição. 03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 627,145 627,500            355  

18 Pavimento Fresagem e Recomposição. 05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 594,986 595,931            945  

19 Pavimento Fresagem e Recomposição. 05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 633,520 634,130            610  

20 Pavimento Fresagem e Recomposição. 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 595,931 596,124            193  

21 Pavimento Fresagem e Recomposição. 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 596,483 596,823            340  

22 Pavimento Fresagem e Recomposição. 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 596,902 597,003            101  

23 Pavimento Fresagem e Recomposição. 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 597,176 597,374            198  



 

Página 10 de 53 

 

24 Pavimento Fresagem e Recomposição. 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 634,130 635,000            870  

25 Pavimento Fresagem e Recomposição. 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 640,090 641,880         1.790  

26 Pavimento Fresagem e Recomposição. 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 596,594 597,421            827  

27 Pavimento Fresagem e Recomposição. 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 641,880 641,971              91  

28 Pavimento Fresagem e Recomposição. 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 642,090 642,380            290  

29 Pavimento Fresagem e Recomposição. 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 642,795 643,169            374  

30 Pavimento Fresagem e Recomposição. 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 596,002 596,035              33  

31 Pavimento Fresagem e Recomposição. 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 596,035 596,073              38  

32 Pavimento Fresagem e Recomposição. 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 596,105 596,115              10  

33 Pavimento Fresagem e Recomposição. 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 596,207 596,225              18  

34 Pavimento Fresagem e Recomposição. 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 596,345 596,625            280  

35 Pavimento Fresagem e Recomposição. 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 596,814 596,833              19  

36 Pavimento Fresagem e Recomposição. 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 596,917 597,028            111  

37 Pavimento Fresagem e Recomposição. 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 643,169 643,260              91  

38 Pavimento Fresagem e Recomposição. 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 643,384 643,733            349  

39 Pavimento Fresagem e Recomposição. 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 643,733 644,000            267  

40 Pavimento Fresagem e Recomposição. 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 597,792 597,827              35  

41 Pavimento Fresagem e Recomposição. 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 597,842 597,877              35  

42 Pavimento Fresagem e Recomposição. 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 597,890 598,193            303  

43 Pavimento Fresagem e Recomposição. 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 598,361 598,761            400  

44 Pavimento Fresagem e Recomposição. 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 645,055 645,302            247  

45 Pavimento Fresagem e Recomposição. 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 645,441 645,896            455  

46 Pavimento Fresagem e Recomposição. 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 594,263 594,313              50  

47 Pavimento Fresagem e Recomposição. 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 594,974 595,028              54  

48 Pavimento Fresagem e Recomposição. 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 595,287 595,377              90  

49 Pavimento Fresagem e Recomposição. 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 595,476 595,553              77  
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50 Pavimento Fresagem e Recomposição. 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 595,634 595,686              52  

51 Pavimento Fresagem e Recomposição. 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 595,782 595,837              55  

52 Pavimento Fresagem e Recomposição. 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 595,868 595,928              60  

53 Pavimento Fresagem e Recomposição. 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 595,995 596,306            311  

54 Pavimento Fresagem e Recomposição. 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 645,896 646,674            778  

55 Pavimento Fresagem e Recomposição. 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 606,112 606,628            516  

56 Pavimento Fresagem e Recomposição. 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 644,804 644,990            186  

57 Pavimento Fresagem e Recomposição. 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 605,632 606,112            480  

58 Pavimento Fresagem e Recomposição. 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 643,624 643,920            296  

59 Pavimento Fresagem e Recomposição. 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 644,100 644,200            100  

60 Pavimento Fresagem e Recomposição. 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 644,400 644,660            260  

61 Pavimento Fresagem e Recomposição. 19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 605,169 605,632            463  

62 Pavimento Fresagem e Recomposição. 19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 643,083 643,624            541  

63 Pavimento Fresagem e Recomposição. 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 605,009 605,509            500  

64 Pavimento Fresagem e Recomposição. 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 645,328 645,342              14  

65 Pavimento Fresagem e Recomposição. 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 604,680 604,960            280  

66 Pavimento Fresagem e Recomposição. 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 605,214 605,325            111  

67 Pavimento Fresagem e Recomposição. 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 605,380 605,440              60  

68 Pavimento Fresagem e Recomposição. 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 636,772 636,822              50  

69 Pavimento Fresagem e Recomposição. 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 637,322 637,367              45  

70 Pavimento Fresagem e Recomposição. 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 638,721 639,000            279  

71 Pavimento Fresagem e Recomposição. 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 604,993 605,316            323  

72 Pavimento Fresagem e Recomposição. 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 630,587 630,621              34  

73 Pavimento Fresagem e Recomposição. 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 630,666 630,890            224  

74 Pavimento Fresagem e Recomposição. 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 630,838 630,946            108  

75 Pavimento Fresagem e Recomposição. 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 630,980 631,020              40  
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76 Pavimento Fresagem e Recomposição. 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 605,509 605,727            218  

77 Pavimento Fresagem e Recomposição. 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 605,656 605,677              21  

78 Pavimento Fresagem e Recomposição. 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 605,713 605,754              41  

79 Pavimento Fresagem e Recomposição. 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 605,787 605,917            130  

80 Pavimento Fresagem e Recomposição. 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 627,663 627,700              37  

81 Pavimento Fresagem e Recomposição. 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 627,749 627,787              38  

82 Pavimento Fresagem e Recomposição. 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 627,813 627,865              52  

83 Pavimento Fresagem e Recomposição. 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 627,919 628,078            159  

84 Pavimento Fresagem e Recomposição. 24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 605,917 606,072            155  

85 Pavimento Fresagem e Recomposição. 24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 628,430 628,530            100  

86 Pavimento Fresagem e Recomposição. 24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 628,764 628,820              56  

87 Pavimento Fresagem e Recomposição. 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 603,012 603,408            396  

88 Pavimento Fresagem e Recomposição. 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 603,599 603,774            175  

89 Pavimento Fresagem e Recomposição. 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 603,902 603,995              93  

90 Pavimento Fresagem e Recomposição. 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 648,957 649,099            142  

91 Pavimento Fresagem e Recomposição. 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 649,112 649,171              59  

92 Pavimento Fresagem e Recomposição. 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 603,633 603,700              67  

93 Pavimento Fresagem e Recomposição. 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 603,738 604,247            509  

94 Pavimento Fresagem e Recomposição. 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 651,101 651,129              28  

95 Pavimento Fresagem e Recomposição. 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 651,205 651,224              19  

96 Pavimento Fresagem e Recomposição. 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 652,030 652,080              50  

97 Pavimento Fresagem e Recomposição. 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 652,100 652,192              92  

98 Pavimento Fresagem e Recomposição. 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 652,345 652,355              10  

99 Pavimento Fresagem e Recomposição. 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 652,650 652,800            150  

100 Pavimento Fresagem e Recomposição. 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 601,145 601,193              48  

101 Pavimento Fresagem e Recomposição. 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 601,566 601,600              34  
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102 Pavimento Fresagem e Recomposição. 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 601,770 601,784              14  

103 Pavimento Fresagem e Recomposição. 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 601,933 602,053            120  

104 Pavimento Fresagem e Recomposição. 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 602,220 602,350            130  

105 Pavimento Fresagem e Recomposição. 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 602,692 602,740              48  

106 Pavimento Fresagem e Recomposição. 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 602,744 602,759              15  

107 Pavimento Fresagem e Recomposição. 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 602,769 602,794              25  

108 Pavimento Fresagem e Recomposição. 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 602,810 602,955            145  

109 Pavimento Fresagem e Recomposição. 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 652,355 652,435              80  

110 Pavimento Fresagem e Recomposição. 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 654,065 654,198            133  

111 Pavimento Fresagem e Recomposição. 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 654,710 654,840            130  

112 Pavimento Fresagem e Recomposição. 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 601,150 601,260            110  

113 Pavimento Fresagem e Recomposição. 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 601,268 601,320              52  

114 Pavimento Fresagem e Recomposição. 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 601,336 602,053            717  

115 Pavimento Fresagem e Recomposição. 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 602,345 602,408              63  

116 Pavimento Fresagem e Recomposição. 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 654,840 654,880              40  

117 Pavimento Fresagem e Recomposição. 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 655,280 655,312              32  

118 Pavimento Fresagem e Recomposição. 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 655,365 655,398              33  

119 Pavimento Fresagem e Recomposição. 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 655,600 656,150            550  

120 Pavimento Fresagem e Recomposição. 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 656,437 656,475              38  

121 Pavimento Fresagem e Recomposição. 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 602,825 602,897              72  

122 Pavimento Fresagem e Recomposição. 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 603,734 603,987            253  

123 Pavimento Fresagem e Recomposição. 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 604,285 604,415            130  

124 Pavimento Fresagem e Recomposição. 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 604,744 604,835              91  

125 Pavimento Fresagem e Recomposição. 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 656,511 656,530              19  

126 Pavimento Fresagem e Recomposição. 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 656,778 657,110            332  

127 Pavimento Fresagem e Recomposição. 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 656,980 657,045              65  
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128 Pavimento Fresagem e Recomposição. 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 658,737 659,060            323  

129 Pavimento Fresagem e Recomposição. 31/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 604,272 604,523            251  

130 Pavimento Fresagem e Recomposição. 31/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 604,366 604,390              24  

131 Pavimento Fresagem e Recomposição. 31/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 604,429 604,489              60  

132 Pavimento Fresagem e Recomposição. 31/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 604,513 604,751            238  

133 Pavimento Fresagem e Recomposição. 31/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 614,620 614,696              76  

134 Pavimento Fresagem e Recomposição. 31/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 614,985 615,125            140  

135 Pavimento Microrevestimento  01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 668,000 669,000         1.000  

136 Pavimento Microrevestimento  01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 669,188 669,288            100  

137 Pavimento Microrevestimento  01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 669,400 671,000         1.600  

138 Pavimento Microrevestimento  02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 680,278 681,000            722  

139 Pavimento Microrevestimento  02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 683,355 684,000            645  

140 Pavimento Microrevestimento  02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 683,997 684,097            100  

141 Pavimento Microrevestimento  03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 639,991 641,000         1.009  

142 Pavimento Microrevestimento  03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 642,000 642,359            359  

143 Pavimento Microrevestimento  03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 642,985 643,065              80  

144 Pavimento Microrevestimento  03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 673,500 674,000            500  

145 Pavimento Microrevestimento  03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 680,000 680,278            278  

146 Pavimento Microrevestimento  05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 646,923 647,013              90  

147 Pavimento Microrevestimento  05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 647,120 648,000            880  

148 Pavimento Microrevestimento  05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 660,900 660,988              88  

149 Pavimento Microrevestimento  05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 665,000 666,000         1.000  

150 Pavimento Microrevestimento  05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 666,254 666,355            101  

151 Pavimento Microrevestimento  05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 666,525 666,624              99  

152 Pavimento Microrevestimento  06/05/2025 06/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 668,000 672,067         4.067  

153 Pavimento Microrevestimento  07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 664,391 665,439         1.048  
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154 Pavimento Microrevestimento  07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 665,825 666,597            772  

155 Pavimento Microrevestimento  08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 673,226 673,369            143  

156 Pavimento Microrevestimento  08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 673,574 673,773            199  

157 Pavimento Microrevestimento  08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 673,835 673,932              97  

158 Pavimento Microrevestimento  08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 677,000 679,012         2.012  

159 Pavimento Microrevestimento  12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 680,986 681,398            412  

160 Pavimento Microrevestimento  12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 681,412 681,777            365  

161 Pavimento Microrevestimento  12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 681,782 681,956            174  

162 Pavimento Microrevestimento  12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 681,960 682,515            555  

163 Pavimento Microrevestimento  12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 691,612 691,622              10  

164 Pavimento Microrevestimento  12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 691,800 692,000            200  

165 Pavimento Microrevestimento  12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 692,604 692,958            354  

166 Pavimento Microrevestimento  12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 693,100 693,679            579  

167 Pavimento Microrevestimento  13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 697,984 700,000         2.016  

168 Pavimento Microrevestimento  14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 683,000 683,160            160  

169 Pavimento Microrevestimento  14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 683,300 685,070         1.770  

170 Pavimento Microrevestimento  14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 687,000 688,043         1.043  

171 Pavimento Microrevestimento  15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 560,998 562,000         1.002  

172 Pavimento Microrevestimento  16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 577,115 579,250         2.135  

173 Pavimento Microrevestimento  16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 683,200 683,750            550  

174 Pavimento Microrevestimento  16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 683,750 684,050            300  

175 Pavimento Microrevestimento  16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 684,198 684,416            218  

176 Pavimento Microrevestimento  16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 684,505 684,889            384  

177 Pavimento Microrevestimento  16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 685,262 685,780            518  

178 Pavimento Microrevestimento  16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 686,100 686,200            100  

179 Pavimento Microrevestimento  16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 686,900 687,000            100  
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180 Pavimento Microrevestimento  17/05/2025 17/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 582,000 584,062         2.062  

181 Pavimento Microrevestimento  17/05/2025 17/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 584,062 584,225            163  

182 Pavimento Microrevestimento  19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 584,719 585,072            353  

183 Pavimento Microrevestimento  19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 585,590 586,010            420  

184 Pavimento Microrevestimento  19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 589,045 589,659            614  

185 Pavimento Microrevestimento  19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 685,000 686,006         1.006  

186 Pavimento Microrevestimento  19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 687,019 687,186            167  

187 Pavimento Microrevestimento  19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 687,186 688,043            857  

188 Pavimento Microrevestimento  20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 589,659 590,000            341  

189 Pavimento Microrevestimento  20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 592,200 592,493            293  

190 Pavimento Microrevestimento  20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 592,493 592,928            435  

191 Pavimento Microrevestimento  20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 680,099 680,199            100  

192 Pavimento Microrevestimento  20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 681,000 682,077         1.077  

193 Pavimento Microrevestimento  20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 693,000 694,090         1.090  

194 Pavimento Microrevestimento  21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 590,000 591,000         1.000  

195 Pavimento Microrevestimento  21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 667,027 667,416            389  

196 Pavimento Microrevestimento  21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 667,920 668,007              87  

197 Pavimento Microrevestimento  21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 673,379 673,512            133  

198 Pavimento Microrevestimento  21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 673,774 673,835              61  

199 Pavimento Microrevestimento  21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 673,935 674,000              65  

200 Pavimento Microrevestimento  22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 571,683 572,829         1.146  

201 Pavimento Microrevestimento  22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 701,000 701,627            627  

202 Pavimento Microrevestimento  22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 701,627 701,920            293  

203 Pavimento Microrevestimento  23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 568,824 570,675         1.851  

204 Pavimento Microrevestimento  23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 701,627 701,920            293  

205 Pavimento Microrevestimento  23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 706,000 707,074         1.074  
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206 Pavimento Microrevestimento  23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 712,000 713,000         1.000  

207 Pavimento Microrevestimento  24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 571,830 572,230            400  

208 Pavimento Microrevestimento  24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 572,380 572,835            455  

209 Pavimento Microrevestimento  24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 573,630 574,030            400  

210 Pavimento Microrevestimento  24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 574,430 575,029            599  

211 Pavimento Microrevestimento  24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 713,800 713,966            166  

212 Pavimento Microrevestimento  24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 714,420 715,064            644  

213 Pavimento Microrevestimento  26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 731,000 731,212            212  

214 Pavimento Microrevestimento  26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 731,400 732,071            671  

215 Pavimento Microrevestimento  26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 734,260 734,544            284  

216 Pavimento Microrevestimento  26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 734,640 734,771            131  

217 Pavimento Microrevestimento  26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 734,937 735,079            142  

218 Pavimento Microrevestimento  26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 588,118 589,429         1.311  

219 Pavimento Microrevestimento  26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 590,049 590,996            947  

220 Pavimento Microrevestimento  28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 752,000 753,050         1.050  

221 Pavimento Microrevestimento  28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 768,904 769,675            771  

222 Pavimento Microrevestimento  28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 578,179 578,611            432  

223 Pavimento Microrevestimento  28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 578,611 578,829            218  

224 Pavimento Microrevestimento  28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 578,930 579,330            400  

225 Pavimento Microrevestimento  28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 580,530 580,930            400  

226 Pavimento Microrevestimento  28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 581,030 581,430            400  

227 Pavimento Microrevestimento  28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 582,030 582,629            599  

228 Pavimento Microrevestimento  29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 763,000 763,110            110  

229 Pavimento Microrevestimento  29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 763,200 763,970            770  

230 Pavimento Microrevestimento  29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 764,020 764,098              78  

231 Pavimento Microrevestimento  29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 764,120 764,300            180  
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232 Pavimento Microrevestimento  29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 764,377 765,024            647  

233 Pavimento Microrevestimento  29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 770,924 770,995              71  

234 Pavimento Microrevestimento  29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 579,189 579,829            640  

235 Pavimento Microrevestimento  29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 580,230 580,630            400  

236 Pavimento Microrevestimento  30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 754,000 754,800            800  

237 Pavimento Microrevestimento  30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 754,800 754,993            193  

238 Pavimento Microrevestimento  30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 566,630 567,229            599  

239 Pavimento Microrevestimento  30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 567,830 568,078            248  

240 Pavimento Microrevestimento  30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 568,078 569,330         1.252  

241 Pavimento Microrevestimento  31/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 546,830 547,230            400  

242 Pavimento Microrevestimento  31/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 547,330 547,730            400  

243 Pavimento Microrevestimento  31/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 547,830 548,629            799  

244 Pavimento Microrevestimento  31/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 549,230 549,630            400  

245 Terraplenos Contenção de Talude 01/05/2025 19/05/2025 BR-040 - Norte - 605,500 605,500               -    

246 Edificações Reforma PRF 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 - SUL - 554,280 554,280               -    

247 Edificações Construção BSO 05 01/05/2025 31/05/2025 BR-040 - Norte - 745,600 745,600               -    

248 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte - 544,100 544,100               -    

249 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Sul - 544,100 544,100               -    

250 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte - 545,000 545,000               -    

251 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte - 549,100 549,100               -    

252 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Sul - 549,100 549,100               -    

253 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 552,450 552,450               -    

254 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 559,600 559,600               -    

255 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 - Transversal - 563,700 563,700               -    

256 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 - Transversal - 567,850 567,850               -    

257 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 591,700 591,700               -    
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258 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte - 592,600 592,600               -    

259 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Sul - 592,600 592,600               -    

260 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte - 610,500 610,500               -    

261 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Sul - 610,500 610,500               -    

262 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 - Transversal - 611,100 611,100               -    

263 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 612,000 612,000               -    

264 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 615,400 615,400               -    

265 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 615,560 615,560               -    

266 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 - Transversal - 627,700 627,700               -    

267 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 629,200 629,200               -    

268 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 630,200 630,200               -    

269 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte - 651,800 651,800               -    

270 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Sul - 651,800 651,800               -    

271 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte - 656,500 656,500               -    

272 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Sul - 656,500 656,500               -    

273 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte - 662,350 662,350               -    

274 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Sul - 662,350 662,350               -    

275 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 667,500 667,500               -    

276 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 667,700 667,700               -    

277 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte - 679,900 679,900               -    

278 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Sul - 679,900 679,900               -    

279 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 682,600 682,600               -    

280 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte - 692,600 692,600               -    

281 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Sul - 692,600 692,600               -    

282 OAE Recuperação de OAE 
 

01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte - 698,990 698,990               -    

283 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Sul - 698,990 698,990               -    
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284 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 - Transversal - 700,100 700,100               -    

285 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte - 700,500 700,500               -    

286 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Sul - 700,500 700,500               -    

287 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 701,950 701,950               -    

288 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte - 704,600 704,600               -    

289 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Sul - 704,600 704,600               -    

290 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Sul - 710,600 710,600               -    

291 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 - Transversal - 715,950 715,950               -    

292 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte - 721,700 721,700               -    

293 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Sul - 721,700 721,700               -    

294 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 734,800 734,800               -    

295 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 736,600 736,600               -    

296 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte - 738,500 738,500               -    

297 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Sul - 738,500 738,500               -    

298 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 740,950 740,950               -    

299 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 743,000 743,000               -    

300 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 743,800 743,800               -    

301 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 744,800 744,800               -    

302 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 745,950 745,950               -    

303 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 755,000 755,000               -    

304 OAE Recuperação de OAE 01/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 765,700 765,700               -    

305 Pavimento Microfresagem 01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 635,306 635,412            106  

306 Pavimento Microfresagem 01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 635,950 636,030              80  

307 Pavimento Microfresagem 01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 642,000 642,359            359  

308 Pavimento Microfresagem 01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 642,985 643,065              80  

309 Pavimento Microfresagem 01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 764,834 765,024            190  



 

Página 21 de 53 

 

310 Pavimento Microfresagem 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 763,000 763,100            100  

311 Pavimento Microfresagem 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 763,200 763,970            770  

312 Pavimento Microfresagem 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 764,020 764,098              78  

313 Pavimento Microfresagem 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 764,120 764,300            180  

314 Pavimento Microfresagem 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 764,377 764,810            433  

315 Pavimento Microfresagem 03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 768,904 769,675            771  

316 Pavimento Microfresagem 03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 770,945 770,995              50  

317 Pavimento Microfresagem 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 683,000 683,160            160  

318 Pavimento Microfresagem 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 683,000 683,160            160  

319 Pavimento Microfresagem 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 683,200 684,050            850  

320 Pavimento Microfresagem 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 683,200 684,050            850  

321 Pavimento Microfresagem 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 683,300 684,600         1.300  

322 Pavimento Microfresagem 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 683,300 684,600         1.300  

323 Pavimento Microfresagem 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 684,600 685,164            564  

324 Pavimento Microfresagem 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 687,000 687,500            500  

325 Pavimento Microfresagem 10/05/2025 10/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 687,500 688,043            543  

326 Pavimento Microfresagem 10/05/2025 10/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 714,000 714,166            166  

327 Pavimento Microfresagem 10/05/2025 10/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 714,420 715,064            644  

328 Pavimento Microfresagem 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 667,920 668,007              87  

329 Pavimento Microfresagem 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 673,379 673,512            133  

330 Pavimento Microfresagem 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 673,774 673,835              61  

331 Pavimento Microfresagem 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 673,935 674,000              65  

332 Pavimento Microfresagem 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 731,000 731,212            212  

333 Pavimento Microfresagem 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 731,400 732,071            671  

334 Pavimento Microfresagem 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 734,260 734,544            284  

335 Pavimento Microfresagem 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 734,640 734,917            277  
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336 Pavimento Microfresagem 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 752,000 752,600            600  

337 Pavimento Microfresagem 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 752,600 753,050            450  

338 Pavimento Microfresagem 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 754,000 754,993            993  

339 Pavimento Microfresagem 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 590,049 590,349            300  

340 Pavimento Microfresagem 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 590,349 590,700            351  

341 Pavimento Microfresagem 17/05/2025 17/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 572,261 572,829            568  

342 Pavimento Microfresagem 17/05/2025 17/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 590,049 590,349            300  

343 Pavimento Microfresagem 19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 569,388 570,674         1.286  

344 Pavimento Microfresagem 19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 571,683 572,261            578  

345 Pavimento Microfresagem 19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 572,261 572,829            568  

346 Pavimento Microfresagem 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 590,000 591,000         1.000  

347 Pavimento Microfresagem 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 571,830 572,230            400  

348 Pavimento Microfresagem 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 572,380 572,835            455  

349 Pavimento Microfresagem 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 573,630 574,030            400  

350 Pavimento Microfresagem 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 574,430 575,029            599  

351 Pavimento Microfresagem 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 588,118 589,429         1.311  

352 Pavimento Microfresagem 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 579,189 579,829            640  

353 Pavimento Microfresagem 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 580,230 580,630            400  

354 Pavimento Microfresagem 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 578,179 578,829            650  

355 Pavimento Microfresagem 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 578,930 579,330            400  

356 Pavimento Microfresagem 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 580,530 580,930            400  

357 Pavimento Microfresagem 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 581,030 581,430            400  

358 Pavimento Microfresagem 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 582,030 582,629            599  

359 Pavimento Microfresagem 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 566,630 567,229            599  

360 Pavimento Microfresagem 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 567,830 569,330         1.500  

361 Pavimento Microfresagem 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 546,830 547,230            400  
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362 Pavimento Microfresagem 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 547,330 547,730            400  

363 Pavimento Microfresagem 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 547,830 548,629            799  

364 Pavimento Microfresagem 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 549,230 549,630            400  

365 Pavimento Microfresagem 31/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 746,330 747,130            800  

366 Pavimento Microfresagem 31/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 569,330 570,229            899  

367 Pavimento Microfresagem 31/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 570,430 571,429            999  

368 OAE Recuperação de juntas 01/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal Norte - 591,700 591,700               -    

369 OAE Recuperação de juntas 01/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 592,600 592,600               -    

370 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 639,290 639,700            410  

371 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 598,361 598,761            400  

372 Faixa Dominio Roçada 05/10/2025 10/05/2025 BR-040 Principal NORTE   739,600 739,200            400  

373 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 642,795 643,169            374  

374 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 627,145 627,500            355  

375 Faixa Dominio Roçada 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL   667,150 667,500            350  

376 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 643,384 643,733            349  

377 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 596,483 596,823            340  

378 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 656,255 656,590            335  

379 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 604,993 605,316            323  

380 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 595,995 596,306            311  

381 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 597,890 598,193            303  

382 Faixa Dominio Roçada 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal NORTE   553,000 552,700            300  

383 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 06/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 643,624 643,920            296  

384 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 08/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 642,090 642,380            290  

385 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 573,913 574,199            286  

386 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 604,680 604,960            280  

387 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 596,345 596,625            280  
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388 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 638,721 639,000            279  

389 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 643,733 644,000            267  

390 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 641,240 641,500            260  

391 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 644,400 644,660            260  

392 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

06/05/2025 06/05/2025 BR-040 Principal SUL   546,650 546,900            250  

393 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 645,055 645,302            247  

394 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 577,680 577,914            234  

395 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 630,666 630,890            224  

396 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 605,509 605,727            218  

397 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 577,218 577,425            207  

398 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 639,800 640,000            200  

399 Faixa Dominio Roçada 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal NORTE   552,000 552,200            200  

400 Faixa Dominio Roçada 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal SUL   667,500 667,700            200  

401 Faixa Dominio Roçada 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE   764,600 764,400            200  

402 Faixa Dominio Roçada 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal NORTE   764,600 764,400            200  

403 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal SUL   548,900 549,100            200  

404 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 597,176 597,374            198  

405 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 595,931 596,124            193  

406 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 644,804 644,990            186  

407 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 627,919 628,078            159  

408 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 605,917 606,072            155  

409 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 577,429 577,569            140  

410 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 605,787 605,917            130  
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411 Sinalização / EPS 
Defensa metálica – perfil H1 W4 
(conjunto 4 m) 

15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal SUL   548,800 548,920            120  

412 Sinalização / EPS Terminal abatido (16 metros) 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal SUL   548,800 548,920            120  

413 Sinalização / EPS 
Terminal absorvedor de energia 100 
km/h 

15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal SUL   548,800 548,920            120  

414 Sinalização / EPS 
Implantaçao de delineador de 
defensa (excluso material) 

15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal SUL   548,800 548,920            120  

415 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 576,463 576,576            113  

416 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 596,917 597,028            111  

417 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 605,214 605,325            111  

418 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 630,838 630,946            108  

419 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 596,902 597,003            101  

420 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 641,000 641,100            100  

421 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 644,100 644,200            100  

422 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 628,430 628,530            100  

423 Faixa Dominio Roçada 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal NORTE   668,100 668,200            100  

424 Faixa Dominio Roçada 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal NORTE   668,100 668,200            100  

425 Faixa Dominio Roçada 25/05/2025 25/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   643,400 643,500            100  

426 Faixa Dominio Roçada 25/05/2025 25/05/2025 BR-040 Principal NORTE   771,300 771,400            100  

427 Faixa Dominio Roçada 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal NORTE   643,400 643,500            100  

428 Faixa Dominio Roçada 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal NORTE   771,300 771,400            100  

429 Faixa Dominio Roçada 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL   734,400 734,500            100  

430 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 641,880 641,971              91  

431 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 643,169 643,260              91  

432 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 595,287 595,377              90  

433 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 575,900 575,987              87  
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434 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 574,413 574,499              86  

435 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 595,476 595,553              77  

436 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 605,380 605,440              60  

437 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 595,868 595,928              60  

438 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 628,764 628,820              56  

439 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 595,782 595,837              55  

440 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 594,974 595,028              54  

441 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 595,634 595,686              52  

442 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 627,813 627,865              52  

443 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 594,263 594,313              50  

444 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 636,772 636,822              50  

445 Faixa Dominio Roçada 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal NORTE   550,250 550,300              50  

446 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL   577,000 576,950              50  

447 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 637,322 637,367              45  

448 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 605,713 605,754              41  

449 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 630,980 631,020              40  

450 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 596,035 596,073              38  

451 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 627,749 627,787              38  

452 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 627,663 627,700              37  

453 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 597,792 597,827              35  

454 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 597,842 597,877              35  

455 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 630,587 630,621              34  

456 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 596,002 596,035              33  

457 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL 1 605,656 605,677              21  

458 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 
 

12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 596,814 596,833              19  

459 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 596,207 596,225              18  
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460 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/05/2025 01/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 641,795 641,810              15  

461 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 645,328 645,342              14  

462 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 577,143 577,155              12  

463 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 596,105 596,115              10  

464 Faixa Dominio Roçada 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   553,000 553,000               -    

465 Faixa Dominio Roçada 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   630,000 630,000               -    

466 Faixa Dominio Roçada 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   741,000 741,000               -    

467 Faixa Dominio Roçada 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   618,000 618,000               -    

468 Faixa Dominio Roçada 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal NORTE   766,000 766,000               -    

469 Faixa Dominio Roçada 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   618,000 618,000               -    

470 Faixa Dominio Roçada 10/05/2025 10/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   618,000 618,000               -    

471 Faixa Dominio Roçada 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal SUL   667,000 667,000               -    

472 Faixa Dominio Roçada 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal cc   750,000 750,000               -    

473 Faixa Dominio Roçada 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal NORTE   610,000 610,000               -    

474 Faixa Dominio Roçada 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal NORTE   597,000 597,000               -    

475 Faixa Dominio Roçada 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   705,000 705,000               -    

476 Faixa Dominio Roçada 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   709,000 709,000               -    

477 Faixa Dominio Roçada 17/05/2025 17/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   697,000 697,000               -    

478 Faixa Dominio Roçada 17/05/2025 17/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   700,000 700,000               -    

479 Faixa Dominio Roçada 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   544,000 544,000               -    

480 Faixa Dominio Roçada 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   559,000 559,000               -    

481 Faixa Dominio Roçada 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   564,000 564,000               -    

482 Faixa Dominio Roçada 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal NORTE   643,000 643,000               -    

483 Faixa Dominio Roçada 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   615,000 615,000               -    

484 Faixa Dominio Roçada 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   559,000 559,000               -    

485 Faixa Dominio Roçada 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   631,000 631,000               -    



 

Página 28 de 53 

 

486 Faixa Dominio Roçada 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal cc   716,000 716,000               -    

487 Faixa Dominio Roçada 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE   559,200 559,200               -    

488 Faixa Dominio Roçada 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE   646,000 646,000               -    

489 Faixa Dominio Roçada 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE   716,000 716,000               -    

490 Faixa Dominio Roçada 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal NORTE   716,000 716,000               -    

491 Faixa Dominio Roçada 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal NORTE   700,000 700,000               -    

492 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal SUL   546,500 546,500               -    

493 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE   649,100 649,100               -    

494 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE   665,000 665,000               -    

495 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   569,000 569,000               -    

496 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal NORTE   664,000 664,000               -    

497 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL   664,000 664,000               -    

498 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  06/05/2025 06/05/2025 BR-040 Principal cc   543,000 543,000               -    

499 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  06/05/2025 06/05/2025 BR-040 Principal P01   577,000 577,000               -    

500 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  06/05/2025 06/05/2025 BR-040 Principal SUL   684,550 684,550               -    

501 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL   550,000 550,000               -    

502 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   577,000 577,000               -    

503 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal NORTE   683,100 683,100               -    

504 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL   548,000 548,000               -    

505 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   634,000 634,000               -    

506 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal NORTE   682,600 682,600               -    

507 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal SUL   548,450 548,450               -    

508 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   714,040 714,040               -    

509 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal NORTE   682,400 682,400               -    

510 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal SUL   549,350 549,350               -    

511 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   576,550 576,550               -    
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512 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal SUL   682,600 682,600               -    

513 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL   549,600 549,600               -    

514 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   660,300 660,300               -    

515 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   710,080 710,080               -    

516 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   748,100 748,100               -    

517 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal NORTE   666,700 666,700               -    

518 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal SUL   549,800 549,800               -    

519 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE   587,500 587,500               -    

520 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE   665,000 665,000               -    

521 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal SUL   550,100 550,100               -    

522 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   576,550 576,550               -    

523 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal SUL   770,000 770,000               -    

524 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal SUL   550,500 550,500               -    

525 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal SUL   606,000 606,000               -    

526 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE   679,500 679,500               -    

527 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL   551,000 551,000               -    

528 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL   578,000 578,000               -    

529 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal NORTE   678,000 678,000               -    

530 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL   569,000 569,000               -    

531 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL   569,380 569,380               -    

532 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL   569,380 569,380               -    

533 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL   551,500 551,500               -    

534 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   576,550 576,550               -    

535 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal NORTE   678,200 678,200               -    

536 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL   543,700 543,700               -    

537 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL   578,000 578,000               -    
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538 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   642,450 642,450               -    

539 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL   579,900 579,900               -    

540 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL   579,900 579,900               -    

541 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL   545,500 545,500               -    

542 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL   578,200 578,200               -    

543 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   714,040 714,040               -    

544 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL   581,100 581,100               -    

545 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL   581,100 581,100               -    

546 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL   581,100 581,100               -    

547 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL   546,000 546,000               -    

548 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL   579,000 579,000               -    

549 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL   710,000 710,000               -    

550 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL   716,000 716,000               -    

551 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL   583,000 583,000               -    

552 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL   583,000 583,000               -    

553 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL   590,000 590,000               -    

554 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   587,000 587,000               -    

555 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   587,000 587,000               -    

556 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   570,310 570,310               -    

557 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL   599,000 599,000               -    

558 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL   599,000 599,000               -    

559 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL   570,950 570,950               -    

560 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal SUL   599,000 599,000               -    

561 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal SUL   599,000 599,000               -    

562 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal SUL   571,300 571,300               -    

563 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal SUL   572,000 572,000               -    
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564 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal SUL   548,000 548,000               -    

565 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal SUL   552,330 552,330               -    

566 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   642,450 642,450               -    

567 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL   613,000 613,000               -    

568 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL   613,000 613,000               -    

569 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL   549,200 549,200               -    

570 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL   554,500 554,500               -    

571 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   714,040 714,040               -    

572 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL   613,300 613,300               -    

573 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL   613,300 613,300               -    

574 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL   571,500 571,500               -    

575 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL   546,000 546,000               -    

576 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL   554,870 554,870               -    

577 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial  30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL   771,000 771,000               -    

578 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal SUL   549,600 549,600               -    

579 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal SUL   550,000 550,000               -    

580 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal SUL   550,440 550,440               -    

581 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL   578,000 578,000               -    

582 Faixa Dominio Implantação de cercas 05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL   577,000 577,000               -    

583 Faixa Dominio Implantação de cercas 06/05/2025 06/05/2025 BR-040 Principal SUL   615,000 615,000               -    

584 Faixa Dominio Implantação de cercas 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL   659,000 659,000               -    

585 Faixa Dominio Implantação de cercas 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal SUL   649,000 649,000               -    

586 Faixa Dominio Implantação de cercas 10/05/2025 10/05/2025 BR-040 Principal SUL   659,000 659,000               -    

587 Faixa Dominio Implantação de cercas 11/05/2025 11/05/2025 BR-040 Principal SUL   698,130 698,130               -    

588 Faixa Dominio Implantação de cercas 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal SUL   692,670 692,670               -    

589 Faixa Dominio Implantação de cercas 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL   625,000 625,000               -    
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590 Faixa Dominio Implantação de cercas 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal SUL   697,950 697,950               -    

591 Faixa Dominio Implantação de cercas 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal SUL   753,200 753,200               -    

592 Terraplenos Contenção de talude Rip-Rap 05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL   726,350 726,350               -    

593 Terraplenos Compactação de Aterro 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal SUL   678,080 678,080               -    

594 Terraplenos Conformação de aterro 19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL   678,080 678,080               -    

595 Terraplenos 
 Preenchimento de solo e 
compactação 

26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   678,080 678,080               -    

596 Terraplenos 
  Preenchimento de solo e 
compactação 

27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL   693,000 693,000               -    

597 Sinalização / EPS Terminal tipo D 05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal NORTE   612,000 612,000               -    

598 Sinalização / EPS Terminal tipo D 05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal NORTE   612,000 612,000               -    

599 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal NORTE   612,000 612,000               -    

600 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL   549,409 549,409               -    

601 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

06/05/2025 06/05/2025 BR-040 Principal SUL   612,000 612,000               -    

602 Sinalização / EPS Terminal abatido (16 metros) 06/05/2025 06/05/2025 BR-040 Principal SUL   612,000 612,000               -    

603 Sinalização / EPS Terminal tipo D 06/05/2025 06/05/2025 BR-040 Principal SUL   612,000 612,000               -    

604 Sinalização / EPS Terminal tipo D 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL   649,000 649,000               -    

605 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL   649,000 649,000               -    

606 Sinalização / EPS Terminal tipo D 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL   649,000 649,000               -    

607 Sinalização / EPS Terminal abatido (16 metros) 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL   649,000 649,000               -    

608 Sinalização / EPS Terminal tipo D 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL   649,000 649,000               -    
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609 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL   649,000 649,000               -    

610 Sinalização / EPS 
Implantaçao de delineador de 
defensa (excluso material) 

08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL   649,000 649,000               -    

611 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal NORTE   548,000 548,000               -    

612 Sinalização / EPS Terminal tipo D 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal SUL   649,000 649,000               -    

613 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal SUL   649,000 649,000               -    

614 Sinalização / EPS 
Implantaçao de delineador de 
defensa (excluso material) 

09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal SUL   649,000 649,000               -    

615 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal SUL   548,000 548,000               -    

616 Sinalização / EPS Terminal tipo D 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal SUL   667,500 667,500               -    

617 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal SUL   667,500 667,500               -    

618 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL   682,000 682,000               -    

619 Sinalização / EPS Terminal tipo D 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL   682,000 682,000               -    

620 Sinalização / EPS Terminal tipo D 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE   655,500 655,500               -    

621 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal SUL   548,800 548,800               -    

622 Sinalização / EPS 
Terminal absorvedor de energia 100 
km/h 

14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal SUL   548,800 548,800               -    

623 Sinalização / EPS Terminal tipo D 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal NORTE   651,800 651,800               -    

624 Sinalização / EPS Terminal tipo D 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal SUL   667,500 667,500               -    
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625 Sinalização / EPS Terminal tipo D 17/05/2025 17/05/2025 BR-040 Principal SUL   682,000 682,000               -    

626 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

17/05/2025 17/05/2025 BR-040 Principal SUL   682,000 682,000               -    

627 Sinalização / EPS 
Implantaçao de delineador de 
defensa (excluso material) 

17/05/2025 17/05/2025 BR-040 Principal SUL   682,000 682,000               -    

628 Sinalização / EPS Terminal tipo D 18/05/2025 18/05/2025 BR-040 Principal NORTE   682,000 682,000               -    

629 Sinalização / EPS 
Implantaçao de delineador de 
defensa (excluso material) 

18/05/2025 18/05/2025 BR-040 Principal NORTE   682,000 682,000               -    

630 Sinalização / EPS Terminal tipo D 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal NORTE   667,000 667,000               -    

631 Sinalização / EPS 
Defensa metálica – perfil H1 W4 
(conjunto 4 m) 

20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal NORTE   667,000 667,000               -    

632 Sinalização / EPS Terminal tipo D 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal NORTE   682,000 682,000               -    

633 Sinalização / EPS Terminal tipo D 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal NORTE   667,000 667,000               -    

634 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL   557,000 557,000               -    

635 Sinalização / EPS 
Implantaçao de delineador de 
defensa (excluso material) 

24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal SUL   622,000 622,000               -    

636 Sinalização / EPS 
Implantaçao de delineador de 
defensa (excluso material) 

24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal SUL   622,000 622,000               -    

637 Sinalização / EPS Terminal tipo D 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   743,000 743,000               -    

638 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   558,000 558,000               -    

639 Sinalização / EPS 
Implantaçao de delineador de 
defensa (excluso material) 

26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   558,000 558,000               -    

640 Sinalização / EPS 
Implantaçao de delineador de 
defensa (excluso material) 

26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   558,000 558,000               -    
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641 Sinalização / EPS Terminal tipo D 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL   743,000 743,000               -    

642 Sinalização / EPS Sinalização vertical  05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  544,000 773,000     229.000  

643 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro  05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  544,000 658,000     114.000  

644 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro  19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  659,000 773,000     114.000  

645 Faixa Dominio Roçada 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal NORTE   705,000 666,000       39.000  

646 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL   543,700 579,000       35.300  

647 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL   546,000 581,000       35.000  

648 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   546,000 581,000       35.000  

649 Sinalização / EPS 
Implantaçao de delineador de 
defensa (excluso material) 

22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL   560,000 595,000       35.000  

650 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal NORTE   580,000 546,000       34.000  

651 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL   545,500 579,000       33.500  

652 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL   578,000 545,500       32.500  

653 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   580,000 550,000       30.000  

654 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL   551,000 579,000       28.000  

655 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL   578,000 551,000       27.000  

656 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL   576,550 553,000       23.550  

657 Sinalização / EPS 
Implantaçao de delineador de 
defensa (excluso material) 

23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL   612,000 630,000       18.000  

658 Sinalização / EPS 
Implantaçao de delineador de 
defensa (excluso material) 

23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL   612,000 630,000       18.000  

659 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL   546,000 562,000       16.000  

660 Sinalização / EPS 
Implantaçao de delineador de 
defensa (excluso material) 

19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL   544,000 560,000       16.000  
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661 Sinalização / EPS 
Implantaçao de delineador de 
defensa (excluso material) 

27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL   640,000 656,000       16.000  

662 Sinalização / EPS 
Implantaçao de delineador de 
defensa (excluso material) 

27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL   640,000 656,000       16.000  

663 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal NORTE   563,000 550,000       13.000  

664 Faixa Dominio Roçada 18/05/2025 18/05/2025 BR-040 Principal SUL   615,000 627,000       12.000  

665 Faixa Dominio Roçada 19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL   615,000 627,000       12.000  

666 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL   552,000 564,000       12.000  

667 Faixa Dominio Roçada 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL   662,000 673,000       11.000  

668 Faixa Dominio Roçada 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL   585,000 595,000       10.000  

669 Faixa Dominio Roçada 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL   640,000 650,000       10.000  

670 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL   547,000 557,000       10.000  

671 Faixa Dominio Roçada 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal NORTE   714,400 705,000         9.400  

672 Faixa Dominio Roçada 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal SUL   606,000 615,000         9.000  

673 Faixa Dominio Roçada 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal NORTE   634,000 625,000         9.000  

674 Faixa Dominio Roçada 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL   658,000 667,000         9.000  

675 Faixa Dominio Roçada 05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL   726,000 734,000         8.000  

676 Faixa Dominio Roçada 06/05/2025 06/05/2025 BR-040 Principal NORTE   761,000 753,000         8.000  

677 Faixa Dominio Roçada 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL   699,000 707,000         8.000  

678 Faixa Dominio Roçada 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal cc   716,000 724,000         8.000  

679 Faixa Dominio Roçada 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal SUL   712,000 720,000         8.000  

680 Faixa Dominio Roçada 19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL   738,000 746,000         8.000  

681 Faixa Dominio Roçada 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal NORTE   770,000 762,000         8.000  

682 Faixa Dominio Roçada 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE   650,000 642,000         8.000  
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683 Faixa Dominio Roçada 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL   650,000 658,000         8.000  

684 Faixa Dominio Roçada 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL   723,000 731,000         8.000  

685 Faixa Dominio Roçada 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal NORTE   623,000 615,000         8.000  

686 Faixa Dominio Roçada 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE   607,000 600,000         7.000  

687 Faixa Dominio Roçada 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE   700,000 693,000         7.000  

688 Faixa Dominio Roçada 05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL   600,000 607,000         7.000  

689 Faixa Dominio Roçada 05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL   686,000 693,000         7.000  

690 Faixa Dominio Roçada 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal NORTE   583,000 576,000         7.000  

691 Faixa Dominio Roçada 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal NORTE   597,000 590,000         7.000  

692 Faixa Dominio Roçada 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL   758,000 765,000         7.000  

693 Faixa Dominio Roçada 25/05/2025 25/05/2025 BR-040 Principal SUL   673,000 680,000         7.000  

694 Faixa Dominio Roçada 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   673,000 680,000         7.000  

695 Faixa Dominio Roçada 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL   632,000 639,000         7.000  

696 Faixa Dominio Roçada 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE   761,000 754,000         7.000  

697 Faixa Dominio Roçada 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL   543,700 550,000         6.300  

698 Faixa Dominio Roçada 17/05/2025 17/05/2025 BR-040 Principal NORTE   722,000 715,800         6.200  

699 Faixa Dominio Roçada 06/05/2025 06/05/2025 BR-040 Principal SUL   693,000 699,000         6.000  

700 Faixa Dominio Roçada 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal NORTE   752,000 746,000         6.000  

701 Faixa Dominio Roçada 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal NORTE   693,000 687,000         6.000  

702 Faixa Dominio Roçada 17/05/2025 17/05/2025 BR-040 Principal NORTE   676,000 670,000         6.000  

703 Faixa Dominio Roçada 19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal NORTE   590,000 584,000         6.000  

704 Faixa Dominio Roçada 19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL   570,000 576,000         6.000  

705 Faixa Dominio Roçada 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal cc   557,000 551,000         6.000  

706 Faixa Dominio Roçada 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL   551,000 557,000         6.000  

707 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL   547,000 553,000         6.000  



 

Página 38 de 53 

 

708 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal SUL   548,000 554,000         6.000  

709 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL   549,000 555,000         6.000  

710 Faixa Dominio Roçada 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE   550,000 544,300         5.700  

711 Faixa Dominio Roçada 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal NORTE   760,600 754,900         5.700  

712 Faixa Dominio Roçada 06/05/2025 06/05/2025 BR-040 Principal NORTE   641,000 635,500         5.500  

713 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL   552,050 547,000         5.050  

714 Faixa Dominio Roçada 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE   766,000 761,000         5.000  

715 Faixa Dominio Roçada 05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal cc   558,000 563,000         5.000  

716 Faixa Dominio Roçada 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal NORTE   559,000 554,000         5.000  

717 Faixa Dominio Roçada 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal NORTE   745,000 740,000         5.000  

718 Faixa Dominio Roçada 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal NORTE   745,000 740,000         5.000  

719 Faixa Dominio Roçada 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE   735,000 730,000         5.000  

720 Faixa Dominio Roçada 17/05/2025 17/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   721,000 716,000         5.000  

721 Faixa Dominio Roçada 17/05/2025 17/05/2025 BR-040 Principal SUL   564,000 569,000         5.000  

722 Faixa Dominio Roçada 19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL   707,000 712,000         5.000  

723 Faixa Dominio Roçada 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL   576,000 581,000         5.000  

724 Faixa Dominio Roçada 25/05/2025 25/05/2025 BR-040 Principal SUL   627,000 632,000         5.000  

725 Faixa Dominio Roçada 25/05/2025 25/05/2025 BR-040 Principal SUL   766,000 771,000         5.000  

726 Faixa Dominio Roçada 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   627,000 632,000         5.000  

727 Faixa Dominio Roçada 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   766,000 771,000         5.000  

728 Faixa Dominio Roçada 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal cc   550,000 545,000         5.000  

729 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL   554,000 549,000         5.000  

730 Faixa Dominio Roçada 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal NORTE   635,500 631,000         4.500  

731 Faixa Dominio Roçada 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal NORTE   766,700 762,400         4.300  

732 Faixa Dominio Roçada 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal cc   554,000 558,000         4.000  
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733 Faixa Dominio Roçada 06/05/2025 06/05/2025 BR-040 Principal NORTE   564,000 560,000         4.000  

734 Faixa Dominio Roçada 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal NORTE   730,000 726,000         4.000  

735 Faixa Dominio Roçada 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal NORTE   576,000 572,000         4.000  

736 Faixa Dominio Roçada 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal cc   562,000 558,000         4.000  

737 Faixa Dominio Roçada 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal SUL   693,000 697,000         4.000  

738 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal SUL   552,000 548,000         4.000  

739 Faixa Dominio Roçada 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal NORTE   712,100 708,300         3.800  

740 Faixa Dominio Roçada 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal NORTE   670,000 666,700         3.300  

741 Faixa Dominio Roçada 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL   750,800 747,600         3.200  

742 Faixa Dominio Roçada 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal NORTE   610,000 607,000         3.000  

743 Faixa Dominio Roçada 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal SUL   748,000 751,000         3.000  

744 Faixa Dominio Roçada 17/05/2025 17/05/2025 BR-040 Principal NORTE   687,000 684,000         3.000  

745 Faixa Dominio Roçada 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL   582,000 585,000         3.000  

746 Faixa Dominio Roçada 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL   750,000 747,000         3.000  

747 Faixa Dominio Roçada 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL   732,000 735,000         3.000  

748 Faixa Dominio Roçada 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal cc   578,000 580,400         2.400  

749 Faixa Dominio Roçada 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal NORTE   680,200 678,100         2.100  

750 Faixa Dominio Roçada 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal NORTE   590,000 592,000         2.000  

751 Faixa Dominio Roçada 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE   612,000 610,000         2.000  

752 Faixa Dominio Roçada 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE   737,500 735,500         2.000  

753 Faixa Dominio Roçada 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE   725,000 723,000         2.000  

754 Faixa Dominio Roçada 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal SUL   680,000 678,000         2.000  

755 Faixa Dominio Roçada 25/05/2025 25/05/2025 BR-040 Principal NORTE   678,000 676,000         2.000  

756 Faixa Dominio Roçada 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal NORTE   678,000 676,000         2.000  

757 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE   546,000 548,000         2.000  
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758 Faixa Dominio Roçada 25/05/2025 25/05/2025 BR-040 Principal SUL   766,700 768,500         1.800  

759 Faixa Dominio Roçada 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   766,700 768,500         1.800  

760 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 640,090 641,880         1.790  

761 Faixa Dominio Roçada 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE   739,200 737,500         1.700  

762 Faixa Dominio Roçada 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal SUL   757,300 759,000         1.700  

763 Faixa Dominio Roçada 25/05/2025 25/05/2025 BR-040 Principal SUL   757,300 759,000         1.700  

764 Faixa Dominio Roçada 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   757,300 759,000         1.700  

765 Faixa Dominio Roçada 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal SUL   757,300 759,000         1.700  

766 Faixa Dominio Roçada 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal NORTE   551,900 550,200         1.700  

767 Faixa Dominio Roçada 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE   552,700 551,100         1.600  

768 Faixa Dominio Roçada 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE   554,500 553,000         1.500  

769 Faixa Dominio Roçada 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal NORTE   741,100 739,600         1.500  

770 Faixa Dominio Roçada 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE   739,200 737,800         1.400  

771 Faixa Dominio Roçada 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL   736,900 738,000         1.100  

772 Faixa Dominio Roçada 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal SUL   736,900 738,000         1.100  

773 Faixa Dominio Roçada 29/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal SUL   770,900 772,000         1.100  

774 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal SUL   560,968 562,000         1.032  

775 Faixa Dominio Roçada 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal norte e sul   621,000 620,000         1.000  

776 Faixa Dominio Roçada 21/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal cc   564,000 563,000         1.000  

777 Faixa Dominio Roçada 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal cc   572,000 573,000         1.000  

778 Faixa Dominio Roçada 28/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal SUL   639,000 640,000         1.000  

779 Faixa Dominio Roçada 31/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal NORTE   669,000 668,000         1.000  

780 Faixa Dominio Implantação de cercas 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL   623,000 624,000         1.000  

781 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL   545,000 546,000         1.000  



 

Página 41 de 53 

 

782 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal SUL   557,000 558,000         1.000  

783 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 594,986 595,931            945  

784 Faixa Dominio Roçada 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE   766,000 765,100            900  

785 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 634,130 635,000            870  

786 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 596,594 597,421            827  

787 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/05/2025 03/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 626,176 627,000            824  

788 Faixa Dominio Roçada 12/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal NORTE   620,500 619,700            800  

789 Faixa Dominio Roçada 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal NORTE   551,100 551,900            800  

790 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 645,896 646,674            778  

791 Faixa Dominio Roçada 05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal NORTE   553,700 553,000            700  

792 Faixa Dominio Roçada 31/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal SUL   667,700 668,400            700  

793 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/05/2025 05/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 633,520 634,130            610  

794 Faixa Dominio Roçada 30/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal SUL   769,900 770,500            600  

795 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 643,083 643,624            541  

796 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 15/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 606,112 606,628            516  

797 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 20/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 605,009 605,509            500  

798 Faixa Dominio Roçada 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal NORTE   552,200 552,700            500  

799 Faixa Dominio Roçada 09/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal SUL   666,000 666,500            500  

800 Faixa Dominio Roçada 10/05/2025 10/05/2025 BR-040 Principal SUL   666,500 667,000            500  

801 Faixa Dominio Roçada 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal NORTE   765,100 764,600            500  

802 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem - Varredeira 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL   549,100 549,600            500  

803 Sinalização / EPS 
Reparo - Defensa metálica – perfil 
H1 W4 (conjunto 4 m) 

16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal SUL   545,000 545,500            500  

804 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 605,632 606,112            480  

805 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 19/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal NORTE 1 605,169 605,632            463  
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806 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 13/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal SUL 2 645,441 645,896            455  

807 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/05/2025 02/05/2025 BR-040 Principal NORTE 2 627,060 627,500            440  

808 Sinalização / EPS Sinalização vertical  06/05/2025 06/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  591,150 591,150               -    

809 Sinalização / EPS Sinalização vertical  07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  591,900 591,900               -    

810 Sinalização / EPS Sinalização vertical  07/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  592,050 592,050               -    

811 Sinalização / EPS Sinalização vertical  08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  594,230 594,230               -    

812 Sinalização / EPS Sinalização vertical  08/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  594,100 594,100               -    

813 Sinalização / EPS Implantação de tacha 18/05/2025 18/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  631,000 632,500         1.500  

814 Sinalização / EPS Implantação de tacha 18/05/2025 18/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  631,000 632,500         1.500  

815 Sinalização / EPS Implantação de tacha 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  636,000 637,700         1.700  

816 Sinalização / EPS Implantação de tacha 22/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  636,000 637,700         1.700  

817 Sinalização / EPS Implantação de tacha 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  632,500 634,000         1.500  

818 Sinalização / EPS Implantação de tacha 23/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  632,500 634,000         1.500  

819 Sinalização / EPS Implantação de tacha 24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  634,000 635,000         1.000  

820 Sinalização / EPS Implantação de tacha 24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  634,000 635,000         1.000  

821 Sinalização / EPS Implantação de tacha 24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  637,700 639,400         1.700  

822 Sinalização / EPS Implantação de tacha 24/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  637,700 639,400         1.700  

823 Sinalização / EPS Implantação de tacha 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  653,200 656,350         3.150  

824 Sinalização / EPS Implantação de tacha 26/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  653,200 656,350         3.150  
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825 Sinalização / EPS Implantação de tacha 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  642,800 645,250         2.450  

826 Sinalização / EPS Implantação de tacha 27/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  642,800 645,250         2.450  

827 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 05/05/2025 07/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  668,840 668,840               -    

828 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 06/05/2025 08/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  669,320 669,320               -    

829 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 07/05/2025 09/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  669,330 669,330               -    

830 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 08/05/2025 10/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  669,340 669,340               -    

831 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 09/05/2025 11/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  669,700 669,700               -    

832 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 10/05/2025 12/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  670,100 670,100               -    

833 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/05/2025 13/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  671,180 671,180               -    

834 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 12/05/2025 14/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  671,500 671,500               -    

835 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 13/05/2025 15/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  671,500 671,500               -    

836 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 14/05/2025 16/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  671,790 671,790               -    

837 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/05/2025 17/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  671,790 671,790               -    

838 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/05/2025 18/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  673,000 673,000               -    

839 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/05/2025 19/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  673,100 673,100               -    

840 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 18/05/2025 20/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  673,500 673,500               -    

841 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 19/05/2025 21/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  673,500 673,500               -    

842 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 20/05/2025 22/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  673,710 673,710               -    
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843 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 21/05/2025 23/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  674,210 674,210               -    

844 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 22/05/2025 24/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  674,430 674,430               -    

845 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 23/05/2025 25/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  674,490 674,490               -    

846 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 24/05/2025 26/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  674,500 674,500               -    

847 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 25/05/2025 27/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  674,530 674,530               -    

848 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 26/05/2025 28/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  674,560 674,560               -    

849 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 27/05/2025 29/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  674,740 674,740               -    

850 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 28/05/2025 30/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  674,870 674,870               -    

851 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 29/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  675,120 675,120               -    

852 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 19/05/2025 25/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  700,000 720,000       20.000  

853 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 26/05/2025 31/05/2025 BR-040 Principal 
NORTE E 

SUL 
  700,000 720,000       20.000  
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2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS   

 

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via 

Mineira em MAIO de 2025.  

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Microfresagem. (Arquivo em Excel). 

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Microrevestimento (Arquivo em Excel). 

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel). 

 

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel). 

 

2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OAE. (Arquivo em Excel). 

 

2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Juntas (Arquivo em Excel). 

 

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Drenagem OAC. (Arquivo em Excel). 

  

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos 605+500. (Arquivo em Excel). 

 

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel). 

 

2.3.6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Faixa de domínio. (Arquivo em Excel). 

 

2.3.7 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Edificações. (Arquivo em Excel). 
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3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

 

Dando continuidade às divulgações mensais voltadas à prestação de serviços 

aos usuários das rodovias administradas pela EPR Via Mineira, foram 

produzidos e publicados diversos conteúdos nos canais digitais da 

Concessionária, como Instagram, Facebook, LinkedIn, Canal de WhatsApp, 

perfil no X (antigo Twitter) e no site oficial (www.eprviamineira.com.br). 

 

Entre os destaques de maio no Instagram, destacam-se postagens educativas 

relacionadas à campanha do Maio Amarelo, cujo mote foi: “Desacelere. Seu bem 

maior é a vida.”  

 

Diversas publicações foram realizadas com foco na conscientização sobre 

segurança viária, direção defensiva e dicas importantes, como o uso do cinto de 

segurança e da cadeirinha infantil. 

 

Além das ações voltadas ao Maio Amarelo, foi promovida também a campanha 

"Faça Bonito", da associação Childhood Brasil, com foco no combate ao abuso 

e à exploração sexual de crianças e adolescentes. 

 

Por meio de uma collab da ANTT, foi anunciada a aquisição de uma varredeira 

mecanizada pela EPR Via Mineira, equipamento que proporciona mais eficiência 

à limpeza da rodovia. Com capacidade de produção de até 5 mil metros por dia, 

a máquina contribui para a segurança tanto dos colaboradores quanto dos 

usuários. 

 

Outro destaque foi a divulgação de um vídeo sobre o projeto incentivado pela 

EPR Via Mineira: a Orquestra Jovem das Gerais, realizado na cidade de 

Congonhas. A iniciativa oferece aos jovens a oportunidade de aprender música 

com qualidade, além de acesso a instrumentos musicais, promovendo inclusão 

e desenvolvimento cultural. 

 

http://www.eprviamineira.com.br/
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Por fim, informamos que já está disponível no site da Concessionária a décima 

edição do nosso informativo mensal1. 

 

 

Figura 3: Post de vídeo no feed do Instagram em alusão ao mês Maio Amarelo 

 
1 Informativo mensal disponível em https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-10-
maio-2025/  

https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-10-maio-2025/
https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-10-maio-2025/
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Figura 4: Post feed do Instagram sobre em alusão ao Maio Amarelo 

. 

 

 

Figura 5: Post feed do Instagram sobre em alusão ao Maio Amarelo 
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Figura 6: Post de vídeo no Instagram sobre em alusão ao Maio Amarelo 

 

 

 

Figura 7: Post feed do Instagram sobre em alusão ao Maio Amarelo 
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Figura 24: Post vídeo no Instagram sobre em alusão ao Maio Amarelo 

 

 

 

Figura 85: Post vídeo da ANTT em collab com a EPR Via Mineira sobre a varredeira 
mecanizada. 
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Figura 96: Post vídeo sobre o projeto incentivado Orquestra Jovem das Gerais 

 

 

 

 

Figura 107: Post sobre a campanha Faça Bonito, em combate à exploração sexual 
infantil 
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Figura 118: Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira 

 

 

Figura 29: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No mês de MAIO/2025, a EPR Via Mineira deu continuidade aos trabalhos 

iniciais. No que se refere às obras e aos serviços de engenharia, continuamos 

as atividades de cadastro do trecho, de estudos e de projetos e serviços de 

recuperação de pavimentos, de sinalização, de defensas e elementos de 

segurança, de drenagem, de faixa de domínio e de edificações e instalações 

operacionais.  

 

No próximo mês daremos continuidade às contratações e à execução de 

serviços referentes aos trabalhos iniciais, conservação e de estudos e projetos. 

 

 

5. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório mensal se completa com 52 (cinquenta e duas) páginas 

devidamente numeradas. 


