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1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

 

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, 

originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração 

da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, 

conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema 

rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de 

pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições 

estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações 

mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 

1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão. 

 

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira. 
 

Concessionária  EPR VIA MINEIRA S/A 

Contrato nº  004/2023  

Escopo do Contrato  

O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da 
infraestrutura e da prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato 
e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de 
Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos. 

Assinatura do contrato  05/07/2024  

Início da concessão  06/08/2024  

Início da Cobrança de Pedágio  06/08/2024 

Rodovia  Rodovia BR-040/MG. 

Extensão  232,100 km 

Prazo  30 anos  

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições 

para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos 

para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem 

como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de 

desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas 

as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em 

JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das 

obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e 
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intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com 

parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho 

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais 

(MG), conforme ilustração na Figura 1. 

 

Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG. 

 

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de 

pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da 

Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais. 

 

Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais. 
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2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS 

 

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS 

 

2.1.1 Trabalhos iniciais - cadastros 

 

A EPR iniciou a realização dos cadastros iniciais de todo o trecho nas disciplinas 

de pavimento, sinalização e EPS, drenagem e OACs, OAEs, terraplenos, 

estruturas de contenção, canteiro central, faixa de domínio, edificações, 

instalações operacionais, sistemas elétricos e iluminação. Essa atividade tem 

entre seus objetivos a caracterização dos trechos e dos bens recebidos da 

concessão. 

 

2.1.2 Trabalhos iniciais de pavimento 

 

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de 

serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER 

para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança dos usuários da 

Rodovia. Serão realizados os serviços relativos a pavimentos, que consistiram 

em fresagem, recomposição (recapeamento), microfresa e microrrevestimento e 

reparos localizados. 

 

2.1.3 Trabalhos iniciais de sinalização e elementos de proteção e segurança 

viária 

 

Revitalização da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas 

metálicas das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de 

desempenho do PER para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança 

dos usuários da Rodovia.  

 

2.1.4 Trabalhos iniciais de sistema de drenagem e obras de artes correntes 

(OACs) 
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Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo serviços de 

recuperação e limpeza para atender aos parâmetros de Trabalhos Iniciais, de 

modo a garantir a segurança dos usuários e a preservação do corpo estradal.  

 

2.1.5 Trabalhos iniciais de canteiro central e faixa de domínio 

 

Os Canteiros Centrais e Faixas de Domínios estão recebendo os serviços 

previstos de conserva e manutenção, com priorização estabelecida de acordo 

com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado nos Trabalhos 

Iniciais da Rodovia, de modo a garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.6 Trabalhos iniciais de edificações e instalações operacionais 

 

Serviços de reforma e recuperação das edificações e instalações operacionais 

para os Trabalhos Iniciais, de modo a oferecer suporte físico para as atividades 

operacionais e para atendimento ao usuário.  

 

2.1.7 BSO 05 – Santos Dumont (km 745 + 600 Norte) 

Obras de implantação da BSO 05 em Santos Dumont. 

 

2.1.8 OAE – Recuperação das obras de arte especiais. 

 

2.1.9 Terraplenos – Recuperação de terraplenos rompidos e danos no sistema 

de drenagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 7 de 45 

 

2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS   

 

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega 

de trabalhos iniciais, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume 

de serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou 

adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à 

execução das demandas previstas na campanha de Trabalhos Iniciais. 

 

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para 

realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de 

recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos 

de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de 

proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de 

proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações 

tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases 

operacionais.  

 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção 

e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os 

tramos que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se 

intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal. 

 

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços 

concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e 

Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e 

recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de 

sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem 

a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. 

No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço dos 

trabalhos iniciais.
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Quadro 2: localização dos serviços de trabalhos iniciais no mês de JUNHO/2025. 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

1 Pavimento Fresagem e Recomposição 01/06/2025 01/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 615,125 615,556 431          

2 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 599,699 599,784 85            

3 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 599,805 600,041 236          

4 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 600,296 600,489 193          

5 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 600,506 600,629 123          

6 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 620,420 620,533 113          

7 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 620,420 620,533 113          

8 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 620,600 620,615 15            

9 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 598,382 598,392 10            

10 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 598,413 598,426 13            

11 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 598,453 598,477 24            

12 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 598,675 598,762 87            

13 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 599,176 599,209 33            

14 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 599,233 599,253 20            

15 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 599,437 599,682 245          

16 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 599,542 599,661 119          

17 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 622,650 623,000 350          

18 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 624,000 624,069 69            

19 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 624,069 624,600 531          

20 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 624,480 624,590 110          

21 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 598,702 598,993 291          

22 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 598,935 598,956 21            

23 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 598,972 598,993 21            

24 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 598,925 598,993 68            

25 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 599,330 599,760 430          

26 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 625,700 626,000 300          

27 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 627,100 627,500 400          

28 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 627,230 627,450 220          

29 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 599,682 599,810 128          

30 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 599,760 600,223 463          
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31 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 599,810 600,048 238          

32 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 627,200 627,435 235          

33 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 627,600 627,806 206          

34 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 627,706 627,806 100          

35 Pavimento Fresagem e Recomposição 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 596,018 596,118 100          

36 Pavimento Fresagem e Recomposição 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 596,116 596,254 138          

37 Pavimento Fresagem e Recomposição 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 596,380 596,411 31            

38 Pavimento Fresagem e Recomposição 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 596,813 596,845 32            

39 Pavimento Fresagem e Recomposição 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 596,866 597,001 135          

40 Pavimento Fresagem e Recomposição 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 597,842 598,030 188          

41 Pavimento Fresagem e Recomposição 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 625,107 625,160 53            

42 Pavimento Fresagem e Recomposição 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 625,815 626,115 300          

43 Pavimento Fresagem e Recomposição 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 625,829 626,200 371          

44 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/06/2025 09/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 593,455 593,835 380          

45 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/06/2025 09/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 594,094 594,357 263          

46 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/06/2025 09/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 594,214 594,260 46            

47 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/06/2025 09/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 594,916 594,993 77            

48 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/06/2025 09/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 622,062 622,428 366          

49 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/06/2025 09/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 623,328 623,458 130          

50 Pavimento Fresagem e Recomposição 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 593,238 593,455 217          

51 Pavimento Fresagem e Recomposição 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 593,354 593,455 101          

52 Pavimento Fresagem e Recomposição 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 619,382 619,600 218          

53 Pavimento Fresagem e Recomposição 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 621,284 621,600 316          

54 Pavimento Fresagem e Recomposição 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 621,740 621,898 158          

55 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 591,125 591,170 45            

56 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 591,845 592,045 200          

57 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 592,920 592,960 40            

58 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 593,461 593,508 47            

59 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 594,010 594,214 204          

60 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 616,988 617,060 72            

61 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 617,121 617,275 154          

62 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 617,634 617,724 90            

63 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 618,021 618,475 454          

64 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 618,690 618,900 210          

65 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 583,460 583,480 20            
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

66 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 583,497 583,745 248          

67 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 585,170 585,245 75            

68 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 585,396 585,598 202          

69 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 586,088 586,160 72            

70 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 585,813 586,017 204          

71 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 586,354 586,456 102          

72 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 613,767 614,600 833          

73 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 582,979 583,187 208          

74 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 583,212 583,233 21            

75 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 583,265 583,392 127          

76 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 583,610 583,874 264          

77 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 614,585 614,750 165          

78 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 614,926 615,127 201          

79 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 615,127 615,220 93            

80 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 586,012 586,169 157          

81 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 589,013 589,293 280          

82 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 614,590 614,780 190          

83 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 614,860 614,970 110          

84 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 615,600 615,858 258          

85 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 615,858 615,924 66            

86 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 616,900 617,100 200          

87 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 616,970 617,100 130          

88 Pavimento Fresagem e Recomposição 15/06/2025 15/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 615,520 615,960 440          

89 Pavimento Fresagem e Recomposição 15/06/2025 15/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 616,280 616,480 200          

90 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 589,293 589,974 681          

91 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 590,803 590,833 30            

92 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 590,866 590,884 18            

93 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 590,916 590,941 25            

94 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 591,056 591,074 18            

95 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 591,116 591,165 49            

96 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 615,994 616,128 134          

97 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 616,200 616,280 80            

98 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 591,408 591,508 100          

99 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 591,860 591,930 70            

100 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 592,709 592,825 116          
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

101 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 593,030 593,267 237          

102 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 611,705 611,890 185          

103 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 612,169 612,320 151          

104 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 612,500 612,690 190          

105 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 612,750 613,250 500          

106 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 612,990 613,100 110          

107 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 613,200 613,270 70            

108 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 728,520 728,630 110          

109 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 729,608 729,720 112          

110 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 730,198 730,241 43            

111 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 730,323 730,383 60            

112 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 730,463 730,535 72            

113 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 745,438 745,698 260          

114 Pavimento Fresagem e Recomposição 19/06/2025 19/06/2025 BR-040 Principal NORTE BSO-05 745,438 745,698 260          

115 Pavimento Fresagem e Recomposição 19/06/2025 19/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 743,406 743,696 290          

116 Pavimento Fresagem e Recomposição 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 744,231 744,594 363          

117 Pavimento Fresagem e Recomposição 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 741,927 742,626 699          

118 Pavimento Fresagem e Recomposição 21/06/2025 21/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 741,267 742,075 808          

119 Pavimento Fresagem e Recomposição 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal SUL 4 544,140 544,220 80            

120 Pavimento Fresagem e Recomposição 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal SUL 3 544,140 544,280 140          

121 Pavimento Fresagem e Recomposição 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 544,170 544,215 45            

122 Pavimento Fresagem e Recomposição 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal SUL 3 547,700 547,803 103          

123 Pavimento Fresagem e Recomposição 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal SUL 3 547,840 548,154 314          

124 Pavimento Fresagem e Recomposição 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 742,113 742,793 680          

125 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 743,145 743,215 70            

126 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 743,250 743,303 53            

127 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 743,355 743,420 65            

128 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 3 548,558 549,124 566          

129 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 3 549,150 549,194 44            

130 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 3 549,194 549,344 150          

131 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 3 549,344 549,470 126          

132 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 550,781 550,787 6              

133 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 550,787 550,828 41            

134 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 550,828 550,981 153          

135 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 744,064 744,296 232          
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136 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 744,420 744,492 72            

137 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 747,265 747,592 327          

138 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 747,765 747,804 39            

139 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 747,900 747,967 67            

140 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 747,722 747,793 71            

141 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 550,986 551,025 39            

142 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 551,115 551,309 194          

143 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 551,909 551,935 26            

144 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 551,935 552,084 149          

145 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 552,640 552,742 102          

146 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 748,793 748,998 205          

147 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 749,197 749,287 90            

148 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 750,225 750,435 210          

149 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 550,986 551,025 39            

150 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 551,115 551,309 194          

151 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 551,909 551,935 26            

152 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 551,935 552,084 149          

153 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 552,640 552,742 102          

154 Pavimento Fresagem e Recomposição 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 750,440 750,710 270          

155 Pavimento Fresagem e Recomposição 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 557,510 558,157 647          

156 Pavimento Fresagem e Recomposição 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 750,710 751,500 790          

157 Pavimento Fresagem e Recomposição 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 557,020 557,115 95            

158 Pavimento Fresagem e Recomposição 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 557,200 557,257 57            

159 Pavimento Fresagem e Recomposição 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 558,420 558,590 170          

160 Pavimento Fresagem e Recomposição 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 559,010 559,142 132          

161 Pavimento Fresagem e Recomposição 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 751,615 752,000 385          

162 Pavimento Fresagem e Recomposição 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 752,000 752,018 18            

163 Pavimento Fresagem e Recomposição 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 755,229 755,289 60            

164 Pavimento Microrevestimento 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 746,330 747,130 800          

165 Pavimento Microrevestimento 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 569,330 570,073 743          

166 Pavimento Microrevestimento 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 570,073 570,229 156          

167 Pavimento Microrevestimento 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 570,430 570,720 290          

168 Pavimento Microrevestimento 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 705,930 706,330 400          

169 Pavimento Microrevestimento 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 706,530 706,930 400          

170 Pavimento Microrevestimento 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 570,720 571,429 709          
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171 Pavimento Microrevestimento 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 702,330 702,730 400          

172 Pavimento Microrevestimento 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 704,530 704,930 400          

173 Pavimento Microrevestimento 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 705,430 705,830 400          

174 Pavimento Microrevestimento 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 592,928 593,328 400          

175 Pavimento Microrevestimento 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 593,930 594,270 340          

176 Pavimento Microrevestimento 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 698,030 698,829 799          

177 Pavimento Microrevestimento 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 699,630 700,229 599          

178 Pavimento Microrevestimento 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 700,930 701,330 400          

179 Pavimento Microrevestimento 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 584,005 584,278 273          

180 Pavimento Microrevestimento 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 584,696 585,526 830          

181 Pavimento Microrevestimento 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 695,630 696,030 400          

182 Pavimento Microrevestimento 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 696,830 697,429 599          

183 Pavimento Microrevestimento 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 684,829 685,230 401          

184 Pavimento Microrevestimento 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 584,276 584,701 425          

185 Pavimento Microrevestimento 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 693,430 693,830 400          

186 Pavimento Microrevestimento 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 694,630 695,429 799          

187 Pavimento Microrevestimento 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 691,530 691,930 400          

188 Pavimento Microrevestimento 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 692,830 693,230 400          

189 Pavimento Microrevestimento 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 680,658 680,830 172          

190 Pavimento Microrevestimento 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 680,915 682,523 1.608       

191 Pavimento Microrevestimento 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 683,350 684,629 1.279       

192 Pavimento Microrevestimento 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 696,000 696,153 153          

193 Pavimento Microrevestimento 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 696,267 696,395 128          

194 Pavimento Microrevestimento 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 696,894 697,530 636          

195 Pavimento Microrevestimento 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 697,830 697,984 154          

196 Pavimento Microrevestimento 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 688,329 688,729 400          

197 Pavimento Microrevestimento 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 688,830 689,230 400          

198 Pavimento Microrevestimento 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 690,030 691,430 1.400       

199 Pavimento Microrevestimento 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 685,430 686,229 799          

200 Pavimento Microrevestimento 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 685,630 686,229 599          

201 Pavimento Microrevestimento 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 675,110 675,530 420          

202 Pavimento Microrevestimento 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 676,340 676,727 387          

203 Pavimento Microrevestimento 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 678,130 678,530 400          

204 Pavimento Microrevestimento 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 678,655 679,230 575          

205 Pavimento Microrevestimento 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 548,270 548,429 159          
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206 Pavimento Microrevestimento 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 548,930 549,000 70            

207 Pavimento Microrevestimento 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 549,329 549,619 290          

208 Pavimento Microrevestimento 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 549,619 549,730 111          

209 Pavimento Microrevestimento 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 549,730 550,130 400          

210 Pavimento Microrevestimento 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 551,000 551,130 130          

211 Pavimento Microrevestimento 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 679,742 680,230 488          

212 Pavimento Microrevestimento 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 680,310 680,661 351          

213 Pavimento Microrevestimento 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 564,100 564,434 334          

214 Pavimento Microrevestimento 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 565,235 566,229 994          

215 Pavimento Microrevestimento 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 672,830 673,829 999          

216 Pavimento Microrevestimento 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 572,030 572,456 426          

217 Pavimento Microrevestimento 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 576,410 576,620 210          

218 Pavimento Microrevestimento 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 595,630 596,229 599          

219 Pavimento Microrevestimento 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 596,630 597,229 599          

220 Pavimento Microrevestimento 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 671,697 672,130 433          

221 Pavimento Microrevestimento 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 674,100 674,530 430          

222 Pavimento Microrevestimento 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 573,330 573,700 370          

223 Pavimento Microrevestimento 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 574,199 574,419 220          

224 Pavimento Microrevestimento 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 726,150 727,300 1.150       

225 Pavimento Microrevestimento 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 727,500 727,820 320          

226 Pavimento Microrevestimento 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 728,000 728,518 518          

227 Pavimento Microrevestimento 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 728,637 729,122 485          

228 Pavimento Microrevestimento 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 730,534 730,750 216          

229 Pavimento Microrevestimento 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 731,473 731,900 427          

230 Pavimento Microrevestimento 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 732,700 733,050 350          

231 Pavimento Microrevestimento 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 581,525 581,840 315          

232 Pavimento Microrevestimento 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 582,020 582,510 490          

233 Pavimento Microrevestimento 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 583,136 584,000 864          

234 Pavimento Microrevestimento 21/06/2025 21/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 707,058 707,711 653          

235 Pavimento Microrevestimento 21/06/2025 21/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 707,900 708,324 424          

236 Pavimento Microrevestimento 21/06/2025 21/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 709,900 710,733 833          

237 Pavimento Microrevestimento 21/06/2025 21/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 544,430 544,830 400          

238 Pavimento Microrevestimento 21/06/2025 21/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 545,800 545,930 130          

239 Pavimento Microrevestimento 21/06/2025 21/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 546,830 547,230 400          

240 Pavimento Microrevestimento 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 564,430 564,830 400          
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241 Pavimento Microrevestimento 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 565,330 565,730 400          

242 Pavimento Microrevestimento 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 606,640 607,029 389          

243 Pavimento Microrevestimento 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 591,403 591,845 442          

244 Pavimento Microrevestimento 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 592,011 592,315 304          

245 Pavimento Microrevestimento 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 592,520 592,800 280          

246 Pavimento Microrevestimento 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 569,130 569,530 400          

247 Pavimento Microrevestimento 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 569,630 571,829 2.199       

248 Pavimento Microrevestimento 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 598,460 598,660 200          

249 Pavimento Microrevestimento 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 598,750 599,520 770          

250 Pavimento Microrevestimento 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 583,752 583,862 110          

251 Pavimento Microrevestimento 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 583,862 584,251 389          

252 Pavimento Microrevestimento 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 585,246 585,396 150          

253 Pavimento Microrevestimento 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 586,160 586,360 200          

254 Pavimento Microrevestimento 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 572,330 572,485 155          

255 Pavimento Microrevestimento 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 572,485 572,730 245          

256 Pavimento Microrevestimento 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 573,530 573,930 400          

257 Pavimento Microrevestimento 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 574,230 574,630 400          

258 Pavimento Microrevestimento 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 574,830 575,230 400          

259 Pavimento Microrevestimento 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 598,761 599,587 826          

260 Pavimento Microrevestimento 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 599,708 599,775 67            

261 Pavimento Microrevestimento 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 599,780 601,120 1.340       

262 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 597,423 597,794 371          

263 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 597,822 597,894 72            

264 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 598,187 598,368 181          

265 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 600,036 600,299 263          

266 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 600,483 600,524 41            

267 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 600,631 601,000 369          

268 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 568,030 568,639 609          

269 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 566,430 566,830 400          

270 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 572,330 572,485 155          

271 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 715,060 715,500 440          

272 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 717,500 717,860 360          

273 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 721,850 722,230 380          

274 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 724,500 724,850 350          

275 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 724,950 725,150 200          
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276 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 725,950 726,350 400          

277 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 726,600 727,000 400          

278 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 715,060 715,500 440          

279 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 717,500 717,860 360          

280 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 721,850 722,230 380          

281 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 724,500 724,850 350          

282 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 724,950 725,150 200          

283 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 725,950 726,350 400          

284 Pavimento Microrevestimento 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 726,600 727,000 400          

285 Pavimento Microrevestimento 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 608,600 609,045 445          

286 Pavimento Microrevestimento 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 608,600 609,019 419          

287 Pavimento Microrevestimento 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 728,250 728,400 150          

288 Pavimento Microrevestimento 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 729,430 729,870 440          

289 Pavimento Microrevestimento 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 730,730 730,860 130          

290 Pavimento Microrevestimento 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 732,900 733,300 400          

291 Pavimento Microrevestimento 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 558,907 559,018 111          

292 Pavimento Microrevestimento 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 560,373 560,500 127          

293 Pavimento Microrevestimento 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 560,737 561,000 263          

294 Pavimento Microrevestimento 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 563,030 563,150 120          

295 Pavimento Microrevestimento 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 563,630 564,041 411          

296 Pavimento Microrevestimento 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 564,830 565,230 400          

297 Pavimento Microrevestimento 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 707,600 707,900 300          

298 Pavimento Microrevestimento 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 710,940 711,150 210          

299 Pavimento Microrevestimento 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 712,820 712,950 130          

300 Pavimento Microrevestimento 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 714,750 714,950 200          

301 Pavimento Microrevestimento 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 716,600 716,700 100          

302 Pavimento Microrevestimento 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 716,900 717,200 300          

303 Pavimento Microrevestimento 29/06/2025 29/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 543,890 543,950 60            

304 Pavimento Microrevestimento 29/06/2025 29/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 544,020 544,080 60            

305 Pavimento Microrevestimento 29/06/2025 29/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 544,370 544,490 120          

306 Pavimento Microrevestimento 29/06/2025 29/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 544,995 545,500 505          

307 Pavimento Microrevestimento 29/06/2025 29/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 547,750 548,000 250          

308 Pavimento Microrevestimento 29/06/2025 29/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 548,400 548,630 230          

309 Pavimento Microrevestimento 29/06/2025 29/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 694,090 695,130 1.040       

310 Pavimento Microrevestimento 29/06/2025 29/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 697,030 697,200 170          
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311 Pavimento Microrevestimento 29/06/2025 29/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 697,640 697,690 50            

312 Pavimento Microrevestimento 29/06/2025 29/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 698,080 698,130 50            

313 Pavimento Microrevestimento 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 617,210 619,229 2.019       

314 Pavimento Microrevestimento 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 733,050 733,400 350          

315 Pavimento Microrevestimento 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 736,330 736,500 170          

316 Pavimento Microrevestimento 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 736,750 736,950 200          

317 Edificações Reforma PRF 01/06/2025 30/06/2025 BR-040 - SUL - 554,280 554,280 -           

318 Edificações Reforma PRF 01/06/2025 30/06/2025 BR-040 - SUL - 766,305 766,305 -           

319 Edificações Construção BSO 05 01/06/2025 30/06/2025 BR-040 - Norte - 745,600 745,600 -           

320 OAE Recuperação de juntas 01/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal Norte/Sul - 592,600 592,600 -           

321 OAE Recuperação de juntas 01/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL - 545,000 545,000 -           

322 OAE Recuperação de juntas 01/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL - 701,950 701,950 -           

323 OAE Recuperação de juntas 01/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE - 701,950 701,950 -           

324 OAE Recuperação de juntas 01/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL - 715,950 715,950 -           

325 OAE Recuperação de juntas 01/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE - 715,950 715,950 -           

326 OAE Recuperação de juntas 01/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL - 630,000 630,000 -           

327 OAE Recuperação de OAE 01/06/2025 30/06/2025 BR-040 - TRANSVERSAL - 720,600 720,600 -           

328 OAE Recuperação de OAE 01/06/2025 30/06/2025 BR-040 - TRANSVERSAL - 552,100 552,100 -           

329 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/06/2025 01/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 615,125 615,556 431          

330 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 599,699 599,784 85            

331 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 599,805 600,041 236          

332 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 600,296 600,489 193          

333 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 600,506 600,629 123          

334 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 620,420 620,533 113          

335 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 620,420 620,533 113          

336 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 620,600 620,615 15            

337 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 598,382 598,392 10            

338 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 598,413 598,426 13            

339 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 598,453 598,477 24            

340 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 598,675 598,762 87            

341 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 599,176 599,209 33            

342 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 599,233 599,253 20            

343 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 599,437 599,682 245          

344 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 599,542 599,661 119          

345 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 622,650 623,000 350          
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346 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 624,000 624,069 69            

347 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 624,069 624,600 531          

348 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 624,480 624,590 110          

349 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 598,702 598,993 291          

350 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 598,935 598,956 21            

351 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 598,972 598,993 21            

352 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 598,925 598,993 68            

353 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 599,330 599,760 430          

354 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 625,700 626,000 300          

355 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 627,100 627,500 400          

356 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 627,230 627,450 220          

357 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 599,682 599,810 128          

358 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 599,760 600,223 463          

359 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 599,810 600,048 238          

360 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 627,200 627,435 235          

361 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 627,600 627,806 206          

362 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 627,706 627,806 100          

363 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 596,018 596,118 100          

364 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 596,116 596,254 138          

365 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 596,380 596,411 31            

366 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 596,813 596,845 32            

367 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 596,866 597,001 135          

368 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 597,842 598,030 188          

369 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 625,107 625,160 53            

370 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 625,815 626,115 300          

371 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 625,829 626,200 371          

372 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/06/2025 09/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 593,455 593,835 380          

373 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/06/2025 09/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 594,094 594,357 263          

374 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/06/2025 09/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 594,214 594,260 46            

375 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/06/2025 09/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 594,916 594,993 77            

376 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/06/2025 09/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 622,062 622,428 366          

377 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/06/2025 09/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 623,328 623,458 130          

378 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 593,238 593,455 217          

379 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 593,354 593,455 101          

380 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 619,382 619,600 218          
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381 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 621,284 621,600 316          

382 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 621,740 621,898 158          

383 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 591,125 591,170 45            

384 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 591,845 592,045 200          

385 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 592,920 592,960 40            

386 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 593,461 593,508 47            

387 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 594,010 594,214 204          

388 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 616,988 617,060 72            

389 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 617,121 617,275 154          

390 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 617,634 617,724 90            

391 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 618,021 618,475 454          

392 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 618,690 618,900 210          

393 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 583,460 583,480 20            

394 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 583,497 583,745 248          

395 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 585,170 585,245 75            

396 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 585,396 585,598 202          

397 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 586,088 586,160 72            

398 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 585,813 586,017 204          

399 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 586,354 586,456 102          

400 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 613,767 614,600 833          

401 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 582,979 583,187 208          

402 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 583,212 583,233 21            

403 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 583,265 583,392 127          

404 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 583,610 583,874 264          

405 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 614,585 614,750 165          

406 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 614,926 615,127 201          

407 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 615,127 615,220 93            

408 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 586,012 586,169 157          

409 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 589,013 589,293 280          

410 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 614,590 614,780 190          

411 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 614,860 614,970 110          

412 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 615,600 615,858 258          

413 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 615,858 615,924 66            

414 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 616,900 617,100 200          

415 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 616,970 617,100 130          
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416 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 15/06/2025 15/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 615,520 615,960 440          

417 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 15/06/2025 15/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 616,280 616,480 200          

418 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 589,293 589,974 681          

419 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 590,803 590,833 30            

420 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 590,866 590,884 18            

421 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 590,916 590,941 25            

422 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 591,056 591,074 18            

423 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 591,116 591,165 49            

424 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 615,994 616,128 134          

425 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 616,200 616,280 80            

426 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 591,408 591,508 100          

427 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 591,860 591,930 70            

428 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 592,709 592,825 116          

429 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 593,030 593,267 237          

430 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 611,705 611,890 185          

431 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 612,169 612,320 151          

432 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 612,500 612,690 190          

433 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 612,750 613,250 500          

434 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 612,990 613,100 110          

435 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 1 613,200 613,270 70            

436 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 728,520 728,630 110          

437 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 729,608 729,720 112          

438 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 730,198 730,241 43            

439 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 730,323 730,383 60            

440 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 730,463 730,535 72            

441 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 745,438 745,698 260          

442 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 19/06/2025 19/06/2025 BR-040 Principal NORTE BSO-05 745,438 745,698 260          

443 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 19/06/2025 19/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 743,406 743,696 290          

444 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 744,231 744,594 363          

445 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal NORTE 2 741,927 742,626 699          

446 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 21/06/2025 21/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 741,267 742,075 808          

447 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal SUL 4 544,140 544,220 80            

448 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal SUL 3 544,140 544,280 140          

449 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 544,170 544,215 45            

450 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal SUL 3 547,700 547,803 103          
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451 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal SUL 3 547,840 548,154 314          

452 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 742,113 742,793 680          

453 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 743,145 743,215 70            

454 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 743,250 743,303 53            

455 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 743,355 743,420 65            

456 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 3 548,558 549,124 566          

457 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 3 549,150 549,194 44            

458 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 3 549,194 549,344 150          

459 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 3 549,344 549,470 126          

460 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 550,781 550,787 6              

461 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 550,787 550,828 41            

462 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 550,828 550,981 153          

463 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 744,064 744,296 232          

464 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 744,420 744,492 72            

465 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 747,265 747,592 327          

466 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 747,765 747,804 39            

467 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 747,900 747,967 67            

468 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 747,722 747,793 71            

469 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 550,986 551,025 39            

470 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 551,115 551,309 194          

471 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 551,909 551,935 26            

472 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 551,935 552,084 149          

473 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 552,640 552,742 102          

474 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 748,793 748,998 205          

475 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 749,197 749,287 90            

476 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 750,225 750,435 210          

477 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 550,986 551,025 39            

478 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 551,115 551,309 194          

479 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 551,909 551,935 26            

480 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 551,935 552,084 149          

481 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 552,640 552,742 102          

482 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 750,440 750,710 270          

483 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 557,510 558,157 647          

484 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 750,710 751,500 790          

485 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 557,020 557,115 95            
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486 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 557,200 557,257 57            

487 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal SUL 1 558,420 558,590 170          

488 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 559,010 559,142 132          

489 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 751,615 752,000 385          

490 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 752,000 752,018 18            

491 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL 2 755,229 755,289 60            

492 Sinalização / EPS Sinalização vertical 07/06/2025 07/06/2025 BR-040 Principal Sul 544,060 544,060 -           

493 Sinalização / EPS Sinalização vertical 07/06/2025 07/06/2025 BR-040 Principal Sul 544,060 544,060 -           

494 Sinalização / EPS Sinalização vertical 07/06/2025 07/06/2025 BR-040 Principal Sul 544,060 544,060 -           

495 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Sul 614,100 614,100 -           

496 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Sul 614,100 614,100 -           

497 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Sul 614,600 614,600 -           

498 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Sul 614,600 614,600 -           

499 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Norte 615,100 615,100 -           

500 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Norte 615,100 615,100 -           

501 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Norte 614,600 614,600 -           

502 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Norte 614,600 614,600 -           

503 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Norte 604,700 604,700 -           

504 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Norte 604,700 604,700 -           

505 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Norte 604,200 604,200 -           

506 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Norte 604,200 604,200 -           

507 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Norte 603,700 603,700 -           

508 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Norte 603,700 603,700 -           

509 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Norte 550,500 550,500 -           

510 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Norte 550,500 550,500 -           

511 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Norte 590,000 590,000 -           

512 Sinalização / EPS Sinalização vertical 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal Norte 590,000 590,000 -           

513 Sinalização / EPS Sinalização vertical 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal Sul 714,060 714,060 -           

514 Sinalização / EPS Sinalização vertical 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal Sul 714,060 714,060 -           

515 Sinalização / EPS Sinalização vertical 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal Sul 714,060 714,060 -           

516 Sinalização / EPS Sinalização vertical 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal Sul 714,010 714,010 -           

517 Sinalização / EPS Sinalização vertical 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal Sul 714,010 714,010 -           

518 Sinalização / EPS Sinalização vertical 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal Sul 714,010 714,010 -           

519 Sinalização / EPS Sinalização vertical 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal Norte 716,800 716,800 -           

520 Sinalização / EPS Sinalização vertical 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal Norte 716,800 716,800 -           
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521 Sinalização / EPS Sinalização vertical 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal Norte 716,300 716,300 -           

522 Sinalização / EPS Sinalização vertical 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal Norte 716,300 716,300 -           

523 Sinalização / EPS Sinalização vertical 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal Norte 560,350 560,350 -           

524 Sinalização / EPS Sinalização vertical 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal Norte 560,350 560,350 -           

525 Sinalização / EPS Sinalização vertical 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal Norte 560,350 560,350 -           

526 Sinalização / EPS Sinalização vertical 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal CC 576,000 576,000 -           

527 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Sul 662,000 662,000 -           

528 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Sul 662,000 662,000 -           

529 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Sul 662,000 662,000 -           

530 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Sul 662,000 662,000 -           

531 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Sul 662,000 662,000 -           

532 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Norte 737,300 737,300 -           

533 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Norte 737,200 737,200 -           

534 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Norte 737,200 737,200 -           

535 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Norte 737,050 737,050 -           

536 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Norte 737,200 737,200 -           

537 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Norte 737,600 737,600 -           

538 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Norte 737,600 737,600 -           

539 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Sul 544,700 544,700 -           

540 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Sul 544,700 544,700 -           

541 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Sul 548,459 548,459 -           

542 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Sul 548,459 548,459 -           

543 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Sul 550,900 550,900 -           

544 Sinalização / EPS Sinalização vertical 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal Sul 550,900 550,900 -           

545 Sinalização / EPS Sinalização vertical 21/06/2025 21/06/2025 BR-040 Principal Sul 583,280 583,280 -           

546 Sinalização / EPS Sinalização vertical 21/06/2025 21/06/2025 BR-040 Principal Sul 583,280 583,280 -           

547 Sinalização / EPS Sinalização vertical 21/06/2025 21/06/2025 BR-040 Principal Sul 583,280 583,280 -           

548 Sinalização / EPS Implantação de tachas 07/06/2025 07/06/2025 BR-040 Principal Sul 647,250 647,250 -           

549 Sinalização / EPS Implantação de tachas 07/06/2025 07/06/2025 BR-040 Principal Sul 647,250 647,250 -           

550 Sinalização / EPS Implantação de tachas 07/06/2025 07/06/2025 BR-040 Principal Sul 656,250 656,250 -           

551 Sinalização / EPS Implantação de tachas 07/06/2025 07/06/2025 BR-040 Principal Sul 656,250 656,250 -           

552 Sinalização / EPS Implantação de tachas 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal Sul 633,800 633,800 -           

553 Sinalização / EPS Implantação de tachas 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal Sul 642,000 642,000 -           

554 Sinalização / EPS Implantação de tachas 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal Sul 649,000 649,000 -           

555 Sinalização / EPS Implantação de tachas 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal Sul 649,000 649,000 -           
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556 Sinalização / EPS Implantação de tachas 19/06/2025 19/06/2025 BR-040 Principal Sul 655,100 655,100 -           

557 Sinalização / EPS Implantação de tachas 19/06/2025 19/06/2025 BR-040 Principal Sul 655,100 655,100 -           

558 Sinalização / EPS Implantação de tachas 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal Sul 642,000 642,000 -           

559 Sinalização / EPS Implantação de tachas 21/06/2025 21/06/2025 BR-040 Principal Sul 660,000 660,000 -           

560 Sinalização / EPS Implantação de tachas 21/06/2025 21/06/2025 BR-040 Principal Sul 658,840 658,840 -           

561 Sinalização / EPS Implantação de tachas 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal Sul 638,100 638,100 -           

562 Sinalização / EPS Implantação de tachas 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal Sul 638,100 638,100 -           

563 Sinalização / EPS Implantação de tachas 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal Sul 360,000 360,000 -           

564 Sinalização / EPS Implantação de tachas 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal Sul 362,000 362,000 -           

565 Sinalização / EPS Implantação de tachas 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal Sul 662,000 662,000 -           

566 Sinalização / EPS Implantação de tachas 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal Sul 662,000 662,000 -           

567 Sinalização / EPS Implantação de tachas 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal Sul 662,000 662,000 -           

568 Faixa Dominio Roçada 02/06/25 02/06/25 BR-040 Principal norte e sul 578,000 578,000 -           

569 Faixa Dominio Roçada 02/06/25 02/06/25 BR-040 Principal norte e sul 615,000 615,000 -           

570 Faixa Dominio Roçada 02/06/25 02/06/25 BR-040 Principal norte e sul 685,000 685,000 -           

571 Faixa Dominio Roçada 02/06/25 02/06/25 BR-040 Principal norte e sul 578,000 578,000 -           

572 Faixa Dominio Roçada 02/06/25 02/06/25 BR-040 Principal norte e sul 772,300 772,300 -           

573 Faixa Dominio Roçada 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal norte e sul 571,000 571,000 -           

574 Faixa Dominio Roçada 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal norte e sul 609,000 609,000 -           

575 Faixa Dominio Roçada 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal norte e sul 697,000 697,000 -           

576 Faixa Dominio Roçada 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal norte e sul 745,000 745,000 -           

577 Faixa Dominio Roçada 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal norte e sul 741,000 741,000 -           

578 Faixa Dominio Roçada 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal norte e sul 737,900 737,900 -           

579 Faixa Dominio Roçada 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal norte e sul 564,000 564,000 -           

580 Faixa Dominio Roçada 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal norte e sul 601,000 601,000 -           

581 Faixa Dominio Roçada 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal norte e sul 597,000 597,000 -           

582 Faixa Dominio Roçada 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal norte e sul 697,000 697,000 -           

583 Faixa Dominio Roçada 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal norte e sul 736,000 736,000 -           

584 Faixa Dominio Roçada 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal norte e sul 764,980 764,980 -           

585 Faixa Dominio Roçada 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal norte e sul 555,000 555,000 -           

586 Faixa Dominio Roçada 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal norte e sul 594,000 594,000 -           

587 Faixa Dominio Roçada 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal norte e sul 632,000 632,000 -           

588 Faixa Dominio Roçada 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal norte e sul 689,000 689,000 -           

589 Faixa Dominio Roçada 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal norte e sul 680,000 680,000 -           

590 Faixa Dominio Roçada 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal norte e sul 728,000 728,000 -           
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591 Faixa Dominio Roçada 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal norte e sul 765,800 765,800 -           

592 Faixa Dominio Roçada 06/06/25 06/06/25 BR-040 Principal norte e sul 556,000 556,000 -           

593 Faixa Dominio Roçada 06/06/25 06/06/25 BR-040 Principal norte e sul 589,000 589,000 -           

594 Faixa Dominio Roçada 06/06/25 06/06/25 BR-040 Principal norte e sul 685,000 685,000 -           

595 Faixa Dominio Roçada 06/06/25 06/06/25 BR-040 Principal norte e sul 721,000 721,000 -           

596 Faixa Dominio Roçada 06/06/25 06/06/25 BR-040 Principal norte e sul 772,900 772,900 -           

597 Faixa Dominio Roçada 07/06/25 07/06/25 BR-040 Principal norte e sul 668,300 668,300 -           

598 Faixa Dominio Roçada 09/06/25 09/06/25 BR-040 Principal norte e sul 581,000 581,000 -           

599 Faixa Dominio Roçada 09/06/25 09/06/25 BR-040 Principal norte e sul 577,000 577,000 -           

600 Faixa Dominio Roçada 09/06/25 09/06/25 BR-040 Principal norte e sul 672,000 672,000 -           

601 Faixa Dominio Roçada 09/06/25 09/06/25 BR-040 Principal norte e sul 713,000 713,000 -           

602 Faixa Dominio Roçada 10/06/25 10/06/25 BR-040 Principal norte e sul 558,000 558,000 -           

603 Faixa Dominio Roçada 10/06/25 10/06/25 BR-040 Principal norte e sul 582,000 582,000 -           

604 Faixa Dominio Roçada 10/06/25 10/06/25 BR-040 Principal norte e sul 663,000 663,000 -           

605 Faixa Dominio Roçada 10/06/25 10/06/25 BR-040 Principal norte e sul 707,000 707,000 -           

606 Faixa Dominio Roçada 11/06/25 11/06/25 BR-040 Principal norte e sul 563,000 563,000 -           

607 Faixa Dominio Roçada 11/06/25 11/06/25 BR-040 Principal norte e sul 589,000 589,000 -           

608 Faixa Dominio Roçada 11/06/25 11/06/25 BR-040 Principal norte e sul 654,000 654,000 -           

609 Faixa Dominio Roçada 11/06/25 11/06/25 BR-040 Principal norte e sul 713,000 713,000 -           

610 Faixa Dominio Roçada 11/06/25 11/06/25 BR-040 Principal norte e sul 713,000 713,000 -           

611 Faixa Dominio Roçada 12/06/25 12/06/25 BR-040 Principal norte e sul 695,000 695,000 -           

612 Faixa Dominio Roçada 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal norte e sul 543,700 543,700 -           

613 Faixa Dominio Roçada 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal norte e sul 599,000 599,000 -           

614 Faixa Dominio Roçada 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal norte e sul 626,000 626,000 -           

615 Faixa Dominio Roçada 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal norte e sul 621,000 621,000 -           

616 Faixa Dominio Roçada 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal norte e sul 659,000 659,000 -           

617 Faixa Dominio Roçada 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal norte e sul 659,000 659,000 -           

618 Faixa Dominio Roçada 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal norte e sul 544,000 544,000 -           

619 Faixa Dominio Roçada 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal norte e sul 606,000 606,000 -           

620 Faixa Dominio Roçada 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal norte e sul 747,000 747,000 -           

621 Faixa Dominio Roçada 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal norte e sul 739,000 739,000 -           

622 Faixa Dominio Roçada 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal norte e sul 740,000 739,000 1.000       

623 Faixa Dominio Roçada 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal norte e sul 741,000 739,000 2.000       

624 Faixa Dominio Roçada 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal norte e sul 555,000 555,000 -           

625 Faixa Dominio Roçada 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal norte e sul 556,000 556,000 -           
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626 Faixa Dominio Roçada 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal norte e sul 557,000 557,000 -           

627 Faixa Dominio Roçada 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal norte e sul 558,000 558,000 -           

628 Faixa Dominio Roçada 18/06/25 18/06/25 BR-040 Principal norte e sul 559,000 559,000 -           

629 Faixa Dominio Roçada 18/06/25 18/06/25 BR-040 Principal norte e sul 549,000 549,000 -           

630 Faixa Dominio Roçada 18/06/25 18/06/25 BR-040 Principal norte e sul 550,000 550,000 -           

631 Faixa Dominio Roçada 20/06/25 20/06/25 BR-040 Principal norte e sul 551,000 551,000 -           

632 Faixa Dominio Roçada 20/06/25 20/06/25 BR-040 Principal norte e sul 591,000 591,000 -           

633 Faixa Dominio Roçada 20/06/25 20/06/25 BR-040 Principal norte e sul 617,000 617,000 -           

634 Faixa Dominio Roçada 20/06/25 20/06/25 BR-040 Principal norte e sul 618,000 618,000 -           

635 Faixa Dominio Roçada 20/06/25 20/06/25 BR-040 Principal norte e sul 619,000 619,000 -           

636 Faixa Dominio Roçada 20/06/25 20/06/25 BR-040 Principal norte e sul 620,000 620,000 -           

637 Faixa Dominio Roçada 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal norte e sul 634,500 634,500 -           

638 Faixa Dominio Roçada 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal norte e sul 663,120 663,120 -           

639 Faixa Dominio Roçada 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal norte e sul 756,000 756,000 -           

640 Faixa Dominio Roçada 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal norte e sul 699,000 699,000 -           

641 Faixa Dominio Roçada 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal norte e sul 730,500 730,500 -           

642 Faixa Dominio Roçada 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal norte e sul 720,000 720,000 -           

643 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 02/06/25 02/06/25 BR-040 Principal norte 562,000 562,000 -           

644 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 02/06/25 02/06/25 BR-040 Principal sul 550,000 550,000 -           

645 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 02/06/25 02/06/25 BR-040 Principal sul 613,700 613,700 -           

646 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 02/06/25 02/06/25 BR-040 Principal sul 589,600 589,600 -           

647 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 02/06/25 02/06/25 BR-040 Principal sul 555,230 555,230 -           

648 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 02/06/25 02/06/25 BR-040 Principal sul 550,400 550,400 -           

649 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 02/06/25 02/06/25 BR-040 Principal sul 771,500 771,500 -           

650 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 02/06/25 02/06/25 BR-040 Principal sul 706,500 706,500 -           

651 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal norte 561,000 561,000 -           

652 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal sul 551,000 551,000 -           

653 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal sul 613,900 613,900 -           

654 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal sul 590,000 590,000 -           

655 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal sul 556,000 556,000 -           

656 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal sul 551,000 551,000 -           

657 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal sul 707,200 707,200 -           

658 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal norte e sul 609,600 609,600 -           

659 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal norte 559,000 559,000 -           

660 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal sul 551,000 551,000 -           
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661 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal sul 614,400 614,400 -           

662 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal sul 582,000 582,000 -           

663 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal sul 556,500 556,500 -           

664 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal sul 551,850 551,850 -           

665 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal sul 711,000 711,000 -           

666 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal norte e sul 576,550 576,550 -           

667 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal sul 614,700 614,700 -           

668 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal sul 590,400 590,400 -           

669 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal sul 556,700 556,700 -           

670 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal norte e sul 609,600 609,600 -           

671 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal sul 713,800 713,800 -           

672 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal norte e sul 642,450 642,450 -           

673 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal norte 558,000 558,000 -           

674 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal norte 609,000 609,000 -           

675 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 06/06/25 06/06/25 BR-040 Principal norte 616,800 616,800 -           

676 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 06/06/25 06/06/25 BR-040 Principal sul 557,000 557,000 -           

677 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 06/06/25 06/06/25 BR-040 Principal sul 552,350 552,350 -           

678 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 06/06/25 06/06/25 BR-040 Principal sul 724,000 724,000 -           

679 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 06/06/25 06/06/25 BR-040 Principal sul 646,000 646,000 -           

680 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 06/06/25 06/06/25 BR-040 Principal sul 557,000 557,000 -           

681 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 06/06/25 06/06/25 BR-040 Principal sul 552,000 552,000 -           

682 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 09/06/25 09/06/25 BR-040 Principal norte 615,300 615,300 -           

683 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 09/06/25 09/06/25 BR-040 Principal sul 590,800 590,800 -           

684 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 09/06/25 09/06/25 BR-040 Principal sul 727,400 727,400 -           

685 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 09/06/25 09/06/25 BR-040 Principal sul 557,200 557,200 -           

686 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 09/06/25 09/06/25 BR-040 Principal norte 688,700 688,700 -           

687 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 09/06/25 09/06/25 BR-040 Principal sul 727,400 727,400 -           

688 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 10/06/25 10/06/25 BR-040 Principal sul 731,200 731,200 -           

689 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 10/06/25 10/06/25 BR-040 Principal norte 733,000 733,000 -           

690 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 10/06/25 10/06/25 BR-040 Principal sul 700,000 700,000 -           

691 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 10/06/25 10/06/25 BR-040 Principal norte e sul 544,000 544,000 -           

692 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 10/06/25 10/06/25 BR-040 Principal norte e sul 576,550 576,550 -           

693 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 10/06/25 10/06/25 BR-040 Principal sul 700,000 700,000 -           

694 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 10/06/25 10/06/25 BR-040 Principal sul 581,000 581,000 -           

695 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 11/06/25 11/06/25 BR-040 Principal norte 599,000 599,000 -           
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696 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 11/06/25 11/06/25 BR-040 Principal sul 720,000 720,000 -           

697 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 11/06/25 11/06/25 BR-040 Principal sul 581,600 581,600 -           

698 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 11/06/25 11/06/25 BR-040 Principal norte 731,330 731,330 -           

699 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 11/06/25 11/06/25 BR-040 Principal norte e sul 721,000 721,000 -           

700 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 12/06/25 12/06/25 BR-040 Principal sul 557,500 557,500 -           

701 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 12/06/25 12/06/25 BR-040 Principal sul 693,900 693,900 -           

702 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 12/06/25 12/06/25 BR-040 Principal norte 720,700 720,700 -           

703 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 12/06/25 12/06/25 BR-040 Principal norte 721,000 721,000 -           

704 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 12/06/25 12/06/25 BR-040 Principal sul 582,200 582,200 -           

705 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 12/06/25 12/06/25 BR-040 Principal sul 609,000 609,000 -           

706 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 12/06/25 12/06/25 BR-040 Principal norte 727,500 727,500 -           

707 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 12/06/25 12/06/25 BR-040 Principal norte 721,000 721,000 -           

708 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal sul 558,200 558,200 -           

709 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal sul 694,500 694,500 -           

710 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal sul 720,600 720,600 -           

711 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal norte 716,000 716,000 -           

712 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal sul 720,600 720,600 -           

713 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal norte 716,000 716,000 -           

714 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal sul 721,000 721,000 -           

715 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal sul 582,600 582,600 -           

716 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal sul 609,500 609,500 -           

717 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 14/06/25 14/06/25 BR-040 Principal norte 589,000 589,000 -           

718 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal sul 559,200 559,200 -           

719 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal sul 699,000 699,000 -           

720 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal norte 715,000 715,000 -           

721 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal sul 647,890 647,890 -           

722 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal norte 715,000 715,000 -           

723 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal sul 699,000 699,000 -           

724 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal sul 582,900 582,900 -           

725 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal sul 609,800 609,800 -           

726 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal sul 559,200 559,200 -           

727 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal sul 701,000 701,000 -           

728 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal norte 711,300 711,300 -           

729 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal norte e sul 576,550 576,550 -           

730 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal norte 711,300 711,300 -           
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731 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal sul 699,000 699,000 -           

732 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal sul 583,300 583,300 -           

733 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal sul 608,500 608,500 -           

734 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 18/06/25 18/06/25 BR-040 Principal sul 559,400 559,400 -           

735 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 18/06/25 18/06/25 BR-040 Principal sul 700,350 700,350 -           

736 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 18/06/25 18/06/25 BR-040 Principal sul 707,000 707,000 -           

737 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 18/06/25 18/06/25 BR-040 Principal sul 700,000 700,000 -           

738 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 18/06/25 18/06/25 BR-040 Principal norte 608,200 608,200 -           

739 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 18/06/25 18/06/25 BR-040 Principal norte 586,100 586,100 -           

740 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 20/06/25 20/06/25 BR-040 Principal sul 559,550 559,550 -           

741 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 20/06/25 20/06/25 BR-040 Principal sul 700,800 700,800 -           

742 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 20/06/25 20/06/25 BR-040 Principal norte 703,600 703,600 -           

743 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 20/06/25 20/06/25 BR-040 Principal norte e sul 714,040 714,040 -           

744 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 20/06/25 20/06/25 BR-040 Principal norte 703,300 703,300 -           

745 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 20/06/25 20/06/25 BR-040 Principal sul 701,000 701,000 -           

746 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 20/06/25 20/06/25 BR-040 Principal norte 585,000 585,000 -           

747 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 20/06/25 20/06/25 BR-040 Principal norte 608,600 608,600 -           

748 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 21/06/25 21/06/25 BR-040 Principal norte e sul 626,600 626,600 -           

749 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal sul 699,000 699,000 -           

750 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal norte 702,000 702,000 -           

751 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal sul 583,300 583,300 -           

752 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal norte 608,800 608,800 -           

753 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal sul 699,000 699,000 -           

754 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 24/06/25 24/06/25 BR-040 Principal sul 702,500 702,500 -           

755 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 24/06/25 24/06/25 BR-040 Principal norte 700,000 700,000 -           

756 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 24/06/25 24/06/25 BR-040 Principal sul 701,000 701,000 -           

757 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 24/06/25 24/06/25 BR-040 Principal sul 583,600 583,600 -           

758 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 24/06/25 24/06/25 BR-040 Principal norte 609,000 609,000 -           

759 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 24/06/25 24/06/25 BR-040 Principal norte 700,000 700,000 -           

760 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 24/06/25 24/06/25 BR-040 Principal sul 702,500 702,500 -           

761 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/06/25 25/06/25 BR-040 Principal sul 559,700 559,700 -           

762 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/06/25 25/06/25 BR-040 Principal norte e sul 705,000 705,000 -           

763 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/06/25 25/06/25 BR-040 Principal norte e sul 734,000 734,000 -           

764 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/06/25 25/06/25 BR-040 Principal sul 700,000 700,000 -           

765 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/06/25 25/06/25 BR-040 Principal sul 621,000 621,000 -           
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766 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/06/25 25/06/25 BR-040 Principal norte e sul 626,600 626,600 -           

767 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/06/25 25/06/25 BR-040 Principal sul 705,000 705,000 -           

768 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/06/25 25/06/25 BR-040 Principal norte 736,000 736,000 -           

769 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/06/25 26/06/25 BR-040 Principal sul 648,000 648,000 -           

770 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/06/25 26/06/25 BR-040 Principal sul 720,000 720,000 -           

771 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/06/25 26/06/25 BR-040 Principal norte 718,000 718,000 -           

772 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/06/25 26/06/25 BR-040 Principal norte e sul 752,000 752,000 -           

773 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/06/25 26/06/25 BR-040 Principal norte 615,500 615,500 -           

774 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/06/25 26/06/25 BR-040 Principal norte e sul 615,700 615,700 -           

775 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/06/25 26/06/25 BR-040 Principal norte e sul 752,000 752,000 -           

776 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/06/25 27/06/25 BR-040 Principal sul 696,400 696,400 -           

777 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/06/25 27/06/25 BR-040 Principal norte e sul 680,000 680,000 -           

778 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/06/25 27/06/25 BR-040 Principal norte 698,000 698,000 -           

779 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/06/25 27/06/25 BR-040 Principal norte 614,100 614,100 -           

780 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/06/25 27/06/25 BR-040 Principal norte e sul 680,000 680,000 -           

781 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/06/25 27/06/25 BR-040 Principal norte e sul 700,000 700,000 -           

782 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 28/06/25 28/06/25 BR-040 Principal norte 614,700 614,700 -           

783 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 30/06/25 30/06/25 BR-040 Principal norte 699,800 699,800 -           

784 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 30/06/25 30/06/25 BR-040 Principal norte e sul 715,000 715,000 -           

785 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 30/06/25 30/06/25 BR-040 Principal norte 629,000 629,000 -           

786 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 30/06/25 30/06/25 BR-040 Principal norte 766,800 766,800 -           

787 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 30/06/25 30/06/25 BR-040 Principal norte e sul 629,200 629,200 -           

788 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 30/06/25 30/06/25 BR-040 Principal norte 700,000 700,000 -           

789 Faixa Dominio Implantação de cerca 02/06/25 02/06/25 BR-040 Principal sul 624,535 624,535 -           

790 Faixa Dominio Implantação de cerca 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal sul 702,860 702,860 -           

791 Faixa Dominio Implantação de cerca 03/06/25 03/06/25 BR-040 Principal sul 618,900 618,900 -           

792 Faixa Dominio Implantação de cerca 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal sul 753,350 753,350 -           

793 Faixa Dominio Implantação de cerca 04/06/25 04/06/25 BR-040 Principal norte 646,900 646,900 -           

794 Faixa Dominio Implantação de cerca 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal sul 753,350 753,350 -           

795 Faixa Dominio Implantação de cerca 05/06/25 05/06/25 BR-040 Principal norte 646,460 646,460 -           

796 Faixa Dominio Implantação de cerca 06/06/25 06/06/25 BR-040 Principal norte 753,200 753,200 -           

797 Faixa Dominio Implantação de cerca 06/06/25 06/06/25 BR-040 Principal norte 646,900 646,900 -           

798 Faixa Dominio Implantação de cerca 09/06/25 09/06/25 BR-040 Principal norte 753,200 753,200 -           

799 Faixa Dominio Implantação de cerca 09/06/25 09/06/25 BR-040 Principal norte 646,600 646,600 -           

800 Faixa Dominio Implantação de cerca 10/06/25 10/06/25 BR-040 Principal norte 753,200 753,200 -           
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801 Faixa Dominio Implantação de cerca 10/06/25 10/06/25 BR-040 Principal norte 646,600 646,600 -           

802 Faixa Dominio Implantação de cerca 11/06/25 11/06/25 BR-040 Principal norte 753,200 753,200 -           

803 Faixa Dominio Implantação de cerca 11/06/25 11/06/25 BR-040 Principal sul 615,100 615,100 -           

804 Faixa Dominio Implantação de cerca 12/06/25 12/06/25 BR-040 Principal norte 753,200 753,200 -           

805 Faixa Dominio Implantação de cerca 12/06/25 12/06/25 BR-040 Principal norte 615,300 615,300 -           

806 Faixa Dominio Implantação de cerca 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal norte 744,900 744,900 -           

807 Faixa Dominio Implantação de cerca 13/06/25 13/06/25 BR-040 Principal norte 615,300 615,300 -           

808 Faixa Dominio Implantação de cerca 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal norte 744,900 744,900 -           

809 Faixa Dominio Implantação de cerca 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal norte 641,900 641,900 -           

810 Faixa Dominio Implantação de cerca 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal sul 584,000 584,000 -           

811 Faixa Dominio Implantação de cerca 16/06/25 16/06/25 BR-040 Principal sul 590,815 590,815 -           

812 Faixa Dominio Implantação de cerca 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal norte 753,200 753,200 -           

813 Faixa Dominio Implantação de cerca 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal norte 641,900 641,900 -           

814 Faixa Dominio Implantação de cerca 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal sul 581,300 581,300 -           

815 Faixa Dominio Implantação de cerca 17/06/25 17/06/25 BR-040 Principal sul 584,150 584,150 -           

816 Faixa Dominio Implantação de cerca 18/06/25 18/06/25 BR-040 Principal norte 753,200 753,200 -           

817 Faixa Dominio Implantação de cerca 18/06/25 18/06/25 BR-040 Principal sul 581,385 581,385 -           

818 Faixa Dominio Implantação de cerca 18/06/25 18/06/25 BR-040 Principal sul 584,362 584,362 -           

819 Faixa Dominio Implantação de cerca 19/06/25 19/06/25 BR-040 Principal norte 641,900 641,900 -           

820 Faixa Dominio Implantação de cerca 19/06/25 19/06/25 BR-040 Principal norte 744,900 744,900 -           

821 Faixa Dominio Implantação de cerca 19/06/25 19/06/25 BR-040 Principal sul 581,517 581,517 -           

822 Faixa Dominio Implantação de cerca 19/06/25 19/06/25 BR-040 Principal sul 593,500 593,500 -           

823 Faixa Dominio Implantação de cerca 20/06/25 20/06/25 BR-040 Principal sul 593,580 593,580 -           

824 Faixa Dominio Implantação de cerca 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal sul 641,900 641,900 -           

825 Faixa Dominio Implantação de cerca 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal norte 744,900 744,900 -           

826 Faixa Dominio Implantação de cerca 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal sul 581,577 581,577 -           

827 Faixa Dominio Implantação de cerca 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal sul 593,580 593,580 -           

828 Faixa Dominio Implantação de cerca 23/06/25 23/06/25 BR-040 Principal sul 633,900 633,900 -           

829 Faixa Dominio Implantação de cerca 24/06/25 24/06/25 BR-040 Principal norte 744,900 744,900 -           

830 Faixa Dominio Implantação de cerca 24/06/25 24/06/25 BR-040 Principal sul 641,900 641,900 -           

831 Faixa Dominio Implantação de cerca 24/06/25 24/06/25 BR-040 Principal sul 581,655 581,655 -           

832 Faixa Dominio Implantação de cerca 24/06/25 24/06/25 BR-040 Principal sul 593,775 593,775 -           

833 Faixa Dominio Implantação de cerca 24/06/25 24/06/25 BR-040 Principal sul 584,200 584,200 -           

834 Faixa Dominio Implantação de cerca 25/06/25 25/06/25 BR-040 Principal norte 758,000 758,000 -           

835 Faixa Dominio Implantação de cerca 25/06/25 25/06/25 BR-040 Principal sul 641,900 641,900 -           
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836 Faixa Dominio Implantação de cerca 25/06/25 25/06/25 BR-040 Principal sul 581,705 581,705 -           

837 Faixa Dominio Implantação de cerca 25/06/25 25/06/25 BR-040 Principal sul 615,500 615,500 -           

838 Faixa Dominio Implantação de cerca 25/06/25 25/06/25 BR-040 Principal sul 594,100 594,100 -           

839 Faixa Dominio Implantação de cerca 26/06/25 26/06/25 BR-040 Principal norte 758,000 758,000 -           

840 Faixa Dominio Implantação de cerca 26/06/25 26/06/25 BR-040 Principal sul 770,500 770,500 -           

841 Faixa Dominio Implantação de cerca 26/06/25 26/06/25 BR-040 Principal sul 705,050 705,050 -           

842 Faixa Dominio Implantação de cerca 26/06/25 26/06/25 BR-040 Principal sul 581,789 581,789 -           

843 Faixa Dominio Implantação de cerca 26/06/25 26/06/25 BR-040 Principal sul 615,552 615,552 -           

844 Faixa Dominio Implantação de cerca 27/06/25 27/06/25 BR-040 Principal sul 770,500 770,500 -           

845 Faixa Dominio Implantação de cerca 27/06/25 27/06/25 BR-040 Principal norte 705,050 705,050 -           

846 Faixa Dominio Implantação de cerca 27/06/25 27/06/25 BR-040 Principal sul 581,855 581,855 -           

847 Faixa Dominio Implantação de cerca 27/06/25 27/06/25 BR-040 Principal sul 615,785 615,785 -           

848 Faixa Dominio Implantação de cerca 30/06/25 30/06/25 BR-040 Principal sul 770,500 770,500 -           

849 Faixa Dominio Implantação de cerca 30/06/25 30/06/25 BR-040 Principal sul 581,630 581,630 -           

850 Faixa Dominio Implantação de cerca 30/06/25 30/06/25 BR-040 Principal sul 615,910 615,910 -           

851 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 603,700 603,700 -           

852 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 07/06/2025 07/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 642,780 642,780 -           

853 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 633,400 633,400 -           

854 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 09/06/2025 09/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 572,360 572,360

855 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 565,130 565,130

856 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 546,400 546,400

857 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 588,095 588,095

858 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 550,280 550,280

859 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 553,370 553,370

860 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 15/06/2025 15/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 606,000 606,000

861 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 608,705 608,705

862 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 610,715 610,715

863 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 557,700 557,700

864 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 19/06/2025 19/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 558,700 558,700

865 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 559,700 559,700

866 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 01/06/2025 01/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 551+540 551+540

867 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 02/06/2025 02/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 550+280 550+280

868 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 03/06/2025 03/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 551+190 551+190

869 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 578+250 578+250

870 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 578+600 578+600
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871 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 580+500 580+500

872 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 07/06/2025 07/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 585+920 585+920

873 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 587+350 587+350

874 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 09/06/2025 09/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 587+650 587+650

875 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 582+930 582+930

876 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 683+690 683+690

877 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 684+020 684+020

878 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 578+090 578+090

879 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 677+370 677+370

880 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/06/2025 15/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 727+583 727+583

881 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 728+315 728+315

882 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 728+620 728+620

883 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 729+085 729+085

884 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 19/06/2025 19/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 584+420 584+420

885 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 686+050 686+050

886 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 21/06/2025 21/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 544+060 544+060

887 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 22/06/2025 22/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 544+950 544+950

888 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 545+815 545+815

889 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 547+485 547+485

890 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 549+060 549+060

891 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 549+800 549+800

892 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 550+260 550+260

893 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 549+490 549+490

894 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 29/06/2025 29/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 631+780 631+780

895 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 735+200 735+200

896 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 06/06/2025 06/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 735+290 735+290

897 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 07/06/2025 07/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 735+470 735+470

898 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 08/06/2025 08/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 736+300 736+300

899 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 09/06/2025 09/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 738+600 738+600

900 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 546+950 546+950

901 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 550+800 550+800

902 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 729+490 729+490

903 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 729+580 729+580

904 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 733+970 733+970

905 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/06/2025 15/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 737+800 737+800
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906 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/06/2025 16/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 630+100 630+100

907 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 631+400 631+400

908 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 631+800 631+800

909 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 19/06/2025 19/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 632+208 632+208

910 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 749+133 749+133

911 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 21/06/2025 21/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 749+140 749+140

912 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 22/06/2025 22/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 760+500 760+500

913 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 761+110 761+110

914 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 761+350 761+350

915 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 763+880 763+880

916 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 764+700 764+700

917 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 766+580 766+580

918 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 28/06/2025 28/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 770+020 770+020

919 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 29/06/2025 29/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 770+200 770+200

920 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal norte e sul 771+070 771+070

921 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 580+400 580+400

922 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 580+900 580+900

923 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 748+270 748+270

924 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 748+410 748+410

925 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 748+880 748+880

926 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 04/06/2025 04/06/2025 BR-040 Principal SUL 545+000 545+000

927 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal SUL 743+800 743+800

928 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal SUL 743+800 743+800

929 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 05/06/2025 05/06/2025 BR-040 Principal NORTE 244+000 244+000

930 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 07/06/2025 07/06/2025 BR-040 Principal NORTE 590+000 590+000

931 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 07/06/2025 07/06/2025 BR-040 Principal NORTE 590+000 590+000

932 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal SUL 613+600 613+600

933 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal SUL 613+600 613+600

934 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 10/06/2025 10/06/2025 BR-040 Principal SUL 613+600 613+600

935 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal NORTE 614+000 614+000

936 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal SUL 603+000 603+000

937 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 11/06/2025 11/06/2025 BR-040 Principal SUL 603+000 603+000

938 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 737+100 737+100

939 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 737+100 737+100

940 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 737+100 737+100
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941 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 12/06/2025 12/06/2025 BR-040 Principal NORTE 716+000 716+000

942 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal NORTE 737+100 737+100

943 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal NORTE 737+100 737+100

944 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal NORTE 737+100 737+100

945 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 13/06/2025 13/06/2025 BR-040 Principal NORTE 716+000 716+000

946 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 14/06/2025 14/06/2025 BR-040 Principal SUL 630+000 630+000

947 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 739+650 739+650

948 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 17/06/2025 17/06/2025 BR-040 Principal NORTE 739+650 739+650

949 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 18/06/2025 18/06/2025 BR-040 Principal NORTE 737+100 737+100

950 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal NORTE 737+100 737+100

951 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal NORTE 737+100 737+100

952 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 20/06/2025 20/06/2025 BR-040 Principal NORTE 651+000 651+000

953 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 23/06/2025 23/06/2025 BR-040 Principal NORTE 606+000 606+000

954 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal NORTE 744+000 744+000

955 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 24/06/2025 24/06/2025 BR-040 Principal NORTE 572+590 572+590

956 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal NORTE 532+000 532+000

957 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal NORTE 532+000 532+000

958 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 25/06/2025 25/06/2025 BR-040 Principal NORTE 576+000 576+000

959 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal NORTE 578+740 578+740

960 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 26/06/2025 26/06/2025 BR-040 Principal NORTE 578+740 578+740

961 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal NORTE 572+580 572+580

962 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal NORTE 572+580 572+580

963 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal NORTE 562+000 562+000

964 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal NORTE 562+000 562+000

965 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 27/06/2025 27/06/2025 BR-040 Principal NORTE 562+000 562+000

966 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 637+000 637+000

967 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 630+001 630+001

968 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 638+000 638+000

969 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 638+000 638+000

970 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 619+936 619+936

971 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 619+936 619+936

972 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 739+500 739+500

973 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 739+500 739+500

974 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 655+000 655+000

975 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 656+150 656+150



 

Página 36 de 45 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

976 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 638+800 638+800

977 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 638+800 638+800

978 Sinalização / EPS Instalação de defensa metálica 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal NORTE 733+150 733+150



 

Página 37 de 45 

 

2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS   

 

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via 

Mineira em JUNHO de 2025.  

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Microfresagem/microrrevestimento. 

(Arquivo em Excel). 

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel). 

 

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel). 

 

2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OAE. (Arquivo em Excel). 

 

2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Juntas (Arquivo em Excel). 

 

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Drenagem OAC. (Arquivo em Excel). 

  

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel). 

 

2.3.6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Faixa de domínio. (Arquivo em Excel). 

 

2.3.7 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Edificações. (Arquivo em Excel). 
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3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Dando continuidade às divulgações mensais voltadas à prestação de serviços 

aos usuários das rodovias administradas pela EPR Via Mineira, foram 

produzidos e publicados conteúdos em diversos canais digitais da 

Concessionária, como Instagram, Facebook, LinkedIn, Canal de WhatsApp, 

perfil no X e o site oficial (www.eprviamineira.com.br). 

Entre os destaques de junho no Instagram, estão postagens educativas com 

dicas de viagem segura, especialmente voltadas ao aumento do fluxo nas 

rodovias durante o período de feriados. Também foi apresentado o 

funcionamento da varredeira mecanizada, um importante recurso utilizado para 

a limpeza das pistas e a promoção da segurança viária. 

Outro conteúdo que teve grande repercussão foi o depoimento emocionante 

sobre o nascimento do bebê Davi, na BR-040, evidenciando a agilidade e o 

preparo das equipes de apoio da Concessionária em situações emergenciais. 

A participação do diretor-presidente da EPR Via Mineira no evento Rodovias do 

Futuro também foi registrada, reforçando o compromisso da empresa com a 

inovação, a sustentabilidade e a excelência na prestação de serviços ao usuário. 

Foi realizado ainda o pré-lançamento da revistinha em quadrinhos “DUF: o 

melhor amigo na estrada”, na cidade de Conselheiro Lafaiete, iniciativa voltada 

à educação no trânsito com foco no público infantil e suas famílias. 

Na editoria EPR Responde, esclarecemos como são definidos os horários das 

obras realizadas na rodovia, buscando sempre causar o menor impacto possível 

ao tráfego. Também foram compartilhados conteúdos com registros de “antes e 

depois” de obras executadas, evidenciando os avanços nos serviços de 

manutenção e melhorias estruturais. 

Por fim, destacamos os serviços de apoio oferecidos aos usuários da BR-040, 

que funcionam 24 horas por dia para garantir segurança, conforto e agilidade em 

http://www.eprviamineira.com.br/
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casos de emergência. Além disso, informamos que já está disponível no site da 

Concessionária a décima edição do nosso informativo mensal1. 

 

 

Figura 3: Vídeo no feed do Instagram sobre como são definidos os horários das obras 

 

 

Figura 4: Post no feed sobre a participação do diretor-presidente, Luciano Louzane, no 
evento Rodovias do Futuro. 

 

 
1 Informativo mensal disponível em https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-11-
junho-2025/  

https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-11-junho-2025/
https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-11-junho-2025/
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Figura 5: Vídeo sobre a varredeira mecanizada, uma tecnologia inédita em Minas 

 

 

 

Figura 6: Vídeo sobre o primeiro nascimento de um bebê na rodovia administrada pela 
EPR Via Mineira 
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Figura 7: Post sobre as obras realizadas no período noturno 

 

 

Figura 24: Vídeo de pré-lançamento da revistinha em quadrinhos “DUF: o melhor amigo 
na estrada” e do mascote da EPR, Dufinho 
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Figura 85: Vídeo com dicas de segurança viária para o feriado prolongado de Corpus 
Christi. 

 

 

 

Figura 96: Post sobre os serviços oferecidos pela EPR Via Mineira a seus usuários. 
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Figura 107: Post sobre pavimentação da cidade Conselheiro Lafaiete 

 

 

Figura 118 Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira 
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Figura 29: Capa do informativo mensal disponível 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No mês de JUNHO/2025, a EPR Via Mineira deu continuidade aos trabalhos 

iniciais. No que se refere às obras e aos serviços de engenharia, continuamos 

as atividades de cadastro do trecho, de estudos e de projetos e serviços de 

recuperação de pavimentos, de sinalização, de defensas e elementos de 

segurança, de drenagem, de faixa de domínio e de edificações e instalações 

operacionais.  

 

No próximo mês daremos continuidade às contratações e à execução de 

serviços referentes aos trabalhos iniciais, conservação e de estudos e projetos. 
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5. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório mensal se completa com 45 (quarenta e cinco) páginas 

devidamente numeradas. 


