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1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

 

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, 

originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração 

da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, 

conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema 

rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de 

pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições 

estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações 

mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 

1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão. 

 

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira. 
 

Concessionária  EPR VIA MINEIRA S/A 

Contrato nº  004/2023  

Escopo do Contrato  

O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da 
infraestrutura e da prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato 
e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de 
Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos. 

Assinatura do contrato  05/07/2024  

Início da concessão  06/08/2024  

Início da Cobrança de Pedágio  06/08/2024 

Rodovia  Rodovia BR-040/MG. 

Extensão  232,100 km 

Prazo  30 anos  

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições 

para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos 

para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem 

como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de 

desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas 

as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em 

JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das 

obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e 

intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com 
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parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho 

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais 

(MG), conforme ilustração na Figura 1. 

 

Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG. 

 

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de 

pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da 

Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais. 

 

Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais. 
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2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS 

 

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS 

 

2.1.1 Trabalhos iniciais - cadastros 

 

A EPR iniciou a realização dos cadastros iniciais de todo o trecho nas disciplinas 

de pavimento, sinalização e EPS, drenagem e OACs, OAEs, terraplenos, 

estruturas de contenção, canteiro central, faixa de domínio, edificações, 

instalações operacionais, sistemas elétricos e iluminação. Essa atividade tem 

entre seus objetivos a caracterização dos trechos e dos bens recebidos da 

concessão. 

 

2.1.2 Trabalhos iniciais de pavimento 

 

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de 

serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER 

para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança dos usuários da 

Rodovia. Serão realizados os serviços relativos a pavimentos, que consistiram 

em fresagem, recomposição (recapeamento), microfresa e microrrevestimento e 

reparos localizados. 

 

2.1.3 Trabalhos iniciais de sinalização e elementos de proteção e segurança 

viária 

 

Revitalização da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas 

metálicas das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de 

desempenho do PER para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança 

dos usuários da Rodovia.  

 

2.1.4 Trabalhos iniciais de sistema de drenagem e obras de artes correntes 

(OACs) 
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Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo serviços de 

recuperação e limpeza para atender aos parâmetros de Trabalhos Iniciais, de 

modo a garantir a segurança dos usuários e a preservação do corpo estradal.  

 

2.1.5 Trabalhos iniciais de canteiro central e faixa de domínio 

 

Os Canteiros Centrais e Faixas de Domínios estão recebendo os serviços 

previstos de conserva e manutenção, com priorização estabelecida de acordo 

com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado nos Trabalhos 

Iniciais da Rodovia, de modo a garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.6 Trabalhos iniciais de edificações e instalações operacionais 

 

Serviços de reforma e recuperação das edificações e instalações operacionais 

para os Trabalhos Iniciais, de modo a oferecer suporte físico para as atividades 

operacionais e para atendimento ao usuário.  

 

2.1.7 BSO 05 – Santos Dumont (km 745 + 600 Norte) 

Obras de implantação da BSO 05 em Santos Dumont. 

 

2.1.8 OAE – Recuperação das obras de arte especiais. 

 

2.1.9 Terraplenos – Recuperação de terraplenos rompidos e danos no sistema 

de drenagens. 
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2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS   

 

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega 

de trabalhos iniciais, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume 

de serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou 

adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à 

execução das demandas previstas na campanha de Trabalhos Iniciais. 

 

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para 

realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de 

recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos 

de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de 

proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de 

proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações 

tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases 

operacionais.  

 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção 

e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os 

tramos que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se 

intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal. 

 

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços 

concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e 

Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e 

recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de 

sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem 

a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. 

No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço dos 

trabalhos iniciais.
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Quadro 2: localização dos serviços de trabalhos iniciais no mês de JULHO/2025. 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

1 Edificações Reforma PRF 01/07/2025 31/07/2025 BR-040 - SUL - 554,280 554,280 -           

2 Edificações Reforma PRF 01/07/2025 31/07/2025 BR-040 - SUL - 766,305 766,305 -           

3 Edificações Construção BSO 05 01/07/2025 31/07/2025 BR-040 - NORTE - 745,600 745,600 -           

4 OAE Recuperação de juntas 01/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal NORTE - 618,500 618,500 -           

5 OAE Recuperação de juntas 01/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal SUL - 618,500 618,500 -           

6 OAE Recuperação de juntas 01/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal SUL - 701,950 701,950 -           

7 OAE Recuperação de juntas 01/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal NORTE - 701,950 701,950 -           

8 Pavimento Fresagem e Recomposição 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 557,201 557,310 109          

9 Pavimento Fresagem e Recomposição 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 558,470 558,530 60            

10 Pavimento Fresagem e Recomposição 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 559,142 559,222 80            

11 Pavimento Fresagem e Recomposição 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 559,280 559,365 85            

12 Pavimento Fresagem e Recomposição 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 562,650 562,835 185          

13 Pavimento Fresagem e Recomposição 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 3 563,150 563,330 180          

14 Pavimento Fresagem e Recomposição 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 563,400 563,580 180          

15 Pavimento Fresagem e Recomposição 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 755,289 755,647 358          

16 Pavimento Fresagem e Recomposição 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 755,920 756,000 80            

17 Pavimento Fresagem e Recomposição 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 756,000 756,018 18            

18 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 552,623 552,730 107          

19 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 553,200 553,240 40            

20 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 555,102 555,290 188          

21 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 3 555,269 555,310 41            

22 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 555,343 555,410 67            

23 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 3 555,343 555,410 67            

24 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 555,537 555,640 103          

25 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 3 555,537 555,640 103          

26 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 757,362 757,882 520          

27 Pavimento Fresagem e Recomposição 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 758,460 758,660 200          

28 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 543,700 544,000 300          

29 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 4 543,700 544,000 300          

30 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 3 543,800 543,960 160          
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

31 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 552,110 552,210 100          

32 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 552,200 552,250 50            

33 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 552,400 552,450 50            

34 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 758,275 758,575 300          

35 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 758,660 758,905 245          

36 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 759,450 759,500 50            

37 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 762,780 762,880 100          

38 Pavimento Fresagem e Recomposição 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 763,496 763,601 105          

39 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Marginal NORTE MARG 628,600 629,200 600          

40 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 763,800 764,050 250          

41 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 764,196 764,419 223          

42 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 764,640 764,790 150          

43 Pavimento Fresagem e Recomposição 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 765,020 765,275 255          

44 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Marginal SUL MARG 628,525 628,930 405          

45 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Marginal SUL MARG 628,937 628,947 10            

46 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Marginal SUL MARG 628,951 628,955 4              

47 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Marginal SUL MARG 628,990 629,174 184          

48 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 765,275 765,320 45            

49 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 765,320 765,350 30            

50 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 765,750 765,800 50            

51 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 766,750 767,265 515          

52 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 767,409 767,449 40            

53 Pavimento Fresagem e Recomposição 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 767,596 767,913 317          

54 Pavimento Fresagem e Recomposição 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 629,530 629,655 125          

55 Pavimento Fresagem e Recomposição 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 629,880 630,015 135          

56 Pavimento Fresagem e Recomposição 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 633,195 633,280 85            

57 Pavimento Fresagem e Recomposição 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 633,465 633,620 155          

58 Pavimento Fresagem e Recomposição 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 768,200 768,250 50            

59 Pavimento Fresagem e Recomposição 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 768,200 768,250 50            

60 Pavimento Fresagem e Recomposição 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 771,330 771,665 335          
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

61 Pavimento Fresagem e Recomposição 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 564,560 564,930 370          

62 Pavimento Fresagem e Recomposição 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 567,470 568,030 560          

63 Pavimento Fresagem e Recomposição 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 568,360 568,430 70            

64 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 567,390 567,463 73            

65 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 568,430 568,570 140          

66 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 569,020 569,120 100          

67 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 569,420 569,720 300          

68 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 571,250 571,395 145          

69 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 571,680 571,828 148          

70 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 571,860 572,030 170          

71 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 572,460 572,520 60            

72 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 761,490 761,530 40            

73 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 761,655 761,974 319          

74 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 762,036 762,068 32            

75 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 762,913 763,003 90            

76 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 766,130 766,220 90            

77 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 766,536 766,659 123          

78 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 767,584 767,629 45            

79 Pavimento Fresagem e Recomposição 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 768,035 768,100 65            

80 Pavimento Fresagem e Recomposição 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 567,330 567,700 370          

81 Pavimento Fresagem e Recomposição 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 568,310 568,550 240          

82 Pavimento Fresagem e Recomposição 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 570,675 571,110 435          

83 Pavimento Fresagem e Recomposição 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 571,278 571,350 72            

84 Pavimento Fresagem e Recomposição 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 759,393 760,023 630          

85 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 565,660 565,720 60            

86 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 566,065 566,550 485          

87 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 567,215 567,340 125          

88 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 756,082 756,512 430          

89 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 756,880 757,000 120          

90 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 757,684 757,844 160          
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

91 Pavimento Fresagem e Recomposição 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 758,370 758,600 230          

92 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 611,055 611,180 125          

93 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 611,295 611,400 105          

94 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 611,895 611,990 95            

95 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 753,822 753,972 150          

96 Pavimento Fresagem e Recomposição 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 755,405 755,685 280          

97 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 564,262 564,505 243          

98 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 564,525 564,635 110          

99 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 564,780 564,970 190          

100 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 565,170 565,310 140          

101 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 749,490 749,630 140          

102 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 752,790 753,100 310          

103 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 753,138 753,343 205          

104 Pavimento Fresagem e Recomposição 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 572,520 572,580 60            

105 Pavimento Fresagem e Recomposição 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 574,915 575,025 110          

106 Pavimento Fresagem e Recomposição 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 580,790 581,095 305          

107 Pavimento Fresagem e Recomposição 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 581,710 581,998 288          

108 Pavimento Fresagem e Recomposição 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 746,150 746,355 205          

109 Pavimento Fresagem e Recomposição 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 747,617 748,112 495          

110 Pavimento Fresagem e Recomposição 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 748,425 748,500 75            

111 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 582,510 582,600 90            

112 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 591,500 591,533 33            

113 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 591,555 591,565 10            

114 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 591,900 592,052 152          

115 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 592,195 592,241 46            

116 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 606,600 606,680 80            

117 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 721,288 721,328 40            

118 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 721,370 721,396 26            

119 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 721,424 721,574 150          

120 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 721,601 721,728 127          
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121 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 721,728 721,751 23            

122 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 721,751 721,832 81            

123 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 606,694 606,739 45            

124 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 606,950 607,100 150          

125 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 608,990 609,135 145          

126 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 725,400 725,635 235          

127 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 729,450 729,616 166          

128 Pavimento Fresagem e Recomposição 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 729,656 729,776 120          

129 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 609,145 609,300 155          

130 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 609,770 609,870 100          

131 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 610,780 610,920 140          

132 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 610,880 611,037 157          

133 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 736,392 736,634 242          

134 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 736,674 736,836 162          

135 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 737,040 737,150 110          

136 Pavimento Fresagem e Recomposição 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 612,660 612,801 141          

137 Pavimento Fresagem e Recomposição 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 613,530 613,615 85            

138 Pavimento Fresagem e Recomposição 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 613,530 613,620 90            

139 Pavimento Fresagem e Recomposição 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 628,725 628,770 45            

140 Pavimento Fresagem e Recomposição 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 628,815 628,855 40            

141 Pavimento Fresagem e Recomposição 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 629,010 629,120 110          

142 Pavimento Fresagem e Recomposição 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 738,225 738,395 170          

143 Pavimento Fresagem e Recomposição 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 741,199 741,464 265          

144 Pavimento Fresagem e Recomposição 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 626,900 627,100 200          

145 Pavimento Fresagem e Recomposição 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 627,790 628,065 275          

146 Pavimento Fresagem e Recomposição 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 628,420 628,550 130          

147 Pavimento Fresagem e Recomposição 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 630,620 630,650 30            

148 Pavimento Fresagem e Recomposição 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 759,512 760,612 1.100       

149 Pavimento Fresagem e Recomposição 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 638,890 639,016 126          

150 Pavimento Fresagem e Recomposição 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 659,575 659,670 95            
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151 Pavimento Fresagem e Recomposição 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 660,000 660,500 500          

152 Pavimento Fresagem e Recomposição 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 665,540 665,700 160          

153 Pavimento Fresagem e Recomposição 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 760,727 761,897 1.170       

154 Pavimento Fresagem e Recomposição 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 666,585 666,725 140          

155 Pavimento Fresagem e Recomposição 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 666,850 666,890 40            

156 Pavimento Fresagem e Recomposição 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 673,050 673,100 50            

157 Pavimento Fresagem e Recomposição 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 675,650 675,788 138          

158 Pavimento Fresagem e Recomposição 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 762,000 762,353 353          

159 Pavimento Fresagem e Recomposição 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 762,700 762,776 76            

160 Pavimento Fresagem e Recomposição 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 763,050 763,255 205          

161 Pavimento Fresagem e Recomposição 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 764,870 765,020 150          

162 Pavimento Fresagem e Recomposição 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 765,803 765,863 60            

163 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 680,350 680,885 535          

164 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 683,000 683,250 250          

165 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 688,070 688,210 140          

166 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 688,310 688,445 135          

167 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 765,863 766,726 863          

168 Pavimento Fresagem e Recomposição 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 766,872 767,102 230          

169 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 693,986 694,070 84            

170 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 695,280 695,405 125          

171 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 700,490 700,840 350          

172 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 703,600 703,725 125          

173 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 730,450 730,530 80            

174 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 762,397 762,417 20            

175 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 762,458 762,820 362          

176 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 765,845 766,035 190          

177 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 766,595 766,742 147          

178 Pavimento Fresagem e Recomposição 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 766,842 766,872 30            

179 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 667,386 667,521 135          

180 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 717,867 718,017 150          
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181 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 717,867 718,017 150          

182 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 721,093 721,263 170          

183 Pavimento Fresagem e Recomposição 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 721,093 721,263 170          

184 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 704,900 705,310 410          

185 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 702,500 702,800 300          

186 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 701,940 702,070 130          

187 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 700,050 700,500 450          

188 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 699,250 699,600 350          

189 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 695,620 696,000 380          

190 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 693,600 693,950 350          

191 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 624,414 625,400 986          

192 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 623,520 623,833 313          

193 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 622,627 623,630 1.003       

194 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 616,719 617,119 400          

195 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 614,932 615,160 228          

196 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 614,620 614,830 210          

197 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 577,201 577,629 428          

198 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 576,130 576,530 400          

199 Pavimento Microrevestimento 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 575,830 576,050 220          

200 Pavimento Microrevestimento 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 739,000 739,200 200          

201 Pavimento Microrevestimento 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 738,850 739,000 150          

202 Pavimento Microrevestimento 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 738,000 738,400 400          

203 Pavimento Microrevestimento 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 700,000 700,230 230          

204 Pavimento Microrevestimento 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 628,100 628,264 164          

205 Pavimento Microrevestimento 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 627,520 627,660 140          

206 Pavimento Microrevestimento 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 627,434 627,724 290          

207 Pavimento Microrevestimento 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 627,000 627,050 50            

208 Pavimento Microrevestimento 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 626,861 627,000 139          

209 Pavimento Microrevestimento 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 626,040 626,540 500          

210 Pavimento Microrevestimento 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 572,630 573,030 400          
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211 Pavimento Microrevestimento 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 698,130 698,530 400          

212 Pavimento Microrevestimento 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 601,297 602,100 803          

213 Pavimento Microrevestimento 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 601,134 601,874 740          

214 Pavimento Microrevestimento 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 600,976 601,200 224          

215 Pavimento Microrevestimento 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 582,000 582,200 200          

216 Pavimento Microrevestimento 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 581,150 581,700 550          

217 Pavimento Microrevestimento 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 681,780 682,530 750          

218 Pavimento Microrevestimento 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 609,399 609,585 186          

219 Pavimento Microrevestimento 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 606,738 607,228 490          

220 Pavimento Microrevestimento 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 566,530 567,390 860          

221 Pavimento Microrevestimento 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 671,820 672,430 610          

222 Pavimento Microrevestimento 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 670,420 671,230 810          

223 Pavimento Microrevestimento 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 668,800 669,630 830          

224 Pavimento Microrevestimento 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 604,966 605,169 203          

225 Pavimento Microrevestimento 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 603,430 603,633 203          

226 Pavimento Microrevestimento 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 602,350 602,680 330          

227 Pavimento Microrevestimento 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 602,048 602,226 178          

228 Pavimento Microrevestimento 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 589,030 589,829 799          

229 Pavimento Microrevestimento 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 663,230 663,630 400          

230 Pavimento Microrevestimento 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 662,330 662,730 400          

231 Pavimento Microrevestimento 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 661,410 662,130 720          

232 Pavimento Microrevestimento 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 660,230 660,630 400          

233 Pavimento Microrevestimento 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 610,023 610,155 132          

234 Pavimento Microrevestimento 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 609,300 609,550 250          

235 Pavimento Microrevestimento 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 607,047 607,268 221          

236 Pavimento Microrevestimento 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 577,530 577,930 400          

237 Pavimento Microrevestimento 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 631,010 631,730 720          

238 Pavimento Microrevestimento 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 630,600 630,830 230          

239 Pavimento Microrevestimento 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 629,910 630,060 150          

240 Pavimento Microrevestimento 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 628,250 628,550 300          
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241 Pavimento Microrevestimento 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 615,800 615,980 180          

242 Pavimento Microrevestimento 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 613,750 614,150 400          

243 Pavimento Microrevestimento 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 613,432 613,656 224          

244 Pavimento Microrevestimento 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 612,575 612,915 340          

245 Pavimento Microrevestimento 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 635,930 636,030 100          

246 Pavimento Microrevestimento 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 635,630 636,030 400          

247 Pavimento Microrevestimento 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 635,310 635,420 110          

248 Pavimento Microrevestimento 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 612,100 612,290 190          

249 Pavimento Microrevestimento 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 612,100 612,320 220          

250 Pavimento Microrevestimento 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 611,400 611,720 320          

251 Pavimento Microrevestimento 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 610,500 610,690 190          

252 Pavimento Microrevestimento 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 609,940 610,295 355          

253 Pavimento Microrevestimento 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 594,503 594,940 437          

254 Pavimento Microrevestimento 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 620,680 621,520 840          

255 Pavimento Microrevestimento 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 620,680 621,250 570          

256 Pavimento Microrevestimento 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 620,030 620,320 290          

257 Pavimento Microrevestimento 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 611,558 611,800 242          

258 Pavimento Microrevestimento 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 611,500 611,722 222          

259 Pavimento Microrevestimento 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 566,960 567,210 250          

260 Pavimento Microrevestimento 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 563,430 564,000 570          

261 Pavimento Microrevestimento 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 689,550 689,800 250          

262 Pavimento Microrevestimento 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 689,190 689,300 110          

263 Pavimento Microrevestimento 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 685,400 686,000 600          

264 Pavimento Microrevestimento 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 679,500 680,000 500          

265 Pavimento Microrevestimento 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 619,614 620,047 433          

266 Pavimento Microrevestimento 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 619,614 620,047 433          

267 Pavimento Microrevestimento 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 619,020 619,440 420          

268 Pavimento Microrevestimento 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 616,800 616,901 101          

269 Pavimento Microrevestimento 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 656,150 656,400 250          

270 Pavimento Microrevestimento 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 630,230 630,630 400          
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271 Pavimento Microrevestimento 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 629,118 629,300 182          

272 Pavimento Microrevestimento 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 562,987 563,270 283          

273 Pavimento Microrevestimento 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 562,536 562,880 344          

274 Pavimento Microrevestimento 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal NORTE 3 552,029 552,201 172          

275 Pavimento Microrevestimento 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 551,778 552,110 332          

276 Pavimento Microrevestimento 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal SUL 3 543,800 543,963 163          

277 Pavimento Microrevestimento 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal NORTE 3 543,703 544,000 297          

278 Pavimento Microrevestimento 13/07/2025 13/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 694,130 694,530 400          

279 Pavimento Microrevestimento 13/07/2025 13/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 690,650 691,130 480          

280 Pavimento Microrevestimento 13/07/2025 13/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 682,430 682,830 400          

281 Pavimento Microrevestimento 13/07/2025 13/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 561,700 561,863 163          

282 Pavimento Microrevestimento 13/07/2025 13/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 559,933 560,315 382          

283 Pavimento Microrevestimento 13/07/2025 13/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 557,700 558,090 390          

284 Pavimento Microrevestimento 13/07/2025 13/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 557,340 557,516 176          

285 Pavimento Microrevestimento 13/07/2025 13/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 556,400 556,925 525          

286 Pavimento Microrevestimento 13/07/2025 13/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 553,330 553,515 185          

287 Pavimento Microrevestimento 13/07/2025 13/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 552,840 553,210 370          

288 Pavimento Microrevestimento 13/07/2025 13/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 552,115 552,530 415          

289 Pavimento Microrevestimento 13/07/2025 13/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 550,460 550,566 106          

290 Pavimento Microrevestimento 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 705,310 705,630 320          

291 Pavimento Microrevestimento 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 698,130 698,310 180          

292 Pavimento Microrevestimento 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 697,690 698,080 390          

293 Pavimento Microrevestimento 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 697,200 697,640 440          

294 Pavimento Microrevestimento 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 695,820 696,240 420          

295 Pavimento Microrevestimento 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 694,030 695,120 1.090       

296 Pavimento Microrevestimento 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 679,680 680,000 320          

297 Pavimento Microrevestimento 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 675,510 675,930 420          

298 Pavimento Microrevestimento 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 674,600 675,000 400          

299 Pavimento Microrevestimento 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 668,430 668,685 255          

300 Pavimento Microrevestimento 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 667,830 668,429 599          
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301 Pavimento Microrevestimento 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 667,760 668,030 270          

302 Pavimento Microrevestimento 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 666,430 666,992 562          

303 Pavimento Microrevestimento 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 665,630 666,030 400          

304 Pavimento Microrevestimento 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 742,630 742,820 190          

305 Pavimento Microrevestimento 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 741,650 741,930 280          

306 Pavimento Microrevestimento 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 738,850 739,430 580          

307 Pavimento Microrevestimento 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 754,500 754,750 250          

308 Pavimento Microrevestimento 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 753,050 753,650 600          

309 Pavimento Microrevestimento 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 760,000 761,500 1.500       

310 Pavimento Microrevestimento 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 758,980 759,360 380          

311 Pavimento Microrevestimento 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 745,810 746,230 420          

312 Pavimento Microrevestimento 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 745,600 745,800 200          

313 Pavimento Microrevestimento 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 744,610 744,910 300          

314 Pavimento Microrevestimento 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 757,830 758,330 500          

315 Pavimento Microrevestimento 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 752,550 752,670 120          

316 Pavimento Microrevestimento 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 752,010 752,360 350          

317 Pavimento Microrevestimento 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 750,140 750,630 490          

318 Pavimento Microrevestimento 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 749,630 750,030 400          

319 Pavimento Microrevestimento 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 772,900 773,000 100          

320 Pavimento Microrevestimento 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 770,990 771,060 70            

321 Pavimento Microrevestimento 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 769,320 770,220 900          

322 Pavimento Microrevestimento 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 737,460 737,860 400          

323 Pavimento Microrevestimento 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 768,580 768,690 110          

324 Pavimento Microrevestimento 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 768,100 768,310 210          

325 Pavimento Microrevestimento 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 757,340 757,690 350          

326 Pavimento Microrevestimento 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 755,680 756,080 400          

327 Pavimento Microrevestimento 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 754,990 755,400 410          

328 Pavimento Microrevestimento 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 544,012 544,320 308          

329 Pavimento Microrevestimento 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 543,591 543,721 130          

330 Pavimento Microrevestimento 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 758,920 759,520 600          
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331 Pavimento Microrevestimento 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 758,580 759,440 860          

332 Pavimento Microrevestimento 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 756,130 756,600 470          

333 Pavimento Microrevestimento 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 756,030 757,000 970          

334 Pavimento Microrevestimento 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 749,280 749,640 360          

335 Pavimento Microrevestimento 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 574,189 574,419 230          

336 Pavimento Microrevestimento 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 573,330 573,700 370          

337 Pavimento Microrevestimento 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 747,670 748,100 430          

338 Pavimento Microrevestimento 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 740,200 740,400 200          

339 Pavimento Microrevestimento 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 736,330 736,850 520          

340 Pavimento Microrevestimento 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 736,050 736,220 170          

341 Pavimento Microrevestimento 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 562,020 562,265 245          

342 Pavimento Microrevestimento 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 560,040 560,203 163          

343 Pavimento Microrevestimento 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 552,489 552,634 145          

344 Pavimento Microrevestimento 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 758,140 758,310 170          

345 Pavimento Microrevestimento 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 740,870 741,160 290          

346 Pavimento Microrevestimento 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 703,520 704,430 910          

347 Pavimento Microrevestimento 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 689,990 691,100 1.110       

348 Pavimento Microrevestimento 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 562,533 562,653 120          

349 Pavimento Microrevestimento 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 560,585 560,904 319          

350 Pavimento Microrevestimento 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 560,315 560,395 80            

351 Pavimento Microrevestimento 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 554,500 554,862 362          

352 Pavimento Microrevestimento 27/07/2025 27/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 608,510 608,860 350          

353 Pavimento Microrevestimento 27/07/2025 27/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 606,190 606,500 310          

354 Pavimento Microrevestimento 27/07/2025 27/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 605,860 606,510 650          

355 Pavimento Microrevestimento 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 723,130 723,230 100          

356 Pavimento Microrevestimento 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 718,150 718,850 700          

357 Pavimento Microrevestimento 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 716,000 716,500 500          

358 Pavimento Microrevestimento 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 714,400 714,470 70            

359 Pavimento Microrevestimento 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 713,330 713,610 280          

360 Pavimento Microrevestimento 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 710,930 711,000 70            
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361 Pavimento Microrevestimento 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 682,570 682,890 320          

362 Pavimento Microrevestimento 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 732,530 732,730 200          

363 Pavimento Microrevestimento 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 726,600 726,800 200          

364 Pavimento Microrevestimento 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 668,820 669,390 570          

365 Pavimento Microrevestimento 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 665,550 665,650 100          

366 Pavimento Microrevestimento 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 550,092 550,408 316          

367 Pavimento Microrevestimento 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 548,622 549,631 1.009       

368 Pavimento Microrevestimento 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 747,000 747,500 500          

369 Pavimento Microrevestimento 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 746,290 746,420 130          

370 Pavimento Microrevestimento 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 735,150 735,520 370          

371 Pavimento Microrevestimento 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 728,300 728,400 100          

372 Pavimento Microrevestimento 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 755,050 755,060 10            

373 Pavimento Microrevestimento 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 755,680 755,830 150          

374 Pavimento Microrevestimento 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 759,440 759,650 210          

375 Pavimento Microrevestimento 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 760,470 760,480 10            

376 Pavimento Microrevestimento 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 760,580 760,590 10            

377 Pavimento Microrevestimento 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 760,690 760,700 10            

378 Pavimento Microrevestimento 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 761,230 761,480 250          

379 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 557,201 557,310 109          

380 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 558,470 558,530 60            

381 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 559,142 559,222 80            

382 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 559,280 559,365 85            

383 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 562,650 562,835 185          

384 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 3 563,150 563,330 180          

385 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 563,400 563,580 180          

386 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 755,289 755,647 358          

387 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 755,920 756,000 80            

388 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 756,000 756,018 18            

389 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 552,623 552,730 107          

390 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 553,200 553,240 40            
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391 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 555,102 555,290 188          

392 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 3 555,269 555,310 41            

393 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 555,343 555,410 67            

394 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 3 555,343 555,410 67            

395 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 555,537 555,640 103          

396 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 3 555,537 555,640 103          

397 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 757,362 757,882 520          

398 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 758,460 758,660 200          

399 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 543,700 544,000 300          

400 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 4 543,700 544,000 300          

401 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 3 543,800 543,960 160          

402 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 552,110 552,210 100          

403 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 552,200 552,250 50            

404 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 552,400 552,450 50            

405 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 758,275 758,575 300          

406 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 758,660 758,905 245          

407 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 759,450 759,500 50            

408 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 762,780 762,880 100          

409 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 763,496 763,601 105          

410 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Marginal NORTE MARG 628,600 629,200 600          

411 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 763,800 764,050 250          

412 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 764,196 764,419 223          

413 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 764,640 764,790 150          

414 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 765,020 765,275 255          

415 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Marginal SUL MARG 628,525 628,930 405          

416 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Marginal SUL MARG 628,937 628,947 10            

417 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Marginal SUL MARG 628,951 628,955 4              

418 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Marginal SUL MARG 628,990 629,174 184          

419 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 765,275 765,320 45            

420 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 765,320 765,350 30            
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421 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 765,750 765,800 50            

422 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 766,750 767,265 515          

423 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 767,409 767,449 40            

424 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 767,596 767,913 317          

425 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 629,530 629,655 125          

426 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 629,880 630,015 135          

427 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 633,195 633,280 85            

428 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 633,465 633,620 155          

429 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 768,200 768,250 50            

430 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 768,200 768,250 50            

431 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 771,330 771,665 335          

432 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 564,560 564,930 370          

433 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 567,470 568,030 560          

434 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 568,360 568,430 70            

435 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 567,390 567,463 73            

436 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 568,430 568,570 140          

437 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 569,020 569,120 100          

438 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 569,420 569,720 300          

439 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 571,250 571,395 145          

440 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 571,680 571,828 148          

441 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 571,860 572,030 170          

442 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 572,460 572,520 60            

443 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 761,490 761,530 40            

444 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 761,655 761,974 319          

445 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 762,036 762,068 32            

446 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 762,913 763,003 90            

447 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 766,130 766,220 90            

448 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 766,536 766,659 123          

449 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 767,584 767,629 45            

450 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 768,035 768,100 65            
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451 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 567,330 567,700 370          

452 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 568,310 568,550 240          

453 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 570,675 571,110 435          

454 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 571,278 571,350 72            

455 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 759,393 760,023 630          

456 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 565,660 565,720 60            

457 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 566,065 566,550 485          

458 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 567,215 567,340 125          

459 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 756,082 756,512 430          

460 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 756,880 757,000 120          

461 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 757,684 757,844 160          

462 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 758,370 758,600 230          

463 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 611,055 611,180 125          

464 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 611,295 611,400 105          

465 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 611,895 611,990 95            

466 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 753,822 753,972 150          

467 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 755,405 755,685 280          

468 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 564,262 564,505 243          

469 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 564,525 564,635 110          

470 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 564,780 564,970 190          

471 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 565,170 565,310 140          

472 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 749,490 749,630 140          

473 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 752,790 753,100 310          

474 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 753,138 753,343 205          

475 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 572,520 572,580 60            

476 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 574,915 575,025 110          

477 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 580,790 581,095 305          

478 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 581,710 581,998 288          

479 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 746,150 746,355 205          

480 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 747,617 748,112 495          
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481 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 748,425 748,500 75            

482 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 582,510 582,600 90            

483 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 591,500 591,533 33            

484 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 591,555 591,565 10            

485 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 591,900 592,052 152          

486 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 592,195 592,241 46            

487 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 606,600 606,680 80            

488 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 721,288 721,328 40            

489 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 721,370 721,396 26            

490 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 721,424 721,574 150          

491 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 721,601 721,728 127          

492 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 721,728 721,751 23            

493 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 721,751 721,832 81            

494 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 606,694 606,739 45            

495 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 606,950 607,100 150          

496 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 608,990 609,135 145          

497 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 725,400 725,635 235          

498 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 729,450 729,616 166          

499 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 729,656 729,776 120          

500 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 609,145 609,300 155          

501 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 609,770 609,870 100          

502 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 610,780 610,920 140          

503 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 610,880 611,037 157          

504 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 736,392 736,634 242          

505 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 736,674 736,836 162          

506 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 737,040 737,150 110          

507 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 612,660 612,801 141          

508 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 613,530 613,615 85            

509 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 613,530 613,620 90            

510 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 628,725 628,770 45            



 

Página 26 de 74 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

511 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 628,815 628,855 40            

512 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 629,010 629,120 110          

513 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 738,225 738,395 170          

514 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 741,199 741,464 265          

515 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 626,900 627,100 200          

516 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 627,790 628,065 275          

517 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 628,420 628,550 130          

518 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 630,620 630,650 30            

519 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 759,512 760,612 1.100       

520 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 638,890 639,016 126          

521 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 659,575 659,670 95            

522 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 660,000 660,500 500          

523 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 665,540 665,700 160          

524 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 760,727 761,897 1.170       

525 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 666,585 666,725 140          

526 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 666,850 666,890 40            

527 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 673,050 673,100 50            

528 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 675,650 675,788 138          

529 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 762,000 762,353 353          

530 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 762,700 762,776 76            

531 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 763,050 763,255 205          

532 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 764,870 765,020 150          

533 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 765,803 765,863 60            

534 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 680,350 680,885 535          

535 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 683,000 683,250 250          

536 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 688,070 688,210 140          

537 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 688,310 688,445 135          

538 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 765,863 766,726 863          

539 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 766,872 767,102 230          

540 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 693,986 694,070 84            



 

Página 27 de 74 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

541 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 695,280 695,405 125          

542 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 700,490 700,840 350          

543 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 703,600 703,725 125          

544 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 730,450 730,530 80            

545 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 762,397 762,417 20            

546 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 762,458 762,820 362          

547 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 765,845 766,035 190          

548 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal SUL 1 766,595 766,742 147          

549 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 766,842 766,872 30            

550 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 1 667,386 667,521 135          

551 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 717,867 718,017 150          

552 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 717,867 718,017 150          

553 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 721,093 721,263 170          

554 Sinalização / EPS sinalização horizontal e tachas 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 589,000 592,000 3.000       

555 Sinalização / EPS sinalização horizontal e tachas 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal SUL 2 589,000 594,000 5.000       

556 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 06/07/2025 06/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 589,000 593,000 4.000       

557 Sinalização / EPS Sinalização horizontal e tachas 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal NORTE 2 593,000 597,000 4.000       

558 Sinalização / EPS sinalização horizontal 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal sul 2 596,000 600,000 4.000       

559 Sinalização / EPS sinalização horizontal 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 2 598,000 600,000 2.000       

560 Sinalização / EPS sinalização horizontal e tachas 13/07/2025 13/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 2 583,000 606,000 23.000     

561 Sinalização / EPS sinalização horizontal e tachas 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 2 606,000 610,000 4.000       

562 Sinalização / EPS Implantação de tachas 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 2 544,000 544,000 -           

563 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal norte e sul -           

564 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal norte 699,800 698,400 1.400       

565 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 715,000 717,000 2.000       

566 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal sul 634,000 635,000 1.000       

567 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal norte 766,000 765,500 500          

568 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal sul 634,000 635,000 1.000       

569 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal norte 564,000 564,000 -           

570 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal sul 574,350 574,400 50            
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571 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal sul 548,500 548,500 -           

572 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal central 548,500 548,500 -           

573 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal central 549,850 549,850 -           

574 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal sul 545,815 545,915 100          

575 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal norte 563,200 562,400 800          

576 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal sul 635,000 636,000 1.000       

577 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal norte 765,500 764,700 800          

578 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal sul 635,000 636,000 1.000       

579 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal norte 564,000 565,000 1.000       

580 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal norte 564,000 565,000 1.000       

581 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal norte 562,400 561,800 600          

582 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal norte 562,400 561,800 600          

583 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal sul 636,000 637,000 1.000       

584 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal norte 764,700 761,300 3.400       

585 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 636,000 637,000 1.000       

586 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 637,000 638,000 1.000       

587 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal norte 561,800 561,200 600          

588 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal norte 725,000 719,000 6.000       

589 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal sul 601,900 602,000 100          

590 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal norte 761,300 760,000 1.300       

591 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal sul 601,000 601,000 -           

592 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal norte 563,000 562,000 1.000       

593 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal sul 719,000 722,300 3.300       

594 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/07/2025 05/07/2025 BR-040 Principal norte 760,000 760,600 600          

595 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 761,000 761,600 600          

596 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal norte 561,000 561,350 350          

597 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal norte 756,000 755,500 500          

598 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal norte 744,000 744,000 -           

599 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal norte 593,000 591,000 2.000       

600 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal norte 760,600 759,800 800          
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601 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal norte 593,000 591,000 2.000       

602 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal norte 562,000 563,000 1.000       

603 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal norte 561,350 560,000 1.350       

604 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal norte 744,000 744,000 -           

605 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal norte 591,000 590,000 1.000       

606 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal sul 590,000 590,300 300          

607 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal norte 759,800 758,800 1.000       

608 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal norte 591,000 590,000 1.000       

609 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal norte 562,000 563,000 1.000       

610 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal norte 560,000 559,600 400          

611 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal norte 744,000 744,000 -           

612 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal sul 597,000 597,200 200          

613 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal sul 651,000 653,000 2.000       

614 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal norte 758,800 757,600 1.200       

615 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal sul 651,000 653,000 2.000       

616 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal norte 562,000 561,000 1.000       

617 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal sul 552,840 553,050 210          

618 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal norte 653,000 651,000 2.000       

619 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal sul 654,000 656,000 2.000       

620 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal sul 762,000 763,000 1.000       

621 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal norte 654,000 651,000 3.000       

622 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal norte 656,000 654,000 2.000       

623 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal norte 709,200 708,520 680          

624 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal sul 552,940 553,040 100          

625 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal sul 691,900 691,930 30            

626 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal norte 655,610 655,510 100          

627 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal sul 763,500 764,800 1.300       

628 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal sul 655,610 655,400 210          

629 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal norte 708,520 707,284 1.236       

630 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal sul 552,930 553,030 100          
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631 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal sul 692,200 692,215 15            

632 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal norte 612,000 611,000 1.000       

633 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal norte 684,550 684,550 -           

634 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal sul 685,200 685,200 -           

635 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal norte 685,480 685,480 -           

636 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal sul 686,370 686,370 -           

637 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal norte 686,310 686,310 -           

638 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal sul 687,130 687,130 -           

639 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal norte 687,180 687,180 -           

640 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal sul 687,280 687,280 -           

641 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal norte 688,010 688,010 -           

642 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal norte 688,050 688,050 -           

643 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal norte 688,120 688,120 -           

644 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal norte 688,130 688,130 -           

645 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal norte 688,160 688,160 -           

646 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal sul 692,570 692,630 60            

647 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal norte 618,000 617,500 500          

648 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal sul 611,000 611,400 400          

649 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal sul 552,000 553,000 1.000       

650 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal norte 707,716 706,709 1.007       

651 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 544,120 544,170 50            

652 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 544,200 544,250 50            

653 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 544,220 544,270 50            

654 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 544,240 544,290 50            

655 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 544,000 544,050 50            

656 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 544,150 544,200 50            

657 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 611,210 611,260 50            

658 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 610,410 610,460 50            

659 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 607,410 607,460 50            

660 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 613,990 614,040 50            
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661 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 618,925 618,975 50            

662 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 622,690 622,740 50            

663 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 622,740 622,790 50            

664 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 623,160 623,210 50            

665 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 632,910 632,960 50            

666 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 632,900 632,950 50            

667 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 632,905 632,955 50            

668 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 635,440 635,490 50            

669 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 667,500 667,550 50            

670 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 669,330 669,380 50            

671 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 669,500 669,550 50            

672 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 669,620 669,670 50            

673 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 669,000 669,050 50            

674 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 666,630 666,680 50            

675 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 666,440 666,490 50            

676 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 666,010 666,060 50            

677 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 664,750 664,800 50            

678 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 663,995 664,045 50            

679 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 661,410 661,460 50            

680 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 575,600 575,900 300          

681 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 575,650 575,700 50            

682 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 617,500 616,400 1.100       

683 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 748,500 748,100 400          

684 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 576,600 575,900 700          

685 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 544,120 544,240 120          

686 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal norte 712,140 711,735 405          

687 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 552,930 552,960 30            

688 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal sul 547,200 547,230 30            

689 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 551,480 551,510 30            

690 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal sul 601,940 601,970 30            
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691 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 604,682 604,712 30            

692 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 608,065 608,095 30            

693 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal sul 628,770 628,800 30            

694 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal sul 633,330 633,360 30            

695 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal sul 633,750 633,780 30            

696 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal sul 634,450 634,480 30            

697 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 634,615 634,645 30            

698 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal sul 669,885 669,915 30            

699 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 670,000 670,030 30            

700 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 670,330 670,360 30            

701 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 671,220 671,250 30            

702 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 671,400 671,430 30            

703 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 672,260 672,290 30            

704 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 672,300 672,330 30            

705 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 663,060 663,090 30            

706 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 663,060 663,090 30            

707 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 664,220 664,250 30            

708 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 664,230 664,260 30            

709 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 666,360 666,390 30            

710 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 666,460 666,490 30            

711 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 666,840 666,870 30            

712 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 576,270 576,300 30            

713 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 576,300 576,350 50            

714 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 616,400 616,700 300          

715 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 614,300 614,700 400          

716 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 576,300 576,350 50            

717 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal sul 576,000 576,280 280          

718 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 551,000 550,000 1.000       

719 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 711,735 710,892 843          

720 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 544,850 544,880 30            
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721 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 605,879 605,909 30            

722 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 601,100 601,130 30            

723 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 601,420 601,450 30            

724 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal sul 670,010 670,040 30            

725 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal sul 670,650 670,680 30            

726 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal sul 670,770 670,800 30            

727 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal sul 670,800 670,830 30            

728 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal sul 671,360 671,390 30            

729 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal sul 678,720 678,750 30            

730 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal sul 680,840 680,870 30            

731 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal sul 681,120 681,150 30            

732 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal sul 681,260 681,290 30            

733 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 681,200 681,230 30            

734 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 680,980 681,010 30            

735 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 680,840 680,870 30            

736 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal sul 597,130 597,160 30            

737 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 576,340 576,400 60            

738 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal sul 576,370 576,390 20            

739 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal sul 576,910 577,050 140          

740 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal sul 748,000 748,300 300          

741 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 748,100 747,700 400          

742 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 597,220 597,120 100          

743 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 576,340 576,000 340          

744 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 544,850 543,000 1.850       

745 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 710,892 710,280 612          

746 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte 556,280 556,310 30            

747 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte 555,460 555,386 74            

748 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte 555,470 555,420 50            

749 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 609,600 610,000 400          

750 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte 680,510 680,540 30            
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751 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte 679,340 679,370 30            

752 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte 679,180 679,210 30            

753 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte 677,840 677,870 30            

754 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte 674,700 674,730 30            

755 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte 673,060 673,090 30            

756 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte 689,615 689,200 415          

757 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal sul 577,540 577,570 30            

758 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal sul 578,090 578,060 30            

759 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal sul 578,230 578,260 30            

760 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal sul 748,300 748,600 300          

761 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal sul 578,000 578,140 140          

762 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte 710,480 709,800 680          

763 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 578,000 580,000 2.000       

764 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal norte 631,320 631,450 130          

765 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal norte 628,480 628,450 30            

766 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 627,760 627,870 110          

767 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 690,600 690,630 30            

768 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 690,820 690,850 30            

769 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 694,250 694,280 30            

770 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 694,950 694,980 30            

771 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 695,690 695,720 30            

772 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 696,190 696,220 30            

773 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 697,650 697,680 30            

774 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 698,050 698,080 30            

775 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal norte 699,070 699,100 30            

776 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 700,030 700,060 30            

777 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 700,030 700,060 30            

778 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal norte 697,300 697,330 30            

779 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal norte 697,100 697,130 30            

780 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal norte 553,190 553,220 30            
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781 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal norte 547,800 548,720 920          

782 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 546,900 547,051 151          

783 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 748,600 749,100 500          

784 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 579,000 578,000 1.000       

785 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 580,000 580,070 70            

786 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal norte 547,800 547,000 800          

787 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal norte 709,800 709,000 800          

788 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal norte 705,340 704,560 780          

789 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal cc 580,000 580,030 30            

790 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norrte 580,700 580,730 30            

791 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 576,600 576,630 30            

792 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 576,700 576,730 30            

793 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 627,240 627,200 40            

794 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 627,600 627,550 50            

795 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 688,350 688,380 30            

796 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 689,500 689,530 30            

797 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 689,650 689,680 30            

798 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 690,530 690,560 30            

799 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 690,580 690,610 30            

800 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 690,600 690,630 30            

801 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 690,630 690,660 30            

802 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 690,650 690,680 30            

803 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 690,670 690,700 30            

804 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 690,700 690,730 30            

805 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 690,800 690,830 30            

806 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 690,840 690,870 30            

807 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 696,250 696,280 30            

808 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 557,300 557,330 30            

809 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 554,585 554,448 137          

810 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 553,300 553,540 240          
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811 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal sul 749,100 750,300 1.200       

812 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 580,000 580,000 -           

813 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 579,800 579,000 800          

814 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 576,000 576,700 700          

815 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 554,585 554,000 585          

816 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 716,000 715,000 1.000       

817 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal sul 567,620 567,650 30            

818 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 579,510 579,540 30            

819 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 575,600 575,630 30            

820 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal sul 627,880 627,890 10            

821 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal sul 627,760 627,870 110          

822 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 637,000 636,000 1.000       

823 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 695,750 695,650 100          

824 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 690,790 690,780 10            

825 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 690,780 690,750 30            

826 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 686,460 686,480 20            

827 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 552,500 552,030 470          

828 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 544,000 544,030 30            

829 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal sul 750,300 751,200 900          

830 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 695,750 695,650 100          

831 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 690,800 690,750 50            

832 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 686,460 685,480 980          

833 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 552,850 552,000 850          

834 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 544,000 544,000 -           

835 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 716,300 705,400 10.900     

836 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal sul 704,715 705,219 504          

837 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 544,000 544,000 -           

838 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte  sul 576,550 576,950 400          

839 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte 681,790 681,715 75            

840 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte 679,760 679,520 240          
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841 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte 674,760 674,220 540          

842 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte 670,920 670,790 130          

843 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte 552,500 552,000 500          

844 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte 544,000 544,030 30            

845 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte 573,000 573,030 30            

846 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal sul 751,200 751,700 500          

847 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal sul 761,000 765,000 4.000       

848 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte 681,790 681,715 75            

849 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte 679,760 679,520 240          

850 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte 674,300 674,220 80            

851 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte 670,920 680,790 9.870       

852 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 544,000 544,000 -           

853 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 552,500 552,000 500          

854 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte 729,000 705,400 23.600     

855 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal sul 707,780 713,270 5.490       

856 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal Sul 591,370 591,400 30            

857 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal Sul 584,630 584,660 30            

858 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal Sul 585,180 585,210 30            

859 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal Sul 585,300 585,330 30            

860 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal Sul 583,970 584,000 30            

861 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 609,600 610,000 400          

862 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 573,000 573,030 30            

863 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal sul 572,000 572,030 30            

864 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal sul 697,650 697,670 20            

865 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal sul 690,680 690,980 300          

866 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal sul 693,900 693,930 30            

867 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal sul 751,200 751,700 500          

868 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal sul 761,000 765,000 4.000       

869 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal sul 751,700 752,300 600          

870 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 610,100 610,350 250          
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871 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal norte 573,000 572,000 1.000       

872 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal norte 729,000 720,000 9.000       

873 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal sul 714,200 715,980 1.780       

874 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal sul 715,940 720,911 4.971       

875 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal sul 594,300 594,330 30            

876 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal norte 582,950 582,980 30            

877 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal sul 590,580 590,610 30            

878 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal norte 583,000 583,030 30            

879 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal norte 564,000 564,030 30            

880 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal sul 722,400 722,430 30            

881 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal norte 742,750 742,780 30            

882 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal sul 749,100 749,130 30            

883 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal sul 748,950 748,980 30            

884 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal sul 768,900 768,930 30            

885 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal norte 771,100 771,130 30            

886 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal sul 700,000 700,030 30            

887 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal sul 618,000 618,030 30            

888 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal norte 611,000 611,030 30            

889 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal sul 752,300 753,000 700          

890 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal sul 761,000 765,000 4.000       

891 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal sul 617,000 618,000 1.000       

892 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal norte 612,000 612,300 300          

893 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal norte 729,000 720,000 9.000       

894 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal norte 558,840 558,870 30            

895 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal norte 567,140 567,121 19            

896 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal norte 586,400 566,900 19.500     

897 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal sul 543,000 545,000 2.000       

898 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal norte 669,980 669,900 80            

899 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal norte 667,720 667,590 130          

900 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal sul 670,750 670,980 230          
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901 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal sul 564,000 565,000 1.000       

902 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal sul 752,000 757,000 5.000       

903 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal norte 760,970 761,000 30            

904 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal sul 564,000 564,600 600          

905 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 544,000 546,000 2.000       

906 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal norte 729,000 720,000 9.000       

907 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal sul 721,680 723,000 1.320       

908 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal norte 564,740 564,770 30            

909 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 593,970 594,000 30            

910 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 592,800 592,830 30            

911 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 594,690 594,720 30            

912 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 545,500 549,500 4.000       

913 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 668,550 668,580 30            

914 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 668,600 668,680 80            

915 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 668,750 668,240 510          

916 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 669,200 669,220 20            

917 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 669,885 670,010 125          

918 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 681,010 681,120 110          

919 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 567,000 568,500 1.500       

920 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal norte 751,000 750,000 1.000       

921 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal norte 770,000 768,000 2.000       

922 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 545,500 549,500 4.000       

923 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 567,000 567,100 100          

924 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 548,000 549,000 1.000       

925 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal norte 751,000 730,000 21.000     

926 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 724,100 724,348 248          

927 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal sul 594,760 594,790 30            

928 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte 596,200 596,230 30            

929 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte 593,830 593,860 30            

930 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte 592,200 592,230 30            
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931 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte 591,375 591,405 30            

932 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 563,000 563,030 30            

933 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte 697,350 697,300 50            

934 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte 698,140 698,110 30            

935 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte 696,250 696,100 150          

936 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte 693,380 692,965 415          

937 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal sul 567,400 567,500 100          

938 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal sul 755,000 757,000 2.000       

939 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal sul 760,000 772,000 12.000     

940 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal sul 567,000 567,500 500          

941 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 563,000 563,300 300          

942 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte 751,000 730,000 21.000     

943 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal sul 725,650 728,070 2.420       

944 Faixa Dominio Implantação de Cerca 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal sul 770,500 770,900 400          

945 Faixa Dominio Implantação de Cerca 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal sul 582,035 582,158 123          

946 Faixa Dominio Implantação de Cerca 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal sul 616,067 616,367 300          

947 Faixa Dominio Implantação de Cerca 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal sul 577,050 577,600 550          

948 Faixa Dominio Implantação de Cerca 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal sul 770,300 770,800 500          

949 Faixa Dominio Implantação de Cerca 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal sul 640,500 640,600 100          

950 Faixa Dominio Implantação de Cerca 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal norte 577,020 577,626 606          

951 Faixa Dominio Implantação de Cerca 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal sul 582,158 582,250 92            

952 Faixa Dominio Implantação de Cerca 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal norte 705,180 705,600 420          

953 Faixa Dominio Implantação de Cerca 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal sul 582,162 582,254 92            

954 Faixa Dominio Implantação de Cerca 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal sul 640,600 640,680 80            

955 Faixa Dominio Implantação de Cerca 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal sul 633,240 633,300 60            

956 Faixa Dominio Implantação de Cerca 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal sul 589,860 590,170 310          

957 Faixa Dominio Implantação de Cerca 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal norte 705,180 705,600 420          

958 Faixa Dominio Implantação de Cerca 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal sul 590,550 591,214 664          

959 Faixa Dominio Implantação de Cerca 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal sul 581,250 582,300 1.050       

960 Faixa Dominio Implantação de Cerca 04/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal sul 615,500 616,500 1.000       
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961 Faixa Dominio Implantação de Cerca 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal sul 748,550 748,850 300          

962 Faixa Dominio Implantação de Cerca 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal sul 633,090 640,240 7.150       

963 Faixa Dominio Implantação de Cerca 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal sul 748,550 748,850 300          

964 Faixa Dominio Implantação de Cerca 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal sul 668,300 668,340 40            

965 Faixa Dominio Implantação de Cerca 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal sul 632,918 633,090 172          

966 Faixa Dominio Implantação de Cerca 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal sul 631,450 631,507 57            

967 Faixa Dominio Implantação de Cerca 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal sul 748,550 748,850 300          

968 Faixa Dominio Implantação de Cerca 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal sul 721,300 721,600 300          

969 Faixa Dominio Implantação de Cerca 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal sul 674,100 674,200 100          

970 Faixa Dominio Implantação de Cerca 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal sul 668,050 668,200 150          

971 Faixa Dominio Implantação de Cerca 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal sul 631,450 631,600 150          

972 Faixa Dominio Implantação de Cerca 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal sul 721,300 721,600 300          

973 Faixa Dominio Implantação de Cerca 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal sul 695,400 695,562 162          

974 Faixa Dominio Implantação de Cerca 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal sul 721,300 721,600 300          

975 Faixa Dominio Implantação de Cerca 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal sul 674,200 674,600 400          

976 Faixa Dominio Implantação de Cerca 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal sul 695,400 695,562 162          

977 Faixa Dominio Implantação de Cerca 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal sul 616,500 616,600 100          

978 Faixa Dominio Implantação de Cerca 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal sul 643,100 643,165 65            

979 Faixa Dominio Implantação de Cerca 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal sul 634,800 634,825 25            

980 Faixa Dominio Implantação de Cerca 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal sul 707,130 707,450 320          

981 Faixa Dominio Implantação de Cerca 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal sul 643,165 643,300 135          

982 Faixa Dominio Implantação de Cerca 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal sul 637,825 635,000 2.825       

983 Faixa Dominio Implantação de Cerca 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal sul 629,800 630,000 200          

984 Faixa Dominio Implantação de Cerca 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 707,130 707,450 320          

985 Faixa Dominio Implantação de Cerca 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 630,000 630,200 200          

986 Faixa Dominio Implantação de Cerca 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 635,000 635,200 200          

987 Faixa Dominio Implantação de Cerca 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 617,400 618,325 925          

988 Faixa Dominio Implantação de Cerca 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal sul 574,000 575,000 1.000       

989 Faixa Dominio Implantação de Cerca 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal sul 707,130 707,485 355          

990 Faixa Dominio Implantação de Cerca 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal sul 617,400 617,000 400          
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991 Faixa Dominio Implantação de Cerca 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 649,200 649,100 100          

992 Faixa Dominio Implantação de Cerca 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal norte 649,200 649,100 100          

993 Faixa Dominio Implantação de Cerca 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal sul 574,300 574,600 300          

994 Faixa Dominio Implantação de Cerca 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal sul 685,300 685,500 200          

995 Faixa Dominio Implantação de Cerca 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal 706,000 706,000 -           

996 Faixa Dominio Implantação de Cerca 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 649,100 649,000 100          

997 Faixa Dominio Implantação de Cerca 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 619,700 619,900 200          

998 Faixa Dominio Implantação de Cerca 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 615,700 615,625 75            

999 Faixa Dominio Implantação de Cerca 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 611,000 619,050 8.050       

1000 Faixa Dominio Implantação de Cerca 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal sul 574,700 574,880 180          

1001 Faixa Dominio Implantação de Cerca 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal norte 699,600 699,600 -           

1002 Faixa Dominio Implantação de Cerca 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte 706,300 706,300 -           

1003 Faixa Dominio Implantação de Cerca 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal sul 703,496 703,800 304          

1004 Faixa Dominio Implantação de Cerca 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal sul 574,700 575,300 600          

1005 Faixa Dominio Implantação de Cerca 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte 615,775 616,000 225          

1006 Faixa Dominio Implantação de Cerca 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte 610,600 610,800 200          

1007 Faixa Dominio Implantação de Cerca 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal sul 617,400 617,100 300          

1008 Faixa Dominio Implantação de Cerca 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal norte 615,700 616,000 300          

1009 Faixa Dominio Implantação de Cerca 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal norte 610,600 610,800 200          

1010 Faixa Dominio Implantação de Cerca 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal norte 619,600 620,000 400          

1011 Faixa Dominio Implantação de Cerca 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal sul 574,700 575,500 800          

1012 Faixa Dominio Implantação de Cerca 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal norte 706,300 706,300 -           

1013 Faixa Dominio Implantação de Cerca 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal norte 694,200 694,300 100          

1014 Faixa Dominio Implantação de Cerca 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal norte 611,300 611,650 350          

1015 Faixa Dominio Implantação de Cerca 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal sul 574,700 575,700 1.000       

1016 Faixa Dominio Implantação de Cerca 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal norte 718,355 718,600 245          

1017 Faixa Dominio Implantação de Cerca 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal norte 722,300 722,450 150          

1018 Faixa Dominio Implantação de Cerca 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal sul 633,700 633,813 113          

1019 Faixa Dominio Implantação de Cerca 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 704,700 704,850 150          

1020 Faixa Dominio Implantação de Cerca 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal sul 712,100 713,000 900          
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1021 Faixa Dominio Implantação de Cerca 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 722,300 722,450 150          

1022 Faixa Dominio Implantação de Cerca 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 716,480 716,630 150          

1023 Faixa Dominio Implantação de Cerca 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal norte 706,300 706,300 -           

1024 Faixa Dominio Implantação de Cerca 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal sul 574,700 576,200 1.500       

1025 Faixa Dominio Implantação de Cerca 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 706,300 706,300 -           

1026 Faixa Dominio Implantação de Cerca 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal sul 574,700 576,200 1.500       

1027 Faixa Dominio Implantação de Cerca 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal sul 633,600 633,700 100          

1028 Faixa Dominio Implantação de Cerca 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 611,200 611,300 100          

1029 Faixa Dominio Implantação de Cerca 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 642,900 643,060 160          

1030 Faixa Dominio Implantação de Cerca 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal sul 712,100 713,950 1.850       

1031 Faixa Dominio Implantação de Cerca 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal norte 722,300 716,480 5.820       

1032 Faixa Dominio Implantação de Cerca 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal sul 620,400 620,675 275          

1033 Faixa Dominio Implantação de Cerca 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte 643,060 643,200 140          

1034 Faixa Dominio Implantação de Cerca 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal sul 640,800 640,915 115          

1035 Faixa Dominio Implantação de Cerca 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte 611,200 611,650 450          

1036 Faixa Dominio Implantação de Cerca 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal norte 714,800 716,480 1.680       

1037 Faixa Dominio Implantação de Cerca 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal sul 574,700 576,600 1.900       

1038 Faixa Dominio Implantação de Cerca 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal sul 620,675 620,750 75            

1039 Faixa Dominio Implantação de Cerca 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal sul 622,550 622,725 175          

1040 Faixa Dominio Implantação de Cerca 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal sul 640,915 641,140 225          

1041 Faixa Dominio Implantação de Cerca 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal norte 642,900 643,200 300          

1042 Faixa Dominio Implantação de Cerca 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 574,100 576,600 2.500       

1043 Faixa Dominio Implantação de Cerca 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal norte 759,100 759,600 500          

1044 Faixa Dominio Implantação de Cerca 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal norte 622,725 622,800 75            

1045 Faixa Dominio Implantação de Cerca 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal norte 622,600 622,850 250          

1046 Faixa Dominio Implantação de Cerca 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal norte 704,600 705,100 500          

1047 Faixa Dominio Implantação de Cerca 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal norte 649,700 648,100 1.600       

1048 Faixa Dominio Implantação de Cerca 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 574,700 577,200 2.500       

1049 Faixa Dominio Implantação de Cerca 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal norte 739,380 739,540 160          

1050 Faixa Dominio Implantação de Cerca 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal norte 739,700 739,815 115          
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1051 Faixa Dominio Implantação de Cerca 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal sul 631,800 631,985 185          

1052 Faixa Dominio Implantação de Cerca 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal norte 649,000 649,100 100          

1053 Faixa Dominio Implantação de Cerca 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal norte 648,800 648,895 95            

1054 Faixa Dominio Implantação de Cerca 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 574,700 577,400 2.700       

1055 Faixa Dominio Implantação de Cerca 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal norte 685,400 686,020 620          

1056 Faixa Dominio Implantação de Cerca 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal norte 699,000 699,620 620          

1057 Faixa Dominio Implantação de Cerca 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal norte 703,000 703,620 620          

1058 Faixa Dominio Implantação de Cerca 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal norte 634,400 634,600 200          

1059 Faixa Dominio Implantação de Cerca 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 632,200 632,350 150          

1060 Faixa Dominio Implantação de Cerca 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 648,895 649,100 205          

1061 Faixa Dominio Implantação de Cerca 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal norte 705,100 705,100 -           

1062 Faixa Dominio Implantação de Cerca 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal norte 649,000 649,100 100          

1063 Faixa Dominio Implantação de Cerca 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal norte 714,000 714,000 -           

1064 Faixa Dominio Implantação de Cerca 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal sul 712,000 712,000 -           

1065 Faixa Dominio Implantação de Cerca 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal norte 716,000 716,000 -           

1066 Faixa Dominio Implantação de Cerca 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal norte 718,000 718,000 -           

1067 Faixa Dominio Implantação de Cerca 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal norte 722,000 722,000 -           

1068 Faixa Dominio Implantação de Cerca 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte 758,000 758,000 -           

1069 Faixa Dominio Implantação de Cerca 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte 758,000 759,450 1.450       

1070 Faixa Dominio Implantação de Cerca 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 574,700 577,400 2.700       

1071 Faixa Dominio Implantação de Cerca 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal sul 622,550 622,850 300          

1072 Faixa Dominio Implantação de Cerca 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte 633,400 633,600 200          

1073 Faixa Dominio Implantação de Cerca 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal sul 664,000 665,800 1.800       

1074 Faixa Dominio Implantação de Cerca 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte 688,100 688,300 200          

1075 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 551,540 551,540 -           

1076
Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 

30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal
CANTEIRO 

CENTRAL
550,280 550,280 -           

1077 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 551,190 551,190 -           

1078 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 578,250 578,250 -           

1079 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 578,600 578,600 -           

1080 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 580,500 580,500 -           
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1081 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 585,920 585,920 -           

1082 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 587,350 587,350 -           

1083 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 587,650 587,650 -           

1084 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL 582,930 582,930 -           

1085 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL 683,690 683,690 -           

1086 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 684,020 684,020 -           

1087 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 578,090 578,090 -           

1088 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL 677,370 677,370 -           

1089 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 727,583 727,583 -           

1090 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 728,315 728,315 -           

1091 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 728,620 728,620 -           

1092 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal NORTE 729,085 729,085 -           

1093 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL 584,420 584,420 -           

1094 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/06/2025 30/06/2025 BR-040 Principal SUL 686,050 686,050 -           

1095
Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 

01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal
CANTEIRO 

CENTRAL
544,060 544,060 -           

1096 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 544,950 544,950 -           

1097 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 545,815 545,815 -           

1098 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 547,485 547,485 -           

1099 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 549,060 549,060 -           

1100 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 549,800 549,800 -           

1101 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 550,260 550,260 -           

1102
Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 

01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal
CANTEIRO 

CENTRAL
549,490 549,490 -           

1103 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 631,780 631,780 -           

1104 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 735,200 735,200 -           

1105 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 735,290 735,290 -           

1106 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 735,470 735,470 -           

1107 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 736,300 736,300 -           

1108 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 738,600 738,600 -           

1109 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 546,950 546,950 -           

1110 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 550,800 550,800 -           
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1111 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 729,490 729,490 -           

1112 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 729,580 729,580 -           

1113 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 733,970 733,970 -           

1114 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 737,800 737,800 -           

1115 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 630,100 630,100 -           

1116 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 631,400 631,400 -           

1117 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 631,800 631,800 -           

1118 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal SUL 632,208 632,208 -           

1119 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 749,133 749,133 -           

1120 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 749,140 749,140 -           

1121 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 760,500 760,500 -           

1122 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 761,110 761,110 -           

1123 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 761,350 761,350 -           

1124 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 763,880 763,880 -           

1125 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal SUL 764,700 764,700 -           

1126 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 766,580 766,580 -           

1127 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 770,020 770,020 -           

1128 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 770,200 770,200 -           

1129 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 02/07/2025 02/07/2025 BR-040 Principal NORTE 771,070 771,070 -           

1130 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 580,400 580,400 -           

1131 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 580,900 580,900 -           

1132 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 748,270 748,270 -           

1133 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 748,410 748,410 -           

1134 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 748,880 748,880 -           

1135 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 03/07/2025 03/07/2025 BR-040 Principal NORTE 754,580 754,580 -           

1136 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal NORTE 554,300 554,300 -           

1137 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 554,290 554,290 -           

1138 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 555,330 555,330 -           

1139 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 555,395 555,395 -           

1140 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 557,950 557,950 -           



 

Página 48 de 74 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

1141 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 559,500 559,500 -           

1142 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 559,540 559,540 -           

1143 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal NORTE 617,300 617,300 -           

1144 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 619,400 619,400 -           

1145 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 632,400 632,400 -           

1146 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal NORTE 634,200 634,200 -           

1147 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal NORTE 635,800 635,800 -           

1148 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 636,450 636,450 -           

1149 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal SUL 637,027 637,027 -           

1150 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 07/07/2025 07/07/2025 BR-040 Principal NORTE 637,120 637,120 -           

1151 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 712,270 712,270 -           

1152 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 714,820 714,820 -           

1153 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal SUL 717,010 717,010 -           

1154 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 706,282 706,282 -           

1155 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 658,620 658,620 -           

1156 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 646,030 646,030 -           

1157 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal SUL 646,840 646,840 -           

1158 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal NORTE 647,409 647,409 -           

1159 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal SUL 647,445 647,445 -           

1160 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal SUL 648,100 648,100 -           

1161 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 570,100 570,100 -           

1162 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 570,500 570,500 -           

1163 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 11/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal NORTE 577,380 577,380 -           

1164 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal SUL 692,670 692,670 -           

1165 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal NORTE 644,050 644,050 -           

1166 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal SUL 645,250 645,250 -           

1167 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal SUL 646,900 646,900 -           

1168 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 653,350 653,350 -           

1169 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal NORTE 653,820 653,820 -           

1170 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal NORTE 653,830 653,830 -           
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1171 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 654,650 654,650 -           

1172 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal NORTE 736,200 736,200 -           

1173 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 749,300 749,300 -           

1174 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal NORTE 761,940 761,940 -           

1175 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 16/07/2025 16/07/2025 BR-040 Principal SUL 770,450 770,450 -           

1176 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal NORTE 655,100 655,100 -           

1177 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal NORTE 655,580 655,580 -           

1178 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 655,950 655,950 -           

1179 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal NORTE 656,060 656,060 -           

1180 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal NORTE 656,250 656,250 -           

1181 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal NORTE 656,650 656,650 -           

1182 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal NORTE 657,800 657,800 -           

1183 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal NORTE 632,900 632,900 -           

1184 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 646,900 646,900 -           

1185 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 651,120 651,120 -           

1186 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 655,750 655,750 -           

1187 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal SUL 771,090 771,090 -           

1188 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 17/07/2025 17/07/2025 BR-040 Principal NORTE 640,000 640,000 -           

1189 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal SUL 659,600 659,600 -           

1190 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal SUL 659,940 659,940 -           

1191 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal SUL 671,180 671,180 -           

1192
Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 

19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal
CANTEIRO 

CENTRAL
725,420 725,420 -           

1193
Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 

19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal
CANTEIRO 

CENTRAL
725,660 725,660 -           

1194 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 562,240 562,240 -           

1195 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 564,600 564,600 -           

1196 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 565,600 565,600 -           

1197 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 566,500 566,500 -           

1198 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 567,975 567,975 -           

1199 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 569,160 569,160 -           

1200 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal SUL 570,100 570,100 -           
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1201 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal NORTE 574,620 574,620 -           

1202 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal SUL 577,380 577,380 -           

1203 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal NORTE 703,670 703,670 -           

1204 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal NORTE 715,760 715,760 -           

1205 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal NORTE 715,850 715,850 -           

1206 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 717,150 717,150 -           

1207 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 681,240 681,240 -           

1208 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 675,120 675,120 -           

1209 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 675,480 675,480 -           

1210 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 676,740 676,740 -           

1211 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 678,990 678,990 -           

1212 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 674,490 674,490 -           

1213 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 560,650 560,650 -           

1214 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal NORTE 561,980 561,980 -           

1215 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal NORTE 565,610 565,610 -           

1216 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal NORTE 565,850 565,850 -           

1217 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 566,000 566,000 -           

1218 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 584,100 584,100 -           

1219 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 585,020 585,020 -           

1220 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 716,083 716,083 -           

1221 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 717,010 717,010 -           

1222 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 717,840 717,840 -           

1223 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 719,160 719,160 -           

1224 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 719,190 719,190 -           

1225 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 612,100 612,100 -           

1226 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 618,180 618,180 -           

1227 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 683,600 683,600 -           

1228 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 683,620 683,620 -           

1229 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 685,390 685,390 -           

1230 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 686,800 686,800 -           
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1231 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal SUL 689,500 689,500 -           

1232 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 686,070 686,070 -           

1233 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 549,420 549,420 -           

1234 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 692,740 692,740 -           

1235 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 700,035 700,035 -           

1236 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 705,600 705,600 -           

1237 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 705,680 705,680 -           

1238 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 703,500 703,500 -           

1239 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 611,925 611,925 -           

1240 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 612,980 612,980 -           

1241 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 641,600 641,600 -           

1242 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 692,110 692,110 -           

1243 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 692,290 692,290 -           

1244 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 756,800 756,800 -           

1245 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 752,400 752,400 -           

1246 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 752,700 752,700 -           

1247 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 759,500 759,500 -           

1248 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 771,250 771,250 -           

1249 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 556,840 556,840 -           

1250 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 557,950 557,950 -           

1251 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 561,900 561,900 -           

1252 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 570,415 570,415 -           

1253 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal SUL 546,950 546,950 -           

1254 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 700,130 700,130 -           

1255 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 693,750 693,750 -           

1256 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal SUL 644,050 644,050 -           

1257 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal SUL 657,170 657,170 -           

1258 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 603,600 603,600 -           

1259 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal SUL 732,520 732,520 -           

1260 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal SUL 720,729 720,729 -           
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1261
Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 

24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal
CANTEIRO 

CENTRAL
725,300 725,300 -           

1262 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 695,840 695,840 -           

1263 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 565,900 565,900 -           

1264 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal SUL 566,240 566,240 -           

1265 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 565,100 565,100 -           

1266 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal SUL 627,005 627,005 -           

1267 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal SUL 622,050 622,050 -           

1268 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal SUL 623,100 623,100 -           

1269 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal SUL 750,400 750,400 -           

1270 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 759,800 759,800 -           

1271 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal SUL 759,950 759,950 -           

1272 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 693,150 693,150 -           

1273 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 706,330 706,330 -           

1274 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 706,580 706,580 -           

1275 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 706,647 706,647 -           

1276 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 708,400 708,400 -           

1277 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 708,690 708,690 -           

1278 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 709,290 709,290 -           

1279 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 709,300 709,300 -           

1280 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 709,870 709,870 -           

1281 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 711,490 711,490 -           

1282 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 712,270 712,270 -           

1283 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 713,920 713,920 -           

1284 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 611,300 611,300 -           

1285 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 661,300 661,300 -           

1286 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 684,240 684,240 -           

1287 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 673,100 673,100 -           

1288 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 604,500 604,500 -           

1289 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 616,500 616,500 -           

1290 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal SUL 739,170 739,170 -           
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1291 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 749,135 749,135 -           

1292 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 749,770 749,770 -           

1293 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 580,000 580,000 -           

1294 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 580,000 580,000 -           

1295 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal SUL 706,310 706,310 -           

1296 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal NORTE 715,380 715,380 -           

1297 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal SUL 716,785 716,785 -           

1298 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal NORTE 717,170 717,170 -           

1299 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal SUL 607,100 607,100 -           

1300 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal SUL 686,050 686,050 -           

1301 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal SUL 658,580 658,580 -           

1302 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal SUL 653,550 653,550 -           

1303 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal SUL 686,050 686,050 -           

1304 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal SUL 733,540 733,540 -           

1305 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal SUL 733,610 733,610 -           

1306 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal NORTE 735,430 735,430 -           

1307 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal NORTE 749,230 749,230 -           

1308 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal NORTE 749,300 749,300 -           

1309 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal NORTE 760,690 760,690 -           

1310 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal NORTE 762,150 762,150 -           

1311 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 29/07/2025 29/07/2025 BR-040 Principal SUL 764,020 764,020 -           

1312 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal NORTE 718,160 718,160 -           

1313 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal SUL 656,250 656,250 -           

1314 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal SUL 658,500 658,500 -           

1315 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal SUL 735,752 735,752 -           

1316 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal SUL 770,200 770,200 -           

1317 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal SUL 772,300 772,300 -           

1318 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal SUL 706,410 706,410 -           

1319 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal NORTE 710,730 710,730 -           

1320 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal NORTE 713,900 713,900 -           
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1321 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal NORTE 736,200 736,200 -           

1322 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal SUL 751,210 751,210 -           

1323 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal NORTE 751,210 751,210 -           

1324 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal NORTE 759,500 759,500 -           

1325 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal NORTE 759,500 759,500 -           

1326 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal SUL 770,100 770,100 -           

1327 Drenagem/OAC Desobstrução de Bueiro 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal NORTE 567,060 567,060 -           

1328 Terraplenos Terrapleno e Hidrossemeadura 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal NORTE 650,000 650,000 -           

1329 Terraplenos Terrapleno e Hidrossemeadura 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal SUL 591,350 591,350 -           

1330 Terraplenos Terrapleno e Hidrossemeadura 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal SUL 747,462 747,462 -           

1331 Terraplenos Terrapleno e Hidrossemeadura 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal SUL 744,000 744,000 -           

1332 Terraplenos Terrapleno e Hidrossemeadura 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal SUL 641,870 641,870 -           

1333 Sinalização / EPS Trechos críticos EPS 12/07/2025 12/07/2025 BR-040 Principal SUL 543,680 543,945 265          

1334 Sinalização / EPS Trechos críticos EPS 15/07/2025 15/07/2025 BR-040 Principal SUL 544,013 544,203 190          

1335 Sinalização / EPS Trechos críticos EPS 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal SUL 547,204 547,836 632          

1336 Sinalização / EPS Trechos críticos EPS 31/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal SUL 603,280 603,340 60            

1337 Sinalização / EPS Trechos críticos EPS 27/07/2025 27/07/2025 BR-040 Principal SUL 628,997 629,177 180          

1338 Sinalização / EPS Trechos críticos EPS 22/07/2025 22/07/2025 BR-040 Principal NORTE 651,160 650,770 390          

1339 Sinalização / EPS Trechos críticos EPS 28/07/2025 28/07/2025 BR-040 Principal NORTE 687,540 687,670 130          

1340 Sinalização / EPS Trechos críticos EPS 23/07/2025 23/07/2025 BR-040 Principal NORTE 699,960 700,190 230          

1341 Sinalização / EPS Trechos críticos EPS 24/07/2025 24/07/2025 BR-040 Principal NORTE 711,855 712,120 265          

1342 Sinalização / EPS Trechos críticos EPS 25/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal NORTE 713,525 713,695 170          

1343 Sinalização / EPS Trechos críticos EPS 26/07/2025 26/07/2025 BR-040 Principal NORTE 722,995 723,175 180          

1344 Sinalização / EPS Trechos críticos EPS 30/07/2025 30/07/2025 BR-040 Principal NORTE 723,585 723,850 265          

1345 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 553,865 553,765 100          

1346 Sinalização / EPS
 REFLETOR REGULAR E 

AUSÊNCIA DE PARAFUSO
09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal NORTE 562,430 562,230 200          

1347 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR 01/07/2025 01/07/2025 BR-040 Principal NORTE 563,900 562,910 990          

1348 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR 21/07/2025 21/07/2025 BR-040 Principal SUL 569,060 569,170 110          

1349 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 569,170 569,030 140          

1350 Sinalização / EPS AUSÊNCIA DE REFLETOR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 574,140 574,120 20            
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1351 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 579,045 578,805 240          

1352 Sinalização / EPS AUSÊNCIA DE REFLETOR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 579,220 579,320 100          

1353 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 579,535 579,695 160          

1354 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 579,760 579,500 260          

1355 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 580,690 580,110 580          

1356 Sinalização / EPS  REFLETOR RUIM jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 583,260 583,515 255          

1357 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 589,460 589,480 20            

1358 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 591,550 591,380 170          

1359 Sinalização / EPS  REFLETOR RUIM jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 597,020 597,140 120          

1360 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 597,060 597,120 60            

1361 Sinalização / EPS  REFLETOR RUIM jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 597,140 597,070 70            

1362 Sinalização / EPS AUSÊNCIA DE REFLETOR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 600,700 600,696 4              

1363

Sinalização / EPS

 LÂMINA AMASSADA, 

ALINHAMENTO REGULAR, 

REFLETOR RUIM E POSTE 

METÁLICO DANIFICADO

jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 606,040 605,930 110          

1364 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 606,240 606,320 80            

1365 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 607,600 607,790 190          

1366 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 607,680 607,650 30            

1367 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 610,370 610,460 90            

1368 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 613,920 614,050 130          

1369 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 614,030 613,985 45            

1370 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 616,000 615,800 200          

1371 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 617,850 617,810 40            

1372 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 626,500 626,440 60            

1373 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 627,280 627,250 30            

1374 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 643,100 642,660 440          

1375 Sinalização / EPS  REFLETOR RUIM jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 666,250 666,550 300          

1376 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 673,753 673,970 217          

1377 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 678,840 678,785 55            

1378 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 686,030 686,410 380          

1379 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 693,630 693,480 150          

1380 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 694,850 694,630 220          
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1381 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 695,240 695,285 45            

1382 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 696,910 696,940 30            

1383 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 696,930 696,910 20            

1384 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 697,730 698,960 1.230       

1385 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 699,045 699,043 2              

1386 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 699,064 699,040 24            

1387 Sinalização / EPS AUSÊNCIA DE REFLETOR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 699,123 699,125 2              

1388 Sinalização / EPS  REFLETOR RUIM jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 699,125 699,123 2              

1389 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 699,145 699,145 -           

1390 Sinalização / EPS
 LÂMINA AMASSADA E 

ALINHAMENTO REGULAR
jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 699,195 699,193 2              

1391 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 699,265 699,040 225          

1392 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 699,270 699,268 2              

1393 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 699,618 699,616 2              

1394 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 700,148 700,150 2              

1395 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 700,183 700,185 2              

1396 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 700,328 700,330 2              

1397 Sinalização / EPS AUSÊNCIA DE REFLETOR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 701,180 701,178 2              

1398 Sinalização / EPS AUSÊNCIA DE REFLETOR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 701,488 701,490 2              

1399 Sinalização / EPS
 LÂMINA AMASSADA E 

ALINHAMENTO REGULAR
jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 709,470 709,320 150          

1400 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 712,110 712,150 40            

1401 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 715,220 715,245 25            

1402 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 716,370 716,430 60            

1403 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 717,195 717,155 40            

1404 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 720,612 720,570 42            

1405 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 722,050 721,870 180          

1406 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 724,070 723,860 210          

1407 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 724,440 724,070 370          

1408 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 724,890 724,810 80            

1409 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 728,600 728,450 150          

1410
Sinalização / EPS

 LÂMINA AMASSADA, 

ALINHAMENTO REGULAR E 

AUSÊNCIA DE PARAFUSO

jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 730,350 730,415 65            
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1411 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 732,000 731,435 565          

1412 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 734,500 734,385 115          

1413 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 735,600 735,685 85            

1414 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 738,160 738,380 220          

1415 Sinalização / EPS
AUSÊNCIA DE REFLETOR E 

AUSÊNCIA DE PARAFUSO
jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 738,380 738,395 15            

1416 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 741,850 741,885 35            

1417 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 743,525 743,577 52            

1418 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 745,020 744,980 40            

1419 Sinalização / EPS AUSÊNCIA DE REFLETOR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 747,220 747,240 20            

1420
Sinalização / EPS

 LÂMINA AUSENTE, LÂMINA 

AMASSADA, ALINHAMENTO RUIM 

E AUSÊNCIA DE PARAFUSO

jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 749,750 748,750 1.000       

1421 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 757,790 757,765 25            

1422 Sinalização / EPS  AUSÊNCIA DE TERMINAL TIPO D jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 757,850 758,180 330          

1423 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 758,514 758,540 26            

1424 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal SUL 758,520 758,550 30            

1425 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 758,580 758,550 30            

1426 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 759,900 759,710 190          

1427 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 762,630 762,585 45            

1428 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 762,708 762,680 28            

1429 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 766,300 766,270 30            

1430 Sinalização / EPS  REFLETOR REGULAR jul-25 jul-25 BR-040 Principal NORTE 766,400 766,365 35            

1431 Sinalização / EPS R19/80kmh 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 659,681 659,681 -           

1432 Sinalização / EPS R19/80kmh 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 659,681 659,681 -           

1433 Sinalização / EPS R19/60kmh 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 661,915 661,915 -           

1434 Sinalização / EPS R19/60kmh 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 661,915 661,915 -           

1435 Sinalização / EPS R19/80kmh 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 662,668 662,668 -           

1436 Sinalização / EPS R19/80kmh 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 662,668 662,668 -           

1437 Sinalização / EPS R19/80kmh 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 668,848 668,848 -           

1438 Sinalização / EPS R19/80kmh 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 668,848 668,848 -           

1439 Sinalização / EPS R19/80kmh 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 668,848 668,848 -           

1440 Sinalização / EPS R19/80kmh 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 670,129 670,129 -           
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1441 Sinalização / EPS R19/80kmh 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 670,129 670,129 -           

1442 Sinalização / EPS Mp-03 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Sul 682,000 682,000 -           

1443 Sinalização / EPS Mp-03 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Sul 682,000 682,000 -           

1444 Sinalização / EPS Mp-03 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Sul 682,000 682,000 -           

1445 Sinalização / EPS Mp-03 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 682,000 682,000 -           

1446 Sinalização / EPS Mp-03 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 682,000 682,000 -           

1447 Sinalização / EPS Mp-03 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 682,000 682,000 -           

1448 Sinalização / EPS R19/60kmh 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 698,494 698,494 -           

1449 Sinalização / EPS R19/60kmh 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 698,494 698,494 -           

1450 Sinalização / EPS R19/60kmh 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 696,600 696,600 -           

1451 Sinalização / EPS R19/60kmh 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Norte 696,600 696,600 -           

1452 Sinalização / EPS R24a 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Sul 644,600 644,600 -           

1453 Sinalização / EPS R24a 08/07/2025 08/07/2025 BR-040 Principal Sul 644,600 644,600 -           

1454 Sinalização / EPS R24a 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Norte 648,570 648,570 -           

1455 Sinalização / EPS R24a 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Norte 648,570 648,570 -           

1456 Sinalização / EPS R24a 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Norte 648,570 648,570 -           

1457 Sinalização / EPS R19/60kmh 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Sul 648,770 648,770 -           

1458 Sinalização / EPS R19/60kmh 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Sul 648,770 648,770 -           

1459 Sinalização / EPS R19/80kmh 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Sul 634,259 634,259 -           

1460 Sinalização / EPS R19/80kmh 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Sul 634,259 634,259 -           

1461 Sinalização / EPS R19/60kmh 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Sul 626,095 626,095 -           

1462 Sinalização / EPS R19/60kmh 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Sul 626,095 626,095 -           

1463 Sinalização / EPS R19/60kmh 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Sul 626,095 626,095 -           

1464 Sinalização / EPS IL1 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Sul 626,000 626,000 -           

1465 Sinalização / EPS IL1 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Sul 626,000 626,000 -           

1466 Sinalização / EPS IL1 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Sul 626,000 626,000 -           

1467 Sinalização / EPS Mp-03 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Norte 648,000 648,000 -           

1468 Sinalização / EPS R19/100kmh e 80kmh 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Norte 642,322 642,322 -           

1469 Sinalização / EPS R19/100kmh e 80kmh 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Norte 363,602 363,602 -           

1470 Sinalização / EPS R19/60kmh 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Norte 634,259 634,259 -           
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1471 Sinalização / EPS R19/60kmh 09/07/2025 09/07/2025 BR-040 Principal Norte 634,259 634,259 -           

1472 Sinalização / EPS Ma 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal Norte 593,410 593,410 -           

1473 Sinalização / EPS Ma 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal Norte 593,410 593,410 -           

1474 Sinalização / EPS Ma 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal Norte 593,410 593,410 -           

1475 Sinalização / EPS R19/80kmh 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal Sul 653,000 653,000 -           

1476 Sinalização / EPS R19/80kmh 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal Sul 653,000 653,000 -           

1477 Sinalização / EPS R19/60kmh 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal Norte 653,000 653,000 -           

1478 Sinalização / EPS R19/60kmh 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal Norte 653,000 653,000 -           

1479 Sinalização / EPS R19/60kmh 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal Sul 650,750 650,750 -           

1480 Sinalização / EPS R19/60kmh 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal Sul 650,750 650,750 -           

1481 Sinalização / EPS R19/80kmh 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal Sul 650,151 650,151 -           

1482 Sinalização / EPS R19/80kmh 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal Sul 650,151 650,151 -           

1483 Sinalização / EPS R19/60kmh 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal Sul 649,849 649,849 -           

1484 Sinalização / EPS R19/60kmh 10/07/2025 10/07/2025 BR-040 Principal Sul 649,849 649,849 -           

1485 Sinalização / EPS R19/50kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 749,403 749,403 -           

1486 Sinalização / EPS R19/50kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 749,403 749,403 -           

1487 Sinalização / EPS R19/60kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 752,708 752,708 -           

1488 Sinalização / EPS R19/60kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 752,708 752,708 -           

1489 Sinalização / EPS R19/80kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 754,108 754,108 -           

1490 Sinalização / EPS R19/80kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 754,108 754,108 -           

1491 Sinalização / EPS R19/80kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 756,500 756,500 -           

1492 Sinalização / EPS R19/80kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 756,500 756,500 -           

1493 Sinalização / EPS R19/60kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 757,400 757,400 -           

1494 Sinalização / EPS R19/60kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 757,400 757,400 -           

1495 Sinalização / EPS R19/40kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 759,060 759,060 -           

1496 Sinalização / EPS R19/40kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 759,060 759,060 -           

1497 Sinalização / EPS R19/60kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 760,006 760,006 -           

1498 Sinalização / EPS R19/60kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 760,006 760,006 -           

1499 Sinalização / EPS R19/80kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 764,833 764,833 -           

1500 Sinalização / EPS R19/80kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 764,833 764,833 -           
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1501 Sinalização / EPS R19/60kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 770,648 770,648 -           

1502 Sinalização / EPS R19/60kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 770,648 770,648 -           

1503 Sinalização / EPS R19/80kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 773,326 773,326 -           

1504 Sinalização / EPS R19/80kmh 14/07/2025 14/07/2025 BR-040 Principal Norte 773,326 773,326 -           

1505 Sinalização / EPS R19/50kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Norte 730,600 730,600 -           

1506 Sinalização / EPS R19/50kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Norte 730,600 730,600 -           

1507 Sinalização / EPS R19/50kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 731,200 731,200 -           

1508 Sinalização / EPS R19/50kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 731,200 731,200 -           

1509 Sinalização / EPS R19/50kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 726,440 726,440 -           

1510 Sinalização / EPS R19/50kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 726,440 726,440 -           

1511 Sinalização / EPS R19/80kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 724,419 724,419 -           

1512 Sinalização / EPS R19/80kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 724,419 724,419 -           

1513 Sinalização / EPS R19/80kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 721,940 721,940 -           

1514 Sinalização / EPS R19/80kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 721,940 721,940 -           

1515 Sinalização / EPS R19/60kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 721,340 721,340 -           

1516 Sinalização / EPS R19/60kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 721,340 721,340 -           

1517 Sinalização / EPS R19/40kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 693,501 693,501 -           

1518 Sinalização / EPS R19/40kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 693,501 693,501 -           

1519 Sinalização / EPS R19/60kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 693,198 693,198 -           

1520 Sinalização / EPS R19/60kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 693,198 693,198 -           

1521 Sinalização / EPS R19/60kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 608,200 608,200 -           

1522 Sinalização / EPS R19/60kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 608,200 608,200 -           

1523 Sinalização / EPS R19/80kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Norte 601,583 601,583 -           

1524 Sinalização / EPS R19/80kmh 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Norte 601,583 601,583 -           

1525 Sinalização / EPS R19 composta 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 603,710 603,710 -           

1526 Sinalização / EPS R19 composta 18/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal Sul 608,349 608,349 -           

1527 Sinalização / EPS R19/60kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 718,600 718,600 -           

1528 Sinalização / EPS R19/60kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 718,600 718,600 -           

1529 Sinalização / EPS R19/60kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 721,938 721,938 -           

1530 Sinalização / EPS R19/60kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 721,938 721,938 -           



 

Página 62 de 74 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

1531 Sinalização / EPS R19/80kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 722,400 722,400 -           

1532 Sinalização / EPS R19/80kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 722,400 722,400 -           

1533 Sinalização / EPS R19/60kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 724,419 724,419 -           

1534 Sinalização / EPS R19/60kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 724,419 724,419 -           

1535 Sinalização / EPS R19/80kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 725,965 725,965 -           

1536 Sinalização / EPS R19/80kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 725,965 725,965 -           

1537 Sinalização / EPS R19/60kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 726,420 726,420 -           

1538 Sinalização / EPS R19/60kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 726,420 726,420 -           

1539 Sinalização / EPS R19/60kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 731,200 731,200 -           

1540 Sinalização / EPS R19/60kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 731,200 731,200 -           

1541 Sinalização / EPS R19/50kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 731,706 731,706 -           

1542 Sinalização / EPS R19/50kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 731,706 731,706 -           

1543 Sinalização / EPS R19/30kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 759,000 759,000 -           

1544 Sinalização / EPS R19/40kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Sul 758,600 758,600 -           

1545 Sinalização / EPS R19/40kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Sul 758,600 758,600 -           

1546 Sinalização / EPS R19/40kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 758,700 758,700 -           

1547 Sinalização / EPS R19/40kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 758,700 758,700 -           

1548 Sinalização / EPS R19/30kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 758,800 758,800 -           

1549 Sinalização / EPS R19 composta 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Sul 758,500 758,500 -           

1550 Sinalização / EPS R19/30kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 757,150 757,150 -           

1551 Sinalização / EPS R19/40kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 757,900 757,900 -           

1552 Sinalização / EPS R19/40kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Norte 757,900 757,900 -           

1553 Sinalização / EPS R19/40kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Sul 757,800 757,800 -           

1554 Sinalização / EPS R19/40kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Sul 757,800 757,800 -           

1555 Sinalização / EPS R19/30kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Sul 757,700 757,700 -           

1556 Sinalização / EPS R19/30kmh 19/07/2025 19/07/2025 BR-040 Principal Sul 757,500 757,500 -           

1557 Sinalização / EPS R19/80kmh 20/07/2025 20/07/2025 BR-040 Principal Norte 709,461 709,461 -           

1558 Sinalização / EPS R19/80kmh 20/07/2025 20/07/2025 BR-040 Principal Norte 709,461 709,461 -           

1559 Sinalização / EPS R19/80kmh 20/07/2025 20/07/2025 BR-040 Principal Norte 713,339 713,339 -           

1560 Sinalização / EPS R19/80kmh 20/07/2025 20/07/2025 BR-040 Principal Norte 713,339 713,339 -           
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

1561 Sinalização / EPS R19/80kmh 20/07/2025 20/07/2025 BR-040 Principal Norte 715,180 715,180 -           

1562 Sinalização / EPS R19/80kmh 20/07/2025 20/07/2025 BR-040 Principal Norte 715,180 715,180 -           

1563 Sinalização / EPS R19/80kmh 20/07/2025 20/07/2025 BR-040 Principal Norte 705,149 705,149 -           

1564 Sinalização / EPS R19/80kmh 20/07/2025 20/07/2025 BR-040 Principal Norte 705,149 705,149 -           

1565 Sinalização / EPS R19/40kmh 20/07/2025 20/07/2025 BR-040 Principal Norte 697,197 697,197 -           

1566 Sinalização / EPS R19/40kmh 20/07/2025 20/07/2025 BR-040 Principal Norte 697,197 697,197 -           

1567 Sinalização / EPS Tachas 01/07/2025 04/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 544,000 569,000 25.000     

1568 Sinalização / EPS Tachas 07/07/2025 11/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 569,000 669,000 100.000   

1569 Sinalização / EPS Tachas 14/07/2025 18/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 670,000 680,000 10.000     

1570 Sinalização / EPS Tachas 19/07/2025 25/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 681,000 773,000 92.000     

1571 Sinalização / EPS Tachas 26/07/2025 31/07/2025 BR-040 Principal norte e sul 682,000 773,000 91.000     
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2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS   

 

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via 

Mineira em JULHO de 2025.  

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Microfresagem/microrrevestimento. 

(Arquivo em Excel). 

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel). 

 

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel). 

 

2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OAE. (Arquivo em Excel). 

 

2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Juntas (Arquivo em Excel). 

 

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Drenagem OAC. (Arquivo em Excel). 

  

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel). 

 

2.3.6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Faixa de domínio. (Arquivo em Excel). 

 

2.3.7 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Edificações. (Arquivo em Excel). 
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3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Dando continuidade às divulgações mensais voltadas à prestação de serviços 

aos usuários das rodovias administradas pela EPR Via Mineira, foram 

produzidos e publicados conteúdos em diversos canais digitais da 

Concessionária, como Instagram, Facebook, LinkedIn, Canal de WhatsApp, 

perfil no X e o site oficial (www.eprviamineira.com.br). 

Entre os destaques de julho no Instagram, está o conteúdo informativo sobre a 

implantação de novos radares na BR-040, reforçando o compromisso da 

Concessionária com a segurança viária e a redução de acidentes por excesso 

de velocidade. O post detalhou os locais de instalação e a importância da 

fiscalização eletrônica para a preservação de vidas. 

Outro conteúdo de grande relevância foi a divulgação do simulado de acidente 

com produto perigoso, realizado em parceria com órgãos de segurança e 

equipes operacionais. A simulação evidenciou a integração e o preparo das 

equipes da EPR Via Mineira para atuação em emergências envolvendo cargas 

perigosas, garantindo agilidade e segurança para todos os usuários. 

Na editoria de responsabilidade social e incentivo à cultura, destacamos a 

publicação sobre o projeto Ginástico, que conta com apoio da EPR Via Mineira 

via leis de incentivo. A iniciativa promove inclusão e qualidade de vida por meio 

da prática esportiva, especialmente para pessoas com deficiência. Já o vídeo 

sobre o Espaço de Cultura e Arte reforçou o papel da Concessionária no fomento 

à cultura regional. 

Ainda entre os destaques do mês, publicamos um vídeo da série “Por dentro da 

EPR”, com a colaboradora Marina, que compartilhou os bastidores da sua 

atuação no dia a dia da Concessionária, aproximando o público do time que faz 

a gestão da BR-040 acontecer com excelência. 

No campo da segurança pública, também teve grande repercussão o vídeo 

institucional sobre a entrega da nova base da PRF em Nova Lima, uma conquista 

importante para reforçar o monitoramento e o atendimento no trecho sob 

concessão. 

http://www.eprviamineira.com.br/
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No eixo de oportunidades e desenvolvimento de pessoas, foi publicado o post 

de lançamento do Programa de Trainee 2025, voltado para jovens profissionais 

que desejam construir carreira no setor de infraestrutura rodoviária. A ação 

reforça o compromisso da EPR Via Mineira com a formação de talentos e a 

valorização de novos olhares para os desafios da mobilidade. 

A série de conteúdos sobre prestação de serviços também incluiu informações 

atualizadas sobre o Desconto de Usuário Frequente (DUF), esclarecendo 

dúvidas recorrentes sobre o funcionamento do benefício e incentivando sua 

adesão por usuários que trafegam com frequência nas praças de pedágio da 

Concessionária. 

Foi destaque nas redes o post sobre as transformações em Juiz de Fora, que 

apresentou as melhorias em andamento na região, incluindo obras de 

recuperação, sinalização e manutenção, todas com o objetivo de garantir mais 

segurança e fluidez no trânsito urbano e rodoviário. 

Além disso, informamos que já está disponível no site da Concessionária a 

décima edição do nosso informativo mensal1. 

 

 

Figura 3: Post sobre a implantação de novos radares na BR-040 

                                            
1 Informativo mensal disponível em https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-12-
julho-2025/  

https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-12-julho-2025/
https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-12-julho-2025/
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Figura 4: Post sobre o projeto incentivado Ginástico 

 

Figura 5: Post do simulado de acidente com produto perigoso 
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Figura 6: Post sobre o Desconto de Usuário Frequente 

 

 

 

 

Figura 7: Vídeo "Por dentro da EPR" com a a colaboradora Marina 
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Figura 24: Vídeo de entrega da PRF de Nova Lima 

 

Figura 85: Post sobre o programa trainee 2025 
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Figura 96: Vídeo sobre o espaço de cultura e arte 
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Figura 107: Post sobre as transformações em Juiz de Fora 
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Figura 118 Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira 
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Figura 29: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No mês de JULHO/2025, a EPR Via Mineira deu continuidade aos trabalhos 

iniciais. No que se refere às obras e aos serviços de engenharia, continuamos 

as atividades de cadastro do trecho, de estudos e de projetos e serviços de 

recuperação de pavimentos, de sinalização, de defensas e elementos de 

segurança, de drenagem, de faixa de domínio e de edificações e instalações 

operacionais.  

 

No próximo mês daremos continuidade às contratações e à execução de 

serviços referentes aos trabalhos de recuperação, conservação, de ampliação e 

de melhorias e de estudos e projetos. 

 

 

5. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório mensal se completa com 74 (setenta e quatro) páginas 

devidamente numeradas. 


	1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO
	2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS
	2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS
	2.1.1 Trabalhos iniciais - cadastros
	2.1.2 Trabalhos iniciais de pavimento
	2.1.3 Trabalhos iniciais de sinalização e elementos de proteção e segurança viária
	2.1.4 Trabalhos iniciais de sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs)
	2.1.5 Trabalhos iniciais de canteiro central e faixa de domínio
	2.1.6 Trabalhos iniciais de edificações e instalações operacionais
	2.1.7 BSO 05 – Santos Dumont (km 745 + 600 Norte)
	2.1.8 OAE – Recuperação das obras de arte especiais.
	2.1.9 Terraplenos – Recuperação de terraplenos rompidos e danos no sistema de drenagens.

	2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS
	2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS
	2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Microfresagem/microrrevestimento. (Arquivo em Excel).
	2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel).
	2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel).
	2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OAE. (Arquivo em Excel).
	2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Juntas (Arquivo em Excel).
	2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Drenagem OAC. (Arquivo em Excel).
	2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel).
	2.3.6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Faixa de domínio. (Arquivo em Excel).
	2.3.7 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Edificações. (Arquivo em Excel).


	3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO
	4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	5. TERMO DE ENCERRAMENTO

