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1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

 

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, 

originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração 

da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, 

conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema 

rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de 

pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições 

estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações 

mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 

1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão. 

 

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira. 
 

Concessionária  EPR VIA MINEIRA S/A 

Contrato nº  004/2023  

Escopo do Contrato  

O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da 
infraestrutura e da prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato 
e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de 
Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos. 

Assinatura do contrato  05/07/2024  

Início da concessão  06/08/2024  

Início da Cobrança de Pedágio  06/08/2024 

Rodovia  Rodovia BR-040/MG. 

Extensão  232,100 km 

Prazo  30 anos  

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições 

para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos 

para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem 

como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de 

desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas 

as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em 

JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das 

obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e 

intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com 
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parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho 

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais 

(MG), conforme ilustração na Figura 1. 

 

Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG. 

 

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de 

pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da 

Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais. 

 

Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais. 
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2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS 

 

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS 

 

2.1.1 Trabalhos iniciais - cadastros 

 

A EPR iniciou a realização dos cadastros iniciais de todo o trecho nas disciplinas 

de pavimento, sinalização e EPS, drenagem e OACs, OAEs, terraplenos, 

estruturas de contenção, canteiro central, faixa de domínio, edificações, 

instalações operacionais, sistemas elétricos e iluminação. Essa atividade tem 

entre seus objetivos a caracterização dos trechos e dos bens recebidos da 

concessão. 

 

2.1.2 Trabalhos iniciais de pavimento 

 

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de 

serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER 

para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança dos usuários da 

Rodovia. Serão realizados os serviços relativos a pavimentos, que consistiram 

em fresagem, recomposição (recapeamento), microfresa e microrrevestimento e 

reparos localizados. 

 

2.1.3 Trabalhos iniciais de sinalização e elementos de proteção e segurança 

viária 

 

Revitalização da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas 

metálicas das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de 

desempenho do PER para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança 

dos usuários da Rodovia.  

 

2.1.4 Trabalhos iniciais de sistema de drenagem e obras de artes correntes 

(OACs) 
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Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo serviços de 

recuperação e limpeza para atender aos parâmetros de Trabalhos Iniciais, de 

modo a garantir a segurança dos usuários e a preservação do corpo estradal.  

 

2.1.5 Trabalhos iniciais de canteiro central e faixa de domínio 

 

Os Canteiros Centrais e Faixas de Domínios estão recebendo os serviços 

previstos de conserva e manutenção, com priorização estabelecida de acordo 

com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado nos Trabalhos 

Iniciais da Rodovia, de modo a garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.6 Trabalhos iniciais de edificações e instalações operacionais 

 

Serviços de reforma e recuperação das edificações e instalações operacionais 

para os Trabalhos Iniciais, de modo a oferecer suporte físico para as atividades 

operacionais e para atendimento ao usuário.  

 

2.1.7 BSO 05 – Santos Dumont (km 745 + 600 Norte) 

Obras de implantação da BSO 05 em Santos Dumont. 

 

2.1.8 OAE – Recuperação das obras de arte especiais. 

 

2.1.9 Terraplenos – Recuperação de terraplenos rompidos e danos no sistema 

de drenagens. 
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2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS   

 

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega 

de trabalhos iniciais, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume 

de serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou 

adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à 

execução das demandas previstas na campanha de Trabalhos Iniciais. 

 

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para 

realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de 

recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos 

de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de 

proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de 

proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações 

tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases 

operacionais.  

 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção 

e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os 

tramos que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se 

intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal. 

 

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços 

concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e 

Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e 

recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de 

sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem 

a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. 

No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço dos 

trabalhos iniciais.
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Quadro 2: localização dos serviços de trabalhos iniciais no mês de AGOSTO/2025.

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

1 Pavimento Microrevestimento 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 770,470 770,550 80            

2 Pavimento Microrevestimento 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 771,060 771,320 260          

3 Pavimento Microrevestimento 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 771,700 772,210 510          

4 Pavimento Microrevestimento 06/08/2025 06/08/2025 BR-040 Principal SUL 1 746,010 746,130 120          

5 Pavimento Microrevestimento 07/08/2025 07/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 636,910 637,110 200          

6 Pavimento Microrevestimento 07/08/2025 07/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 642,350 642,450 100          

7 Pavimento Microrevestimento 07/08/2025 07/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 727,100 727,300 200          

8 Pavimento Microrevestimento 08/08/2025 08/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 568,560 569,020 460          

9 Pavimento Microrevestimento 12/08/2025 12/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 711,400 711,900 500          

10 Pavimento Microrevestimento 12/08/2025 12/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 712,000 712,200 200          

11 Pavimento Microrevestimento 12/08/2025 12/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 712,460 712,740 280          

12 Pavimento Microrevestimento 12/08/2025 12/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 718,080 718,180 100          

13 Pavimento Microrevestimento 12/08/2025 12/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 718,520 718,820 300          

14 Pavimento Microrevestimento 12/08/2025 12/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 720,000 720,120 120          

15 Pavimento Microrevestimento 12/08/2025 12/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 720,480 720,880 400          

16 Pavimento Microrevestimento 13/08/2025 13/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 706,640 706,840 200          

17 Pavimento Microrevestimento 13/08/2025 13/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 708,000 708,350 350          

18 Pavimento Microrevestimento 13/08/2025 13/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 708,420 708,900 480          

19 Pavimento Microrevestimento 13/08/2025 13/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 709,640 710,000 360          

20 Pavimento Microrevestimento 13/08/2025 13/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 710,200 710,400 200          

21 Pavimento Microrevestimento 13/08/2025 13/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 710,720 710,920 200          

22 Pavimento Microrevestimento 14/08/2025 14/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 712,960 713,900 940          

23 Pavimento Microrevestimento 14/08/2025 14/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 715,010 715,960 950          

24 Pavimento Microrevestimento 14/08/2025 14/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 771,000 771,210 210          

25 Pavimento Microrevestimento 14/08/2025 14/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 771,410 771,700 290          

26 Pavimento Microrevestimento 15/08/2025 15/08/2025 BR-040 Principal NORTE 1 756,160 756,480 320          

27 Pavimento Microrevestimento 15/08/2025 15/08/2025 BR-040 Principal SUL 1 757,380 757,500 120          

28 Pavimento Microrevestimento 15/08/2025 15/08/2025 BR-040 Principal NORTE 1 757,560 757,640 80            

29 Pavimento Microrevestimento 15/08/2025 15/08/2025 BR-040 Principal NORTE 1 758,100 758,300 200          

30 Pavimento Microrevestimento 15/08/2025 15/08/2025 BR-040 Principal NORTE 1 759,360 759,680 320          



 

Página 10 de 35 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

31 Pavimento Microrevestimento 15/08/2025 15/08/2025 BR-040 Principal NORTE 1 760,320 760,840 520          

32 Pavimento Microrevestimento 16/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal SUL 1 686,560 686,720 160          

33 Pavimento Microrevestimento 16/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal SUL 1 686,720 686,960 240          

34 Pavimento Microrevestimento 16/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal NORTE 1 689,360 689,890 530          

35 Pavimento Microrevestimento 16/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 700,250 700,500 250          

36 Pavimento Microrevestimento 16/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 703,450 703,520 70            

37 Pavimento Microrevestimento 16/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 705,400 706,000 600          

38 Pavimento Microrevestimento 17/08/2025 17/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 736,220 736,410 190          

39 Pavimento Microrevestimento 17/08/2025 17/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 736,950 737,040 90            

40 Pavimento Microrevestimento 17/08/2025 17/08/2025 BR-040 Principal SUL 1 757,800 758,000 200          

41 Pavimento Microrevestimento 17/08/2025 17/08/2025 BR-040 Principal NORTE 1 758,600 758,740 140          

42 Pavimento Microrevestimento 18/08/2025 18/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 710,000 710,110 110          

43 Pavimento Microrevestimento 18/08/2025 18/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 730,950 731,200 250          

44 Pavimento Microrevestimento 18/08/2025 18/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 732,300 732,600 300          

45 Pavimento Microrevestimento 18/08/2025 18/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 733,400 733,740 340          

46 Pavimento Microrevestimento 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 747,050 747,240 190          

47 Pavimento Microrevestimento 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 747,590 747,760 170          

48 Pavimento Microrevestimento 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 748,290 748,500 210          

49 Pavimento Microrevestimento 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 748,640 748,720 80            

50 Pavimento Microrevestimento 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 751,070 751,380 310          

51 Pavimento Microrevestimento 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 751,480 751,580 100          

52 Pavimento Microrevestimento 20/08/2025 20/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 662,000 662,280 280          

53 Pavimento Microrevestimento 20/08/2025 20/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 662,600 662,760 160          

54 Pavimento Microrevestimento 20/08/2025 20/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 663,000 663,760 760          

55 Pavimento Microrevestimento 20/08/2025 20/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 663,760 664,000 240          

56 Pavimento Microrevestimento 20/08/2025 20/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 665,000 665,370 370          

57 Pavimento Microrevestimento 20/08/2025 20/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 665,810 666,000 190          

58 Pavimento Microrevestimento 21/08/2025 21/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 661,200 661,900 700          

59 Pavimento Microrevestimento 21/08/2025 21/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 663,000 663,750 750          

60 Pavimento Microrevestimento 21/08/2025 21/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 672,080 672,400 320          
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

61 Pavimento Microrevestimento 21/08/2025 21/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 672,600 673,030 430          

62 Pavimento Microrevestimento 22/08/2025 22/08/2025 BR-040 Principal SUL 1 670,160 670,530 370          

63 Pavimento Microrevestimento 22/08/2025 22/08/2025 BR-040 Principal SUL 1 672,500 672,850 350          

64 Pavimento Microrevestimento 22/08/2025 22/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 727,000 727,100 100          

65 Pavimento Microrevestimento 22/08/2025 22/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 727,300 727,760 460          

66 Pavimento Microrevestimento 22/08/2025 22/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 729,860 730,000 140          

67 Pavimento Microrevestimento 22/08/2025 22/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 730,440 730,630 190          

68 Pavimento Microrevestimento 23/08/2025 23/08/2025 BR-040 Principal SUL 1 743,070 743,310 240          

69 Pavimento Microrevestimento 23/08/2025 23/08/2025 BR-040 Principal NORTE 1 743,070 743,610 540          

70 Pavimento Microrevestimento 23/08/2025 23/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 743,120 743,260 140          

71 Pavimento Microrevestimento 23/08/2025 23/08/2025 BR-040 Principal SUL 1 743,520 744,000 480          

72 Pavimento Microrevestimento 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 665,990 666,370 380          

73 Pavimento Microrevestimento 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 666,370 666,520 150          

74 Pavimento Microrevestimento 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 735,080 735,200 120          

75 Pavimento Microrevestimento 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 735,360 735,570 210          

76 Pavimento Microrevestimento 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 737,360 737,420 60            

77 Pavimento Microrevestimento 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 745,210 745,380 170          

78 Pavimento Microrevestimento 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 745,480 745,760 280          

79 Pavimento Microrevestimento 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 755,660 755,920 260          

80 Pavimento Microrevestimento 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 756,600 756,820 220          

81 Pavimento Microrevestimento 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 1 772,200 772,450 250          

82 Pavimento Microrevestimento 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 693,000 693,400 400          

83 Pavimento Microrevestimento 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 693,800 694,000 200          

84 Pavimento Microrevestimento 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 763,270 763,810 540          

85 Pavimento Microrevestimento 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 700,840 701,020 180          

86 Pavimento Microrevestimento 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 720,990 721,290 300          

87 Pavimento Microrevestimento 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 731,200 731,480 280          

88 Pavimento Microrevestimento 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE 1 745,150 745,210 60            

89 Pavimento Microrevestimento 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal SUL 1 746,130 746,300 170          

90 Pavimento Microrevestimento 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal SUL 1 746,600 746,800 200          
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

91 Pavimento Microrevestimento 30/08/2025 30/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 608,800 609,000 200          

92 Pavimento Microrevestimento 30/08/2025 30/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 629,500 629,700 200          

93 Pavimento Microrevestimento 30/08/2025 30/08/2025 BR-040 Principal SUL 1 682,000 682,570 570          

94 Pavimento Microrevestimento 30/08/2025 30/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 724,960 725,300 340          

95 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/08/2025 14/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 591,200 591,405 205          

96 Pavimento Fresagem e Recomposição 15/08/2025 15/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 592,400 592,600 200          

97 Pavimento Fresagem e Recomposição 15/08/2025 15/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 636,244 636,436 192          

98 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 649,635 649,899 264          

99 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal SUL 1 653,440 653,740 300          

100 Pavimento Fresagem e Recomposição 18/08/2025 18/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 673,090 673,310 220          

101 Pavimento Fresagem e Recomposição 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 704,995 705,135 140          

102 Pavimento Fresagem e Recomposição 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 706,248 706,408 160          

103 Pavimento Fresagem e Recomposição 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 725,469 725,604 135          

104 Pavimento Fresagem e Recomposição 20/08/2025 20/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 730,000 730,220 220          

105 Pavimento Fresagem e Recomposição 21/08/2025 21/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 752,730 752,805 75            

106 Pavimento Fresagem e Recomposição 21/08/2025 21/08/2025 BR-040 Principal NORTE 1 757,140 757,260 120          

107 Pavimento Fresagem e Recomposição 22/08/2025 22/08/2025 BR-040 Principal SUL 4 543,630 543,730 100          

108 Pavimento Fresagem e Recomposição 22/08/2025 22/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 543,630 543,900 270          

109 Pavimento Fresagem e Recomposição 22/08/2025 22/08/2025 BR-040 Principal NORTE 3 549,540 549,820 280          

110 Terraplenos Contenção de Talude 01/08/2025 31/08/2025 BR-040 Principal SUL - 745,000 745,000 -           

111 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 14/08/2025 14/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 591,200 591,405 205          

112 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 15/08/2025 15/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 592,400 592,600 200          

113 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 15/08/2025 15/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 636,244 636,436 192          

114 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 649,635 649,899 264          

115 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 16/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal SUL 1 653,440 653,740 300          

116 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 18/08/2025 18/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 673,090 673,310 220          

117 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 704,995 705,135 140          

118 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 706,248 706,408 160          

119 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 725,469 725,604 135          

120 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 20/08/2025 20/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 730,000 730,220 220          



 

Página 13 de 35 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

121 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 21/08/2025 21/08/2025 BR-040 Principal NORTE 2 752,730 752,805 75            

122 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 21/08/2025 21/08/2025 BR-040 Principal NORTE 1 757,140 757,260 120          

123 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 22/08/2025 22/08/2025 BR-040 Principal SUL 4 543,630 543,730 100          

124 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 22/08/2025 22/08/2025 BR-040 Principal SUL 2 543,630 543,900 270          

125 Sinalização / EPS Sinalização horizontal 22/08/2025 22/08/2025 BR-040 Principal NORTE 3 549,540 549,820 280          

126 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal SUL 585,180 585,210 30            

127 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal NORTE E SUL 598,385 598,415 30            

128 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal NORTE 555,000 555,030 30            

129 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal SUL 690,800 690,880 80            

130 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal SUL 694,080 694,140 60            

131 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal SUL 720,500 720,530 30            

132 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal SUL 567,000 567,900 900          

133 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal SUL 752,300 752,800 500          

134 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal SUL 770,640 771,030 390          

135 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal NORTE 572,000 572,600 600          

136 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal NORTE E SUL 569,000 569,720 720          

137 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal NORTE 555,000 555,400 400          

138 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal NORTE 554,800 557,100 2.300       

139 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal SUL 730,000 751,000 21.000     

140 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal SUL 728,250 729,335 1.085       

141 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal NORTE 659,300 659,300 -           

142 Drenagem/OAC Roçada Cerca/Cerca 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal SUL 556,000 557,200 1.200       

143 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 02/08/2025 02/08/2025 BR-040 Principal SUL 761,960 762,150 190          

144 Faixa Dominio Roçada Cerca/Cerca 11/08/2025 11/08/2025 BR-040 Principal NORTE E SUL 576,750 577,000 250          

145 Faixa Dominio Roçada Cerca/Cerca 12/08/2025 12/08/2025 BR-040 Principal SUL 647,500 647,700 200          

146 Faixa Dominio Roçada Cerca/Cerca 13/08/2025 13/08/2025 BR-040 Principal NORTE 642,650 643,000 350          

147 Faixa Dominio Roçada Cerca/Cerca 14/08/2025 14/08/2025 BR-040 Principal NORTE 622,850 623,000 150          

148 Faixa Dominio Roçada Cerca/Cerca 15/08/2025 15/08/2025 BR-040 Principal SUL 570,000 570,000 -           

149 Faixa Dominio Roçada Cerca/Cerca 16/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal SUL 635,000 635,000 -           

150 Faixa Dominio Roçada Cerca/Cerca 17/08/2025 17/08/2025 BR-040 Principal NORTE E SUL 576,000 577,000 1.000       
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151 Faixa Dominio Roçada Cerca/Cerca 18/08/2025 18/08/2025 BR-040 Principal SUL 714,040 714,440 400          

152 Faixa Dominio Roçada Cerca/Cerca 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal SUL 660,000 667,000 7.000       

153 Faixa Dominio Roçada Cerca/Cerca 20/08/2025 20/08/2025 BR-040 Principal SUL 691,000 693,000 2.000       

154 Faixa Dominio Roçada Cerca/Cerca 21/08/2025 21/08/2025 BR-040 Principal SUL 691,550 692,380 830          

155 Faixa Dominio Roçada Cerca/Cerca 22/08/2025 22/08/2025 BR-040 Principal SUL 690,000 691,000 1.000       

156 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 555+440 555+440 -           

157 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 606+400 606+400 -           

158 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 611+700 611+700 -           

159 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 686+070 686+070 -           

160 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 689+200 689+200 -           

161 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal SUL 700+740 700+740 -           

162 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal SUL 702+120 702+120 -           

163 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 706+290 706+290 -           

164 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal SUL 708+840 708+840 -           

165 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 543,000 551,000 8.000       

166 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 619,420 619,720 300          

167 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 619,000 619,030 30            

168 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 623,020 623,110 90            

169 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 592,000 592,030 30            

170 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 592,950 592,980 30            

171 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 591,375 591,405 30            

172 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 590,257 590,287 30            

173 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 587,100 587,130 30            

174 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 579,000 579,030 30            

175 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 583,550 583,580 30            

176 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal SUL 764,000 765,600 1.600       

177 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 619,000 619,340 340          

178 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 550,000 551,000 1.000       

179 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal SUL 746,600 747,350 750          

180 Drenagem/OAC Roçada Cerca-Cerca 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 570,850 571,000 150          



 

Página 15 de 35 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

181 Drenagem/OAC Roçada Cerca-Cerca 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal NORTE 691,000 692,000 1.000       

182 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal SUL 608+740 608+740 -           

183 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 612+150 612+150 -           

184 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 617+050 617+050 -           

185 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 627+090 627+090 -           

186 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal SUL 703+780 703+780 -           

187 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 730+630 730+630 -           

188 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 731+030 731+030 -           

189 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 745+450 745+450 -           

190 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 745+850 745+850 -           

191 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 746+850 746+850 -           

192 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal SUL 748+430 748+430 -           

193 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 543,000 550,000 7.000       

194 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 618,400 618,440 40            

195 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 618,300 618,330 30            

196 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 618,115 618,227 112          

197 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 618,145 618,250 105          

198 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal SUL 562,778 562,778 -           

199 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal SUL 578,500 578,500 -           

200 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal SUL 769,000 769,600 600          

201 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal SUL 765,600 766,600 1.000       

202 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 618,000 618,100 100          

203 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 543,000 543,800 800          

204 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE 550,000 551,000 1.000       

205 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal SUL 747,430 749,430 2.000       

206 Drenagem/OAC Roçada Cerca-Cerca 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal NORTE E SUL 561,000 562,000 1.000       

207 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal NORTE 611+640 611+640 -           

208 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 627+230 627+230 -           

209 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 627+300 627+300 -           

210 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 631+800 631+800 -           
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211 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal NORTE 637+750 637+750 -           

212 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 639+020 639+020 -           

213 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 708+400 708+400 -           

214 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 724+300 724+300 -           

215 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal NORTE 543,000 550,000 7.000       

216 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal NORTE 618,115 618,400 285          

217 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal NORTE 618,380 618,390 10            

218 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal NORTE 618,180 618,200 20            

219 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal NORTE 618,300 618,330 30            

220 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal NORTE 618,440 618,440 -           

221 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 618,280 618,320 40            

222 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 618,280 618,375 95            

223 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 618,360 618,380 20            

224 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 618,360 618,360 -           

225 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 618,360 618,360 -           

226 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 618,100 618,130 30            

227 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 618,120 618,170 50            

228 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 618,070 618,070 -           

229 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 578,500 578,500 -           

230 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 769,600 770,700 1.100       

231 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 578,500 579,000 500          

232 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal NORTE 551,000 552,000 1.000       

233 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal NORTE 730,000 751,000 21.000     

234 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 742,040 749,860 7.820       

235 Drenagem/OAC Roçada Cerca-Cerca 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal NORTE 571,000 571,000 -           

236 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE 606+150 606+150 -           

237 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE 606+420 606+420 -           

238 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE 606+850 606+850 -           

239 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE 607+370 607+370 -           

240 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE 543,000 550,000 7.000       
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241 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE 609,730 609,750 20            

242 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE 609,890 609,900 10            

243 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE 609,890 609,890 -           

244 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE 609,900 609,990 90            

245 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE 616,800 616,890 90            

246 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE 618,060 618,120 60            

247 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal SUL 596,670 596,690 20            

248 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal SUL 597,230 597,400 170          

249 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal SUL 770,700 772,300 1.600       

250 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE E SUL 596,000 597,200 1.200       

251 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE 552,000 553,000 1.000       

252 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 28/08/2025 28/08/2025 BR-040 Principal NORTE 730,000 751,000 21.000     

253 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 29/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal NORTE 630+150 630+150 -           

254 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 29/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal SUL 702+120 702+120 -           

255 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 29/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal SUL 712+270 712+270 -           

256 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 29/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal NORTE 724+250 724+250 -           

257 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 29/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal NORTE 730+200 730+200 -           

258 Drenagem/OAC Desobstução de bueiro 29/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal NORTE 735+770 735+770 -           

259 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 29/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal NORTE 547,100 547,100 -           

260 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 29/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal SUL 544,000 544,000 -           

261 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 29/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal SUL 643,000 643,030 30            

262 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 29/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal SUL 617,000 617,025 25            

263 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 29/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal SUL 597,050 597,080 30            

264 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 29/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal SUL 597,240 597,250 10            

265 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 29/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal NORTE 768,000 768,600 600          

266 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 29/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal NORTE 730,000 751,000 21.000     

267 Drenagem/OAC Roçada Cerca-Cerca 29/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal SUL 570,000 571,000 1.000       

268 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem 30/08/2025 30/08/2025 BR-040 Principal NORTE E SUL 600,000 658,000 58.000     

269 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 05/08/2025 05/08/2025 BR-040 Principal SUL 712+110 712+110 -           

270 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 05/08/2025 05/08/2025 BR-040 Principal SUL 712+110 712+110 -           
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271 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 05/08/2025 05/08/2025 BR-040 Principal NORTE 671+540 671+540 -           

272 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 05/08/2025 05/08/2025 BR-040 Principal NORTE 658+475 658+475 -           

273 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 06/08/2025 06/08/2025 BR-040 Principal NORTE 766+300 766+300 -           

274 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 06/08/2025 06/08/2025 BR-040 Principal NORTE 766+300 766+300 -           

275 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 06/08/2025 06/08/2025 BR-040 Principal NORTE 766+300 766+300 -           

276 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 06/08/2025 06/08/2025 BR-040 Principal SUL 695+240 695+240 -           

277 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 06/08/2025 06/08/2025 BR-040 Principal SUL 695+240 695+240 -           

278 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 06/08/2025 06/08/2025 BR-040 Principal SUL 700+196 700+196 -           

279 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 06/08/2025 06/08/2025 BR-040 Principal SUL 700+196 700+196 -           

280 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 07/08/2025 07/08/2025 BR-040 Principal NORTE 750+280 750+280 -           

281 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 07/08/2025 07/08/2025 BR-040 Principal SUL 731+600 731+600 -           

282 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 07/08/2025 07/08/2025 BR-040 Principal SUL 731+600 731+600 -           

283 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 12/08/2025 12/08/2025 BR-040 Principal NORTE 643+000 643+000 -           

284 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 12/08/2025 12/08/2025 BR-040 Principal NORTE 573+500 573+500 -           

285 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 12/08/2025 12/08/2025 BR-040 Principal NORTE 563+230 563+230 -           

286 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 13/08/2025 13/08/2025 BR-040 Principal NORTE 573+500 573+500 -           

287 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 13/08/2025 13/08/2025 BR-040 Principal NORTE 573+500 573+500 -           

288 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 13/08/2025 13/08/2025 BR-040 Principal NORTE 574+100 574+100 -           

289 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 13/08/2025 13/08/2025 BR-040 Principal NORTE 574+100 574+100 -           

290 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 13/08/2025 13/08/2025 BR-040 Principal SUL 700+000 700+000 -           

291 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 13/08/2025 13/08/2025 BR-040 Principal SUL 700+000 700+000 -           

292 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 14/08/2025 14/08/2025 BR-040 Principal SUL/NORTE 629+000 629+000 -           

293 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 14/08/2025 14/08/2025 BR-040 Principal SUL/NORTE 629+000 629+000 -           

294 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 14/08/2025 14/08/2025 BR-040 Principal SUL/NORTE 629+000 629+000 -           

295 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 15/08/2025 15/08/2025 BR-040 Principal NORTE 770+145 770+145 -           

296 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 16/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal NORTE 607+500 607+500 -           

297 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 18/08/2025 18/08/2025 BR-040 Principal NORTE 722+050 722+050 -           

298 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 18/08/2025 18/08/2025 BR-040 Principal NORTE 722+050 722+050 -           

299 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal SUL 599+000 599+000 -           

300 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal SUL 599+000 599+000 -           
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

301 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal SUL 599+000 599+000 -           

302 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 20/08/2025 20/08/2025 BR-040 Principal NORTE 633+000 633+000 -           

303 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 20/08/2025 20/08/2025 BR-040 Principal NORTE 633+000 633+000 -           

304 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 20/08/2025 20/08/2025 BR-040 Principal NORTE 633+000 633+000 -           

305 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 21/08/2025 21/08/2025 BR-040 Principal SUL/NORTE 573+270 573+270 -           

306 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 21/08/2025 21/08/2025 BR-040 Principal SUL/NORTE 573+270 573+270 -           

307 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 21/08/2025 21/08/2025 BR-040 Principal SUL/NORTE 573+270 573+270 -           

308 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 21/08/2025 21/08/2025 BR-040 Principal SUL 550+000 550+000 -           

309 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 22/08/2025 22/08/2025 BR-040 Principal SUL 609+000 609+000 -           

310 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 23/08/2025 23/08/2025 BR-040 Principal SUL 611+495 611+495 -           

311 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal NORTE 635+000 635+000 -           

312 Sinalização / EPS EPS Defensa metálica 30/08/2025 30/08/2025 BR-040 Principal NORTE 618+380 618+380 -           

313 Terraplenos HIDROSSEMEADURA 15/08/2025 15/08/2025 BR-040 Principal NORTE 728,650 728,650 -           

314 Terraplenos HIDROSSEMEADURA 16/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal NORTE 729,800 729,800 -           

315 Terraplenos HIDROSSEMEADURA 17/08/2025 17/08/2025 BR-040 Principal NORTE 745,000 745,000 -           

316 Terraplenos HIDROSSEMEADURA 18/08/2025 18/08/2025 BR-040 Principal NORTE 754,870 754,870 -           

317 Terraplenos HIDROSSEMEADURA 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal SUL 754,900 754,900 -           

318 Terraplenos BIOMANTA 15/08/2025 15/08/2025 BR-040 Principal SUL 558,200 558,200 -           

319 Terraplenos BIOMANTA 16/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal SUL 590,800 590,800 -           

320 Terraplenos BIOMANTA 17/08/2025 17/08/2025 BR-040 Principal SUL 596,800 596,800 -           

321 Terraplenos BIOMANTA 18/08/2025 18/08/2025 BR-040 Principal SUL 591,350 591,350 -           

322 Terraplenos BIOMANTA 19/08/2025 19/08/2025 BR-040 Principal NORTE 603,000 603,000 -           

323 Terraplenos BIOMANTA 20/08/2025 20/08/2025 BR-040 Principal NORTE 641,870 641,870 -           

324 Terraplenos BIOMANTA 21/08/2025 21/08/2025 BR-040 Principal NORTE 649,800 649,800 -           

325 Terraplenos BIOMANTA 22/08/2025 22/08/2025 BR-040 Principal SUL 650,100 650,100 -           

326 Terraplenos BIOMANTA 23/08/2025 23/08/2025 BR-040 Principal NORTE 720,600 720,600 -           

327 Terraplenos BIOMANTA 24/08/2025 24/08/2025 BR-040 Principal SUL 726,600 726,600 -           

328 Terraplenos BIOMANTA 25/08/2025 25/08/2025 BR-040 Principal SUL 744,000 744,000 -           

329 Terraplenos BIOMANTA 26/08/2025 26/08/2025 BR-040 Principal SUL 747,462 747,462 -           

330 Terraplenos BIOMANTA 27/08/2025 27/08/2025 BR-040 Principal SUL 754,600 754,600 -           
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

331 Sinalização / EPS SINALIZAÇÃO VERTICAL 02/08/2025 09/08/2025 BR-040 Principal NORTE E SUL 544,000 600,000 -           

332 Sinalização / EPS SINALIZAÇÃO VERTICAL 08/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal NORTE E SUL 601,000 650,000 -           

333 Sinalização / EPS SINALIZAÇÃO VERTICAL 18/08/2025 24/08/2025 BR-040 Principal NORTE E SUL 670,000 720,000 -           

334 Sinalização / EPS SINALIZAÇÃO VERTICAL 23/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal NORTE E SUL 725,000 773,000 -           

335 Faixa Dominio Roçada 02/08/2025 09/08/2025 BR-040 Principal NORTE E SUL 544,000 600,000 -           

336 Faixa Dominio Roçada 08/08/2025 16/08/2025 BR-040 Principal NORTE E SUL 601,000 650,000 -           

337 Faixa Dominio Roçada 18/08/2025 24/08/2025 BR-040 Principal NORTE E SUL 670,000 720,000 -           

338 Faixa Dominio Roçada 23/08/2025 29/08/2025 BR-040 Principal NORTE E SUL 725,000 773,000 -           

339 Faixa Dominio Cerca 01/08/2025 01/08/2025 BR-040 Principal NORTE 665+200 665+200 -           

340 Faixa Dominio Cerca 02/08/2025 02/08/2025 BR-040 Principal NORTE 577+700 577+700 -           

341 Faixa Dominio Cerca 03/08/2025 03/08/2025 BR-040 Principal NORTE 584+300 584+300 -           

342 Faixa Dominio Cerca 04/08/2025 04/08/2025 BR-040 Principal NORTE 594+300 594+300 -           

343 Faixa Dominio Cerca 05/08/2025 05/08/2025 BR-040 Principal NORTE 759+100 759+100 -           
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2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS   

 

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via 

Mineira em AGOSTO de 2025.  

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Microfresagem/microrrevestimento. 

(Arquivo em Excel). 

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel). 

 

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel). 

 

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Drenagem OAC. (Arquivo em Excel). 

  

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel). 

 

2.3.6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Faixa de domínio. (Arquivo em Excel). 
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3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Dando continuidade às divulgações mensais voltadas à prestação de serviços 

aos usuários das rodovias administradas pela EPR Via Mineira, foram 

produzidos e publicados em agosto diversos conteúdos nos canais digitais da 

Concessionária, como Instagram, Facebook, LinkedIn, Canal de WhatsApp, 

perfil no X e o site oficial (www.eprviamineira.com.br). 

Entre os principais destaques do mês, ressaltamos a entrega da Base 05 da PRF 

em Santos Dumont, uma importante conquista para reforçar a segurança e o 

atendimento no trecho da BR-040 sob concessão da EPR Via Mineira. 

Outro ponto de grande relevância foi o vídeo institucional do diretor-executivo, 

Eric de Almeida, que celebrou o marco de um ano da Concessionária à frente da 

gestão da BR-040, reforçando os avanços conquistados e o compromisso 

contínuo com a modernização da rodovia. 

Ainda no eixo institucional, destacamos a participação da EPR Via Mineira no 

evento InfraBussiness, onde foram apresentados projetos, investimentos e 

resultados alcançados no primeiro ano de atuação, reafirmando a relevância da 

empresa no cenário nacional de infraestrutura. 

No campo operacional, um dos conteúdos que gerou grande repercussão foi o 

transporte de carga especial realizado pela Concessionária, que evidenciou o 

planejamento e a expertise técnica da equipe na condução de operações 

complexas com segurança e eficiência. 

Registramos também o encontro do Dufinho, mascote da Via Mineira, com a 

ANTT, iniciativa que reforçou a proximidade da Concessionária com o público 

infantil e a importância de transmitir valores de segurança viária de forma lúdica 

e educativa. 

Outro destaque foi o vídeo sobre segurança viária, reafirmando o compromisso 

da EPR Via Mineira com a preservação de vidas e a conscientização dos 

usuários sobre atitudes seguras no trânsito. 
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Na série “Por dentro da EPR”, a colaboradora Priscilla Lazzarini compartilhou os 

bastidores do trabalho do setor regulatório, aproximando o público das rotinas 

que garantem a transparência e a conformidade das atividades da 

Concessionária junto aos órgãos competentes. 

Além disso, publicamos um vídeo comemorativo especial de 1 ano, trazendo 

uma retrospectiva das principais entregas e transformações realizadas ao longo 

dos trechos sob gestão da EPR Via Mineira, celebrando o compromisso de 

seguir construindo um futuro mais seguro e eficiente para todos. 

Por fim, informamos que já está disponível no site da Concessionária a décima 

primeira edição do nosso Informativo Mensal, reunindo os principais destaques 

e conteúdos de agosto.1. 

 

                                            
1 Informativo mensal disponível em https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-12-
agosto-2025/  

https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-12-agosto-2025/
https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-12-agosto-2025/
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Figura 3: Post sobre entrega da Base 5 em Santos Dumont 
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Figura 4: Post a comemoração do primeiro aniversário da EPR Via Mineira 
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Figura 5: Post em vídeo da participação da EPR Via Mineira do evento Infrabusiness 
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Figura 6: Mascote da EPR Via Mineira em post collab com a ANTT 
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Figura 7: Vídeo Post sobre a carga especial que circulou pela EPR 
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Figura 24: Post em vídeo sobre como a Via Mineira trabalha segurança com os usuários 
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Figura 85: Post sobre o Por dentro da EPR com a colaboradora Priscila Lazzarini 
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Figura 96: Post em vídeo sobre as entregas da Via Mineira durante um ano de concessão 
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Figura 107: Post sobre a participação da EPR Via Mineira do evento Infrabusiness 
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Figura 118 Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira 
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Figura 29: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No mês de AGOSTO/2025, a EPR Via Mineira finalizou os trabalhos iniciais e 

iniciou os serviços referentes aos trabalhos de recuperação. No que se refere às 

obras e aos serviços de engenharia, continuamos as atividades de cadastro do 

trecho, de estudos e de projetos e serviços de recuperação de pavimentos, de 

sinalização, de defensas e elementos de segurança, de drenagem, e faixa de 

domínio. 

 

No próximo mês daremos continuidade às contratações e à execução de 

serviços referentes aos trabalhos de recuperação, conservação, de ampliação e 

de melhorias e de estudos e projetos. 

 

 

5. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório mensal se completa com 35 (trinta e cinco) páginas 

devidamente numeradas. 
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