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1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

 

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, 

originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração 

da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, 

conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema 

rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de 

pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições 

estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações 

mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 

1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão. 

 

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira. 
 

Concessionária  EPR VIA MINEIRA S/A 

Contrato nº  004/2023  

Escopo do Contrato  

O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da 
infraestrutura e da prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato 
e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de 
Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos. 

Assinatura do contrato  05/07/2024  

Início da concessão  06/08/2024  

Início da Cobrança de Pedágio  06/08/2024 

Rodovia  Rodovia BR-040/MG. 

Extensão  232,100 km 

Prazo  30 anos  

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições 

para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos 

para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem 

como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de 

desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas 

as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em 

JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das 

obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e 
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intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com 

parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho 

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais 

(MG), conforme ilustração na Figura 1. 

 

Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG. 

 

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de 

pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da 

Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais. 

 

Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais. 
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2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS 

 

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS 

 

2.1.1 Pavimento 

 

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de 

serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER 

para a frente de Recuperação visando o conforto e segurança dos usuários da 

Rodovia. 

 

2.1.3 Sinalização e elementos de proteção e segurança viária 

 

Manutenção da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas 

das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho 

do PER para frente de Recuperação, visando o conforto e segurança dos 

usuários da Rodovia. 

 

2.1.4 Sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs) 

 

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo os serviços 

previstos de recuperação e de complementação, com priorização estabelecida 

de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado para 

a frente de Recuperação, de modo a garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.5 Canteiro central e faixa de domínio 

 

Nos canteiros centrais e nas faixas de domínio estão sendo executados os 

serviços previstos, abrangendo a delimitação da área, limpeza e conservação, 

além da regularização de acessos e ocupações em faixa de domínio ou área não 

edificável. Essas ações seguem as diretrizes do estudo realizado para a fase de 

Recuperação da Rodovia, com o objetivo de assegurar melhores condições 

operacionais e garantir a segurança dos usuários. 
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2.1.6 Edificações e instalações operacionais 

 

Serviços de construção de edificações e instalações operacionais previstas na 

fase de Recuperação da rodovia, sendo novos postos de pesagem, construção 

de novas UOPs da PRF e ponto de parada de descanso, de modo a oferecer 

suporte físico para as atividades operacionais e para atendimento ao usuário.  

 

2.1.8 OAE – Reparação, reforma e reforço das obras de arte especiais 

 

2.1.9 Terraplenos – Recuperação de terraplenos rompidos e danos no sistema 

de drenagens e obras de contenção, priorizando os locais mais críticos 

apontados nos relatórios de monitoração. 
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2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS   

 

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega 

de trabalhos iniciais, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume 

de serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou 

adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à 

execução das demandas previstas na campanha de Trabalhos Iniciais. 

 

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para 

realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de 

recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos 

de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de 

proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de 

proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações 

tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases 

operacionais.  

 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção 

e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os 

tramos que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se 

intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal. 

 

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços 

concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e 

Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e 

recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de 

sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem 

a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. 

No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço dos 

trabalhos iniciais.
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Quadro 2: localização dos serviços de trabalhos iniciais no mês de SETEMBRO/2025. 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

1 Pavimento Pavimentação 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal Norte / Sul 618,300 618,300 -                   

2 Pavimento Pavimentação 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte / Sul 702,000 702,000 -                   

3 Pavimento Pavimentação 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte / Sul 616,800 616,800 -                   

4 Pavimento Pavimentação 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Marginal Norte / Sul 702,000 702,000 -                   

5 Pavimento Pavimentação 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte / Sul 658,600 658,600 -                   

6 Pavimento Pavimentação 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte / Sul 715,900 715,900 -                   

7 Pavimento Pavimentação 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte / Sul 741,100 741,100 -                   

8 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 01/09/2025 01/09/2025 BR-040 Principal Norte 754,400 754,400 -                   

9 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 01/09/2025 01/09/2025 BR-040 Principal Norte 755,580 755,080 500                  

10 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 01/09/2025 01/09/2025 BR-040 Principal Sul 706,240 706,495 255                  

11 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 01/09/2025 01/09/2025 BR-040 Principal Sul 641,820 641,830 10                    

12 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 01/09/2025 01/09/2025 BR-040 Principal Sul 641,840 641,890 50                    

13 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 01/09/2025 01/09/2025 BR-040 Principal Sul 653,415 653,700 285                  

14 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 01/09/2025 01/09/2025 BR-040 Principal Sul 669,450 669,450 -                   

15 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 01/09/2025 01/09/2025 BR-040 Principal Norte 675,010 675,010 -                   

16 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 01/09/2025 01/09/2025 BR-040 Principal Sul 704,160 704,180 20                    

17 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 01/09/2025 01/09/2025 BR-040 Principal Sul 668,130 668,130 -                   

18 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 01/09/2025 01/09/2025 BR-040 Principal Norte 590,000 589,000 1.000              

19 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 01/09/2025 01/09/2025 BR-041 Principal Norte 552,000 553,000 1.000              

20 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 02/09/2025 02/09/2025 BR-040 Principal Norte 557,700 557,700 -                   

21 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 02/09/2025 02/09/2025 BR-040 Principal Norte 563,800 563,800 -                   

22 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 02/09/2025 02/09/2025 BR-040 Principal Norte 566,290 566,290 -                   

23 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 02/09/2025 02/09/2025 BR-040 Principal Norte 570,100 570,100 -                   

24 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 02/09/2025 02/09/2025 BR-040 Principal Sul 713,520 713,590 70                    

25 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 02/09/2025 02/09/2025 BR-040 Principal Sul 713,610 713,800 190                  

26 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 02/09/2025 02/09/2025 BR-040 Principal Norte 738,550 738,550 -                   

27 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 02/09/2025 02/09/2025 BR-040 Principal Norte 738,650 738,650 -                   

28 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 02/09/2025 02/09/2025 BR-040 Principal Norte 738,830 738,830 -                   

29 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 02/09/2025 02/09/2025 BR-040 Principal Norte 738,845 738,670 175                  

30 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 02/09/2025 02/09/2025 BR-040 Principal Norte 591,000 590,000 1.000              
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

31 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 02/09/2025 02/09/2025 BR-041 Principal Norte 552,000 551,000 1.000              

32 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 03/09/2025 03/09/2025 BR-040 Principal Norte 737,570 737,570 -                   

33 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 03/09/2025 03/09/2025 BR-040 Principal Norte 737,570 737,420 150                  

34 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 03/09/2025 03/09/2025 BR-040 Principal Norte 737,700 737,700 -                   

35 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 03/09/2025 03/09/2025 BR-040 Principal Norte 737,770 737,770 -                   

36 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 03/09/2025 03/09/2025 BR-040 Principal Norte 737,770 737,570 200                  

37 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 03/09/2025 03/09/2025 BR-040 Principal Sul 564,000 564,000 -                   

38 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 03/09/2025 03/09/2025 BR-041 Principal Norte 552,000 551,000 1.000              

39 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/09/2025 04/09/2025 BR-040 Principal Sul 721,720 721,720 -                   

40 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/09/2025 04/09/2025 BR-040 Principal Norte 735,390 735,390 -                   

41 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/09/2025 04/09/2025 BR-040 Principal Norte 736,730 736,730 -                   

42 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/09/2025 04/09/2025 BR-040 Principal Norte 736,790 736,790 -                   

43 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/09/2025 04/09/2025 BR-040 Principal Norte 737,120 737,120 -                   

44 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/09/2025 04/09/2025 BR-040 Principal Norte 737,430 737,270 160                  

45 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/09/2025 04/09/2025 BR-040 Principal Norte 737,270 737,270 -                   

46 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/09/2025 04/09/2025 BR-040 Principal Norte 735,490 735,490 -                   

47 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/09/2025 04/09/2025 BR-040 Principal Norte 735,200 735,200 -                   

48 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/09/2025 04/09/2025 BR-040 Principal Norte 735,380 735,380 -                   

49 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 04/09/2025 04/09/2025 BR-040 Principal Norte 559,000 559,000 -                   

50 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 04/09/2025 04/09/2025 BR-041 Principal Norte 551,000 550,000 1.000              

51 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 05/09/2025 05/09/2025 BR-040 Principal Norte 702,090 702,050 40                    

52 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 05/09/2025 05/09/2025 BR-040 Principal Norte 702,630 702,630 -                   

53 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 05/09/2025 05/09/2025 BR-040 Principal Norte 713,120 713,120 -                   

54 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 05/09/2025 05/09/2025 BR-040 Principal Norte 714,280 714,280 -                   

55 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 05/09/2025 05/09/2025 BR-040 Principal Sul 616,810 616,870 60                    

56 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 05/09/2025 05/09/2025 BR-040 Principal Sul 616,880 616,895 15                    

57 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 05/09/2025 05/09/2025 BR-040 Principal Norte 660,170 660,130 40                    

58 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 05/09/2025 05/09/2025 BR-040 Principal Norte 664,270 664,260 10                    

59 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 05/09/2025 05/09/2025 BR-040 Principal Norte 664,270 664,255 15                    

60 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 05/09/2025 05/09/2025 BR-040 Principal Norte 664,280 664,240 40                    
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

61 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 05/09/2025 05/09/2025 BR-040 Principal Sul 669,480 669,620 140                  

62 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 05/09/2025 05/09/2025 BR-040 Principal Norte 714,290 714,250 40                    

63 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 05/09/2025 05/09/2025 BR-040 Principal Norte 546,000 544,000 2.000              

64 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 05/09/2025 05/09/2025 BR-041 Principal Norte 550,000 549,000 1.000              

65 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Sul 594,030 594,030 -                   

66 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Sul 707,090 707,090 -                   

67 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Sul 597,890 597,890 -                   

68 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Sul 597,970 597,970 -                   

69 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 766,480 766,480 -                   

70 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 766,730 766,600 130                  

71 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Sul 598,120 598,120 -                   

72 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 664,280 664,230 50                    

73 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Sul 562,000 562,000 -                   

74 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 08/09/2025 08/09/2025 BR-041 Principal Norte 550,000 548,000 2.000              

75 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 641,600 641,600 -                   

76 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Sul 647,445 647,445 -                   

77 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 693,920 693,920 -                   

78 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 694,070 694,070 -                   

79 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 703,330 703,330 -                   

80 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Sul 708,400 708,400 -                   

81 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 563,450 563,160 290                  

82 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 669,620 669,330 290                  

83 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 563,000 563,000 -                   

84 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 09/09/2025 09/09/2025 BR-041 Principal Norte 549,000 547,000 2.000              

85 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 659,280 659,280 -                   

86 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 718,160 718,160 -                   

87 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 716,100 716,050 50                    

88 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Sul 728,350 728,350 -                   

89 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 736,260 736,160 100                  

90 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 736,450 736,450 -                   
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

91 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 736,640 736,640 -                   

92 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 736,640 736,420 220                  

93 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 736,795 736,690 105                  

94 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 736,845 736,810 35                    

95 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 736,885 736,810 75                    

96 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Sul 742,770 742,910 140                  

97 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Sul 744,580 744,620 40                    

98 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 768,870 768,870 -                   

99 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Sul 768,870 768,870 -                   

100 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 597,350 597,350 -                   

101 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 598,400 598,400 -                   

102 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Sul 607,220 607,220 -                   

103 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Sul 607,280 607,280 -                   

104 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 767,350 767,220 130                  

105 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 736,450 736,460 10                    

106 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 670,960 670,940 20                    

107 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Sul 597,250 597,250 -                   

108 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 591,000 591,000 -                   

109 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 10/09/2025 10/09/2025 BR-041 Principal Norte 547,000 545,000 2.000              

110 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 566,240 566,240 -                   

111 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 659,620 659,620 -                   

112 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 663,120 663,120 -                   

113 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 673,500 673,500 -                   

114 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 701,400 701,400 -                   

115 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 702,120 702,120 -                   

116 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 708,400 708,400 -                   

117 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 714,190 714,190 -                   

118 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 733,540 733,540 -                   

119 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 733,600 733,600 -                   

120 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 733,610 733,610 -                   
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121 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 735,770 735,770 -                   

122 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 701,540 701,480 60                    

123 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 701,910 701,860 50                    

124 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 715,900 715,900 -                   

125 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 767,600 767,360 240                  

126 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 628,950 628,950 -                   

127 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 628,951 628,951 -                   

128 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 636,131 636,167 36                    

129 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 671,220 671,140 80                    

130 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 672,760 673,300 540                  

131 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 674,500 674,440 60                    

132 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 601,690 601,690 -                   

133 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 590,000 590,000 -                   

134 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 11/09/2025 11/09/2025 BR-041 Principal Norte 557,000 556,000 1.000              

135 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Sul 591,310 591,310 -                   

136 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Sul 686,800 686,800 -                   

137 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 699,240 699,240 -                   

138 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Sul 709,290 709,290 -                   

139 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Sul 710,690 710,690 -                   

140 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Sul 718,160 718,160 -                   

141 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Sul 720,729 720,729 -                   

142 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Sul 578,060 578,230 170                  

143 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 578,350 578,000 350                  

144 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 731,370 731,310 60                    

145 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 731,400 731,410 10                    

146 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 735,040 735,440 400                  

147 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 735,530 735,490 40                    

148 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Sul 736,320 736,320 -                   

149 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Canteiro central 750,040 749,930 110                  

150 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 751,150 751,150 -                   



 

Página 13 de 46 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

151 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 590,074 590,070 4                      

152 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Sul 619,860 619,950 90                    

153 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 674,570 674,500 70                    

154 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 611,610 611,540 70                    

155 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Sul 549,340 549,190 150                  

156 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Sul 619,000 619,000 -                   

157 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 12/09/2025 12/09/2025 BR-041 Principal Norte 555,000 556,000 1.000              

158 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 13/09/2025 13/09/2025 BR-040 Principal Sul 599,500 599,500 -                   

159 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 13/09/2025 13/09/2025 BR-040 Principal Sul 735,752 735,752 -                   

160 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 13/09/2025 13/09/2025 BR-040 Principal Sul 771,090 771,090 -                   

161 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 13/09/2025 13/09/2025 BR-040 Principal Sul 771,250 771,250 -                   

162 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 14/09/2025 14/09/2025 BR-040 Principal Sul 599,520 599,520 -                   

163 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 14/09/2025 14/09/2025 BR-040 Principal Norte 732,100 732,100 -                   

164 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 14/09/2025 14/09/2025 BR-040 Principal Norte 742,820 742,820 -                   

165 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 14/09/2025 14/09/2025 BR-040 Principal Norte 750,200 750,200 -                   

166 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 605,200 605,200 -                   

167 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 607,490 607,490 -                   

168 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 644,050 644,050 -                   

169 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 656,250 656,250 -                   

170 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 683,680 683,680 -                   

171 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 693,950 693,950 -                   

172 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 693,950 693,950 -                   

173 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 713,858 713,858 -                   

174 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 715,850 715,850 -                   

175 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 724,300 724,300 -                   

176 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 726,060 726,060 -                   

177 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 742,871 742,871 -                   

178 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 747,560 747,560 -                   

179 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 747,950 747,950 -                   

180 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 755,400 755,400 -                   
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181 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 759,500 759,500 -                   

182 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 759,500 759,500 -                   

183 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 759,500 759,500 -                   

184 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 770,150 770,150 -                   

185 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 770,200 770,200 -                   

186 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 772,250 772,250 -                   

187 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 733,250 733,160 90                    

188 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 733,260 733,260 -                   

189 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 734,200 734,200 -                   

190 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 734,420 734,420 -                   

191 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 738,650 738,690 40                    

192 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 738,690 738,690 -                   

193 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Canteiro central 750,020 750,020 -                   

194 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 750,250 750,900 650                  

195 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Canteiro central 754,900 754,780 120                  

196 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 756,140 756,140 -                   

197 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 756,600 756,600 -                   

198 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 756,600 756,490 110                  

199 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 756,780 756,600 180                  

200 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 757,780 757,820 40                    

201 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 758,950 758,950 -                   

202 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 768,170 768,170 -                   

203 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 771,480 771,480 -                   

204 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 599,590 599,720 130                  

205 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 611,730 611,740 10                    

206 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 611,950 611,850 100                  

207 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 679,610 679,730 120                  

208 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 760,330 760,560 230                  

209 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 764,280 764,280 -                   

210 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 764,530 764,530 -                   
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211 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 765,380 765,380 -                   

212 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 766,200 766,200 -                   

213 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 767,100 767,100 -                   

214 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 675,000 674,870 130                  

215 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 599,087 599,064 23                    

216 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 599,080 599,064 16                    

217 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 605,200 605,200 -                   

218 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 607,100 607,100 -                   

219 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 607,490 607,490 -                   

220 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 608,970 608,970 -                   

221 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 644,050 644,050 -                   

222 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 656,250 656,250 -                   

223 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 683,680 683,680 -                   

224 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 693,950 693,950 -                   

225 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 713,858 713,858 -                   

226 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 715,850 715,850 -                   

227 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 724,300 724,300 -                   

228 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 726,060 726,060 -                   

229 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 742,871 742,871 -                   

230 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 747,560 747,560 -                   

231 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 747,950 747,950 -                   

232 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 755,400 755,400 -                   

233 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 759,500 759,500 -                   

234 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 759,500 759,500 -                   

235 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 759,500 759,500 -                   

236 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 770,150 770,150 -                   

237 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 770,200 770,200 -                   

238 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 772,250 772,250 -                   

239 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 738,690 738,690 -                   

240 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 618,000 618,000 -                   
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241 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 583,000 583,000 -                   

242 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 544,950 544,950 -                   

243 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 550,260 550,260 -                   

244 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 551,540 551,540 -                   

245 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 604,500 604,500 -                   

246 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 646,350 646,350 -                   

247 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 648,100 648,100 -                   

248 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 730,440 730,440 -                   

249 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 768,100 768,100 -                   

250 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Canteiro central 709,240 709,240 -                   

251 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Canteiro central 725,270 725,270 -                   

252 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Canteiro central 725,540 725,540 -                   

253 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Canteiro central 725,770 725,800 30                    

254 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 590,377 590,257 120                  

255 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 602,905 602,820 85                    

256 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 613,130 613,030 100                  

257 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 690,530 690,450 80                    

258 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 694,200 694,260 60                    

259 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 616,940 616,965 25                    

260 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 617,000 617,025 25                    

261 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 618,170 618,170 -                   

262 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Canteiro central 725,690 725,690 -                   

263 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 618,070 618,070 -                   

264 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 599,910 600,050 140                  

265 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 544,950 544,950 -                   

266 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 550,260 550,260 -                   

267 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 551,540 551,540 -                   

268 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 646,350 646,350 -                   

269 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 648,100 648,100 -                   

270 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 730,440 730,440 -                   
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271 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 768,100 768,100 -                   

272 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 694,200 694,200 -                   

273 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 613,000 613,000 -                   

274 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 546,000 545,000 1.000              

275 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 559,540 559,540 -                   

276 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 587,350 587,350 -                   

277 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 645,250 645,250 -                   

278 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 686,050 686,050 -                   

279 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 686,050 686,050 -                   

280 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 750,240 750,240 -                   

281 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 764,000 764,000 -                   

282 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 768,590 768,590 -                   

283 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 609,250 609,607 357                  

284 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 751,320 751,320 -                   

285 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 751,580 751,580 -                   

286 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 758,580 758,580 -                   

287 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Canteiro central 590,300 590,300 -                   

288 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 597,220 597,120 100                  

289 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 605,500 605,500 -                   

290 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 607,530 607,595 65                    

291 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 611,740 611,740 -                   

292 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 685,670 685,620 50                    

293 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 766,450 766,450 -                   

294 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 767,220 767,220 -                   

295 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 767,450 767,450 -                   

296 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 767,600 767,600 -                   

297 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 605,680 605,680 -                   

298 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 614,400 614,250 150                  

299 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 614,860 614,995 135                  

300 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 615,120 615,210 90                    
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301 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 615,240 615,180 60                    

302 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 615,290 615,270 20                    

303 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 760,870 760,870 -                   

304 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 603,720 603,720 -                   

305 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 598,780 598,780 -                   

306 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 601,750 601,770 20                    

307 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 599,530 599,530 -                   

308 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 559,540 559,540 -                   

309 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 587,350 587,350 -                   

310 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 645,250 645,250 -                   

311 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 686,050 686,050 -                   

312 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 686,050 686,050 -                   

313 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 750,240 750,240 -                   

314 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 764,000 764,000 -                   

315 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 768,590 768,590 -                   

316 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 614,000 615,000 1.000              

317 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 552,000 551,000 1.000              

318 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Norte 606,150 606,150 -                   

319 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Sul 611,280 611,320 40                    

320 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Sul 607,150 607,150 -                   

321 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Sul 628,600 628,760 160                  

322 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Sul 628,600 628,760 160                  

323 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Norte 634,820 634,450 370                  

324 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Norte 606,150 606,150 -                   

325 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Norte 609,000 609,000 -                   

326 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Sul 553,000 553,000 -                   

327 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Sul 749,430 749,430 -                   

328 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Norte 769,200 769,200 -                   

329 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Norte 611,680 611,630 50                    

330 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Sul 762,680 762,680 -                   
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331 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Norte 764,770 764,770 -                   

332 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Norte 767,840 767,840 -                   

333 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Sul 618,330 618,400 70                    

334 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Norte 618,330 618,300 30                    

335 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Sul 657,445 657,800 355                  

336 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Sul 658,110 658,250 140                  

337 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Norte 609,890 609,890 -                   

338 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Norte 767,840 767,840 -                   

339 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Sul 628,000 628,000 -                   

340 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Sul 553,000 553,000 -                   

341 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 20/09/2025 20/09/2025 BR-040 Principal Norte 630,150 630,150 -                   

342 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 20/09/2025 20/09/2025 BR-040 Principal Sul 712,270 712,270 -                   

343 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 20/09/2025 20/09/2025 BR-040 Principal Norte 724,250 724,250 -                   

344 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 20/09/2025 20/09/2025 BR-040 Principal Norte 725,480 725,480 -                   

345 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 20/09/2025 20/09/2025 BR-040 Principal Norte 730,200 730,200 -                   

346 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 20/09/2025 20/09/2025 BR-040 Principal Norte 770,200 770,200 -                   

347 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 20/09/2025 20/09/2025 BR-040 Principal Norte 630,150 630,150 -                   

348 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 20/09/2025 20/09/2025 BR-040 Principal Sul 712,270 712,270 -                   

349 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 20/09/2025 20/09/2025 BR-040 Principal Norte 724,250 724,250 -                   

350 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 20/09/2025 20/09/2025 BR-040 Principal Norte 725,480 725,480 -                   

351 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 20/09/2025 20/09/2025 BR-040 Principal Norte 730,200 730,200 -                   

352 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 20/09/2025 20/09/2025 BR-040 Principal Norte 770,200 770,200 -                   

353 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Norte 556,275 556,290 15                    

354 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Sul 694,150 694,260 110                  

355 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Sul 653,290 653,410 120                  

356 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Norte 694,150 694,150 -                   

357 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Sul 561,000 561,000 -                   

358 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal Sul 714,165 714,165 -                   

359 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal Sul 578,000 579,000 1.000              

360 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal Sul 553,000 555,000 2.000              
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361 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Norte 731,090 731,090 -                   

362 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 579,000 579,000 -                   

363 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 555,000 556,000 1.000              

364 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal Sul 590,000 591,000 1.000              

365 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal Sul 556,000 557,000 1.000              

366 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 591,000 593,000 2.000              

367 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial - Varredeira 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 556,000 557,000 1.000              

368 Faixa Dominio Roçada 01/09/2025 01/09/2025 BR-041 Principal Sul 675,000 676,000 1.000              

369 Faixa Dominio Roçada 02/09/2025 02/09/2025 BR-042 Principal Sul 636,000 638,000 2.000              

370 Faixa Dominio Roçada 03/09/2025 03/09/2025 BR-043 Principal Norte 615,000 614,000 1.000              

371 Faixa Dominio Roçada 03/09/2025 03/09/2025 BR-044 Principal Sul 617,000 618,000 1.000              

372 Faixa Dominio Roçada 03/09/2025 03/09/2025 BR-045 Principal Norte 549,000 543,000 6.000              

373 Faixa Dominio Roçada 05/09/2025 05/09/2025 BR-046 Principal Norte 551,000 543,000 8.000              

374 Faixa Dominio Roçada 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 640,500 643,000 2.500              

375 Faixa Dominio Roçada 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 633,000 634,000 1.000              

376 Faixa Dominio Roçada 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Sul 638,500 640,000 1.500              

377 Faixa Dominio Roçada 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Sul 561,000 563,000 2.000              

378 Faixa Dominio Roçada 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Sul 639,000 640,000 1.000              

379 Faixa Dominio Roçada 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Norte / Sul 577,000 576,000 1.000              

380 Faixa Dominio Roçada 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal Norte / Sul 743,000 749,000 6.000              

385 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal Sul 715,100 715,100 -                   

386 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal  Sul 714,040 714,040 -                   

387 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal  Sul 714,000 714,000 -                   

388 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal  Norte 699,300 699,300 -                   

389 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal  Sul 701,200 701,200 -                   

390 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal  Norte 684,500 684,500 -                   
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391 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal  Sul 700,500 700,500 -                   

392 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal  Norte 719,950 719,950 -                   

393 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal  Norte 731,000 731,000 -                   

394 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal  Norte 752,000 752,000 -                   

395 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal  Sul 754,600 754,600 -                   

396 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal  Sul 750,100 750,100 -                   

397 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal  Sul 747,700 747,700 -                   

398 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal  Sul 712,400 712,400 -                   

399 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal  Sul 699,000 699,000 -                   

400 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal Norte 762,600 762,600 -                   

401 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal Norte 761,900 761,900 -                   

402 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal Norte 760,965 760,965 -                   

403 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal Sul 751,300 751,300 -                   

404 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal Sul 771,600 771,600 -                   

405 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal Sul 770,150 770,150 -                   

406 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal Sul 771,600 771,600 -                   

407 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal Norte 771,600 771,600 -                   

408 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal Sul 768,750 768,750 -                   

409 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal Norte 765,800 765,800 -                   

410 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal Sul 764,050 764,050 -                   

411 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal Norte 765,400 765,400 -                   

412 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/09/2025 06/09/2025 BR-040 Principal Norte 762,880 762,880 -                   

413 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal  Sul 607,100 607,100 -                   

414 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal  Sul 692,900 692,900 -                   

415 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal  Norte 692,900 692,900 -                   

416 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal  Sul 698,630 698,630 -                   

417 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal  Sul 699,000 699,000 -                   

418 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal  Sul 699,000 699,000 -                   

419 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal  Sul 699,000 699,000 -                   

420 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal  Sul 700,500 700,500 -                   



 

Página 22 de 46 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

421 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal  Norte 611,600 611,600 -                   

422 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal  Norte 741,100 741,100 -                   

423 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal  Norte 669,462 669,462 -                   

424 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 756,400 756,400 -                   

425 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 747,800 747,800 -                   

426 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 750,600 750,600 -                   

427 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 748,280 748,280 -                   

428 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 753,360 753,360 -                   

429 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Sul 748,800 748,800 -                   

430 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 759,700 759,700 -                   

431 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 747,900 747,900 -                   

432 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 750,100 750,100 -                   

433 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Sul 759,650 759,650 -                   

434 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Sul 753,800 753,800 -                   

435 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 746,170 746,170 -                   

436 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Sul 757,750 757,750 -                   

437 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 760,305 760,305 -                   

438 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Sul 757,790 757,790 -                   

439 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 746,150 746,150 -                   

440 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 755,390 755,390 -                   

441 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 750,200 750,200 -                   

442 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Sul 757,770 757,770 -                   

443 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 757,820 757,820 -                   

444 Sinalização / EPS EPS 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 613,330 613,330 -                   

445 Sinalização / EPS EPS 08/09/2025 08/09/2025 BR-040 Principal Norte 613,330 613,330 -                   

446 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal  Sul 590,050 590,050 -                   

447 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal  Norte 592,750 592,750 -                   

448 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal  Sul 595,000 595,000 -                   

449 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal  Sul 596,900 596,900 -                   

450 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal  Sul 597,000 597,000 -                   
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451 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal  Sul 599,000 599,000 -                   

452 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal  Norte 601,200 601,200 -                   

453 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal  Sul 601,600 601,600 -                   

454 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal  Sul 601,220 601,220 -                   

455 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte / Sul 615,400 615,400 -                   

456 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte / Sul 615,400 615,400 -                   

457 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal  Sul 598,000 598,000 -                   

458 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 740,500 740,500 -                   

459 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Sul 704,000 704,000 -                   

460 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Sul 700,900 700,900 -                   

461 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Sul 700,870 700,870 -                   

462 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 736,650 736,650 -                   

463 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 737,350 737,350 -                   

464 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 738,600 738,600 -                   

465 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Sul 747,500 747,500 -                   

466 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 739,200 739,200 -                   

467 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 739,150 739,150 -                   

468 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 739,450 739,450 -                   

469 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 739,500 739,500 -                   

470 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 739,800 739,800 -                   

471 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 740,262 740,262 -                   

472 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Sul 740,600 740,600 -                   

473 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Sul 740,900 740,900 -                   

474 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Sul 741,020 741,020 -                   

475 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Sul 741,000 741,000 -                   

476 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Sul 741,360 741,360 -                   

477 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 741,190 741,190 -                   

478 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 741,200 741,200 -                   

479 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Sul 743,750 743,750 -                   

480 Sinalização / EPS EPS 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Sul 643,000 643,000 -                   
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481 Sinalização / EPS EPS 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Sul 643,000 643,000 -                   

482 Sinalização / EPS EPS 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 699,700 699,700 -                   

483 Sinalização / EPS EPS 09/09/2025 09/09/2025 BR-040 Principal Norte 699,700 699,700 -                   

484 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal  Sul 549,071 549,071 -                   

485 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal  Sul 549,900 549,900 -                   

486 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal  Sul 577,600 577,600 -                   

487 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal  Norte 579,460 579,460 -                   

488 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal  Norte 581,700 581,700 -                   

489 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal  Norte 583,000 583,000 -                   

490 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal  Sul 583,100 583,100 -                   

491 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal  Norte 583,900 583,900 -                   

492 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal  Norte 590,000 590,000 -                   

493 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal  Norte 599,400 599,400 -                   

494 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Sul 730,000 730,000 -                   

495 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Sul 731,600 731,600 -                   

496 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Sul 732,300 732,300 -                   

497 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 736,400 736,400 -                   

498 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 735,500 735,500 -                   

499 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Sul 733,517 733,517 -                   

500 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 733,505 733,505 -                   

501 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Sul 734,050 734,050 -                   

502 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Sul 734,300 734,300 -                   

503 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Sul 736,586 736,586 -                   

504 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 735,400 735,400 -                   

505 Sinalização / EPS EPS 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Norte 556,700 556,700 -                   

506 Sinalização / EPS EPS 10/09/2025 10/09/2025 BR-040 Principal Sul 696,900 696,900 -                   

507 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 729,200 729,200 -                   

508 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 728,650 728,650 -                   

509 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 728,200 728,200 -                   

510 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 725,750 725,750 -                   
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511 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 730,300 730,300 -                   

512 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 738,400 738,400 -                   

513 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 734,900 734,900 -                   

514 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 731,450 731,450 -                   

515 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 731,400 731,400 -                   

516 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 731,034 731,034 -                   

517 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 730,185 730,185 -                   

518 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 729,650 729,650 -                   

519 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 746,200 746,200 -                   

520 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 746,400 746,400 -                   

521 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Norte 746,800 746,800 -                   

522 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 737,150 737,150 -                   

523 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 737,480 737,480 -                   

524 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 737,600 737,600 -                   

525 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 738,000 738,000 -                   

526 Sinalização / EPS EPS 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 557,500 557,500 -                   

527 Sinalização / EPS EPS 11/09/2025 11/09/2025 BR-040 Principal Sul 557,500 557,500 -                   

528 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal  Sul 708,000 708,000 -                   

529 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal  Sul 743,000 743,000 -                   

530 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal  Norte 574,000 574,000 -                   

531 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal  Sul 754,600 754,600 -                   

532 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 724,500 724,500 -                   

533 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 724,050 724,050 -                   

534 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 722,050 722,050 -                   

535 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 720,500 720,500 -                   

536 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 717,260 717,260 -                   

537 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 716,900 716,900 -                   

538 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 716,700 716,700 -                   

539 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Sul 722,500 722,500 -                   

540 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 766,350 766,350 -                   
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541 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 766,320 766,320 -                   

542 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Sul 749,700 749,700 -                   

543 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 721,800 721,800 -                   

544 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 721,365 721,365 -                   

545 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 720,200 720,200 -                   

546 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Norte 719,500 719,500 -                   

547 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Sul 724,550 724,550 -                   

548 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/09/2025 12/09/2025 BR-040 Principal Sul 740,890 740,890 -                   

549 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Alça Norte 714,000 715,000 1.000              

550 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Alça Norte 714,000 715,000 1.000              

551 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Alça Norte 714,000 715,000 1.000              

552 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Alça Norte 714,000 715,000 1.000              

553 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Alça Norte 714,000 715,000 1.000              

554 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Alça Norte / Sul 714,000 715,000 1.000              

555 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 703,600 703,600 -                   

556 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 704,600 704,600 -                   

557 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 705,250 705,250 -                   

558 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 705,734 705,734 -                   

559 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 706,050 706,050 -                   

560 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 706,150 706,150 -                   

561 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 728,900 728,900 -                   

562 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 715,950 715,950 -                   

563 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 711,112 711,112 -                   

564 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Norte 700,780 700,780 -                   

565 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 701,450 701,450 -                   

566 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 701,400 701,400 -                   

567 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 701,700 701,700 -                   

568 Sinalização / EPS EPS 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 661,000 661,000 -                   

569 Sinalização / EPS EPS 15/09/2025 15/09/2025 BR-040 Principal Sul 661,000 661,000 -                   

570 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 680,500 680,500 -                   
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571 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 692,680 692,680 -                   

572 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 692,680 692,680 -                   

573 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 697,170 697,170 -                   

574 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 696,980 697,000 20                    

575 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 696,980 697,000 20                    

576 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 669,000 670,000 1.000              

577 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 702,000 703,000 1.000              

578 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 705,680 703,680 2.000              

579 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Alça Sul 705,680 703,680 2.000              

580 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 714,000 714,000 -                   

581 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Alça Sul 714,000 714,000 -                   

582 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Bordo Direito Sul 714,000 714,000 -                   

583 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 721,560 721,560 -                   

584 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Alça Sul 721,560 721,560 -                   

585 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 710,100 710,100 -                   

586 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 710,900 710,900 -                   

587 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 711,050 711,050 -                   

588 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 711,500 711,500 -                   

589 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 711,600 711,600 -                   

590 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 712,070 712,070 -                   

591 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 712,100 712,100 -                   

592 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 710,650 710,650 -                   

593 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 709,500 709,500 -                   

594 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 709,495 709,495 -                   

595 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 709,200 709,200 -                   

596 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 709,300 709,300 -                   

597 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Norte 708,000 708,000 -                   

598 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 709,050 709,050 -                   

599 Sinalização / EPS EPS 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 643,960 643,960 -                   

600 Sinalização / EPS EPS 16/09/2025 16/09/2025 BR-040 Principal Sul 643,960 643,960 -                   
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601 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte / Sul 702,590 702,590 -                   

602 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Alça Norte / Sul 702,590 702,590 -                   

603 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 710,830 711,000 170                  

604 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Alça Norte 710,830 711,000 170                  

605 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 710,830 711,000 170                  

606 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Alça Norte 710,830 711,000 170                  

607 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 716,000 716,000 -                   

608 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 720,050 720,050 -                   

609 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 734,000 735,000 1.000              

610 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 741,000 742,000 1.000              

611 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 745,300 746,000 700                  

612 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 752,000 753,000 1.000              

613 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Alça Norte 752,000 753,000 1.000              

614 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte / Sul 758,000 759,000 1.000              

615 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Alça Norte / Sul 758,000 759,000 1.000              

616 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte / Sul 771,000 771,000 -                   

617 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Alça Norte / Sul 771,000 771,000 -                   

618 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 715,045 715,045 -                   

619 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 713,600 713,600 -                   

620 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 713,450 713,450 -                   

621 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 710,350 710,350 -                   

622 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 707,430 707,430 -                   

623 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 704,200 704,200 -                   

624 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 702,600 702,600 -                   

625 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 701,530 701,530 -                   

626 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 701,080 701,080 -                   

627 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 700,450 700,450 -                   

628 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 699,166 699,166 -                   

629 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 597,145 597,145 -                   

630 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 693,150 693,150 -                   
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631 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 692,950 692,950 -                   

632 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Norte 692,800 692,800 -                   

633 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 693,080 693,080 -                   

634 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 695,700 695,700 -                   

635 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 697,180 697,180 -                   

636 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/09/2025 17/09/2025 BR-040 Principal Sul 702,900 702,900 -                   

637 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Norte / Sul 697,000 698,000 1.000              

638 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Alça Norte / Sul 697,000 698,000 1.000              

639 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Norte / Sul 697,000 698,000 1.000              

640 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Alça Norte / Sul 697,000 698,000 1.000              

641 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Norte 697,000 698,000 1.000              

642 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Norte 699,000 700,000 1.000              

643 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Alça Norte 699,000 700,000 1.000              

644 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Eixo Duplo Contínuo Norte 699,000 700,000 1.000              

645 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Norte 699,000 700,000 1.000              

646 Sinalização / EPS EPS 18/09/2025 18/09/2025 BR-040 Principal Norte 714,000 714,000 -                   

647 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal  Sul 718,150 718,150 -                   

648 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal  Sul 728,000 728,000 -                   

649 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal  Norte 727,300 727,300 -                   

650 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal  Sul 717,680 717,680 -                   

651 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal  Sul 727,000 727,000 -                   

652 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal  Norte 718,000 718,000 -                   

653 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Norte 762,000 762,000 -                   

654 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Sul 711,000 711,000 -                   

655 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Norte 761,100 761,100 -                   

656 Sinalização / EPS EPS 19/09/2025 19/09/2025 BR-040 Principal Norte 680,800 680,800 -                   

657 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Norte 680,800 680,800 -                   

658 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Norte 690,788 690,788 -                   

659 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Sul 689,900 689,900 -                   

660 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Norte 689,333 689,333 -                   
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661 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Sul 689,280 689,280 -                   

662 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Norte 682,900 682,900 -                   

663 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Norte 681,850 681,850 -                   

664 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Sul 683,000 683,000 -                   

665 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Sul 717,100 717,100 -                   

666 Sinalização / EPS EPS 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Norte 624,000 624,000 -                   

667 Sinalização / EPS EPS 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Sul 701,000 701,000 -                   

668 Sinalização / EPS EPS 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Sul 701,000 701,000 -                   

669 Sinalização / EPS EPS 22/09/2025 22/09/2025 BR-040 Principal Sul 701,000 701,000 -                   

670 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Sul 605,830 605,830 -                   

671 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Norte 620,250 620,250 -                   

672 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Sul 630,250 630,250 -                   

673 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Sul 630,470 630,470 -                   

674 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Norte 630,495 630,495 -                   

675 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Sul 630,980 630,980 -                   

676 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Sul 634,520 634,520 -                   

677 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Norte 631,820 631,820 -                   

678 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Norte 631,270 631,270 -                   

679 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Norte 634,320 634,320 -                   

680 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Norte 634,055 634,055 -                   

681 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Norte 624,230 624,230 -                   

682 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Norte 608,900 608,900 -                   

683 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Sul 605,830 605,830 -                   

684 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Sul 594,520 594,520 -                   

685 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Norte 605,050 605,050 -                   

686 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Sul 604,350 604,350 -                   

687 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Norte 600,690 600,690 -                   

688 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Norte 600,380 600,380 -                   

689 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal  Norte 600,150 600,150 -                   

690 Sinalização / EPS EPS 23/09/2025 23/09/2025 BR-040 Principal Sul 699,000 699,000 -                   
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691 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Norte 693,635 693,635 -                   

692 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Norte 693,635 693,635 -                   

693 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 565,500 565,500 -                   

694 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 638,720 638,720 -                   

695 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 641,100 641,100 -                   

696 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 641,905 641,905 -                   

697 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 641,900 641,900 -                   

698 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 642,330 642,330 -                   

699 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 642,789 642,789 -                   

700 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Norte 650,210 650,210 -                   

701 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 655,200 655,200 -                   

702 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 670,140 670,140 -                   

703 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Norte 669,860 669,860 -                   

704 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 668,250 668,250 -                   

705 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Norte 667,830 667,830 -                   

706 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 667,720 667,720 -                   

707 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 667,480 667,480 -                   

708 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 667,110 667,110 -                   

709 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 667,000 667,000 -                   

710 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 655,695 655,695 -                   

711 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 638,260 638,260 -                   

712 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 663,560 663,560 -                   

713 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 663,900 663,900 -                   

714 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Sul 669,330 669,330 -                   

715 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Norte 579,520 579,520 -                   

716 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal  Norte 555,250 555,250 -                   

717 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 694,160 694,160 -                   

718 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 702,360 702,360 -                   

719 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 695,010 695,010 -                   

720 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Norte 694,850 694,850 -                   
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721 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Norte 758,480 758,480 -                   

722 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 705,240 705,240 -                   

723 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 710,030 710,030 -                   

724 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 715,200 715,200 -                   

725 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 745,860 745,860 -                   

726 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Norte 705,310 705,310 -                   

727 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 769,550 769,550 -                   

728 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 705,350 705,350 -                   

729 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Norte 742,895 742,895 -                   

730 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 758,530 758,530 -                   

731 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 707,670 707,670 -                   

732 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 714,840 714,840 -                   

733 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 758,600 758,600 -                   

734 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Norte 694,610 694,610 -                   

735 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 741,950 741,950 -                   

736 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/09/2025 24/09/2025 BR-040 Principal Sul 742,170 742,170 -                   

737 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Sul 569,060 569,060 -                   

738 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Sul 578,020 578,020 -                   

739 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Sul 579,530 579,530 -                   

740 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Sul 580,130 580,130 -                   

741 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Sul 589,445 589,445 -                   

742 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Norte 589,470 589,470 -                   

743 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Sul 595,750 595,750 -                   

744 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Sul 597,235 597,235 -                   

745 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Sul 597,985 597,985 -                   

746 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Norte 606,040 606,040 -                   

747 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Sul 610,505 610,505 -                   

748 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Sul 664,350 664,350 -                   

749 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Sul 664,660 664,660 -                   

750 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Sul 665,665 665,665 -                   
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751 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Norte 606,150 606,150 -                   

752 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Norte 603,110 603,110 -                   

753 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Norte 662,380 662,380 -                   

754 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Norte 666,994 666,994 -                   

755 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Norte 597,750 597,750 -                   

756 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Norte 662,875 662,875 -                   

757 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Sul 666,730 666,730 -                   

758 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Sul 666,700 666,700 -                   

759 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal  Sul 666,260 666,260 -                   

760 Sinalização / EPS EPS 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal Sul 691,800 691,800 -                   

761 Sinalização / EPS EPS 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal Sul 691,800 691,800 -                   

762 Sinalização / EPS EPS 25/09/2025 25/09/2025 BR-040 Principal Sul 691,800 691,800 -                   

763 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Sul 591,320 591,320 -                   

764 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Sul 591,370 591,370 -                   

765 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Sul 591,380 591,380 -                   

766 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 615,445 615,445 -                   

767 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 616,000 616,000 -                   

768 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Sul 617,720 617,720 -                   

769 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Sul 618,050 618,050 -                   

770 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 618,440 618,440 -                   

771 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 618,450 618,450 -                   

772 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 618,532 618,532 -                   

773 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 548,120 548,120 -                   

774 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Sul 618,350 618,350 -                   

775 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 619,700 619,700 -                   

776 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 619,400 619,400 -                   

777 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Sul 616,510 616,510 -                   

778 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 580,680 580,680 -                   

779 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Sul 599,530 599,530 -                   

780 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 599,110 599,110 -                   
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781 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 597,760 597,760 -                   

782 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 597,160 597,160 -                   

783 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 592,720 592,720 -                   

784 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 591,520 591,520 -                   

785 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 587,390 587,390 -                   

786 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 578,357 578,357 -                   

787 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal  Norte 572,150 572,150 -                   

788 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Norte 741,170 741,170 -                   

789 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 741,150 741,150 -                   

790 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 736,740 736,740 -                   

791 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 736,790 736,790 -                   

792 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 744,727 744,727 -                   

793 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 741,780 741,780 -                   

794 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 739,050 739,050 -                   

795 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 738,402 738,402 -                   

796 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 738,400 738,400 -                   

797 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 734,825 734,825 -                   

798 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Norte 733,950 733,950 -                   

799 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 733,945 733,945 -                   

800 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 732,500 732,500 -                   

801 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 727,065 727,065 -                   

802 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 726,480 726,480 -                   

803 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 725,370 725,370 -                   

804 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 721,660 721,660 -                   

805 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 729,330 729,330 -                   

806 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Norte 736,082 736,082 -                   

807 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Norte 736,100 736,100 -                   

808 Sinalização / EPS EPS 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 691,400 691,400 -                   

809 Sinalização / EPS EPS 26/09/2025 26/09/2025 BR-040 Principal Sul 691,400 691,400 -                   

810 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Norte 591,002 591,002 -                   
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811 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Norte 594,520 594,520 -                   

812 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Sul 601,600 601,600 -                   

813 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Sul 601,710 601,710 -                   

814 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Sul 607,380 607,380 -                   

815 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Sul 607,500 607,500 -                   

816 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Norte 607,662 607,662 -                   

817 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Norte 607,740 607,740 -                   

818 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Norte 607,950 607,950 -                   

819 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Norte 609,170 609,170 -                   

820 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Norte 610,680 610,680 -                   

821 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Norte 610,920 610,920 -                   

822 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Norte 611,228 611,228 -                   

823 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Sul 611,485 611,485 -                   

824 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Sul 611,750 611,750 -                   

825 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Sul 612,085 612,085 -                   

826 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Norte 612,090 612,090 -                   

827 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Sul 612,260 612,260 -                   

828 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Sul 612,260 612,260 -                   

829 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Norte 612,310 612,310 -                   

830 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Norte 614,065 614,065 -                   

831 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Sul 615,345 615,345 -                   

832 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Norte 615,350 615,350 -                   

833 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Sul 615,435 615,435 -                   

834 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal  Norte 544,378 544,378 -                   

835 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal Sul 743,510 743,510 -                   

836 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal Sul 744,560 744,560 -                   

837 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal Norte 750,680 750,680 -                   

838 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal Sul 757,065 757,065 -                   

839 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal Sul 761,180 761,180 -                   

840 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal Sul 748,210 748,210 -                   
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841 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal Norte 732,700 732,700 -                   

842 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal Norte 732,700 732,700 -                   

843 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal Norte 727,665 727,665 -                   

844 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal Norte 727,410 727,410 -                   

845 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal Sul 737,700 737,700 -                   

846 Sinalização / EPS EPS 27/09/2025 27/09/2025 BR-040 Principal Sul 690,950 690,950 -                   

847 Sinalização / EPS EPS 27/09/2025 27/09/2025 BR-041 Principal Sul 690,950 690,950 -                   

848 Terraplenos Estabilização de talude 01/09/2025 30/09/2025 BR-040 Marginal Sul 745,000 745,000 -                   

849 Terraplenos Cortina atirantada 18/09/2025 30/09/2025 BR-040 Marginal Norte 605,500 605,500 -                   
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2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS   

 

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via 

Mineira em SETEMBRO de 2025.  

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel). 

 

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel). 

 

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Drenagem OAC (Arquivo em Excel). 

  

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel). 

 

2.3.6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Faixa de domínio. (Arquivo em Excel). 
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3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Dando continuidade às divulgações mensais voltadas à prestação de serviços e 

informações aos usuários das rodovias administradas pela EPR Via Mineira, em 

setembro foram produzidos e publicados diversos conteúdos nos canais digitais 

da Concessionária, como Instagram, Facebook, LinkedIn, Canal de WhatsApp, 

perfil no X e o site oficial (www.eprviamineira.com.br). 

Entre os principais destaques do mês, ressaltamos o depoimento de um 

colaborador da EPR Via Mineira sobre a atuação da Ouvidoria, esclarecendo 

como o setor funciona e de que forma contribui para manter a proximidade e a 

transparência no relacionamento com os usuários. 

Outro ponto relevante foi a divulgação do projeto incentivado Turma da Ação, 

que leva conhecimento sobre trânsito de maneira lúdica e educativa para 

crianças, reforçando a importância da conscientização desde cedo. 

Também registramos a presença do mascote Dufinho em Brasília, durante 

encontro na sede da ANTT. A ação reforçou a mensagem de segurança viária 

junto ao público infantil e aproximou ainda mais a Concessionária de seus 

parceiros institucionais. 

No eixo operacional, destacamos o depoimento da gerente de Projetos, que 

respondeu a uma das principais dúvidas dos usuários: onde serão implantadas 

as muretas de concreto ao longo da BR-040, trazendo clareza sobre os 

investimentos em andamento. 

Os serviços oferecidos pela EPR Via Mineira também ganharam espaço nas 

redes, em uma publicação que reuniu informações práticas sobre os canais de 

atendimento, o apoio 24 horas e a estrutura disponível para atender os 

motoristas. 

Outro destaque foi a Semana Nacional do Trânsito, com o tema “Segurança 

Viária”. Ao longo do período, a Concessionária compartilhou uma série de 

conteúdos sobre ações educativas, reforçando orientações para um trânsito 

mais seguro. Entre eles, uma postagem especial reuniu diversas iniciativas 

http://www.eprviamineira.com.br/
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realizadas pela EPR Via Mineira durante a campanha, como blitz educativas, 

atividades com crianças e campanhas de conscientização em diferentes 

cidades. 

Ainda em alusão à Semana Nacional do Trânsito, produzimos conteúdos 

específicos sobre a importância do uso do cinto de segurança, reforçando que 

atitudes simples fazem toda a diferença para preservar vidas. 

Destacamos a divulgação do Programa Conviver, iniciativa que valoriza boas 

atitudes no trânsito e incentiva comportamentos responsáveis entre motoristas e 

pedestres, reforçando o compromisso da Concessionária com a segurança e a 

cidadania no dia a dia da rodovia. 

Por fim, informamos que já está disponível no site da Concessionária a décima 

primeira edição do nosso Informativo Mensal, reunindo os principais destaques 

e conteúdos de setembro.1. 

 

Figura 3: Post em vídeo sobre os serviços oferecidos pela Ouvidoria da Via Mineira 

 
1 Informativo mensal disponível em https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-ii-edicao-1-
agosto-2025/  

https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-ii-edicao-1-agosto-2025/
https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-ii-edicao-1-agosto-2025/


 

Página 40 de 46 

 

 

Figura 4: Post sobre o projeto incentivado pela Via Mineira, Turma da ação 

 

Figura 5: Post em vídeo sobre a visita do Dufinho na ANTT 
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Figura 6: Post em vídeo da Gerente de projetos, Vanessa Albuquerque 

 

 

 

Figura 7: Vídeo Post sobre os serviços oferecidos pela EPR Via Mineira 
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Figura 24: Post em vídeo o uso do freio 

 

 

Figura 85: Post sobre a Semana Nacional do Trânsito 
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Figura 96: Post em vídeo sobre o uso do cinto 
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Figura 107: Post sobre o lançamento do programa Conviver, do grupo EPR 

 

 

 

Figura 118 Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira 
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Figura 29: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No mês de setembro de 2025, a EPR Via Mineira deu continuidade aos serviços 

referentes à etapa de Recuperação. No âmbito das obras e serviços de 

engenharia, prosseguiram as atividades de cadastro do trecho, bem como a 

elaboração de estudos, projetos e a execução de serviços inseridos nesta fase. 

Além disso, houve avanço nos serviços de pavimentação, sinalização, defensas 

e dispositivos de segurança, drenagem e faixa de domínio. 

 

Para o próximo mês, está prevista a continuidade das contratações e a execução 

de serviços relacionados às etapas de Recuperação, Conservação, Ampliação, 

Melhorias, além do desenvolvimento de novos estudos e projetos. 

 

 

5. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório mensal se completa com 47 (quarenta e sete) páginas 

devidamente numeradas. 


