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1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

 

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, 

originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração 

da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, 

conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema 

rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de 

pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições 

estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações 

mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 

1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão. 

 

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira. 
 

Concessionária  EPR VIA MINEIRA S/A 

Contrato nº  004/2023  

Escopo do Contrato  

O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da 
infraestrutura e da prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato 
e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de 
Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos. 

Assinatura do contrato  05/07/2024  

Início da concessão  06/08/2024  

Início da Cobrança de Pedágio  06/08/2024 

Rodovia  Rodovia BR-040/MG. 

Extensão  232,100 km 

Prazo  30 anos  

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições 

para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos 

para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem 

como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de 

desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas 

as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em 

JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das 

obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e 

intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com 
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parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho 

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais 

(MG), conforme ilustração na Figura 1. 

 

Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG. 

 

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de 

pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da 

Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais. 

 

Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais. 
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2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS 

 

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS 

 

2.1.1 Pavimento 

 

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de 

serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER 

para a frente de Recuperação visando o conforto e segurança dos usuários da 

Rodovia. 

 

2.1.2 Sinalização e elementos de proteção e segurança viária 

 

Manutenção da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas 

das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho 

do PER para frente de Recuperação, visando o conforto e segurança dos 

usuários da Rodovia. 

 

2.1.3 Sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs) 

 

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo os serviços 

previstos de recuperação e de complementação, com priorização estabelecida 

de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado para 

a frente de Recuperação, de modo a garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.4 Canteiro central e faixa de domínio 

 

Nos canteiros centrais e nas faixas de domínio estão sendo executados os 

serviços previstos, abrangendo a delimitação da área, limpeza e conservação, 

além da regularização de acessos e ocupações em faixa de domínio ou área não 

edificável. Essas ações seguem as diretrizes do estudo realizado para a fase de 

Recuperação da Rodovia, com o objetivo de assegurar melhores condições 

operacionais e garantir a segurança dos usuários. 
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2.1.5 Edificações e instalações operacionais 

 

Serviços de construção de edificações e instalações operacionais previstas na 

fase de Recuperação da rodovia, sendo novos postos de pesagem, construção 

de novas UOPs da PRF e ponto de parada de descanso, de modo a oferecer 

suporte físico para as atividades operacionais e para atendimento ao usuário.  

 

2.1.6 OAE – Reparação, reforma e reforço das obras de arte especiais 

 

2.1.7 Terraplenos – Recuperação de terraplenos rompidos e danos no sistema 

de drenagens e obras de contenção, priorizando os locais mais críticos 

apontados nos relatórios de monitoração. 
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2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS   

 

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega 

de recuperação, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume de 

serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou 

adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à 

execução das demandas previstas na campanha de Recuperação. 

 

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para 

realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de 

recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos 

de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de 

proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de 

proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações 

tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases 

operacionais.  

 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção 

e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os  

que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se 

intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal. 

 

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços 

concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e 

Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e 

recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de 

sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem 

a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. 

No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço.
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Quadro 2: localização dos serviços de recuperação no mês de NOVEMBRO/2025. 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

1 Terraplenos Terrapleno km 745 01/11/2025 30/11/2025 BR-040 Principal SUL - 745,000 745,000 -                    

2 Terraplenos Terrapleno km 605 01/11/2025 30/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 605,500 605,500 -                    

3 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 528,270 528,230 40                     

4 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal CANTEIRO CENTRAL - 552,840 553,300 460                   

5 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal CANTEIRO CENTRAL - 563,910 562,400 1.510                

6 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 578,270 578,250 20                     

7 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal SUL - 579,600 579,900 300                   

8 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal SUL - 579,670 579,670 -                    

9 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 580,500 580,100 400                   

10 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 580,500 580,100 400                   

11 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 580,500 580,100 400                   

12 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 580,500 580,100 400                   

13 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 580,500 580,100 400                   

14 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal SUL - 588,000 588,070 70                     

15 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 589,650 589,500 150                   

16 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal SUL - 593,020 593,190 170                   

17 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal SUL - 598,785 598,785 -                    

18 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 598,940 598,850 90                     

19 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal SUL - 628,240 628,271 31                     

20 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal SUL - 629,830 630,260 430                   

21 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 636,840 636,660 180                   

22 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 637,200 637,190 10                     

23 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 653,474 653,510 36                     

24 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 653,515 653,205 310                   

25 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 654,290 654,320 30                     

26 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal SUL - 654,852 654,780 72                     

27 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal SUL - 655,044 654,880 164                   

28 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 655,100 654,780 320                   

29 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 655,100 654,780 320                   

30 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 655,100 654,780 320                   
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

31 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal SUL - 655,240 655,350 110                   

32 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/11/2025 01/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 655,271 655,214 57                     

33 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 580,300 580,300 -                    

34 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal SUL - 624,140 624,140 -                    

35 Faixa Dominio Implantação de cerca 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal NORTE 665,000 665,000 -                    

36 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 623,000 622,000 1.000                

37 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 622,578 621,578 1.000                

38 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 653,930 653,930 -                    

39 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal SUL - 752,000 753,000 1.000                

40 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 750,000 748,000 2.000                

41 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal SUL - 752,000 753,000 1.000                

42 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal SUL - 660,000 661,000 1.000                

43 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal SUL - 672,000 673,000 1.000                

44 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal SUL - 694,000 695,000 1.000                

45 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal SUL - 736,000 737,500 1.500                

46 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal SUL - 757,865 758,165 300                   

47 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal SUL - 655,100 655,100 -                    

48 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 623,000 622,000 1.000                

49 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal SUL - 621,000 622,000 1.000                

50 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 654,000 653,000 1.000                

51 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal SUL - 655,000 656,000 1.000                

52 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 619,000 618,000 1.000                

53 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 613,000 612,000 1.000                

54 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 611,000 610,000 1.000                

55 Faixa Dominio Roçada 03/11/2025 03/11/2025 BR-040 Principal SUL - 614,000 616,000 2.000                

56 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 582,950 582,950 -                    

57 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal SUL - 648,300 648,300 -                    

58 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 651,010 651,010 -                    

59 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 714,100 714,100 -                    

60 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal SUL - 651,355 651,600 245                   
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

61 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal SUL - 722,270 721,720 550                   

62 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal SUL - 722,270 721,720 550                   

63 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal SUL - 757,400 757,400 -                    

64 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal SUL - 758,420 758,440 20                     

65 Faixa Dominio Implantação de cerca 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal NORTE 665,000 665,000 -                    

66 Faixa Dominio Roçada 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal SUL - 767,000 768,000 1.000                

67 Faixa Dominio Roçada 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 760,000 759,000 1.000                

68 Faixa Dominio Roçada 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 751,000 750,000 1.000                

69 Faixa Dominio Roçada 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal SUL - 725,000 726,000 1.000                

70 Faixa Dominio Roçada 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal SUL - 747,000 748,000 1.000                

71 Faixa Dominio Roçada 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal SUL - 737,500 739,000 1.500                

72 Faixa Dominio Roçada 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 546,000 544,000 2.000                

73 Faixa Dominio Roçada 04/11/2025 04/11/2025 BR-040 Principal SUL - 556,000 559,000 3.000                

74 Pavimento Reparo Localizado 05/11/2025 05/11/2025 BR-040 Principal SUL - 752,000 753,000 1.000                

75 Faixa Dominio Implantação de cerca 05/11/2025 05/11/2025 BR-040 Principal NORTE 711,400 711,500 100                   

76 Faixa Dominio Implantação de cerca 05/11/2025 05/11/2025 BR-040 Principal NORTE 695,000 695,000 -                    

77 Faixa Dominio Roçada 05/11/2025 05/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 741,000 734,000 7.000                

78 Faixa Dominio Roçada 05/11/2025 05/11/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL - 716,000 716,000 -                    

79 Faixa Dominio Roçada 05/11/2025 05/11/2025 BR-040 Principal SUL - 567,000 570,000 3.000                

80 Faixa Dominio Roçada 05/11/2025 05/11/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL - 612,000 612,000 -                    

81 Pavimento Reparo Localizado 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL - 755,000 756,000 1.000                

82 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL - 756,900 756,950 50                     

83 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL - 758,330 758,510 180                   

84 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL - 763,820 763,820 -                    

85 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL - 768,380 768,380 -                    

86 Sinalização / EPS EPS 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL - 641,930 641,930 -                    

87 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 544,336 544,336 -                    

88 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 544,336 544,336 -                    

89 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 576,500 576,500 -                    

90 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 583,800 583,800 -                    
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

91 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 611,000 611,000 -                    

92 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 615,000 615,000 -                    

93 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 731,630 731,630 -                    

94 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 623,700 623,700 -                    

95 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 644,600 644,600 -                    

96 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 644,000 644,000 -                    

97 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 714,560 714,560 -                    

98 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 759,000 759,000 -                    

99 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 714,560 714,560 -                    

100 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 764,690 764,690 -                    

101 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 741,191 741,191 -                    

102 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 740,509 740,509 -                    

103 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 733,586 733,586 -                    

104 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 725,713 725,713 -                    

105 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 712,432 712,432 -                    

106 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 718,007 718,007 -                    

107 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 721,080 721,080 -                    

108 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 732,860 732,860 -                    

109 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 734,580 734,580 -                    

110 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 718,850 718,850 -                    

111 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 711,288 711,288 -                    

112 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 709,189 709,189 -                    

113 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 718,882 718,882 -                    

114 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 702,065 702,065 -                    

115 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 614,450 614,450 -                    

116 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 591,300 591,300 -                    

117 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 572,800 572,800 -                    

118 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 554,700 554,700 -                    

119 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 551,400 551,400 -                    

120 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 561,200 561,200 -                    
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121 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 625,000 625,000 -                    

122 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 639,480 639,480 -                    

123 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 668,000 668,000 -                    

124 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 707,200 707,200 -                    

125 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 730,000 730,000 -                    

126 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 795,000 795,000 -                    

127 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 752,000 752,000 -                    

128 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 753,700 753,700 -                    

129 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 754,900 754,900 -                    

130 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 741,030 741,030 -                    

131 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 730,050 730,050 -                    

132 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 697,040 697,040 -                    

133 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 739,745 739,745 -                    

134 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 747,500 747,500 -                    

135 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 712,100 712,100 -                    

136 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 693,800 693,800 -                    

137 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 699,900 699,900 -                    

138 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 707,400 707,400 -                    

139 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 738,000 738,000 -                    

140 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 681,700 681,700 -                    

141 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal SUL - 715,900 715,900 -                    

142 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 597,000 597,000 -                    

143 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 601,000 601,000 -                    

144 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL - 566,155 566,155 -                    

145 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 622,426 622,426 -                    

146 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL - 625,640 625,640 -                    

147 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 625,730 625,730 -                    

148 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL - 626,430 626,430 -                    

149 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 626,500 626,500 -                    

150 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 627,496 627,496 -                    
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151 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL - 628,270 628,270 -                    

152 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 628,410 628,410 -                    

153 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL - 629,540 629,540 -                    

154 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL - 630,471 630,471 -                    

155 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 631,131 631,131 -                    

156 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL - 631,191 631,191 -                    

157 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 612,000 612,000 -                    

158 Faixa Dominio Implantação de cerca 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NORTE 596,000 596,000 -                    

159 Faixa Dominio Implantação de cerca 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL 593,000 593,000 -                    

160 Faixa Dominio Implantação de cerca 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL 622,000 622,000 -                    

161 Faixa Dominio Implantação de cerca 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL 609,800 609,800 -                    

162 Faixa Dominio Implantação de cerca 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal SUL 593,000 593,000 -                    

163 Faixa Dominio Roçada 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 618,000 614,000 4.000                

164 Faixa Dominio Roçada 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NÃO SE APLICA - 590,000 592,000 2.000                

165 Faixa Dominio Roçada 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 614,000 613,000 1.000                

166 Faixa Dominio Roçada 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 607,000 601,000 6.000                

167 Faixa Dominio Roçada 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL - 726,000 729,000 3.000                

168 Faixa Dominio Roçada 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NÃO SE APLICA - 705,100 705,500 400                   

169 Faixa Dominio Roçada 06/11/2025 06/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 577,000 570,000 7.000                

170 Pavimento Reparo Localizado 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 752,000 753,000 1.000                

171 Faixa Dominio Roçada 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 570,000 564,000 6.000                

172 Sinalização / EPS EPS 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal SUL - 610,000 610,000 -                    

173 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 568,000 568,000 -                    

174 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal SUL - 585,232 585,232 -                    

175 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal SUL - 622,280 622,280 -                    

176 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 628,410 628,410 -                    

177 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal SUL - 639,600 639,600 -                    

178 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 639,692 639,692 -                    

179 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal SUL - 640,220 640,220 -                    

180 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 640,450 640,450 -                    
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181 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal SUL - 666,800 666,800 -                    

182 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal SUL - 666,830 666,830 -                    

183 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 695,228 695,228 -                    

184 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal SUL - 726,740 726,740 -                    

185 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal SUL - 741,077 741,077 -                    

186 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 741,191 741,191 -                    

187 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal SUL - 743,550 743,550 -                    

188 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal SUL - 743,950 743,950 -                    

189 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 744,036 744,036 -                    

190 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal SUL - 744,550 744,550 -                    

191 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 745,027 745,027 -                    

192 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal SUL - 746,780 746,780 -                    

193 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal SUL - 747,830 747,830 -                    

194 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 747,850 747,850 -                    

195 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 750,190 750,190 -                    

196 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal SUL - 754,700 754,700 -                    

197 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 771,560 771,560 -                    

198 Faixa Dominio Implantação de cerca 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE 568,800 568,800 -                    

199 Faixa Dominio Roçada 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL - 699,000 699,000 -                    

200 Faixa Dominio Roçada 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL - 700,000 700,000 -                    

201 Faixa Dominio Roçada 07/11/2025 07/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 570,000 564,000 6.000                

202 Pavimento Reparo Localizado 10/11/2025 10/11/2025 BR-040 Principal SUL - 552,000 553,000 1.000                

203 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/11/2025 10/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 549,000 545,000 4.000                

204 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/11/2025 10/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 566,000 565,000 1.000                

205 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/11/2025 10/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 566,000 565,000 1.000                

206 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/11/2025 10/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 549,490 549,490 -                    

207 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/11/2025 10/11/2025 BR-040 Principal SUL - 544,950 544,950 -                    

208 Faixa Dominio Roçada 10/11/2025 10/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 563,000 561,000 2.000                

209 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/11/2025 10/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 619,500 618,000 1.500                

210 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/11/2025 10/11/2025 BR-040 Principal SUL - 658,500 658,500 -                    
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211 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/11/2025 10/11/2025 BR-040 Principal SUL - 671,400 671,400 -                    

212 Sinalização / EPS EPS 10/11/2025 10/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 592,000 592,000 -                    

213 Sinalização / EPS EPS 10/11/2025 10/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 592,000 592,000 -                    

214 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/11/2025 10/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 586,276 586,276 -                    

215 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 10/11/2025 10/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 568,466 568,466 -                    

216 Faixa Dominio Implantação de cerca 10/11/2025 10/11/2025 BR-040 Principal NORTE 635,665 635,000 665                   

217 Pavimento Reparo Localizado 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 544,000 547,000 3.000                

218 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 583,300 582,000 1.300                

219 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 583,300 582,000 1.300                

220 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal SUL - 589,370 589,370 -                    

221 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal SUL - 589,375 589,375 -                    

222 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal SUL - 602,000 602,000 -                    

223 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal SUL - 621,618 621,618 -                    

224 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal SUL - 621,618 621,618 -                    

225 Sinalização / EPS EPS 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 730,150 730,150 -                    

226 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal SUL - 544,000 544,000 -                    

227 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal SUL - 576,000 576,000 -                    

228 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal SUL - 600,698 600,698 -                    

229 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 594,165 594,165 -                    

230 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 573,294 573,294 -                    

231 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 572,300 572,300 -                    

232 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal SUL - 568,000 568,000 -                    

233 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 562,527 562,527 -                    

234 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 559,500 562,527 3.027                

235 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 558,870 558,870 -                    

236 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 558,360 558,360 -                    

237 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 553,755 553,755 -                    

238 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 544,002 544,002 -                    

239 Faixa Dominio Implantação de cerca 11/11/2025 11/11/2025 BR-040 Principal SUL 593,000 593,000 -                    

240 Pavimento Reparo Localizado 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 544,000 545,000 1.000                
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241 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL - 544,000 544,000 -                    

242 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 567,000 567,000 -                    

243 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 583,500 582,000 1.500                

244 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 586,500 586,000 500                   

245 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 606,940 606,940 -                    

246 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 607,450 607,450 -                    

247 Faixa Dominio Roçada 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 720,000 721,000 1.000                

248 Faixa Dominio Roçada 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 685,000 684,500 500                   

249 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 616,500 617,000 500                   

250 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 621,618 621,618 -                    

251 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 600,000 600,000 -                    

252 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 610,200 610,200 -                    

253 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 611,790 611,790 -                    

254 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 612,000 612,000 -                    

255 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 620,000 620,000 -                    

256 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 641,214 641,214 -                    

257 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 644,000 644,000 -                    

258 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 644,000 644,000 -                    

259 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 648,000 648,000 -                    

260 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 660,823 660,823 -                    

261 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 661,000 661,000 -                    

262 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 685,450 685,450 -                    

263 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 656,600 656,600 -                    

264 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 656,000 656,000 -                    

265 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 651,584 651,584 -                    

266 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 646,000 646,000 -                    

267 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 625,000 625,000 -                    

268 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 606,000 606,000 -                    

269 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal SUL - 606,000 606,000 -                    

270 Faixa Dominio Implantação de cerca 12/11/2025 12/11/2025 BR-040 Principal NORTE 590,000 590,000 -                    
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271 Pavimento Reparo Localizado 13/11/2025 13/11/2025 BR-040 Principal SUL - 544,000 545,000 1.000                

272 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/11/2025 13/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 548,200 546,000 2.200                

273 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/11/2025 13/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 548,220 546,000 2.220                

274 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/11/2025 13/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 583,500 582,000 1.500                

275 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/11/2025 13/11/2025 BR-040 Principal SUL - 594,540 594,540 -                    

276 Faixa Dominio Roçada 13/11/2025 13/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 601,000 690,000 89.000              

277 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/11/2025 13/11/2025 BR-040 Principal SUL - 621,618 621,618 -                    

278 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/11/2025 13/11/2025 BR-040 Principal SUL - 622,618 622,618 -                    

279 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/11/2025 13/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 631,000 531,000 100.000            

280 Sinalização / EPS EPS 13/11/2025 13/11/2025 BR-040 Principal SUL - 605,700 605,700 -                    

281 Sinalização / EPS EPS 13/11/2025 13/11/2025 BR-040 Principal SUL - 605,700 605,700 -                    

282 Faixa Dominio Implantação de cerca 13/11/2025 13/11/2025 BR-040 Principal NORTE 556,000 556,000 -                    

283 Faixa Dominio Implantação de cerca 13/11/2025 13/11/2025 BR-040 Principal NORTE 553,000 553,000 -                    

284 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/11/2025 14/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 546,800 547,300 500                   

285 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/11/2025 14/11/2025 BR-040 Principal SUL - 597,000 597,000 -                    

286 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/11/2025 14/11/2025 BR-040 Principal SUL - 621,180 621,180 -                    

287 Faixa Dominio Roçada 14/11/2025 14/11/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL - 658,000 658,000 -                    

288 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/11/2025 14/11/2025 BR-040 Principal SUL - 649,000 651,000 2.000                

289 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/11/2025 14/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 698,000 697,000 1.000                

290 Sinalização / EPS EPS 14/11/2025 14/11/2025 BR-040 Principal SUL - 685,580 685,580 -                    

291 Sinalização / EPS EPS 14/11/2025 14/11/2025 BR-040 Principal SUL - 685,580 685,580 -                    

292 Faixa Dominio Implantação de cerca 14/11/2025 14/11/2025 BR-040 Principal SUL 583,000 583,000 -                    

293 Pavimento Reparo Localizado 15/11/2025 15/11/2025 BR-040 Principal NORTE/SUL - 544,000 640,000 96.000              

294 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/11/2025 15/11/2025 BR-040 Principal SUL - 628,910 628,910 -                    

295 Faixa Dominio Implantação de cerca 17/11/2025 17/11/2025 BR-040 Principal SUL 615,000 615,000 -                    

296 Faixa Dominio Implantação de cerca 17/11/2025 17/11/2025 BR-040 Principal SUL 583,000 583,000 -                    

297 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/11/2025 17/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 563,000 563,150 150                   

298 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/11/2025 17/11/2025 BR-040 Principal SUL - 571,400 571,400 -                    

299 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/11/2025 17/11/2025 BR-040 Principal SUL - 636,200 636,200 -                    

300 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/11/2025 17/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 698,000 697,000 1.000                
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

301 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 18/11/2025 18/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 589,400 589,400 -                    

302 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 18/11/2025 18/11/2025 BR-040 Principal SUL - 621,618 621,618 -                    

303 Faixa Dominio Implantação de cerca 18/11/2025 18/11/2025 BR-040 Principal NORTE 765,000 765,000 -                    

304 Faixa Dominio Implantação de cerca 18/11/2025 18/11/2025 BR-040 Principal SUL 731,000 731,000 -                    

305 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 18/11/2025 18/11/2025 BR-040 Principal SUL - 554,850 554,850 -                    

306 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 18/11/2025 18/11/2025 BR-040 Principal SUL - 553,830 553,830 -                    

307 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 18/11/2025 18/11/2025 BR-040 Principal SUL - 563,500 563,500 -                    

308 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 18/11/2025 18/11/2025 BR-040 Principal SUL - 564,300 564,581 281                   

309 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 18/11/2025 18/11/2025 BR-040 Principal SUL - 649,100 649,300 200                   

310 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 18/11/2025 18/11/2025 BR-040 Principal SUL - 650,120 650,330 210                   

311 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 18/11/2025 18/11/2025 BR-040 Principal SUL - 697,400 697,850 450                   

312 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 18/11/2025 18/11/2025 BR-040 Principal SUL - 565,159 565,159 -                    

313 Pavimento Reparo Localizado 19/11/2025 19/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 716,000 717,000 1.000                

314 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 19/11/2025 19/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 580,700 580,700 -                    

315 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 19/11/2025 19/11/2025 BR-040 Principal SUL - 606,000 606,000 -                    

316 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 19/11/2025 19/11/2025 BR-040 Principal SUL - 606,000 606,000 -                    

317 Faixa Dominio Implantação de cerca 19/11/2025 19/11/2025 BR-040 Principal NORTE 603,000 603,000 -                    

318 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 19/11/2025 19/11/2025 BR-040 Principal SUL - 565,000 565,460 460                   

319 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 19/11/2025 19/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 675,700 675,500 200                   

320 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 19/11/2025 19/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 666,200 666,000 200                   

321 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 19/11/2025 19/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 693,100 693,000 100                   

322 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 19/11/2025 19/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 703,900 703,600 300                   

323 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 19/11/2025 19/11/2025 BR-040 Principal SUL - 715,200 715,380 180                   

324 Faixa Dominio Implantação de cerca 20/11/2025 20/11/2025 BR-040 Principal NORTE 739,650 739,650 -                    

325 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/11/2025 21/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 740,900 740,900 -                    

326 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/11/2025 21/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 592,200 592,000 200                   

327 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/11/2025 21/11/2025 BR-040 Principal SUL - 669,000 669,200 200                   

328 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/11/2025 21/11/2025 BR-040 Principal SUL - 670,800 671,000 200                   

329 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/11/2025 21/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 673,100 672,900 200                   

330 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/11/2025 21/11/2025 BR-040 Principal SUL - 715,380 715,500 120                   
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331 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/11/2025 21/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 718,000 718,100 100                   

332 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/11/2025 21/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 724,600 724,400 200                   

333 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/11/2025 21/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 734,500 734,400 100                   

334 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/11/2025 21/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 592,980 592,000 980                   

335 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/11/2025 24/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 546,360 546,360 -                    

336 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/11/2025 24/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 592,200 592,000 200                   

337 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/11/2025 24/11/2025 BR-040 Principal SUL - 593,000 593,000 -                    

338 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/11/2025 24/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 594,500 594,500 -                    

339 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/11/2025 24/11/2025 BR-040 Principal SUL - 636,700 638,000 1.300                

340 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/11/2025 24/11/2025 BR-040 Principal SUL - 650,600 651,200 600                   

341 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/11/2025 24/11/2025 BR-040 Principal SUL - 598,230 598,230 -                    

342 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/11/2025 24/11/2025 BR-040 Principal SUL - 593,000 593,000 -                    

343 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/11/2025 24/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 687,500 687,300 200                   

344 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/11/2025 24/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 690,700 690,500 200                   

345 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/11/2025 24/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 691,500 691,000 500                   

346 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/11/2025 24/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 594,435 594,435 -                    

347 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/11/2025 24/11/2025 BR-040 Principal SUL - 562,900 562,900 -                    

348 Faixa Dominio Implantação de cerca 24/11/2025 24/11/2025 BR-040 Principal SUL 576,000 576,000 -                    

349 Faixa Dominio Implantação de cerca 24/11/2025 24/11/2025 BR-040 Principal SUL 583,000 583,000 -                    

350 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 545,820 545,820 -                    

351 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 548,920 548,920 -                    

352 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 549,220 549,220 -                    

353 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 549,260 549,260 -                    

354 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 549,360 549,360 -                    

355 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal SUL - 563,370 563,370 -                    

356 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 592,715 592,715 -                    

357 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 667,400 667,400 -                    

358 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal SUL - 687,500 688,000 500                   

359 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 546,360 546,360 -                    

360 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 549,220 549,220 -                    
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361 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal SUL - 563,370 563,370 -                    

362 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 549,360 549,360 -                    

363 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 545,820 545,820 -                    

364 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 561,670 561,670 -                    

365 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 717,460 717,460 -                    

366 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 718,055 718,055 -                    

367 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/11/2025 25/11/2025 BR-040 Principal SUL - 746,800 746,800 -                    

368 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 26/11/2025 26/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 589,100 589,580 480                   

369 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 26/11/2025 26/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 592,200 592,000 200                   

370 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 26/11/2025 26/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 593,800 593,800 -                    

371 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 26/11/2025 26/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 601,200 601,200 -                    

372 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 26/11/2025 26/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 621,400 621,400 -                    

373 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 26/11/2025 26/11/2025 BR-040 Principal SUL - 645,200 645,200 -                    

374 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 26/11/2025 26/11/2025 BR-040 Principal SUL - 657,900 658,200 300                   

375 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 26/11/2025 26/11/2025 BR-040 Principal SUL - 658,000 658,000 -                    

376 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 26/11/2025 26/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 667,400 667,400 -                    

377 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 26/11/2025 26/11/2025 BR-040 Principal SUL - 703,700 703,700 -                    

378 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 26/11/2025 26/11/2025 BR-040 Principal SUL - 591,400 591,400 -                    

379 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 26/11/2025 26/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 614,750 614,750 -                    

380 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 26/11/2025 26/11/2025 BR-040 Principal SUL - 591,460 591,460 -                    

381 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 26/11/2025 26/11/2025 BR-040 Principal SUL - 598,930 598,930 -                    

382 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 26/11/2025 26/11/2025 BR-040 Principal SUL - 734,500 737,000 2.500                

383 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/11/2025 27/11/2025 BR-040 Principal SUL - 564,000 572,000 8.000                

384 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/11/2025 27/11/2025 BR-040 Principal SUL - 578,000 580,000 2.000                

385 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/11/2025 27/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 590,100 590,100 -                    

386 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/11/2025 27/11/2025 BR-040 Principal SUL - 594,800 594,800 -                    

387 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/11/2025 27/11/2025 BR-040 Principal SUL - 603,000 603,000 -                    

388 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/11/2025 27/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 608,600 608,600 -                    

389 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/11/2025 27/11/2025 BR-040 Principal SUL - 632,800 632,800 -                    

390 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/11/2025 27/11/2025 BR-040 Principal SUL - 724,700 724,400 300                   
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391 Sinalização / EPS EPS 27/11/2025 27/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 576,000 576,000 -                    

392 Sinalização / EPS EPS 27/11/2025 27/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 576,000 576,000 -                    

393 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/11/2025 27/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 576,000 576,000 -                    

394 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/11/2025 28/11/2025 BR-040 Principal SUL - 578,000 580,300 2.300                

395 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/11/2025 28/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 583,200 583,200 -                    

396 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/11/2025 28/11/2025 BR-040 Principal SUL - 646,300 646,300 -                    

397 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/11/2025 28/11/2025 BR-040 Principal SUL - 658,000 658,000 -                    

398 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/11/2025 28/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 710,500 710,000 500                   

399 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 28/11/2025 28/11/2025 BR-040 Principal SUL - 632,800 632,800 -                    

400 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 28/11/2025 28/11/2025 BR-040 Principal SUL - 646,300 646,300 -                    

401 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 28/11/2025 28/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 667,400 667,400 -                    

402 Faixa Dominio Implantação de cerca 28/11/2025 28/11/2025 BR-040 Principal SUL 753,800 753,800 -                    

403 Faixa Dominio Implantação de cerca 28/11/2025 28/11/2025 BR-040 Principal NORTE 610,000 610,150 150                   

404 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 29/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 548,650 548,650 -                    

405 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 29/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 548,650 548,650 -                    

406 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 29/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 546,000 546,000 -                    

407 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 29/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 546,000 546,000 -                    

408 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 29/11/2025 29/11/2025 BR-040 Principal NORTE - 605,600 605,600 -                    
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2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS   

 

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via 

Mineira em NOVEMBRO de 2025.  

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel). 

 

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel). 

 

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Drenagem OAC (Arquivo em Excel). 

  

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel). 

 

2.3.6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Faixa de Domínio (Arquivo em Excel). 
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3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Dando continuidade às divulgações mensais voltadas à prestação de serviços e 

informações aos usuários das rodovias administradas pela EPR Via Mineira, em 

novembro foram produzidos e publicados diversos conteúdos nos canais digitais 

da Concessionária, como Instagram, Facebook, Canal de WhatsApp, perfil no X 

e o site oficial. 

Entre os principais destaques do mês, abrimos a programação com um conteúdo 

sobre eixo suspenso, reforçando aos usuários as regras, benefícios e 

orientações para utilização correta desse recurso nas praças de pedágio. 

Outro destaque relevante foi a ocorrência do parto realizado na rodovia, em que 

as equipes de atendimento da EPR Via Mineira atuaram rapidamente para 

garantir segurança e apoio à família, reforçando o compromisso da 

Concessionária com o cuidado e o atendimento humanizado. 

Também demos visibilidade à ação de limpeza de placas realizada em parceria 

com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Congonhas, iniciativa voltada à 

melhoria da sinalização e da segurança dos motoristas que trafegam pela BR-

040. 

Ainda no eixo social, destacamos o apoio da Via Mineira à Orquestra Jovem das 

Gerais, fortalecendo iniciativas culturais que impactam positivamente jovens 

talentos e comunidades do entorno. 

Nos conteúdos educativos do mês, publicamos orientações sobre ultrapassagem 

segura, reforçando boas práticas de direção e a importância da atenção à 

sinalização e às condições da via para a prevenção de acidentes. 

Também divulgamos registros do Workshop de Segurança do Trabalho, 

promovido pela área de Sustentabilidade da Via Mineira, que reuniu 

colaboradores para discutir práticas preventivas e ações de fortalecimento da 

cultura de segurança. 
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O mês trouxe ainda o depoimento da coordenadora de Faixa de Domínio, Camila 

Cassiano, que compartilhou sua experiência profissional e a importância das 

atividades realizadas em campo para garantir a organização e segurança do 

trecho concedido. 

Outro conteúdo de destaque foi sobre o transporte de carga especial, 

esclarecendo procedimentos, requisitos e cuidados necessários para garantir 

segurança e fluidez durante esse tipo de operação na rodovia. 

Por fim, encerramos o mês com o depoimento de um usuário sobre o serviço do 

DUF, evidenciando a eficiência do atendimento e a satisfação de quem utiliza o 

serviço diariamente. 

Aproveitamos para lembrar que já está disponível no site da Concessionária a 

décima terceira edição do Informativo Mensal da EPR Via Mineira, reunindo os 

principais destaques e conteúdos de novembro.1. 

 

Figura 3: Post sobre eixo suspenso 

 

 
1 Informativo mensal disponível em https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-ii-edicao-1-
novembro-2025/  

https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-ii-edicao-1-novembro-2025/
https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-ii-edicao-1-novembro-2025/
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Figura 4: Post sobre parto realizado na rodovia. 

 

 

Figura 5: Post vídeo sobre a ação de limpeza de placas em Congonhas 
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Figura 6: Post apoio da Via Mineira ao projeto incentivado Orquestra Jovem das Gerais 

 

 

 

Figura 7: Vídeo Post sobre ultrapassagem segura 
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Figura 24: Post em vídeo sobre o Workshop de segurança do trabalho da EPR Via 
Mineira 

 

 

Figura 85: Post vídeo sobre o depoimento da colaboradora Camila Cassiano sobre sua 
profissão 
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Figura 96: Post sobre o transporte de carga especial 

 

 

 

 

Figura 107: Post vídeo com um usuário falando sobre o Desconto de Usuário Frequente 
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Figura 118 Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira 
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Figura 29: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No mês de novembro de 2025, a EPR Via Mineira deu continuidade aos serviços 

referentes à etapa de Recuperação. No âmbito das obras e serviços de 

engenharia, prosseguiram as atividades de cadastro do trecho, bem como a 

elaboração de estudos, projetos e a execução de serviços inseridos nesta fase. 

Além disso, houve avanço nos serviços de pavimentação, sinalização, defensas 

e dispositivos de segurança e drenagem. 

 

Para o próximo mês, está prevista a continuidade das contratações e a execução 

de serviços relacionados às etapas de Recuperação, Conservação, Ampliação, 

Melhorias, além do desenvolvimento de novos estudos e projetos. 

 

 

5. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório mensal se completa com 31 (trinta e uma) páginas 

devidamente numeradas. 


