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1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

 

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, 

originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração 

da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, 

conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema 

rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de 

pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições 

estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações 

mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 

1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão. 

 

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira. 
 

Concessionária  EPR VIA MINEIRA S/A 

Contrato nº  004/2023  

Escopo do Contrato  

O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da 
infraestrutura e da prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato 
e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de 
Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos. 

Assinatura do contrato  05/07/2024  

Início da concessão  06/08/2024  

Início da Cobrança de Pedágio  06/08/2024 

Rodovia  Rodovia BR-040/MG. 

Extensão  232,100 km 

Prazo  30 anos  

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições 

para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos 

para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem 

como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de 

desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas 

as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em 

JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das 

obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e 

intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com 
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parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho 

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais 

(MG), conforme ilustração na Figura 1. 

 

Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG. 

 

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de 

pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da 

Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais. 

 

Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais. 
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2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS 

 

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS 

 

2.1.1 Pavimento 

 

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de 

serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER 

para a frente de Recuperação visando o conforto e segurança dos usuários da 

Rodovia. 

 

2.1.2 Sinalização e elementos de proteção e segurança viária 

 

Manutenção da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas 

das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho 

do PER para frente de Recuperação, visando o conforto e segurança dos 

usuários da Rodovia. 

 

2.1.3 Sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs) 

 

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo os serviços 

previstos de recuperação e de complementação, com priorização estabelecida 

de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado para 

a frente de Recuperação, de modo a garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.4 Canteiro central e faixa de domínio 

 

Nos canteiros centrais e nas faixas de domínio estão sendo executados os 

serviços previstos, abrangendo a delimitação da área, limpeza e conservação, 

além da regularização de acessos e ocupações em faixa de domínio ou área não 

edificável. Essas ações seguem as diretrizes do estudo realizado para a fase de 

Recuperação da Rodovia, com o objetivo de assegurar melhores condições 

operacionais e garantir a segurança dos usuários. 
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2.1.5 OAE – Reparação, reforma e reforço das obras de arte especiais 

 

2.1.6 Terraplenos 

 

Recuperação de terraplenos rompidos e danos no sistema de drenagens e obras 

de contenção, priorizando os locais mais críticos apontados nos relatórios de 

monitoração. 
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2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS   

 

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega 

de recuperação, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume de 

serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou 

adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à 

execução das demandas previstas na campanha de Recuperação. 

 

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para 

realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de 

recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos 

de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de 

proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de 

proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações 

tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases 

operacionais.  

 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção 

e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os 

que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se 

intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal. 

 

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços 

concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e 

Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e 

recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de 

sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem 

a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. 

No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço.
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Quadro 2: localização dos serviços de recuperação no mês de DEZEMBRO/2025. 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

1 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 01/12/2025 01/12/2025 BR 040 Principal Sul - 578,000 580,300 2.300             

2 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 01/12/2025 01/12/2025 BR 040 Principal Sul - 594,800 594,800 -                 

3 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 01/12/2025 01/12/2025 BR 040 Principal Sul - 564,000 572,000 8.000             

4 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 01/12/2025 01/12/2025 BR 040 Principal Norte - 710,000 710,000 -                 

5 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 01/12/2025 01/12/2025 BR 040 Principal Sul - 566,330 566,330 -                 

6 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 01/12/2025 01/12/2025 BR 040 Principal Norte - 556,540 556,000 540                

7 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 01/12/2025 01/12/2025 BR 040 Principal Sul - 585,600 585,600 -                 

8 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 01/12/2025 01/12/2025 BR 040 Principal Sul - 715,940 715,940 -                 

9 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 01/12/2025 01/12/2025 BR 040 Principal Sul - 701,300 701,300 -                 

10 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 01/12/2025 01/12/2025 BR 040 Principal Sul - 682,294 682,294 -                 

11 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 01/12/2025 01/12/2025 BR 040 Principal Sul - 679,100 679,100 -                 

12 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 01/12/2025 01/12/2025 BR 040 Principal Sul - 744,300 744,300 -                 

13 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 01/12/2025 01/12/2025 BR 040 Principal Sul - 740,850 740,850 -                 

14 Faixa Dominio Implantação de Cerca 01/12/2025 01/12/2025 BR 040 Principal Norte - 610,000 610,150 150                

15 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 02/12/2025 02/12/2025 BR 040 Principal Sul - 578,000 580,300 2.300             

16 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 02/12/2025 02/12/2025 BR 040 Principal Sul - 564,000 572,000 8.000             

17 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 02/12/2025 02/12/2025 BR 040 Principal Sul - 645,000 645,000 -                 

18 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 02/12/2025 02/12/2025 BR 040 Principal Sul - 566,660 567,000 340                

19 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 02/12/2025 02/12/2025 BR 040 Principal Norte - 597,750 597,750 -                 

20 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 02/12/2025 02/12/2025 BR 040 Principal Norte - 583,000 583,000 -                 

21 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 02/12/2025 02/12/2025 BR 040 Principal Norte - 687,934 687,934 -                 

22 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 02/12/2025 02/12/2025 BR 040 Principal Sul - 675,957 675,957 -                 

23 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 02/12/2025 02/12/2025 BR 040 Principal Sul - 752,350 752,350 -                 

24 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 02/12/2025 02/12/2025 BR 040 Principal Norte - 690,225 690,225 -                 

25 Faixa Dominio Implantação de Cerca 02/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Norte - 553,800 553,925 125                

26 Faixa Dominio Implantação de Cerca 02/12/2025 02/12/2025 BR 040 Principal Sul - 763,200 763,350 150                

27 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Sul - 734,500 737,000 2.500             

28 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Sul - 578,000 580,300 2.300             

29 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Norte - 641,100 641,100 -                 

30 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Norte - 710,000 710,000 -                 
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

31 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Sul - 580,460 580,460 -                 

32 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Sul - 602,950 602,950 -                 

33 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Sul - 583,900 583,900 -                 

34 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Norte - 587,000 587,000 -                 

35 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Norte - 582,400 582,400 -                 

36 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Norte - 561,350 561,350 -                 

37 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Sul - 625,600 625,600 -                 

38 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Sul - 620,190 620,190 -                 

39 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Norte - 622,433 622,433 -                 

40 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Norte - 583,000 583,000 -                 

41 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Norte - 582,400 582,400 -                 

42 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Sul - 585,000 585,000 -                 

43 Faixa Dominio Implantação de Cerca 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Sul - 557,550 557,625 75                  

44 Faixa Dominio Implantação de Cerca 03/12/2025 03/12/2025 BR 040 Principal Sul - 570,000 571,000 1.000             

45 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Sul - 568,390 568,390 -                 

46 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Norte - 591,200 591,200 -                 

47 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Sul - 641,000 642,000 1.000             

48 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Sul - 641,713 641,713 -                 

49 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Sul - 618,149 618,149 -                 

50 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Sul - 598,749 598,749 -                 

51 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Sul - 591,518 591,518 -                 

52 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Norte - 641,100 641,100 -                 

53 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Norte - 710,000 710,000 -                 

54 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Sul - 572,130 572,130 -                 

55 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Sul - 570,260 570,260 -                 

56 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Sul - 550,820 550,820 -                 

57 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Norte - 730,500 730,500 -                 

58 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Norte - 721,400 721,400 -                 

59 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Norte - 659,500 659,500 -                 

60 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Sul - 658,083 658,083 -                 
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

61 Faixa Dominio Implantação de Cerca 04/12/2025 04/12/2025 BR 040 Principal Norte - 553,850 553,925 75                  

62 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Sul - 578,000 580,300 2.300             

63 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Sul - 567,750 572,000 4.250             

64 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Norte - 566,500 565,000 1.500             

65 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Sul - 578,000 580,300 2.300             

66 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Norte - 566,500 565,000 1.500             

67 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Sul - 567,750 672,000 104.250         

68 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Norte - 603,300 603,300 -                 

69 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Norte - 642,820 642,820 -                 

70 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Norte - 645,270 645,270 -                 

71 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Norte - 645,290 645,290 -                 

72 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Sul - 647,150 647,150 -                 

73 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Norte - 647,415 647,415 -                 

74 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Norte - 647,420 647,420 -                 

75 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Norte - 652,650 652,650 -                 

76 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Norte - 658,700 658,700 -                 

77 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Norte - 561,350 561,350 -                 

78 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Norte - 561,350 561,350 -                 

79 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Sul - 573,800 573,800 -                 

80 Faixa Dominio Implantação de Cerca 05/12/2025 05/12/2025 BR 040 Principal Sul - 655,850 655,925 75                  

81 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 08/12/2025 08/12/2025 BR 040 Principal Norte - 717,800 717,800 -                 

82 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 08/12/2025 08/12/2025 BR 040 Principal Norte - 580,300 580,300 -                 

83 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 08/12/2025 08/12/2025 BR 040 Principal Norte - 566,500 566,500 -                 

84 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 08/12/2025 08/12/2025 BR 040 Principal Norte - 551,426 551,426 -                 

85 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 08/12/2025 08/12/2025 BR 040 Principal Norte - 551,426 551,426 -                 

86 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 08/12/2025 08/12/2025 BR 040 Principal Norte - 551,426 551,426 -                 

87 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 08/12/2025 08/12/2025 BR 040 Principal Norte - 553,170 553,170 -                 

88 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 08/12/2025 08/12/2025 BR 040 Principal Norte - 553,170 553,170 -                 

89 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 08/12/2025 08/12/2025 BR 040 Principal Norte - 553,170 553,170 -                 

90 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 09/12/2025 09/12/2025 BR 040 Principal Sul - 567,750 572,000 4.250             
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

91 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 09/12/2025 09/12/2025 BR 040 Principal Sul - 553,850 553,850 -                 

92 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/12/2025 09/12/2025 BR 040 Principal Norte - 566,500 565,000 1.500             

93 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/12/2025 09/12/2025 BR 040 Principal Norte - 554,300 554,300 -                 

94 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/12/2025 09/12/2025 BR 040 Principal Norte - 738,400 737,900 500                

95 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/12/2025 09/12/2025 BR 040 Principal Sul - 567,750 572,000 4.250             

96 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/12/2025 09/12/2025 BR 040 Principal Sul - 567,900 672,000 104.100         

97 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/12/2025 09/12/2025 BR 040 Principal Sul - 710,310 710,310 -                 

98 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 09/12/2025 09/12/2025 BR 040 Principal Norte - 717,700 717,700 -                 

99 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 09/12/2025 09/12/2025 BR 040 Principal Norte - 553,900 553,900 -                 

100 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 09/12/2025 09/12/2025 BR 040 Principal Norte - 553,900 553,900 -                 

101 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 09/12/2025 09/12/2025 BR 040 Principal Norte - 553,900 553,900 -                 

102 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 10/12/2025 10/12/2025 BR 040 Principal Sul - 544,820 544,820 -                 

103 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 10/12/2025 10/12/2025 BR 040 Principal Sul - 556,160 556,160 -                 

104 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 10/12/2025 10/12/2025 BR 040 Principal Sul - 563,500 563,500 -                 

105 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 10/12/2025 10/12/2025 BR 040 Principal Norte - 562,243 562,243 -                 

106 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 10/12/2025 10/12/2025 BR 040 Principal Norte - 752,530 752,530 -                 

107 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 10/12/2025 10/12/2025 BR 040 Principal Norte - 773,000 773,000 -                 

108 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 10/12/2025 10/12/2025 BR 040 Principal Sul - 595,800 595,800 -                 

109 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 10/12/2025 10/12/2025 BR 040 Principal Norte - 600,000 597,000 3.000             

110 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 10/12/2025 10/12/2025 BR 040 Principal Norte - 644,000 644,000 -                 

111 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 10/12/2025 10/12/2025 BR 040 Principal Norte - 740,050 800,000 59.950           

112 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 10/12/2025 10/12/2025 BR 040 Principal Norte - 717,650 717,650 -                 

113 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 10/12/2025 10/12/2025 BR 040 Principal Norte - 717,700 717,700 -                 

114 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Norte - 591,350 591,350 -                 

115 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Norte - 611,740 611,740 -                 

116 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Sul - 740,700 740,800 100                

117 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Norte - 758,850 758,750 100                

118 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Norte - 758,700 750,200 8.500             

119 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Norte - 566,500 565,000 1.500             

120 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Norte - 731,800 731,800 -                 
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121 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Norte - 717,650 717,650 -                 

122 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Norte - 717,500 717,500 -                 

123 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Norte - 554,945 554,945 -                 

124 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Norte - 554,945 554,945 -                 

125 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Norte - 556,800 556,800 -                 

126 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Norte - 556,800 556,800 -                 

127 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Norte - 556,800 556,800 -                 

128 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Sul - 582,850 582,850 -                 

129 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Sul - 582,850 582,850 -                 

130 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Sul - 582,950 582,950 -                 

131 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Sul - 582,950 582,950 -                 

132 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Norte - 590,000 590,000 -                 

133 Faixa Dominio Implantação de Cerca 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Sul - 730,000 730,120 120                

134 Faixa Dominio Implantação de Cerca 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Sul - 722,350 722,410 60                  

135 Faixa Dominio Implantação de Cerca 11/12/2025 11/12/2025 BR 040 Principal Norte - 721,740 721,850 110                

136 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Norte - 587,640 587,640 -                 

137 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Norte - 611,700 611,700 -                 

138 Drenagem/OAC Desobstrução de bueiro 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Sul - 599,620 599,620 -                 

139 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Norte - 566,500 565,000 1.500             

140 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Norte - 600,000 597,000 3.000             

141 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Norte - 750,600 750,200 400                

142 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Norte - 713,550 713,000 550                

143 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Norte - 731,800 731,800 -                 

144 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Norte - 717,500 717,500 -                 

145 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Sul - 719,000 719,000 -                 

146 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Sul - 663,600 663,600 -                 

147 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Sul - 681,000 681,000 -                 

148 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Sul - 682,500 682,500 -                 

149 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Sul - 596,350 596,350 -                 

150 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Norte/Sul - 766,000 766,000 -                 
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151 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Norte/Sul - 720,000 720,000 -                 

152 Faixa Dominio Implantação de Cerca 12/12/2025 12/12/2025 BR 040 Principal Sul - 698,800 698,930 130                

153 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 13/12/2025 13/12/2025 BR 040 Principal Norte - 550,000 550,000 -                 

154 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 13/12/2025 13/12/2025 BR 040 Principal Norte - 550,000 550,000 -                 

155 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 13/12/2025 13/12/2025 BR 040 Principal Norte - 550,000 550,000 -                 

156 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 13/12/2025 13/12/2025 BR 040 Principal Sul - 730,000 730,000 -                 

157 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 13/12/2025 13/12/2025 BR 040 Principal Sul - 596,300 596,300 -                 

158 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 13/12/2025 13/12/2025 BR 040 Principal Norte - 759,000 759,000 -                 

159 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 14/12/2025 14/12/2025 BR 040 Principal Norte - 600,000 604,000 4.000             

160 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 14/12/2025 14/12/2025 BR 040 Principal Sul - 616,000 616,000 -                 

161 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Norte - 566,500 565,000 1.500             

162 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Norte - 600,000 597,000 3.000             

163 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Norte - 713,500 713,000 500                

164 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Sul - 707,250 707,700 450                

165 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Norte - 600,000 600,000 -                 

166 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Norte - 731,800 731,800 -                 

167 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Norte - 730,300 730,300 -                 

168 Faixa Dominio Roçada 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Norte - 548,000 548,000 -                 

169 Faixa Dominio Roçada 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Norte - 546,000 546,000 -                 

170 Faixa Dominio Roçada 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Norte - 547,000 547,000 -                 

171 Faixa Dominio Roçada 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Sul - 544,000 544,000 -                 

172 Faixa Dominio Roçada 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Sul - 546,000 546,000 -                 

173 Faixa Dominio Roçada 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Sul - 575,000 575,000 -                 

174 Faixa Dominio Roçada 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Canteiro Central - 557,500 552,000 5.500             

175 Faixa Dominio Roçada 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Sul - 651,000 658,000 7.000             

176 Faixa Dominio Roçada 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Norte - 658,000 656,000 2.000             

177 Faixa Dominio Roçada 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Norte - 741,000 734,000 7.000             

178 Faixa Dominio Roçada 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Norte - 750,000 748,000 2.000             

179 Faixa Dominio Roçada 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Norte - 672,000 663,000 9.000             

180 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Sul - 728,149 728,149 -                 
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181 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Sul - 738,400 738,400 -                 

182 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 15/12/2025 15/12/2025 BR 040 Principal Sul - 710,850 710,850 -                 

183 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Norte/Sul - 577,000 564,000 13.000           

184 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Norte - 638,400 638,400 -                 

185 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Sul - 568,700 572,000 3.300             

186 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Norte - 564,000 572,000 8.000             

187 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Sul - 641,000 642,000 1.000             

188 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Norte - 730,300 730,300 -                 

189 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Norte - 600,000 600,000 -                 

190 Faixa Dominio Roçada 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Canteiro Central - 709,000 709,000 -                 

191 Faixa Dominio Roçada 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Norte - 693,000 684,000 9.000             

192 Faixa Dominio Roçada 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Norte - 599,000 599,000 -                 

193 Faixa Dominio Roçada 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Norte - 597,000 597,000 -                 

194 Faixa Dominio Roçada 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Norte - 598,000 598,000 -                 

195 Faixa Dominio Roçada 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Norte - 595,000 595,000 -                 

196 Faixa Dominio Roçada 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Norte - 594,000 594,000 -                 

197 Faixa Dominio Roçada 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Norte - 593,000 593,000 -                 

198 Faixa Dominio Roçada 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Norte - 656,000 648,000 8.000             

199 Faixa Dominio Roçada 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Canteiro Central - 556,600 556,600 -                 

200 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Sul - 605,500 605,500 -                 

201 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Sul - 606,000 606,000 -                 

202 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Norte - 612,000 612,000 -                 

203 Faixa Dominio Implantação de Cerca 16/12/2025 16/12/2025 BR 040 Principal Sul - 684,000 685,000 1.000             

204 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Norte/Sul - 700,000 658,000 42.000           

205 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Norte/Sul - 700,000 725,000 25.000           

206 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Sul - 707,250 707,700 450                

207 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Sul - 568,700 572,000 3.300             

208 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Norte - 600,000 597,000 3.000             

209 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Sul - 603,000 603,000 -                 

210 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Norte - 600,000 600,000 -                 
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211 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Norte - 719,400 719,400 -                 

212 Faixa Dominio Roçada 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Norte - 698,000 693,000 5.000             

213 Faixa Dominio Roçada 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Norte - 684,000 681,000 3.000             

214 Faixa Dominio Roçada 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Sul - 725,000 730,000 5.000             

215 Faixa Dominio Roçada 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Norte - 733,000 729,000 4.000             

216 Faixa Dominio Roçada 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Norte - 709,000 711,000 2.000             

217 Faixa Dominio Roçada 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Norte - 708,000 705,000 3.000             

218 Faixa Dominio Roçada 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Sul - 547,000 547,000 -                 

219 Faixa Dominio Roçada 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Sul - 548,000 548,000 -                 

220 Faixa Dominio Roçada 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Sul - 550,000 550,000 -                 

221 Faixa Dominio Roçada 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Sul - 551,000 551,000 -                 

222 Faixa Dominio Roçada 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Canteiro Central - 554,000 554,000 -                 

223 Faixa Dominio Roçada 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Sul - 612,000 612,000 -                 

224 Faixa Dominio Roçada 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Sul - 611,000 611,000 -                 

225 Faixa Dominio Roçada 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Sul - 606,000 606,000 -                 

226 Faixa Dominio Roçada 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Canteiro Central - 554,500 550,000 4.500             

227 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Norte - 649,800 650,000 200                

228 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Norte - 649,800 650,000 200                

229 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Sul - 765,000 765,000 -                 

230 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Norte - 758,000 758,000 -                 

231 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Sul - 612,000 612,000 -                 

232 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 17/12/2025 17/12/2025 BR 040 Principal Sul - 665,000 666,700 1.700             

233 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Norte - 568,700 572,000 3.300             

234 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 568,700 572,000 3.300             

235 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Norte - 638,000 638,000 -                 

236 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 607,000 607,000 -                 

237 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 707,250 707,700 450                

238 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 709,100 709,500 400                

239 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Norte - 767,600 767,600 -                 

240 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 709,100 709,500 400                
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241 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Norte - 730,300 730,300 -                 

242 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Norte - 719,400 719,400 -                 

243 Faixa Dominio Roçada 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Canteiro Central - 553,000 553,000 -                 

244 Faixa Dominio Roçada 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Canteiro Central - 548,000 548,000 -                 

245 Faixa Dominio Roçada 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 551,000 551,000 -                 

246 Faixa Dominio Roçada 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 552,000 552,000 -                 

247 Faixa Dominio Roçada 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 554,000 554,000 -                 

248 Faixa Dominio Roçada 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 556,000 556,000 -                 

249 Faixa Dominio Roçada 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 557,000 557,000 -                 

250 Faixa Dominio Roçada 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Canteiro Central - 552,000 550,000 2.000             

251 Faixa Dominio Roçada 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 543,000 544,000 1.000             

252 Faixa Dominio Roçada 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Canteiro Central - 550,000 548,000 2.000             

253 Faixa Dominio Roçada 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Canteiro Central - 553,400 548,000 5.400             

254 Faixa Dominio Roçada 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Norte - 711,000 714,000 3.000             

255 Faixa Dominio Roçada 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Norte - 714,000 707,000 7.000             

256 Faixa Dominio Roçada 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 691,000 700,000 9.000             

257 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 700,350 700,350 -                 

258 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Norte - 640,000 640,000 -                 

259 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Norte - 725,100 725,100 -                 

260 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Norte - 563,000 563,000 -                 

261 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 605,800 605,800 -                 

262 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 605,960 605,960 -                 

263 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 601,500 601,500 -                 

264 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Norte - 603,460 603,460 -                 

265 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Norte - 615,000 615,000 -                 

266 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 612,000 612,000 -                 

267 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 18/12/2025 18/12/2025 BR 040 Principal Sul - 614,000 614,000 -                 

268 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Sul - 638,400 639,600 1.200             

269 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Norte - 641,700 641,000 700                

270 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Norte - 698,300 698,200 100                
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271 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Norte - 697,600 697,400 200                

272 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Sul - 697,500 697,600 100                

273 Faixa Dominio Roçada 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Sul - 562,000 562,000 -                 

274 Faixa Dominio Roçada 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Sul - 564,000 564,000 -                 

275 Faixa Dominio Roçada 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Norte - 552,000 552,000 -                 

276 Faixa Dominio Roçada 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Canteiro Central - 564,000 562,000 2.000             

277 Faixa Dominio Roçada 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Canteiro Central - 549,000 549,000 -                 

278 Faixa Dominio Roçada 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Canteiro Central - 548,000 543,000 5.000             

279 Faixa Dominio Roçada 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Norte/Sul - 660,000 661,000 1.000             

280 Faixa Dominio Roçada 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Norte - 705,000 698,000 7.000             

281 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Sul - 628,500 628,500 -                 

282 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Norte - 772,800 772,800 -                 

283 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Norte - 758,440 758,440 -                 

284 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Sul - 612,000 612,000 -                 

285 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Sul - 611,000 611,000 -                 

286 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Sul - 614,000 614,000 -                 

287 Faixa Dominio Implantação de Cerca 19/12/2025 19/12/2025 BR 040 Principal Sul - 625,050 625,150 100                

288 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 20/12/2025 20/12/2025 BR 040 Principal Sul - 628,500 628,500 -                 

289 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 20/12/2025 20/12/2025 BR 040 Principal Norte - 772,800 772,800 -                 

290 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 20/12/2025 20/12/2025 BR 040 Principal Sul - 758,440 758,440 -                 

291 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 20/12/2025 20/12/2025 BR 040 Principal Norte - 628,600 628,600 -                 

292 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 20/12/2025 20/12/2025 BR 040 Principal Norte - 628,500 628,500 -                 

293 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 20/12/2025 20/12/2025 BR 040 Principal Sul - 628,450 628,450 -                 

294 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 20/12/2025 20/12/2025 BR 040 Principal Sul - 628,450 628,450 -                 

295 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 20/12/2025 20/12/2025 BR 040 Principal Sul - 628,400 628,400 -                 

296 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 20/12/2025 20/12/2025 BR 040 Principal Norte - 628,500 628,500 -                 

297 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 20/12/2025 20/12/2025 BR 040 Principal Sul - 628,000 628,000 -                 

298 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Sul - 655,500 655,700 200                

299 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Sul - 655,000 655,200 200                

300 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Norte - 644,964 644,964 -                 



 

Página 18 de 30 

 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

301 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Sul - 575,000 576,000 1.000             

302 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Norte - 672,800 671,800 1.000             

303 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Sul - 685,100 685,600 500                

304 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Sul - 766,490 766,490 -                 

305 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Sul - 767,000 767,000 -                 

306 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Sul - 768,750 768,750 -                 

307 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Norte - 767,200 767,200 -                 

308 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Norte - 765,500 765,500 -                 

309 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Norte - 764,480 764,480 -                 

310 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Norte - 764,120 764,120 -                 

311 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Norte - 763,730 763,730 -                 

312 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Norte - 761,110 761,110 -                 

313 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Norte - 761,000 761,000 -                 

314 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Norte - 758,615 758,615 -                 

315 Faixa Dominio Roçada 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Sul - 567,000 567,000 -                 

316 Faixa Dominio Roçada 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Sul - 568,000 568,000 -                 

317 Faixa Dominio Roçada 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Sul - 569,000 569,000 -                 

318 Faixa Dominio Roçada 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Sul - 570,000 570,000 -                 

319 Faixa Dominio Roçada 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Norte - 553,000 553,000 -                 

320 Faixa Dominio Roçada 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Norte - 609,000 600,000 9.000             

321 Faixa Dominio Roçada 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Norte - 648,000 640,000 8.000             

322 Faixa Dominio Roçada 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Sul - 725,000 730,000 5.000             

323 Faixa Dominio Roçada 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Norte - 731,000 728,000 3.000             

324 Faixa Dominio Roçada 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Norte - 720,000 718,000 2.000             

325 Faixa Dominio Roçada 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Sul - 714,000 721,000 7.000             

326 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Sul - 704,000 704,000 -                 

327 Faixa Dominio Implantação de Cerca 22/12/2025 22/12/2025 BR 040 Principal Sul - 590,830 590,910 80                  

328 Faixa Dominio Implantação de Cerca 22/12/2025 22/12/2025 BR 041 Principal Norte - 581,000 589,900 8.900             

329 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Norte - 648,674 648,674 -                 

330 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Sul - 575,000 576,000 1.000             



 

Página 19 de 30 

 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

331 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Norte - 653,800 653,800 -                 

332 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Sul - 649,000 649,000 -                 

333 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Sul - 655,500 655,700 200                

334 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Norte - 648,674 648,674 -                 

335 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Norte - 770,105 770,105 -                 

336 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Norte - 769,800 769,800 -                 

337 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Sul - 772,620 772,620 -                 

338 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Norte - 741,770 741,770 -                 

339 Faixa Dominio Roçada 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Norte - 718,000 716,000 2.000             

340 Faixa Dominio Roçada 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Norte - 728,000 724,000 4.000             

341 Faixa Dominio Roçada 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Norte/Sul - 712,000 712,000 -                 

342 Faixa Dominio Roçada 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Canteiro Central - 725,000 716,000 9.000             

343 Faixa Dominio Roçada 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Sul - 580,000 574,000 6.000             

344 Faixa Dominio Roçada 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Sul - 624,000 615,000 9.000             

345 Faixa Dominio Roçada 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Norte - 640,000 632,000 8.000             

346 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Sul - 629,900 629,900 -                 

347 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Norte - 589,800 589,800 -                 

348 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Norte - 563,800 563,800 -                 

349 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/12/2025 23/12/2025 BR 040 Principal Sul - 546,100 546,100 -                 

350 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 24/12/2025 24/12/2025 BR 040 Principal Norte - 748,000 740,000 8.000             

351 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 24/12/2025 24/12/2025 BR 040 Principal Norte - 758,000 750,000 8.000             

352 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 24/12/2025 24/12/2025 BR 040 Principal Norte - 696,600 696,800 200                

353 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 24/12/2025 24/12/2025 BR 040 Principal Norte - 692,300 691,900 400                

354 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 24/12/2025 24/12/2025 BR 040 Principal Norte - 653,800 652,000 1.800             

355 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 24/12/2025 24/12/2025 BR 040 Principal Norte - 565,000 565,000 -                 

356 Faixa Dominio Roçada 24/12/2025 24/12/2025 BR 040 Principal Norte - 592,000 583,000 9.000             

357 Faixa Dominio Roçada 24/12/2025 24/12/2025 BR 040 Principal Norte - 555,000 555,000 -                 

358 Faixa Dominio Roçada 24/12/2025 24/12/2025 BR 040 Principal Norte - 592,000 583,000 9.000             

359 Faixa Dominio Roçada 24/12/2025 24/12/2025 BR 040 Principal Norte - 615,000 611,000 4.000             

360 Faixa Dominio Roçada 24/12/2025 24/12/2025 BR 040 Principal Norte - 632,000 628,000 4.000             
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361 Terraplenos Terrapleno km 745 01/12/2025 31/12/2025 BR-040 Principal SUL - 745,000 745,000 -                 

362 Terraplenos Terrapleno km 605 01/12/2025 31/12/2025 BR-040 Principal NORTE - 605,500 605,500 -                 

363 Pavimento Reparo Profundo 01/12/2025 31/12/2025 BR-040 Principal Sul - 606,400 607,000 600                



 

Página 21 de 30 

 

2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS   

 

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via 

Mineira em DEZEMBRO de 2025.  

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel). 

 

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel). 

 

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Drenagem OAC (Arquivo em Excel). 

  

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel). 

 

2.3.6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Faixa de Domínio (Arquivo em Excel). 
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3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Dando continuidade às divulgações mensais voltadas à prestação de serviços e 

informações aos usuários das rodovias administradas pela EPR Via Mineira, em 

dezembro foram produzidos e publicados diversos conteúdos nos canais digitais 

da Concessionária, como Instagram, Facebook, Canal de WhatsApp, perfil no X 

e o site oficial. 

Entre os principais destaques do mês, abrimos a programação com um conteúdo 

voltado aos cuidados com o veículo, reforçando orientações essenciais de 

manutenção preventiva, verificação de itens de segurança e boas práticas para 

garantir viagens mais seguras aos usuários da BR-040. 

Na sequência, foram divulgadas as obras realizadas na BR-040, evidenciando 

os serviços executados pela Concessionária para melhoria da infraestrutura 

viária, segurança dos motoristas e qualidade da rodovia. 

Outro destaque foi o post em vídeo sobre ética e transparência, no qual a Via 

Mineira reforçou seus valores institucionais, apresentando diretrizes de conduta, 

governança e compromisso com relações pautadas pela integridade. 

Também ganhou visibilidade o post em vídeo sobre o restaurante Roselanche, 

localizado às margens da BR-040, destacando a importância dos pontos de 

apoio aos usuários da rodovia, oferecendo conforto, alimentação e estrutura 

adequada para quem está em viagem. 

Ainda no eixo ambiental, foi publicado um vídeo sobre o inventário ambiental da 

Via Mineira, apresentando as ações de mapeamento, monitoramento e 

preservação ambiental desenvolvidas ao longo do trecho concedido. 

Nos conteúdos educativos, foi veiculado um post sobre a importância de viajar 

com responsabilidade, reforçando comportamentos seguros ao volante e o 

respeito às normas de trânsito como forma de prevenir acidentes. 
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Com a proximidade do período de férias, também foram divulgadas orientações 

sobre cuidados redobrados durante as férias, alertando os usuários para o 

aumento do fluxo de veículos e a necessidade de atenção ampliada nas viagens. 

Outro conteúdo relevante foi o post sobre manutenção veicular durante as férias 

de fim de ano, reforçando a importância da revisão do veículo antes de pegar a 

estrada, contribuindo para a segurança e tranquilidade dos motoristas e 

passageiros. 

Encerrando o mês, foi publicado um vídeo com dicas do mascote da Via Mineira, 

Dufinho, trazendo orientações lúdicas e educativas sobre o trânsito durante o 

período de férias, aproximando a comunicação da Via Mineira dos usuários e 

promovendo a conscientização de forma leve e acessível. 

Aproveitamos para lembrar que já está disponível no site da Concessionária a 

décima terceira edição do Informativo Mensal da EPR Via Mineira, reunindo os 

principais destaques e conteúdos de dezembro.1. 

 

Figura 3: Post sobre cuidados com o veículo 

 

 
1 Informativo mensal disponível em https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-2-edicao-4-
novembro-2025/  

https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-2-edicao-4-novembro-2025/
https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-2-edicao-4-novembro-2025/
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Figura 4: Post em vídeo sobre as obras realizadas na BR-040 

 

 

Figura 5: Post em vídeo sobre ética e transparência da Via Mineira 
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Figura 6: Post em vídeo sobre o restaurante Roselanche, às margens da BR-040 

 

 

 

Figura 7: Vídeo Posto sobre inventário ambiental da Via Mineira 
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Figura 24: Post sobre a importância de se viajar com responsabilidade 

 

 

Figura 85: Post sobre os cuidados redobrados em período de férias 
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Figura 96: Post sobre manutenção veicular durante as férias de fim de ano 
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Figura 107: Post em vídeo com dicas do mascote Dufinho sobre o trânsito durante o 
período de férias 

 

 

Figura 118 Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira 
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Figura 29: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No mês de dezembro de 2025, a EPR Via Mineira deu continuidade aos serviços 

relativos à etapa de Recuperação. No escopo das obras e serviços de 

engenharia, foram mantidas as atividades de cadastramento do trecho, bem 

como a elaboração de estudos e projetos e a execução dos serviços previstos 

para esta fase. Adicionalmente, registrou-se avanço nos serviços de 

pavimentação, sinalização, implantação de defensas e execução de dispositivos 

de segurança e drenagem. 

 

Para o mês subsequente, está prevista a continuidade dos processos de 

contratação e da execução dos serviços vinculados às etapas de Recuperação, 

Conservação, Ampliação e Melhorias, início da implantação das obras do 

HSWIM, bem como o desenvolvimento de novos estudos e projetos. 

 

5. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório mensal se completa com 30 (trinta) páginas devidamente 

numeradas. 


