
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DE OBRAS 

E SERVIÇOS 

 

 

 

 

CONCESSIONÁRIA EPR VIA MINEIRA 

RODOVIA BR-040/MG. 

TRECHO 
BR-040/MG – km inicial 544,000 e km final 776,100 - Coordenadas 

19°59'48,93"S/43°57'41,97"O e 21°38'43,19"S/43°26'08,56" 

EXTENSÃO 232,100 km 

REFERÊNCIA JANEIRO/2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA LIMA, 5 DE FEVEREIRO DE 2026.



 

Página 2 de 34 

 

ÍNDICE 

 
1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO ............................................................... 3 

2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS ................ 5 

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS........................... 5 

2.1.1 Pavimento .......................................................................................... 5 

2.1.2 Sinalização e elementos de proteção e segurança viária .................. 5 

2.1.3 Sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs) ................. 5 

2.1.4 Canteiro central e faixa de domínio .................................................... 5 

2.1.5 OAE – Reparação, reforma e reforço das obras de arte especiais .... 6 

2.1.6 Terraplenos ........................................................................................ 6 

2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS ................................................................... 7 

2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS .......................................... 26 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel). .... 26 

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em 

Excel). ....................................................................................................... 26 

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Drenagem OAC (Arquivo em Excel).

 .................................................................................................................. 26 

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel). ... 26 

3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃOErro! Indicador não 

definido. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................... 27 

5. TERMO DE ENCERRAMENTO ................................................................... 34 

 

 

 

 

 



 

Página 3 de 34 

 

1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

 

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, 

originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração 

da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, 

conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema 

rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de 

pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições 

estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações 

mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 

1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão. 

 

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira. 
 

Concessionária  EPR VIA MINEIRA S/A 

Contrato nº  004/2023  

Escopo do Contrato  

O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da 
infraestrutura e da prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato 
e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de 
Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos. 

Assinatura do contrato  05/07/2024  

Início da concessão  06/08/2024  

Início da Cobrança de Pedágio  06/08/2024 

Rodovia  Rodovia BR-040/MG. 

Extensão  232,100 km 

Prazo  30 anos  

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições 

para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos 

para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem 

como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de 

desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas 

as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em 

JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das 

obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e 

intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com 
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parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho 

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais 

(MG), conforme ilustração na Figura 1. 

 

Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG. 

 

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de 

pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da 

Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais. 

 

Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais. 
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2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS 

 

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS 

 

2.1.1 Pavimento 

 

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de 

serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER 

para a frente de Recuperação visando o conforto e segurança dos usuários da 

Rodovia. 

 

2.1.2 Sinalização e elementos de proteção e segurança viária 

 

Manutenção da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas 

das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho 

do PER para frente de Recuperação, visando o conforto e segurança dos 

usuários da Rodovia. 

 

2.1.3 Sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs) 

 

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo os serviços 

previstos de recuperação e de complementação, com priorização estabelecida 

de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado para 

a frente de Recuperação, de modo a garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.4 Canteiro central e faixa de domínio 

 

Nos canteiros centrais e nas faixas de domínio estão sendo executados os 

serviços previstos, abrangendo a delimitação da área, limpeza e conservação, 

além da regularização de acessos e ocupações em faixa de domínio ou área não 

edificável. Essas ações seguem as diretrizes do estudo realizado para a fase de 

Recuperação da Rodovia, com o objetivo de assegurar melhores condições 

operacionais e garantir a segurança dos usuários. 
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2.1.5 OAE – Reparação, reforma e reforço das obras de arte especiais 

 

2.1.6 Terraplenos 

 

Recuperação de terraplenos rompidos e danos no sistema de drenagens e obras 

de contenção, priorizando os locais mais críticos apontados nos relatórios de 

monitoração.  
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2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS   

 

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega 

de recuperação, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume de 

serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou 

adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à 

execução das demandas previstas na campanha de Recuperação. 

 

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para 

realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de 

recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos 

de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de 

proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de 

proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações 

tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases 

operacionais.  

 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção 

e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os 

que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se 

intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal. 

 

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços 

concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e 

Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e 

recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de 

sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem 

a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. 

No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço.
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Quadro 2: localização dos serviços de recuperação no mês de JANEIRO/2026. 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

1 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 02/01/2026 02/01/2026 BR-040 - Norte - 600,000 597,000 3.000

2 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 02/01/2026 02/01/2026 BR-040 - Norte - 692,300 691,900 400

3 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 02/01/2026 02/01/2026 BR-040 - Sul - 691,500 692,000 500

4 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 02/01/2026 02/01/2026 BR-040 - Norte - 689,700 689,200 500

5 Faixa Dominio Roçada 02/01/2026 02/01/2026 BR-040 Norte 546,000 546,000 0

6 Faixa Dominio Roçada 02/01/2026 02/01/2026 BR-040 Norte 545,000 545,000 0

7 Faixa Dominio Roçada 02/01/2026 02/01/2026 BR-040 Norte 544,000 544,000 0

8 Faixa Dominio Roçada 02/01/2026 02/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 548,000 548,000 0

9 Faixa Dominio Roçada 02/01/2026 02/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 547,000 547,000 0

10 Faixa Dominio Roçada 02/01/2026 02/01/2026 BR-040 Sul 608,000 616,000 8.000

11 Faixa Dominio Roçada 02/01/2026 02/01/2026 BR-040 Sul 632,000 636,000 4.000

12 Faixa Dominio Roçada 02/01/2026 02/01/2026 BR-040 Norte 728,000 624,000 104.000

13 Faixa Dominio Roçada 02/01/2026 02/01/2026 BR-040 Sul 708,500 708,900 400

14 Faixa Dominio Roçada 02/01/2026 02/01/2026 BR-040 Sul 683,000 692,000 9.000

15 Faixa Dominio Roçada 02/01/2026 02/01/2026 BR-040 Norte 699,000 699,000 0

16 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 - Sul - 577,400 577,400 -

17 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 - Sul - 618,145 618,145 -

18 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 - Norte - 600,800 600,800 -

19 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 - Norte - 600,000 597,000 3.000

20 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 - Norte - 654,575 654,575 -

21 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 - Norte - 599,850 599,850 -

22 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 - Norte - 599,500 599,500 -

23 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 - Norte - 599,800 599,800 -

24 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 - Sul - 592,000 592,000 -

25 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 - Sul - 581,000 581,000 -

26 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 628,000 658,000 30.000

27 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 - Norte - 692,300 691,900 400

28 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 - Norte - 689,700 689,200 500

29 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 680,000 720,000 40.000

30 Faixa Dominio Roçada 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 Sul 633,000 641,000 8.000
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

31 Faixa Dominio Roçada 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 Sul 737,000 740,000 3.000

32 Faixa Dominio Roçada 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 Norte 740,000 735,000 5.000

33 Faixa Dominio Roçada 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 Norte/Sul 747,000 747,000 0

34 Faixa Dominio Roçada 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 Norte/Sul 755,000 755,000 0

35 Faixa Dominio Roçada 05/01/2026 05/01/2026 BR-040 Sul 764,000 773,000 9.000

36 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 06/01/2026 06/01/2026 BR-040 - Norte - 551,195 551,195 -

37 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 06/01/2026 06/01/2026 BR-040 - Norte - 645,200 644,800 400

38 Faixa Dominio Roçada 06/01/2026 06/01/2026 BR-040 Norte 667,000 658,000 9.000

39 Faixa Dominio Roçada 06/01/2026 06/01/2026 BR-040 Norte 683,000 674,000 9.000

40 Faixa Dominio Roçada 06/01/2026 06/01/2026 BR-040 Sul 616,000 625,000 9.000

41 Faixa Dominio Roçada 06/01/2026 06/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 578,000 580,000 2.000

42 Faixa Dominio Roçada 06/01/2026 06/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 590,000 593,000 3.000

43 Sinalização / EPS Realocação de Placa 06/01/2026 06/01/2026 BR-040 Norte 623,700 623,700 -

44 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 - Sul - 568,518 569,450 932

45 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 - Sul - 562,000 564,000 2.000

46 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 - Norte - 600,000 597,000 3.000

47 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 - Norte - 644,000 643,600 400

48 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 - Norte - 600,000 597,000 3.000

49 Faixa Dominio Roçada 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 658,000 658,000 0

50 Faixa Dominio Roçada 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 667,000 667,000 0

51 Faixa Dominio Roçada 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 716,000 698,000 18.000

52 Faixa Dominio Roçada 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Sul 616,000 625,000 9.000

53 Faixa Dominio Roçada 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Norte 764,000 763,000 1.000

54 Faixa Dominio Roçada 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Sul 758,000 766,000 8.000

55 Faixa Dominio Roçada 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 564,000 564,000 0

56 Faixa Dominio Roçada 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 561,000 561,000 0

57 Faixa Dominio Roçada 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 562,000 562,000 0

58 Faixa Dominio Roçada 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 560,000 560,000 0

59 Faixa Dominio Roçada 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 590,000 593,000 3.000

60 Faixa Dominio Roçada 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 597,000 597,000 0
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

61 Faixa Dominio Roçada 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Sul 623,000 627,000 4.000

62 Sinalização / EPS Substituição de Placa 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Norte 628,209 628,209 -

63 Sinalização / EPS Substituição de Placa 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Norte 628,209 628,209 -

64 Sinalização / EPS Substituição de Placa 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Sul 628,209 628,209 -

65 Sinalização / EPS Substituição de Placa 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Sul 628,209 628,209 -

66 Sinalização / EPS Realocação de Placa 07/01/2026 07/01/2026 BR-040 Norte 590,000 590,000 -

67 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 08/01/2026 08/01/2026 BR-040 - Norte - 600,000 597,000 3.000

68 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 08/01/2026 08/01/2026 BR-040 - Norte - 644,000 643,600 400

69 Faixa Dominio Roçada 08/01/2026 08/01/2026 BR-040 Sul 720,000 725,000 5.000

70 Faixa Dominio Roçada 08/01/2026 08/01/2026 BR-040 Norte 724,000 720,000 4.000

71 Faixa Dominio Roçada 08/01/2026 08/01/2026 BR-040 Sul 667,000 676,000 9.000

72 Faixa Dominio Roçada 08/01/2026 08/01/2026 BR-040 Sul 693,000 702,000 9.000

73 Faixa Dominio Roçada 08/01/2026 08/01/2026 BR-040 Sul 544,000 544,000 0

74 Faixa Dominio Roçada 08/01/2026 08/01/2026 BR-040 Sul 547,000 547,000 0

75 Faixa Dominio Roçada 08/01/2026 08/01/2026 BR-040 Sul 549,000 549,000 0

76 Faixa Dominio Roçada 08/01/2026 08/01/2026 BR-040 Sul 548,000 548,000 0

77 Faixa Dominio Roçada 08/01/2026 08/01/2026 BR-040 Sul 576,000 576,000 0

78 Faixa Dominio Roçada 08/01/2026 08/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 554,000 554,000 0

79 Faixa Dominio Roçada 08/01/2026 08/01/2026 BR-040 Sul 640,000 648,000 8.000

80 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 - Norte - 600,000 597,000 3.000

81 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 - Norte - 600,000 597,000 3.000

82 Faixa Dominio Roçada 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 554,600 554,600 0

83 Faixa Dominio Roçada 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Sul 558,000 558,000 0

84 Faixa Dominio Roçada 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Sul 550,000 550,000 0

85 Faixa Dominio Roçada 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Sul 551,000 551,000 0

86 Faixa Dominio Roçada 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Sul 552,000 552,000 0

87 Faixa Dominio Roçada 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Sul 553,000 553,000 0

88 Faixa Dominio Roçada 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Sul 554,000 554,000 0

89 Faixa Dominio Roçada 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Sul 555,000 555,000 0

90 Faixa Dominio Roçada 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Norte 623,000 614,000 9.000
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

91 Faixa Dominio Roçada 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Sul 633,000 640,000 7.000

92 Faixa Dominio Roçada 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Norte 763,000 754,000 9.000

93 Faixa Dominio Roçada 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Sul 684,000 693,000 9.000

94 Sinalização / EPS Realocação de Placa 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Sul 583,800 583,800 -

95 Sinalização / EPS Alinhamento de placa 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Norte 648,000 648,000 -

96 Sinalização / EPS Substituição de Placa 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Norte 650,800 650,800 -

97 Sinalização / EPS Substituição de Placa 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Sul 615,000 615,000 -

98 Sinalização / EPS Alinhamento de placa 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Norte 660,960 660,960 -

99 Sinalização / EPS Alinhamento de placa 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Sul 660,960 660,960 -

100 Sinalização / EPS Alinhamento de placa 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Norte 660,460 660,460 -

101 Sinalização / EPS Alinhamento de placa 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Sul 660,380 660,380 -

102 Sinalização / EPS Alinhamento de placa 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Sul 660,260 660,260 -

103 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 09/01/2026 09/01/2026 BR-040 Norte 650,000 650,000 4

104 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 - Norte - 689,700 689,200 500

105 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 - Sul - 739,600 740,100 500

106 Faixa Dominio Roçada 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 Norte 735,000 732,000 3.000

107 Faixa Dominio Roçada 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 Norte 754,000 751,000 3.000

108 Faixa Dominio Roçada 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 Sul 749,000 752,000 3.000

109 Faixa Dominio Roçada 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 Sul 681,000 683,000 2.000

110 Faixa Dominio Roçada 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 Norte 687,000 684,000 3.000

111 Faixa Dominio Roçada 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 Sul 732,000 735,000 3.000

112 Faixa Dominio Roçada 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 Sul 557,000 557,000 0

113 Faixa Dominio Roçada 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 Sul 558,000 558,000 0

114 Faixa Dominio Roçada 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 549,000 549,000 0

115 Faixa Dominio Roçada 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 550,000 550,000 0

116 Faixa Dominio Roçada 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 Norte 614,000 605,000 9.000

117 Faixa Dominio Roçada 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 Sul 618,000 618,000 0

118 Sinalização / EPS Remoção de Placa 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 Sul 590,000 590,000 -

119 Drenagem/OAC Reparo de drenagem superficial 12/01/2026 12/01/2026 BR-040 norte 590,000 590,000 -

120 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 - Norte - 773,000 770,000 3.000
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121 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Norte 708,000 708,000 0

122 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Norte 707,000 707,000 0

123 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Norte 705,000 705,000 0

124 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Norte 706,000 706,000 0

125 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Norte 703,000 703,000 0

126 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Norte 702,000 702,000 0

127 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Norte 701,000 701,000 0

128 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Norte 751,000 745,000 6.000

129 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 551,000 559,000 8.000

130 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 555,300 555,300 0

131 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Sul 560,800 560,800 0

132 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Sul 563,000 563,000 0

133 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Norte 605,000 602,000 3.000

134 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Sul 602,000 604,000 2.000

135 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Norte/Sul 577,000 576,000 1.000

136 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Sul 648,000 657,000 9.000

137 Faixa Dominio Roçada 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 554,000 551,000 3.000

138 Sinalização / EPS Alinhamento de placa 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Sul 549,600 549,600 -

139 Sinalização / EPS Alinhamento de placa 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Sul 549,600 549,600 -

140 Sinalização / EPS Substituição de Placa 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Sul 550,770 55,770 -

141 Sinalização / EPS Remoção de Placa 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Norte 717,500 717,500 -

142 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Norte 650,000 650,000 4

143 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 Sul 745,000 745,000 28

144 Drenagem/OAC Reparo de drenagem superficial 13/01/2026 13/01/2026 BR-040 norte 645,000 645,000 -

145 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 - Norte - 596,900 596,900 -

146 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 - Norte - 654,800 654,500 300

147 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 - Norte - 648,000 647,400 600

148 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 - Norte - 762,000 760,000 2.000

149 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 - Norte - 772,650 769,000 3.650

150 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 573,000 573,000 0
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151 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Norte 572,000 572,000 0

152 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Norte 658,000 653,000 5.000

153 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Sul 655,000 658,000 3.000

154 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Norte 635,000 635,000 0

155 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Norte 634,000 634,000 0

156 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Norte 633,000 633,000 0

157 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Norte 632,000 632,000 0

158 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Norte 630,000 630,000 0

159 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Norte 629,000 629,000 0

160 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Norte 626,000 626,000 0

161 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 555,000 555,000 0

162 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Norte 563,000 563,000 0

163 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Sul 560,000 560,000 0

164 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 557,000 557,000 0

165 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Sul 710,000 719,000 9.000

166 Faixa Dominio Roçada 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Norte 700,000 691,000 9.000

167 Sinalização / EPS Implantação de Placa 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Sul 548,500 548,500 -

168 Sinalização / EPS Alinhamento de placa 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Sul 621,984 621,984 -

169 Sinalização / EPS Alinhamento de placa 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Sul 627,800 627,800 -

170 Sinalização / EPS Substituição de Defensa Metálica 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Sul 632,200 632,200 8

171 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 14/01/2026 14/01/2026 BR-040 Norte 605,500 605,500 4

172 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 702,000 702,000 -

173 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 - Sul - 700,500 700,500 -

174 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 - Norte - 700,650 700,650 -

175 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 - Sul - 720,900 720,900 -

176 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 - Norte - 727,000 727,000 -

177 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 - Norte - 725,000 724,000 1.000

178 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 - Norte - 771,570 768,000 3.570

179 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 - Norte - 596,900 596,900 -

180 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 - Norte - 648,000 647,400 600
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181 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte 717,000 712,000 5.000

182 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Sul 746,000 749,000 3.000

183 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 750,000 750,000 0

184 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte 674,000 667,000 7.000

185 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Sul 676,000 678,000 2.000

186 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte 644,000 644,000 0

187 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte 641,000 641,000 0

188 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte 642,000 642,000 0

189 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte 640,000 640,000 0

190 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte 638,000 638,000 0

191 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte 639,000 639,000 0

192 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte 637,000 637,000 0

193 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 557,000 557,000 0

194 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 554,000 554,000 0

195 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 551,000 551,000 0

196 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte 550,000 550,000 0

197 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 559,000 559,000 0

198 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte 630,000 630,000 0

199 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte 627,000 627,000 0

200 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte 629,000 629,000 0

201 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Sul 561,000 569,000 8.000

202 Faixa Dominio Roçada 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte 653,000 645,000 8.000

203 Sinalização / EPS Alinhamento de placa 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte 622,400 622,400 -

204 Sinalização / EPS Substituição de Placa 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Sul 601,822 601,822 -

205 Sinalização / EPS Implantação de Placa 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Norte/Sul 590,000 59,000 -

206 Sinalização / EPS Substituição de Defensa Metálica 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Sul 676,280 676,280 32

207 Sinalização / EPS Substituição de Defensa Metálica 15/01/2026 15/01/2026 BR-040 Sul 642,950 642,950 20

208 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 - Sul - 760,000 763,000 3.000

209 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 - Sul - 652,190 652,800 610

210 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 - Norte - 648,000 647,400 600
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211 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 - Norte - 687,000 687,000 -

212 Faixa Dominio Roçada 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 725,000 716,000 9.000

213 Faixa Dominio Roçada 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 745,000 738,000 7.000

214 Faixa Dominio Roçada 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 549,000 549,000 0

215 Faixa Dominio Roçada 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 548,000 548,000 0

216 Faixa Dominio Roçada 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 547,000 547,000 0

217 Faixa Dominio Roçada 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 546,000 546,000 0

218 Faixa Dominio Roçada 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 545,000 545,000 0

219 Faixa Dominio Roçada 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 550,000 550,000 0

220 Faixa Dominio Roçada 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 544,000 544,000 0

221 Faixa Dominio Roçada 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 552,000 552,000 0

222 Faixa Dominio Roçada 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 601,000 595,000 6.000

223 Faixa Dominio Roçada 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 norte 595,000 595,000 0

224 Faixa Dominio Roçada 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 636,000 635,000 1.000

225 Faixa Dominio Roçada 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 645,000 644,000 1.000

226 Sinalização / EPS Alinhamento de placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Sul 580,000 580,000 -

227 Sinalização / EPS Substituição de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Sul 580,380 580,380 -

228 Sinalização / EPS Implantação de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Sul 588,708 588,708 -

229 Sinalização / EPS Remoção de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Sul 614,000 614,000 -

230 Sinalização / EPS Substituição de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Sul 620,136 620,136 -

231 Sinalização / EPS Alinhamento de placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 614,000 614,000 -

232 Sinalização / EPS Substituição de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Sul 588,102 588,102 -

233 Sinalização / EPS Alinhamento de placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 610,600 610,600 -

234 Sinalização / EPS Implantação de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Sul 606,250 606,250 -

235 Sinalização / EPS Implantação de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Sul 588,700 588,700 -

236 Sinalização / EPS Implantação de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 617,900 617,900 -

237 Sinalização / EPS Implantação de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 621,600 621,600 -

238 Sinalização / EPS Implantação de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Canteiro Central 628,100 628,100 -

239 Sinalização / EPS Implantação de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 632,000 632,000 -

240 Sinalização / EPS Implantação de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 632,150 632,150 -
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241 Sinalização / EPS Implantação de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 638,050 638,050 -

242 Sinalização / EPS Implantação de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 650,650 650,650 -

243 Sinalização / EPS Implantação de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 721,300 721,300 -

244 Sinalização / EPS Implantação de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Sul 730,350 730,350 -

245 Sinalização / EPS Implantação de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Sul 733,550 733,550 -

246 Sinalização / EPS Implantação de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 771,010 771,010 -

247 Sinalização / EPS Implantação de Placa 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Norte 771,750 771,750 -

248 Sinalização / EPS Substituição de Defensa Metálica 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Sul 552,450 552,450 12

249 Sinalização / EPS Substituição de Defensa Metálica 16/01/2026 16/01/2026 BR-040 Sul 552,900 552,900 12

250 Drenagem/OAC Reparo de drenagem superficial 17/01/2026 17/01/2026 BR-040 - Norte - 630,000 630,000 -

251 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal - Lombada 17/01/2026 17/01/2026 BR-040 Sul 622,310 622,310 90

252 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 - Sul - 726,500 726,500 -

253 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 - Sul - 771,000 771,000 -

254 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 - Norte - 689,000 689,000 -

255 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 - Sul - 549,333 549,333 -

256 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 - Norte - 544,450 545,000 550

257 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 - Norte - 658,000 656,500 1.500

258 Drenagem/OAC Desobtrução de bueiro 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Norte 689,000 689,000 -

259 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 725,000 725,000 0

260 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Norte/Sul 714,000 714,000 0

261 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Norte/Sul 741,000 741,000 0

262 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Norte/Sul 720,000 720,000 0

263 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Sul 555,000 555,000 0

264 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Sul 570,000 570,000 0

265 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Sul 569,000 569,000 0

266 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Sul 571,000 571,000 0

267 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Sul 572,000 572,000 0

268 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Sul 574,000 574,000 0

269 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Sul 573,000 573,000 0

270 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Sul 575,000 575,000 0
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271 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Norte 544,000 544,000 0

272 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Sul 544,000 544,000 0

273 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Norte/Sul 618,000 618,000 0

274 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 656,000 656,000 0

275 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Norte 595,000 595,000 0

276 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Norte 594,000 594,000 0

277 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Norte 593,000 593,000 0

278 Faixa Dominio Roçada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Norte 592,000 592,000 0

279 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal - Lombada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 norte 617,400 617,400 90

280 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal - Lombada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Sul 617,400 617,400 90

281 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal - Lombada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Sul 622,080 622,080 90

282 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal - Lombada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 norte 622,080 622,080 90

283 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal - Lombada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 Sul 622,410 622,410 90

284 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal - Lombada 19/01/2026 19/01/2026 BR-040 norte 622,410 622,410 90

285 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 - Norte - 689,000 689,000 -

286 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 - Sul - 551,000 551,000 -

287 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 - Sul - 551,145 551,145 -

288 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 - Sul - 551,145 551,145 -

289 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 - Norte - 627,750 627,750 -

290 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 - Norte - 655,200 654,900 300

291 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 - Norte - 656,000 655,300 700

292 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 - Sul - 771,000 771,000 -

293 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 - Sul - 771,000 771,000 -

294 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 - Sul - 771,000 771,000 -

295 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 - Norte - 685,600 685,000 600

296 Faixa Dominio Roçada 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 561,000 561,000 0

297 Faixa Dominio Roçada 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 559,000 559,000 0

298 Faixa Dominio Roçada 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 544,000 544,000 0

299 Faixa Dominio Roçada 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 552,000 552,000 0

300 Faixa Dominio Roçada 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 Sul 577,000 577,000 0
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301 Faixa Dominio Roçada 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 Sul 578,000 578,000 0

302 Faixa Dominio Roçada 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 Norte 564,000 556,000 8.000

303 Faixa Dominio Roçada 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 Norte 591,000 591,000 0

304 Faixa Dominio Roçada 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 Norte/Sul 768,000 773,000 5.000

305 Faixa Dominio Roçada 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 693,000 693,000 0

306 Faixa Dominio Roçada 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 709,000 709,000 0

307 Sinalização / EPS Implantação de Placa 20/01/2026 20/01/2026 BR-040 Canteiro Central 735,900 735,900 -

308 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 - Norte - 739,100 738,400 700

309 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 - Norte - 544,450 545,000 550

310 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 - Norte - 618,000 618,000 -

311 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 - Norte - 604,700 604,700 -

312 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 - Sul - 624,000 624,000 -

313 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 586,400 586,400 -

314 Faixa Dominio Roçada 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Norte 684,000 684,000 0

315 Faixa Dominio Roçada 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Sul 707,000 707,000 0

316 Faixa Dominio Roçada 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Norte 702,000 702,000 0

317 Faixa Dominio Roçada 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Sul 752,000 758,000 6.000

318 Faixa Dominio Roçada 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Norte 768,000 766,000 2.000

319 Faixa Dominio Roçada 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Sul 766,000 766,000 0

320 Faixa Dominio Roçada 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Sul 759,000 759,000 0

321 Faixa Dominio Roçada 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Norte 618,000 618,000 0

322 Faixa Dominio Roçada 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 564,000 564,000 0

323 Sinalização / EPS Implantação de Placa 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Norte 628,500 628,500 -

324 Sinalização / EPS Implantação de Placa 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Norte 622,500 622,500 -

325 Sinalização / EPS Implantação de Placa 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Norte 628,400 628,400 -

326 Sinalização / EPS Implantação de Placa 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Norte 628,300 628,300 -

327 Sinalização / EPS Implantação de Placa 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Sul 628,150 628,150 -

328 Sinalização / EPS Implantação de Placa 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Norte 628,350 628,350 -

329 Sinalização / EPS Implantação de Placa 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Sul 628,100 628,100 -

330 Sinalização / EPS Implantação de Placa 21/01/2026 21/01/2026 BR-040 Sul 628,180 628,180 -
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331 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 22/01/2026 22/01/2026 BR-040 - Sul - 581,800 581,800 -

332 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 22/01/2026 22/01/2026 BR-040 - Sul - 571,800 571,800 -

333 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 22/01/2026 22/01/2026 BR-040 - Sul - 752,000 752,000 -

334 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 22/01/2026 22/01/2026 BR-040 - Sul - 693,000 693,000 -

335 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 22/01/2026 22/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 680,000 725,000 45.000

336 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 22/01/2026 22/01/2026 BR-040 - Sul - 627,200 627,200 -

337 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 22/01/2026 22/01/2026 BR-040 - Sul - 625,000 625,000 -

338 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 22/01/2026 22/01/2026 BR-040 - Norte - 620,000 620,000 -

339 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Sul - 555,800 555,800 -

340 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Sul - 556,800 556,800 -

341 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Sul - 559,185 559,185 -

342 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Sul - 586,270 586,270 -

343 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Norte - 558,838 558,838 -

344 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Sul - 646,000 646,000 -

345 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Norte - 615,000 615,000 -

346 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Norte - 620,800 620,800 -

347 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Norte - 600,000 599,000 1.000

348 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 568,200 568,200 -

349 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 564,159 564,159 -

350 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 564,100 564,100 -

351 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 575,050 575,050 -

352 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 575,000 575,000 -

353 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 579,400 579,400 -

354 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 579,250 579,250 -

355 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 580,700 580,700 -

356 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 580,100 580,100 -

357 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 564,000 554,000 10.000

358 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 - Norte/Sul - 625,000 658,000 33.000

359 Faixa Dominio Roçada 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 Sul 555,000 555,000 0

360 Faixa Dominio Roçada 23/01/2026 23/01/2026 BR-040 Sul 752,000 752,000 0
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361 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 - Norte - 739,100 738,400 700

362 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 - Norte - 668,300 668,000 300

363 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 - Norte - 663,750 662,500 1.250

364 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 - Norte - 544,450 545,000 550

365 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 - Norte - 619,000 618,500 500

366 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 - Norte - 630,000 630,000 -

367 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Sul 735,000 742,000 7.000

368 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Sul 660,000 660,000 0

369 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Sul 735,000 742,000 7.000

370 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Norte 732,000 725,000 7.000

371 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Sul 702,000 704,000 2.000

372 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Sul 580,000 580,000 0

373 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Sul 581,000 581,000 0

374 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Sul 582,000 582,000 0

375 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Norte 582,000 582,000 0

376 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Norte 583,000 583,000 0

377 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Norte 581,000 581,000 0

378 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Norte/Sul 553,000 555,000 2.000

379 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Sul 555,000 560,000 5.000

380 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Norte 590,000 583,000 7.000

381 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Sul 607,000 608,000 1.000

382 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Norte/Sul 632,000 632,000 0

383 Faixa Dominio Roçada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Sul 627,000 635,000 8.000

384 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal - Lombada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Sul 660,250 660,250 90

385 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal - Lombada 26/01/2026 26/01/2026 BR-040 Sul 660,280 660,280 90

386 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 - Sul - 589,650 589,650 -

387 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 - Norte - 564,000 563,500 500

388 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 - Norte - 656,000 655,300 700

389 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 - Norte - 621,000 620,800 200

390 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 - Norte - 619,000 618,500 500
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391 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 - Norte - 675,100 672,000 3.100

392 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 - Norte - 737,800 737,200 600

393 Faixa Dominio Roçada 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Norte/Sul 564,000 564,000 0

394 Faixa Dominio Roçada 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Norte 581,000 581,000 0

395 Faixa Dominio Roçada 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Norte 580,000 580,000 0

396 Faixa Dominio Roçada 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Norte 579,000 579,000 0

397 Faixa Dominio Roçada 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Norte 578,000 578,000 0

398 Faixa Dominio Roçada 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Norte 577,000 577,000 0

399 Faixa Dominio Roçada 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Norte 575,000 575,000 0

400 Faixa Dominio Roçada 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Norte 574,000 574,000 0

401 Faixa Dominio Roçada 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Sul 583,000 586,000 3.000

402 Faixa Dominio Roçada 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Sul 632,000 640,000 8.000

403 Faixa Dominio Roçada 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Norte/Sul 705,000 705,000 0

404 Faixa Dominio Roçada 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Norte/Sul 712,000 712,000 0

405 Faixa Dominio Roçada 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Norte 684,000 680,000 4.000

406 Faixa Dominio Roçada 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Norte 691,000 686,000 5.000

407 Faixa Dominio Roçada 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Norte/Sul 556,000 557,000 1.000

408 Sinalização / EPS Implantação de Placa 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Norte 614,700 617,400 -

409 Sinalização / EPS Adequação de película 27/01/2026 27/01/2026 BR-040 Norte 622,400 622,400 -

410 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 - Norte - 564,000 563,500 500

411 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 - Norte - 622,900 622,600 300

412 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 - Norte - 654,800 654,500 300

413 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 - Norte - 655,200 654,900 300

414 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 - Norte - 675,100 672,000 3.100

415 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 - Norte - 737,800 737,200 600

416 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 - Norte - 737,310 736,000 1.310

417 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 573,000 573,000 0

418 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 572,000 572,000 0

419 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 570,000 570,000 0

420 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 569,000 569,000 0
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421 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 568,000 568,000 0

422 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 567,000 567,000 0

423 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 566,000 566,000 0

424 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte/Sul 553,000 553,000 0

425 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte/Sul 551,000 551,000 0

426 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte/Sul 555,000 555,000 0

427 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte/Sul 555,000 560,000 5.000

428 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte/Sul 618,000 618,000 0

429 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 617,000 617,000 0

430 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Sul 638,000 643,000 5.000

431 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Sul 725,000 731,000 6.000

432 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Sul 658,000 661,000 3.000

433 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Sul 673,000 673,000 0

434 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 738,000 735,000 3.000

435 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Sul 673,000 673,000 0

436 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Sul 658,000 661,000 3.000

437 Faixa Dominio Roçada 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 692,000 692,000 0

438 Sinalização / EPS Substituição de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 563,000 563,000 -

439 Sinalização / EPS Substituição de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 562,000 562,000 -

440 Sinalização / EPS Substituição de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 561,000 561,000 -

441 Sinalização / EPS Substituição de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 560,000 560,000 -

442 Sinalização / EPS Substituição de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 559,000 559,000 -

443 Sinalização / EPS Substituição de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 558,000 558,000 -

444 Sinalização / EPS Substituição de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 557,000 557,000 -

445 Sinalização / EPS Substituição de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 556,000 556,000 -

446 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 776,000 776,000 -

447 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 775,000 775,000 -

448 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 774,000 774,000 -

449 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 773,000 773,000 -

450 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 772,000 772,000 -
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451 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 771,000 771,000 -

452 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 770,000 770,000 -

453 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 769,000 769,000 -

454 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 768,000 768,000 -

455 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 767,000 767,000 -

456 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 766,000 766,000 -

457 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 765,000 765,000 -

458 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 764,000 764,000 -

459 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 763,000 763,000 -

460 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 762,000 762,000 -

461 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 761,000 761,000 -

462 Sinalização / EPS Realocação de Placa 28/01/2026 28/01/2026 BR-040 Norte 760,000 760,000 -

463 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 - Norte - 737,310 736,000 1.310

464 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 - Norte - 671,400 671,200 200

465 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 - Norte - 670,850 670,850 -

466 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 - Norte - 610,400 608,800 1.600

467 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 - Sul - 604,000 604,000 -

468 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte/Sul 680,000 680,000 0

469 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Sul 702,000 702,000 0

470 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 565,000 565,000 0

471 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 561,000 561,000 0

472 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 560,000 560,000 0

473 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 559,000 559,000 0

474 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 558,000 558,000 0

475 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 557,000 557,000 0

476 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 556,000 556,000 0

477 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte/Sul 548,000 548,000 0

478 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte/Sul 551,000 551,000 0

479 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte/Sul 555,000 560,000 5.000

480 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte/Sul 553,000 553,000 0
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481 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 553,000 553,000 0

482 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 551,000 551,000 0

483 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 552,000 552,000 0

484 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 553,000 553,000 0

485 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 554,000 554,000 0

486 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 550,000 550,000 0

487 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 549,000 549,000 0

488 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 548,000 548,000 0

489 Faixa Dominio Roçada 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Sul 544,000 544,000 0

490 Sinalização / EPS Realocação de Placa 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 555,000 555,000 -

491 Sinalização / EPS Realocação de Placa 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 554,000 554,000 -

492 Sinalização / EPS Realocação de Placa 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 553,000 553,000 -

493 Sinalização / EPS Realocação de Placa 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 552,000 552,000 -

494 Sinalização / EPS Realocação de Placa 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 551,000 551,000 -

495 Sinalização / EPS Realocação de Placa 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 550,000 550,000 -

496 Sinalização / EPS Realocação de Placa 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 549,000 549,000 -

497 Sinalização / EPS Realocação de Placa 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 548,000 548,000 -

498 Sinalização / EPS Realocação de Placa 29/01/2026 29/01/2026 BR-040 Norte 547,000 547,000 -

499 Faixa Dominio Roçada 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte/Sul 758,000 758,000 0

500 Faixa Dominio Roçada 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte/Sul 664,000 664,000 0

501 Faixa Dominio Roçada 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Sul 642,900 643,100 200

502 Faixa Dominio Roçada 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 555,000 555,000 0

503 Faixa Dominio Roçada 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 547,000 547,000 0

504 Faixa Dominio Roçada 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte/Sul 546,000 546,000 0

505 Faixa Dominio Roçada 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte/Sul 545,000 545,000 0

506 Faixa Dominio Roçada 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 555,000 555,000 0

507 Faixa Dominio Roçada 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 548,000 548,000 0

508 Faixa Dominio Roçada 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte/Sul 544,000 544,000 0

509 Faixa Dominio Roçada 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Sul 546,000 546,000 0

510 Faixa Dominio Roçada 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Sul 545,000 545,000 0
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

511 Faixa Dominio Roçada 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Sul 544,000 544,000 0

512 Faixa Dominio Roçada 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Sul 547,000 547,000 0

513 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 677,900 677,400 500

514 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 678,200 678,100 100

515 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 677,900 677,400 500

516 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 737,310 736,000 1.310

517 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 735,700 733,700 2.000

518 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 564,000 563,500 500

519 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 627,750 627,750 0

520 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem Superficial 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Sul 604,000 604,000 0

521 Sinalização / EPS Realocação de Placa 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 751,000 751,000 -

522 Sinalização / EPS Realocação de Placa 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 752,000 752,000 -

523 Sinalização / EPS Realocação de Placa 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 753,000 753,000 -

524 Sinalização / EPS Realocação de Placa 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 754,000 754,000 -

525 Sinalização / EPS Realocação de Placa 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 755,000 755,000 -

526 Sinalização / EPS Realocação de Placa 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 756,000 756,000 -

527 Sinalização / EPS Realocação de Placa 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 758,000 758,000 -

528 Sinalização / EPS Realocação de Placa 30/01/2026 30/01/2026 BR-040 Norte 759,000 759,000 -

529 Sinalização / EPS Implantação de placa 31/01/2026 31/01/2026 BR-040 Norte 627,600 627,600 -

530 Sinalização / EPS Implantação de placa 31/01/2026 31/01/2026 BR-040 Sul 627,400 627,400 -

531 Terraplenos Terrapleno km 745 31/01/2026 31/01/2026 BR-040 Principal Sul - 745,000 745,000 -           

532 Pavimento Reparo Profundo 31/01/2026 31/01/2026 BR-040 Principal Sul - 606,400 607,000 600           
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2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS   

 

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via 

Mineira em JANEIRO de 2026.  

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel). 

 

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel). 

 

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Drenagem OAC (Arquivo em Excel). 

  

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel). 

 

2.3.6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Faixa de Domínio (Arquivo em Excel)  
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3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Dando continuidade às divulgações mensais voltadas à prestação de serviços e 

informações aos usuários da rodovia 040, administrada pela EPR Via Mineira, 

foram produzidos e publicados, nos canais digitais da Concessionária — como 

Instagram, Facebook, Canal de WhatsApp, perfil no X e site oficial — diversos 

conteúdos de utilidade pública, informação e conscientização. 

Entre os principais destaques do período, a programação teve início com um 

conteúdo especial sobre um fato marcante ocorrido na BR-040: o nascimento de 

um bebê na rodovia, com apoio das equipes de atendimento da Concessionária.  

Na sequência, foi divulgado um conteúdo informativo sobre o Desconto de 

Usuário Frequente (DUF), explicando de forma clara como funciona o benefício, 

quem tem direito e como ele contribui para tornar mais justa a tarifa para quem 

utiliza a rodovia com frequência. 

Outro destaque foi o vídeo sobre a criação do mascote Dufinho, apresentando o 

personagem, seu propósito educativo e o papel que ele desempenha na 

comunicação com o público. 

Também ganhou visibilidade o vídeo sobre o Ponto de Parada e Descanso para 

Caminhoneiros, evidenciando a importância dessa estrutura para a segurança 

viária, o bem-estar dos motoristas profissionais e a redução de riscos associados 

à fadiga ao volante. 

No eixo de educação para o trânsito, foi publicado um vídeo sobre o uso correto 

do farol de bicicleta, reforçando a importância da sinalização e da visibilidade 

para a segurança dos ciclistas, especialmente em trechos próximos à rodovia e 

áreas de circulação compartilhada. 

Entre os conteúdos institucionais, destacou-se ainda a visita do Ministro dos 

Transportes, Renan Filho, à EPR Via Mineira, momento que evidenciou o 

acompanhamento das ações realizadas na BR-040, os investimentos em 

andamento e o compromisso conjunto com a melhoria da infraestrutura e da 

segurança viária. 
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Relacionando políticas públicas e benefícios aos usuários, também foi publicado 

um conteúdo que abordou o DUF no contexto da agenda do Ministério dos 

Transportes. 

No âmbito interno, foi divulgado o depoimento de uma colaboradora sobre 

segurança do trabalho, destacando a cultura de prevenção, o cuidado com as 

equipes e a importância das práticas seguras no dia a dia das operações. 

Encerrando o período, foi veiculado um vídeo com o depoimento de dois 

caminhoneiros, que falaram sobre os benefícios de um Ponto de Parada e 

Descanso, reforçando o impacto positivo da iniciativa na rotina dos motoristas 

profissionais, na redução da fadiga e na promoção de viagens mais seguras. 

Aproveitamos para lembrar que já está disponível no site da Concessionária a 

décima terceira edição do Informativo Mensal da EPR Via Mineira, reunindo os 

principais destaques e conteúdos de janeiro.1. 

 

Figura 3: Post sobre o nascimento de um bebê na BR-040 

 

 
1 Informativo mensal disponível em https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-2-edicao-5-
dezembro-2025/  

https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-2-edicao-5-dezembro-2025/
https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-2-edicao-5-dezembro-2025/
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Figura 4: Post sobre o Desconto de Usuário Frequente  

 

 

Figura 5: Post em vídeo sobre o Dufinho 
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Figura 6: Post em vídeo sobre o ponto de parada de descanso para caminhoneiros 

 

 

 

Figura 7: Post em vídeo sobre o uso de farol para bicicleta 
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Figura 24: Post sobre a visita do ministro dos transportes, Renan Filho à EPR Via Mineira 

 

 

Figura 85: Post em vídeo com o ministro dos transportes, Renan Filho, explicando sobre 
o Desconto de Usuário Frequente 
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Figura 96: Post em vídeo sobre segurança do trabalho 

 

 

 

 

Figura 107: Post em vídeo com os caminhoneiros sobre o ponto de parada de descanso 
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Figura 118 Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira 

 

 

Figura 29: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No período correspondente ao mês de janeiro de 2026, a EPR Via Mineira deu 

prosseguimento às ações estratégicas da etapa de Recuperação. No que tange 

ao escopo de engenharia, as equipes mantiveram o foco no cadastramento 

minucioso do trecho, etapa essencial para o suporte técnico das intervenções, 

além da elaboração e refinamento de estudos e projetos executivos previstos 

para este ciclo. 

 

Um marco relevante deste mês foi o início da implantação das obras do HSWIM 

(High-Speed Weigh-in-Motion), sistema de pesagem em alta velocidade que 

representa um avanço tecnológico para a concessão. Somado a isso, registrou-

se um progresso substancial em frentes operacionais distintas, incluindo: 

 

• Pavimentação e Sinalização: Reabilitação do asfalto e atualização da 

sinalização horizontal e vertical. 

 

• Segurança e Drenagem: Instalação de defensas metálicas, 

implementação de dispositivos de segurança e execução de sistemas de 

drenagem para garantir a integridade da via. 

 

Para o mês subsequente, o cronograma prevê a continuidade da implantação do 

sistema HSWIM e o avanço dos serviços vinculados às etapas de Recuperação, 

Conservação, Ampliação e Melhorias. O planejamento também contempla o 

desdobramento de novos estudos técnicos e projetos.  

 

5. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório mensal se completa com 34 (trinta e quatro) páginas 

devidamente numeradas. 


