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1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

 

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, 

originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração 

da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, 

conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema 

rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de 

pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições 

estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações 

mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 

1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão. 

 

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira. 
 

Concessionária  EPR VIA MINEIRA S/A 

Contrato nº  004/2023  

Escopo do Contrato  

O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da 
infraestrutura e da prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato 
e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de 
Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos. 

Assinatura do contrato  05/07/2024  

Início da concessão  06/08/2024  

Início da Cobrança de Pedágio  06/08/2024 

Rodovia  Rodovia BR-040/MG. 

Extensão  232,100 km 

Prazo  30 anos  

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições 

para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos 

para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem 

como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de 

desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas 

as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em 

JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das 

obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e 

intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com 
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parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho 

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais 

(MG), conforme ilustração na Figura 1. 

 

Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG. 

 

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de 

pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da 

Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais. 

 

Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais. 
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2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS 

 

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS 

 

2.1.1 Pavimento 

 

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de 

serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER 

para a frente de Recuperação visando o conforto e segurança dos usuários da 

Rodovia. 

 

2.1.2 Sinalização e elementos de proteção e segurança viária 

 

Manutenção da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas 

das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho 

do PER para frente de Recuperação, visando o conforto e segurança dos 

usuários da Rodovia. 

 

2.1.3 Sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs) 

 

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo os serviços 

previstos de recuperação e de complementação, com priorização estabelecida 

de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado para 

a frente de Recuperação, de modo a garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.4 Canteiro central e faixa de domínio 

 

Nos canteiros centrais e nas faixas de domínio estão sendo executados os 

serviços previstos, abrangendo a delimitação da área, limpeza e conservação, 

além da regularização de acessos e ocupações em faixa de domínio ou área não 

edificável. Essas ações seguem as diretrizes do estudo realizado para a fase de 

Recuperação da Rodovia, com o objetivo de assegurar melhores condições 

operacionais e garantir a segurança dos usuários. 
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2.1.5 OAE – Reparação, reforma e reforço das obras de arte especiais 

 

2.1.6 Terraplenos 

 

Recuperação de terraplenos rompidos e danos no sistema de drenagens e obras 

de contenção, priorizando os locais mais críticos apontados nos relatórios de 

monitoração.  
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2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS   

 

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega 

de recuperação, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume de 

serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou 

adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à 

execução das demandas previstas na campanha de Recuperação. 

 

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para 

realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de 

recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos 

de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de 

proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de 

proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações 

tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases 

operacionais.  

 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção 

e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os 

que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se 

intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal. 

 

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços 

concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e 

Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e 

recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de 

sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem 

a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. 

No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço.
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Quadro 2: localização dos serviços de recuperação no mês de FEVEREIRO/2026. 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

1 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 564,000 563,500 500,00

2 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 625,500 625,000 500,00

3 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 627,750 627,750 200,00

4 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 677,300 677,100 200,00

5 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 677,900 677,400 500,00

6 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 678,600 678,400 200,00

7 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte/Sul 680,000 680,000 200,00

8 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 688,350 688,350 200,00

9 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 735,700 733,700 2.000,00

10 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 544,000 544,000 -

11 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 545,000 545,000 -

12 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 546,000 546,000 -

13 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 547,000 547,000 -

14 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 548,000 548,000 -

15 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 549,000 549,000 -

16 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 747,000 747,000 -

17 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 747,000 747,000 -

18 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 748,000 748,000 -

19 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 748,000 748,000 -

20 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 749,000 749,000 -

21 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 750,000 750,000 -

22 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 750,000 750,000 -

23 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 752,000 752,000 -

24 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 753,000 753,000 -

25 Faixa Dominio Roçada 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Ambos 658,000 658,000 8,00

26 Faixa Dominio Roçada 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 646,000 646,000 8,00

27 Faixa Dominio Roçada 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 660,000 658,000 8,00

28 Faixa Dominio Roçada 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 660,000 667,000 8,00

29 Faixa Dominio Roçada 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 752,000 748,000 8,00

30 Faixa Dominio Roçada 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Ambos 666,000 666,000 8,00
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

31 Faixa Dominio Roçada 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 545,000 543,300 8,00

32 Faixa Dominio Roçada 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 744,000 744,000 8,00

33 Faixa Dominio Roçada 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Ambos 747,000 747,000 8,00

34 Faixa Dominio Roçada 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 595,000 595,000 8,00

35 Faixa Dominio Roçada 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 548,000 551,000 8,00

36 Faixa Dominio Roçada 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 564,000 564,000 8,00

37 Faixa Dominio Roçada 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Norte 562,000 562,000 8,00

38 Faixa Dominio Roçada 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 633,000 633,000 8,00

39 Faixa Dominio Roçada 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Sul 657,000 657,000 8,00

40 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Norte 735,700 733,700 2.000,00

41 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Norte 728,890 727,700 1.190,00

42 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Norte 727,200 727,000 200,00

43 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Norte 684,000 683,500 500,00

44 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Norte 679,500 679,500 200,00

45 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Norte 678,000 678,000 200,00

46 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Norte 682,900 682,650 250,00

47 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Norte 564,000 563,500 500,00

48 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Norte 546,000 546,000 200,00

49 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Norte 625,500 625,000 500,00

50 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Norte 621,700 621,300 400,00

51 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Sul 737,310 737,310 200,00

52 Drenagem/OAC Reparo e Limpeza de Drenagem Superficial 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Sul 730,400 730,400 200,00

53 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Sul 550,000 550,000 -

54 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Sul 551,000 551,000 -

55 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Sul 552,000 552,000 -

56 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Sul 553,000 553,000 -

57 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Sul 554,000 554,000 -

58 Faixa Dominio Roçada 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Ambos 658,000 658,000 8,00

59 Faixa Dominio Roçada 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Ambos 564,000 562,000 8,00
60 Faixa Dominio Roçada 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Não se 552,000 553,000 8,00
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

61 Faixa Dominio Roçada 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Sul 551,000 558,000 8,00

62 Faixa Dominio Roçada 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Sul 555,000 555,000 8,00

63 Faixa Dominio Roçada 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Ambos 554,000 546,000 8,00

64 Faixa Dominio Roçada 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Não se aplica 554,000 562,000 8,00

65 Faixa Dominio Roçada 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Ambos 580,000 578,000 8,00

66 Faixa Dominio Roçada 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Ambos 590,000 593,000 8,00

67 Faixa Dominio Roçada 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Ambos 591,000 591,000 8,00

68 Faixa Dominio Roçada 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Ambos 597,000 597,000 8,00

69 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Norte 733,350 732,800 550,00

70 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Norte 726,350 725,850 500,00

71 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Norte 687,400 686,200 1.200,00

72 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Norte 682,900 682,650 250,00

73 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Norte 687,400 686,800 600,00

74 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Norte 686,700 686,200 500,00

75 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Norte 564,000 563,500 500,00

76 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Norte/Sul 549,000 549,000 200,00

77 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 554,000 554,000 200,00

78 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Norte 604,500 604,300 200,00

79 Drenagem/OAC Reparo e Limpeza de Drenagem Superficial 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 730,400 730,350 50,00

80 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 555,000 555,000 -

81 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 556,000 556,000 -

82 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 557,000 557,000 -

83 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 558,000 558,000 -

84 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 559,000 559,000 -

85 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 560,000 560,000 -

86 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 754,000 754,000 -

87 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 755,000 755,000 -

88 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 756,000 756,000 -

89 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 757,000 757,000 -

90 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 758,000 758,000 -
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

91 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 759,000 759,000 -

92 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 760,000 760,000 -

93 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 751,000 751,000 -

94 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 761,000 761,000 -

95 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 762,000 762,000 -

96 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 763,000 763,000 -

97 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 764,000 764,000 -

98 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 765,000 765,000 -

99 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 766,000 766,000 -

100 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 767,000 767,000 -

101 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 768,000 768,000 -

102 Faixa Dominio Roçada 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Ambos 564,000 564,000 8,00

103 Faixa Dominio Roçada 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Norte 552,000 552,000 8,00

104 Faixa Dominio Roçada 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Ambos 549,000 549,000 8,00

105 Faixa Dominio Roçada 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Ambos 724,800 716,000 8,00

106 Faixa Dominio Roçada 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Norte 744,000 744,000 8,00

107 Faixa Dominio Roçada 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Norte 556,000 556,000 8,00

108 Faixa Dominio Roçada 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Norte 620,000 611,000 8,00

109 Faixa Dominio Roçada 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Sul 558,000 564,000 8,00

110 Faixa Dominio Roçada 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Norte 560,000 560,000 8,00

111 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Sul 700,000 700,000 200,00

112 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Norte 726,350 725,850 500,00

113 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Norte 724,400 723,500 900,00

114 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Norte/Sul 716,600 717,600 1.000,00

115 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Norte 717,000 718,000 1.000,00

116 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Sul 545,000 545,000 200,00

117 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Sul 553,900 554,330 430,00

118 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Sul 633,000 633,600 600,00

119 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Sul 561,000 561,000 -

120 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Sul 562,000 562,000 -
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121 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Sul 563,000 563,000 -

122 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Sul 564,000 564,000 -

123 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Sul 565,000 565,000 -

124 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Sul 566,000 566,000 -

125 Faixa Dominio Roçada 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Ambos 693,000 693,000 8,00

126 Faixa Dominio Roçada 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Ambos 693,000 693,000 8,00

127 Faixa Dominio Roçada 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Norte 554,000 554,000 8,00

128 Faixa Dominio Roçada 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Norte 739,000 734,000 8,00

129 Faixa Dominio Roçada 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Sul 564,000 570,000 8,00

130 Faixa Dominio Roçada 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Sul 674,000 680,500 8,00

131 Faixa Dominio Roçada 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Sul 735,000 739,000 8,00

132 Faixa Dominio Roçada 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Norte 611,000 608,000 8,00

133 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Sul 553,900 554,330 430,00

134 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 628,200 627,500 700,00

135 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Sul 634,300 634,700 400,00

136 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Sul 635,800 636,700 900,00

137 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 724,400 723,500 900,00

138 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 720,000 719,500 500,00

139 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 704,000 703,200 800,00

140 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte/sul 716,600 717,600 1.000,00

141 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 716,630 716,200 430,00

142 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 577,000 577,000 -

143 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 575,000 575,000 -

144 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 574,000 574,000 -

145 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 573,000 573,000 -

146 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 572,000 572,000 -

147 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 570,000 570,000 -

148 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 569,000 569,000 -

149 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Sul 771,000 771,000 -

150 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 746,000 746,000 -
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151 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Sul 769,000 769,000 -

152 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Sul 770,000 770,000 -

153 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Sul 775,000 775,000 -

154 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Sul 772,000 772,000 -

155 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Sul 776,000 776,000 -

156 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 740,000 740,000 -

157 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 741,000 741,000 -

158 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 742,000 742,000 -

159 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 743,000 743,000 -

160 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 744,000 744,000 -

161 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 745,000 745,000 -

162 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Sul 773,000 773,000 -

163 Faixa Dominio Roçada 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 553,000 553,000 8,00

164 Faixa Dominio Roçada 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Ambos 700,000 700,000 8,00

165 Faixa Dominio Roçada 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 716,000 716,000 8,00

166 Faixa Dominio Roçada 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Norte 608,000 603,000 8,00

167 Faixa Dominio Roçada 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Ambos 618,000 618,000 8,00

168 Faixa Dominio Roçada 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Sul 680,000 683,000 8,00

169 Faixa Dominio Roçada 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Ambos 658,000 658,000 8,00

170 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 07/02/2026 07/02/2026 BR-040 Norte 757,000 757,000 -

171 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 07/02/2026 07/02/2026 BR-040 Norte 741,000 741,000 -

172 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 07/02/2026 07/02/2026 BR-040 Sul 746,000 746,000 -

173 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 07/02/2026 07/02/2026 BR-040 Sul 745,000 745,000 -

174 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 07/02/2026 07/02/2026 BR-040 Norte 733,000 733,000 -

175 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 07/02/2026 07/02/2026 BR-040 Sul 744,000 744,000 -

176 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 07/02/2026 07/02/2026 BR-040 Norte 735,000 735,000 -

177 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 07/02/2026 07/02/2026 BR-040 Norte 736,000 736,000 -

178 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 07/02/2026 07/02/2026 BR-040 Norte 734,000 734,000 -

179 Faixa Dominio Roçada 07/02/2026 07/02/2026 BR-040 Norte 658,000 658,000 8,00

180 Faixa Dominio Roçada 07/02/2026 07/02/2026 BR-040 Ambos 667,000 667,000 8,00
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181 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte 654,000 653,000 1.000,00

182 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte 739,100 738,400 700,00

183 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte 717,700 717,700 200,00

184 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte 715,700 715,700 200,00

185 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte 715,700 715,300 400,00

186 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte 715,500 714,500 1.000,00

187 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte 693,300 692,900 400,00

188 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte 691,600 691,300 300,00

189 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte 690,350 690,100 250,00

190 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte/Sul 576,000 576,000 200,00

191 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Sul 590,000 590,000 200,00

192 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Sul 733,000 733,000 -

193 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Sul 734,000 734,000 -

194 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Sul 735,000 735,000 -

195 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Sul 736,000 736,000 -

196 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Sul 737,000 737,000 -

197 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Sul 738,000 738,000 -

198 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Sul 739,000 739,000 -

199 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Sul 740,000 740,000 -

200 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Sul 741,000 741,000 -

201 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Sul 741,000 742,000 -

202 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Sul 743,000 743,000 -

203 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte 568,000 568,000 -

204 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte 567,000 567,000 -

205 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Sul 567,000 567,000 -

206 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte 566,000 566,000 -

207 Faixa Dominio Roçada 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte 557,000 555,000 8,00

208 Faixa Dominio Roçada 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Ambos 693,000 693,000 8,00

209 Faixa Dominio Roçada 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte 557,000 555,000 8,00

210 Faixa Dominio Roçada 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Ambos 633,000 633,000 8,00
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211 Faixa Dominio Roçada 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Ambos 716,000 716,000 8,00

212 Faixa Dominio Roçada 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Norte 603,000 600,000 8,00

213 Faixa Dominio Roçada 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Sul 570,000 571,000 8,00

214 Faixa Dominio Roçada 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Sul 772,000 776,000 8,00

215 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Norte 776,000 772,000 4.000,00

216 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Norte 713,830 713,400 430,00

217 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Norte 740,000 740,000 200,00

218 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Norte 741,000 741,000 200,00

219 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Sul 740,000 740,000 200,00

220 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Sul 590,000 590,000 200,00

221 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Norte 654,000 653,000 1.000,00

222 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Sul 573,000 573,000 -

223 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Sul 572,000 572,000 -

224 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Sul 569,000 569,000 -

225 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Sul 568,000 568,000 -

226 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Norte 732,000 732,000 -

227 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Sul 732,000 732,000 -

228 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Norte 731,000 731,000 -

229 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Sul 731,000 731,000 -

230 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Norte 730,000 730,000 -

231 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Sul 730,000 730,000 -

232 Drenagem/OAC Drenagem Profunda - Limpeza e Desobstrução 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 SUL 572,050 572,050 -

233 Drenagem/OAC Drenagem Profunda - Limpeza e Desobstrução 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 SUL 748,270 748,270 -

234 Drenagem/OAC Drenagem Profunda - Limpeza e Desobstrução 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 NORTE 571,900 571,900 -

235 Faixa Dominio Roçada 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Norte 586,200 586,200 8,00

236 Faixa Dominio Roçada 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Ambos 554,000 556,000 8,00

237 Faixa Dominio Roçada 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Ambos 554,000 553,000 8,00

238 Faixa Dominio Roçada 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Sul 667,000 671,000 8,00

239 Faixa Dominio Roçada 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Ambos 693,000 693,000 8,00

240 Faixa Dominio Roçada 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Sul 772,900 772,100 8,00



 

Página 16 de 40 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

241 Faixa Dominio Roçada 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Norte 773,000 772,000 8,00

242 Faixa Dominio Roçada 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Sul 571,000 574,000 8,00

243 Faixa Dominio Roçada 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Não se aplica 697,000 697,000 8,00

244 Faixa Dominio Roçada 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Sul 600,000 603,000 8,00

245 Faixa Dominio Roçada 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Sul 772,900 773,000 8,00

246 Faixa Dominio Roçada 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Norte 772,100 773,000 8,00

247 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 713,830 713,400 430,00

248 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 712,900 712,600 300,00

249 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 690,350 690,100 250,00

250 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 695,100 694,900 200,00

251 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte/Sul 576,000 576,000 200,00

252 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 590,000 590,000 200,00

253 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 585,000 585,000 -

254 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 584,000 584,000 -

255 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 581,000 581,000 -

256 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 580,000 580,000 -

257 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 578,000 578,000 -

258 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 577,000 577,000 -

259 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 575,000 575,000 -

260 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 574,000 574,000 -

261 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 729,000 729,000 -

262 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 729,000 729,000 -

263 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 728,000 728,000 -

264 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 728,000 728,000 -

265 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 727,000 727,000 -

266 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 726,000 726,000 -

267 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 726,000 726,000 -

268 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 725,000 725,000 -

269 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 725,000 725,000 -

270 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 724,000 724,000 -
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271 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 724,000 724,000 -

272 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 723,000 723,000 -

273 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 723,000 723,000 -

274 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 722,000 722,000 -

275 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 722,000 722,000 -

276 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 721,000 721,000 -

277 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 721,000 721,000 -

278 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 720,000 720,000 -

279 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 720,000 720,000 -

280 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 729,000 729,000 -

281 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 729,000 729,000 -

282 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 728,000 728,000 -

283 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 728,000 728,000 -

284 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 727,000 727,000 -

285 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 726,000 726,000 -

286 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 726,000 726,000 -

287 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 725,000 725,000 -

288 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 725,000 725,000 -

289 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 724,000 724,000 -

290 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 724,000 724,000 -

291 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 723,000 723,000 -

292 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 723,000 723,000 -

293 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 722,000 722,000 -

294 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 722,000 722,000 -

295 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 721,000 721,000 -

296 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 721,000 721,000 -

297 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Norte 720,000 720,000 -

298 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 720,000 720,000 -

299 Faixa Dominio Roçada 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Ambos 558,000 562,000 8,00

300 Faixa Dominio Roçada 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 574,000 577,000 8,00
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301 Faixa Dominio Roçada 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 671,000 674,000 8,00

302 Faixa Dominio Roçada 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Não se aplica 758,000 758,000 8,00

303 Faixa Dominio Roçada 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 683,000 684,400 8,00

304 Faixa Dominio Roçada 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Não se aplica 753,000 753,000 8,00

305 Faixa Dominio Roçada 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Não se aplica 697,000 697,000 8,00

306 Faixa Dominio Roçada 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Ambos 744,000 744,000 8,00

307 Faixa Dominio Roçada 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Sul 603,000 607,000 8,00

308 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 544,000 544,000 200,00

309 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 712,900 712,600 300,00

310 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 712,100 711,400 700,00

311 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 710,850 710,500 350,00

312 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 704,000 703,200 800,00

313 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 694,800 694,400 400,00

314 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 700,800 699,300 1.500,00

315 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 578,500 578,000 500,00

316 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 590,000 590,000 200,00

317 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte/Sul 627,000 627,000 200,00

318 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 563,300 562,000 1.300,00

319 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 653,000 653,000 200,00

320 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 588,000 588,000 -

321 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 587,000 587,000 -

322 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 586,000 586,000 -

323 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 582,000 582,000 -

324 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 576,000 576,000 -

325 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 573,000 573,000 -

326 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 571,000 571,000 -

327 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 570,000 570,000 -

328 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 719,000 719,000 -

329 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 719,000 719,000 -

330 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 718,000 718,000 -
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331 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 717,000 717,000 -

332 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 717,000 717,000 -

333 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 716,000 716,000 -

334 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 716,000 716,000 -

335 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 715,000 715,000 -

336 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 714,000 714,000 -

337 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 714,000 714,000 -

338 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 713,000 713,000 -

339 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 713,000 713,000 -

340 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 712,000 712,000 -

341 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 712,000 712,000 -

342 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 711,000 711,000 -

343 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 711,000 711,000 -

344 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 710,000 710,000 -

345 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 710,000 710,000 -

346 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 719,000 719,000 -

347 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 719,000 719,000 -

348 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 718,000 718,000 -

349 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 717,000 717,000 -

350 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 717,000 717,000 -

351 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 716,000 716,000 -

352 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 716,000 716,000 -

353 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 715,000 715,000 -

354 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 714,000 714,000 -

355 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 714,000 714,000 -

356 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 713,000 713,000 -

357 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 713,000 713,000 -

358 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 712,000 712,000 -

359 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 712,000 712,000 -

360 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 711,000 711,000 -
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361 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 711,000 711,000 -

362 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 710,000 710,000 -

363 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 710,000 710,000 -

364 Faixa Dominio Roçada 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 562,000 559,000 8,00

365 Faixa Dominio Roçada 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 683,000 682,500 8,00

366 Faixa Dominio Roçada 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 614,000 622,000 8,00

367 Faixa Dominio Roçada 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Norte 732,000 727,000 8,00

368 Faixa Dominio Roçada 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 684,500 688,000 8,00

369 Faixa Dominio Roçada 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Sul 607,000 614,000 8,00

370 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 563,300 562,000 1.300,00

371 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 653,000 653,000 200,00

372 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 629,700 627,500 2.200,00

373 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 710,800 710,800 200,00

374 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 706,100 705,400 700,00

375 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 702,900 702,600 300,00

376 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 701,350 701,000 350,00

377 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 597,000 597,000 -

378 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 596,000 596,000 -

379 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 595,000 595,000 -

380 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 594,000 594,000 -

381 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 593,000 593,000 -

382 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 592,000 592,000 -

383 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 591,000 591,000 -

384 Drenagem/OAC Drenagem Profunda - Limpeza e Desobstrução 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 NORTE 706,600 706,600 -

385 Drenagem/OAC Drenagem Profunda - Limpeza e Desobstrução 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 NORTE 675,200 675,200 -

386 Faixa Dominio Roçada 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 555,000 552,000 8,00

387 Faixa Dominio Roçada 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 583,000 575,000 8,00

388 Faixa Dominio Roçada 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Não se aplica 699,000 699,000 8,00

389 Faixa Dominio Roçada 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 663,000 659,000 8,00

390 Faixa Dominio Roçada 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Norte 575,000 568,000 8,00
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391 Faixa Dominio Roçada 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Ambos 632,000 632,000 8,00

392 Faixa Dominio Roçada 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Sul 660,000 660,000 8,00

393 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Sul 737,000 737,300 300,00

394 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Sul 737,800 738,400 600,00

395 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Sul 668,300 669,000 700,00

396 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Sul 666,000 666,600 600,00

397 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Norte 562,200 561,800 400,00

398 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Norte 651,200 650,500 700,00

399 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Norte 653,000 653,000 200,00

400 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Norte 652,150 651,600 550,00

401 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Sul 583,000 583,000 -

402 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Sul 582,000 582,000 -

403 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Sul 581,000 581,000 -

404 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Sul 580,000 580,000 -

405 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Sul 579,000 579,000 -

406 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Sul 578,000 578,000 -

407 Faixa Dominio Roçada 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Norte 556,000 558,000 8,00

408 Faixa Dominio Roçada 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Ambos 667,000 667,000 8,00

409 Faixa Dominio Roçada 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Norte 560,000 556,000 8,00

410 Faixa Dominio Roçada 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Norte 667,000 663,000 8,00

411 Faixa Dominio Roçada 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Norte 713,000 707,000 8,00

412 Faixa Dominio Roçada 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Norte 568,000 560,000 8,00

413 Faixa Dominio Roçada 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Norte 551,000 556,000 8,00

414 Faixa Dominio Roçada 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Norte 773,000 768,000 8,00

415 Faixa Dominio Roçada 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Norte 560,000 556,000 8,00

416 Faixa Dominio Roçada 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Não se aplica 737,000 737,000 8,00

417 Faixa Dominio Roçada 16/02/2026 16/02/2026 BR-040 Norte 560,000 556,000 8,00

418 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Norte/Sul 720,000 720,000 200,00

419 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Norte/Sul 709,000 709,000 200,00

420 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Sul 557,580 559,700 2.120,00
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421 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Norte/Sul 549,000 549,000 200,00

422 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Norte 653,000 653,000 200,00

423 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Sul 585,000 585,000 -

424 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Sul 584,000 584,000 -

425 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Sul 550,000 550,000 -

426 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Norte 544,000 544,000 -

427 Faixa Dominio Roçada 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Norte 555,000 558,000 8,00

428 Faixa Dominio Roçada 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Ambos 700,000 736,000 8,00

429 Faixa Dominio Roçada 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Sul 714,000 714,000 8,00

430 Faixa Dominio Roçada 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Ambos 544,000 544,000 8,00

431 Faixa Dominio Roçada 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Não se aplica 704,000 704,000 8,00

432 Faixa Dominio Roçada 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Ambos 611,000 611,000 8,00

433 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 754,917 754,917 200,00

434 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 586,000 586,000 200,00

435 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 578,300 578,300 200,00

436 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 666,000 666,600 600,00

437 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 669,300 669,600 300,00

438 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 735,530 735,530 200,00

439 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 737,800 738,400 600,00

440 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 735,300 735,530 230,00

441 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 592,000 592,000 -

442 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 591,000 591,000 -

443 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 590,000 590,000 -

444 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 590,000 590,000 -

445 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 589,000 589,000 -

446 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 589,000 589,000 -

447 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 588,000 588,000 -

448 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 587,000 587,000 -

449 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 586,000 586,000 -

450 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 718,000 718,000 -
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451 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 715,000 715,000 -

452 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 709,000 709,000 -

453 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 709,000 709,000 -

454 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 708,000 708,000 -

455 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 708,000 708,000 -

456 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 707,000 707,000 -

457 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 707,000 707,000 -

458 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 706,000 706,000 -

459 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 706,000 706,000 -

460 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 705,000 705,000 -

461 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 705,000 705,000 -

462 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 704,000 704,000 -

463 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 704,000 704,000 -

464 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 703,000 703,000 -

465 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 703,000 703,000 -

466 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 702,000 702,000 -

467 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 702,000 702,000 -

468 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 701,000 701,000 -

469 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 701,000 701,000 -

470 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 700,000 700,000 -

471 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 700,000 700,000 -

472 Faixa Dominio Roçada 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 545,000 543,000 8,00

473 Faixa Dominio Roçada 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 595,000 599,000 8,00

474 Faixa Dominio Roçada 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Sul 762,000 772,000 8,00

475 Faixa Dominio Roçada 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Ambos 699,000 699,000 8,00

476 Faixa Dominio Roçada 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Ambos 736,000 755,000 8,00

477 Faixa Dominio Roçada 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Ambos 720,000 720,000 8,00

478 Faixa Dominio Roçada 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Norte 556,000 549,000 8,00

479 Faixa Dominio Roçada 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Ambos 712,000 712,000 8,00

480 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 728,450 729,500 1.050,00
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481 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 670,650 671,000 350,00

482 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 586,300 586,300 200,00

483 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 586,000 586,000 200,00

484 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 580,100 580,100 200,00

485 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 600,000 600,000 -

486 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 599,000 599,000 -

487 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 596,000 596,000 -

488 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 595,000 595,000 -

489 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 594,000 594,000 -

490 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 593,000 593,000 -

491 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 699,000 699,000 -

492 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 699,000 699,000 -

493 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 698,000 698,000 -

494 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 698,000 698,000 -

495 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 697,000 697,000 -

496 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 697,000 697,000 -

497 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 696,000 696,000 -

498 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 696,000 696,000 -

499 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 695,000 695,000 -

500 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 695,000 695,000 -

501 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 694,000 694,000 -

502 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 694,000 694,000 -

503 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 693,000 693,000 -

504 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 693,000 693,000 -

505 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 692,000 692,000 -

506 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 692,000 692,000 -

507 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 691,000 691,000 -

508 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 691,000 691,000 -

509 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 690,000 690,000 -

510 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 690,000 690,000 -
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511 Faixa Dominio Roçada 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 553,000 550,000 8,00

512 Faixa Dominio Roçada 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 740,000 743,000 8,00

513 Faixa Dominio Roçada 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 599,000 600,000 8,00

514 Faixa Dominio Roçada 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 768,000 760,000 8,00

515 Faixa Dominio Roçada 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 544,000 545,000 8,00

516 Faixa Dominio Roçada 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Norte 549,000 543,000 8,00

517 Faixa Dominio Roçada 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 743,000 738,000 8,00

518 Faixa Dominio Roçada 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Sul 620,000 629,000 8,00

519 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 610,000 610,000 -

520 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 609,000 609,000 -

521 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 608,000 608,000 -

522 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 607,000 607,000 -

523 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 606,000 606,000 -

524 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 605,000 605,000 -

525 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 604,000 604,000 -

526 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 603,000 603,000 -

527 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 602,000 602,000 -

528 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 601,000 601,000 -

529 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 689,000 689,000 -

530 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Sul 689,000 689,000 -

531 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 688,000 688,000 -

532 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Sul 688,000 688,000 -

533 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Sul 687,000 687,000 -

534 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 687,000 687,000 -

535 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Sul 686,000 686,000 -

536 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 686,000 686,000 -

537 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 685,000 685,000 -

538 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Sul 685,000 685,000 -

539 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Sul 683,000 683,000 -

540 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 21/02/2026 21/02/2026 BR-040 Norte 683,000 683,000 -



 

Página 26 de 40 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

541 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 22/02/2026 22/02/2026 BR-040 NORTE/SUL 766,600 766,600 108,00

542 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 22/02/2026 22/02/2026 BR-040 NORTE/SUL 766,800 766,800 108,00

543 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 22/02/2026 22/02/2026 BR-040 NORTE/SUL 766,610 766,610 108,00

544 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 22/02/2026 22/02/2026 BR-040 NORTE/SUL 720,290 720,290 15,20

545 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 22/02/2026 22/02/2026 BR-040 NORTE/SUL 721,400 721,400 48,00

546 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 Sul 703,500 704,000 500,00

547 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 Sul 700,000 700,000 200,00

548 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 Sul 550,400 551,300 900,00

549 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 Sul 548,600 549,300 700,00

550 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 Sul 543,000 545,000 2.000,00

551 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 NORTE/SUL 693,790 693,790 15,00

552 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 NORTE/SUL 693,790 693,790 46,00

553 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 NORTE/SUL 694,000 694,000 15,00

554 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 NORTE/SUL 694,000 694,000 44,00

555 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 NORTE/SUL 720,290 720,290 14,00

556 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 NORTE/SUL 720,290 720,290 47,00

557 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 NORTE/SUL 720,530 720,530 14,00

558 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 NORTE/SUL 720,530 720,530 47,00

559 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 Sul 604,000 604,000 -

560 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 Sul 603,000 603,000 -

561 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 Sul 602,000 602,000 -

562 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 Sul 601,000 601,000 -

563 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 Sul 600,000 600,000 -

564 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 Sul 599,000 599,000 -

565 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 Sul 598,000 598,000 -

566 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 23/02/2026 23/02/2026 BR-040 Sul 597,000 597,000 -

567 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Norte 551,200 551,200 200,00

568 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Norte 543,000 545,000 2.000,00

569 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Norte 769,130 769,130 200,00

570 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Norte 770,290 770,290 200,00
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571 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Sul 771,000 771,000 200,00

572 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Norte/Sul 609,000 609,000 200,00

573 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Sul 563,000 563,000 200,00

574 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Sul 627,600 627,608 8,00

575 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Sul 606,000 606,000 -

576 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Sul 605,000 605,000 -

577 Drenagem/OAC Drenagem Profunda - Limpeza e Desobstrução 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 SUL 553,900 553,900 -

578 Drenagem/OAC Drenagem Profunda - Limpeza e Desobstrução 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 SUL 565,650 565,650 -

579 Drenagem/OAC Drenagem Profunda - Limpeza e Desobstrução 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 SUL 563,200 563,200 -

580 Drenagem/OAC Drenagem Profunda - Limpeza e Desobstrução 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 NORTE 675,200 675,200 -

581 Faixa Dominio Roçada 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Ambos 629,000 629,000 8,00

582 Faixa Dominio Roçada 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Sul 704,000 705,000 8,00

583 Faixa Dominio Roçada 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Sul 705,000 705,000 400,00

584 Faixa Dominio Roçada 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Norte 627,000 626,000 8,00

585 Faixa Dominio Roçada 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Ambos 713,000 713,000 500,00

586 Faixa Dominio Roçada 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Norte 680,000 670,000 10,00

587 Faixa Dominio Roçada 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Sul 705,000 705,400 400,00

588 Faixa Dominio Roçada 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 Norte 760,000 750,000 10.000,00

589 Faixa Dominio Roçada 24/02/2026 24/02/2026 BR-040 NORTE/SUL 709,000 709,500 500,00

590 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 678,700 678,400 300,00

591 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 679,150 678,000 1.150,00

592 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 679,500 679,200 300,00

593 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 677,900 677,500 400,00

594 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 721,700 721,700 200,00

595 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 721,700 721,700 200,00

596 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 735,530 735,530 200,00

597 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte/Sul 770,000 730,000 40.000,00

598 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 763,600 763,600 200,00

599 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 763,545 763,545 200,00

600 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 727,000 727,000 200,00
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601 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 728,680 729,500 820,00

602 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 771,236 771,236 200,00

603 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte/Sul 560,350 560,340 10,00

604 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 548,026 548,026 200,00

605 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 545,550 545,550 200,00

606 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 550,000 549,300 700,00

607 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 614,000 614,000 -

608 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 614,000 614,000 -

609 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 612,000 612,000 -

610 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 613,000 613,000 -

611 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 613,000 613,000 -

612 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 612,000 612,000 -

613 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 611,000 611,000 -

614 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 611,000 611,000 -

615 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 610,000 610,000 -

616 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 609,000 609,000 -

617 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 607,000 607,000 -

618 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 684,000 684,000 -

619 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 684,000 684,000 -

620 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 683,000 683,000 -

621 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 683,000 683,000 -

622 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 682,000 682,000 -

623 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 682,000 682,000 -

624 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 681,000 681,000 -

625 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 681,000 681,000 -

626 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 680,000 680,000 -

627 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 680,000 680,000 -

628 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 679,000 679,000 -

629 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 679,000 679,000 -

630 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 678,000 678,000 -
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631 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 678,000 678,000 -

632 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 677,000 677,000 -

633 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 677,000 677,000 -

634 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 676,000 676,000 -

635 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 676,000 676,000 -

636 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 675,000 675,000 -

637 Faixa Dominio Roçada 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 740,000 738,000 2.000,00

638 Faixa Dominio Roçada 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 666,602 658,602 8.000,00

639 Faixa Dominio Roçada 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 626,000 618,000 8.000,00

640 Faixa Dominio Roçada 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 577,000 579,000 2.000,00

641 Faixa Dominio Roçada 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Sul 770,000 770,250 250,00

642 Faixa Dominio Roçada 25/02/2026 25/02/2026 BR-040 Norte 731,000 725,000 6.000,00

643 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 560,350 560,340 10,00

644 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte/Sul 546,800 547,700 900,00

645 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 545,550 545,550 200,00

646 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 577,800 577,800 200,00

647 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 546,800 547,700 900,00

648 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 577,800 577,800 200,00

649 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 728,450 729,500 1.050,00

650 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 672,700 673,900 1.200,00

651 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 621,000 621,000 -

652 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 620,000 620,000 -

653 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 620,000 620,000 -

654 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 619,000 619,000 -

655 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 619,000 619,000 -

656 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 618,000 618,000 -

657 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 618,000 618,000 -

658 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 617,000 617,000 -

659 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 617,000 617,000 -

660 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 616,000 616,000 -
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

661 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 615,000 615,000 -

662 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 615,000 615,000 -

663 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 675,000 675,000 -

664 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 674,000 674,000 -

665 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 674,000 674,000 -

666 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 673,000 673,000 -

667 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 673,000 673,000 -

668 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 672,000 672,000 -

669 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 672,000 672,000 -

670 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 671,000 671,000 -

671 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 671,000 671,000 -

672 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 670,000 670,000 -

673 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 670,000 670,000 -

674 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 669,000 669,000 -

675 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 669,000 669,000 -

676 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 668,000 668,000 -

677 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 668,000 668,000 -

678 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 667,000 667,000 -

679 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 667,000 667,000 -

680 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 666,000 666,000 -

681 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 666,000 666,000 -

682 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 665,000 665,000 -

683 Sinalização / EPS Sinalização Vertical - Realocação MQ 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 665,000 665,000 -

684 Faixa Dominio Roçada 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 618,000 610,000 8.000,00

685 Faixa Dominio Roçada 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 610,000 609,800 200,00

686 Faixa Dominio Roçada 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 550,456 553,456 3.000,00

687 Faixa Dominio Roçada 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 579,000 580,000 1.000,00

688 Faixa Dominio Roçada 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 725,000 732,000 7.000,00

689 Faixa Dominio Roçada 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Norte 705,000 703,000 2.000,00

690 Faixa Dominio Roçada 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Não se aplica 680,000 680,000 450,00
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691 Faixa Dominio Roçada 26/02/2026 26/02/2026 BR-040 Sul 691,000 701,000 10.000,00

692 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 27/02/2026 27/02/2026 BR-040 Norte/Sul 611,000 611,000 200,00

693 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 27/02/2026 27/02/2026 BR-040 Norte 757,000 757,000 200,00

694 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem Superficial 27/02/2026 27/02/2026 BR-040 Sul 757,000 757,000 200,00

695 Faixa Dominio Roçada 27/02/2026 27/02/2026 BR-040 Sul 658,000 665,000 700,00

696 Faixa Dominio Roçada 27/02/2026 27/02/2026 BR-040 Norte 610,000 602,000 8.000,00

697 Faixa Dominio Roçada 27/02/2026 27/02/2026 BR-040 Sul 555,000 562,000 7.000,00

698 Faixa Dominio Roçada 27/02/2026 27/02/2026 BR-040 Sul 754,000 758,000 4.000,00

699 Faixa Dominio Roçada 27/02/2026 27/02/2026 BR-040 Sul 706,000 710,000 4.000,00

700 Faixa Dominio Roçada 27/02/2026 27/02/2026 BR-040 Ambos 758,000 758,000 200,00

701 Faixa Dominio Roçada 27/02/2026 27/02/2026 BR-040 Sul 580,000 580,700 700,00

702 Faixa Dominio Roçada 27/02/2026 27/02/2026 BR-040 Norte 546,300 546,300 8,00

703 Sinalização / EPS EPS - Manutenção 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Sul 700,000 700,000 4,00

704 Sinalização / EPS EPS - Manutenção 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Sul 591,500 591,500 28,00

705 Terraplenos Terrapleno km 745 01/02/2026 28/02/2026 BR-040 Principal Sul - 745,000 745,000 -             

707 Drenagem/OAC Drenagem 01/02/2026 28/02/2026 BR-040 Principal Norte - 631,000 631,000 -             

706 Pavimento HS-WIM 01/02/2026 28/02/2026 BR-040 Principal Sul - 606,400 607,000 600            

707 Pavimento Reparo Localizado 02/02/2026 02/02/2026 BR-040 Principal SUL 2 729,000 729,000 -             

708 Pavimento Reparo Localizado 03/02/2026 03/02/2026 BR-040 Principal SUL 2 729,000 729,000 -             

709 Pavimento Reparo Localizado 04/02/2026 04/02/2026 BR-040 Principal SUL 2 695,000 695,000 -             

710 Pavimento Reparo Localizado 05/02/2026 05/02/2026 BR-040 Principal NORTE/SUL 1,2 e 3 544,000 544,000 -             

711 Pavimento Reparo Localizado 06/02/2026 06/02/2026 BR-040 Principal SUL 2 717,000 717,000 -             

712 Pavimento Reparo Localizado 07/02/2026 07/02/2026 BR-040 Marginal SUL MARGINAL 552,000 552,000 -             

713 Pavimento Reparo Localizado 09/02/2026 09/02/2026 BR-040 Principal SUL 2 738,000 738,000 -             

714 Pavimento Reparo Localizado 10/02/2026 10/02/2026 BR-040 Principal NORTE 2 579,000 579,000 -             

715 Pavimento Reparo Localizado 11/02/2026 11/02/2026 BR-040 Principal SUL 1 e 2 544,000 544,000 -             

716 Pavimento Reparo Localizado 12/02/2026 12/02/2026 BR-040 Principal NORTE PP03 713,000 713,000 -             

717 Pavimento Reparo Localizado 13/02/2026 13/02/2026 BR-040 Principal NORTE/SUL 2 738,000 738,000 -             

718 Pavimento Reparo Localizado 14/02/2026 14/02/2026 BR-040 Principal NORTE/SUL 1, 2 e 3 700,000 700,000 -             

719 Pavimento Reparo Localizado 18/02/2026 18/02/2026 BR-040 Principal SUL 2 722,000 722,000 -             

720 Pavimento Reparo Localizado 19/02/2026 19/02/2026 BR-040 Principal SUL 2 631,000 631,000 -             

721 Pavimento Reparo Localizado 20/02/2026 20/02/2026 BR-040 Principal SUL 2 656,000 656,000 -             

721 Edificacoes PPD 01/02/2026 28/02/2026 BR-040 Principal Norte - 604,000 604,000 -             
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2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS   

 

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via 

Mineira em FEVEREIRO de 2026.  

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel). 

 

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel). 

 

2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Operação (Arquivo em Excel). 

 

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Drenagem OAC (Arquivo em Excel). 

  

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel). 

 

2.3.6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Faixa de Domínio (Arquivo em Excel)  
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3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Dando continuidade às divulgações mensais voltadas à prestação de serviços e 

informações aos usuários das rodovias administradas pela EPR Via Mineira, em 

fevereiro foram produzidos e publicados diversos conteúdos nos canais digitais 

da Concessionária, como Instagram, Facebook, Canal de WhatsApp, perfil no X 

e o site oficial. 

Entre os principais destaques do mês, abrimos a programação com um conteúdo 

especial voltado ao período de Carnaval, apresentando dicas de lugares ao 

longo da BR-040 para quem deseja aproveitar o feriado com segurança e 

conhecer opções de parada e lazer ao longo da rodovia. 

Na sequência, foi publicado um vídeo com o depoimento de um caminhoneiro 

que utiliza frequentemente a BR-040, compartilhando sua experiência na rodovia 

e destacando a importância dos serviços prestados pela Concessionária para 

quem depende da estrada no dia a dia. 

Outro conteúdo emocionante do mês foi o vídeo que registrou o encontro entre 

os pais do bebê que nasceu na BR-040 e a equipe de operações da Via Mineira 

que prestou o atendimento. O momento reforçou o compromisso e a dedicação 

das equipes que atuam diariamente na rodovia. 

Com foco no período de Carnaval, também foi divulgado um post informativo 

sobre o atendimento prestado pela EPR Via Mineira durante o feriado, 

apresentando aos usuários os serviços disponíveis ao longo do trecho, como 

guincho, inspeção de tráfego e apoio aos motoristas. 

Entre os conteúdos educativos, foi publicado um post sobre a importância da 

faixa de domínio, explicando aos usuários o que é essa área, sua função para a 

segurança viária e os cuidados necessários para evitar ocupações irregulares. 

Outro destaque foi um vídeo com informações gerais sobre a BR-040, 

apresentando dados e curiosidades sobre o trecho administrado pela Via 

Mineira, além de reforçar o papel da Concessionária na gestão e manutenção da 

rodovia. 
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Após o período de Carnaval, também foi divulgado um balanço com os principais 

números de atendimento registrados pela Concessionária durante o feriado, 

evidenciando o volume de ocorrências e os serviços prestados aos usuários da 

rodovia. 

Ainda no contexto das melhorias na infraestrutura viária, foi publicado um vídeo 

apresentando algumas das obras realizadas pela EPR Via Mineira na BR-040, 

destacando os serviços executados para ampliar a segurança, a qualidade do 

pavimento e a fluidez do tráfego. 

Encerrando a programação do mês, foi divulgado um conteúdo com orientações 

sobre o Desconto de Usuário Frequente (DUF), explicando como funciona o 

benefício e como os motoristas que utilizam regularmente a rodovia podem obter 

economia nas tarifas de pedágio. 

Aproveitamos para lembrar que já está disponível no site da Concessionária o 

Informativo Mensal da EPR Via Mineira, reunindo os principais destaques e 

conteúdos de fevereiro. 

 

Figura 3: Post com dicas de lugares da 040 para passar o carnaval 
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Figura 4: Post em vídeo depoimento de um caminhoneiro que utiliza a 040 

 

 

Figura 5: Post em vídeo o encontro promovido entre os pais do bebê que nasceram na 
040 com a equipe de operações 

 



 

Página 36 de 40 

 

 

 

Figura 6: Post sobre o carnaval e o atendimento que a EPR proporciona 

 

 

 

Figura 7:Post sobre a faixa de domínio 
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Figura 24: Post em vídeo com algumas informações sobre a 040 

 

 

 
Figura 85: Post sobre o balanço de atendimento da concessionária durante o período do 

carnaval 
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Figura 96: Post em vídeo sobre as obras que a EPR Via Mineira promove na 040 

 

 

 

Figura 107: Post com dicas sobre o Desconto de Usuário Frequente 
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Figura 118 Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira 

 

 

Figura 29: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em fevereiro de 2026, a EPR Via Mineira prosseguiu com as ações estratégicas 

de Recuperação, focando no cadastramento do trecho e no refinamento dos 

estudos dos projetos. Houve progresso substancial em frentes operacionais 

como a reabilitação de pavimentação e sinalização, além da manutenção dos 

dispositivos de segurança e sistemas de drenagem. Somado a isso, as equipes 

deram continuidade às atividades de implantação da infraestrutura para 

pesagem HS-WIM (Sistema de Pesagem em Alta Velocidade) e avanço da 

mobilização para a implantação do Ponto de Parada e Descanso de 

Caminhoneiro, garantindo o avanço tecnológico e a integridade da via conforme 

o cronograma previsto. 

 

Para o mês subsequente, o cronograma prevê a continuidade da implantação do 

sistema HS-WIM e o avanço dos serviços vinculados às etapas de Recuperação, 

Conservação, Ampliação e Melhorias. O planejamento também contempla o 

desdobramento de novos estudos técnicos e projetos.  

 

5. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório mensal se completa com 40 (quarenta) páginas 

devidamente numeradas. 
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