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1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

 

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, 

originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração 

da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, 

conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema 

rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de 

pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições 

estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações 

mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 

1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão. 

 

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira. 
 

Concessionária  EPR VIA MINEIRA S/A 

Contrato nº  004/2023  

Escopo do Contrato  

O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da 
infraestrutura e da prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato 
e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de 
Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos. 

Assinatura do contrato  05/07/2024  

Início da concessão  06/08/2024  

Início da Cobrança de Pedágio  06/08/2024 

Rodovia  Rodovia BR-040/MG. 

Extensão  232,100 km 

Prazo  30 anos  

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições 

para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos 

para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem 

como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de 

desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas 

as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em 

JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das 

obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e 

intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com 
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parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho 

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais 

(MG), conforme ilustração na Figura 1. 

 

Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG. 

 

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de 

pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da 

Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais. 

 

Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais. 
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2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS 

 

No que tange às Obras previstas para o 2º Ano Concessão, demos continuidade 

à implantação do sistema HS-WIM (High-Speed Weigh-in-Motion), bem como à 

implantação do Ponto de Parada e Descanso (PPD) de caminhoneiros, da 

Unidade Operacional (UOP) da Polícia Rodoviária Federal em Carandaí, da 

Delegacia da PRF em Nova Lima e das obras de alargamento de OAE no km 

662+350 e 651+800, assegurando a evolução tecnológica e a integridade da via 

em conformidade com o cronograma estabelecido. 

 

Para o mês subsequente, o cronograma prevê a continuidade da implantação do 

sistema HS-WIM, das obras de alargamento de OAE, do PPD, da UOP da PRF 

em Carandaí e da Delegacia da PRF em Nova Lima. O planejamento contempla, 

ainda, o avanço dos serviços relacionados às etapas de Recuperação, 

Conservação, Ampliação e Melhorias, bem como o desenvolvimento de novos 

estudos técnicos e projetos associados. 

 

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS 

 

2.1.1 Pavimento 

 

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de 

serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER 

para a frente de Recuperação visando o conforto e segurança dos usuários da 

Rodovia. 

 

2.1.2 Sinalização e elementos de proteção e segurança viária 

 

Manutenção da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas 

das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho 

do PER para frente de Recuperação, visando o conforto e segurança dos 

usuários da Rodovia. 
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2.1.3 Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais 

 

Execução de serviços de manutenção e conservação periódica dos elementos 

integrantes das edificações e das instalações operacionais que compõem os 

Bens da Concessão, bem como de seus respectivos equipamentos. 

 

2.1.4 Sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs) 

 

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo os serviços 

previstos de recuperação e de complementação, com priorização estabelecida 

de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado para 

a frente de Recuperação, de modo a garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.5 Terraplenos 

 

Recuperação de terraplenos rompidos e danos no sistema de drenagens e obras 

de contenção, priorizando os locais mais críticos apontados nos relatórios de 

monitoração. 

 

2.1.6 Canteiro central e faixa de domínio 

 

Nos canteiros centrais e nas faixas de domínio estão sendo executados os 

serviços previstos, abrangendo a delimitação da área, limpeza e conservação, 

além da regularização de acessos e ocupações em faixa de domínio ou área não 

edificável. Essas ações seguem as diretrizes do estudo realizado para a fase de 

Recuperação da Rodovia, com o objetivo de assegurar melhores condições 

operacionais e garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.7 OAE – Reparação, reforma e reforço das obras de arte especiais 

 

2.1.8 – Sistemas Elétricos e de Iluminação 
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Execução de serviços de manutenção e conservação periódica dos sistemas 

elétricos e dos sistemas vinculados à operação da rodovia, incluindo as redes de 

alta e baixa tensão, bem como os sistemas de iluminação integrantes do Sistema 

Rodoviário. 
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2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS   

 

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega 

de recuperação, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume de 

serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou 

adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à 

execução das demandas previstas na campanha de Recuperação. 

 

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para 

realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de 

recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos 

de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de 

proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de 

proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações 

tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases 

operacionais.  

 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção 

e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os 

que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se 

intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal. 

 

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços 

concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e 

Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e 

recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de 

sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem 

a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. 

No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço.
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Quadro 2: localização dos serviços de recuperação no mês de ABRIL/2026. 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m) Área (m2) Observação

1 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Sul 568,740 568,740 28 N.A. Metros de laminas

2 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Sul - 579,000 579,000 600,00 N.A. Canaleta

3 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Sul - 707,000 709,000 2000,00 N.A. Pé de barreira de concreto

4 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Norte - 709,000 707,000 2000,00 N.A. Pé de barreira de concreto

5 Drenagem/OAC Reparo Civil 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Sul - 758,250 758,250 2,50 N.A. Barreira de Concreto

6 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Sul - 754,500 756,500 28,00 N.A. Canaleta

7 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 600,144 600,500 N.A. 68,40

8 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 600,144 600,500 N.A. 22,80

9 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 602,900 603,521 N.A. 93,15

10 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 602,900 603,521 N.A. 31,05

11 Faixa Dominio Roçada manual 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Norte Direito 661,000 661,000 N.A. 4.800

12 Faixa Dominio Roçada manual 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Norte/Sul Direito 718,000 718,000 N.A. 7.200

13 Faixa Dominio Roçada manual 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Sul Direito 714,000 714,000 N.A. 5.040

14 Faixa Dominio Roçada manual 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Norte Direito 548,000 543,000 N.A. 4.000

15 Faixa Dominio Roçada manual 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Norte Direito 618,000 618,000 N.A. 30

16 Faixa Dominio Roçada manual 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Sul Direito 544,000 546,000 N.A. 2.400

17 Faixa Dominio Roçada manual 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Norte Direito 748,000 748,000 N.A. 800

18 Faixa Dominio Roçada manual 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Norte/Sul Acesso a Rodovia 553,000 553,000 N.A. 720

19 Faixa Dominio Roçada manual 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Sul Acesso a Rodovia 615,000 615,300 N.A. 3.000

20 Faixa Dominio Roçada manual 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 556,000 548,000 N.A. 8.000

21 Faixa Dominio Roçada manual 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Norte/Sul Não se aplica 667,000 667,000 N.A. 1.600

22 Faixa Dominio Roçada mecanizada 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 667,639 666,639 N.A. 6.000

23 Sinalização / EPS Substuição de placa de solo (poste) 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Norte - 547,500 547,500 N.A. 2,00 EDUCATIVA

24 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Norte - 720,000 719,000 1000,00 N.A. Pé de barreira de concreto

25 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Norte - 707,000 706,000 1000,00 N.A. Pé de barreira de concreto

26 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 614,900 615,300 N.A. 20,00

27 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 614,900 615,300 N.A. 60,00

28 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 602,000 602,300 N.A. 15,00

29 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 602,600 602,300 N.A. 45,00

30 Faixa Dominio Roçada manual 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Sul Direito 554,000 561,000 N.A. 5.600

31 Faixa Dominio Roçada manual 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 578,000 581,000 N.A. 1.200

32 Faixa Dominio Roçada manual 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 591,000 594,000 N.A. 1.200

33 Faixa Dominio Roçada manual 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Norte/Sul Acesso a Rodovia 604,000 604,000 N.A. 270

34 Faixa Dominio Roçada manual 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 - Marginal 608,000 609,000 N.A. 1.600

35 Faixa Dominio Roçada manual 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Sul Direita Marginal 546,000 554,000 N.A. 8.000

36 Faixa Dominio Roçada manual 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Norte/Sul Não se aplica 725,000 769,000 N.A. 5.000

37 Faixa Dominio Roçada manual 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Sul Direito 554,000 561,000 N.A. 5.600

38 Sinalização / EPS Substituição de defensa metálica 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Norte - 658,200 658,200 28 N.A. Metros de laminas

39 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 03/04/2026 03/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 618,800 619,100 N.A. 45,00

40 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 03/04/2026 03/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 618,800 619,100 N.A. 15,00
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m) Área (m2) Observação

41 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 03/04/2026 03/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 610,800 611,309 N.A. 25,44

42 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 03/04/2026 03/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 610,800 611,309 N.A. 76,35

43 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 03/04/2026 03/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 607,000 607,336 N.A. 50,40

44 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 03/04/2026 03/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 607,000 607,336 N.A. 16,80

45 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 03/04/2026 03/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 606,000 605,800 N.A. 30,00

46 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 03/04/2026 03/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 606,000 605,800 N.A. 10,00

47 Sinalização / EPS Substituição de defensa metálica 04/04/2026 04/04/2026 BR-040 Sul - 758,300 758,300 4 N.A. Metros de laminas

48 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Sul 570,500 570,500 32 N.A. Metros de laminas

49 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Sul 553,300 553,300 N.A. 6,00 R19 Composta

50 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Sul 553,300 553,300 N.A. 6,00 R19 Composta

51 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Sul - 557,800 560,500 400,00 N.A. Canaleta

52 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Sul - 582,000 582,300 300,00 N.A. Canaleta

53 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Sul - 672,000 673,000 1000,00 N.A. Canaleta

54 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Sul - 723,627 724,627 1000,00 N.A. Canaleta

55 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Sul - 712,000 712,600 600,00 N.A. Canaleta

56 Drenagem/OAC Reparo Civil 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Sul - 760,780 760,780 0,89 N.A. Muro

57 Drenagem/OAC Reparo Civil 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Sul - 761,164 761,164 6,50 N.A. Muro

58 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Sul - 749,000 749,000 26,40 N.A. Canaleta

59 Faixa Dominio Roçada manual 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Norte/Sul Acesso a Rodovia 549,000 549,000 N.A. 4.800

60 Faixa Dominio Roçada manual 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Norte/Sul Acesso a Rodovia 615,000 615,000 N.A. 720

61 Faixa Dominio Roçada manual 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Sul Direita Marginal 561,000 569,000 N.A. 6.400

62 Faixa Dominio Roçada manual 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 776,000 768,000 N.A. 6.400

63 Faixa Dominio Roçada manual 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 676,000 684,000 N.A. 6.400

64 Faixa Dominio Roçada manual 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 652,000 658,000 N.A. 4.800

65 Faixa Dominio Roçada mecanizada 06/04/2026 06/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 554,000 553,000 N.A. 6.000

66 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Norte 571,450 571,450 52 N.A. Metros de laminas

67 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul 545,050 545,050 N.A. 0,27 MP2

68 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul 552,520 552,520 N.A. 6,00 R19 Composta

69 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Norte 560,320 560,320 N.A. 6,00 R19 Composta

70 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Norte 560,820 560,820 N.A. 6,00 R19 Composta

71 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Norte 560,320 560,320 N.A. 6,00 R19 Composta

72 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Norte 552,520 552,520 N.A. 6,00 R19 Composta

73 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul - 673,000 675,000 1000,00 N.A. Canaleta

74 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul - 677,000 677,200 200,00 N.A. Canaleta

75 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul - 580,000 580,600 600,00 N.A. Canaleta

76 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul - 681,000 681,500 500,00 N.A. Canaleta

77 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul - 564,494 564,900 150,00 N.A. Canaleta

78 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul - 682,500 682,900 400,00 N.A. Canaleta

79 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul - 712,600 714,000 1400,00 N.A. Canaleta

80 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul - 714,000 714,650 650,00 N.A. Canaleta
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m) Área (m2) Observação

81 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul 571,450 571,450 N.A. 1,00 R19

82 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul 589,040 589,040 N.A. 1,00 R19

83 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Norte 589,040 589,040 N.A. 1,00 R19

84 Drenagem/OAC Reparo Civil 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul - 761,164 761,164 6,50 N.A. Muro

85 Drenagem/OAC Reparo Civil 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul - 738,196 738,202 6,00 N.A. Barreira de Concreto

86 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul - 758,118 758,144 26,00 N.A. Sarjeta

87 Faixa Dominio Roçada manual 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 686,000 680,000 N.A. 4.800

88 Faixa Dominio Roçada manual 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 - Marginal 645,000 637,000 N.A. 6.400

89 Faixa Dominio Roçada manual 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul Direita Marginal 569,000 577,000 N.A. 6.400

90 Faixa Dominio Roçada manual 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 596,000 590,000 N.A. 4.800

91 Faixa Dominio Roçada manual 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 768,000 776,000 N.A. 6.400

92 Faixa Dominio Roçada mecanizada 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 553,000 552,000 N.A. 6.000

93 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Sul - 545,050 545,050 N.A. 0,27 MP2

94 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Sul 586,312 586,312 36 N.A. Metros de laminas

95 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Norte 598,600 598,600 N.A. 0,27 MP

96 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Norte 598,600 598,600 N.A. 0,36 R24b

97 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Sul 577,345 577,345 N.A. 8,00 R20

98 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Sul 553,767 553,767 N.A. 6,00 R19 Composta

99 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Sul 565,829 565,829 N.A. 5,60 Indicativa

100 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Sul - 574,000 574,400 400,00 N.A. Canaleta

101 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Sul - 558,000 559,000 1000,00 N.A. Canaleta

102 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Norte - 668,000 668,000 100,00 N.A. Canaleta

103 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Norte - 690,800 690,700 100,00 N.A. Canaleta

104 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Sul - 578,200 580,000 334,00 N.A. Sarjeta

105 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Norte - 644,000 643,000 1600,00 N.A. Canaleta

106 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Sul - 729,950 730,030 80,00 N.A. Canaleta

107 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Sul - 714,650 715,900 1350,00 N.A. Canaleta

108 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Sul 577,345 577,345 N.A. 8,00 R19 Composta

109 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Sul - 749,000 749,027 26,60 N.A. Canaleta

110 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Sul - 716,515 716,538 23,00 N.A. Canaleta

111 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Norte - 730,762 730,748 13,70 N.A. Canaleta

112 Faixa Dominio Roçada manual 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 - Marginal 637,000 629,000 N.A. 6.400

113 Faixa Dominio Roçada manual 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Norte/Sul Faixa 02 633,000 633,000 N.A. 4.800

114 Faixa Dominio Roçada manual 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 768,000 760,000 N.A. 6.400

115 Faixa Dominio Roçada manual 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 544,000 546,000 N.A. 1.600

116 Faixa Dominio Roçada manual 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 680,000 672,000 N.A. 6.400

117 Faixa Dominio Roçada manual 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Norte/Sul Direita Marginal 575,000 575,300 N.A. 4.200

118 Faixa Dominio Roçada manual 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Sul Direita Marginal 577,000 581,000 N.A. 3.200

119 Faixa Dominio Roçada mecanizada 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Sul Direita Marginal 554,000 557,000 N.A. 12.000

120 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Sul 565,829 565,829 N.A. 5,60 Indicativa
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121 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Sul 576,300 576,300 N.A. 5,60 Indicativa

122 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Sul 576,300 576,300 N.A. 5,60 Indicativa

123 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Sul 576,300 576,300 N.A. 5,60 Indicativa

124 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Sul - 559,000 560,000 1000,00 N.A. Canaleta

125 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Sul - 560,000 560,094 94,00 N.A. Canaleta

126 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Norte - 730,800 730,800 10,00 N.A. Descida D'água

127 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 sul - 738,150 738,150 15,00 N.A. Descida D'água

128 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Norte - 690,770 690,700 60,00 N.A. Canaleta

129 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Norte - 558,800 557,900 300,00 N.A. Canaleta

130 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Norte - 562,000 561,000 1000,00 N.A. Canaleta

131 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Norte - 561,000 560,000 1000,00 N.A. Canaleta

132 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Norte - 559,000 558,000 1000,00 N.A. Meio Fio

133 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Norte - 563,400 562,000 600,00 N.A. Meio Fio

134 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Norte - 569,300 569,900 600,00 N.A. Meio Fio

135 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Norte 571,460 571,460 N.A. 1,00 R19

136 Drenagem/OAC Reparo Civil 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Sul - 738,196 738,202 5,80 N.A. Barreira de Concreto

137 Sinalização / EPS Revitalização Manual 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 sul Faixa 02 619,500 619,600 N.A. 95,20 Zebrado

138 Faixa Dominio Roçada mecanizada 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Sul Direita Marginal 557,000 561,000 N.A. 12.000

139 Sinalização / EPS Substituição de defensa metálica 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Norte - 683,100 683,100 24 N.A. Metros de laminas

140 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte 585,100 585,100 72 N.A. Metros de laminas

141 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Sul 562,490 562,490 N.A. 1,00 R19

142 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte 568,740 568,740 N.A. 1,00 R19

143 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Sul 570,050 570,050 N.A. 1,00 R19

144 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Sul 579,040 579,040 N.A. 1,00 R19

145 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Sul 586,170 586,170 N.A. 1,00 R19

146 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte 589,560 589,560 N.A. 1,00 R19

147 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte - 563,000 562,000 300,00 N.A. Canaleta

148 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Sul - 696,000 698,000 800,00 N.A. Canaleta

149 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte - 556,750 556,500 150,00 N.A. Canaleta

150 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte - 559,000 558,000 1000,00 N.A. Canaleta

151 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte - 552,000 551,000 1000,00 N.A. Canaleta

152 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte - 557,900 557,000 900,00 N.A. Meio-fio

153 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte - 558,800 557,100 300,00 N.A. Meio-fio

154 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte - 564,000 563,000 1000,00 N.A. Canaleta

155 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte - 558,000 557,000 200,00 N.A. Canaleta

156 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte - 560,000 559,000 1000,00 N.A. Canaleta

157 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Sul - 620,000 620,100 100,00 N.A. Canaleta

158 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Sul 565,530 565,530 N.A. 1,00 R19

159 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Sul 576,100 576,100 N.A. 1,00 R19

160 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte - 645,442 645,424 18,00 N.A. Sarjeta
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161 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte - 645,424 645,406 18,00 N.A. Sarjeta

162 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 601,200 601,359 N.A. 23,85

163 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 601,200 601,359 N.A. 7,95

164 Faixa Dominio Roçada manual 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 643,000 643,200 N.A. 800

165 Faixa Dominio Roçada manual 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Norte Faixa 01 561,000 560,000 N.A. 200

166 Faixa Dominio Roçada mecanizada 10/04/2026 10/04/2026 BR-040 Sul Direita Marginal 561,000 564,000 N.A. 6.000

167 Sinalização / EPS Implantação de Películas 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Norte 613,000 613,000 N.A. 0,18 INDICATIVA

168 Sinalização / EPS Implantação de Películas 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Norte 618,000 618,000 N.A. 0,28 INDICATIVA

169 Sinalização / EPS Implantação de Películas 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Sul 653,000 653,000 N.A. 0,28 INDICATIVA

170 Sinalização / EPS Implantação de Películas 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Sul 650,000 650,000 N.A. 0,28 INDICATIVA

171 Sinalização / EPS Implantação de Películas 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Sul 616,000 616,000 N.A. 0,18 INDICATIVA

172 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Sul 626,800 626,800 N.A. 1,00 R19

173 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Norte 618,020 618,020 N.A. 1,00 R19

174 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Norte 613,250 613,250 N.A. 1,00 R19

175 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Sul 613,250 613,250 N.A. 1,00 R19

176 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Norte 589,040 589,040 N.A. 1,00 R19

177 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Sul 571,450 571,450 N.A. 1,00 R19

178 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Norte 626,800 626,800 N.A. 1,00 R19

179 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Sul 618,020 618,020 N.A. 1,00 R19

180 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Norte 702,390 702,390 N.A. 1,00 R19

181 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Sul 602,390 602,390 N.A. 1,00 R19

182 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Sul 589,040 589,040 N.A. 1,00 R19

183 Sinalização / EPS Refixação de placas de solo 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Sul 667,900 667,900 N.A. 0,27 MP

184 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Sul 627,540 627,540 N.A. 1,00 R19

185 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Sul 667,480 667,480 N.A. 1,00 R19

186 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Sul 667,480 667,480 N.A. 1,00 R19

187 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 604,800 604,600 N.A. 30,00

188 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 11/04/2026 11/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 604,800 604,600 N.A. 10,00

189 Sinalização / EPS Implantação de Tachas 12/04/2026 12/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 757,600 757,200 N.A. N.A. 67 unidades de tachas

190 Sinalização / EPS Implantação de Tachas 12/04/2026 12/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 747,000 746,800 N.A. N.A. 40 unidades de tachas

191 Sinalização / EPS Implantação de Tachas 12/04/2026 12/04/2026 BR-040 Norte Faixa 01 747,000 746,800 N.A. N.A. 22 unidades de tachas

192 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 12/04/2026 12/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 757,600 757,200 N.A. 20,00

193 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 12/04/2026 12/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 757,600 757,800 N.A. 60,00

194 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 12/04/2026 12/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 747,000 746,800 N.A. 30,00

195 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 12/04/2026 12/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 747,000 746,800 N.A. 10,00

196 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 12/04/2026 12/04/2026 BR-040 Norte Faixa 01 747,000 746,800 N.A. 60,00

197 Sinalização / EPS Implantação de Películas 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte 761,000 761,000 N.A. 0,18 Película

198 Sinalização / EPS Implantação de Películas 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Sul 760,000 760,000 N.A. 0,15 Película

199 Sinalização / EPS Implantação de Películas 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Sul 736,000 736,000 N.A. 0,18 Película

200 Sinalização / EPS Implantação de Películas 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Sul 736,000 736,000 N.A. 0,18 Película
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201 Sinalização / EPS Implantação de Películas 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Sul 736,000 736,000 N.A. 0,09 Película

202 Sinalização / EPS Implantação de Películas 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte 560,827 560,827 N.A. 1,00 r19

203 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Sul 592,700 592,700 N.A. 2,76 A-42 Composta

204 Sinalização / EPS Implantação Pintura Mecanizada 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 601,500 605,000 N.A. 675,00

205 Sinalização / EPS Implantação Pintura Mecanizada 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 600,000 605,000 N.A. 249,90

206 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte - 760,710 760,630 80,00 N.A. Canaleta

207 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Sul - 717,230 718,150 920,00 N.A. Canaleta

208 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Sul 592,700 592,700 N.A. 4,50 A-42 Composta

209 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte - 645,428 645,390 38,00 N.A. Sarjeta

210 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte - 682,900 682,892 8,50 N.A. Meio-fio

211 Sinalização / EPS Revitalização Manual 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte Acostamento 717,876 717,208 N.A. 113,50

212 Sinalização / EPS Revitalização Manual 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte Acostamento 717,876 717,803 N.A. 28,50

213 Sinalização / EPS Revitalização Manual 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 717,760 717,760 N.A. 13,00

214 Sinalização / EPS Revitalização Manual 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 717,722 717,717 N.A. 13,00

215 Sinalização / EPS Revitalização Manual 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 717,888 717,992 N.A. 4,00

216 Sinalização / EPS Revitalização Manual 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 717,992 717,992 N.A. 4,00

217 Sinalização / EPS Revitalização Manual 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 717,957 717,952 N.A. 4,00

218 Sinalização / EPS Revitalização Manual 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 718,021 718,011 N.A. 4,00

219 Sinalização / EPS Revitalização Manual 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 718,040 718,034 N.A. 1,20

220 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte Direito 718,056 717,648 N.A. 61,20

221 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte Esquerdo 717,984 717,757 N.A. 68,10

222 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte Esquerdo 717,984 717,803 N.A. 27,15

223 Faixa Dominio Roçada manual 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 546,000 550,000 N.A. 5.600

224 Faixa Dominio Roçada manual 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 762,000 768,000 N.A. 4.800

225 Faixa Dominio Roçada manual 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 585,000 577,000 N.A. 6.400

226 Faixa Dominio Roçada manual 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 629,000 620,000 N.A. 7.200

227 Faixa Dominio Roçada manual 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 684,000 689,000 N.A. 4.000

228 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte 560,320 560,320 40 N.A. Metros de laminas

229 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Sul 575,050 575,050 N.A. 3,30 Indicativa

230 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte 596,600 596,600 N.A. 3,30 Indicativa

231 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte 560,350 560,350 N.A. 1,00 R19

232 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Sul 553,300 553,300 N.A. 1,00 R19

233 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Sul 553,288 553,288 N.A. 1,00 R19

234 Sinalização / EPS Implantação de tachas 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 599,300 601,400 N.A. N.A. 183 unidades de tachas

235 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte - 557,300 555,000 400,00 N.A. Meio-fio

236 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte - 557,300 555,000 99,00 N.A. Canaleta

237 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Sul - 696,600 698,000 800,00 N.A. Canaleta

238 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte - 671,800 671,500 200,00 N.A. Canaleta

239 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Sul - 718,150 718,648 498,00 N.A. Canaleta

240 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Sul - 738,209 738,350 141,00 N.A. Canaleta
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241 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte 579,560 579,560 N.A. 1,00 R19

242 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Sul 598,410 598,410 N.A. 1,00 R19

243 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte 595,550 595,550 N.A. 1,00 R19

244 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte - 645,360 645,336 24,00 N.A. Sarjeta

245 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte - 682,900 682,900 23,00 N.A. Meio-fio

246 Sinalização / EPS Revitalização Manual 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte Não se aplica 717,876 717,804 N.A. 95,00

247 Sinalização / EPS Revitalização Manual 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte Faixa 01 718,021 718,021 N.A. 3,20

248 Sinalização / EPS Revitalização Manual 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte Faixa 01 718,040 718,040 N.A. 1,60

249 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte Faixa 01 718,044 717,644 N.A. 46,20

250 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte Faixa 01 718,044 717,664 N.A. 57,00

251 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte Esquerdo 717,984 717,804 N.A. 81,00

252 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte Direito 717,984 717,804 N.A. 27,00

253 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte Direito 717,984 717,761 N.A. 100,35

254 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte Direito 717,984 717,757 N.A. 33,45

255 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Sul Faixa 01 749,300 749,284 N.A. 2,40

256 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Sul Faixa 01 749,300 749,284 N.A. 4,80

257 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Sul Faixa 01 749,181 749,118 N.A. 9,45

258 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Sul Faixa 01 749,181 749,118 N.A. 18,90

259 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 600,000 600,500 N.A. 75,00

260 Faixa Dominio Roçada manual 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 570,000 562,000 N.A. 6.400

261 Faixa Dominio Roçada manual 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 550,000 554,000 N.A. 6.400

262 Faixa Dominio Roçada manual 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 760,000 752,000 N.A. 6.400

263 Faixa Dominio Roçada manual 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 577,000 572,000 N.A. 4.000

264 Faixa Dominio Roçada manual 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 692,000 686,000 N.A. 4.800

265 Faixa Dominio Roçada mecanizada 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 564,000 561,000 N.A. 9.000

266 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Sul 553,800 553,800 44 N.A. Metros de laminas

267 Sinalização / EPS Implantação de Películas 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte 616,000 616,000 N.A. 0,18 Película

268 Sinalização / EPS Implantação de Películas 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte 598,000 598,000 N.A. 0,28 Película

269 Sinalização / EPS Implantação de Películas 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte 618,000 618,000 N.A. 0,28 Película

270 Sinalização / EPS Implantação de Películas 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Sul 618,000 618,000 N.A. 0,28 Película

271 Sinalização / EPS Implantação de Películas 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte 622,000 622,000 N.A. 0,18 Película

272 Sinalização / EPS Implantação de Películas 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Sul 650,000 650,000 N.A. 0,18 Película

273 Sinalização / EPS Implantação de Películas 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Sul 653,000 653,000 N.A. 0,18 Película

274 Sinalização / EPS Implantação de Películas 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte 736,000 736,000 N.A. 0,18 Película

275 Sinalização / EPS Implantação de Películas 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte 774,000 774,000 N.A. 0,18 Película

276 Sinalização / EPS Implantação de Películas 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Sul 774,000 774,000 N.A. 0,18 Película

277 Sinalização / EPS Implantação de Películas 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Sul 776,000 776,000 N.A. 0,18 Película

278 Sinalização / EPS Implantação de Películas 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte 750,000 750,000 N.A. 0,21 Película

279 Sinalização / EPS Implantação de Películas 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte 761,000 761,000 N.A. 0,11 Película

280 Sinalização / EPS Implantação de Películas 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Sul 744,000 744,000 N.A. 0,18 Película
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281 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Sul 553,800 553,800 N.A. 1,00 R19

282 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Sul 553,765 553,765 N.A. 1,00 R19

283 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte - 768,000 767,000 1000,00 N.A. Canaleta

284 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte - 738,000 737,000 300,00 N.A. Canaleta

285 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte - 773,000 772,000 1000,00 N.A. Canaleta

286 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte - 682,900 682,897 3,00 N.A. Meio-fio

287 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte - 739,743 739,742 1,40 N.A. Bueiro

288 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte Faixa 01 667,200 667,288 N.A. 26,40

289 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte Faixa 01 667,200 667,288 N.A. 1,80

290 Faixa Dominio Roçada manual 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 640,000 630,000 N.A. 8.000

291 Faixa Dominio Roçada manual 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 572,000 570,000 N.A. 1.600

292 Faixa Dominio Roçada manual 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 562,000 557,000 N.A. 4.000

293 Faixa Dominio Roçada manual 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 554,000 560,000 N.A. 9.600

294 Faixa Dominio Roçada manual 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 689,000 697,000 N.A. 6.400

295 Faixa Dominio Roçada manual 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 754,000 762,000 N.A. 6.400

296 Faixa Dominio Roçada mecanizada 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 561,000 556,000 N.A. 2.000

297 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte 552,020 552,020 40 N.A. Metros de laminas

298 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte 557,100 577,100 96 N.A. Metros de laminas

299 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte 552,520 552,520 N.A. 1,00 R19

300 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte 552,043 552,043 N.A. 1,00 R19

301 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul 545,400 545,400 N.A. 1,00 R19

302 Sinalização / EPS Implantação Pintura Mecanizada 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul Acesso a Marginal 564,150 564,500 N.A. 52,50

303 Sinalização / EPS Implantação Pintura Mecanizada 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul Acesso a Marginal 564,150 564,390 N.A. 72,00

304 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte - 738,000 737,000 1000,00 N.A. Canaleta

305 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul - 723,000 724,000 800,00 N.A. Canaleta

306 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte - 618,000 617,850 150,00 N.A. Meio-fio

307 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte - 772,000 771,200 800,00 N.A. Canaleta

308 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte - 739,743 739,739 4,00 N.A. Bueiro

309 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte - 748,750 748,750 1,00 N.A. Canaleta

310 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul - 733,700 733,713 13,00 N.A. Canaleta

311 Sinalização / EPS Revitalização Manual 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 718,000 718,110 N.A. 68,00

312 Sinalização / EPS Revitalização Manual 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul Faixa 01 719,799 717,875 N.A. 69,00

313 Sinalização / EPS Revitalização Manual 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul Faixa 03 717,795 717,810 N.A. 6,00

314 Sinalização / EPS Revitalização Manual 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul Não se aplica 717,840 717,851 N.A. 3,30

315 Sinalização / EPS Revitalização Manual 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 717,702 717,818 N.A. 12,00

316 Sinalização / EPS Revitalização Manual 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul Não se aplica 717,945 717,945 N.A. 26,00

317 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 717,773 717,869 N.A. 72,00

318 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul Direito 717,773 717,880 N.A. 64,20

319 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul Direito 717,652 718,110 N.A. 68,70

320 Faixa Dominio Roçada manual 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 697,000 705,000 N.A. 6.400
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320 Faixa Dominio Roçada manual 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 697,000 705,000 N.A. 6.400

321 Faixa Dominio Roçada manual 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 752,000 747,000 N.A. 4.000

322 Faixa Dominio Roçada manual 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 753,000 753,000 N.A. 1.500

323 Faixa Dominio Roçada manual 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 615,000 608,000 N.A. 5.600

324 Faixa Dominio Roçada manual 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 560,000 565,000 N.A. 7.000

325 Faixa Dominio Roçada manual 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte/Sul Acesso a Rodovia 560,000 560,000 N.A. 2.100

326 Faixa Dominio Roçada manual 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte/Sul Direita Marginal 578,900 579,100 N.A. 800

327 Faixa Dominio Roçada mecanizada 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 556,000 551,000 N.A. 15.000

328 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte 603,410 603,410 28 N.A. Metros de laminas

329 Sinalização / EPS Implantação de Películas 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul 669,400 669,400 N.A. 0,18 Película

330 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul 738,050 738,050 N.A. 1,00 A22

331 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul 683,718 683,718 N.A. 1,00 R1

332 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte 739,450 739,450 N.A. 0,27 MP

333 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul 739,408 739,408 N.A. 0,30 MA

334 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo (poste) 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul 619,241 619,241 N.A. 1,00 R19

335 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo (poste) 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul 619,241 619,241 N.A. 5,60 Indicativa

336 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo (poste) 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte 619,569 619,569 N.A. 1,00 R19

337 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo (poste) 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte 619,569 619,569 N.A. 5,60 Indicativa

338 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo (poste) 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte 619,320 619,320 N.A. 1,00 R19

339 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo (poste) 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte 619,320 619,320 N.A. 5,60 Indicativa

340 Sinalização / EPS Implantação Pintura Mecanizada 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte Acesso a Rodovia 563,800 563,800 N.A. 120,00

341 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte - 766,000 765,000 1000,00 N.A. Canaleta

342 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte - 689,000 688,000 1000,00 N.A. Canaleta

343 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte - 556,000 555,300 1300,00 N.A. Canaleta

344 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte 603,400 603,400 N.A. 1,00 R19

345 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul 683,718 683,718 N.A. 1,00 R1

346 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte 739,450 739,450 N.A. 0,27 MP

347 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte 628,000 628,000 N.A. 1,00 R19

348 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte - 767,800 767,782 18,00 N.A. Meio-fio

349 Sinalização / EPS Revitalização Manual 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 717,945 717,982 N.A. 13,00

350 Sinalização / EPS Revitalização Manual 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul Faixa 01 717,695 717,924 N.A. 93,50

351 Sinalização / EPS Revitalização Manual 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul Faixa 01 717,799 717,875 N.A. 19,00

352 Sinalização / EPS Revitalização Manual 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul Faixa 01 717,572 717,645 N.A. 20,50

353 Sinalização / EPS Revitalização Manual 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul Faixa 01 718,054 718,113 N.A. 24,00

354 Sinalização / EPS Revitalização Manual 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul Faixa 01 717,664 717,683 N.A. 7,60

355 Sinalização / EPS Revitalização Manual 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul Faixa 01 717,652 717,666 N.A. 2,80

356 Sinalização / EPS Revitalização Manual 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 717,945 717,982 N.A. 4,00

357 Sinalização / EPS Revitalização Manual 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul Não se aplica 717,794 717,802 N.A. 4,00

358 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul Faixa 01 717,572 717,645 N.A. 21,90

359 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul Faixa 01 718,054 718,113 N.A. 17,70

360 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul Direito 717,779 717,932 N.A. 22,95
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361 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul Faixa 01 717,773 717,869 N.A. 28,80

362 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul Não se aplica 717,794 717,864 N.A. 10,50

363 Faixa Dominio Roçada manual 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 609,000 618,000 N.A. 7.200

364 Faixa Dominio Roçada manual 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte Acesso a Marginal 553,000 551,800 N.A. 4.800

365 Faixa Dominio Roçada manual 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 700,000 692,000 N.A. 6.400

366 Faixa Dominio Roçada manual 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 747,000 741,000 N.A. 4.800

367 Faixa Dominio Roçada manual 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 557,000 549,000 N.A. 8.000

368 Faixa Dominio Roçada mecanizada 17/04/2026 17/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 564,000 564,200 N.A. 1.200

369 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte 618,100 618,100 36 N.A. Metros de laminas

370 Sinalização / EPS Implantação de Películas 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte 616,000 616,000 N.A. 0,18 Película

371 Sinalização / EPS Implantação de Películas 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte 650,000 650,000 N.A. 0,18 Película

372 Sinalização / EPS Implantação de Películas 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte 753,000 753,000 N.A. 0,18 Película

373 Sinalização / EPS Implantação de Películas 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul 718,000 718,000 N.A. 0,25 Película

374 Sinalização / EPS Implantação de Películas 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul 718,000 718,000 N.A. 0,25 Película

375 Sinalização / EPS Implantação de Películas 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte 703,000 703,000 N.A. 0,24 Película

376 Sinalização / EPS Implantação de Películas 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul 705,000 705,000 N.A. 0,24 Película

377 Sinalização / EPS Implantação de Películas 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul 705,000 705,000 N.A. 0,24 Película

378 Sinalização / EPS Implantação de Películas 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul 704,000 704,000 N.A. 0,28 Película

379 Sinalização / EPS Implantação de Películas 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul 703,000 703,000 N.A. 0,24 Película

380 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte 721,520 721,520 N.A. 1,00 R19

381 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte 761,780 761,780 N.A. 1,00 R19

382 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul 761,780 761,780 N.A. 1,00 R19

383 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte 761,010 761,010 N.A. 1,00 R19

384 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul 761,010 761,010 N.A. 1,00 R19

385 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul 767,980 767,980 N.A. 1,00 R19

386 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte 753,490 753,490 N.A. 1,00 R19

387 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte 751,100 751,100 N.A. 1,00 R19

388 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul 751,100 751,100 N.A. 1,00 R19

389 Sinalização / EPS Implantação de tachas 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte Faixa 01 619,071 619,509 N.A. N.A. 106 unidades de tachas

390 Sinalização / EPS Implantação de tachas 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte Direito 619,360 619,071 N.A. N.A. 18 unidades de tachas

391 Sinalização / EPS Implantação de tachas 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul Acesso a Marginal 555,500 555,500 N.A. N.A. 96 unidades de tachas

392 Sinalização / EPS Implantação Pintura Mecanizada 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul Acesso a Marginal 555,500 555,500 N.A. 128,70

393 Sinalização / EPS Implantação Pintura Mecanizada 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul Acesso a Marginal 555,500 555,668 N.A. 50,40

394 Sinalização / EPS Implantação Pintura Mecanizada 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul Acesso a Marginal 555,500 555,740 N.A. 36,00

395 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul 750,090 750,090 N.A. 1,00 R19

396 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul 730,360 730,360 N.A. 1,00 R19

397 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte 761,780 761,780 N.A. 1,00 R19

398 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Sul 761,780 761,780 N.A. 1,00 R19

399 Sinalização / EPS Revitalização Manual 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte Acostamento 619,354 619,754 N.A. 8,80

400 Sinalização / EPS Revitalização Manual 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte Canteiro Central 612,155 612,117 N.A. 15,20
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401 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 615,509 615,293 N.A. 32,40

402 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte Faixa 01 619,360 619,071 N.A. 86,70

403 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 18/04/2026 18/04/2026 BR-040 Norte Faixa 01 619,360 619,220 N.A. 21,00

404 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Sul 720,570 720,570 N.A. 1,00 R19

405 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Norte 668,060 668,060 N.A. 1,00 R19

406 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Sul 667,480 667,480 N.A. 1,00 R19

407 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Norte 657,580 657,580 N.A. 1,00 R19

408 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Sul 631,550 631,550 N.A. 1,00 R19

409 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Norte 629,320 629,320 N.A. 1,00 R19

410 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Norte 628,490 628,490 N.A. 1,00 R19

411 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Norte 627,540 627,540 N.A. 1,00 R19

412 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Sul 627,540 627,540 N.A. 1,00 R19

413 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Sul 604,460 604,460 N.A. 1,00 R19

414 Sinalização / EPS Implantação de tachas 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 586,000 590,688 N.A. N.A. 378 unidades de tachas 

415 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Norte 720,920 720,920 N.A. 1,00 R19

416 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Norte 699,030 699,030 N.A. 1,00 R19

417 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Sul 641,280 641,280 N.A. 1,00 R19

418 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Sul 640,660 640,660 N.A. 1,00 R19

419 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Norte 632,310 632,310 N.A. 1,00 R19

420 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Sul 632,310 632,310 N.A. 1,00 R19

421 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Norte 631,550 631,550 N.A. 1,00 R19

422 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Norte 630,610 630,610 N.A. 1,00 R19

423 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Sul 630,610 630,610 N.A. 1,00 R19

424 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Sul 629,320 629,320 N.A. 1,00 R19

425 Sinalização / EPS Remoção de tachas 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 586,000 590,688 N.A. N.A. 320 unidades de tachas

426 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Sul Direito 586,000 590,693 N.A. 207,00

427 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 19/04/2026 19/04/2026 BR-040 Sul Direito 586,000 590,693 N.A. 703,95

428 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 20/04/2026 20/04/2026 BR-040 Sul 576,100 576,100 76 N.A. Metros de laminas

429 Sinalização / EPS Implantação de Películas 20/04/2026 20/04/2026 BR-040 Norte 564,200 564,200 N.A. 0,24 Película

430 Sinalização / EPS Implantação de Películas 20/04/2026 20/04/2026 BR-040 Norte 551,070 551,070 N.A. 0,24 Película

431 Sinalização / EPS Implantação de tachas 20/04/2026 20/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 590,688 593,480 N.A. N.A. 297 unidades de tachas

432 Sinalização / EPS Remoção de tachas 20/04/2026 20/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 590,688 593,480 N.A. N.A. 275 unidades de tachas

433 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 20/04/2026 20/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 590,688 596,635 N.A. 895,05

434 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 20/04/2026 20/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 590,688 596,635 N.A. 277,20

435 Sinalização / EPS Implantação de Películas 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Norte 598,000 598,000 N.A. 0,18 Película

436 Sinalização / EPS Implantação de Películas 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Norte 598,000 598,000 N.A. 0,18 Película

437 Sinalização / EPS Implantação de Películas 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul 598,000 598,000 N.A. 0,18 Película

438 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul 597,750 597,750 N.A. 3,00 A-42 Composta

439 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul - 688,000 689,000 1000,00 N.A. Canaleta

440 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul - 769,000 769,170 170,00 N.A. Canaleta
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441 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul - 765,000 766,000 1000,00 N.A. Canaleta

442 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul - 553,000 553,655 655,00 N.A. Canaleta

443 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul - 611,500 612,000 300,00 N.A. Sarjeta

444 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul 597,750 597,750 N.A. 6,30 A-42 Composta

445 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul 587,140 587,140 40 N.A. Metros de laminas

446 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Norte/Sul - 753,330 753,330 3,00 N.A. Caixa + Descida d'água

447 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Norte/Sul - 753,330 753,330 3,00 N.A. canteiro central - Caixa de inspeção

448 Sinalização / EPS Revitalização Manual 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 643,694 643,771 N.A. 39,00

449 Sinalização / EPS Revitalização Manual 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Não se aplica 643,287 643,700 N.A. 5,50 Revitalização travessia de pedestre pedagio 

450 Sinalização / EPS Revitalização Manual 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Não se aplica 643,287 643,700 N.A. 171,50 Pintura dos zebrados pedagio 

451 Sinalização / EPS Revitalização Manual 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Não se aplica 643,287 643,700 N.A. 11,25 Revitalização das setas pem do pedagio 

452 Sinalização / EPS Revitalização Manual 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Não se aplica 643,287 643,700 N.A. 14,00 Revitalização de linha de retenção pedágio

453 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Direito 643,571 643,683 N.A. 16,80

454 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Canteiro Central 643,393 644,000 N.A. 43,20

455 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Direito 643,287 640,000 N.A. 106,95

456 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Faixa 01 643,561 643,797 N.A. 35,40

457 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Esquerdo 643,564 643,712 N.A. 88,80

458 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 643,606 643,687 N.A. 60,75

459 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 643,687 643,687 N.A. 28,00

460 Faixa Dominio Roçada manual 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Norte/Sul Acesso a Rodovia 556,000 556,000 N.A. 7.200

461 Faixa Dominio Roçada manual 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 617,000 626,000 N.A. 7.200

462 Faixa Dominio Roçada manual 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Acostamento 705,000 713,000 N.A. 6.400

463 Faixa Dominio Roçada manual 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 549,000 544,000 N.A. 5.000

464 Faixa Dominio Roçada manual 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Direita Marginal 544,000 547,000 N.A. 2.400

465 Faixa Dominio Roçada manual 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 748,000 754,000 N.A. 4.800

466 Faixa Dominio Roçada Mecanizada 21/04/2026 21/04/2026 BR-040 Norte/Sul Direita Marginal 544,000 544,000 N.A. 1.200

467 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul 618,010 618,010 52 N.A. Metros de laminas

468 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul 545,400 545,400 N.A. 0,30 MA 

469 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul 554,656 554,656 N.A. 1,00 R19

470 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul 557,850 557,850 N.A. 0,27 MP2

471 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul 562,500 562,500 N.A. 0,27 MP2

472 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte 567,550 567,550 N.A. 1,00 R19

473 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul 584,040 584,040 N.A. 0,30 MA 

474 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte 611,300 611,300 N.A. 0,27 MP3

475 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte 607,200 607,200 N.A. 0,27 MP2

476 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte 603,475 603,475 N.A. 0,27 MP2

477 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte 584,900 584,900 N.A. 0,27 MP2

478 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte 576,640 576,640 N.A. 0,27 MP2

479 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte 574,439 574,439 N.A. 0,60 s14

480 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul 574,480 574,480 N.A. 0,60 s14
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481 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 norte 774,200 774,200 N.A. 0,27 MP3

482 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte 742,100 742,100 N.A. 0,27 MP

483 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul 747,950 747,950 N.A. 1,00 A22

484 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul 758,200 758,200 N.A. 1,00 A22

485 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul 758,400 758,400 N.A. 0,30 MA 

486 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul 758,380 758,380 N.A. 0,27 MP

487 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul 774,150 774,150 N.A. 1,00 R24

488 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 sul 755,600 755,600 N.A. 0,27 MP

489 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte - 563,000 562,000 800,00 N.A. Canaleta

490 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul - 590,900 591,200 300,00 N.A. Canaleta

491 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul - 684,000 686,000 1500,00 N.A. Canaleta

492 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul - 590,000 591,000 600,00 N.A. Canaleta

493 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul - 684,000 685,500 1500,00 N.A. Canaleta

494 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul - 590,000 593,000 3000,00 N.A. Canaleta

495 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul - 769,170 770,100 950,00 N.A. Canaleta

496 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul - 730,000 730,050 50,00 N.A. Canaleta

497 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul 577,000 577,000 N.A. 0,70 MQ

498 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul 587,140 587,140 N.A. 1,00 R19

499 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte 577,000 577,000 N.A. 0,70 MQ

500 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul 598,410 598,410 20 N.A. Metros de laminas

501 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte - 669,476 669,455 21,00 N.A. Canaleta

502 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte - 768,060 767,800 18,00 N.A. Meio-Fio

503 Sinalização / EPS Revitalização Manual 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 643,602 643,566 N.A. 18,00

504 Sinalização / EPS Revitalização Manual 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte Faixa 01 643,465 643,445 N.A. 4

505 Sinalização / EPS Revitalização Manual 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte Faixa 01 643,583 643,510 N.A. 39,00

506 Sinalização / EPS Revitalização Manual 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte Não se aplica 643,598 643,833 N.A. 15,00

507 Sinalização / EPS Revitalização Manual 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte Não se aplica 643,598 643,833 N.A. 4,8

508 Sinalização / EPS Revitalização Manual 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte Não se aplica 643,598 643,833 N.A. 4,80

509 Sinalização / EPS Revitalização Manual 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte Não se aplica 643,598 643,833 N.A. 63

510 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte Esquerdo 643,606 643,689 N.A. 49,8

511 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte Direito 643,715 643,689 N.A. 88,8

512 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte Direito 643,239 644,000 N.A. 114,15

513 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 643,239 644,000 N.A. 42

514 Faixa Dominio Roçada manual 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 544,000 544,000 N.A. 320

515 Faixa Dominio Roçada manual 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte Não se aplica 619,000 609,000 N.A. 8.000

516 Faixa Dominio Roçada manual 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 740,000 748,000 N.A. 6.400

517 Faixa Dominio Roçada manual 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte/Sul Acesso a Rodovia 556,000 556,000 N.A. 900

518 Faixa Dominio Roçada manual 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte Acostamento 708,000 700,000 N.A. 6.400

519 Faixa Dominio Roçada Mecanizada 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 545,000 545,000 N.A. 1.200

520 Faixa Dominio Roçada Mecanizada 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte Acesso a Marginal 554,000 554,000 N.A. 1.200
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521 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul - 712,450 712,450 N.A. 1,00 A2

522 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 norte - 723,700 723,700 N.A. 1,00 R19

523 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Sul - 724,300 724,300 N.A. 1,00 R19

524 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Norte - 729,000 729,000 N.A. 1,00 R24

525 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Sul 744,510 744,510 N.A. 1,00 R19

526 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 norte 744,510 744,510 N.A. 1,00 R19

527 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Sul 746,890 746,890 N.A. 1,00 R19

528 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 sul 747,280 747,280 N.A. 1,00 R19

529 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 norte 747,280 747,280 N.A. 1,00 R19

530 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 sul 747,860 747,860 N.A. 1,00 R19

531 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Norte 748,290 748,290 N.A. 1,00 R19

532 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Norte - 563,000 562,000 500,00 N.A. Canaleta

533 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Sul - 591,200 591,500 300,00 N.A. Canaleta

534 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Sul - 689,000 690,000 1000,00 N.A. Canaleta

535 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Sul - 590,000 591,000 600,00 N.A. Canaleta

536 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Norte - 770,000 768,000 2000,00 N.A. Canaleta

537 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 norte 638,700 638,700 N.A. 1,00 R19

538 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Norte 602,000 602,000 24 N.A. Metros de laminas

539 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Sul - 748,200 748,212 12,00 N.A. Descida D'água

540 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Norte - 670,500 670,468 32,50 N.A. Canaleta

541 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 605,000 607,100 N.A. 117

542 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 605,000 607,100 N.A. 315

543 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 596,626 600,000 N.A. 506,1

544 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 - Marginal 598,269 598,706 N.A. 65,55

545 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 596,626 600,000 N.A. 199,8

546 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 601,000 597,000 N.A. 212,25

547 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 601,000 597,000 N.A. 600

548 Faixa Dominio Roçada manual 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Sul Acesso a Rodovia 612,000 612,150 N.A. 1.500

549 Faixa Dominio Roçada manual 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Norte/Sul Acesso a Rodovia 613,000 613,000 N.A. 1.500

550 Faixa Dominio Roçada manual 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 643,000 642,400 N.A. 720

551 Faixa Dominio Roçada manual 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Sul Acesso a Rodovia 616,000 616,400 N.A. 2.400

552 Faixa Dominio Roçada manual 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 544,000 544,000 N.A. 16.000

553 Faixa Dominio Roçada manual 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Sul Não se aplica 619,000 629,000 N.A. 8.000

554 Faixa Dominio Roçada manual 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 734,170 734,120 N.A. 500

555 Faixa Dominio Roçada manual 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 687,230 687,180 N.A. 500

556 Faixa Dominio Roçada manual 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Norte Acostamento 716,000 708,000 N.A. 6.400

557 Faixa Dominio Roçada Mecanizada 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Sul Acostamento 556,000 560,000 N.A. 4.800

558 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 norte 618,020 618,020 N.A. 0,70 MQ

559 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Sul 618,020 618,020 N.A. 1,00 R19

560 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Norte 618,020 618,020 N.A. 0,27 MP3
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561 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Norte 603,410 603,410 N.A. 1,00 R19

562 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Norte 567,244 567,244 N.A. 0,30 MA 

563 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Norte 567,198 567,198 N.A. 0,30 MA 

564 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Sul 565,530 565,530 N.A. 1,00 R19

565 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Norte - 562,500 561,000 400,00 N.A. Canaleta

566 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Sul - 662,000 663,000 1000,00 N.A. Canaleta

567 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Sul - 658,000 659,000 300,00 N.A. Canaleta

568 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Norte - 690,000 698,000 1000,00 N.A. Canaleta

569 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Sul - 690,000 690,387 380,00 N.A. Canaleta

570 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 norte 623,640 623,640 N.A. 1,00 R19

571 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Sul 618,020 618,020 N.A. 0,27 MP2

572 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Sul - 664,200 664,228 28,00 N.A. Canaleta

573 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Norte - 767,540 767,508 32,00 N.A. Meio-Fio

574 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 593,400 592,950 N.A. 67,5

575 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 591,000 597,000 N.A. 372

576 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 591,000 597,000 N.A. 900

577 Faixa Dominio Roçada manual 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 546,000 554,000 N.A. 6.400

578 Faixa Dominio Roçada manual 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 741,000 733,000 N.A. 6.400

579 Faixa Dominio Roçada manual 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 731,000 740,000 N.A. 7.200

580 Faixa Dominio Roçada manual 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Norte/Sul Acesso a Rodovia 618,000 618,000 N.A. 960

581 Faixa Dominio Roçada manual 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Sul Não se aplica 661,000 661,300 N.A. 1.200

582 Faixa Dominio Roçada manual 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Sul Não se aplica 665,000 665,400 N.A. 2.000

583 Faixa Dominio Roçada manual 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Norte/Sul Não se aplica 667,000 667,000 N.A. 1.800

584 Faixa Dominio Roçada manual 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 682,000 682,000 N.A. 2.500

585 Faixa Dominio Roçada Mecanizada 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Sul Direito 560,000 564,000 N.A. 4.800

586 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Norte - 567,172 567,172 N.A. 0,30 MA 

587 Sinalização / EPS Alinhamento de placa de solo 25/04/2026 25/04/2026 BR-040 Sul 546,862 546,862 N.A. 1,00 r27

588 Sinalização / EPS Alinhamento de placa de solo 25/04/2026 25/04/2026 BR-040 sul 547,630 547,630 N.A. 1,00 Indicativa

589 Sinalização / EPS implantação de placa de solo 25/04/2026 25/04/2026 BR-040 sul 559,000 559,000 N.A. 0,30 MA 

590 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 25/04/2026 25/04/2026 BR-040 Norte 567,730 567,730 N.A. 1,00 R19

591 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 25/04/2026 25/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 607,000 603,000 N.A. 207

592 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 25/04/2026 25/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 607,000 603,000 N.A. 600

593 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 25/04/2026 25/04/2026 BR-040 Sul - 560,314 560,314 N.A. 0,60 s14

594 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 25/04/2026 25/04/2026 BR-040 Norte - 563,013 563,013 N.A. 0,30 MA 

595 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 25/04/2026 25/04/2026 BR-040 Norte - 556,229 556,229 N.A. 1,00 R19

596 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 25/04/2026 25/04/2026 BR-040 Norte - 545,972 545,972 N.A. 0,27 MP2

597 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 norte 627,540 627,508 32 N.A. Metros de laminas

598 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Norte 628,490 628,466 24 N.A. Metros de laminas

599 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Sul - 646,800 647,550 700,00 N.A. Canaleta

600 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Sul - 658,000 659,000 1000,00 N.A. Canaleta
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601 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Norte - 589,415 589,396 19,00 N.A. Canaleta

602 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Norte - 589,200 589,500 19,00 N.A. Canaleta

603 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Norte - 589,200 589,500 19,00 N.A. Canaleta

604 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Sul - 590,905 591,200 300,00 N.A. Canaleta

605 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Sul - 658,000 659,000 850,00 N.A. Canaleta

606 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Norte - 686,000 685,720 320,00 N.A. Canaleta

607 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Sul - 690,380 691,120 820,00 N.A. Canaleta

608 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Norte - 562,500 561,000 500,00 N.A. Canaleta

609 Terraplenos Retaludamento 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 norte Faixa 3 547,100 547,100 N.A. N.A. 84m³ de terra

610 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 603,000 601,000 N.A. 300,00 Linha simples contínua

611 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 603,000 601,000 N.A. 25,50 Linha simples seccionada

612 Faixa Dominio Roçada manual 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Sul Não se aplica 770,000 770,280 N.A. 1.400

613 Faixa Dominio Roçada manual 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 616,600 616,200 N.A. 480

614 Faixa Dominio Roçada manual 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 554,000 560,000 N.A. 4.800

615 Faixa Dominio Roçada manual 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 650,000 653,000 N.A. 3.600

616 Faixa Dominio Roçada manual 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 733,000 727,000 N.A. 4.800

617 Faixa Dominio Roçada manual 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Norte Direita Marginal 616,600 616,200 N.A. 480

618 Faixa Dominio Roçada manual 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Sul Não se aplica 770,000 770,280 N.A. 1.400

619 Faixa Dominio Roçada Mecanizada 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Norte Acostamento 565,000 561,000 N.A. 3.200

620 Faixa Dominio Roçada Mecanizada 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 724,000 724,000 N.A. 200

621 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Norte - 629,500 629,500 N.A. 3,00 A18 Composta

622 Sinalização / EPS Substuição de placa de solo (poste) 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Sul - 616,000 616,000 N.A. 8,00 Indicativa

623 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 sul 632,310 632,310 44 N.A. Metros de laminas

624 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Norte 640,660 640,628 32 N.A. Metros de laminas

625 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Sul 759,650 759,650 N.A. 1,00 R-2

626 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 norte 768,830 768,830 N.A. 1,00 A22

627 Sinalização / EPS Implantaçãode placas de solo (poste) 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 sul 744,500 744,500 N.A. 3,00 Indicativa

628 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Sul - 646,000 647,000 1000,00 N.A. Canaleta

629 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Norte - 760,710 760,710 146,00 N.A. Canaleta

630 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Norte - 610,500 610,350 150,00 N.A. Canaleta

631 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Norte - 760,710 760,564 146,00 N.A. Canaleta

632 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Norte - 685,720 684,540 1240,00 N.A. Canaleta

633 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Sul 723,600 723,600 N.A. 0,27 MP3

634 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 sul 740,200 740,200 N.A. 1,00 R1

635 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 691,000 586,000 N.A. 750,00 Linha simples contínua

636 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 601,000 586,000 N.A. 288,00 Linha simples seccionada

637 Faixa Dominio Roçada manual 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 612,000 612,000 N.A. 4.000

638 Faixa Dominio Roçada manual 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Sul Direito 608,000 609,000 N.A. 1.600

639 Faixa Dominio Roçada manual 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 613,000 613,000 N.A. 2.000

640 Faixa Dominio Roçada manual 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Sul Direita Marginal 616,000 617,000 N.A. 2.000
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641 Faixa Dominio Roçada manual 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 719,000 719,000 N.A. 12.000

642 Faixa Dominio Roçada manual 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Sul Não se aplica 770,280 770,520 N.A. 960

643 Faixa Dominio Roçada manual 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 560,000 568,000 N.A. 6.400

644 Faixa Dominio Roçada Mecanizada 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Norte Acostamento 561,000 559,000 N.A. 400

645 Faixa Dominio Roçada Mecanizada 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 724,000 724,000 N.A. 200

646 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Sul - 628,700 628,700 N.A. 12,00 Indicativa

647 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 sul - 641,400 641,400 N.A. 6,00 Indicativa

648 Sinalização / EPS Implantação de pintura manual 29/04/2026 29/04/2026 Sul Faixa 02 664,400 668,513 N.A. 97,50 Linha simples contínua

649 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte 756,500 756,500 N.A. 1,44 Sinalização de Obra

650 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte - 610,500 610,420 80,00 N.A. Canaleta

651 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Sul - 647,550 648,550 1000,00 N.A. Canaleta

652 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 norte/sul - 696,000 696,000 1200,00 N.A. Canaleta

653 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte - 589,480 589,471 9,00 N.A. Canaleta

654 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 norte/sul - 701,000 701,000 580,00 N.A. Canaleta

655 Terraplenos Retaludamento 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 norte Faixa 3 547,100 547,100 N.A. N.A. 112m³ de terra

656 Faixa Dominio Roçada manual 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 598,000 598,000 N.A. 300

657 Faixa Dominio Roçada manual 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 564,000 564,000 N.A. 12.000

658 Faixa Dominio Roçada manual 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 658,000 658,000 N.A. 480

659 Faixa Dominio Roçada manual 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte/Sul Acesso a Rodovia 592,000 592,000 N.A. 2.100

660 Faixa Dominio Roçada manual 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte/Sul Acesso a Rodovia 600,000 600,000 N.A. 300

661 Faixa Dominio Roçada manual 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte Canteiro Central 719,000 718,800 N.A. 6.000

662 Faixa Dominio Roçada manual 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 715,000 717,500 N.A. 2.000

663 Faixa Dominio Roçada manual 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 720,800 720,800 N.A. 600

664 Faixa Dominio Roçada manual 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 752,000 751,000 N.A. 800

665 Faixa Dominio Roçada manual 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte/Sul Não se aplica 744,000 744,000 N.A. 1.200

666 Faixa Dominio Roçada manual 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Sul Acostamento 724,000 724,500 N.A. 400

667 Faixa Dominio Roçada manual 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 709,000 709,000 N.A. 1.750

668 Faixa Dominio Roçada Mecanizada 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte Acostamento 560,000 559,000 N.A. 800

669 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte - 740,150 740,150 N.A. 1,00 A21

670 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte - 694,350 694,350 N.A. 1,00 R24 a

671 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte - 694,310 694,310 N.A. 1,00 MP1

672 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte - 694,330 694,330 N.A. 1,00 R1

673 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Norte - 719,614 719,614 N.A. 5,60 Indicativa

674 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Sul - 708,900 708,900 N.A. 2,50 Indicativa

675 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Sul - 684,600 684,600 N.A. 3,00 Indicativa

676 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 sul 747,860 747,800 60 N.A. Metros de laminas

677 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 norte 751,200 751,228 8 N.A. Metros de laminas

678 Drenagem/OAC Reparo civil 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Norte - 589,480 589,480 9,00 36,00 Barreira de Concreto

679 Terraplenos Retaludamento 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 norte Faixa 3 547,100 547,100 N.A. N.A. 98m³ de terra

680 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Norte - 756,500 756,500 N.A. 1,44 A24
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681 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Norte - 706,370 706,370 N.A. 1,00 R7

682 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Sul - 696,325 696,325 N.A. 1,00 R24 a

683 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Sul - 723,530 723,530 N.A. 1,00 R19

684 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Sul - 697,780 697,780 N.A. 0,30 MA

685 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Sul - 726,305 726,305 N.A. 0,30 MA

686 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Sul - 762,250 762,250 N.A. 1,00 A2

687 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Sul - 737,100 737,100 N.A. 1,00 Indicativa

688 Sinalização / EPS Substuição de placa de solo (poste) 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Sul - 619,600 619,600 N.A. 5,60 Indicativa

689 Sinalização / EPS Substuição de placa de solo (poste) 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 sul - 631,700 631,700 N.A. 1,00 A22

690 Sinalização / EPS Substuição de placa de solo (poste) 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Sul - 681,172 681,172 N.A. 3,50 A-42 Composta

691 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Norte - 659,000 658,000 1000,00 N.A. Canaleta

692 Faixa Dominio Roçada manual 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 568,000 575,000 N.A. 5.600

693 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Norte - 659,000 658,000 1000,00 N.A. Canaleta

694 Faixa Dominio Roçada mecanizada 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Norte Acostamento 558,000 553,000 N.A. 5.000

695 Faixa Dominio Roçada manual 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Norte/Sul Acesso a Rodovia 600,000 600,000 N.A. 3.000

696 Faixa Dominio Roçada manual 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 574,000 574,000 N.A. 700

697 Faixa Dominio Roçada manual 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Sul Direita Marginal 590,000 590,300 N.A. 120

698 Faixa Dominio Roçada manual 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Sul Faixa 02 575,000 582,000 N.A. 5.600

699 Faixa Dominio Roçada manual 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Não se aplica Canteiro Central 701,000 701,000 N.A. 2.400

700 Faixa Dominio Roçada manual 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Não se aplica Canteiro Central 696,000 696,000 N.A. 4.800

701 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Norte - 561,000 560,000 1000,00 N.A. Canaleta

702 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Norte - 701,000 700,750 250,00 N.A. Canaleta

703 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Norte - 696,000 695,770 230,00 N.A. Canaleta

704 Faixa Dominio Roçada manual 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Norte Faixa 02 672,000 668,000 N.A. 3.200

705 Faixa Dominio Roçada manual 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 713,000 713,000 N.A. 2.250

706 Faixa Dominio Roçada manual 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 716,000 716,000 N.A. 1.000

707 Pavimento Fresagem e recomposição 01/04/2026 01/04/2026 BR-040 Faixa 02 618,830 619,330 -500,00 -

708 Pavimento Fresagem e recomposição 02/04/2026 02/04/2026 BR-040 Faixa 02 757,597 757,453 144,00 -

709 Pavimento Fresagem e recomposição 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Faixa 01 749,126 749,170 -44,00 -

710 Pavimento Fresagem e recomposição 07/04/2026 07/04/2026 BR-040 Faixa 01 749,281 749,299 -18,00 -

711 Pavimento Fresagem e recomposição 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Faixa 02 747,000 746,974 26,00 -

712 Pavimento Fresagem e recomposição 08/04/2026 08/04/2026 BR-040 Faixa 01 747,014 746,930 84,00 -

713 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Alça C 619,360 619,386 -26,00 -

714 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Alça D 619,342 619,360 -18,00 -

715 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Alça D 619,129 619,254 -125,00 -

716 Pavimento Fresagem e Recomposição 13/04/2026 13/04/2026 BR-040 Alça H 619,517 619,607 -90,00 -

717 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 2 - Marginal 555,943 556,219 -276,00 -

718 Pavimento Fresagem e Recomposição 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 3 - Marginal 556,060 556,175 -115,00 -

719 Pavimento Fresagem e Recomposição 15/04/2026 15/04/2026 BR-040 3 - Marginal 564,166 564,423 -257,00 -

720 Pavimento Fresagem e Recomposição 16/04/2026 16/04/2026 BR-040 Acesso 563,843 564,092 -249,00 -
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m) Área (m2) Observação

721 Pavimento Micro fresagem 20/04/2026 20/04/2026 BR-040 Faixa 02 727,500 729,500 -2.000,00 -

722 Pavimento Micro fresagem 20/04/2026 20/04/2026 BR-040 Faixa 02 729,600 731,600 -2.000,00 -

723 Pavimento Micro fresagem 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Faixa 02 707,200 706,340 860,00 -

724 Pavimento Micro fresagem 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Faixa 02 707,500 708,290 -790,00 -

725 Pavimento Reparo Localizado 22/04/2026 22/04/2026 BR-040 Faixa 02 657,500 657,530 -30,00 -

726 Pavimento Micro fresagem 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Faixa 02 720,500 721,500 -1.000,00 -

727 Pavimento Reparo Localizado 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Faixa 02 654,213 654,213 0,00 -

728 Pavimento Reparo Localizado 23/04/2026 23/04/2026 BR-040 Faixa 02 687,480 687,500 -20,00 -

729 Pavimento Reparo Localizado 24/04/2026 24/04/2026 BR-040 Faixa 02 685,000 685,000 0,00 -

730 Pavimento Micro fresagem 26/04/2026 26/04/2026 BR-040 Faixa 02 725,500 724,500 1.000,00 -

731 Pavimento Micro fresagem 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Faixa 02 724,500 725,500 1.000,00 3.400,00

732 Pavimento Micro fresagem 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Faixa 02 721,500 721,700 200,00 680,00

733 Pavimento Micro fresagem 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Faixa 02 709,801 709,600 201,00 683,40

734 Pavimento Micro fresagem 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Faixa 02 707,801 707,400 401,00 1.363,40

735 Pavimento Micro fresagem 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Faixa 02 727,801 727,600 201,00 683,40

736 Pavimento Micro fresagem 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Faixa 02 727,401 727,200 201,00 683,40

737 Pavimento Micro fresagem 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Faixa 02 727,001 726,800 201,00 683,40

738 Pavimento Micro fresagem 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Faixa 02 726,601 726,200 401,00 1.363,40

739 Pavimento Micro fresagem 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Faixa 02 717,300 716,800 500,00 1.700,00

740 Pavimento Micro fresagem 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Faixa 02 716,601 716,400 201,00 683,40

741 Pavimento Micro fresagem 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Faixa 02 715,001 714,800 201,00 683,40

742 Pavimento Micro fresagem 30/04/2026 30/04/2026 BR-040 Faixa 02 714,001 713,800 201,00 683,40

743 Pavimento Micro fresagem 02/05/2026 02/05/2026 BR-040 Faixa 02 706,297 706,494 197,00 669,80

744 Pavimento Micro fresagem 02/05/2026 02/05/2026 BR-040 Faixa 02 706,888 707,085 197,00 669,80

745 Pavimento Micro fresagem 02/05/2026 02/05/2026 BR-040 Faixa 02 707,270 707,500 230,00 782,00

746 Pavimento Micro fresagem 02/05/2026 02/05/2026 BR-040 Faixa 02 708,808 709,348 540,00 1.836,00

747 Pavimento Micro fresagem 02/05/2026 02/05/2026 BR-040 Faixa 02 713,900 714,564 664,00 2.257,60

748 Pavimento Micro fresagem 02/05/2026 02/05/2026 BR-040 Faixa 02 714,903 715,128 225,00 765,00

749 Pavimento Micro fresagem 02/05/2026 02/05/2026 BR-040 Faixa 02 715,902 716,295 393,00 1.336,20

750 Pavimento Micro fresagem 02/05/2026 02/05/2026 BR-040 Faixa 02 716,493 716,692 199,00 676,60

751 Pavimento Micro revestimento 27/04/2026 27/04/2026 BR-040 Faixa 02 729,350 731,600 2.250,00 8.100,00 12mm

752 Pavimento Micro revestimento 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Faixa 02 720,500 721,500 1.000,00 3.600,00 12mm

753 Pavimento Micro revestimento 28/04/2026 28/04/2026 BR-040 Faixa 02 725,500 724,500 1.000,00 3.600,00 12mm

754 Pavimento Micro revestimento 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Faixa 02 710,700 710,000 700,00 2.520,00 12mm

755 Pavimento Micro revestimento 29/04/2026 29/04/2026 BR-040 Faixa 02 724,500 725,500 1.000,00 3.600,00 12mm

756 Edificacoes Implantação HS-WIM 01/03/2026 31/03/2026 BR-040 Sul - 606,700 606,700 -

757 Edificacoes Implantação PPD 01/03/2026 31/03/2026 BR-040 Norte - 662,000 662,000 -

758 Edificacoes Implantação UOP PRF Carandaí 01/03/2026 31/03/2026 BR-040 Sul - 664,000 664,000 -

759 Edificacoes Implantação Delegacia PRF Nova Lima 01/03/2026 31/03/2026 BR-040 Sul - 554,280 554,280 -

760 Edificacoes Alargamento OAE 01/03/2026 31/03/2026 BR-040 Norte/Sul - 662,350 662,350 -

761 Edificacoes Alargamento OAE 01/03/2026 31/03/2026 BR-040 Norte/Sul - 651,800 651,800 -

762 Iluminacao Troca de pontos apagados BSO 04 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Sul - 713,600 714,000 0,40 -

763 Iluminacao Troca de pontos apagados BSO 02 14/04/2026 14/04/2026 BR-040 Norte - 569,300 569,900 0,60 -

764 Iluminacao Troca de pontos apagados PRF - Juiz de Fora 09/04/2026 09/04/2026 BR-040 Sul - 769,800 770,000 0,20 -
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2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS   

 

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via 

Mineira em ABRIL de 2026.  

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel). 

 

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel). 

 

2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Edificações (Arquivo em Excel). 

 

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Drenagem OAC (Arquivo em Excel). 

  

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel). 

 

2.3.6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Faixa de Domínio (Arquivo em Excel) 

 

2.3.7 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OAE'S (Arquivo em Excel) 

 

2.3.8 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Iluminação (Arquivo em Excel)  
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3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Dando continuidade às divulgações mensais voltadas à prestação de serviços e 

informações aos usuários das rodovias administradas pela EPR Via Mineira, em 

abril foram produzidos e publicados diversos conteúdos nos canais digitais da 

Concessionária, como Instagram, Facebook, Canal de WhatsApp, perfil no X e 

o site oficial. 

Entre os principais destaques do mês, abrimos a programação com uma 

campanha especial sobre o Desconto de Usuário Frequente (DUF), reforçando 

aos motoristas que utilizam regularmente a BR-040 os benefícios oferecidos e 

as possibilidades de economia nas tarifas de pedágio. 

Na sequência, foi realizado o primeiro Café com a Imprensa promovido pela EPR 

Via Mineira, iniciativa criada para fortalecer o relacionamento com os veículos de 

comunicação, apresentar ações da Concessionária e ampliar o diálogo com a 

sociedade. 

O encontro também gerou repercussão positiva na imprensa regional, com 

publicações destacando os investimentos, melhorias operacionais e projetos 

conduzidos pela EPR Via Mineira ao longo da BR-040. 

Outro destaque do mês foi a divulgação de um vídeo sobre as obras realizadas 

na região da HS-WIM, apresentando o andamento das intervenções e os 

benefícios esperados para a segurança viária e a fluidez do tráfego no trecho. 

No campo social, também foram publicados conteúdos sobre os projetos 

incentivados apoiados pela EPR, evidenciando o compromisso da companhia 

com iniciativas voltadas ao desenvolvimento social, cultural e esportivo nas 

comunidades do entorno da rodovia. 

Com foco no fortalecimento dos canais digitais, foi lançada uma campanha 

convidando os usuários a acompanharem a EPR Via Mineira nas redes sociais, 

reforçando a importância desses espaços para o acesso rápido a informações, 

serviços e atualizações da rodovia. 
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Durante o mês, também foi divulgado um vídeo especial sobre o cronograma 

operacional para o feriado de 21 de abril, apresentando o planejamento da 

Concessionária, reforço das equipes e orientações importantes para quem 

utilizaria a BR-040 no período. 

Entre os conteúdos institucionais e de conscientização, foi publicado um post 

sobre o Abril Verde, movimento dedicado à promoção da saúde e segurança no 

trabalho, reforçando a importância da prevenção e do cuidado com a vida. 

Encerrando a programação do mês, foi divulgado um conteúdo histórico sobre 

Tiradentes e sua relação com a BR-040, conectando a memória de Minas Gerais 

com a relevância atual da rodovia para a integração e o desenvolvimento 

regional. 

Aproveitamos para lembrar que já está disponível no site da Concessionária o 

Informativo Mensal da EPR Via Mineira, reunindo os principais destaques e 

conteúdos de abril. 

 

Figura 3: Post sobre o Desconto de Usuário Frequente 
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Figura 4: Post sobre a visita da imprensa na sede da empresa 

 

 

Figura 5: Post em vídeo sobre a repercussão na imprensa do Café promovido para os 
jornalistas na sede da concessionária 
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Figura 6: Post sobre as obras promovidas pela EPR Via Mineira 

 

 

 

Figura 7:Post sobre os projetos incentivados pela concessionária 
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Figura 24: Post em vídeo convidando os usuários da 040 para seguir a EPR nas redes 
sociais 

 

 

 
Figura 85: Post sobre vídeo sobre o feriado do dia 21 de abril 
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Figura 96: Post sobre Abril Verde 

 

 

 

Figura 107: Post em vídeo sobre a história da BR-040 relacionada ao feriado de 
Tiradentes 
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Figura 118 Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira 

 

 

Figura 29: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em abril de 2026, a EPR Via Mineira deu andamento às ações estratégicas do 

programa de Recuperação, com foco no cadastramento do trecho e no 

refinamento dos estudos e projetos em desenvolvimento. Também foi registrado 

avanço relevante em frentes operacionais, incluindo os serviços de reabilitação 

de pavimentação e sinalização, bem como a manutenção dos dispositivos de 

segurança e dos sistemas de drenagem. 

 

5. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório mensal se completa com 36 (trinta e seis) páginas 

devidamente numeradas. 


