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1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

 

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, 

originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração 

da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, 

conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema 

rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de 

pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições 

estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações 

mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 

1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão. 

 

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira. 
 

Concessionária  EPR VIA MINEIRA S/A 

Contrato nº  004/2023  

Escopo do Contrato  

O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da 
infraestrutura e da prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato 
e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de 
Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos. 

Assinatura do contrato  05/07/2024  

Início da concessão  06/08/2024  

Início da Cobrança de Pedágio  06/08/2024 

Rodovia  Rodovia BR-040/MG. 

Extensão  232,100 km 

Prazo  30 anos  

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições 

para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos 

para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem 

como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de 

desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas 

as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em 

JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das 

obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e 

intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com 
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parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho 

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais 

(MG), conforme ilustração na Figura 1. 

 

Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG. 

 

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de 

pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da 

Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais. 

 

Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais. 
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2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS 

 

No que tange às Obras previstas para o 2º Ano Concessão, demos continuidade 

à implantação do sistema HS-WIM (High-Speed Weigh-in-Motion), bem como à 

implantação do Ponto de Parada e Descanso (PPD) de caminhoneiros, da 

Unidade Operacional (UOP) da Polícia Rodoviária Federal em Carandaí, da 

Delegacia da PRF em Nova Lima e das obras de alargamento de OAE no km 

662+350 e 651+800, assegurando a evolução tecnológica e a integridade da via 

em conformidade com o cronograma estabelecido. 

 

Para o mês subsequente, o cronograma prevê a continuidade da implantação do 

sistema HS-WIM, das obras de alargamento de OAE, do PPD, da UOP da PRF 

em Carandaí e da Delegacia da PRF em Nova Lima. O planejamento contempla, 

ainda, o avanço dos serviços relacionados às etapas de Recuperação, 

Conservação, Ampliação e Melhorias, bem como o desenvolvimento de novos 

estudos técnicos e projetos associados. 

 

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS 

 

2.1.1 Pavimento 

 

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de 

serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER 

para a frente de Recuperação visando o conforto e segurança dos usuários da 

Rodovia. 

 

2.1.2 Sinalização e elementos de proteção e segurança viária 

 

Manutenção da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas 

das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho 

do PER para frente de Recuperação, visando o conforto e segurança dos 

usuários da Rodovia. 
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2.1.3 Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais 

 

Execução de serviços de manutenção e conservação periódica dos elementos 

integrantes das edificações e das instalações operacionais que compõem os 

Bens da Concessão, bem como de seus respectivos equipamentos. 

 

2.1.4 Sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs) 

 

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo os serviços 

previstos de recuperação e de complementação, com priorização estabelecida 

de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado para 

a frente de Recuperação, de modo a garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.5 Terraplenos 

 

Recuperação de terraplenos rompidos e danos no sistema de drenagens e obras 

de contenção, priorizando os locais mais críticos apontados nos relatórios de 

monitoração. 

 

2.1.6 Canteiro central e faixa de domínio 

 

Nos canteiros centrais e nas faixas de domínio estão sendo executados os 

serviços previstos, abrangendo a delimitação da área, limpeza e conservação, 

além da regularização de acessos e ocupações em faixa de domínio ou área não 

edificável. Essas ações seguem as diretrizes do estudo realizado para a fase de 

Recuperação da Rodovia, com o objetivo de assegurar melhores condições 

operacionais e garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.7 OAE – Reparação, reforma e reforço das obras de arte especiais 

 

2.1.8 – Sistemas Elétricos e de Iluminação 
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Execução de serviços de manutenção e conservação periódica dos sistemas 

elétricos e dos sistemas vinculados à operação da rodovia, incluindo as redes de 

alta e baixa tensão, bem como os sistemas de iluminação integrantes do Sistema 

Rodoviário. 
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2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS   

 

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega 

de recuperação, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume de 

serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou 

adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à 

execução das demandas previstas na campanha de Recuperação. 

 

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para 

realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de 

recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos 

de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de 

proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de 

proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações 

tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases 

operacionais.  

 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção 

e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os 

que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se 

intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal. 

 

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços 

concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e 

Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e 

recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de 

sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem 

a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. 

No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço.
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Quadro 2: localização dos serviços de recuperação no mês de MAIO/2026. 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m) Área (m2) Observação

1 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo (poste) 01/05/26 01/05/26 BR-040 Sul N.A. 649,850 649,850 0,000 2,000 mp3

2 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo (poste) 01/05/26 01/05/26 BR-040 Sul N.A. 552,300 552,300 0,000 2,000 mp3

3 Sinalização / EPS realocação de placa de solo 01/05/26 01/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 699,030 699,030 0,000 1,000 r19

4 Sinalização / EPS realocação de placa de solo 01/05/26 01/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 678,050 678,050 0,000 0,270 mp2

5 Sinalização / EPS realocação de placa de solo 01/05/26 01/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 675,800 675,800 0,000 0,270 mp2

6 Sinalização / EPS Substuição de placa de solo 01/05/26 01/05/26 BR-040 sul Não se aplica 652,200 652,200 0,000 0,600 a24b

7 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 01/05/26 01/05/26 BR-040 norte Não se aplica 720,570 720,602 32,000 N.A.

8 Terraplenos Retaludamento 01/05/26 01/05/26 BR-040 norte Faixa 3 547,100 547,100 0,000 N.A. 140m³ de terra

9 OAE Execução de fundação 01/05/26 10/05/26 BR-040 NORTE N.A. 651,8 651,8 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 651

10 OAE Armação de pilares 01/05/26 10/05/26 BR-040 NORTE N.A. 651,8 651,8 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 651

11 OAE Execução de fundação 01/05/26 10/05/26 BR-040 SUL N.A. 662,35 662,35 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 662

12 OAE Armação de pilares 01/05/26 10/05/26 BR-040 SUL N.A. 662,35 662,35 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 662

13 Edificacoes Execução de fundação 01/05/26 10/05/26 BR-040 SUL N.A. 554 554 0,000 N.A. PRF - Nova Lima

14 Edificacoes Escavação e terraplanagem 01/05/26 10/05/26 BR-040 NORTE N.A. 664 664 0,000 N.A. PPD

15 Edificacoes Escavação e terraplanagem 01/05/26 10/05/26 BR-040 NORTE N.A. 659 659 0,000 N.A. PRF - Carandaí

16 Sinalização / EPS Pintura Revitalização Mecanizada 01/05/26 01/05/26 BR-040 Sul Faixa 03 607,752 607,874 122,000 36,600 Linha dupla contínua

17 Sinalização / EPS Pintura Revitalização Manual 01/05/26 01/05/26 BR-040 Sul Faixa 03 607,752 607,874 122,000 29,000 ZPA

18 Sinalização / EPS Pintura Revitalização Mecanizada 01/05/26 01/05/26 BR-040 Sul Faixa 03 607,705 607,914 209,000 31,350 Linha simples contínua

19 Sinalização / EPS Pintura Revitalização Manual 01/05/26 01/05/26 BR-040 Sul Direito 607,705 607,914 209,000 125,000 ZPA

20 Sinalização / EPS Substuição de placa de solo 02/05/26 02/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 661,370 661,370 0,000 3,500 A18

21 Sinalização / EPS Substuição de placa de solo 02/05/26 02/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 661,470 661,470 0,000 3,000 A18 composta

22 Sinalização / EPS Substuição de placa de solo 02/05/26 02/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 623,440 623,440 0,000 1,000 R19

23 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 02/05/26 02/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 603,410 603,410 0,000 1,000 R19

24 Sinalização / EPS implantação de placa de solo 02/05/26 02/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 598,410 598,410 0,000 1,000 R19

25 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 02/05/26 02/05/26 BR-040 norte Não se aplica 595,550 595,550 0,000 1,000 R19

26 Sinalização / EPS implantação de placa de solo 02/05/26 02/05/26 BR-040 norte Não se aplica 591,800 591,800 0,000 1,000 R19

27 Sinalização / EPS implantação de placa de solo 02/05/26 02/05/26 BR-040 sul Não se aplica 591,800 591,800 0,000 1,000 R19

28 Sinalização / EPS implantação de placa de solo 02/05/26 02/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 567,550 567,550 0,000 1,000 R19

29 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 02/05/26 02/05/26 BR-040 sul Não se aplica 730,318 730,378 60,000 N.A.

30 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 02/05/26 02/05/26 BR-040 sul Não se aplica 750,050 750,098 48,000 N.A.

31 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 02/05/26 02/05/26 BR-040 norte Não se aplica 744,510 744,558 48,000 N.A.

32 Terraplenos Retaludamento 02/05/26 02/05/26 BR-040 norte Faixa 3 547,100 547,100 0,000 N.A. 84m³ de terra

33 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 03/05/26 03/05/26 BR-040 norte Não se aplica 547,100 547,112 12,000 N.A.

34 Sinalização / EPS Implantação de defensa metálica 03/05/26 03/05/26 BR-040 norte Não se aplica 699,030 699,070 40,000 N.A.

35 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 04/05/26 04/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 590,315 590,328 13,000 N.A. Meio-Fio

36 Pavimento Fresagem e recomposição 04/05/26 04/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 775 774,773 227,000 817,200 98,06 toneladas

37 Pavimento Fresagem e recomposição 04/05/26 04/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 775,348 775,169 179,000 644,400 77,33 toneladas

38 Pavimento Micro fresagem 04/05/26 04/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 731,276 731,07 206,000 700,400

39 Pavimento Micro fresagem 04/05/26 04/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 730,888 730,706 182,000 618,800

40 Pavimento Micro fresagem 04/05/26 04/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 730,515 730,333 182,000 618,800

41 Pavimento Micro fresagem 04/05/26 04/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 730,152 729,751 401,000 1.363,400

42 Pavimento Micro fresagem 04/05/26 04/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 724,5 724,209 291,000 989,400

43 Pavimento Micro fresagem 04/05/26 04/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 723,928 723,727 201,000 683,400

44 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 04/05/26 04/05/26 BR-040 Sul Acostamento 695,100 695,120 20,000 N.A.

45 Sinalização / EPS Reparo Gerais 04/05/26 04/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 559,000 561,000 2.000,000 N.A. Adequação de barreiras new jersey

46 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 04/05/26 04/05/26 BR-040 Sul Acostamento 565,530 565,530 0,000 1,000 R19

47 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 04/05/26 04/05/26 BR-040 Sul Acostamento 570,050 570,050 0,000 1,000 R19

48 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 04/05/26 04/05/26 BR-040 Sul Acostamento 552,000 553,000 1.000,000 N.A. Canaleta

49 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 04/05/26 04/05/26 BR-040 Sul Direito 663,000 663,970 970,000 N.A. Canaleta

50 Sinalização / EPS Reparo Gerais 04/05/26 04/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 589,480 589,489 9,000 N.A. Barreira de Concreto
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m) Área (m2) Observação

51 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 04/05/26 04/05/26 BR-040 Sul Direito 706,200 706,400 200,000 N.A. Canaleta

52 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 04/05/26 04/05/26 BR-040 Sul Direito 663,600 664,600 1.000,000 N.A. Canaleta

53 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 04/05/26 04/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 652,000 652,600 600,000 N.A. Sarjeta

54 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 04/05/26 04/05/26 BR-040 Sul Direito 544,000 545,000 1.000,000 6.000,000

55 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 04/05/26 04/05/26 BR-040 Norte Acostamento 644,000 644,040 40,000 N.A.

56 Faixa de Domínio Roçada manual 04/05/26 04/05/26 BR-040 Norte/Sul Faixa 01 565,000 573,000 8.000,000 3.200,000

57 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 04/05/26 04/05/26 BR-040 Sul Direita Marginal 629,000 629,600 600,000 4.800,000

58 Sinalização / EPS Substituição de placa de solo 04/05/26 04/05/26 BR-040 Sul Acostamento 661,267 661,267 0,000 2,000 A18

59 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 04/05/26 04/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 776,000 775,360 640,000 2.560,000

60 Sinalização / EPS Substituição de placa de solo 04/05/26 04/05/26 BR-040 Sul Acostamento 661,287 661,287 0,000 2,000 A18

61 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 04/05/26 04/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 558,000 558,350 350,000 N.A. Canaleta

62 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 04/05/26 04/05/26 BR-040 Norte Canteiro Central 555,000 557,000 2.000,000 1.600,000

63 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 04/05/26 04/05/26 BR-040 Norte Direito 776,000 775,360 640,000 3.840,000

64 Faixa de Domínio Roçada manual 04/05/26 04/05/26 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 729,000 729,000 0,000 4.800,000

65 Faixa de Domínio Roçada manual 04/05/26 04/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 770,000 770,250 250,000 5.400,000

66 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 04/05/26 04/05/26 BR-040 norte/sul Faixa 02 - Marginal 706,000 706,320 320,000 N.A. Canaleta

67 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Acostamento 666,200 666,200 0,000 0,270 MP-1

68 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Acostamento 666,430 666,430 0,000 1,000 R1

69 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Acostamento 654,700 654,700 0,000 0,640 R24b

70 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Acostamento 654,700 654,700 0,000 0,270 MP-1

71 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 05/05/26 05/05/26 BR-040 norte Acostamento 653,100 653,100 0,000 0,640 R24b

72 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 05/05/26 05/05/26 BR-040 norte Acostamento 653,100 653,100 0,000 0,640 MP-1

73 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 05/05/26 05/05/26 BR-040 norte Acostamento 723,950 723,950 0,000 2,000 Advertencia

74 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 590,315 590,318 3,000 N.A. Meio-Fio

75 Pavimento Fresagem e recomposição 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 775,699 775,459 240,000 864,000 103,7 toneladas

76 Pavimento Fresagem e recomposição 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 775,936 775,901 35,000 126,000 15,1 toneladas
77 Pavimento Fresagem e recomposição 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 776,087 776,002 85,000 306,000 36,7 toneladas
78 Pavimento Micro revestimento 05/05/26 05/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 713,9 714,564 664,000 2.390,400

79 Pavimento Micro revestimento 05/05/26 05/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 714,903 715,128 225,000 810,000
80 Pavimento Micro revestimento 05/05/26 05/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 715,902 716,295 393,000 1.414,800

81 Pavimento Micro revestimento 05/05/26 05/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 716,493 716,692 199,000 716,400
82 Pavimento Micro revestimento 05/05/26 05/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 721,5 721,7 200,000 720,000

83 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 737,700 737,740 40,000 N.A.

84 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 667,740 667,740 0,000 1,000 R19

85 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 576,500 576,500 0,000 1,000 R19

86 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 742,700 742,708 8,000 N.A.

87 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 742,750 742,770 20,000 N.A.

88 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 565,600 565,630 30,000 N.A. Descida D'água

89 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 565,680 565,710 30,000 N.A. Descida D'água

90 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 563,300 563,300 0,000 N.A. Bueiro

91 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 561,510 561,510 0,000 N.A. Bueiro

92 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Direito 544,100 544,100 0,000 N.A. caixa

93 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Direito 544,504 544,504 0,000 N.A. caixa

94 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Direito 547,950 547,950 0,000 N.A. Bueiro

95 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Direito 549,640 549,640 0,000 N.A. Bueiro

96 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Direito 554,830 554,830 0,000 N.A. caixa

97 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Direito 556,320 556,320 0,000 N.A. caixa

98 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Direito 556,380 556,380 0,000 N.A. caixa

99 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Direito 556,370 556,370 0,000 N.A. caixa

100 Sinalização / EPS Manutenção de Ancoragem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 742,900 742,900 0,000 N.A.
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101 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 561,080 561,080 0,000 N.A. Bueiro

102 Sinalização / EPS Substituição de placa de solo 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Acostamento 666,150 666,150 0,000 2,000 A18

103 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 743,050 743,098 48,000 N.A.

104 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 561,200 561,200 0,000 N.A. Bueiro

105 Sinalização / EPS Revitalização Manual 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 607,705 607,914 209,000 125,000 ZPA 

106 Sinalização / EPS Reparo Gerais 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 589,480 589,486 6,000 N.A. Barreira de Concreto

107 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 560,150 560,150 0,000 N.A. caixa

108 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Direito 723,760 725,400 1.640,000 N.A. Canaleta

109 Sinalização / EPS Substituição de placa de solo 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 666,150 666,150 0,000 2,000 A18

110 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 755,200 755,200 0,000 N.A. caixa

111 Sinalização / EPS Manutenção de Ancoragem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 737,700 737,700 0,000 N.A.

112 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 607,752 607,874 122,000 36,600 Linha dupla contínua

113 Sinalização / EPS Revitalização Manual 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 607,752 607,874 122,000 29,000 ZPA 

114 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Acostamento 723,760 725,360 1.600,000 N.A. Canaleta

115 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 775,360 774,400 960,000 4.560,000

116 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Direito 723,760 725,300 1.540,000 N.A. Canaleta

117 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 652,000 652,400 400,000 N.A. Sarjeta

118 Faixa de Domínio Roçada manual 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Direito 545,000 546,000 1.000,000 500,000

119 Faixa de Domínio Roçada manual 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte/Sul Faixa 01 565,000 569,000 4.000,000 9.000,000

120 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Acostamento 748,000 748,000 0,000 N.A. 7 Catadioptricos

121 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 05/05/26 05/05/26 BR-040 Sul Direito 629,600 631,000 1.400,000 2.000,000

122 Sinalização / EPS Substituição de placa de solo 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 659,827 659,827 0,000 2,000 A18

123 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Canteiro Central 557,000 559,000 2.000,000 1.600,000

124 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Acostamento 644,000 644,092 92,000 N.A.

125 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 557,650 557,900 250,000 N.A. Canaleta

126 Faixa de Domínio Roçada manual 05/05/26 05/05/26 BR-040 Norte/Sul Não se aplica 706,000 706,000 0,000 2.700,000

127 Sinalização / EPS Implantação de pintura manual 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Faixa 03 607,860 607,911 51,000 24,000 ZPA

128 Sinalização / EPS Implantação de pintura mecanizada 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Direito 607,860 607,911 51,000 7,650 LMS

129 Sinalização / EPS Implantação de balizadores 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Canteiro Central 607,752 607,752 0,000 N.A. Amarelo - 24 UNIDADES

130 Pavimento Micro fresagem 06/05/26 06/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 721,25 721,06 190,000 646,000

131 Pavimento Micro fresagem 06/05/26 06/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 715,763 715,57 193,000 656,200
132 Pavimento Micro fresagem 06/05/26 06/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 713,638 713,432 206,000 700,400

133 Pavimento Micro revestimento 06/05/26 06/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 727,801 727,6 201,000 723,600
134 Pavimento Micro revestimento 06/05/26 06/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 727,401 727,2 201,000 723,600

135 Pavimento Micro revestimento 06/05/26 06/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 727,001 726,8 201,000 723,600
136 Pavimento Micro revestimento 06/05/26 06/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 726,601 726,2 401,000 1.443,600

137 Pavimento Micro revestimento 06/05/26 06/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 724,5 724,209 291,000 1.047,600
138 Pavimento Micro revestimento 06/05/26 06/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 723,928 723,727 201,000 723,600

139 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Acostamento 754,162 754,162 0,000 N.A. 13 Catadioptricos

140 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Acostamento 559,000 559,020 20,000 N.A. 2 catadioptricos 

141 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Acostamento 559,900 559,900 0,000 N.A. Bueiro

142 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Acostamento 558,520 558,520 0,000 N.A. Bueiro

143 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 557,430 557,430 0,000 N.A. caixa

144 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 557,840 557,840 0,000 N.A. caixa

145 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 557,150 557,150 0,000 N.A. caixa

146 Sinalização / EPS Implantação de tacha 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 607,752 607,864 112,000 N.A. BRANCA - 48 UNIDADES

147 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Acostamento 590,400 590,400 0,000 0,270 MP-3

148 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 556,680 556,710 30,000 N.A. Descida D'água

149 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 556,180 556,210 30,000 N.A. Descida D'água

150 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Canteiro Central 718,100 718,100 0,000 0,270 MP-1
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151 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Acostamento 758,460 758,460 0,000 N.A. 13 catadioptricos

152 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Acostamento 699,060 699,060 0,000 0,270 MP-2

153 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Direito 724,500 727,000 2.500,000 N.A. Canaleta

154 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Acostamento 573,300 573,300 0,000 N.A. 3 catadioptricos

155 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Acostamento 720,500 720,500 0,000 0,270 MP-2

156 Sinalização / EPS Reparo Gerais 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 589,480 589,487 7,000 N.A. Barreira de Concreto

157 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Acostamento 724,500 727,000 2.500,000 N.A. Canaleta

158 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Acostamento 720,300 720,300 0,000 0,270 MP-2

159 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Acostamento 745,200 745,200 0,000 0,270 MP-2

160 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 644,200 645,200 1.000,000 N.A. Canaleta

161 Sinalização / EPS Implantação de tacha 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 607,705 607,911 206,000 N.A. BRANCA - 110 UNIDADES

162 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Direito 549,500 551,000 1.500,000 9.000,000

163 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Acostamento 742,500 742,500 0,000 0,270 MP-2

164 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Direita Marginal 629,500 631,000 1.500,000 10.000,000

165 Faixa de Domínio Roçada manual 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte/Sul Faixa 02 557,000 565,000 8.000,000 7.200,000

166 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 774,400 774,800 400,000 2.400,000

167 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Acostamento 752,000 753,000 1.000,000 N.A. 52 catadioptricos

168 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Acostamento 617,000 617,000 0,000 N.A. 13 catadioptricos

169 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Acostamento 720,700 720,700 0,000 0,270 MP-2

170 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Canteiro Central 553,000 558,000 5.000,000 4.000,000

171 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 557,400 558,080 680,000 N.A. Canaleta

172 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Direito 724,500 727,000 2.500,000 N.A. Canaleta

173 Faixa de Domínio Roçada manual 06/05/26 06/05/26 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 724,000 724,000 0,000 5.400,000

174 Faixa de Domínio Roçada manual 06/05/26 06/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 706,000 706,370 370,000 2.220,000

175 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 589,185 589,202 17,000 N.A. Meio-Fio

176 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 732,700 732,720 20,300 N.A. Canaleta

177 Pavimento Micro fresagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 721,25 721,06 190,000 646,000
178 Pavimento Micro fresagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 720,669 720,276 393,000 1.336,200

179 Pavimento Micro fresagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 720,08 719,894 186,000 632,400
180 Pavimento Micro fresagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 718,553 718,354 199,000 676,600

181 Pavimento Micro revestimento 07/05/26 07/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 706,297 706,494 197,000 709,200
182 Pavimento Micro revestimento 07/05/26 07/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 706,888 707,085 197,000 709,200

183 Pavimento Micro revestimento 07/05/26 07/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 707,27 707,5 230,000 828,000
184 Pavimento Micro revestimento 07/05/26 07/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 708,808 709,348 540,000 1.944,000

185 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Acostamento 559,564 559,564 0,000 0,270 MP-2

186 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 553,035 553,035 0,000 N.A. Bueiro

187 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 552,460 552,460 0,000 N.A. Bueiro

188 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 552,460 552,460 0,000 N.A. Bueiro

189 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Acostamento 552,409 552,409 0,000 N.A. Caixa

190 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Acostamento 568,750 568,750 0,000 1,000 R19

191 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Acostamento 564,010 564,010 0,000 0,270 MP-3

192 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 07/05/26 07/05/26 BR-040 Sul Acostamento 591,750 591,750 0,000 0,270 MP-2

193 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 07/05/26 07/05/26 BR-040 Sul Acostamento 653,900 653,900 0,000 N.A. 27 catadioptricos

194 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Sul Direito 735,500 736,700 1.200,000 N.A. Canaleta

195 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 07/05/26 07/05/26 BR-040 Sul Acostamento 654,400 654,400 0,000 N.A. 24 catadioptricos

196 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 07/05/26 07/05/26 BR-040 Sul Acostamento 641,500 641,500 0,000 1,000 R19

197 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Sul Direito 735,500 736,700 1.200,000 N.A. Canaleta

198 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 07/05/26 07/05/26 BR-040 Sul Acostamento 657,000 657,000 0,000 N.A. 15 catadioptricos

199 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Acostamento 549,090 549,090 0,000 N.A. Caixa

200 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Acostamento 548,840 548,840 0,000 N.A. Caixa
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201 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 550,490 550,490 0,000 N.A. Caixa

202 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 549,600 549,600 0,000 N.A. Caixa

203 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Direito 736,700 737,400 700,000 N.A. Canaleta

204 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Acostamento 547,500 547,500 0,000 N.A. Caixa

205 Faixa de Domínio Roçada manual 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte/Sul Faixa 01 551,000 558,000 7.000,000 5.600,000

206 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Acostamento 546,805 546,805 0,000 N.A. Caixa

207 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 norte Acostamento 547,700 547,730 30,000 N.A. Descida D'água

208 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Direito 636,700 637,400 700,000 N.A. Canaleta

209 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Acostamento 547,100 547,400 300,000 N.A. Canaleta

210 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 634,000 634,000 0,000 1.600,000

211 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 774,000 774,400 400,000 2.400,000

212 Faixa de Domínio Roçada manual 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte/Sul Não se aplica 703,000 703,000 0,000 10.000,000

213 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 07/05/26 07/05/26 BR-040 Sul Direita Marginal 551,000 551,780 780,000 6.240,000

214 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 735,500 736,700 1.200,000 N.A. Canaleta

215 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 736,700 737,400 700,000 N.A. Canaleta

216 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Acostamento 556,000 557,000 1.000,000 800,000

217 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Acostamento 545,165 545,165 0,000 N.A. Caixa

218 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Norte Acostamento 545,165 545,165 0,000 N.A. Caixa

219 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 07/05/26 07/05/26 BR-040 Sul Faixa 01 553,470 553,560 90,000 N.A. Canaleta

220 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Acostamento 716,500 716,500 0,000 0,270 MP-2

221 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 08/05/26 08/05/26 BR-040 Sul Acostamento 656,100 656,100 0,000 0,270 MP-2

222 Sinalização / EPS Substituição de placa de solo 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Acostamento 668,060 668,060 0,000 1,000 R19

223 Sinalização / EPS Substituição de placa de solo 08/05/26 08/05/26 BR-040 Sul Acostamento 668,060 668,060 0,000 1,000 R19

224 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 742,000 742,590 590,000 N.A. Canaleta

225 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 norte Faixa 03 547,200 547,250 50,000 N.A. Sarjeta

226 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Sul Acostamento 590,231 590,250 19,000 N.A. Meio-Fio

227 Drenagem/OAC Reparo de drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Sul Acostamento 732,600 732,715 115,000 N.A. Canaleta

228 Pavimento Fresagem e recomposição 08/05/26 08/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 773,57 773,73 160,000 576,000 69,1 toneladas

229 Pavimento Fresagem e recomposição 08/05/26 08/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 774,136 774,656 520,000 1.872,000 224,6 toneladas
230 Pavimento Micro fresagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 731,6 731,895 295,000 1.003,000

231 Pavimento Micro fresagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 732,1 732,28 180,000 612,000
232 Pavimento Micro fresagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 732,64 733,205 565,000 1.921,000

233 Pavimento Micro fresagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 734,439 734,784 345,000 1.173,000
234 Pavimento Micro revestimento 08/05/26 08/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 731,276 731,07 206,000 741,600

235 Pavimento Micro revestimento 08/05/26 08/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 730,888 730,706 182,000 655,200
236 Pavimento Micro revestimento 08/05/26 08/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 730,515 730,333 182,000 655,200

237 Pavimento Micro revestimento 08/05/26 08/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 730,152 729,751 401,000 1.443,600
238 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 774,870 774,870 0,000 N.A. Caixa

239 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 774,850 774,850 0,000 N.A. Caixa

240 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 774,692 774,692 0,000 N.A. Caixa

241 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 774,692 774,692 0,000 N.A. Caixa

242 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 774,154 774,154 0,000 N.A. Caixa

243 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 774,154 774,154 0,000 N.A. Caixa

244 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Sul Direito 773,314 773,314 0,000 N.A. Caixa

245 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Sul Direito 774,314 774,314 0,000 N.A. Caixa

246 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 772,960 772,960 0,000 N.A. Caixa

247 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 772,560 772,560 0,000 N.A. Caixa

248 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 772,420 772,420 0,000 N.A. Caixa

249 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Canteiro Central 552,200 552,200 0,000 N.A. Caixa

250 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 772,960 772,960 0,000 N.A. Caixa
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251 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 772,560 772,560 0,000 N.A. Caixa

252 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Canteiro Central 551,810 551,810 0,000 N.A. Caixa

253 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 772,420 772,420 0,000 N.A. Caixa

254 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Canteiro Central 550,250 550,250 0,000 N.A. Caixa

255 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Canteiro Central 548,150 548,150 0,000 N.A. Caixa

256 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Canteiro Central 547,990 547,990 0,000 N.A. Caixa

257 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Canteiro Central 548,820 548,820 0,000 N.A. Caixa

258 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Canteiro Central 545,200 545,200 0,000 N.A. Caixa

259 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 769,816 769,816 0,000 N.A. Caixa

260 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 769,792 769,792 0,000 N.A. Caixa

261 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 769,816 769,816 0,000 N.A. Caixa

262 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 769,930 769,930 0,000 N.A. Caixa

263 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 767,180 767,180 0,000 N.A. Caixa

264 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 767,180 767,180 0,000 N.A. Caixa

265 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 767,080 767,080 0,000 N.A. Caixa

266 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 767,080 767,080 0,000 N.A. Caixa

267 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 766,837 766,837 0,000 N.A. Caixa

268 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 766,837 766,837 0,000 N.A. Caixa

269 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 767,290 767,290 0,000 N.A. Caixa

270 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 767,290 767,290 0,000 N.A. Caixa

271 Faixa de Domínio Roçada manual 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte/Sul Direito 643,000 643,000 0,000 320,000

272 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Direito 634,000 634,000 0,000 240,000

273 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 08/05/26 08/05/26 BR-040 Sul Direita Marginal 551,780 553,000 1.220,000 984,000

274 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 08/05/26 08/05/26 BR-040 Sul Direita Marginal 554,000 554,530 530,000 424,000

275 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Canteiro Central 561,510 561,510 0,000 N.A. Caixa

276 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 773,600 774,625 1.025,000 8.020,000

277 Faixa de Domínio Roçada manual 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 753,000 753,000 0,000 200,000

278 Faixa de Domínio Roçada manual 08/05/26 08/05/26 BR-040 Norte/Sul Não se aplica 704,000 704,000 0,000 240,000

279 Pavimento Micro fresagem 09/05/26 09/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 716,891 717,09 199,000 676,600
280 Pavimento Micro fresagem 09/05/26 09/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 717,436 717,609 173,000 588,200

281 Pavimento Micro fresagem 09/05/26 09/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 718,752 718,951 199,000 676,600
282 Pavimento Micro revestimento 09/05/26 09/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 717,3 716,8 500,000 1.800,000

283 Pavimento Micro revestimento 09/05/26 09/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 716,601 716,4 201,000 723,600
284 Pavimento Micro revestimento 09/05/26 09/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 716,095 715,902 193,000 694,800

285 Pavimento Micro revestimento 09/05/26 09/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 715,763 715,57 193,000 694,800
286 Pavimento Micro revestimento 09/05/26 09/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 715,001 714,8 201,000 723,600

287 Pavimento Micro revestimento 09/05/26 09/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 714,001 713,8 201,000 723,600
288 Pavimento Micro revestimento 09/05/26 09/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 713,638 713,432 206,000 741,600

289 Pavimento Micro fresagem 10/05/26 10/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 736,729 736,535 194,000 659,600
290 Pavimento Micro fresagem 10/05/26 10/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 736,147 735,975 172,000 584,800

291 Pavimento Micro fresagem 10/05/26 10/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 735,8 735,65 150,000 510,000
292 Pavimento Micro fresagem 10/05/26 10/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 735,126 734,707 419,000 1.424,600
293 Pavimento Micro fresagem 10/05/26 10/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 734,526 734,363 163,000 554,200

294 Pavimento Micro fresagem 10/05/26 10/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 734,202 733,612 590,000 2.006,000
295 Pavimento Micro revestimento 10/05/26 10/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 721,25 721,06 190,000 684,000

296 Pavimento Micro revestimento 10/05/26 10/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 720,669 720,276 393,000 1.414,800
297 Pavimento Micro revestimento 10/05/26 10/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 720,08 719,894 186,000 669,600

298 Pavimento Micro revestimento 10/05/26 10/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 718,553 718,354 199,000 716,400
299 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Acostamento 732,600 732,633 33,000 N.A. Canaleta

300 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 589,250 589,282 32,000 N.A. Canaleta
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301 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Acostamento 752,048 752,048 0,000 1,000 R-19

302 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Acostamento 752,048 752,048 0,000 0,270 MP-3

303 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Acostamento 747,380 747,380 0,000 4,500 Indicativa

304 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Acostamento 747,000 747,000 0,000 4,500 Indicativa

305 Terraplenos Retaludamento mecanizado 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Faixa de domínio 700,230 700,230 0,000 N.A. limpeza e regularização

306 Pavimento Fresagem e recomposição 11/05/26 11/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 774,656 774,827 171,000 615,600 73,9 toneladas

307 Pavimento Fresagem e recomposição 11/05/26 11/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 774,885 774,972 87,000 313,200 37,6 toneladas
308 Pavimento Micro fresagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 706,888 707,085 197,000 669,800

309 Pavimento Micro fresagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 709,11 709,539 429,000 1.458,600
310 Pavimento Micro fresagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 709,749 709,928 179,000 608,600

311 Pavimento Micro fresagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 710,384 710,582 198,000 673,200
312 Pavimento Micro fresagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 708,929 708,749 180,000 612,000
313 OAE Concretagem de pilares 11/05/26 17/05/26 BR-040 NORTE N.A. 651,8 651,8 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 651

314 OAE Concretagem de estacas 11/05/26 17/05/26 BR-040 NORTE N.A. 651,8 651,8 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 651
315 OAE Concretagem de pilares 11/05/26 17/05/26 BR-040 SUL N.A. 662,35 662,35 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 662

316 OAE Concretagem de estacas 11/05/26 17/05/26 BR-040 SUL N.A. 662,35 662,35 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 662
317 Edificacoes Alvenaria e terraplanagem 11/05/26 17/05/26 BR-040 SUL N.A. 554 554 0,000 N.A. PRF - Nova Lima

318 Edificacoes Terraplanagem e drenagem 11/05/26 17/05/26 BR-040 NORTE N.A. 664 664 0,000 N.A. PPD
319 Edificacoes Corte, aterro e compactação 11/05/26 17/05/26 BR-040 NORTE N.A. 659 659 0,000 N.A. PRF - Carandaí

320 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 592,540 592,800 260,000 N.A. Sarjeta

321 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 636,350 637,250 900,000 N.A. Canaleta

322 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Direito 682,000 683,000 1.000,000 N.A. Canaleta

323 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Acostamento 738,683 740,110 1.427,000 N.A. Canaleta

324 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 573,300 573,300 0,000 N.A. 8 Catadioptricos

325 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Acostamento 577,840 577,855 15,000 N.A. Descida D'água

326 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Acostamento 576,850 576,850 0,000 N.A. BUEIRO

327 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Acostamento 576,500 576,503 3,000 N.A. Descida D'água

328 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Acostamento 576,240 576,240 0,000 N.A. BUEIRO

329 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Acostamento 575,680 575,680 0,000 N.A. BUEIRO

330 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Acostamento 573,010 573,010 0,000 N.A. BUEIRO

331 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 637,519 638,000 481,000 N.A. Canaleta

332 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Direito 665,800 666,400 600,000 N.A. Canaleta

333 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 653,900 653,900 0,000 N.A. 10 Catadioptricos

334 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 592,600 592,700 100,000 N.A. Sarjeta

335 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 657,000 657,000 0,000 N.A. 16 Catadioptricos

336 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Faixa de domínio 617,300 617,300 0,000 N.A. 15 Catadioptricos

337 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Acostamento 572,330 572,330 0,000 N.A. BUEIRO

338 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 554,000 555,000 1.000,000 1.600,000

339 Faixa de Domínio Roçada manual 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 725,000 733,000 8.000,000 6.400,000

340 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 772,000 772,505 505,000 3.535,000

341 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Direita Marginal 591,000 591,250 250,000 2.000,000

342 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Acostamento 555,000 555,600 600,000 2.240,000

343 Faixa de Domínio Roçada manual 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Direito 578,000 582,000 4.000,000 3.200,000

344 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 636,350 637,250 900,000 N.A. Canaleta

345 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Acostamento 572,470 572,470 0,000 N.A. BUEIRO

346 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Acostamento 572,100 572,100 0,000 N.A. BUEIRO

347 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Acostamento 569,280 569,280 0,000 N.A. BUEIRO

348 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 11/05/26 11/05/26 BR-040 Norte Acostamento 567,890 567,890 0,000 N.A. BUEIRO

349 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Direito 682,000 683,000 1.000,000 N.A. Canaleta

350 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 11/05/26 11/05/26 BR-040 Sul Direito 665,800 666,400 600,000 N.A. Canaleta
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351 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 589,350 589,412 62,000 N.A. Canaleta

352 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Acostamento 732,600 732,615 15,000 N.A. Meio-Fio

353 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Acostamento 546,580 546,580 0,000 0,300 MA

354 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 12/05/26 12/05/26 BR-040 Norte Acostamento 547,000 547,000 0,000 0,700 MQ

355 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 12/05/26 12/05/26 BR-040 Norte Acostamento 718,880 718,880 0,000 0,300 MA

356 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 12/05/26 12/05/26 BR-040 Norte Acostamento 720,650 720,650 0,000 0,270 MP-2

357 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 12/05/26 12/05/26 BR-040 Norte Acostamento 722,870 722,870 0,000 0,300 MA

358 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 12/05/26 12/05/26 BR-040 Norte Acostamento 724,860 724,860 0,000 0,270 MP-3

359 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 12/05/26 12/05/26 BR-040 Norte Acostamento 753,500 753,500 0,000 0,270 MP-2

360 Terraplenos Regularização de terreno 12/05/26 12/05/26 BR-040 Norte Faixa de domínio 700,230 700,230 0,000 N.A. limpeza e regularização

361 Pavimento Fresagem e recomposição 12/05/26 12/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 774,972 774,986 14,000 50,400 6 toneladas
362 Pavimento Fresagem e recomposição 12/05/26 12/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 775,72 775,93 210,000 756,000 90,7 toneladas
363 Pavimento Fresagem e recomposição 12/05/26 12/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 775,933 776,061 128,000 460,800 55,3 toneladas

364 Pavimento Micro fresagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 714,903 715,017 114,000 387,600
365 Pavimento Micro fresagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 715,539 715,732 193,000 656,200

366 Pavimento Micro fresagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 716,096 716,295 199,000 676,600
367 Pavimento Micro fresagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 717,878 718,051 173,000 588,200

368 Pavimento Micro fresagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 733,816 734,202 386,000 1.312,400
369 Pavimento Micro fresagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 735,975 736,342 367,000 1.247,800

370 Faixa de Domínio Roçada manual 12/05/26 12/05/26 BR-040 Norte Direito 574,000 582,000 8.000,000 6.400,000

371 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 645,216 645,351 135,000 N.A. Sarjeta

372 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 646,300 646,400 100,000 N.A. Sarjeta

373 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 686,048 686,210 162,000 N.A. Canaleta

374 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Direito 665,800 666,200 400,000 N.A. Canaleta

375 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Acostamento 704,200 704,500 300,000 N.A. Canaleta

376 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Acostamento 704,200 704,500 300,000 N.A. Canaleta

377 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Direito 670,100 670,600 500,000 N.A. Canaleta

378 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 686,500 687,000 500,000 N.A. Canaleta

379 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Acostamento 706,500 706,650 150,000 N.A. Canaleta

380 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Acostamento 706,500 706,650 150,000 N.A. Canaleta

381 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 12/05/26 12/05/26 BR-040 Norte Direito 707,520 707,520 0,000 N.A. BUEIRO

382 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 655,700 655,700 0,000 N.A. 10 Catadioptricos

383 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 650,600 650,675 75,000 N.A. Canaleta

384 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 662,000 662,000 0,000 N.A. 8 Catadioptricos

385 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 666,800 666,800 0,000 N.A. 11 Catadioptricos

386 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 666,800 666,800 0,000 N.A. 11 Catadioptricos

387 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 667,400 667,400 0,000 N.A. 16 Catadioptricos

388 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 678,200 678,200 0,000 N.A. 16 Catadioptricos

389 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Direito 671,600 671,700 100,000 N.A. Canaleta

390 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Acostamento 559,800 559,800 0,000 N.A. BUEIRO

391 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Acostamento 590,350 590,350 0,000 N.A. BUEIRO

392 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 555,000 556,000 1.000,000 1.600,000

393 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 611,800 612,056 256,000 N.A. 3 Catadioptricos

394 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 12/05/26 12/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 772,000 772,300 300,000 2.100,000

395 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 12/05/26 12/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 770,300 770,600 300,000 2.100,000

396 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Direita Marginal 631,000 632,000 1.000,000 8.000,000

397 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 12/05/26 12/05/26 BR-040 Norte Acostamento 555,000 557,000 2.000,000 3.200,000

398 Faixa de Domínio Roçada manual 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 729,000 732,000 3.000,000 2.400,000

399 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 12/05/26 12/05/26 BR-040 Norte Acostamento 565,000 566,000 1.000,000 1.600,000

400 Faixa de Domínio Roçada manual 12/05/26 12/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 717,000 721,000 4.000,000 3.200,000
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401 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Direito 665,800 666,200 400,000 N.A. Canaleta

402 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Direito 670,100 670,600 500,000 N.A. Canaleta

403 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 12/05/26 12/05/26 BR-040 Sul Direito 671,600 671,700 100,000 N.A. Canaleta

404 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Acostamento 732,600 732,624 24,000 N.A. Meio-Fio

405 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Acostamento 590,350 590,377 27,000 N.A. Canaleta

406 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Acostamento 622,390 622,390 0,000 0,300 MA

407 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Acostamento 622,700 622,700 0,000 0,270 MP-2

408 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Acostamento 627,270 627,270 0,000 1,000 R-19

409 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Acostamento 627,700 627,700 0,000 0,270 MP-2

410 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Acostamento 619,270 619,270 0,000 1,000 R-15

411 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Acostamento 614,000 614,000 0,000 0,270 MP-2

412 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Acostamento 611,190 611,190 0,000 0,270 MP-2

413 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Acostamento 606,700 606,700 0,000 1,000 A-2A

414 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Acostamento 605,500 605,500 0,000 0,300 MA

415 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Acostamento 598,580 598,580 0,000 1,000 R-28

416 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Acostamento 592,880 592,880 0,000 0,300 MA

417 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Acostamento 577,600 577,600 0,000 0,270 MP-3

418 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Acostamento 575,220 575,220 0,000 0,270 MP-3

419 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Acostamento 575,230 575,230 0,000 0,270 MP-2

420 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Acostamento 575,300 575,300 0,000 0,270 MP-2

421 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Acostamento 571,700 571,700 0,000 1,000 A-2A

422 Terraplenos Regularização de terreno 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Faixa de domínio 700,230 700,230 0,000 N.A. limpeza e regularização

423 Pavimento Fresagem e recomposição 13/05/26 13/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 771,376 771,186 190,000 684,000 82,1 toneladas

424 Pavimento Fresagem e recomposição 13/05/26 13/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 771,539 771,526 13,000 46,800 8,6 toneladas
425 Pavimento Fresagem e recomposição 13/05/26 13/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 771,709 771,696 13,000 46,800 8,6 toneladas

426 Pavimento Fresagem e recomposição 13/05/26 13/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 772,046 772,038 8,000 28,800 8,6 toneladas
427 Pavimento Fresagem e recomposição 13/05/26 13/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 772,795 772,785 10,000 36,000 8,6 toneladas
428 Pavimento Fresagem e recomposição 13/05/26 13/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 772,879 772,865 14,000 50,400 8,6 toneladas

429 Pavimento Fresagem e recomposição 13/05/26 13/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 773,706 773,684 22,000 79,200 9,4 toneladas
430 Pavimento Fresagem e recomposição 13/05/26 13/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 773,865 773,857 8,000 28,800 8,6 toneladas

431 Pavimento Fresagem e recomposição 13/05/26 13/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 774,309 774,096 213,000 766,800 92,2 toneladas
432 Pavimento Fresagem e recomposição 13/05/26 13/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 774,912 774,89 22,000 79,200 9,7 toneladas

433 Faixa de Domínio Roçada manual 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Direito 566,000 571,000 5.000,000 4.000,000

434 Faixa de Domínio Roçada manual 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 573,000 573,600 600,000 1.200,000

435 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 688,800 688,900 100,000 N.A. Canaleta

436 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Direito 645,150 646,180 1.030,000 N.A. Canaleta

437 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Acostamento 762,042 762,384 342,000 N.A. Canaleta

438 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 693,620 694,400 780,000 N.A. Canaleta

439 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Faixa de domínio 714,268 714,272 4,000 N.A.

440 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 570,000 570,100 100,000 N.A.

441 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 705,970 705,970 0,000 N.A. BUEIRO

442 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Direito 646,300 646,400 100,000 N.A. Canaleta

443 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Faixa de domínio 714,228 714,244 16,000 N.A.

444 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 595,300 595,304 4,000 N.A.

445 Faixa de Domínio Roçada manual 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Direita Marginal 556,230 557,240 1.010,000 5.050,000

446 Sinalização / EPS Revitalização Manual 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 662,000 663,000 1.000,000 35,520 Linha simples contínua

447 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Acostamento 564,000 571,000 7.000,000 12.800,000

448 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Direita Marginal 632,000 633,000 1.000,000 8.000,000

449 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Direita Marginal 633,000 633,500 500,000 4.000,000

450 Faixa de Domínio Roçada manual 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 718,000 726,000 8.000,000 6.400,000
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451 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Direito 645,150 646,180 1.030,000 N.A. Canaleta

452 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 13/05/26 13/05/26 BR-040 Sul Direito 646,300 646,400 100,000 N.A. Canaleta

453 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 769,000 769,350 350,000 2.450,000

454 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 13/05/26 13/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 768,000 768,150 150,000 600,000

455 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Acostamento 590,395 590,412 17,000 N.A. Canaleta

456 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Acostamento 590,400 590,417 17,000 N.A. Canaleta

457 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul PP-01 577,400 577,400 0,000 0,270 MP-3

458 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul PP-01 577,400 577,400 0,000 0,270 Identificação

459 Sinalização / EPS Implantação de balizadores 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul PP-01 577,400 577,400 0,000 - Balizador 20 unidades

460 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte Acostamento 628,550 628,550 0,000 1,000 R-19

461 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte Acostamento 629,480 629,480 0,000 1,000 R-19

462 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Acostamento 629,300 629,300 0,000 1,000 R-19

463 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte Acostamento 615,080 615,080 0,000 0,270 MP-3

464 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Acostamento 581,080 581,080 0,000 1,800 Indicativa

465 Sinalização / EPS Realocação de placa de solo 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte Acostamento 596,060 596,060 0,000 1,800 Indicativa

466 Terraplenos Regularização de terreno 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte Faixa de domínio 700,230 700,230 0,000 N.A. limpeza e regularização

467 Pavimento Fresagem e recomposição 14/05/26 14/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 770,531 770,281 250,000 975,000 113 toneladas

468 Pavimento Fresagem e recomposição 14/05/26 14/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 771,186 770,862 324,000 1.263,600 146,7 toneladas
469 Pavimento Micro revestimento 14/05/26 14/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 709,11 709,539 429,000 1.544,400

470 Pavimento Micro revestimento 14/05/26 14/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 709,749 709,928 179,000 644,400
471 Pavimento Micro revestimento 14/05/26 14/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 710,384 710,582 198,000 712,800

472 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte Direito 548,000 549,000 1.000,000 8.000,000

473 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 586,000 586,080 80,000 N.A. Sarjeta

474 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Acostamento 751,200 751,450 250,000 N.A. Canaleta

475 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 549,000 549,700 700,000 4.900,000

476 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Direito 636,350 637,250 900,000 N.A. Canaleta

477 Sinalização / EPS Revitalização Manual 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 643,772 643,754 17,760 42,624 Linha simples contínua

478 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 669,500 669,500 0,000 N.A. 15 Catadioptricos

479 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Direito 637,519 638,000 481,000 N.A. Canaleta

480 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 670,600 670,600 0,000 N.A. 8 Catadioptricos

481 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte Faixa de domínio 671,900 671,900 0,000 N.A. 10 Catadioptricos

482 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 672,000 672,000 0,000 N.A. 11 Catadioptricos

483 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Faixa de domínio 674,400 674,400 0,000 N.A. 11 Catadioptricos

484 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Direito 644,200 645,000 800,000 N.A. Canaleta

485 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Direito 751,600 752,000 400,000 N.A. Canaleta

486 Sinalização / EPS Implantação de Catadioptricos 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte Faixa de domínio 749,900 749,900 0,000 N.A. 8 Catadioptricos

487 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 550,000 550,700 700,000 5.600,000

488 Sinalização / EPS Implantação de Defensa Metálica 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte Faixa de domínio 744,000 744,008 8,000 N.A.

489 Sinalização / EPS Revitalização Manual 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 717,000 718,000 1.000,000 85,248 Linha simples contínua

490 Faixa de Domínio Roçada manual 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte/Sul Faixa 02 684,000 686,000 2.000,000 3.200,000

491 Faixa de Domínio Roçada manual 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte/Sul Faixa 02 692,000 694,000 2.000,000 3.200,000

492 Faixa de Domínio Roçada manual 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 659,000 659,000 0,000 1.200,000

493 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte Acostamento 557,000 562,342 5.342,000 10.652,800

494 Faixa de Domínio Roçada manual 14/05/26 14/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 547,000 550,000 3.000,000 9.000,000

495 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Direito 636,350 637,250 900,000 N.A. Canaleta

496 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Direito 637,519 638,000 481,000 N.A. Canaleta

497 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 14/05/26 14/05/26 BR-040 Sul Direito 644,200 645,000 800,000 N.A. Canaleta

498 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 671,946 671,950 4,400 N.A. Meio-Fio

499 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Acostamento 591,350 591,368 18,000 N.A. Canaleta

500 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte PP-01 577,400 577,400 0,000 0,270 MP-3



 

Página 19 de 38 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m) Área (m2) Observação

501 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte PP-01 577,400 577,400 0,000 0,270 Identificação

502 Sinalização / EPS Implantação de balizadores 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte PP-01 577,400 577,400 0,000 - Balizador 20 unidades

503 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Acostamento 761,790 761,790 0,000 0,270 MP-1

504 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Acostamento 761,790 761,790 0,000 0,270 MP-1

505 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Acostamento 772,110 772,110 0,000 0,270 MP-1

506 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Acostamento 772,110 772,110 0,000 0,270 MP-1

507 Sinalização / EPS implantação de placa de solo 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Acostamento 772,110 772,110 0,000 3,000 R-1

508 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Acostamento 761,790 761,790 0,000 1,000 R-24

509 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Acostamento 761,790 761,790 0,000 1,000 R-24

510 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Acostamento 761,790 761,790 0,000 0,270 MP-1

511 Sinalização / EPS Implantação de placa de solo 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte Acostamento 760,800 760,800 0,000 0,300 MA

512 Terraplenos Regularização de terreno 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte Faixa de domínio 700,230 700,230 0,000 N.A. limpeza e regularização

513 Pavimento Fresagem e recomposição 15/05/26 15/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 693,948 694,009 61,000 219,600 25,5 toneladas

514 Pavimento Fresagem e recomposição 15/05/26 15/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 694,901 694,927 26,000 93,600 10,8 toneladas
515 Pavimento Fresagem e recomposição 15/05/26 15/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 695,127 695,257 130,000 468,000 54,2 toneladas

516 Pavimento Fresagem e recomposição 15/05/26 15/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 768,655 768,52 135,000 486,000 56,3 toneladas
517 Pavimento Fresagem e recomposição 15/05/26 15/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 769,444 769,246 198,000 712,800 82,7 toneladas

518 Pavimento Fresagem e recomposição 15/05/26 15/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 769,521 769,508 13,000 46,800 8,3 toneladas
519 Pavimento Fresagem e recomposição 15/05/26 15/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 770,281 770,045 236,000 849,600 98,7 toneladas

520 Pavimento Micro revestimento 15/05/26 15/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 733,816 734,202 386,000 1.389,600
521 Pavimento Micro revestimento 15/05/26 15/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 735,975 736,342 367,000 1.321,200

522 Pavimento Micro revestimento 15/05/26 15/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 736,729 736,535 194,000 698,400
523 Pavimento Micro revestimento 15/05/26 15/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 736,147 735,975 172,000 619,200

524 Pavimento Micro revestimento 15/05/26 15/05/26 BR-040 NORTE Faixa 02 735,8 735,65 150,000 540,000
525 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte Direito 552,000 553,000 1.000,000 8.000,000

526 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 555,000 555,060 60,000 N.A. Sarjeta

527 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 557,700 557,760 60,000 N.A. Sarjeta

528 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 560,000 560,060 60,000 N.A. Sarjeta

529 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 554,000 554,060 60,000 N.A. Sarjeta

530 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 693,620 695,000 1.380,000 N.A. Canaleta

531 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 698,500 698,700 200,000 N.A. Canaleta

532 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte Direito 579,000 579,500 500,000 N.A. Canaleta

533 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 699,100 699,350 250,000 N.A. Canaleta

534 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 700,000 701,000 1.000,000 N.A. Canaleta

535 Sinalização / EPS Revitalização Manual 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 717,000 718,000 1.000,000 42,624 Linha simples contínua

536 Sinalização / EPS Revitalização Manual 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 717,000 718,000 1.000,000 85,248 Linha simples contínua

537 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 701,400 702,000 600,000 N.A. Canaleta

538 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 702,000 703,200 1.200,000 N.A. Canaleta

539 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 712,580 712,580 0,000 N.A. BUEIRO

540 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 549,300 549,600 300,000 2.400,000

541 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 554,000 554,570 570,000 4.560,000

542 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 662,000 662,715 715,000 4.290,000

543 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/05/26 15/05/26 BR-040 Sul Acostamento 579,000 579,700 700,000 N.A. Canaleta

544 Faixa de Domínio Roçada manual 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 551,000 551,500 500,000 3.000,000

545 Sinalização / EPS Revitalização Manual 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 643,732 643,714 17,760 42,624 Linha simples contínua

546 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 571,000 572,500 1.500,000 4.000,000

547 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte Direito 582,000 582,500 500,000 N.A. Canaleta

548 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 15/05/26 15/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 552,000 552,000 0,000 5.000,000

549 Pavimento Fresagem e recomposição 16/05/26 16/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 695,307 695,362 55,000 198,000 22,9 toneladas

550 Pavimento Fresagem e recomposição 16/05/26 16/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 695,452 695,464 12,000 43,200 8,3 toneladas
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551 Pavimento Fresagem e recomposição 16/05/26 16/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 695,526 695,758 232,000 835,200 96,8 toneladas
552 Pavimento Fresagem e recomposição 16/05/26 16/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 695,964 696,045 81,000 291,600 33,8 toneladas

553 Pavimento Fresagem e recomposição 16/05/26 16/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 696,102 696,228 126,000 453,600 52,6 toneladas
554 Pavimento Fresagem e recomposição 16/05/26 16/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 696,973 697,012 39,000 140,400 16,3 toneladas

555 Pavimento Fresagem e recomposição 16/05/26 16/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 765,377 765,351 26,000 93,600 10,8 toneladas
556 Pavimento Fresagem e recomposição 16/05/26 16/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 765,534 765,52 14,000 50,400 8,3 toneladas

557 Pavimento Fresagem e recomposição 16/05/26 16/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 767,95 767,775 175,000 630,000 73 toneladas
558 Pavimento Fresagem e recomposição 16/05/26 16/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 769,105 769,099 6,000 21,600 8,3 toneladas

559 Pavimento Fresagem e recomposição 16/05/26 16/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 769,602 769,571 31,000 111,600 13,1 toneladas
560 Pavimento Micro revestimento 16/05/26 16/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 706,888 707,085 197,000 709,200

561 Pavimento Micro revestimento 16/05/26 16/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 709,11 709,539 429,000 1.544,400
562 Pavimento Micro revestimento 16/05/26 16/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 709,749 709,928 179,000 644,400
563 Pavimento Micro revestimento 16/05/26 16/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 710,384 710,582 198,000 712,800

564 Pavimento Micro revestimento 16/05/26 16/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 714,903 715,017 114,000 410,400
565 Pavimento Micro revestimento 16/05/26 16/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 715,539 715,732 193,000 694,800

566 Pavimento Micro revestimento 16/05/26 16/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 716,096 716,295 199,000 716,400
567 Pavimento Micro revestimento 16/05/26 16/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 717,878 718,051 173,000 622,800

568 Terraplenos Regularização de terreno 18/05/26 18/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 700,230 700,230 0,000 N.A. limpeza e regularização

569 Pavimento Fresagem e recomposição 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 696,228 696,461 233,000 838,800 97,2 toneladas

570 Pavimento Fresagem e recomposição 18/05/26 18/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 696,461 696,228 233,000 838,800 97,2 toneladas
571 Pavimento Fresagem e recomposição 18/05/26 18/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 765,993 765,957 36,000 129,600 15,2 toneladas

572 Pavimento Fresagem e recomposição 18/05/26 18/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 766,705 766,696 9,000 32,400 8,3 toneladas
573 Pavimento Fresagem e recomposição 18/05/26 18/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 767,48 767,21 270,000 972,000 112,6 toneladas

574 Pavimento Fresagem e recomposição 18/05/26 18/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 768,52 768,402 118,000 424,800 49,4 toneladas
575 Pavimento Micro revestimento 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 716,891 717,09 199,000 716,400

576 Pavimento Micro revestimento 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 717,436 717,609 173,000 622,800
577 Pavimento Micro revestimento 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 718,752 718,951 199,000 716,400
578 OAE Concretagem de pilares 18/05/26 24/05/26 BR-040 NORTE N.A. 651,8 651,8 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 651

579 OAE Concretagem de estacas 18/05/26 24/05/26 BR-040 NORTE N.A. 651,8 651,8 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 651
580 OAE Concretagem de pilares 18/05/26 24/05/26 BR-040 SUL N.A. 662,35 662,35 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 662

581 OAE Concretagem de estacas 18/05/26 24/05/26 BR-040 SUL N.A. 662,35 662,35 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 662
582 Edificacoes Escavação e aterro 18/05/26 24/05/26 BR-040 SUL N.A. 554 554 0,000 N.A. PRF - Nova Lima

583 Edificacoes Base BGS e aplicação cbuq 18/05/26 24/05/26 BR-040 SUL N.A. 554 554 0,000 N.A. PRF - Nova Lima
584 Edificacoes Terraplanagem e drenagem 18/05/26 24/05/26 BR-040 NORTE N.A. 664 664 0,000 N.A. PPD

585 Edificacoes Cravação de estacas 18/05/26 24/05/26 BR-040 NORTE N.A. 664 664 0,000 N.A. PPD
586 Edificacoes Corte, aterro e compactação 18/05/26 24/05/26 BR-040 NORTE N.A. 659 659 0,000 N.A. PRF - Carandaí

587 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 18/05/26 18/05/26 BR-040 Norte Direito 556,000 557,000 1.000,000 13.333,333

588 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 562,0000 562,050 50,000 N.A. Sarjeta

589 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 590,8000 590,840 40,000 N.A. Sarjeta

590 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 590,6000 590,640 40,000 N.A. Sarjeta

591 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 562,0000 562,050 50,000 N.A. Sarjeta

592 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 578,0000 578,040 40,000 N.A. Sarjeta

593 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 700,300 700,339 39,000 N.A. Canaleta

594 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 724,000 725,500 1.500,000 225,000

595 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 578,0000 578,040 40,000 N.A. Sarjeta

596 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Direito 592,600 593,200 600,000 N.A. Canaleta

597 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Direito 593,200 593,500 300,000 N.A. Canaleta

598 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Acostamento 718,500 718,500 0,000 0,300 MA

599 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Direito 674,300 675,000 700,000 N.A. Canaleta

600 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Acostamento 665,800 665,800 0,000 N.A. 14 Unidades
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601 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Direito 596,000 596,200 200,000 N.A. Canaleta

602 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 590,6000 590,640 40,000 N.A. Sarjeta

603 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 579,700 579,850 150,000 N.A. Canaleta

604 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Acostamento 658,750 658,750 0,000 N.A. 02 Unidades

605 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Acostamento 656,000 656,052 52,000 N.A. metros de lâminas

606 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Acostamento 673,900 673,900 0,000 N.A. 09 unidades

607 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Acostamento 673,750 673,750 0,000 N.A. 05 unidades

608 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Acostamento 708,500 708,700 200,000 N.A. Canaleta

609 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 562,0000 562,050 50,000 N.A. Sarjeta

610 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 590,8000 590,840 40,000 N.A. Sarjeta

611 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 578,0000 578,040 40,000 N.A. Sarjeta

612 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 590,6000 590,640 40,000 N.A. Sarjeta

613 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 590,8000 590,840 40,000 N.A. Sarjeta

614 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Direito 605,328 605,590 262,000 N.A. Canaleta

615 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Direito 565,570 565,586 16,000 N.A. Descida D'água

616 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Norte Direito 592,560 592,572 12,000 N.A. Sarjeta

617 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Acostamento 683,600 683,600 0,000 N.A. 07 unidades

618 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Acostamento 729,800 729,800 0,000 0,300 MA

619 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 18/05/26 18/05/26 BR-040 Norte Acostamento 657,800 657,800 0,000 0,300 MA

620 Sinalização / EPS Implantação de tachas 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 724,000 728,000 4.000,000 N.A. 275 unidades de tacha

621 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 724,000 728,000 4.000,000 600,000

622 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 18/05/26 18/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 553,430 553,860 430,000 5.733,333

623 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Acostamento 579,700 579,850 150,000 N.A. Canaleta

624 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 664,350 664,389 39,000 N.A. Canaleta

625 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 18/05/26 18/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 768,750 769,200 450,000 5.250,000

626 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Direito 592,600 593,200 600,000 N.A. Canaleta

627 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Direito 593,200 593,500 300,000 N.A. Canaleta

628 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 18/05/26 18/05/26 BR-040 Sul Direito 605,328 605,600 272,000 N.A. Canaleta

629 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 18/05/26 18/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 767,000 767,220 220,000 2.933,333

630 Terraplenos Regularização de terreno 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 700,230 700,230 0,000 N.A. limpeza e regularização

631 Pavimento Fresagem e recomposição 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Faixa 01 697,012 697,023 11,000 39,600 8,3 toneladas
632 Pavimento Fresagem e recomposição 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Faixa 01 697,204 697,305 101,000 363,600 42,1 toneladas

633 Pavimento Fresagem e recomposição 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Faixa 01 697,496 697,664 168,000 604,800 70,1 toneladas
634 Pavimento Fresagem e recomposição 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 765,019 764,875 144,000 518,400 60,1 toneladas

635 Pavimento Fresagem e recomposição 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 765,249 765,127 122,000 439,200 51,1 toneladas
636 Pavimento Fresagem e recomposição 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 765,492 765,388 104,000 374,400 43,5 toneladas

637 Pavimento Fresagem e recomposição 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 765,483 765,688 205,000 738,000 64,8 toneladas
638 Pavimento Fresagem e recomposição 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 767,64 767,48 160,000 576,000 66,8 toneladas

639 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Acostamento 734,300 734,356 55,500 N.A. Canaleta

640 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Direito 555,000 555,600 600,000 8.000,000

641 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Acesso a Marginal 592,3500 592,420 70,000 N.A. Sarjeta

642 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Acesso a Marginal 592,3600 592,386 26,000 N.A. Sarjeta

643 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Direito 635,070 635,550 480,000 N.A. Canaleta

644 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Direito 700,134 700,600 466,000 N.A. Canaleta

645 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Acostamento 696,260 696,288 28,000 N.A. metros de lâminas

646 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Direito 594,910 595,310 400,000 N.A. Canaleta

647 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Acostamento 561,511 561,523 12,000 N.A. metros de lâminas

648 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Acostamento 609,800 609,800 0,000 1,000 A-2B

649 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Acostamento 614,000 614,000 0,000 1,000 A-2A

650 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Direito 700,134 700,154 20,000 N.A. Descida D'água
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651 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Acostamento 699,300 699,312 12,000 N.A. metros de lâminas

652 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Acostamento 622,660 622,660 0,000 1,000 A-2B

653 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 579,850 579,950 100,000 N.A. Canaleta

654 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Acostamento 641,130 641,130 0,000 1,000 A-2B

655 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 580,610 580,610 0,000 N.A. Bueiro

656 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Acostamento 641,150 641,150 0,000 1,000 A-2B

657 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Acostamento 651,300 651,300 0,000 1,000 A-2B

658 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Acostamento 651,400 651,400 0,000 1,000 A-2B

659 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 565,390 565,390 0,000 N.A. Bueiro

660 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 566,760 566,760 0,000 N.A. Bueiro

661 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 588,720 588,720 0,000 N.A. Bueiro

662 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Direito 565,100 565,109 9,000 N.A. Sarjeta

663 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Acostamento 617,900 617,900 0,000 1,000 A-2A

664 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 565,100 565,121 21,000 N.A. Sarjeta

665 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Acostamento 603,700 603,700 0,000 0,270 MP-3

666 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 768,300 768,810 510,000 5.950,000

667 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 557,000 558,000 1.000,000 10.000,000

668 Sinalização / EPS Implantação de tachas 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 590,000 591,000 1.000,000 N.A. 100 unidades de tacha

669 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 550,200 550,400 200,000 2.000,000

670 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 19/05/26 19/05/26 BR-040 Sul Acostamento 579,850 579,950 100,000 N.A. Canaleta

671 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 558,000 558,300 300,000 3.000,000

672 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 19/05/26 19/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 766,780 767,160 380,000 5.066,667

673 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 592,3500 592,376 26,000 N.A. Sarjeta

674 Terraplenos Regularização de terreno 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 700,230 700,230 0,000 N.A. limpeza e regularização

675 Pavimento Fresagem e recomposição 20/05/26 20/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 697,664 697,832 168,000 604,800 70,1 toneladas

676 Pavimento Fresagem e recomposição 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 765,249 765,127 122,000 439,200 51,1 toneladas
677 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Direito 554,400 554,800 400,000 5.333,333

678 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 20/05/26 20/05/26 BR-040 Sul Acostamento 734,300 734,324 24,000 N.A. Canaleta

679 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 20/05/26 20/05/26 BR-040 Sul Direito 700,134 700,154 20,000 N.A. Descida D'água

680 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Acostamento 560,500 560,500 0,000 0,270 MP-3

681 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Direito 560,000 560,200 200,000 2.666,667

682 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Sul Acostamento 573,250 573,250 0,000 0,270 MP-2

683 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Acostamento 573,010 573,010 0,000 0,270 MP-2

684 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Acostamento 572,130 572,130 0,000 1,000 A-2B

685 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Acostamento 568,440 568,440 0,000 1,000 A-4A

686 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Sul Acostamento 574,030 574,030 0,000 1,000 R-2

687 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Sul Acostamento 574,760 574,760 0,000 1,000 A-6

688 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Direito 547,147 547,197 50,000 N.A. Canaleta

689 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Sul Acostamento 584,540 584,540 0,000 1,000 R-19

690 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Sul Acostamento 585,661 585,661 0,000 0,270 MP-2

691 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 20/05/26 20/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 579,850 580,100 250,000 N.A. Canaleta

692 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Sul Acostamento 600,040 600,040 0,000 1,000 R-15

693 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Acostamento 588,676 588,676 0,000 0,270 MP-3

694 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Acostamento 587,756 587,756 0,000 0,270 MP-2

695 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 20/05/26 20/05/26 BR-040 Sul Direito 565,580 565,600 20,000 N.A. Descida D'água

696 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Acostamento 586,630 586,630 0,000 0,300 MA

697 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Acostamento 586,530 586,530 0,000 0,300 MA

698 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Acostamento 586,370 586,370 0,000 0,300 MA

699 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Acostamento 580,550 580,550 0,000 0,300 MA

700 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Acostamento 580,206 580,206 0,000 0,270 MP-3
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701 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 767,790 768,280 490,000 5.716,667

702 Sinalização / EPS Implantação de tachas 20/05/26 20/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 591,000 597,000 6.000,000 N.A. 873 unidades de tacha

703 Sinalização / EPS Implantação de tachas 20/05/26 20/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 591,000 592,000 1.000,000 N.A. 275 unidades de tacha

704 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 559,000 559,630 630,000 8.400,000

705 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 20/05/26 20/05/26 BR-040 Sul Acostamento 579,950 580,100 150,000 N.A. Canaleta

706 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 20/05/26 20/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 766,400 766,500 100,000 1.333,333

707 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte/sul Faixa 02 738,196 738,200 4,000 N.A. metros de lâminas

708 Terraplenos Regularização de terreno 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 700,230 700,230 0,000 N.A. limpeza e regularização

709 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Acostamento 572,760 572,760 0,000 0,600 Indicativa

710 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Acostamento 588,040 588,040 0,000 0,300 MA

711 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Acostamento 588,040 588,040 0,000 0,300 MA

712 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Acostamento 588,040 588,040 0,000 0,300 MA

713 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Acostamento 587,190 587,190 0,000 0,300 MA

714 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Acostamento 610,850 610,850 0,000 0,270 MP-3

715 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Acostamento 600,480 600,480 0,000 1,000 A-2A

716 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Acostamento 598,400 598,400 0,000 0,270 MP-3

717 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Acostamento 598,450 598,450 0,000 1,000 A-2A

718 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Acostamento 596,140 596,140 0,000 1,000 A-2B

719 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Acostamento 595,490 595,490 0,000 0,300 MA

720 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Acostamento 593,240 593,240 0,000 1,000 A-2B

721 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Dispositivo 592,360 592,360 0,000 1,000 R-15

722 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Acostamento 600,830 600,830 0,000 2,800 Indicativa

723 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Acostamento 734,300 734,346 46,000 N.A. Canaleta

724 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Acostamento 586,510 586,510 0,000 0,300 MA

725 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Direito 639,800 639,800 0,000 N.A. Bueiro

726 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Direito 570,930 570,930 0,000 N.A. Bueiro

727 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 767,300 767,600 300,000 3.500,000

728 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Direito 570,920 570,920 0,000 N.A. Bueiro

729 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Acostamento 591,131 591,147 16,000 N.A. Sarjeta

730 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Direito 547,147 547,167 20,000 N.A. Canaleta

731 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Direito 572,710 572,710 0,000 N.A. Bueiro

732 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Direito 572,170 572,170 0,000 N.A. Bueiro

733 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Acostamento 578,850 579,050 200,000 N.A. Descida D'água

734 Drenagem/OAC Limpeza e Desobstrução de bueiro 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Direito 575,190 575,190 0,000 N.A. Bueiro

735 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 558,370 558,740 370,000 4.933,333

736 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 562,000 562,300 300,000 3.000,000

737 Sinalização / EPS Implantação de tachas 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 597,000 600,000 3.000,000 N.A. 560 unidades de tacha

738 Sinalização / EPS Implantação de tachas 21/05/26 21/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 597,000 600,000 3.000,000 N.A. 256 unidades de tacha

739 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 21/05/26 21/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 766,300 766,600 300,000 4.000,000

740 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 22/05/26 22/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 744,000 744,004 4,000 N.A. metros de lâminas

741 Terraplenos Regularização de terreno 22/05/26 22/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 700,230 700,230 0,000 N.A. limpeza e regularização

742 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 22/05/26 22/05/26 BR-040 Norte Acostamento 567,150 567,150 0,000 0,300 MA

743 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 22/05/26 22/05/26 BR-040 Norte Acostamento 565,520 565,520 0,000 0,600 Indicativa

744 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 22/05/26 22/05/26 BR-040 Sul Acostamento 585,830 585,830 0,000 1,000 R-19

745 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 22/05/26 22/05/26 BR-040 Sul Acostamento 588,640 588,640 0,000 0,300 MA

746 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 22/05/26 22/05/26 BR-040 Sul Acostamento 597,020 597,020 0,000 0,300 MA

747 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 22/05/26 22/05/26 BR-040 Sul Acostamento 597,070 597,070 0,000 0,300 MA

748 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 22/05/26 22/05/26 BR-040 Sul Acostamento 596,710 596,710 0,000 1,000 A-2A

749 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 22/05/26 22/05/26 BR-040 Sul Acostamento 601,700 601,700 0,000 1,000 R-15

750 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 22/05/26 22/05/26 BR-040 Sul Canteiro Central 632,884 632,884 0,000 1,000 R-24B
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751 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 22/05/26 22/05/26 BR-040 Sul Acostamento 632,884 632,884 0,000 1,000 R-19

752 Sinalização / EPS Implantação de placas de solo 22/05/26 22/05/26 BR-040 Norte Canteiro Central 598,600 598,600 0,000 0,270 MP-1

753 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 22/05/26 22/05/26 BR-040 Norte Acostamento 588,330 588,330 0,000 0,270 MP-2

754 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 22/05/26 22/05/26 BR-040 Norte Acostamento 588,180 588,180 0,000 0,270 MP-2

755 Pavimento Micro fresagem 22/05/26 22/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 697,864 698,511 647,000 2.199,800
756 Pavimento Micro fresagem 22/05/26 22/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 700,12 700,56 440,000 1.496,000

757 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 22/05/26 22/05/26 BR-040 Norte Direito 564,000 565,000 1.000,000 13.333,333

758 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/05/26 22/05/26 BR-040 Norte Direito 547,174 547,244 70,000 N.A. Canaleta

759 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 22/05/26 22/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 563,000 564,000 1.000,000 10.000,000

760 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/05/26 22/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 587,210 587,220 10,000 N.A. Descida D'água

761 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 22/05/26 22/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 581,840 581,990 150,000 N.A. Descida D'água

762 Sinalização / EPS Implantação de tachas 22/05/26 22/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 600,000 603,486 3.486,000 N.A. 686 unidades de tacha

763 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 22/05/26 22/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 661,285 661,570 285,000 380,000

764 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 22/05/26 22/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 661,000 661,120 120,000 1.600,000

765 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 22/05/26 22/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 565,480 565,488 7,500 N.A. Descida D'água

766 Pavimento Fresagem e recomposição 23/05/26 23/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 763,038 763,003 35,000 126,000 14,6 toneladas
767 Pavimento Fresagem e recomposição 23/05/26 23/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 763,166 763,107 59,000 212,400 24,8 toneladas

768 Pavimento Fresagem e recomposição 23/05/26 23/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 763,413 763,323 90,000 324,000 37,4 toneladas
769 Pavimento Fresagem e recomposição 23/05/26 23/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 764,875 764,339 536,000 1.929,600 223,6 toneladas

770 Pavimento Fresagem e recomposição 23/05/26 23/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 735,249 735,127 122,000 439,200 51,1 toneladas
771 Pavimento Micro fresagem 23/05/26 23/05/26 BR-040 Sul Faixa 01 703,5 703,7 200,000 680,000

772 Pavimento Micro fresagem 23/05/26 23/05/26 BR-040 Sul Faixa 01 703,7 703,9 200,000 680,000
773 Pavimento Micro fresagem 23/05/26 23/05/26 BR-040 Sul Faixa 01 705 705,2 200,000 680,000

774 Pavimento Micro fresagem 23/05/26 23/05/26 BR-040 Sul Faixa 01 706 706,5 500,000 1.700,000
775 Pavimento Micro fresagem 23/05/26 23/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 704,119 703,119 1.000,000 3.400,000

776 Pavimento Micro fresagem 23/05/26 23/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 701,012 701,369 357,000 1.213,800
777 Pavimento Micro fresagem 23/05/26 23/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 703,337 703,555 218,000 741,200
778 Pavimento Micro fresagem 23/05/26 23/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 703,555 704,25 695,000 2.363,000

779 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 23/05/26 23/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 700,123 700,243 120,000 N.A. Descida D'água

780 Sinalização / EPS Implantação de tachas 23/05/26 23/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 603,000 596,000 7.000,000 N.A. 614 unidades de tacha

781 Sinalização / EPS Implantação de tachas 23/05/26 23/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 667,750 667,750 0,000 N.A. 560 unidades de tacha

782 Sinalização / EPS Implantação de tachas 23/05/26 23/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 600,000 603,486 3.486,000 N.A. 545 unidades de tacha

783 Pavimento Micro fresagem 24/05/26 24/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 726,4 725,4 1.000,000 3.400,000
784 Pavimento Micro revestimento 24/05/26 24/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 735,126 734,707 419,000 1.508,400

785 Pavimento Micro revestimento 24/05/26 24/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 734,526 734,363 163,000 586,800
786 Pavimento Micro revestimento 24/05/26 24/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 734,202 733,612 590,000 2.124,000

787 Sinalização / EPS Implantação de tachas 24/05/26 24/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 590,000 595,000 5.000,000 N.A. 147 unidades de tacha

788 Sinalização / EPS Implantação de tachas 24/05/26 24/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 590,000 595,000 5.000,000 N.A. 288 unidades de tacha

789 Pavimento Fresagem e recomposição 25/05/26 25/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 760,217 760,112 105,000 378,000 43,8 toneladas
790 Pavimento Fresagem e recomposição 25/05/26 25/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 760,769 760,554 215,000 774,000 89,7 toneladas

791 Pavimento Fresagem e recomposição 25/05/26 25/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 760,906 760,87 36,000 129,600 14,9 toneladas
792 Pavimento Fresagem e recomposição 25/05/26 25/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 761,067 761,001 66,000 237,600 27,7 toneladas
793 Pavimento Fresagem e recomposição 25/05/26 25/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 761,326 761,245 81,000 291,600 33,9 toneladas

794 Pavimento Fresagem e recomposição 25/05/26 25/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 762,28 762,09 190,000 684,000 79,2 toneladas
795 Pavimento Fresagem e recomposição 25/05/26 25/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 762,598 762,413 185,000 666,000 77,4 toneladas

796 Pavimento Fresagem e recomposição 25/05/26 25/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 763,003 762,904 99,000 356,400 41,5 toneladas
797 Pavimento Micro fresagem 25/05/26 25/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 732,867 732,667 200,000 680,000

798 Pavimento Micro fresagem 25/05/26 25/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 731,1 730,3 800,000 2.720,000
799 Pavimento Micro recomposição 25/05/26 25/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 731,6 731,895 295,000 1.091,500

800 Pavimento Micro recomposição 25/05/26 25/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 732,1 732,28 180,000 666,000
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801 Pavimento Micro recomposição 25/05/26 25/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 732,64 733,205 565,000 2.090,500
802 Pavimento Micro recomposição 25/05/26 25/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 734,439 734,784 345,000 1.276,500

803 OAE
Concretagem de pilares e lixamento 

mecanizado 
25/05/26 31/05/26 BR-040 NORTE N.A. 651,8 651,8 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 651

804 OAE Escavação e concretagem de estacas 25/05/26 31/05/26 BR-040 NORTE N.A. 651,8 651,8 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 651

805 OAE
Concretagem de pilares e lixamento 

mecanizado 
25/05/26 31/05/26 BR-040 SUL N.A. 662,35 662,35 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 662

806 OAE Escavação e concretagem de estacas 25/05/26 31/05/26 BR-040 SUL N.A. 662,35 662,35 0,000 N.A. Reforço e Alargamento - OAE KM 662
807 Edificacoes Escavação e aterro 25/05/26 31/05/26 BR-040 SUL N.A. 554 554 0,000 N.A. PRF - Nova Lima

808 Edificacoes Alvenaria estrutural 25/05/26 31/05/26 BR-040 SUL N.A. 554 554 0,000 N.A. PRF - Nova Lima
809 Edificacoes Terraplanagem e drenagem 25/05/26 31/05/26 BR-040 NORTE N.A. 664 664 0,000 N.A. PPD

810 Edificacoes Cravação de estacas 25/05/26 31/05/26 BR-040 NORTE N.A. 664 664 0,000 N.A. PPD
811 Edificacoes Corte, aterro e compactação 25/05/26 31/05/26 BR-040 NORTE N.A. 659 659 0,000 N.A. PRF - Carandaí

812 Edificacoes Execução de fundação 25/05/26 31/05/26 BR-040 NORTE N.A. 659 659 0,000 N.A. PRF - Carandaí
813 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 584,700 584,836 136,000 N.A. Sarjeta

814 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Acostamento 775,999 775,000 999,000 N.A. Canaleta
815 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 762,000 765,000 3.000,000 8.750,000
816 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 565,860 565,863 2,600 3,120 Linha simples contínua
817 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 565,870 565,872 1,500 0,750 Linha simples contínua
818 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 565,920 565,927 7,000 21,000 Linha simples contínua

819 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 565,960 565,967 7,000 21,000
820 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 566,030 566,037 7,000 21,000 Linha simples contínua

821 Sinalização / EPS Reparo de defensa metálica 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Acostamento 740,220 740,224 4,000 N.A. metros de lâmina
822 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo (poste) 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Acostamento 707,100 707,100 0,000 N.A. R28

823 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Acostamento 723,500 723,500 0,000 0,270 MP3
824 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 569,430 569,437 7,000 21,000

825 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 569,370 569,377 7,000 21,000
826 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 569,320 569,327 7,000 21,000
827 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo (poste) 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Acostamento 764,300 764,300 0,000 0,270 MP-3

828 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 572,460 572,467 7,000 21,000 Linha simples contínua
829 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 572,420 572,427 7,000 21,000

830 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo (poste) 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Acostamento 774,740 774,740 0,000 0,270 MP-3
831 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 572,860 572,865 4,600 5,520 Linha simples contínua

832 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 572,940 572,947 7,000 21,000
833 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 572,990 572,997 7,000 21,000

834 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo (poste) 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Acostamento 763,000 763,000 0,000 0,270 MP-3
835 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 573,070 573,076 6,000 18,000 Linha simples contínua

836 Terraplenos Regularização de terreno 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 700,230 700,230 0,000 N.A. limpeza e regularização

837 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Direito 757,000 758,000 1.000,000 10.000,000
838 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 593,990 593,999 9,000 N.A. Sarjeta

839 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 765,695 765,713 18,000 N.A. Meio-Fio
840 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Direito 584,700 584,836 136,000 N.A. Canaleta

841 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 566,000 566,250 250,000 2.500,000
842 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 565,000 565,300 300,000 2.250,000

843 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Acostamento 580,000 580,100 100,000 N.A. Canaleta

844 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/05/26 25/05/26 BR-040 Sul Acostamento 580,000 580,100 100,000 N.A. Canaleta

845 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 603,000 603,800 800,000 N.A. Canaleta
846 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 25/05/26 25/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 759,000 760,250 1.250,000 4.687,500
847 Sinalização / EPS Remoção de placa de solo 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Acostamento 634,370 634,370 0,000 N.A. R1

848 Pavimento Fresagem e recomposição 26/05/26 26/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 759,234 759,157 77,000 277,200 32,1 toneladas
849 Pavimento Fresagem e recomposição 26/05/26 26/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 759,303 759,218 85,000 306,000 35,4 toneladas

850 Pavimento Micro recomposição 26/05/26 26/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 703,5 703,9 400,000 1.440,000
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851 Pavimento Micro recomposição 26/05/26 26/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 705 705,2 200,000 740,000
852 Pavimento Micro recomposição 26/05/26 26/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 706 706,5 500,000 1.850,000

853 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 584,836 585,686 850,000 N.A. Sarjeta
854 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Acostamento 673,000 673,050 50,000 N.A. Canaleta

855 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 602,200 602,850 650,000 N.A. Canaleta
856 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Direito 581,500 581,800 300,000 N.A. Canaleta

857 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 572,680 572,685 5,000 3,750 Linha simples contínua
858 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 572,590 572,595 5,000 3,750

859 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo (poste) 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Acostamento 659,754 659,754 0,000 0,270 MP-4
860 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 572,500 572,505 5,000 3,750 Linha simples contínua

861 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 572,490 572,495 5,000 3,750
862 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Acostamento 658,300 658,300 0,000 1,000 A-2b
863 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Acostamento 653,567 653,634 67,000 N.A. Canaleta

864 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 584,850 585,650 800,000 N.A. d'água
865 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 572,630 572,635 5,000 3,750 Linha simples contínua

866 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 572,580 572,585 5,000 3,750
867 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 572,680 572,685 5,000 3,750

868 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Direito 593,990 594,000 10,000 N.A. Descida D'água
869 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Acostamento 679,700 679,700 0,000 1,000 A-2b

870 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo (poste) 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Acostamento 678,050 678,050 0,000 0,270 MP-2
871 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Acostamento 689,876 689,876 0,000 1,000 A-2b

872 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 572,570 572,575 5,000 3,750
873 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 572,570 572,575 5,000 3,750 Linha simples contínua

874 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Direito 653,300 653,550 250,000 N.A. Canaleta
875 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 572,620 572,625 5,000 4,750 Linha simples contínua

876 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 572,620 572,625 5,000 3,750
877 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 572,620 572,625 5,000 3,750 Linha simples contínua
878 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 572,660 572,665 5,000 4,750

879 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 572,670 572,675 5,000 3,750
880 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 713,000 713,508 508,000 76,200 Linha simples seccionada

881 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 713,000 714,500 1.500,000 225,000 Linha simples contínua
882 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 711,000 711,508 508,000 76,200 Linha simples seccionada

883 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 712,300 713,000 700,000 105,000 Linha simples contínua
884 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo (poste) 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Acostamento 701,000 701,000 0,000 0,270 MP-3

885 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Direito 591,120 591,123 3,000 N.A. Sarjeta
886 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 572,570 572,575 5,000 3,750

887 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 572,670 572,675 5,000 3,750 Linha simples contínua
888 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Acostamento 688,400 688,400 0,000 0,270 MP3

889 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo (poste) 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Acostamento 668,000 668,000 0,000 0,270 MP-3
890 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 765,695 765,716 21,000 N.A. Meio-Fio

891 Terraplenos Regularização de terreno 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 734,000 734,000 0,000 N.A. limpeza e regularização

892 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Direito 746,000 747,000 1.000,000 10.000,000
893 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 565,750 566,050 300,000 3.000,000

894 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Acostamento 580,100 580,140 40,000 N.A. Canaleta
895 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 712,000 712,508 508,000 76,200 Linha simples seccionada

896 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 712,000 713,900 1.900,000 285,000 Linha simples contínua
897 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 564,700 565,400 700,000 5.250,000

898 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 26/05/26 26/05/26 BR-040 Sul Direito 584,836 585,686 850,000 N.A. Canaleta
899 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 747,000 748,000 1.000,000 5.000,000

900 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 26/05/26 26/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 752,000 753,700 1.700,000 14.875,000
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901 Pavimento Fresagem e recomposição 27/05/26 27/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 617,117 617,209 92,000 331,200 38,8 toneladas
902 Pavimento Fresagem e recomposição 27/05/26 27/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 617,357 617,594 237,000 853,200 103,9 toneladas

903 Pavimento Fresagem e recomposição 27/05/26 27/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 617,702 617,945 243,000 874,800 106,4 toneladas
904 Pavimento Fresagem e recomposição 27/05/26 27/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 618,276 618,304 28,000 100,800 11,8 toneladas

905 Pavimento Fresagem e recomposição 27/05/26 27/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 619,179 619,272 93,000 334,800 39,2 toneladas
906 Pavimento Micro recomposição 27/05/26 27/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 704,119 703,119 1.000,000 3.700,000

907 Pavimento Micro recomposição 27/05/26 27/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 700,12 700,56 440,000 1.584,000
908 Pavimento Micro recomposição 27/05/26 27/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 701,012 701,369 357,000 1.285,200

909 Pavimento Micro recomposição 27/05/26 27/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 703,337 703,647 310,000 1.116,000
910 Pavimento Micro recomposição 27/05/26 27/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 703,647 704,25 603,000 2.231,100

911 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 583,350 584,050 700,000 N.A. Sarjeta
912 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 622,900 623,200 300,000 N.A. Canaleta
913 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 581,500 582,000 500,000 N.A. Canaleta

914 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 572,640 572,645 5,000 3,750
915 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Direito 581,500 581,800 300,000 N.A. Canaleta

916 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Acostamento 774,800 775,100 300,000 N.A. Canaleta
917 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 610,640 610,652 12,000 36,000 Linha simples contínua

918 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Acostamento 618,600 618,600 0,000 1,000 A-18
919 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Acostamento 544,490 545,390 900,000 N.A. 14 unidades

920 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Acostamento 622,817 622,817 0,000 3,000 A-18
921 Sinalização / EPS Limpeza de catadióptricos 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Acostamento 564,860 564,880 20,000 N.A.

922 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Direito 773,900 774,000 100,000 N.A. Canaleta
923 Sinalização / EPS Limpeza de catadióptricos 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Acostamento 565,480 565,510 30,000 N.A.

924 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Não se aplica 565,820 565,965 145,000 72,500 Linha simples contínua
925 Sinalização / EPS Limpeza de catadióptricos 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Acostamento 567,760 567,830 70,000 N.A.

926 Sinalização / EPS Limpeza de catadióptricos 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Acostamento 569,780 569,890 110,000 N.A.
927 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 572,835 572,909 74,000 11,100 Linha simples contínua
928 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 572,525 572,637 112,000 16,800 Linha simples seccionada

929 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 572,525 573,162 637,000 95,550 Linha simples contínua
930 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 572,682 572,762 80,000 12,000 Linha simples contínua

931 Sinalização / EPS Revitalização Manual 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 572,840 572,879 39,000 15,600 Zebrado
932 Sinalização / EPS Revitalização Manual 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 572,682 572,725 43,000 17,200 Zebrado

933 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Acostamento 565,380 565,350 30,000 N.A. 5 unidades
934 Terraplenos Regularização de terreno 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 734,000 734,000 0,000 N.A. limpeza e regularização

935 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Direito 745,000 745,300 300,000 3.000,000
936 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 750,000 752,000 2.000,000 N.A. Canaleta

937 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 565,450 565,900 450,000 4.500,000
938 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 568,000 568,100 100,000 1.000,000

939 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 567,000 568,000 1.000,000 6.250,000
940 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Acostamento 770,030 770,030 0,000 3,000 A-18

941 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 565,100 565,550 450,000 N.A. Sarjeta
942 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Acostamento 581,000 581,500 500,000 N.A. Canaleta
943 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo (poste) 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Acostamento 769,850 769,850 0,000 3,000 A-18

944 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 743,000 743,900 900,000 7.875,000
945 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 27/05/26 27/05/26 BR-040 Sul Acostamento 580,140 580,200 60,000 N.A. Canaleta

946 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 27/05/26 27/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 744,000 744,710 710,000 7.100,000
947 Terraplenos Regularização de terreno 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 734,000 734,000 0,000 N.A. limpeza e regularização

948 Pavimento Fresagem e recomposição 28/05/26 28/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 565,04 565,077 37,000 133,200 15,5111 toneladas
949 Pavimento Fresagem e recomposição 28/05/26 28/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 565,175 565,298 123,000 436,650 50,8479 toneladas

950 Pavimento Fresagem e recomposição 28/05/26 28/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 565,605 565,642 37,000 129,500 15,0803 toneladas
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951 Pavimento Fresagem e recomposição 28/05/26 28/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 565,696 565,738 42,000 151,200 17,6072 toneladas
952 Pavimento Fresagem e recomposição 28/05/26 28/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 620,442 621,332 890,000 3.248,500 378,2878 toneladas

953 Pavimento Micro fresagem 28/05/26 28/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 737,788 737,123 665,000 2.261,000
954 Pavimento Micro fresagem 28/05/26 28/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 736,342 735,975 367,000 1.284,500

955 Pavimento Micro fresagem 28/05/26 28/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 735,169 734,969 200,000 720,000
956 Pavimento Micro fresagem 28/05/26 28/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 737,788 737,548 240,000 816,000

957 Pavimento Micro recomposição 28/05/26 28/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 726,4 725,4 1.000,000 3.700,000
958 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 594,900 595,010 110,000 N.A. Sarjeta

959 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 591,999 592,249 250,000 N.A. Canaleta
960 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Acostamento 773,900 774,300 400,000 N.A. Canaleta

961 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Acostamento 573,450 573,340 110,000 N.A. 15 unidades
962 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Direito 580,000 580,300 300,000 N.A. Canaleta
963 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Acostamento 723,730 723,730 0,000 3,000 A-18

964 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 589,999 590,148 149,000 N.A. Canaleta
965 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Acesso a Rodovia 575,313 575,370 57,000 8,550 Linha simples contínua

966 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 575,360 575,416 56,000 8,400 Linha simples contínua
967 Sinalização / EPS Revitalização Manual 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 575,360 575,378 18,000 5,400 Zebrado

968 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo (poste) 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Acostamento 697,416 697,416 0,000 3,000 A18 composta
969 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Acostamento 580,030 580,050 20,000 N.A. 4 unidades

970 Sinalização / EPS Implantação de Catadióptricos 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Acostamento 581,000 581,000 0,000 N.A. 38 unidades
971 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 569,770 569,885 115,000 46,000 Linha simples contínua

972 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 569,700 569,776 76,000 30,400 Linha simples contínua
973 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 569,490 569,528 38,000 15,200 Linha simples contínua

974 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 594,900 596,000 1.100,000 N.A. Canaleta
975 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo (poste) 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Acostamento 685,724 685,724 0,000 N.A. A18 composta

976 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 565,059 565,135 76,000 N.A. Canaleta
977 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Direito 576,149 576,300 151,000 22,650 Linha simples contínua
978 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo (poste) 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Acostamento 685,486 685,486 0,000 N.A. A18 composta

979 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 640,000 641,000 1.000,000 N.A. Meio-Fio
980 Sinalização / EPS Substituição de placas de solo (poste) 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Acostamento 644,950 644,950 0,000 8,000 Indicativa

981 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 743,290 743,580 290,000 2.900,000
982 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 576,290 576,324 34,000 5,100 Linha simples contínua

983 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 576,260 576,316 56,000 8,400 Linha simples contínua
984 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 576,300 576,310 10,000 1,500 Linha simples contínua

985 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 576,300 576,347 47,000 7,050 Linha simples contínua
986 Sinalização / EPS Revitalização Manual 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 576,260 576,292 32,000 16,000 Zebrado

987 Sinalização / EPS Revitalização Manual 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 576,300 576,325 25,000 12,500 Zebrado
988 Sinalização / EPS Revitalização Manual 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Acesso a Rodovia 576,330 576,336 6,000 18,000 Dispositivo

989 Sinalização / EPS Revitalização Manual 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 576,250 576,260 10,000 15,000 Tronco
990 Sinalização / EPS Revitalização Manual 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 576,240 576,247 7,000 6,300 Bordo direito

991 Sinalização / EPS Revitalização Manual 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Faixa 01 576,250 576,256 6,000 18,000 Tronco
992 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 567,900 568,000 100,000 1.000,000
993 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 28/05/26 28/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 742,100 743,610 1.510,000 13.212,500

994 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 28/05/26 28/05/26 BR-040 Sul Acostamento 580,200 580,300 100,000 N.A. Canaleta
995 Terraplenos Regularização de terreno 29/05/26 29/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 734,000 734,000 0,000 N.A. limpeza e regularização

996 Pavimento Fresagem e recomposição 29/05/26 29/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 565,738 566,432 694,000 2.567,800 299,0203 toneladas
997 Pavimento Fresagem e recomposição 29/05/26 29/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 621,333 622,169 836,000 2.926,000 340,7327 toneladas

998 Pavimento Fresagem e recomposição 29/05/26 29/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 622,288 622,301 13,000 45,500 5,2985 toneladas
999 Pavimento Fresagem e recomposição 29/05/26 29/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 622,583 622,833 250,000 862,500 100,4381 toneladas

1000 Pavimento Micro fresagem 29/05/26 29/05/26 BR-040 SUL Faixa 01 719 719,6 600,000 2.040,000
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1001 Pavimento Micro recomposição 29/05/26 29/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 732,867 732,667 200,000 720,000
1002 Pavimento Micro recomposição 29/05/26 29/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 731,1 730,515 585,000 2.164,500
1003 Pavimento Micro recomposição 29/05/26 29/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 730,515 730,3 215,000 903,000
1004 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/05/26 29/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 589,850 589,950 100,000 N.A. Canaleta
1005 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/05/26 29/05/26 BR-040 Norte Direito 579,700 579,900 200,000 N.A. Canaleta
1006 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 29/05/26 29/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 569,670 569,920 250,000 37,500 Linha simples contínua
1007 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 29/05/26 29/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 569,850 570,050 200,000 30,000 Linha simples contínua
1008 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 29/05/26 29/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 569,700 569,800 100,000 15,000 Linha simples contínua
1009 Sinalização / EPS implantação de pintura manual 29/05/26 29/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 569,670 569,920 250,000 37,500
1010 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 29/05/26 29/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 578,630 578,832 202,000 30,300 Linha simples contínua
1011 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 29/05/26 29/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 579,430 579,670 240,000 36,000 Linha simples contínua
1012 Sinalização / EPS Revitalização Manual 29/05/26 29/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 578,630 578,844 214,000 85,600 Zebrado
1013 Sinalização / EPS Revitalização Manual 29/05/26 29/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 579,430 579,649 219,000 87,600 Zebrado
1014 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/05/26 29/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 592,850 593,130 280,000 N.A. Canaleta
1015 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 29/05/26 29/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 765,695 765,724 29,000 N.A. Canaleta
1016 Sinalização / EPS Revitalização Manual 29/05/26 29/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 579,860 580,187 327,000 130,800 Zebrado
1017 Sinalização / EPS Revitalização Mecanizada 29/05/26 29/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 579,860 580,218 358,000 53,700 Linha simples contínua
1018 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem 29/05/26 29/05/26 BR-040 Sul Faixa 02 565,250 565,337 87,000 N.A. Canaleta
1019 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 29/05/26 29/05/26 BR-040 Norte Faixa 02 745,700 747,400 1.700,000 5.250,000
1020 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 29/05/26 29/05/26 BR-040 Norte Direita Marginal 567,800 567,900 100,000 1.000,000
1021 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 29/05/26 29/05/26 BR-040 Norte Não se aplica 738,000 740,000 2.000,000 8.750,000
1022 Drenagem/OAC Limpeza de Drenagem 29/05/26 29/05/26 BR-040 Sul Acostamento 580,300 581,000 700,000 N.A. Canaleta
1023 Pavimento Micro fresagem 30/05/26 30/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 736 736,6 600,000 2.040,000
1024 Pavimento Micro fresagem 31/05/26 31/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 695,987 696,228 241,000 819,400
1025 Pavimento Micro fresagem 31/05/26 31/05/26 BR-040 SUL Faixa 02 696,461 697,497 1.036,000 3.522,400
1026 Pavimento Micro fresagem 31/05/26 31/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 697,832 697,496 336,000 1.142,400
1027 Pavimento Micro fresagem 31/05/26 31/05/26 BR-040 NORTE Faixa 01 696,461 696,228 233,000 792,200
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2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS   

 

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via 

Mineira em MAIO de 2026.  

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel). 

 

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel). 

 

2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Edificações (Arquivo em Excel). 

 

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Drenagem OAC (Arquivo em Excel). 

  

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel). 

 

2.3.6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Faixa de Domínio (Arquivo em Excel) 

 

2.3.7 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OAE'S (Arquivo em Excel) 

 

2.3.8 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Iluminação (Arquivo em Excel)  
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3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Dando continuidade às divulgações mensais voltadas à prestação de serviços, 

conscientização e informações aos usuários das rodovias administradas pela 

EPR Via Mineira, ao longo do mês foram produzidos e publicados diversos 

conteúdos nos canais digitais da Concessionária, como Instagram, Facebook, 

Canal de WhatsApp, perfil no X e o site oficial. 

Entre os principais destaques do período, foi publicado um vídeo especial em 

homenagem ao Dia do Trabalhador, valorizando os profissionais que atuam 

diariamente na operação, manutenção e segurança da BR-040, além de 

reconhecer a importância de todos os trabalhadores que movimentam o país 

pelas rodovias. 

Na área de inclusão e oportunidades, a EPR Via Mineira também divulgou a 

realização da primeira Feira de Recrutamento Online voltada para Pessoas com 

Deficiência (PcD), iniciativa que reforça o compromisso da companhia com 

diversidade, acessibilidade e geração de oportunidades. 

Outro conteúdo de destaque foi a publicação de um vídeo com depoimentos de 

caminhoneiros sobre o futuro Ponto de Parada e Descanso (PPD), que será 

implantado em Carandaí. O material apresentou a importância do espaço para 

segurança, conforto e bem-estar dos motoristas profissionais que utilizam 

diariamente a BR-040. 

Durante o mês, também foram produzidos conteúdos institucionais em vídeo 

sobre ações do mascote Dufinho, incluindo sua visita à Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), em Brasília, fortalecendo o relacionamento 

institucional da Concessionária, além de uma ação educativa realizada em 

passarela da rodovia, voltada à conscientização sobre travessia segura de 

pedestres. 

Outro destaque foi a divulgação do podcast com o diretor-presidente da EPR, 

Luciano Louzane, abordando temas relacionados à operação da rodovia, 

investimentos, melhorias e projetos conduzidos pela Concessionária ao longo da 

BR-040. 
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Na pauta ambiental, foi publicado um vídeo sobre a soltura de uma maritaca em 

Juiz de Fora, reforçando o compromisso da EPR Via Mineira com a preservação 

ambiental e o cuidado com a fauna presente no entorno da rodovia. 

Além disso, a Concessionária realizou uma série de publicações relacionadas à 

campanha Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para 

redução de acidentes de trânsito, com conteúdos educativos voltados à 

segurança viária, responsabilidade no trânsito e preservação da vida. 

Aproveitamos para lembrar que já está disponível no site da Concessionária o 

Informativo Mensal da EPR Via Mineira, reunindo os principais destaques e 

conteúdos divulgados ao longo do período. 

 

Figura 3: Post em vídeo sobre o Dia do Trabalhador 
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Figura 4: Post sobre a primeira feira de recrutamento online da EPR para pessoas com 

deficiência 

 

 

Figura 5: Post em vídeo com depoimento de caminhoneiros sobre o PPD, que será 
construído em Carandaí 



 

Página 34 de 38 

 

 

 

 

Figura 6: Post em vídeo sobre a visita do mascote Dufinho à ANTT, em Brasília 

 

 

 

Figura 7:Post em vídeo sobre a ação Dufinho na passarela 
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Figura 24: Post em vídeo sobre podcast com o diretor-presidente da EPR, Luciano 
Louzane 

 

 

 

 
Figura 85: Post sobre vídeo sobre a soltura de uma maritaca em Juiz de Fora 
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Figura 96: Post sobre a campanha Maio Amarelo. 

 

 

 

Figura 107: Post sobre a campanha Maio Amarelo 
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Figura 118 Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira 

 

 

Figura 29: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em maio de 2026, a EPR Via Mineira deu andamento às ações estratégicas do 

programa de Recuperação, com foco no cadastramento do trecho e no 

refinamento dos estudos e projetos em desenvolvimento. Também foi registrado 

avanço relevante em frentes operacionais, incluindo os serviços de reabilitação 

de pavimentação e sinalização, bem como a manutenção dos dispositivos de 

segurança e dos sistemas de drenagem. 

 

5. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório mensal se completa com 38 (trinta e oito) páginas 

devidamente numeradas. 


