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1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

 

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, 

originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração 

da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, 

conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema 

rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de 

pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições 

estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações 

mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 

1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão. 

 

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira. 
 

Concessionária  EPR VIA MINEIRA S/A 

Contrato nº  004/2023  

Escopo do Contrato  

O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da 
infraestrutura e da prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato 
e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de 
Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos. 

Assinatura do contrato  05/07/2024  

Início da concessão  06/08/2024  

Início da Cobrança de Pedágio  06/08/2024 

Rodovia  Rodovia BR-040/MG. 

Extensão  232,100 km 

Prazo  30 anos  

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições 

para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos 

para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem 

como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de 

desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas 

as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em 

JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das 

obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e 

intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com 
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parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho 

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais 

(MG), conforme ilustração na Figura 1. 

 

Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG. 

 

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de 

pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da 

Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais. 

 

Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais. 
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2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS 

 

No que tange às Obras previstas para o 2º Ano Concessão, demos continuidade 

à implantação do sistema HS-WIM (High-Speed Weigh-in-Motion), bem como à 

implantação do Ponto de Parada e Descanso (PPD) de caminhoneiros, da 

Unidade Operacional (UOP) da Polícia Rodoviária Federal em Carandaí, da 

Delegacia da PRF em Nova Lima e das obras de alargamento de OAE no km 

662+350 e 651+800, assegurando a evolução tecnológica e a integridade da via 

em conformidade com o cronograma estabelecido. 

 

Para o mês subsequente, o cronograma prevê a continuidade da implantação do 

sistema HS-WIM, das obras de alargamento de OAE, do PPD, da UOP da PRF 

em Carandaí e da Delegacia da PRF em Nova Lima. O planejamento contempla, 

ainda, o avanço dos serviços relacionados às etapas de Recuperação, 

Conservação, Ampliação e Melhorias, bem como o desenvolvimento de novos 

estudos técnicos e projetos associados. 

 

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS 

 

2.1.1 Pavimento 

 

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de 

serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER 

para a frente de Recuperação visando o conforto e segurança dos usuários da 

Rodovia. 

 

2.1.2 Sinalização e elementos de proteção e segurança viária 

 

Manutenção da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas 

das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho 

do PER para frente de Recuperação, visando o conforto e segurança dos 

usuários da Rodovia. 
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2.1.3 Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais 

 

Execução de serviços de manutenção e conservação periódica dos elementos 

integrantes das edificações e das instalações operacionais que compõem os 

Bens da Concessão, bem como de seus respectivos equipamentos. 

 

2.1.4 Sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs) 

 

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo os serviços 

previstos de recuperação e de complementação, com priorização estabelecida 

de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado para 

a frente de Recuperação, de modo a garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.5 Terraplenos 

 

Recuperação de terraplenos rompidos e danos no sistema de drenagens e obras 

de contenção, priorizando os locais mais críticos apontados nos relatórios de 

monitoração. 

 

2.1.6 Canteiro central e faixa de domínio 

 

Nos canteiros centrais e nas faixas de domínio estão sendo executados os 

serviços previstos, abrangendo a delimitação da área, limpeza e conservação, 

além da regularização de acessos e ocupações em faixa de domínio ou área não 

edificável. Essas ações seguem as diretrizes do estudo realizado para a fase de 

Recuperação da Rodovia, com o objetivo de assegurar melhores condições 

operacionais e garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.7 OAE – Reparação, reforma e reforço das obras de arte especiais 
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2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS   

 

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega 

de recuperação, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume de 

serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou 

adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à 

execução das demandas previstas na campanha de Recuperação. 

 

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para 

realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de 

recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos 

de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de 

proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de 

proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações 

tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases 

operacionais.  

 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção 

e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os 

que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se 

intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal. 

 

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços 

concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e 

Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e 

recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de 

sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem 

a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. 

No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço.
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Quadro 2: localização dos serviços de recuperação no mês de JUNHO/2026. 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m) Área (m2) Observação

1 Terraplenos Regularização de solo 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 734,000 734,000 0,00 0,00 Limpeza e regularização de terreno

2 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 765,695 765,671 24,00 0,00 Canaleta

3 Sinalização/EPS Realocação de placa de solo (Sinalização Vertical) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Acostamento 775,880 775,880 0,00 0,60 MQ 

4 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 580,670 580,736 66,00 15,15 Linha simples contínua

5 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 580,670 580,778 108,00 43,20 Zebrado

6 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 592,320 592,240 80,00 12,00 Linha simples contínua

7 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 592,340 592,160 180,00 27,00 Linha simples contínua

8 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 581,360 581,487 127,00 19,05 Linha simples contínua

9 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 581,360 581,476 116,00 46,40 Zebrado

10 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 592,360 592,480 120,00 18,00 Linha dupla contínua

11 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 592,350 592,170 180,00 27,00 Linha simples contínua

12 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 592,310 592,390 80,00 12,00 Linha simples contínua

13 Sinalização/EPS Substituição de Catadioptricos 01/06/26 01/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 592,350 592,360 10,00 0,00 5 unidades de Catadioptricos

14 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 592,360 592,120 240,00 36,00 Linha simples contínua

15 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 01/06/26 01/06/26 BR-040 Sul Acostamento 581,000 582,000 1.000,00 0,00 Canaleta

16 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Direito 579,500 578,000 1.500,00 0,00 Canaleta

17 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte/Sul Não se aplica 592,360 592,360 0,00 2,85 Linha dupla contínua

18 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 592,360 592,375 15,00 6,00 Linha dupla contínua

19 Sinalização/EPS Substituição de Catadioptricos 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 592,370 592,350 20,00 0,00 4 unidades de Catadioptricos

20 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 592,270 592,296 26,00 10,40 Linha dupla contínua

21 Faixa de Domínio Aceiro 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 568,300 567,850 450,00 258,75

22 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 01/06/26 01/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 710,000 713,000 3.000,00 0,00 Canaleta

23 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 01/06/26 01/06/26 BR-040 Sul Direito 603,000 603,800 800,00 8.000,00

24 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Acostamento 775,880 775,880 0,00 4,00 Informativa

25 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 727,000 726,290 710,00 2.662,50

26 Sinalização/EPS Remoção de placas de solo (Sinalização Vertical) 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Acostamento 775,900 775,900 0,00 4,00 Informativa

27 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 567,700 567,300 400,00 3.000,00

28 Faixa de Domínio Roçada Manual 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 568,450 568,250 200,00 2.250,00

29 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 739,000 737,000 2.000,00 2.625,00

30 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 01/06/26 01/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 730,000 729,600 400,00 3.500,00

31 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Acostamento 696,500 696,500 0,00 3,00 A18 Composta

32 Sinalização/EPS Reparo Gerais 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte/Sul Faixa 01 733,700 733,720 20,00 5,10 Barreira de Concreto

33 Terraplenos Regularização de solo 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 734,000 734,000 0,00 0,00 Limpeza e regularização de terreno

34 Sinalização/EPS Remoção de placas de solo (Sinalização Vertical) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Acostamento 775,900 775,900 0,00 4,00 Informativa

35 Sinalização/EPS Remoção de placas de solo (Sinalização Vertical) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Acostamento 748,600 748,600 0,00 4,00 Informativa

36 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 583,750 583,744 6,00 0,00 Descida Dágua

37 Sinalização/EPS Remoção de placas de solo (Sinalização Vertical) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Acostamento 748,770 748,770 0,00 4,00 Informativa

38 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 612,060 612,070 10,00 15,00 Dispositivo

39 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Acesso a Marginal 612,070 612,302 232,00 34,80 Linha dupla contínua

40 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 612,070 612,044 26,00 3,90 Linha simples contínua

41 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 612,070 612,089 19,00 7,60 Zebrado

42 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 612,090 612,048 42,00 6,30 Linha simples contínua

43 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 612,090 612,125 35,00 14,00 Zebrado

44 Sinalização/EPS Remoção de placas de solo (Sinalização Vertical) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Acostamento 748,170 748,170 0,00 4,00 Informativa

45 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 595,700 595,703 3,00 0,00 Descida Dágua

46 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 595,310 595,315 5,00 0,00 Descida Dágua

47 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Direito 585,950 586,000 50,00 0,00 Canaleta

48 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 585,950 585,958 8,00 0,00 Descida Dágua

49 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Acesso a Rodovia 576,290 576,290 0,00 6,45 Linha simples contínua

50 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Acesso a Rodovia 576,290 576,308 18,00 7,20 Zebrado

51 Sinalização/EPS Substituição de Catadioptricos 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 598,830 598,830 0,00 0,00 5 unidades de Catadioptricos

52 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 595,780 595,784 4,00 0,00 Descida Dágua

53 Sinalização/EPS Substituição de Catadioptricos 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 599,140 599,140 0,00 0,00 5 unidades de Catadioptricos

54 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte Bordo direito 592,340 592,340 0,00 0,00 bueiro

55 Sinalização/EPS Substituição de Catadioptricos 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 598,290 598,290 0,00 0,00 5 unidades de Catadioptricos

56 Sinalização/EPS Substituição de Catadioptricos 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 596,820 596,820 0,00 0,00 5 unidades de Catadioptricos

57 Sinalização/EPS Substituição de Catadioptricos 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 585,660 585,660 0,00 0,00 5 unidades de Catadioptricos

58 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 597,110 597,140 30,00 0,00 Descida Dágua

59 Sinalização/EPS Substituição de Catadioptricos 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 574,160 574,160 0,00 0,00 5 unidades de Catadioptricos

60 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte Bordo direito 565,430 565,430 0,00 0,00 bueiro
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m) Área (m2) Observação

61 Faixa de Domínio Aceiro 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 567,000 566,000 1.000,00 207,00

62 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte/Sul Faixa 01 578,728 578,825 97,00 29,10 Linha simples contínua

63 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte/Sul Faixa 01 578,728 578,808 80,00 32,00 Zebrado

64 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Bordo direito 579,660 579,660 0,00 0,00 bueiro

65 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte/Sul Faixa 01 581,328 581,772 444,00 66,60 Linha simples contínua

66 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte/Sul Faixa 01 581,328 581,634 306,00 122,40 Zebrado

67 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Direito 603,800 604,000 200,00 2.000,00

68 Faixa de Domínio Roçada Manual 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Direito 648,000 649,300 1.300,00 1.300,00

69 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 02/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 567,300 567,200 100,00 750,00

70 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 726,290 725,950 340,00 3.400,00

71 Sinalização/EPS Realocação de placa de solo (Sinalização Vertical) 02/06/26 02/06/26 BR-040 Sul Acostamento 746,224 746,224 0,00 4,20 Indicativa

72 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 568,250 568,150 100,00 1.250,00

73 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 02/06/26 02/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 729,600 727,900 1.700,00 14.875,00

74 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 570,000 568,800 1.200,00 4.800,00

75 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 727,900 727,000 900,00 7.875,00

76 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 724,000 723,000 1.000,00 8.750,00

77 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 616,310 616,260 50,00 0,00 Meio Fio

78 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 615,050 615,045 5,00 0,00 Descida Dágua

79 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 600,120 600,115 5,00 0,00 Descida Dágua

80 Sinalização/EPS Implantação de catadióptricos 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 592,850 592,770 80,00 0,00 5 unidades de Catadioptricos

81 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 03/06/26 03/06/26 BR-040 Sul Bordo direito 603,920 603,920 0,00 0,00 bueiro

82 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 562,410 562,500 90,00 13,50 Linha simples contínua

83 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 562,410 562,487 77,00 30,80 Zebrado

84 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 569,280 569,279 1,50 0,00 Dissipador

85 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 603,420 603,420 0,00 0,27 MP3

86 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 03/06/26 03/06/26 BR-040 Sul Bordo direito 608,200 608,200 0,00 0,00 bueiro

87 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 556,020 555,270 750,00 112,50 Linha simples contínua

88 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 556,020 555,540 480,00 72,00 Linha simples contínua

89 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 556,020 555,840 180,00 27,00 Linha simples contínua

90 Sinalização/EPS Alinhamento de placa de solo (Sinalização Vertical) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 604,040 604,040 0,00 0,27 MP1

91 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 560,630 560,710 80,00 12,00 Linha simples contínua

92 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 560,630 560,714 84,00 33,60 Zebrado

93 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 556,130 555,630 500,00 75,00 Linha simples contínua

94 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 607,670 607,670 0,00 0,27 MP3

95 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 03/06/26 03/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 597,790 597,820 30,00 0,00 Meio Fio

96 Sinalização/EPS Substituição de Catadioptricos 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 584,670 584,670 0,00 0,00 5 unidades de Catadioptricos

97 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 556,070 556,060 10,00 4,00 Linha simples contínua

98 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 611,910 611,910 0,00 0,60 MQ

99 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 556,090 556,075 15,00 6,00 Linha simples contínua

100 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Bordo direito 611,190 611,190 0,00 0,00 bueiro

101 Sinalização/EPS Alinhamento de placa de solo (Sinalização Vertical) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 611,070 611,070 0,00 1,00 A2b

102 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 556,080 556,075 5,00 5,50 Linha simples contínua

103 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 03/06/26 03/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 614,580 614,580 0,00 0,27 MP2

104 Faixa de Domínio Roçada Manual 03/06/26 03/06/26 BR-040 Sul Direito 660,000 661,100 1.100,00 1.100,00

105 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Direito 570,800 570,600 200,00 1.500,00

106 Faixa de Domínio Roçada Manual 03/06/26 03/06/26 BR-040 Sul Direito 649,300 650,000 700,00 700,00

107 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 725,950 725,460 490,00 2.450,00

108 Faixa de Domínio Roçada Manual 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 753,000 753,200 200,00 1.000,00

109 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 567,200 567,000 200,00 1.500,00

110 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 571,000 570,900 100,00 1.000,00

111 Faixa de Domínio Aceiro 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 567,000 565,000 2.000,00 316,25

112 Faixa de Domínio Roçada Manual 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 568,150 568,000 150,00 1.500,00

113 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 03/06/26 03/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 557,000 556,200 800,00 0,00 Canaleta

114 Sinalização/EPS Reparo Gerais 04/06/26 04/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 733,000 733,900 900,00 5,90 Barreira de Concreto

115 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/06/26 04/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 610,510 610,507 3,00 0,00 Dissipador

116 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/06/26 04/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 600,040 599,860 180,00 0,00 Sarjeta

117 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/06/26 04/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 587,160 587,162 2,00 0,00 Descida Dágua

118 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 04/06/26 04/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 556,030 556,025 5,00 53,75 Linha simples contínua

119 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/06/26 04/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 595,440 595,452 12,00 0,00 Descida Dágua

120 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/06/26 04/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 611,190 611,189 1,00 0,00 Descida Dágua
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121 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 04/06/26 04/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 556,030 555,850 180,00 27,00 Linha simples contínua

122 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/06/26 04/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 598,210 598,213 3,00 0,00 Descida Dágua

123 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/06/26 04/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 598,430 598,420 10,00 0,00 Descida Dágua

124 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 04/06/26 04/06/26 BR-040 Norte Direito 572,000 571,500 500,00 5.000,00

125 Faixa de Domínio Roçada Manual 04/06/26 04/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 570,000 569,100 900,00 7.875,00

126 Faixa de Domínio Aceiro 04/06/26 04/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 575,000 570,000 5.000,00 184,00

127 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 04/06/26 04/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 725,460 724,000 1.460,00 5.475,00

128 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 04/06/26 04/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 556,200 555,750 450,00 0,00 Canaleta

129 Terraplenos Regularização de solo 05/06/26 05/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 734,000 734,000 0,00 0,00 Limpeza e regularização de terreno

130 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 05/06/26 05/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 633,080 633,080 0,00 0,60 MQ

131 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 05/06/26 05/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 632,410 632,410 0,00 1,00 R19

132 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 05/06/26 05/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 556,070 556,060 10,00 7,50 Linha simples contínua

133 Sinalização/EPS Implantação de catadióptricos 05/06/26 05/06/26 BR-040 Norte Acostamento 546,170 546,198 28,00 0,00 4 unidades de Catadioptricos

134 Sinalização/EPS Alinhamento de placa de solo (Sinalização Vertical) 05/06/26 05/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 629,310 629,310 0,00 0,27 MP2

135 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 05/06/26 05/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 629,350 629,350 0,00 0,27 MP1

136 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 05/06/26 05/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 629,000 629,000 0,00 0,27 MP3

137 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 05/06/26 05/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 624,260 624,260 0,00 1,00 A2a

138 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 05/06/26 05/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 556,110 556,105 5,00 5,50 Linha simples contínua

139 Sinalização/EPS Implantação de catadióptricos 05/06/26 05/06/26 BR-040 Norte Acostamento 595,580 595,600 20,00 0,00 4 unidades de Catadioptricos

140 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 05/06/26 05/06/26 BR-040 Norte Acesso a Marginal 659,337 659,995 658,00 98,70 Linha simples contínua

141 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 06/06/26 06/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 629,060 629,060 0,00 0,60 MQ

142 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 06/06/26 06/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,550 577,509 41,00 6,15 Linha simples contínua

143 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 06/06/26 06/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,560 577,545 15,00 6,00 Linha simples contínua

144 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 06/06/26 06/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,520 577,305 215,00 32,25 Linha simples contínua

145 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 06/06/26 06/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 612,900 612,820 80,00 0,00 Meio Fio

146 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 06/06/26 06/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 612,890 612,889 1,00 0,00 Descida Dágua

147 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 06/06/26 06/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 612,620 612,570 50,00 0,00 Meio Fio

148 Terraplenos Contenção 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Faixa de domínio 734,000 734,000 0,00 0,00 Aplicação de pedra rachão

149 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 613,040 613,040 0,00 1,00 MP2

150 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 579,410 579,414 4,00 0,00 metros de lâmina

151 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 611,330 611,330 0,00 1,00 A-42A

152 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 588,320 588,338 18,00 0,00 metros de lâmina

153 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 611,370 611,370 0,00 1,00 A-22

154 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 595,380 595,388 8,00 0,00 Descida Dágua

155 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 622,140 622,140 0,00 1,00 R-19

156 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 723,000 722,570 430,00 3.762,50

157 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 591,390 591,400 10,00 0,00 Descida Dágua

158 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 606,770 606,770 0,00 0,00 bueiro

159 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 595,030 595,038 8,00 0,00 Descida Dágua

160 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,440 577,436 4,00 0,00 metros de lâmina

161 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 657,100 657,100 0,00 1,00 MP2

162 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 591,390 591,400 10,00 0,00 Valeta

163 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 653,100 653,100 0,00 1,00 R-24B

164 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 594,590 594,586 4,00 0,00 metros de lâmina

165 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 651,000 651,000 0,00 0,60 MQ

166 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 591,490 591,500 10,00 0,00 Valeta

167 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 574,250 574,246 4,00 0,00 metros de lâmina

168 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 618,050 618,050 0,00 1,00 S4

169 Sinalização/EPS Alinhamento de placa de solo (Sinalização Vertical) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 618,050 618,050 0,00 1,00 R-1

170 Sinalização/EPS Alinhamento de placa de solo (Sinalização Vertical) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 617,980 617,980 0,00 1,00 R-1

171 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,430 577,390 40,00 6,00 Linha simples contínua

172 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,490 577,342 148,00 22,20 Linha simples contínua

173 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,490 577,334 156,00 23,40 Linha simples contínua

174 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,490 577,341 149,00 22,35 Linha simples contínua

175 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,500 577,523 23,00 3,45 Linha simples contínua

176 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,460 577,434 26,00 10,40 Linha simples contínua

177 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 613,050 613,050 0,00 1,00 MP2

178 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 591,610 591,882 272,00 0,00 Valeta

179 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 598,220 598,300 80,00 0,00 Valeta

180 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 599,000 599,000 0,00 1,00 MQ
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181 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 598,980 598,980 0,00 0,60 MQ

182 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,490 577,338 152,00 22,80 Linha simples contínua

183 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 591,980 591,980 0,00 1,00 MA

184 Faixa de Domínio Aceiro 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 560,000 558,000 2.000,00 172,50

185 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 544,000 544,200 200,00 2.500,00

186 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 609,940 609,940 0,00 0,00 bueiro

187 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 571,500 571,200 300,00 3.000,00

188 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 626,800 627,000 200,00 2.000,00

189 Faixa de Domínio Roçada manual 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 627,000 627,500 500,00 2.500,00

190 Faixa de Domínio Roçada mecanizada 08/06/26 08/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 569,100 569,000 100,00 750,00

191 Faixa de Domínio Roçada manual 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 570,600 570,300 300,00 1.500,00

192 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 721,000 720,500 500,00 2.500,00

193 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 722,570 722,200 370,00 3.237,50

194 Faixa de Domínio Roçada manual 08/06/26 08/06/26 BR-040 Norte/sul Não se aplica 667,000 667,375 375,00 1.500,00

195 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 09/06/26 09/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 611,670 611,670 0,00 0,00 bueiro

196 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,490 577,420 70,00 10,50 Linha simples contínua

197 Sinalização/EPS Implantação de catadióptricos 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 574,130 574,130 0,00 0,00 4 unidades de Catadioptricos

198 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 601,040 601,033 7,00 0,00 Descida Dágua

199 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 573,680 573,676 4,00 0,00 metros de lâmina

200 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,500 577,480 20,00 8,00 Linha simples contínua

201 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 09/06/26 09/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 576,970 577,088 118,00 0,00 Sarjeta

202 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 601,260 601,254 6,00 0,00 Descida Dágua

203 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 602,890 602,887 3,00 0,00 Descida Dágua

204 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 09/06/26 09/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 676,080 676,084 4,00 0,00 metros de lâmina

205 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 599,400 599,390 10,00 0,00 Descida Dágua

206 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,500 577,486 14,00 5,60 Linha simples contínua

207 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 09/06/26 09/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,500 577,518 18,00 7,20 Linha simples contínua

208 Faixa de Domínio Aceiro 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 560,000 556,000 4.000,00 2.000,00

209 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 09/06/26 09/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 581,250 581,306 56,00 0,00 Valeta

210 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 661,490 661,490 0,00 1,00 A-18

211 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,470 577,446 24,00 9,60 Linha simples contínua

212 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,470 577,451 19,00 7,60 Linha simples contínua

213 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,460 577,444 16,00 6,40 Linha simples contínua

214 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,380 577,348 32,00 4,80 Linha simples seccionada

215 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,380 577,340 40,00 6,00 Linha simples seccionada

216 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 661,270 661,270 0,00 1,00 A-18

217 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 09/06/26 09/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 584,820 584,829 9,00 0,00 Descida Dágua

218 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 09/06/26 09/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 597,820 597,845 25,00 0,00 Meio Fio

219 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 09/06/26 09/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 597,820 597,850 30,00 0,00 Descida Dágua

220 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 09/06/26 09/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 740,220 740,224 4,00 0,00 metros de lâmina

221 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 592,270 592,220 50,00 0,00 metros de lâmina

222 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 09/06/26 09/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 581,430 581,861 431,00 0,00 Valeta

223 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 574,000 573,700 300,00 3.000,00

224 Faixa de Domínio Roçada mecanizada 09/06/26 09/06/26 BR-040 sul Não se aplica 544,000 544,600 600,00 2.400,00

225 Faixa de Domínio Roçada manual 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 571,200 571,000 200,00 2.000,00

226 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 09/06/26 09/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 627,500 628,000 500,00 2.500,00

227 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 09/06/26 09/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 628,000 629,000 1.000,00 5.000,00

228 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 09/06/26 09/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 629,000 629,300 300,00 2.250,00

229 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 720,500 720,000 500,00 2.500,00

230 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 09/06/26 09/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 703,680 704,600 920,00 1.425,00

231 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 09/06/26 09/06/26 BR-040 Sul Faixa 01 719,000 721,000 2.000,00 0,00 Canaleta

232 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 570,300 570,000 300,00 1.875,00

233 Faixa de Domínio Roçada manual 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 573,000 572,000 1.000,00 5.000,00

234 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 09/06/26 09/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 722,200 721,800 400,00 3.500,00

235 Terraplenos Contenção 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte Faixa de domínio 734,000 734,000 0,00 0,00 Aplicação de pedra rachão

236 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 10/06/26 10/06/26 BR-040 SUL faixa 03 743,000 743,000 0,00 0,00 bueiro

237 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 763,280 763,276 4,00 0,00 metros de lâmina

238 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 572,120 572,122 2,00 0,00 Dissipador

239 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,600 577,598 2,34 3,16 Linha simples contínua

240 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 10/06/26 10/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 587,160 587,164 4,00 0,00 metros de lâmina
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241 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,650 577,643 7,14 23,92 Linha simples contínua

242 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 580,200 580,080 120,00 0,00 Sarjeta

243 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 615,460 615,395 65,00 0,00 Meio Fio

244 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 746,400 746,400 0,00 2,25 Indicativa

245 Sinalização/EPS implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,470 577,449 21,00 8,40 Linha simples contínua

246 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 10/06/26 10/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 757,270 757,274 4,00 0,00 metros de lâmina

247 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/06/26 10/06/26 BR-040 Sul Canteiro Central 553,000 554,500 1.500,00 0,00 Meio Fio

248 Faixa de Domínio Aceiro 10/06/26 10/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 555,000 556,000 1.000,00 287,50

249 Faixa de Domínio Roçada manual 10/06/26 10/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 551,000 554,000 3.000,00 7.500,00

250 Faixa de Domínio Roçada manual 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte/sul Não se aplica 558,000 556,000 2.000,00 5.250,00

251 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 10/06/26 10/06/26 BR-040 Sul Acostamento 733,000 733,048 48,00 0,00 Canaleta

252 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 623,500 623,500 0,00 1,00 A-18

253 Faixa de Domínio Roçada manual 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte/sul Não se aplica 744,000 744,187 187,00 750,00

254 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 721,800 721,600 200,00 15.000,00

255 Faixa de Domínio Roçada manual 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 573,700 573,400 300,00 2.250,00

256 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 10/06/26 10/06/26 BR-040 Sul Faixa 01 721,000 722,580 1.580,00 0,00 Canaleta

257 Faixa de Domínio Roçada mecanizada 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte/sul Não se aplica 544,000 546,000 2.000,00 18.000,00

258 Faixa de Domínio Roçada manual 10/06/26 10/06/26 BR-040 Norte/sul Não se aplica 562,000 558,000 4.000,00 17.500,00

259 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/06/26 11/06/26 BR-040 Sul Acostamento 545,000 545,470 470,00 0,00 Sarjeta

260 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/06/26 11/06/26 BR-040 Sul Acostamento 548,080 549,000 920,00 0,00 Sarjeta

261 Terraplenos Contenção 11/06/26 11/06/26 BR-040 Norte Faixa de domínio 734,000 734,000 0,00 0,00 Aplicação de pedra rachão

262 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 11/06/26 11/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 623,280 623,280 0,00 1,00 A-18

263 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 11/06/26 11/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 623,180 623,180 0,00 1,00 A-18

264 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 11/06/26 11/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 733,790 733,794 4,00 0,00 metros de lâmina

265 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 11/06/26 11/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 677,670 677,670 0,00 0,00 bueiro

266 Faixa de Domínio Roçada manual 11/06/26 11/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 721,600 721,500 100,00 875,00

267 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/06/26 11/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 600,000 599,000 1.000,00 0,00 Canaleta

268 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 11/06/26 11/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 674,690 674,690 0,00 0,00 bueiro

269 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 11/06/26 11/06/26 BR-040 Sul Acostamento 734,000 734,025 25,00 0,00 Canaleta

270 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 11/06/26 11/06/26 BR-040 Norte/sul Não se aplica 554,000 556,000 2.000,00 2.000,00

271 Faixa de Domínio Aceiro 11/06/26 11/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 567,279 567,929 650,00 373,75

272 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/06/26 11/06/26 BR-040 norte/sul Esquerda Marginal 607,000 607,030 30,00 0,00 Descida Dágua

273 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 11/06/26 11/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 719,000 718,900 100,00 375,00

274 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 11/06/26 11/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 760,690 760,710 20,00 50,00

275 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/06/26 11/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 696,000 695,800 200,00 0,00 Canaleta

276 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/06/26 11/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 685,000 684,988 12,00 0,00 Canaleta

277 Faixa de Domínio Roçada manual 11/06/26 11/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 644,000 643,950 50,00 500,00

278 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/06/26 11/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 643,050 643,051 1,00 0,00 Canaleta

279 Faixa de Domínio Roçada mecanizada 11/06/26 11/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 573,400 573,350 50,00 375,00

280 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/06/26 11/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 565,050 565,040 10,00 0,00 Descida Dágua

281 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/06/26 11/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 565,010 565,000 10,00 0,00 Descida Dágua

282 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/06/26 11/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 566,015 566,025 10,00 0,00 Descida Dágua

283 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 11/06/26 11/06/26 BR-040 Sul Faixa 01 722,580 723,080 500,00 0,00 Canaleta

284 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 12/06/26 12/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 584,890 584,917 27,00 0,00 Sarjeta

285 Terraplenos Contenção 12/06/26 12/06/26 BR-040 Norte Faixa de domínio 734,000 734,000 0,00 0,00 Aplicação de pedra rachão

286 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/06/26 12/06/26 BR-040 Sul Faixa 01 579,000 579,250 250,00 0,00 Canaleta

287 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 12/06/26 12/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 630,730 630,730 0,00 1,00 A-21C

288 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/06/26 12/06/26 BR-040 Sul Faixa 01 554,000 555,500 1.500,00 0,00 Meio Fio

289 Faixa de Domínio Roçada manual 12/06/26 12/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 554,000 556,000 2.000,00 5.000,00

290 Faixa de Domínio Aceiro 12/06/26 12/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 558,000 560,000 2.000,00 1.000,00

291 Faixa de Domínio Roçada manual 12/06/26 12/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 550,000 551,000 1.000,00 2.500,00

292 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 12/06/26 12/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 721,500 721,000 500,00 4.375,00

293 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 12/06/26 12/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 704,125 705,000 875,00 4.375,00

294 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Profunda 12/06/26 12/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 612,190 612,190 0,00 0,00 Tampa de Caixa

295 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 12/06/26 12/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 643,950 643,700 250,00 2.500,00

296 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 12/06/26 12/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 573,350 573,100 250,00 1.875,00

297 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 12/06/26 12/06/26 BR-040 Sul Faixa 01 723,080 725,700 2.620,00 0,00 Canaleta

298 Faixa de Domínio Roçada manual 12/06/26 12/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 607,000 606,700 300,00 3.000,00

299 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 13/06/26 13/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 715,900 717,600 1.700,00 255,00 Linha simples contínua

300 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 13/06/26 13/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 715,900 717,600 1.700,00 72,00 Linha simples seccionada
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301 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 13/06/26 13/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 711,000 712,178 1.178,00 176,70 Linha simples contínua

302 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 13/06/26 13/06/26 BR-040 Sul Faixa 01 716,088 716,311 223,00 33,45 Linha simples contínua

303 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 13/06/26 13/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 712,000 712,700 700,00 105,00 Linha simples contínua

304 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 13/06/26 13/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 712,000 712,700 700,00 30,60 Linha simples seccionada

305 Faixa de Domínio Aceiro 13/06/26 13/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 560,000 564,000 4.000,00 2.000,00

306 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 13/06/26 13/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 573,100 573,000 100,00 1.000,00

307 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 13/06/26 13/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 575,000 574,800 200,00 2.000,00

308 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 13/06/26 13/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 727,500 731,400 3.900,00 292,50 Linha simples seccionada

309 Sinalização/EPS Implantação de tachas (Sinalização Horizontal) 13/06/26 13/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 727,500 730,000 2.500,00 0,00 351 unidades

310 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 13/06/26 13/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 727,500 731,400 3.900,00 585,00 Linha simples contínua

311 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 13/06/26 13/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 565,000 565,050 50,00 0,00 Canaleta

312 Sinalização/EPS Implantação de tachas (Sinalização Horizontal) 14/06/26 14/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 716,000 717,600 1.600,00 0,00 70 unidades

313 Sinalização/EPS Implantação de tachas (Sinalização Horizontal) 14/06/26 14/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 716,000 717,600 1.600,00 0,00 314 unidades

314 Sinalização/EPS Implantação de tachas (Sinalização Horizontal) 14/06/26 14/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 730,000 731,400 1.400,00 0,00 160 unidades

315 Sinalização/EPS Implantação de tachas (Sinalização Horizontal) 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte faixa 01 710,100 712,700 2.600,00 0,00 357 unidades

316 Sinalização/EPS Implantação de tachas (Sinalização Horizontal) 15/06/26 15/06/26 BR-040 sul faixa 02 711,000 714,500 3.500,00 0,00 577 unidades

317 Terraplenos Contenção 15/06/26 15/06/26 BR-040 norte Não se aplica 734,000 734,000 0,00 0,00 Aplicação de pedra rachão

318 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 696,000 695,740 260,00 2.275,00

319 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 651,900 651,880 20,00 0,00 Descida Dágua

320 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 649,060 649,040 20,00 0,00 Meio Fio

321 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 648,300 648,299 1,00 0,00 Descida Dágua

322 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Sul Acostamento 720,620 720,620 0,00 0,00 Bueiro

323 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Acostamento 712,330 712,330 0,00 0,00 Bueiro

324 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Sul Acostamento 707,670 707,670 0,00 0,00 Bueiro

325 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 719,600 719,600 0,00 0,00 Bueiro

326 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 563,040 563,040 0,00 0,00 Bueiro

327 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/06/26 15/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 650,450 650,470 20,00 0,00 Sarjeta

328 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 697,940 697,940 0,00 0,00 Bueiro

329 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 701,350 701,350 0,00 0,00 Bueiro

330 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Acostamento 561,420 561,420 0,00 0,00 Bueiro

331 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Acostamento 561,980 561,980 0,00 0,00 Bueiro

332 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 640,860 640,858 2,00 0,00 Descida Dágua

333 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 706,430 706,430 0,00 0,00 Bueiro

334 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Sul Acostamento 707,670 707,670 0,00 0,00 Bueiro

335 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 712,330 712,330 0,00 0,00 Bueiro

336 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 719,440 719,440 0,00 0,00 Bueiro

337 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 15/06/26 15/06/26 BR-040 Sul Acostamento 711,040 711,096 56,00 0,00 Canaleta

338 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 562,800 562,800 0,00 0,00 Bueiro

339 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Acostamento 697,920 697,920 0,00 0,00 Bueiro

340 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 720,620 720,620 0,00 0,00 Bueiro

341 Faixa de Domínio Aceiro 15/06/26 15/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 564,000 566,000 2.000,00 3.000,00

342 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/06/26 15/06/26 BR-040 Sul Faixa 01 591,300 591,600 300,00 0,00 Canaleta

343 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/06/26 15/06/26 BR-040 Sul Canteiro Central 591,300 591,600 300,00 0,00 Canaleta

344 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Direito 616,000 615,000 1.000,00 10.000,00

345 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 643,700 643,500 200,00 1.500,00

346 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Sul Acostamento 706,430 706,430 0,00 0,00 Bueiro

347 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Acostamento 701,350 701,350 0,00 0,00 Bueiro

348 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Sul Acostamento 697,940 697,940 0,00 0,00 Bueiro

349 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Acostamento 697,000 697,000 0,00 0,00 Bueiro

350 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Acostamento 719,440 719,440 0,00 0,00 Bueiro

351 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 15/06/26 15/06/26 BR-040 Sul Faixa 01 555,500 557,000 1.500,00 0,00 Canaleta

352 Faixa de Domínio Roçada Manual 15/06/26 15/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 574,800 574,350 450,00 3.375,00

353 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 572,170 572,170 0,00 0,00 Bueiro

354 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte/Sul Faixa 01 606,400 606,600 200,00 60,00 Linha dupla contínua

355 Sinalização/EPS Implantação de pintura mecanizada (Sinalização Horizontal) 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte/Sul Faixa 01 606,600 607,332 732,00 109,80 Linha simples contínua

356 Sinalização/EPS Implantação de pintura mecanizada (Sinalização Horizontal) 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul faixa 01 606,600 606,612 12,00 4,80 Linha simples contínua

357 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 643,770 643,774 4,00 0,00 metros de lâmina

358 Terraplenos Contenção 16/06/26 16/06/26 BR-040 norte Não se aplica 734,000 734,000 0,00 0,00 Aplicação de pedra rachão

359 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 586,960 587,260 300,00 0,00 Canaleta

360 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 606,770 606,773 3,00 0,00 Meio Fio



 

Página 14 de 38 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m) Área (m2) Observação

361 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 647,170 647,162 8,00 0,00 Meio Fio

362 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Acostamento 697,760 697,760 0,00 0,00 Bueiro

363 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 696,360 696,360 0,00 0,00 Bueiro

364 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 642,830 642,840 10,00 0,00 Descida Dágua

365 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 548,630 548,630 0,00 0,00 Bueiro

366 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte/Sul Acostamento 548,120 548,120 0,00 0,00 Bueiro

367 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 553,520 553,520 0,00 0,00 Bueiro

368 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 696,420 696,000 420,00 4.200,00

369 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 695,740 695,240 500,00 4.375,00

370 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte/Sul Não se aplica 548,160 548,160 0,00 0,00 Bueiro

371 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 619,220 619,222 2,00 0,00 Descida Dágua

372 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte Acostamento 548,260 548,260 0,00 0,00 Bueiro

373 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte Acostamento 657,870 657,870 0,00 0,00 Bueiro

374 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Acostamento 658,590 658,590 0,00 0,00 Bueiro

375 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte Acostamento 661,040 661,040 0,00 0,00 Bueiro

376 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte Acostamento 667,850 667,850 0,00 0,00 Bueiro

377 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte Acostamento 728,880 728,880 0,00 0,00 Bueiro

378 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 586,960 586,963 3,00 0,00 Descida Dágua

379 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Acostamento 658,300 658,300 0,00 0,00 Bueiro

380 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Acostamento 658,460 658,460 0,00 0,00 Bueiro

381 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 642,840 642,890 50,00 0,00 Descida Dágua

382 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 561,000 565,000 4.000,00 2.500,00

383 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte Direito 617,000 616,500 500,00 5.000,00

384 Faixa de Domínio Roçada Manual 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Canteiro Central 641,000 641,200 200,00 500,00

385 Faixa de Domínio Aceiro 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Acesso a Marginal 566,000 572,000 6.000,00 1.265,00

386 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 643,500 643,200 300,00 2.250,00

387 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Acostamento 697,760 697,760 0,00 0,00 Bueiro

388 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Acostamento 696,360 696,360 0,00 0,00 Bueiro

389 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte Acostamento 667,850 667,850 0,00 0,00 Bueiro

390 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte Acostamento 661,040 661,040 0,00 0,00 Bueiro

391 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Acostamento 658,590 658,590 0,00 0,00 Bueiro

392 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Acostamento 658,460 658,460 0,00 0,00 Bueiro

393 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Acostamento 658,300 658,300 0,00 0,00 Bueiro

394 Faixa de Domínio Roçada Manual 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 574,350 574,200 150,00 1.125,00

395 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/06/26 16/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 549,440 549,560 120,00 0,00 Meio Fio

396 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 16/06/26 16/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 557,000 556,400 600,00 0,00 Meio Fio

397 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 546,180 546,184 4,00 0,00 metros de lâmina

398 Sinalização/EPS Implantação de tachas (Sinalização Horizontal) 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul faixa 01 606,600 606,600 0,00 0,00 74 unidades

399 Terraplenos Regularização de solo 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 761,000 761,000 0,00 0,00 Limpeza e regularização de terreno

400 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 559,560 559,556 4,00 0,00 Descida Dágua

401 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 638,090 638,100 10,00 0,00 Descida Dágua

402 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 642,890 642,900 10,00 0,00 Meio Fio

403 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 600,710 600,720 10,00 0,00 Meio Fio

404 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 602,960 603,040 80,00 0,00 Valeta

405 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 557,130 557,130 0,00 0,00 Bueiro

406 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Acostamento 559,200 559,200 0,00 0,00 Bueiro

407 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 601,740 601,755 15,00 0,00 Canaleta

408 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 637,220 637,221 1,00 0,00 Descida Dágua

409 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Acostamento 557,130 557,130 0,00 0,00 Bueiro

410 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 628,230 628,230 0,00 0,00 Bueiro

411 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 638,090 638,100 10,00 0,00 Meio Fio

412 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte/Sul Não se aplica 577,400 577,405 5,00 30,00 Linha simples contínua

413 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,490 577,414 76,00 11,40 Linha simples contínua

414 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte/Sul Não se aplica 577,430 577,435 5,00 22,50 Linha simples contínua

415 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,380 577,328 52,00 7,80 Linha simples seccionada

416 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,470 577,445 25,00 10,00 Zebrado

417 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,570 577,438 132,00 19,80 Linha simples contínua

418 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,380 577,260 120,00 18,00 Linha simples contínua

419 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 603,150 603,160 10,00 0,00 Valeta

420 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte/Sul Acostamento 729,200 729,200 0,00 0,00 Bueiro
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421 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Acostamento 731,760 731,760 0,00 0,00 Bueiro

422 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 642,900 642,920 20,00 0,00 Meio Fio

423 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 556,370 556,381 11,00 0,00 Valeta

424 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,470 577,452 18,00 7,20 Linha simples contínua

425 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,540 577,521 19,00 7,60 Linha simples contínua

426 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,530 577,512 18,00 7,20 Linha simples contínua

427 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 602,920 603,030 110,00 0,00 Canaleta

428 Faixa de Domínio Aceiro 17/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 572,000 577,000 5.000,00 7.500,00

429 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Direito 576,000 575,650 350,00 2.187,50

430 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Direito 616,500 616,000 500,00 5.000,00

431 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 643,200 643,000 200,00 1.000,00

432 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 567,000 569,000 2.000,00 2.000,00

433 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Direito 629,000 627,000 2.000,00 20.000,00

434 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 694,000 693,800 200,00 1.750,00

435 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 695,240 695,000 240,00 2.100,00

436 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Acostamento 728,880 728,880 0,00 0,00 Bueiro

437 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte/Sul Acostamento 729,200 729,200 0,00 0,00 Bueiro

438 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Acostamento 734,660 734,660 0,00 0,00 Bueiro

439 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Acostamento 731,760 731,760 0,00 0,00 Bueiro

440 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Acostamento 730,680 730,680 0,00 0,00 Bueiro

441 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Acostamento 737,240 737,240 0,00 0,00 Bueiro

442 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Acostamento 742,770 742,770 0,00 0,00 Bueiro

443 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Sul Acostamento 752,340 752,340 0,00 0,00 Bueiro

444 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Acostamento 763,740 763,740 0,00 0,00 Bueiro

445 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Acostamento 763,830 763,830 0,00 0,00 Bueiro

446 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 643,000 642,750 250,00 1.250,00

447 Faixa de Domínio Roçada Manual 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 574,200 574,000 200,00 1.500,00

448 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 17/06/26 17/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 552,000 551,300 700,00 0,00 Descida Dágua

449 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 633,550 633,554 4,00 0,00 metros de lâmina

450 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 654,870 654,858 12,00 0,00 Descida Dágua

451 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 689,250 689,237 13,00 0,00 Descida Dágua

452 Terraplenos Regularização de solo 18/06/26 18/06/26 BR-040 sul Não se aplica 729,000 729,000 0,00 0,00 Limpeza e regularização de terreno

453 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 619,410 619,420 10,00 0,00 Descida Dágua

454 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 629,800 629,815 15,00 0,00 Descida Dágua

455 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 615,140 615,141 1,00 0,00 Descida Dágua

456 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 630,000 630,002 1,50 0,00 Canaleta

457 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 609,550 609,555 5,00 0,00 Descida Dágua

458 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 622,230 622,232 2,00 0,00 Descida Dágua

459 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte/Sul Não se aplica 555,210 555,130 80,00 0,00 Valeta

460 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 609,730 609,750 20,00 0,00 Descida Dágua

461 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 615,130 615,131 1,00 0,00 Meio Fio

462 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 618,150 618,170 20,00 0,00 Descida Dágua

463 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 642,950 642,970 20,00 0,00 Descida Dágua

464 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 545,140 545,140 0,00 0,00 Bueiro

465 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 559,070 559,200 130,00 0,00 Descida Dágua

466 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 615,880 615,890 10,00 0,00 Canaleta

467 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 642,910 642,916 6,00 0,00 Descida Dágua

468 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 626,680 626,740 60,00 0,00 Descida Dágua

469 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,480 577,660 180,00 27,00 Linha simples contínua

470 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,390 577,640 250,00 37,50 Linha simples contínua

471 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 640,770 640,770 0,00 0,27 MP3

472 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,390 577,485 95,00 14,25 Linha simples contínua

473 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,370 577,390 20,00 3,00 Linha simples seccionada

474 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,580 577,600 20,00 3,00 Linha simples seccionada

475 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,580 577,592 12,00 1,80 Linha simples seccionada

476 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,470 577,481 11,00 4,40 Legenda

477 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 629,980 629,980 0,00 0,00 Bueiro

478 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,380 577,364 16,00 2,40 Linha simples seccionada

479 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,470 577,550 80,00 12,00 Linha simples contínua

480 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 647,640 647,640 0,00 1,00 a2b
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481 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,490 577,410 80,00 12,00 Linha simples contínua

482 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 642,910 642,904 6,00 0,00 Descida Dágua

483 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 683,350 683,347 3,00 0,00 Descida Dágua

484 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 683,460 683,454 6,00 0,00 Meio Fio

485 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 636,890 636,990 100,00 0,00 Canaleta

486 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 642,750 642,100 650,00 3.250,00

487 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 569,000 570,000 1.000,00 1.000,00

488 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Direito 615,000 614,000 1.000,00 10.000,00

489 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 681,480 681,479 1,50 0,00 Canaleta

490 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Direito 614,000 613,000 1.000,00 10.000,00

491 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Direito 613,000 612,700 300,00 3.000,00

492 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 627,000 626,000 1.000,00 5.000,00

493 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 624,000 623,770 230,00 1.725,00

494 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 18/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Acostamento 735,000 736,000 1.000,00 0,00 Canaleta

495 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Sul Acostamento 642,910 642,916 6,00 0,00 Descida Dágua

496 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Acostamento 642,910 642,904 6,00 0,00 Descida Dágua

497 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Acostamento 681,480 681,479 1,50 0,00 Canaleta

498 Faixa de Domínio Roçada Manual 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 575,650 575,000 650,00 4.062,50

499 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 551,300 551,000 300,00 0,00 Sarjeta

500 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 18/06/26 18/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 699,000 698,050 950,00 8.312,50

501 Terraplenos Regularização de solo 19/06/26 19/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 722,000 722,000 0,00 0,00 Limpeza e regularização de terreno

502 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 599,570 599,579 9,00 0,00 Meio Fio

503 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,390 577,450 60,00 9,00 Linha simples contínua

504 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,370 577,410 40,00 6,00 Linha simples seccionada

505 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,370 577,402 32,00 4,80 Linha simples seccionada

506 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 707,670 707,670 0,00 0,00 Bueiro

507 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,430 577,448 18,00 7,20 Zebrado

508 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,440 577,457 17,00 6,80 Zebrado

509 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,440 577,459 19,00 2,85 Zebrado

510 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/06/26 19/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 551,990 551,960 30,00 0,00 Canaleta

511 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 634,830 634,833 3,00 0,00 Descida Dágua

512 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Acostamento 651,960 651,960 0,00 0,00 Bueiro

513 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 19/06/26 19/06/26 BR-040 Norte Acostamento 652,080 652,080 0,00 0,00 Bueiro

514 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 654,160 654,275 115,00 0,00 Canaleta

515 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/06/26 19/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 551,990 551,960 30,00 0,00 Meio Fio

516 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Acostamento 710,890 711,300 410,00 0,00 Canaleta

517 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 19/06/26 19/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 642,100 642,000 100,00 875,00

518 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 19/06/26 19/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 635,000 634,000 1.000,00 8.750,00

519 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/06/26 19/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 564,020 563,890 130,00 0,00 Canaleta

520 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 575,000 576,000 1.000,00 1.000,00

521 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 19/06/26 19/06/26 BR-040 Norte Direito 612,700 612,000 700,00 7.000,00

522 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 656,170 656,173 3,00 0,00 Descida Dágua

523 Faixa de Domínio Roçada Manual 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Canteiro Central 616,000 616,004 4,00 3.000,00

524 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 19/06/26 19/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 706,750 706,000 750,00 3.750,00

525 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 19/06/26 19/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 705,000 704,270 730,00 5.475,00

526 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 19/06/26 19/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 698,050 698,000 50,00 250,00

527 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 19/06/26 19/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 698,000 697,150 850,00 750,00

528 Faixa de Domínio Roçada Manual 19/06/26 19/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 577,000 576,100 900,00 5.625,00

529 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Acostamento 634,830 634,833 3,00 0,00 Descida Dágua

530 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Acostamento 654,160 654,292 132,00 0,00 Descida Dágua

531 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/06/26 19/06/26 BR-040 Sul Acostamento 656,190 656,390 200,00 0,00 Descida Dágua

532 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/06/26 19/06/26 BR-040 Norte Acostamento 656,850 656,848 2,00 0,00 Meio Fio

533 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 19/06/26 19/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 551,000 550,300 700,00 0,00 Descida Dágua

534 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 576,920 576,920 0,00 1,00 r1

535 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 576,870 576,870 0,00 1,00 r26

536 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 576,960 576,960 0,00 1,00 R2

537 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 603,880 603,880 0,00 1,00 a2b

538 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 577,700 577,700 0,00 1,00 r6b

539 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 616,930 616,930 0,00 1,00 r26

540 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 583,030 583,030 0,00 1,00 R5a
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541 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 619,560 619,560 0,00 1,00 r6c

542 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 629,670 629,670 0,00 1,00 a1a

543 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 644,000 643,000 1.000,00 1.000,00

544 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 643,000 642,000 1.000,00 1.000,00

545 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 634,000 633,000 1.000,00 1.000,00

546 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 627,000 626,000 1.000,00 1.000,00

547 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 624,000 623,000 1.000,00 250,00

548 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 638,360 638,360 0,00 1,00 a6

549 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 590,590 590,590 0,00 1,00 a1a

550 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 592,350 592,350 0,00 1,00 r2

551 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 592,300 592,300 0,00 1,00 r2

552 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,330 577,331 1,40 24,86 Legenda

553 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,360 577,362 2,40 4,08 Legenda

554 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 598,380 598,380 0,00 1,00 r2

555 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,440 577,461 21,00 8,40 Linha simples contínua

556 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 598,400 598,400 0,00 1,00 r1

557 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,320 577,325 5,00 3,75 Legenda

558 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,330 577,332 2,40 4,08 Legenda

559 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 612,300 612,300 0,00 1,00 s14

560 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 603,460 603,460 0,00 1,00 r19

561 Sinalização/EPS Implantação de pintura manual (Sinalização Horizontal) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 577,340 577,342 2,40 8,16 Legenda

562 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 608,400 608,400 0,00 1,00 r3

563 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 608,450 608,450 0,00 1,00 r4a

564 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Direito 618,000 617,000 1.000,00 1.500,00

565 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Direito 617,000 616,000 1.000,00 1.500,00

566 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Direito 616,000 615,000 1.000,00 1.500,00

567 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 604,060 604,060 0,00 1,00 r4a

568 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Direito 615,000 614,000 1.000,00 1.500,00

569 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Direito 613,000 612,000 1.000,00 1.500,00

570 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 580,050 580,050 0,00 1,00 a19

571 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 603,950 603,950 0,00 1,00 r19

572 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 603,080 603,080 0,00 1,00 r2

573 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 586,260 586,260 0,00 1,00 a1b

574 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 621,000 620,000 1.000,00 1.500,00

575 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 620,000 619,000 1.000,00 1.500,00

576 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 619,000 618,000 1.000,00 1.500,00

577 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 603,000 602,000 1.000,00 1.500,00

578 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 707,000 706,000 1.000,00 1.500,00

579 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 705,000 704,000 1.000,00 1.500,00

580 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 699,000 698,000 1.000,00 1.500,00

581 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 698,000 697,000 1.000,00 1.500,00

582 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 696,000 695,000 1.000,00 1.500,00

583 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 693,000 694,000 1.000,00 1.500,00

584 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 582,000 581,000 1.000,00 1.500,00

585 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 581,000 580,000 1.000,00 1.500,00

586 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 580,000 579,000 1.000,00 1.500,00

587 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 579,000 578,000 1.000,00 1.500,00

588 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 578,000 577,000 1.000,00 1.500,00

589 Faixa de Domínio Aceiro 20/06/26 20/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 577,000 576,000 1.000,00 1.500,00

590 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 21/06/26 21/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 618,070 618,070 0,00 1,00 r19

591 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 21/06/26 21/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 628,700 628,700 0,00 1,00 a2b

592 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 21/06/26 21/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 628,780 628,780 0,00 1,00 r19

593 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 21/06/26 21/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 629,250 629,250 0,00 1,00 r19

594 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 21/06/26 21/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 627,390 627,390 0,00 1,00 r2

595 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 21/06/26 21/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 630,190 630,190 0,00 1,00 r1

596 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 21/06/26 21/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 630,020 630,020 0,00 1,00 r3

597 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 21/06/26 21/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 629,990 629,990 0,00 1,00 a6

598 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 21/06/26 21/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 630,080 630,080 0,00 1,00 r24a

599 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 21/06/26 21/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 628,780 628,780 0,00 1,00 r19

600 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 21/06/26 21/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 612,090 612,090 0,00 1,00 r4a
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601 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 21/06/26 21/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 655,860 655,860 0,00 1,00 a1a

602 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 21/06/26 21/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 655,300 655,300 0,00 1,00 a42a

603 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 21/06/26 21/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 618,480 618,480 0,00 1,00 a6

604 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 22/06/26 22/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 558,100 558,340 240,00 0,00 metros de lâmina

605 Sinalização/EPS Reparo de Defensa Metálica 22/06/26 22/06/26 BR-040 Sul Acostamento 663,550 663,550 0,00 0,00 Implantação Terminal D

606 Terraplenos Regularização de solo 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 669,000 669,000 0,00 0,00 Limpeza e regularização de terreno

607 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 634,000 633,000 1.000,00 4.375,00

608 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 22/06/26 22/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 589,000 589,000 0,00 1,00 R-19

609 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 22/06/26 22/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 632,510 632,510 0,00 1,00 R-24A

610 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 22/06/26 22/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 646,290 646,290 0,00 1,00 R-1

611 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 730,680 730,680 0,00 0,00 Bueiro

612 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 638,970 638,970 0,00 1,00 R-2

613 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 638,130 638,130 0,00 1,00 R-2

614 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 645,150 645,150 0,00 0,00 Bueiro

615 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 22/06/26 22/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 648,170 648,170 0,00 0,00 Bueiro

616 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 656,850 656,849 1,50 0,00 Descida Dágua

617 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 22/06/26 22/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 661,480 661,483 3,00 0,00 Dissipador

618 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 671,500 671,498 2,00 0,00 Descida Dágua

619 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 687,410 687,395 15,00 0,00 Descida Dágua

620 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 690,280 690,223 57,00 0,00 Descida Dágua

621 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 22/06/26 22/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 694,440 694,442 2,00 0,00 Dissipador

622 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 696,430 696,428 2,00 0,00 Valeta

623 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 730,680 730,680 0,00 0,00 Bueiro

624 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 634,930 634,930 0,00 1,00 R-19

625 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 634,600 634,600 0,00 1,00 R-19

626 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 633,510 633,510 0,00 1,00 R-19

627 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 632,190 632,190 0,00 1,00 R-1

628 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 630,870 630,870 0,00 1,00 R-1

629 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 581,540 581,539 1,06 0,00 Pé de barreira

630 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Direito 609,000 608,000 1.000,00 5.000,00

631 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Direito 603,000 602,300 700,00 3.500,00

632 Faixa de Domínio Aceiro 22/06/26 22/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 667,000 667,500 500,00 750,00

633 Faixa de Domínio Roçada Manual 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 578,000 577,500 500,00 2.500,00

634 Sinalização/EPS Implantação de tachas (Sinalização Horizontal) 22/06/26 22/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 635,270 639,000 3.730,00 0,00 250 unidades de tachas

635 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 22/06/26 22/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 635,270 639,000 3.730,00 559,50 Linha simples contínua

636 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 22/06/26 22/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 635,270 639,000 3.730,00 240,00 Linha simples seccionada

637 Sinalização/EPS Implantação de tachas (Sinalização Horizontal) 22/06/26 22/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 635,270 639,000 3.730,00 0,00 430 unidades de tachas

638 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 697,750 697,500 250,00 781,25

639 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 22/06/26 22/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 704,270 704,000 270,00 1.350,00

640 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 22/06/26 22/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 696,000 696,100 100,00 500,00

641 Terraplenos Regularização de solo 23/06/26 23/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 622,000 622,000 0,00 0,00 Limpeza e regularização de terreno

642 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 23/06/26 23/06/26 BR-040 Sul Acostamento 749,727 749,774 47,00 0,00 Canaleta

643 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 23/06/26 23/06/26 BR-040 Norte Acostamento 552,000 551,000 1.000,00 0,00 Canaleta

644 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 23/06/26 23/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 659,672 659,672 0,00 0,00 Bueiro

645 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 23/06/26 23/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 657,738 657,738 0,00 0,00 Bueiro

646 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 23/06/26 23/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 638,099 638,099 0,00 0,00 Bueiro

647 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 23/06/26 23/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 636,360 636,360 0,00 0,00 Bueiro

648 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 23/06/26 23/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 571,500 572,500 1.000,00 3.750,00

649 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 23/06/26 23/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 633,390 633,390 0,00 0,00 Bueiro

650 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 23/06/26 23/06/26 BR-040 Norte Canteiro Central 580,000 579,000 1.000,00 0,00 Pé de barreira

651 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 23/06/26 23/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 640,035 640,035 0,00 0,00 Bueiro

652 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 23/06/26 23/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 580,000 579,000 1.000,00 0,00 Pé de barreira

653 Faixa de Domínio Aceiro 23/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 669,000 669,700 700,00 1.050,00

654 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 23/06/26 23/06/26 BR-040 Norte Direito 602,300 602,000 300,00 1.500,00

655 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 23/06/26 23/06/26 BR-040 Sul Direito 582,000 582,400 400,00 2.000,00

656 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 23/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Acostamento 721,450 721,506 56,00 0,00 Meio Fio

657 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 23/06/26 23/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 617,800 622,300 4.500,00 240,00 Linha simples contínua

658 Faixa de Domínio Roçada Manual 23/06/26 23/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 577,500 577,100 400,00 2.000,00

659 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 23/06/26 23/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 617,800 622,300 4.500,00 675,00 Linha simples seccionada

660 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 23/06/26 23/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 696,100 697,000 900,00 3.375,00
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661 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 23/06/26 23/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 693,000 693,300 300,00 750,00

662 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 23/06/26 23/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 697,500 697,000 500,00 1.250,00

663 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 23/06/26 23/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 770,999 770,299 700,00 0,00 Canaleta

664 Faixa de Domínio Roçada Manual 23/06/26 23/06/26 BR-040 Norte/Sul Canteiro Central 709,000 709,200 200,00 333,33

665 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 23/06/26 23/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 623,770 623,000 770,00 3.368,75

666 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 23/06/26 23/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 621,000 620,000 1.000,00 4.375,00

667 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 23/06/26 23/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 620,000 619,680 320,00 1.400,00

668 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 736,000 736,055 55,00 0,00 Canaleta

669 Terraplenos Regularização de solo 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 736,000 736,000 0,00 0,00 Limpeza e regularização de terreno

670 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 633,920 633,920 0,00 0,27 MP2

671 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 640,710 640,710 0,00 0,27 MP3

672 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 650,440 650,440 0,00 1,00 R-2

673 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 572,880 572,880 0,00 0,00 Bueiro

674 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 667,870 667,870 0,00 1,00 R-1

675 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 673,710 673,710 0,00 1,00 R-1

676 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 668,520 668,520 0,00 1,00 R-19

677 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 657,500 657,520 20,00 0,00 Descida Dágua

678 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 685,700 685,700 0,00 1,00 R-19

679 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 657,510 657,586 76,00 0,00 Valeta

680 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 673,390 673,390 0,00 0,08 MA

681 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 684,600 684,600 0,00 0,27 MP3

682 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 684,170 684,170 0,00 1,00 MP2

683 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 678,790 678,790 0,00 1,00 R-19

684 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 544,610 544,610 0,00 0,00 Bueiro

685 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 667,850 667,850 0,00 0,27 MP3

686 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 572,660 572,660 0,00 0,00 Bueiro

687 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 572,730 572,730 0,00 0,00 Bueiro

688 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 572,880 572,880 0,00 0,00 Bueiro

689 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 585,800 585,800 0,00 1,00 R-19

690 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 657,870 657,874 4,00 0,00 Descida Dágua

691 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 661,010 661,011 1,00 0,00 Dissipador

692 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 662,390 662,460 70,00 0,00 Descida Dágua

693 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 676,290 676,289 1,00 0,00 Valeta

694 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 688,450 688,449 1,50 0,00 Descida Dágua

695 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 752,330 752,334 4,00 0,00 Descida Dágua

696 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 753,520 753,542 22,00 0,00 Meio Fio

697 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 753,700 753,702 2,00 0,00 Descida Dágua

698 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 754,140 754,144 4,00 0,00 Descida Dágua

699 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 754,630 754,505 125,00 0,00 Descida Dágua

700 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 754,830 754,773 57,00 0,00 Descida Dágua

701 Faixa de Domínio Roçada Manual 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Direito 600,000 604,000 4.000,00 2.666,67

702 Faixa de Domínio Roçada Manual 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Canteiro Central 616,000 616,300 300,00 2.500,00

703 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 622,300 628,400 6.100,00 915,00 Linha simples contínua

704 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 622,300 629,280 6.980,00 420,00 Linha simples seccionada

705 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 687,000 692,000 5.000,00 2.500,00

706 Faixa de Domínio Roçada Manual 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 692,000 688,000 4.000,00 2.666,67

707 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 572,500 573,500 1.000,00 2.500,00

708 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte/Sul Acostamento 753,340 753,344 4,00 0,00 Canaleta

709 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Acostamento 754,630 754,628 2,00 0,00 Canaleta

710 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Acostamento 754,830 754,828 2,00 0,00 Canaleta

711 Faixa de Domínio Roçada Manual 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 544,000 549,000 5.000,00 3.333,33

712 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Canteiro Central 579,000 578,500 500,00 0,00 Pé de barreira

713 Faixa de Domínio Roçada Manual 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 753,200 753,350 150,00 100,00

714 Faixa de Domínio Roçada Manual 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 768,000 772,000 4.000,00 2.666,67

715 Faixa de Domínio Roçada Manual 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte/Sul Direita Marginal 762,000 762,200 200,00 333,33

716 Faixa de Domínio Roçada Manual 24/06/26 24/06/26 BR-040 Sul Acostamento 732,000 735,000 3.000,00 2.000,00

717 Faixa de Domínio Roçada Manual 24/06/26 24/06/26 BR-040 Norte Acostamento 732,000 729,000 3.000,00 2.000,00

718 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 735,000 735,044 44,00 0,00 Canaleta

719 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 754,580 754,576 4,00 0,00 Meio Fio

720 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 586,200 586,200 0,00 1,00 R-19
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721 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 585,840 585,840 0,00 1,00 R-19

722 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 619,680 618,500 1.180,00 5.162,50

723 Faixa de Domínio Roçada Manual 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte/Sul Não se aplica 651,000 649,000 2.000,00 3.500,00

724 Sinalização/EPS Remoção de placas de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 585,900 585,900 0,00 1,00 R-19

725 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 610,096 610,096 0,00 0,27 MP2

726 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 588,150 588,150 0,00 1,00 R-19

727 Sinalização/EPS Remoção de placas de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 589,050 589,050 0,00 1,00 R-19

728 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 612,060 612,060 0,00 0,27 MP2

729 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 590,750 590,750 0,00 1,00 R-19

730 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 588,750 588,750 0,00 1,00 R-19

731 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 656,320 656,320 0,00 1,00 R-24B

732 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 697,910 697,911 1,00 0,00 Valeta

733 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 591,450 591,450 0,00 1,00 R-19

734 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 678,400 678,400 0,00 1,00 R-24B

735 Sinalização/EPS Substituição de placa de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 678,500 678,500 0,00 1,00 R-24B

736 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 573,500 574,500 1.000,00 3.750,00

737 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 592,600 592,600 0,00 1,00 R-19

738 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 676,370 676,294 76,00 0,00 Valeta

739 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 591,900 591,900 0,00 1,00 R-19

740 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 612,940 612,940 0,00 0,00 Bueiro

741 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 619,270 619,270 0,00 0,00 Bueiro

742 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 676,860 676,858 2,00 0,00 Valeta

743 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 696,350 696,328 22,00 0,00 Descida Dágua

744 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 696,380 696,376 4,00 0,00 Descida Dágua

745 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte/Sul Não se aplica 696,400 696,403 2,50 0,00 Valeta

746 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 698,130 698,187 57,00 0,00 Valeta

747 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 701,090 701,073 17,00 0,00 Descida Dágua

748 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 701,150 701,399 249,00 0,00 Valeta

749 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 701,280 701,300 20,00 0,00 Valeta

750 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 702,250 702,251 1,00 0,00 Descida Dágua

751 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 703,460 703,459 1,00 0,00 Descida Dágua

752 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 704,610 704,600 10,00 0,00 Descida Dágua

753 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 710,260 710,266 6,00 0,00 Valeta

754 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 719,600 719,590 10,00 0,00 Descida Dágua

755 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 720,310 720,310 0,00 0,00 Bueiro

756 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 727,660 727,662 2,00 0,00 Descida Dágua

757 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 734,730 734,728 2,00 0,00 Valeta

758 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 736,910 736,911 1,00 0,00 Descida Dágua

759 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 738,090 738,094 4,00 0,00 Descida Dágua

760 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 765,420 765,421 1,00 0,00 Descida Dágua

761 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Direito 582,400 583,000 600,00 3.000,00

762 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Direito 583,000 584,000 1.000,00 5.000,00

763 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 584,800 584,800 0,00 0,27 MP2

764 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 591,000 591,500 500,00 937,50

765 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Faixa 01 578,000 579,780 1.780,00 0,00 Pé de barreira

766 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 693,300 694,000 700,00 3.500,00

767 Faixa de Domínio Roçada Manual 25/06/26 25/06/26 BR-040 Norte Direita Marginal 577,100 577,000 100,00 500,00

768 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 628,472 628,474 2,00 38,40 Lombada

769 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 628,400 629,270 870,00 130,50 Linha simples contínua

770 Faixa de Domínio Roçada Manual 25/06/26 25/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 577,000 577,250 250,00 1.250,00

771 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 578,400 578,400 0,00 0,27 R24B

772 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 592,310 592,310 0,00 1,00 R24B

773 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 610,096 610,096 0,00 0,27 MP2

774 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 612,060 612,060 0,00 1,00 MP2

775 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 656,320 656,320 0,00 2,00 R24B

776 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 678,500 678,500 0,00 1,00 R24B

777 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 707,050 707,050 0,00 0,27 MP2

778 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 740,250 740,250 0,00 0,27 MP2

779 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 752,030 752,030 0,00 0,27 MP3

780 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 753,040 753,040 0,00 0,27 MP3
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781 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 753,090 753,090 0,00 0,27 MP2

782 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 755,700 755,700 0,00 0,27 MP1

783 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 755,700 755,700 0,00 1,00 R24B

784 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 761,640 761,640 0,00 1,00 MP3

785 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 768,400 768,400 0,00 1,00 MA

786 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 714,590 714,585 5,00 0,00 Sarjeta

787 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 618,528 618,600 72,00 22,80 Lombada

788 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 729,350 731,600 2.250,00 337,50 Linha simples contínua

789 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 729,350 731,600 2.250,00 84,00 Linha simples seccionada

790 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 714,010 714,002 8,00 0,00 Sarjeta

791 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 576,000 577,000 1.000,00 3.750,00

792 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 579,500 578,700 800,00 0,00 Pé de barreira

793 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Acostamento 631,999 631,991 8,00 0,00 Canaleta

794 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Direito 688,000 688,600 600,00 1.275,00

795 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Direito 584,000 585,000 1.000,00 5.000,00

796 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Direito 687,800 688,000 200,00 500,00

797 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Direito 593,000 593,150 150,00 750,00

798 Faixa de Domínio Roçada Manual 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 577,250 577,850 600,00 3.000,00

799 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 557,000 558,000 1.000,00 3.750,00

800 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 558,000 559,000 1.000,00 2.500,00

801 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 575,220 575,220 0,00 0,00 Bueiro

802 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 676,230 676,180 50,00 0,00 Sarjeta

803 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 707,090 707,090 0,00 0,00 Bueiro

804 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 719,380 719,385 5,00 0,00 Sarjeta

805 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 731,400 731,559 159,00 0,00 Sarjeta

806 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 731,690 731,750 60,00 0,00 Sarjeta

807 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 742,540 742,540 0,00 0,00 Bueiro

808 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 752,330 752,330 0,00 0,00 Bueiro

809 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 766,020 766,020 0,00 0,00 Bueiro

810 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 766,050 766,050 0,00 0,00 Bueiro

811 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 768,420 768,420 0,00 0,00 Bueiro

812 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 768,570 768,570 0,00 0,00 Bueiro

813 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 774,110 774,110 0,00 0,00 Bueiro

814 Sinalização/EPS Implantação de tachas (Sinalização Horizontal) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 619,600 617,800 1.800,00 0,00 428 unidades de tachas

815 Sinalização/EPS Implantação de tachas (Sinalização Horizontal) 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 617,800 619,600 1.800,00 0,00 238 unidades de tachas

816 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 591,500 592,000 500,00 937,50

817 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 26/06/26 26/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 592,000 592,450 450,00 562,50

818 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 26/06/26 26/06/26 BR-040 Norte Canteiro Central 579,500 578,400 1.100,00 0,00 Pé de barreira

819 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 27/06/26 27/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 569,780 569,780 0,00 0,27 MP2

820 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 27/06/26 27/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 743,850 743,850 0,00 1,00 S14

821 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 27/06/26 27/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 744,530 744,530 0,00 0,27 MP2

822 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 27/06/26 27/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 744,570 744,570 0,00 0,27 MP3

823 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 27/06/26 27/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 749,040 749,040 0,00 1,00 MA

824 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 27/06/26 27/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 749,140 749,140 0,00 1,00 MA

825 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 27/06/26 27/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 750,830 750,830 0,00 0,27 MP3

826 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 27/06/26 27/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 751,280 751,280 0,00 1,00 MA

827 Sinalização/EPS Implantação de placa de solo (Sinalização Vertical) 27/06/26 27/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 751,830 751,830 0,00 1,00 MA

828 Faixa de Domínio Aceiro 27/06/26 27/06/26 BR-040 Sul Direito 685,000 686,000 1.000,00 1.500,00

829 Faixa de Domínio Aceiro 27/06/26 27/06/26 BR-040 Sul Direito 687,000 688,000 1.000,00 1.500,00

830 Faixa de Domínio Aceiro 27/06/26 27/06/26 BR-040 Sul Direito 686,000 687,000 1.000,00 1.500,00

831 Faixa de Domínio Aceiro 27/06/26 27/06/26 BR-040 Sul Direito 696,000 697,000 1.000,00 1.500,00

832 Sinalização/EPS Implantação de tachas (Sinalização Horizontal) 27/06/26 27/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 619,600 622,000 2.400,00 0,00 415 unidades de tachas

833 Sinalização/EPS Implantação de tachas (Sinalização Horizontal) 27/06/26 27/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 619,600 625,000 5.400,00 0,00 215 unidades de tachas

834 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 27/06/26 27/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 622,600 623,500 900,00 17,40 Lombada

835 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 28/06/26 28/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 729,400 732,600 3.200,00 480,00 Linha simples contínua

836 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 28/06/26 28/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 724,200 724,155 45,00 13,50 Lombada

837 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 28/06/26 28/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 727,800 724,000 3.800,00 210,00 Linha simples seccionada

838 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 28/06/26 28/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 727,800 724,000 3.800,00 570,00 Linha simples contínua

839 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 29/06/26 29/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 633,000 634,000 1.000,00 3.750,00

840 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 29/06/26 29/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 634,000 634,100 100,00 375,00
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841 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 29/06/26 29/06/26 BR-040 Sul Direito 672,000 672,150 150,00 1.125,00

842 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 29/06/26 29/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 642,000 642,370 370,00 3.700,00

843 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 29/06/26 29/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 643,000 644,000 1.000,00 8.750,00

844 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 29/06/26 29/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 674,000 674,300 300,00 450,00

845 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 29/06/26 29/06/26 BR-040 Sul Direito 636,000 636,250 250,00 2.500,00

846 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 29/06/26 29/06/26 BR-040 Sul Direito 697,920 697,920 0,00 0,00 Bueiro

847 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 29/06/26 29/06/26 BR-040 Norte Acostamento 615,798 615,798 0,00 0,00 Bueiro

848 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 29/06/26 29/06/26 BR-040 Norte Acostamento 613,854 613,854 0,00 0,00 Bueiro

849 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 29/06/26 29/06/26 BR-040 Norte Acostamento 613,604 613,604 0,00 0,00 Bueiro

850 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 29/06/26 29/06/26 BR-040 Sul Acostamento 751,690 751,710 20,00 0,00 Canaleta

851 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 29/06/26 29/06/26 BR-040 Sul Acostamento 704,000 704,320 320,00 0,00 Canaleta

852 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 29/06/26 29/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 695,850 696,130 280,00 0,00 Canaleta

853 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 29/06/26 29/06/26 BR-040 Sul Acostamento 655,700 656,050 350,00 0,00 Canaleta

854 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 29/06/26 29/06/26 BR-040 Sul Acostamento 711,490 711,576 86,00 0,00 Canaleta

855 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 29/06/26 29/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 727,800 725,200 2.600,00 390,00 Linha simples contínua

856 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 29/06/26 29/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 723,900 723,200 700,00 105,00 Linha simples contínua

857 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 29/06/26 29/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 723,900 723,200 700,00 52,50 Linha simples seccionada

858 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 29/06/26 29/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 721,200 720,700 500,00 75,00 Linha simples contínua

859 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 29/06/26 29/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 721,200 720,700 500,00 25,05 Linha simples seccionada

860 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 29/06/26 29/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 724,200 724,158 42,00 12,60 Lombada

861 Sinalização/EPS Revitalização Manual (Sinalização Horizontal) 29/06/26 29/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 723,700 723,700 0,00 32,00 Lombada

862 Faixa Dominio Aceiro 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 674,000 675,000 1.000,00 1.500,00

863 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 592,000 593,000 1.000,00 4.125,00

864 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Faixa 02 642,370 643,000 630,00 4.725,00

865 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 30/06/26 30/06/26 BR-040 Norte Não se aplica 617,750 617,000 750,00 6.562,50

866 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 644,000 644,100 100,00 875,00

867 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Direito 672,150 673,000 850,00 3.825,00

868 Faixa de Domínio Roçada Cerca-Cerca 30/06/26 30/06/26 BR-040 Norte Direito 630,000 629,000 1.000,00 10.000,00

869 Faixa de Domínio Roçada Manual 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 559,000 559,600 600,00 4.500,00

870 Faixa de Domínio Roçada Manual 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 577,850 578,000 150,00 1.125,00

871 Faixa de Domínio Roçada Manual 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 625,000 625,280 280,00 2.100,00

872 Faixa de Domínio Roçada Mecanizada 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Direita Marginal 674,000 675,000 1.000,00 7.500,00

873 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 30/06/26 30/06/26 BR-040 Norte Acostamento 610,542 610,542 0,00 0,00 Bueiro

874 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Acostamento 604,120 604,120 0,00 0,00 Bueiro

875 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Acostamento 608,291 608,291 0,00 0,00 Bueiro

876 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Acostamento 608,345 608,345 0,00 0,00 Bueiro

877 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Acostamento 612,185 612,185 0,00 0,00 Bueiro

878 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Acostamento 617,931 617,931 0,00 0,00 Bueiro

879 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem profunda 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Direito 697,920 697,920 0,00 0,00 Bueiro

880 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 30/06/26 30/06/26 BR-040 Norte/Sul Acostamento 704,000 706,500 2.500,00 0,00 Pé de barreira

881 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Acostamento 720,000 721,200 1.200,00 0,00 Pé de barreira

882 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Faixa 01 579,800 580,300 500,00 0,00 Pé de barreira

883 Drenagem/OAC Limpeza de drenagem superficial 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Canteiro Central 579,800 580,300 500,00 0,00 Pé de barreira

884 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 719,380 719,386 6,00 0,00 Descida Dágua

885 Drenagem/OAC Reparo de Drenagem Superficial 30/06/26 30/06/26 BR-040 Sul Não se aplica 697,920 697,932 12,00 0,00 Valeta

886 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 30/06/26 30/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 737,700 733,600 4.100,00 249,90 Linha simples seccionada

887 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 30/06/26 30/06/26 BR-040 Norte Faixa 02 736,600 733,600 3.000,00 450,00 Linha simples contínua

888 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 30/06/26 30/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 736,100 735,900 200,00 30,00 Linha simples contínua

889 Sinalização/EPS Revitalização Mecanizada (Sinalização Horizontal) 30/06/26 30/06/26 BR-040 Norte Faixa 01 735,200 734,900 300,00 45,00 Linha simples contínua

890 Pavimento Fresagem e recomposição 01/06/26 01/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 624,355 624,971 616,00 2.248,40 261,8262 toneladas

891 Pavimento Fresagem e recomposição 01/06/26 01/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 625,000 625,402 402,00 1.467,30 170,8671 toneladas

892 Pavimento Fresagem e recomposição 01/06/26 01/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 636,029 636,253 224,00 728,00 84,7756 toneladas

893 Pavimento Fresagem e recomposição 01/06/26 01/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 636,864 636,883 19,00 61,75 7,1908 toneladas

894 Pavimento Fresagem e recomposição 01/06/26 01/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 637,717 637,982 265,00 874,50 101,8355 toneladas

895 Pavimento Fresagem e recomposição 01/06/26 01/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 638,232 638,494 262,00 864,60 100,6827 toneladas

896 Pavimento Fresagem e recomposição 01/06/26 01/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 638,683 638,708 25,00 81,25 9,4616 toneladas

897 Pavimento Fresagem e recomposição 01/06/26 01/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 639,162 639,193 31,00 102,30 11,9128 toneladas

898 Pavimento Fresagem e recomposição 01/06/26 01/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 639,378 639,421 43,00 141,90 16,5243 toneladas

899 Pavimento Micro fresagem 01/06/26 01/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 700,023 700,236 213,00 724,20

900 Pavimento Micro fresagem 01/06/26 01/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 701,236 701,520 284,00 965,60
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901 Pavimento Micro fresagem 01/06/26 01/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 701,900 702,100 200,00 680,00

902 Pavimento Micro fresagem 01/06/26 01/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 704,585 704,385 200,00 680,00

903 Pavimento Micro fresagem 01/06/26 01/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 702,348 701,918 430,00 1.462,00

904 Pavimento Fresagem e recomposição 02/06/26 02/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 625,402 625,935 533,00 1.961,44 227,1241 toneladas

905 Pavimento Fresagem e recomposição 02/06/26 02/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 641,920 641,948 28,00 100,80 11,7382 toneladas

906 Pavimento Fresagem e recomposição 02/06/26 02/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 642,010 642,100 90,00 306,00 35,6337 toneladas

907 Pavimento Fresagem e recomposição 02/06/26 02/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 642,877 642,943 66,00 231,00 26,9 toneladas

908 Pavimento Fresagem e recomposição 02/06/26 02/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 643,338 643,366 28,00 99,40 11,5751 toneladas

909 Pavimento Fresagem e recomposição 02/06/26 02/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 643,776 643,968 192,00 672,00 78,2544 toneladas

910 Pavimento Fresagem e recomposição 02/06/26 02/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 644,986 645,030 44,00 145,20 16,9085 toneladas

911 Pavimento Micro fresagem 02/06/26 02/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 699,456 699,238 218,00 741,20

912 Pavimento Micro fresagem 02/06/26 02/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 699,021 698,000 1.021,00 3.471,40

913 Pavimento Micro fresagem 02/06/26 02/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 697,665 697,312 353,00 1.200,20

914 Pavimento Micro fresagem 02/06/26 02/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 696,711 696,461 250,00 850,00

915 Pavimento Micro fresagem 02/06/26 02/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 696,700 696,953 253,00 860,20

916 Pavimento Micro fresagem 02/06/26 02/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 697,012 697,204 192,00 652,80

917 Pavimento Micro fresagem 02/06/26 02/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 697,801 697,974 173,00 588,20

918 Pavimento Fresagem e recomposição 03/06/26 03/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 632,077 632,100 23,00 82,80 9,6421 toneladas

919 Pavimento Fresagem e recomposição 03/06/26 03/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 632,127 632,200 73,00 255,50 29,753 toneladas

920 Pavimento Fresagem e recomposição 03/06/26 03/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 632,874 633,000 126,00 466,20 54,289 toneladas

921 Pavimento Fresagem e recomposição 03/06/26 03/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 633,764 633,900 136,00 476,00 55,4302 toneladas

922 Pavimento Fresagem e recomposição 03/06/26 03/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 633,961 634,000 39,00 140,40 16,3496 toneladas

923 Pavimento Fresagem e recomposição 03/06/26 03/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 634,327 634,549 222,00 754,80 87,8965 toneladas

924 Pavimento Fresagem e recomposição 03/06/26 03/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 626,545 627,400 855,00 3.137,85 365,4026 toneladas

925 Pavimento Fresagem e recomposição 05/06/26 05/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 633,651 633,671 20,00 66,00 7,6857 toneladas

926 Pavimento Fresagem e recomposição 05/06/26 05/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 633,881 634,461 580,00 1.954,60 227,6132 toneladas

927 Pavimento Fresagem e recomposição 05/06/26 05/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 625,627 626,545 918,00 3.277,26 381,6369 toneladas

928 Pavimento Micro revestimento 05/06/26 05/06/26 BR-040 NORTE Faixa 01 735,169 734,969 200,00 780,00

929 Pavimento Micro revestimento 05/06/26 05/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 704,585 704,385 200,00 720,00

930 Pavimento Micro fresagem 06/06/26 06/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 702,809 703,256 447,00 1.519,80

931 Pavimento Micro revestimento 06/06/26 06/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 700,023 700,236 213,00 766,80

932 Pavimento Micro revestimento 06/06/26 06/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 701,236 701,520 284,00 1.022,40

933 Pavimento Micro revestimento 06/06/26 06/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 701,900 702,100 200,00 720,00

934 Pavimento Fresagem e recomposição 08/06/26 08/06/26 BR-040 SUL 2 634,461 634,671 210,00 714,00 83,15 toneladas

935 Pavimento Fresagem e recomposição 08/06/26 08/06/26 BR-040 SUL 2 635,293 635,313 20,00 71,00 8,27 toneladas

936 Pavimento Fresagem e recomposição 08/06/26 08/06/26 BR-040 SUL 2 636,050 636,880 830,00 2.714,10 316,06 toneladas

937 Pavimento Fresagem e recomposição 08/06/26 08/06/26 BR-040 SUL 2 625,932 626,699 767,00 2.676,83 311,72 toneladas

938 Pavimento Fresagem e recomposição 09/06/26 09/06/26 BR-040 SUL 2 636,880 637,070 190,00 655,50 76,33 toneladas

939 Pavimento Fresagem e recomposição 09/06/26 09/06/26 BR-040 SUL 2 637,841 637,917 76,00 247,00 28,76 toneladas

940 Pavimento Fresagem e recomposição 09/06/26 09/06/26 BR-040 SUL 2 639,040 639,672 632,00 2.022,40 235,51 toneladas

941 Pavimento Fresagem e recomposição 09/06/26 09/06/26 BR-040 SUL 2 639,761 639,802 41,00 133,25 15,52 toneladas

942 Pavimento Fresagem e recomposição 09/06/26 09/06/26 BR-040 SUL 2 626,699 627,401 702,00 2.506,14 291,84 toneladas

943 Pavimento Fresagem e recomposição 10/06/26 10/06/26 BR-040 SUL 2 642,034 642,059 25,00 80,00 9,6 toneladas

944 Pavimento Fresagem e recomposição 10/06/26 10/06/26 BR-040 SUL 2 643,393 643,602 209,00 815,10 97,81 toneladas

945 Pavimento Fresagem e recomposição 10/06/26 10/06/26 BR-040 SUL 2 644,985 645,174 189,00 642,60 77,11 toneladas

946 Pavimento Fresagem e recomposição 10/06/26 10/06/26 BR-040 SUL 2 645,543 645,605 62,00 223,20 26,78 toneladas

947 Pavimento Fresagem e recomposição 10/06/26 10/06/26 BR-040 SUL 2 645,699 645,908 209,00 752,40 90,29 toneladas

948 Pavimento Fresagem e recomposição 10/06/26 10/06/26 BR-040 NORTE 2 627,400 628,516 1.116,00 4.106,88 492,83 toneladas

949 Pavimento Fresagem e recomposição 10/06/26 10/06/26 BR-040 NORTE 2 564,300 564,000 300,00 1.080,00 129,6 toneladas

950 Pavimento Fresagem e recomposição 10/06/26 10/06/26 BR-040 NORTE 2 563,800 563,700 100,00 360,00 43,2 toneladas

951 Pavimento Fresagem e recomposição 11/06/26 11/06/26 BR-040 SUL 2 650,312 650,332 20,00 69,00 8,28 toneladas

952 Pavimento Fresagem e recomposição 11/06/26 11/06/26 BR-040 SUL 2 651,450 651,948 498,00 1.708,14 204,98 toneladas

953 Pavimento Fresagem e recomposição 11/06/26 11/06/26 BR-040 NORTE 2 625,000 625,625 625,00 2.212,50 265,5 toneladas

954 Pavimento Fresagem e recomposição 11/06/26 11/06/26 BR-040 NORTE 2 624,715 624,810 95,00 324,90 38,99 toneladas

955 Pavimento Fresagem e recomposição 11/06/26 11/06/26 BR-040 SUL 2 577,134 577,432 298,00 1.072,80 126,05 toneladas

956 Pavimento Fresagem e recomposição 11/06/26 11/06/26 BR-040 SUL 2 577,432 577,547 115,00 460,00 54,05 toneladas

957 Pavimento Fresagem e recomposição 11/06/26 11/06/26 BR-040 NORTE 2 563,400 562,900 500,00 1.800,00 216 toneladas

958 Pavimento Fresagem e recomposição 12/06/26 12/06/26 BR-040 SUL 1 577,486 577,545 59,00 212,40 24,96 toneladas

959 Pavimento Fresagem e recomposição 12/06/26 12/06/26 BR-040 SUL 1 577,618 577,657 39,00 140,40 16,5 toneladas

960 Pavimento Fresagem e recomposição 12/06/26 12/06/26 BR-040 SUL 2 577,547 577,583 36,00 144,00 16,92 toneladas



 

Página 24 de 38 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m) Área (m2) Observação

961 Pavimento Fresagem e recomposição 12/06/26 12/06/26 BR-040 SUL 2 651,948 652,039 91,00 304,85 36,58 toneladas

962 Pavimento Fresagem e recomposição 12/06/26 12/06/26 BR-040 SUL 2 652,656 652,715 59,00 197,65 23,72 toneladas

963 Pavimento Fresagem e recomposição 12/06/26 12/06/26 BR-040 SUL 2 652,806 652,887 81,00 279,45 33,53 toneladas

964 Pavimento Fresagem e recomposição 12/06/26 12/06/26 BR-040 SUL 2 654,007 654,027 20,00 63,00 7,56 toneladas

965 Pavimento Fresagem e recomposição 12/06/26 12/06/26 BR-040 SUL 2 653,860 653,969 109,00 359,70 43,16 toneladas

966 Pavimento Fresagem e recomposição 12/06/26 12/06/26 BR-040 SUL 2 653,659 653,679 20,00 69,00 8,28 toneladas

967 Pavimento Fresagem e recomposição 12/06/26 12/06/26 BR-040 NORTE 2 624,696 624,717 21,00 72,45 8,69 toneladas

968 Pavimento Fresagem e recomposição 12/06/26 12/06/26 BR-040 NORTE 2 623,900 624,100 200,00 712,00 85,44 toneladas

969 Pavimento Fresagem e recomposição 12/06/26 12/06/26 BR-040 NORTE 2 623,484 623,900 416,00 1.539,20 184,7 toneladas

970 Pavimento Fresagem e recomposição 12/06/26 12/06/26 BR-040 SUL 2 660,038 660,183 145,00 507,50 60,9 toneladas

971 Pavimento Fresagem e recomposição 12/06/26 12/06/26 BR-040 SUL 2 660,379 660,592 213,00 766,80 92,02 toneladas

972 Pavimento Fresagem e recomposição 12/06/26 12/06/26 BR-040 SUL 2 660,727 660,759 32,00 115,20 13,82 toneladas

973 Pavimento Fresagem e recomposição 13/06/26 13/06/26 BR-040 SUL 2 654,886 654,949 63,00 217,35 25,31 toneladas

974 Pavimento Fresagem e recomposição 13/06/26 13/06/26 BR-040 SUL 2 656,324 656,540 216,00 766,80 89,29 toneladas

975 Pavimento Fresagem e recomposição 13/06/26 13/06/26 BR-040 SUL 2 657,110 657,159 49,00 169,05 19,69 toneladas

976 Pavimento Fresagem e recomposição 13/06/26 13/06/26 BR-040 SUL 2 657,386 656,687 699,00 2.516,40 123,19 toneladas

977 Pavimento Fresagem e recomposição 13/06/26 13/06/26 BR-040 SUL 2 657,735 657,755 20,00 69,00 8,04 toneladas

978 Pavimento Fresagem e recomposição 13/06/26 13/06/26 BR-040 SUL 2 661,208 661,406 198,00 702,90 81,85 toneladas

979 Pavimento Fresagem e recomposição 13/06/26 13/06/26 BR-040 SUL 2 661,604 661,664 60,00 213,00 24,8 toneladas

980 Pavimento Fresagem e recomposição 13/06/26 13/06/26 BR-040 NORTE 2 622,961 623,122 161,00 581,21 67,68 toneladas

981 Pavimento Fresagem e recomposição 13/06/26 13/06/26 BR-040 NORTE 2 622,692 622,839 147,00 520,38 60,6 toneladas

982 Pavimento Fresagem e recomposição 13/06/26 13/06/26 BR-040 NORTE 2 621,046 621,558 512,00 1.843,20 214,64 toneladas

983 Pavimento Fresagem e recomposição 11/06/26 11/06/26 BR-040 NORTE 2 563,400 562,875 525,00 1.890,00

984 Pavimento Micro fresagem 10/06/26 10/06/26 BR-040 SUL 2 694,936 695,337 401,00 1.363,40

985 Pavimento Micro fresagem 11/06/26 11/06/26 BR-040 NORTE 2 693,140 692,702 438,00 1.489,20

986 Pavimento Micro fresagem 11/06/26 11/06/26 BR-040 NORTE 2 691,847 691,634 213,00 724,20

987 Pavimento Micro fresagem 12/06/26 12/06/26 BR-040 NORTE 2 691,421 691,208 213,00 724,20

988 Pavimento Micro fresagem 13/06/26 13/06/26 BR-040 SUL 2 692,168 692,593 425,00 1.530,00

989 Pavimento Micro fresagem 14/06/26 14/06/26 BR-040 SUL 1 693,000 693,874 874,00 2.971,60

990 Pavimento Micro revestimento 08/06/26 08/06/26 BR-040 SUL 1 696,700 697,204 504,00 1.814,40

991 Pavimento Micro revestimento 08/06/26 08/06/26 BR-040 SUL 1 697,314 697,487 173,00 622,80

992 Pavimento Micro revestimento 08/06/26 08/06/26 BR-040 NORTE 1 696,228 696,461 233,00 838,80

993 Pavimento Micro revestimento 08/06/26 08/06/26 BR-040 NORTE 1 697,496 697,832 336,00 1.209,60

994 Pavimento Micro revestimento 08/06/26 08/06/26 BR-040 SUL 1 719,000 719,600 600,00 2.160,00

995 Pavimento Micro revestimento 09/06/26 09/06/26 BR-040 NORTE 1 736,342 735,975 367,00 1.431,30

996 Pavimento Micro revestimento 09/06/26 09/06/26 BR-040 SUL 1 737,548 737,788 240,00 864,00

997 Pavimento Micro revestimento 10/06/26 10/06/26 BR-040 SUL 2 695,987 696,228 241,00 867,60

998 Pavimento Micro revestimento 10/06/26 10/06/26 BR-040 SUL 2 696,461 697,497 1.036,00 3.729,60

999 Pavimento Micro revestimento 10/06/26 10/06/26 BR-040 SUL 2 697,864 698,511 647,00 2.393,90

1000 Pavimento Micro revestimento 12/06/26 12/06/26 BR-040 NORTE 2 699,456 699,238 218,00 828,40

1001 Pavimento Micro revestimento 12/06/26 12/06/26 BR-040 NORTE 2 699,021 698,000 1.021,00 3.879,80

1002 Pavimento Micro revestimento 12/06/26 12/06/26 BR-040 NORTE 2 697,665 697,312 353,00 1.306,10

1003 Pavimento Micro revestimento 12/06/26 12/06/26 BR-040 NORTE 2 696,711 696,461 250,00 925,00

1004 Pavimento Micro revestimento 13/06/26 13/06/26 BR-040 SUL 2 736,000 736,600 600,00 2.160,00

1005 Pavimento Micro revestimento 14/06/26 14/06/26 BR-040 NORTE 2 702,348 701,918 430,00 1.634,00

1006 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 SUL 2 661,664 661,799 135,00 472,50 55,02 toneladas

1007 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 SUL 2 662,800 663,213 413,00 1.404,20 163,52 toneladas

1008 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 SUL 2 663,693 663,971 278,00 959,10 111,69 toneladas

1009 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 SUL 2 664,545 664,565 20,00 68,00 7,92 toneladas

1010 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 NORTE 1 655,521 655,563 42,00 153,30 17,85 toneladas

1011 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 NORTE 1 654,379 654,408 29,00 105,85 12,33 toneladas

1012 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 SUL 1 652,958 652,991 33,00 120,45 14,03 toneladas

1013 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 SUL 1 654,545 654,633 88,00 330,00 38,43 toneladas

1014 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 SUL 1 655,294 655,314 20,00 73,00 8,5 toneladas

1015 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 SUL 1 655,384 655,409 25,00 91,25 10,63 toneladas

1016 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 NORTE 2 621,046 621,423 377,00 1.376,05 160,24 toneladas

1017 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 NORTE 2 620,354 620,667 313,00 1.142,45 133,04 toneladas

1018 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 SUL 2 577,590 577,700 110,00 396,00 46,53 toneladas

1019 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 SUL 1 577,720 577,830 110,00 396,00 46,53 toneladas

1020 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 NORTE 2 600,946 600,970 24,00 86,40 10,15 toneladas
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1021 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 NORTE 2 600,564 600,924 360,00 1.296,00 152,28 toneladas

1022 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 NORTE 2 561,965 562,800 835,00 2.947,55 348,2 toneladas

1023 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 SUL 3 546,000 546,134 134,00 482,40 58,21 toneladas

1024 Pavimento Fresagem e recomposição 15/06/26 15/06/26 BR-040 SUL 3 546,200 546,406 206,00 741,60 89,49 toneladas

1025 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 SUL 2 577,822 578,414 592,00 2.131,20 250,42 toneladas

1026 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 NORTE 2 600,202 600,564 362,00 1.303,20 153,13 toneladas

1027 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 NORTE 2 599,928 600,074 146,00 525,60 61,76 toneladas

1028 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 SUL 3 546,410 546,500 90,00 324,00 39,86 toneladas

1029 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 NORTE 3 546,700 546,770 70,00 249,90 30,75 toneladas

1030 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 NORTE 2 561,505 561,800 295,00 1.064,95 128,5 toneladas

1031 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 NORTE 2 664,304 664,672 368,00 1.214,40 141,42 toneladas

1032 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 NORTE 2 663,900 663,996 96,00 316,80 36,89 toneladas

1033 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 NORTE 2 663,760 663,835 75,00 262,50 30,57 toneladas

1034 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 NORTE 2 663,400 663,598 198,00 633,60 73,78 toneladas

1035 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 NORTE 2 663,200 663,348 148,00 473,60 55,15 toneladas

1036 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 NORTE 2 619,917 620,350 433,00 1.545,81 180,01 toneladas

1037 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 SUL 1 620,409 620,434 25,00 88,75 10,33 toneladas

1038 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 SUL 1 620,721 620,847 126,00 447,30 52,09 toneladas

1039 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 SUL 1 621,105 621,163 58,00 208,80 24,31 toneladas

1040 Pavimento Fresagem e recomposição 16/06/26 16/06/26 BR-040 SUL 1 622,597 622,816 219,00 766,50 89,26 toneladas

1041 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 SUL 3 546,770 546,800 30,00 101,10 12,2 toneladas

1042 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 SUL 3 546,900 547,200 300,00 1.011,00 121,99 toneladas

1043 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 SUL 2 547,400 547,500 100,00 367,00 45,15 toneladas

1044 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 SUL 3 547,700 547,780 80,00 280,00 33,79 toneladas

1045 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 SUL 2 547,600 547,700 100,00 344,00 41,51 toneladas

1046 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 NORTE 2 560,985 561,505 520,00 1.859,00 219,92 toneladas

1047 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 NORTE 2 650,751 650,751 0,00 0,00 39,99 toneladas

1048 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 NORTE 2 650,285 650,285 0,00 0,00 7,8 toneladas

1049 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 NORTE 2 650,063 650,063 0,00 0,00 13,83 toneladas

1050 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 SUL 2 647,562 647,562 0,00 0,00 40,12 toneladas

1051 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 SUL 2 648,480 648,480 0,00 0,00 72,96 toneladas

1052 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 SUL 2 627,400 627,400 0,00 0,00 393,02 toneladas

1053 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 NORTE 2 662,844 662,844 0,00 0,00 12,11 toneladas

1054 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 NORTE 2 662,566 662,566 0,00 0,00 89,98 toneladas

1055 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 NORTE 2 662,272 662,272 0,00 0,00 91,68 toneladas

1056 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 NORTE 2 661,645 661,645 0,00 0,00 144,51 toneladas

1057 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 SUL 2 578,838 579,488 650,00 2.340,00 274,95 toneladas

1058 Pavimento Fresagem e recomposição 17/06/26 17/06/26 BR-040 NORTE 2 599,928 600,205 277,00 997,20 117,17 toneladas

1059 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 NORTE 2 559,975 560,205 230,00 819,95 98,94 toneladas

1060 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 NORTE 2 560,500 560,900 400,00 1.436,00 173,28 toneladas

1061 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 SUL 3 547,780 548,000 220,00 770,00 92,91 toneladas

1062 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 SUL 2 548,200 548,500 300,00 1.074,00 129,6 toneladas

1063 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 SUL 3 548,600 548,710 110,00 377,30 45,53 toneladas

1064 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 SUL 2 579,488 580,689 1.201,00 4.323,60 508,02 toneladas

1065 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 NORTE 2 599,269 599,889 620,00 2.232,00 262,26 toneladas

1066 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 NORTE 2 646,086 646,139 53,00 174,90 20,37 toneladas

1067 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 NORTE 2 645,909 646,043 134,00 428,80 49,93 toneladas

1068 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 NORTE 2 643,787 643,817 30,00 103,50 12,05 toneladas

1069 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 NORTE 2 641,003 641,116 113,00 395,50 46,06 toneladas

1070 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 NORTE 2 661,208 661,645 437,00 1.573,20 183,2 toneladas

1071 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 NORTE 2 660,457 660,610 153,00 543,15 63,25 toneladas

1072 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 NORTE 2 659,808 659,985 177,00 628,35 73,17 toneladas

1073 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 SUL 2 628,300 628,357 57,00 210,90 24,56 toneladas

1074 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 SUL 2 628,357 628,435 78,00 288,60 47,05 toneladas

1075 Pavimento Fresagem e recomposição 18/06/26 18/06/26 BR-040 SUL 2 628,435 629,000 565,00 2.090,50 243,44 toneladas

1076 Pavimento Fresagem e recomposição 19/06/26 19/06/26 BR-040 SUL 2 624,916 625,561 645,00 2.141,40 249,37 toneladas

1077 Pavimento Fresagem e recomposição 19/06/26 19/06/26 BR-040 SUL 2 626,079 626,304 225,00 742,50 86,46 toneladas

1078 Pavimento Fresagem e recomposição 19/06/26 19/06/26 BR-040 SUL 1 622,945 623,529 584,00 2.044,00 238,02 toneladas

1079 Pavimento Fresagem e recomposição 19/06/26 19/06/26 BR-040 SUL 1 623,626 623,692 66,00 224,40 26,13 toneladas

1080 Pavimento Fresagem e recomposição 19/06/26 19/06/26 BR-040 SUL 1 623,963 623,883 80,00 260,00 7,57 toneladas



 

Página 26 de 38 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m) Área (m2) Observação

1081 Pavimento Fresagem e recomposição 19/06/26 19/06/26 BR-040 SUL 1 624,113 624,203 90,00 306,00 35,63 toneladas

1082 Pavimento Fresagem e recomposição 19/06/26 19/06/26 BR-040 SUL 2 669,158 669,178 20,00 71,00 8,27 toneladas

1083 Pavimento Fresagem e recomposição 19/06/26 19/06/26 BR-040 SUL 2 669,865 669,917 52,00 179,40 20,89 toneladas

1084 Pavimento Fresagem e recomposição 19/06/26 19/06/26 BR-040 SUL 2 669,985 670,247 262,00 943,20 109,84 toneladas

1085 Pavimento Fresagem e recomposição 19/06/26 19/06/26 BR-040 SUL 1 579,050 579,250 200,00 720,00 84,6 toneladas

1086 Pavimento Fresagem e recomposição 19/06/26 19/06/26 BR-040 NORTE 2 599,000 599,265 265,00 954,00 112,1 toneladas

1087 Pavimento Fresagem e recomposição 19/06/26 19/06/26 BR-040 NORTE 2 559,390 559,590 200,00 720,00 87,6 toneladas

1088 Pavimento Fresagem e recomposição 19/06/26 19/06/26 BR-040 NORTE 2 559,077 559,327 250,00 900,00 110,73 toneladas

1089 Pavimento Fresagem e recomposição 19/06/26 19/06/26 BR-040 SUL 2 548,590 548,894 304,00 1.094,40 120,56 toneladas

1090 Pavimento Fresagem e recomposição 19/06/26 19/06/26 BR-040 SUL 2 549,200 549,359 159,00 572,40 63,2 toneladas

1091 Pavimento Fresagem e recomposição 20/06/26 20/06/26 BR-040 SUL 1 579,250 579,478 228,00 820,80 96,44 toneladas

1092 Pavimento Fresagem e recomposição 20/06/26 20/06/26 BR-040 SUL 1 579,692 580,335 643,00 2.314,80 271,99 toneladas

1093 Pavimento Fresagem e recomposição 20/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE 2 598,332 598,818 486,00 1.749,60 205,58 toneladas

1094 Pavimento Fresagem e recomposição 20/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE 2 598,156 598,239 83,00 298,80 35,11 toneladas

1095 Pavimento Fresagem e recomposição 20/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE 2 598,038 598,122 84,00 302,40 35,53 toneladas

1096 Pavimento Fresagem e recomposição 20/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE 2 559,050 558,800 250,00 900,00 108 toneladas

1097 Pavimento Fresagem e recomposição 20/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE 2 558,400 558,100 300,00 1.080,00 129,6 toneladas

1098 Pavimento Fresagem e recomposição 20/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE 2 557,900 557,700 200,00 720,00 86,4 toneladas

1099 Pavimento Micro fresagem 16/06/26 16/06/26 BR-040 SUL 2 688,327 688,548 221,00 751,40

1100 Pavimento Micro fresagem 16/06/26 16/06/26 BR-040 SUL 2 688,769 689,000 231,00 785,40

1101 Pavimento Micro fresagem 16/06/26 16/06/26 BR-040 SUL 2 689,545 690,025 480,00 1.632,00

1102 Pavimento Micro fresagem 16/06/26 16/06/26 BR-040 SUL 2 690,767 690,986 219,00 744,60

1103 Pavimento Micro fresagem 17/06/26 17/06/26 BR-040 NORTE 1 688,421 687,721 700,00 2.380,00

1104 Pavimento Micro fresagem 19/06/26 19/06/26 BR-040 SUL 1 652,250 653,250 1.000,00 3.400,00

1105 Pavimento Micro fresagem 19/06/26 19/06/26 BR-040 NORTE 1 654,000 653,000 1.000,00 3.400,00

1106 Pavimento Micro fresagem 19/06/26 19/06/26 BR-040 SUL 2 652,000 652,500 500,00 1.700,00

1107 Pavimento Micro fresagem 20/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE 1 613,050 613,242 192,00 652,80

1108 Pavimento Micro fresagem 20/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE 1 613,434 613,626 192,00 652,80

1109 Pavimento Micro fresagem 20/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE 1 613,626 614,011 385,00 1.309,00

1110 Pavimento Micro fresagem 20/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE 1 614,452 614,670 218,00 741,20

1111 Pavimento Micro fresagem 20/06/26 20/06/26 BR-040 SUL 1 612,476 612,721 245,00 833,00

1112 Pavimento Micro fresagem 20/06/26 20/06/26 BR-040 SUL 1 613,050 613,242 192,00 652,80

1113 Pavimento Micro fresagem 20/06/26 20/06/26 BR-040 SUL 1 613,242 613,626 384,00 1.305,60

1114 Pavimento Micro fresagem 20/06/26 20/06/26 BR-040 SUL 1 614,083 614,310 227,00 771,80

1115 Pavimento Micro fresagem 20/06/26 20/06/26 BR-040 SUL 1 615,156 615,356 200,00 680,00

1116 Pavimento Micro fresagem 21/06/26 21/06/26 BR-040 SUL 1 610,909 611,192 283,00 962,20

1117 Pavimento Micro fresagem 21/06/26 21/06/26 BR-040 SUL 1 611,972 612,084 112,00 380,80

1118 Pavimento Micro fresagem 21/06/26 21/06/26 BR-040 NORTE 1 612,083 611,918 165,00 561,00

1119 Pavimento Micro fresagem 21/06/26 21/06/26 BR-040 NORTE 1 611,346 610,606 740,00 2.516,00

1120 Pavimento Micro fresagem 21/06/26 21/06/26 BR-040 NORTE 1 609,868 609,757 111,00 377,40

1121 Pavimento Micro revestimento 15/06/26 15/06/26 BR-040 SUL 2 692,168 692,593 425,00 1.530,00

1122 Pavimento Micro revestimento 15/06/26 15/06/26 BR-040 SUL 2 694,936 695,337 401,00 1.443,60

1123 Pavimento Micro revestimento 16/06/26 16/06/26 BR-040 SUL 1 702,809 703,256 447,00 1.609,20

1124 Pavimento Micro revestimento 17/06/26 17/06/26 BR-040 SUL 1 693,000 693,874 874,00 3.146,40

1125 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 549,900 550,344 444,00 1.620,60 15,77 toneladas

1126 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 557,567 557,603 36,00 128,16 85,65 toneladas

1127 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 557,705 557,905 200,00 724,00 96,36 toneladas

1128 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 558,090 558,315 225,00 814,50 10,8 toneladas

1129 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 580,775 580,800 25,00 90,00 101,5 toneladas

1130 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 580,970 581,205 235,00 846,00 267,8 toneladas

1131 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 581,840 582,460 620,00 2.232,00 47,5 toneladas

1132 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 597,795 597,905 110,00 396,00 236,7 toneladas

1133 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 597,050 597,598 548,00 1.972,80 84,33 toneladas

1134 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 691,421 691,634 213,00 724,20 149,02 toneladas

1135 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 688,977 689,359 382,00 1.279,70 7,92 toneladas

1136 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 689,511 689,531 20,00 68,00 56,18 toneladas

1137 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 689,660 689,804 144,00 482,40 7,92 toneladas

1138 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 689,866 689,886 20,00 68,00 87,58 toneladas

1139 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 670,494 670,712 218,00 752,10 7,8 toneladas

1140 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 671,607 671,627 20,00 67,00 78,39 toneladas
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1141 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 671,667 671,865 198,00 673,20 175,79 toneladas

1142 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 671,965 672,409 444,00 1.509,60 258,52 toneladas

1143 Pavimento Fresagem e recomposição 22/06/26 22/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 630,458 631,058 600,00 2.220,00 8,38 toneladas

1144 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 684,658 684,678 20,00 72,00 33,54 toneladas

1145 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 684,522 684,602 80,00 288,00 101,36 toneladas

1146 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 682,764 683,020 256,00 870,40 8,27 toneladas

1147 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 682,489 682,509 20,00 71,00 38,86 toneladas

1148 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 681,941 682,035 94,00 333,70 211,36 toneladas

1149 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 631,547 632,047 500,00 1.815,00 58,28 toneladas

1150 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 672,044 672,187 143,00 500,50 148,76 toneladas

1151 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 673,201 672,551 650,00 2.372,50 267,4 toneladas

1152 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 556,908 557,567 659,00 2.306,50 53,15 toneladas

1153 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 549,380 549,500 120,00 432,00 44,66 toneladas

1154 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 SUL 3 549,500 549,600 100,00 363,00 67,54 toneladas

1155 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 550,344 550,494 150,00 549,00 161,09 toneladas

1156 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 551,300 551,675 375,00 1.335,00 175,55 toneladas

1157 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 582,458 582,873 415,00 1.494,00 173,01 toneladas

1158 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 582,958 583,367 409,00 1.472,40 33,84 toneladas

1159 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 596,800 596,880 80,00 288,00 63,03 toneladas

1160 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 586,448 586,597 149,00 536,40 59,22 toneladas

1161 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 596,055 596,195 140,00 504,00 129,86 toneladas

1162 Pavimento Fresagem e recomposição 23/06/26 23/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 595,667 595,974 307,00 1.105,20 173,01 toneladas

1163 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 583,367 583,776 409,00 1.472,40 5,08 toneladas

1164 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 584,182 584,194 12,00 43,20 74,03 toneladas

1165 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 584,816 584,991 175,00 630,00 27,5 toneladas

1166 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 584,353 584,418 65,00 234,00 85,45 toneladas

1167 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 595,414 595,616 202,00 727,20 21,57 toneladas

1168 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 595,184 595,235 51,00 183,60 195 toneladas

1169 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 594,682 595,143 461,00 1.659,60 44,2 toneladas

1170 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 NORTE Faixa 01 632,503 632,607 104,00 379,60 22,1 toneladas

1171 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 NORTE Faixa 01 631,948 632,000 52,00 189,80 163,5 toneladas

1172 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 630,742 631,132 390,00 1.404,00 49,3 toneladas

1173 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 673,551 673,667 116,00 423,40 70,61 toneladas

1174 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 674,460 674,641 181,00 606,35 151,06 toneladas

1175 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 674,682 675,058 376,00 1.297,20 19,6 toneladas

1176 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 675,128 675,179 51,00 168,30 47,18 toneladas

1177 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 684,366 684,477 111,00 405,15 224,7 toneladas

1178 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 684,574 685,150 576,00 1.929,60 43,27 toneladas

1179 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 NORTE 3 556,200 556,105 95,00 365,75 86,88 toneladas

1180 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 556,440 556,640 200,00 720,00 45,23 toneladas

1181 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 556,803 556,908 105,00 374,85 42,86 toneladas

1182 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 554,390 554,490 100,00 356,00 44,17 toneladas

1183 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 553,810 553,910 100,00 359,00 25,45 toneladas

1184 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 553,523 553,580 57,00 202,92 13,8 toneladas

1185 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 553,270 553,300 30,00 108,00 33,76 toneladas

1186 Pavimento Fresagem e recomposição 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 551,675 551,750 75,00 269,25 122,27 toneladas

1187 Pavimento Fresagem e recomposição 25/06/26 25/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 629,000 629,300 300,00 1.050,00 277,64 toneladas

1188 Pavimento Fresagem e recomposição 25/06/26 25/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 628,875 629,530 655,00 2.384,20 90,11 toneladas

1189 Pavimento Fresagem e recomposição 25/06/26 25/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 669,171 669,402 231,00 773,85 63,97 toneladas

1190 Pavimento Fresagem e recomposição 25/06/26 25/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 667,167 667,331 164,00 549,40 98,76 toneladas

1191 Pavimento Fresagem e recomposição 25/06/26 25/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 666,202 666,459 257,00 848,10 91,67 toneladas

1192 Pavimento Fresagem e recomposição 25/06/26 25/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 677,702 677,937 235,00 787,25 188,59 toneladas

1193 Pavimento Fresagem e recomposição 25/06/26 25/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 554,700 555,160 460,00 1.660,60 116,99 toneladas

1194 Pavimento Fresagem e recomposição 25/06/26 25/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 555,370 555,650 280,00 1.008,00 76,65 toneladas

1195 Pavimento Fresagem e recomposição 25/06/26 25/06/26 BR-040 NORTE 3 555,900 556,065 165,00 635,25 42,43 toneladas

1196 Pavimento Fresagem e recomposição 25/06/26 25/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 556,105 556,200 95,00 344,85 116,71 toneladas

1197 Pavimento Fresagem e recomposição 25/06/26 25/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 555,800 556,065 265,00 967,25 88,16 toneladas

1198 Pavimento Fresagem e recomposição 25/06/26 25/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 555,500 555,700 200,00 728,00 89,25 toneladas

1199 Pavimento Fresagem e recomposição 25/06/26 25/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 586,458 586,669 211,00 759,60 44,42 toneladas

1200 Pavimento Fresagem e recomposição 25/06/26 25/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 586,866 586,971 105,00 378,00 173,9 toneladas
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1201 Pavimento Fresagem e recomposição 25/06/26 25/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 592,800 593,200 400,00 1.480,00 252,95 toneladas

1202 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 581,575 582,173 598,00 2.152,80 17,77 toneladas

1203 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 600,072 600,114 42,00 151,20 65,99 toneladas

1204 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 600,444 600,600 156,00 561,60 7,19 toneladas

1205 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 601,168 601,185 17,00 61,20 10,15 toneladas

1206 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 602,389 602,413 24,00 86,40 25,38 toneladas

1207 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 603,510 603,570 60,00 216,00 55,65 toneladas

1208 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 604,080 604,208 128,00 473,60 57,11 toneladas

1209 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 604,212 604,347 135,00 486,00 23,27 toneladas

1210 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 604,426 604,481 55,00 198,00 13,91 toneladas

1211 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 604,523 604,555 32,00 118,40 6,53 toneladas

1212 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 604,720 604,735 15,00 55,50 54,57 toneladas

1213 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 604,948 605,077 129,00 464,40 11,3 toneladas

1214 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 605,612 605,638 26,00 96,20 26,09 toneladas

1215 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 605,668 605,728 60,00 222,00 137,3 toneladas

1216 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 555,000 555,300 300,00 1.116,00 61,64 toneladas

1217 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 554,818 554,950 132,00 510,84 65,05 toneladas

1218 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 556,350 556,505 155,00 561,10 149,06 toneladas

1219 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 556,650 556,000 650,00 2.340,00 84,86 toneladas

1220 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 557,100 557,300 200,00 732,00 83,24 toneladas

1221 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 559,100 559,300 200,00 718,00 8,4 toneladas

1222 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 559,500 559,519 19,00 69,16 107,4 toneladas

1223 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 554,588 554,818 230,00 890,10 54,3 toneladas

1224 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 554,392 554,512 120,00 448,80 17 toneladas

1225 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 662,680 662,720 40,00 146,00 9,92 toneladas

1226 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 663,315 663,339 24,00 85,20 8,27 toneladas

1227 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 663,692 663,712 20,00 71,00 106,42 toneladas

1228 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 663,947 664,194 247,00 913,90 21,08 toneladas

1229 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 673,574 673,625 51,00 181,05 88,47 toneladas

1230 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 674,418 674,632 214,00 759,70 29,76 toneladas

1231 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 676,001 676,073 72,00 255,60 16,54 toneladas

1232 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 676,130 676,170 40,00 142,00 190,89 toneladas

1233 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 629,300 629,715 415,00 1.639,25 147,8 toneladas

1234 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 629,900 630,234 334,00 1.269,20 59,3 toneladas

1235 Pavimento Fresagem e recomposição 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 630,311 630,445 134,00 509,20 19,2 toneladas

1236 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 667,950 667,984 34,00 164,90 70,76 toneladas

1237 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 NORTE Faixa 01 667,932 668,030 98,00 607,60 30,06 toneladas

1238 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 667,816 667,874 58,00 258,10 7,25 toneladas

1239 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 667,800 667,814 14,00 62,30 113,08 toneladas

1240 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 NORTE Faixa 01 631,378 631,647 269,00 971,09 117,74 toneladas

1241 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 NORTE Faixa 01 631,048 631,325 277,00 1.011,05 125,39 toneladas

1242 Pavimento Fresagem e recomposição 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 680,434 680,729 295,00 1.076,75

1243 Pavimento Micro fresagem 22/06/26 22/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 658,201 658,802 601,00 1.983,30

1244 Pavimento Micro fresagem 22/06/26 22/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 659,994 660,186 192,00 633,60

1245 Pavimento Micro fresagem 22/06/26 22/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 658,800 658,221 579,00 1.910,70

1246 Pavimento Micro fresagem 22/06/26 22/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 658,003 657,797 206,00 679,80

1247 Pavimento Micro fresagem 22/06/26 22/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 658,405 659,005 600,00 1.980,00

1248 Pavimento Micro fresagem 23/06/26 23/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 648,674 649,800 1.126,00 3.603,20

1249 Pavimento Micro fresagem 23/06/26 23/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 650,112 650,312 200,00 660,00

1250 Pavimento Micro fresagem 23/06/26 23/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 650,856 651,251 395,00 1.264,00

1251 Pavimento Micro fresagem 23/06/26 23/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 649,850 649,550 300,00 1.020,00

1252 Pavimento Micro fresagem 23/06/26 23/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 650,500 650,174 326,00 1.075,80

1253 Pavimento Micro fresagem 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 654,200 654,700 500,00 1.650,00

1254 Pavimento Micro fresagem 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 655,307 656,291 984,00 3.247,20

1255 Pavimento Micro fresagem 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 648,200 648,500 300,00 990,00

1256 Pavimento Micro fresagem 24/06/26 24/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 649,400 649,800 400,00 1.320,00

1257 Pavimento Micro fresagem 24/06/26 24/06/26 BR-040 NORTE Faixa 01 650,600 650,174 426,00 1.405,80

1258 Pavimento Micro fresagem 25/06/26 25/06/26 BR-040 NORTE Faixa 01 640,000 641,000 1.000,00 3.400,00

1259 Pavimento Micro fresagem 25/06/26 25/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 638,708 638,910 202,00 666,60

1260 Pavimento Micro fresagem 25/06/26 25/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 639,074 639,162 88,00 290,40
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m) Área (m2) Observação

1261 Pavimento Micro fresagem 25/06/26 25/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 639,515 639,901 386,00 1.312,40

1262 Pavimento Micro fresagem 25/06/26 25/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 640,595 640,797 202,00 686,80

1263 Pavimento Micro fresagem 25/06/26 25/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 639,738 638,865 873,00 2.968,20

1264 Pavimento Micro fresagem 25/06/26 25/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 661,406 661,600 194,00 649,90

1265 Pavimento Micro fresagem 25/06/26 25/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 661,792 662,798 1.006,00 3.219,20

1266 Pavimento Micro fresagem 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 670,269 670,495 226,00 745,80

1267 Pavimento Micro fresagem 26/06/26 26/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 670,738 671,460 722,00 2.418,70

1268 Pavimento Micro fresagem 26/06/26 26/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 669,848 670,283 435,00 1.348,50

1269 Pavimento Micro fresagem 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 681,040 681,371 331,00 1.092,30

1270 Pavimento Micro fresagem 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 681,558 681,904 346,00 1.107,20

1271 Pavimento Micro fresagem 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 682,417 683,052 635,00 2.159,00

1272 Pavimento Micro fresagem 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 683,850 684,450 600,00 1.980,00

1273 Pavimento Micro fresagem 27/06/26 27/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 682,173 682,489 316,00 1.106,00

1274 Pavimento Micro fresagem 27/06/26 27/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 683,020 683,303 283,00 962,20

1275 Pavimento Micro fresagem 27/06/26 27/06/26 BR-040 NORTE Faixa 01 682,329 682,829 500,00 1.750,00

1276 Pavimento Micro fresagem 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 615,540 616,040 500,00 1.650,00

1277 Pavimento Micro fresagem 27/06/26 27/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 616,409 616,909 500,00 1.700,00

1278 Pavimento Micro fresagem 27/06/26 27/06/26 BR-040 NORTE Faixa 01 616,828 616,328 500,00 1.700,00

1279 Pavimento Micro fresagem 27/06/26 27/06/26 BR-040 NORTE Faixa 01 617,945 617,735 210,00 693,00

1280 Pavimento Micro fresagem 28/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 611,525 611,335 190,00 646,00

1281 Pavimento Micro fresagem 28/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 611,091 610,011 1.080,00 3.672,00

1282 Pavimento Micro fresagem 28/06/26 28/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 612,345 612,721 376,00 1.240,80

1283 Pavimento Micro fresagem 28/06/26 28/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 613,818 614,229 411,00 1.397,40

1284 Pavimento Micro fresagem 28/06/26 28/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 667,500 668,100 600,00 2.280,00

1285 Pavimento Micro fresagem 28/06/26 28/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 668,400 669,051 651,00 2.180,85

1286 Pavimento Micro fresagem 28/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 667,501 667,795 294,00 999,60

1287 Pavimento Micro fresagem 28/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE Faixa 01 667,769 668,071 302,00 1.132,50

1288 Pavimento Micro fresagem 28/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE Faixa 01 668,724 669,724 1.000,00 3.400,00

1289 Pavimento Micro fresagem 28/06/26 28/06/26 BR-040 SUL Faixa 02 664,000 664,400 400,00 1.320,00

1290 Pavimento Micro fresagem 28/06/26 28/06/26 BR-040 SUL Faixa 01 664,510 665,600 1.090,00 3.706,00

1291 Pavimento Micro fresagem 28/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 664,672 665,056 384,00 1.152,00

1292 Pavimento Micro fresagem 28/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE Faixa 01 664,805 665,005 200,00 600,00

1293 Pavimento Micro fresagem 28/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE Faixa 02 663,593 663,760 167,00 534,40

1294 Edificacoes Delegacia PRF 01/06/26 07/06/26 BR-040 SUL - 554,280 554,280 - - Escavações (áreas 2 e 3) /  Aplicação de cbuq e base bgs / Fechamento de alvenaria 

1295 OAE Reforço de OAE 01/06/26 07/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 651,800 651,800 - - Concretagem de pilares (2ªetapa) / Armação e concretagem de consoles / Lixamento mecanizado 

1296 OAE Alargamento de OAE 01/06/26 07/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 651,800 651,800 - - Concretagem de pilares (2ªetapa) / Armação e concretagem de consoles / Lixamento mecanizado 

1297 OAE Reforço de OAE 01/06/26 07/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 662,350 662,350 - - Montagem de formas e armação de pilares / Lixamento mecanizado

1298 OAE Alargamento de OAE 01/06/26 07/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 662,350 662,350 - - Montagem de formas e armação de pilares / Lixamento mecanizado

1299 Edificacoes PPD 01/06/26 07/06/26 BR-040 NORTE - 664,135 664,135 - - Escavação para drenagem, execução de sapatas e implantação de pilares

1300 Edificacoes UOP PRF 01/06/26 07/06/26 BR-040 NORTE - 659,500 659,500 - - Instalação de radier, concretagem de fundação, arranque de pilares

1301 Edificacoes Delegacia PRF 08/06/26 14/06/26 BR-040 SUL - 554,280 554,280 - - Escavações e aterro (áreas 2 e 3) /  Aplicação de cbuq e base bgs / Fechamento de alvenaria e lajes

1302 OAE Reforço de OAE 08/06/26 14/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 651,800 651,800 - - Concretagem de pilares (2ªetapa) / Armação e concretagem de consoles / Lixamento mecanizado 

1303 OAE Alargamento de OAE 08/06/26 14/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 651,800 651,800 - - Concretagem de pilares (2ªetapa) / Armação e concretagem de consoles / Lixamento mecanizado 

1304 OAE Reforço de OAE 08/06/26 14/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 662,350 662,350 - - Montagem de formas e armação de pilares / Lixamento mecanizado

1305 OAE Alargamento de OAE 08/06/26 14/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 662,350 662,350 - - Montagem de formas e armação de pilares / Lixamento mecanizado

1306 Edificacoes PPD 08/06/26 14/06/26 BR-040 NORTE - 664,135 664,135 - - Escavação para drenagem, execução de sapatas e implantação de pilares

1307 Edificacoes UOP PRF 08/06/26 14/06/26 BR-040 NORTE - 659,500 659,500 - - Instalação de radier, concretagem de fundação, arranque de pilares

1308 Edificacoes Delegacia PRF 15/06/26 20/06/26 BR-040 SUL - 554,280 554,280 - - Escavações e aterro (áreas 2 e 3) /  Aplicação de cbuq e base bgs / Fechamento de alvenaria e lajes

1309 OAE Reforço de OAE 15/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 651,800 651,800 - - Concretagem de pilares (2ªetapa) / Armação e concretagem de consoles / Lixamento mecanizado 

1310 OAE Alargamento de OAE 15/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 651,800 651,800 - - Concretagem de pilares (2ªetapa) / Armação e concretagem de consoles / Lixamento mecanizado 

1311 OAE Reforço de OAE 15/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 662,350 662,350 - - Montagem de formas e armação de pilares / Lixamento mecanizado

1312 OAE Alargamento de OAE 15/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 662,350 662,350 - - Montagem de formas e armação de pilares / Lixamento mecanizado

1313 Edificacoes PPD (Infra) 15/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE - 664,135 664,135 - - Escavação para drenagem, execução de sapatas e implantação de pilares

1314 Edificacoes UOP (Infra) 15/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE - 664,135 664,135 - - Instalação de radier, concretagem de fundação, arranque de pilares

1315 Edificacoes PPD (Edificação) 15/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE - 659,500 659,500 - - Escavação para drenagem, execução de sapatas e implantação de pilares

1316 Edificacoes UOP (Edificação) 15/06/26 20/06/26 BR-040 NORTE - 659,500 659,500 - - Instalação de radier, concretagem de fundação, arranque de pilares

1317 Edificacoes Delegacia PRF 22/06/26 28/06/26 BR-040 SUL - 554,280 554,280 - - Escavações e aterro (áreas 2 e 3) /  Aplicação de cbuq e base bgs / Fechamento de alvenaria e lajes

1318 OAE Reforço de OAE 22/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 651,800 651,800 - - Concretagem de pilares (2ªetapa) / Armação e concretagem de consoles / Lixamento mecanizado 

1319 OAE Alargamento de OAE 22/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 651,800 651,800 - - Concretagem de pilares (2ªetapa) / Armação e concretagem de consoles / Lixamento mecanizado 

1320 OAE Reforço de OAE 22/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 662,350 662,350 - - Montagem de formas e armação de pilares / Lixamento mecanizado

1321 OAE Alargamento de OAE 22/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE/SUL - 662,350 662,350 - - Montagem de formas e armação de pilares / Lixamento mecanizado

1322 Edificacoes PPD (Infra) 22/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE - 664,135 664,135 - - Escavação para drenagem, execução de sapatas e implantação de pilares

1323 Edificacoes UOP (Infra) 22/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE - 664,135 664,135 - - Instalação de radier, concretagem de fundação, arranque de pilares

1324 Edificacoes PPD (Edificação) 22/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE - 659,500 659,500 - - Escavação para drenagem, execução de sapatas e implantação de pilares

1325 Edificacoes UOP (Edificação) 22/06/26 28/06/26 BR-040 NORTE - 659,500 659,500 - - Instalação de radier, concretagem de fundação, arranque de pilares
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2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS   

 

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via 

Mineira em JUNHO de 2026.  

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel). 

 

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel). 

 

2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Edificações (Arquivo em Excel). 

 

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Drenagem OAC (Arquivo em Excel). 

  

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel). 

 

2.3.6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Faixa de Domínio (Arquivo em Excel) 

 

2.3.7 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OAE'S (Arquivo em Excel) 
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3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO  

Dando continuidade às divulgações mensais voltadas à prestação de serviços, 

conscientização e informações aos usuários das rodovias administradas pela 

EPR Via Mineira, ao longo do período de junho foram produzidos e publicados 

diversos conteúdos nos canais digitais da Concessionária, como Instagram, 

Facebook, Canal de WhatsApp, perfil no X e site oficial.  

Entre os principais destaques do mês, foi divulgado um vídeo informativo 

esclarecendo aos usuários sobre instabilidades técnicas relacionadas ao uso de 

TAGs de pagamento automático em praças de pedágio, orientando sobre os 

procedimentos adequados e reforçando os canais de atendimento disponíveis 

para suporte e esclarecimentos.  

Com foco no atendimento ao usuário, a Concessionária também publicou 

conteúdos destacando os serviços oferecidos por meio do telefone 0800, 

apresentando os recursos de assistência disponíveis ao longo da BR-040 e 

reforçando a importância dos canais de contato para emergências, solicitação de 

apoio operacional e informações sobre a rodovia.  

Na pauta ambiental, a EPR Via Mineira realizou uma publicação em homenagem 

ao Dia Mundial do Meio Ambiente, destacando iniciativas voltadas à preservação 

ambiental, ao desenvolvimento sustentável e ao cuidado com os recursos 

naturais presentes na área de influência da concessão.  

Outro destaque foi a divulgação do balanço operacional do feriado de Corpus 

Christi, por meio de vídeo informativo apresentando dados de tráfego, 

atendimentos realizados e ações desenvolvidas pelas equipes da 

Concessionária para garantir a segurança e a fluidez dos usuários durante o 

período.  

A Concessionária também publicou um vídeo sobre o DUF, sistema de cobrança 

automática de pedágio, apresentando seus benefícios aos motoristas, como 

praticidade, agilidade na passagem pelas praças de pedágio e mais conforto 

durante as viagens.  

No campo da responsabilidade social, foi divulgada a iniciativa incentivada 

Semear Esportes, projeto apoiado pela EPR Via Mineira que promove a inclusão 

social, o desenvolvimento de crianças e adolescentes e o incentivo à prática 

esportiva nas comunidades atendidas.  
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Durante o mês, também foi dada ampla divulgação à participação da EPR Via 

Mineira na Bienal das Rodovias, evento promovido pela Associação Brasileira de 

Concessionárias de Rodovias, que reuniu especialistas, empresas e 

representantes do setor para debater inovação, infraestrutura, mobilidade e os 

desafios da concessão rodoviária no Brasil.  

Com foco na transparência e na segurança dos usuários, foram publicados 

comunicados sobre obras realizadas no trecho de Nova Lima, informando sobre 

intervenções operacionais, orientações de tráfego e os benefícios das melhorias 

executadas pela Concessionária.  

Além disso, em alinhamento às ações permanentes de conscientização para um 

trânsito mais seguro, a EPR Via Mineira divulgou conteúdo educativo alertando 

sobre os riscos da combinação entre álcool e direção, reforçando a importância 

da condução responsável e da preservação da vida nas rodovias.  

Aproveitamos para lembrar que já está disponível no site da Concessionária o 

Informativo Mensal da EPR Via Mineira, reunindo os principais destaques e 

conteúdos divulgados ao longo do período.  

  

  

Figura 1: Post em vídeo sobre problema técnico em Tag e pedágio  
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Figura 2: Post com informações de 0800 e ajuda   

  

  

Figura 3: Post sobre o dia Mundial do Meio ambiente  
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Figura 4: Post em vídeo sobre o balando do feriado de Corpus Christi  

  

   

Figura 5: Post em vídeo sobre o DUF e seus benefícios  
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Figura 24: Post sobre o projeto incentivado semear esportes  

  

  
  

Figura 65: Sobre a bienal das rodovias, promovida pela ABCR e a participação da  
EPR Via Mineira  

  



 

Página 36 de 38 

 

  

  

Figura 76: Post sobre aviso de obra em Nova Lima  

  

  

  

Figura 87: Post sobre dirigir com responsabilidade evitando o álcool  
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Figura 98 Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira  

  

  

Figura 29: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária.   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em junho de 2026, a EPR Via Mineira deu andamento às ações estratégicas do 

programa de Recuperação, com foco no cadastramento do trecho e no 

refinamento dos estudos e projetos em desenvolvimento. Também foi registrado 

avanço relevante em frentes operacionais, incluindo os serviços de reabilitação 

de pavimentação e sinalização, bem como a manutenção dos dispositivos de 

segurança e dos sistemas de drenagem. 

 

5. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório mensal se completa com 38 (trinta e oito) páginas 

devidamente numeradas. 


