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1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

 

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, 

originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração 

da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, 

conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema 

rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de 

pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições 

estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações 

mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 

1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão. 

 

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira. 
 

Concessionária  EPR VIA MINEIRA S/A 

Contrato nº  004/2023  

Escopo do Contrato  

O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da 
infraestrutura e da prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato 
e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de 
Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos. 

Assinatura do contrato  05/07/2024  

Início da concessão  06/08/2024  

Início da Cobrança de Pedágio  06/08/2024 

Rodovia  Rodovia BR-040/MG. 

Extensão  232,100 km 

Prazo  30 anos  

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) específica todas as condições 

para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos 

para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem 

como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de 

desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas 

as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em 

JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das 
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obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e 

intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com 

parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho 

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais 

(MG), conforme ilustração na Figura 1. 

 

Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG. 

 

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de 

pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da 

Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais. 
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Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais. 

 

2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS 

 

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS 

 

2.1.1 Pavimento 

 

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de 

serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER 

para a frente de Recuperação visando o conforto e segurança dos usuários da 

Rodovia. 

 

2.1.2 Sinalização e elementos de proteção e segurança viária 

 

Manutenção da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas 

das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho 

do PER para frente de Recuperação, visando o conforto e segurança dos 

usuários da Rodovia. 

 

2.1.3 Sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs) 

 



 

Página 6 de 112 

 

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo os serviços 

previstos de recuperação e de complementação, com priorização estabelecida 

de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado para 

a frente de Recuperação, de modo a garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.4 Canteiro central e faixa de domínio 

 

Nos canteiros centrais e nas faixas de domínio estão sendo executados os 

serviços previstos, abrangendo a delimitação da área, limpeza e conservação, 

além da regularização de acessos e ocupações em faixa de domínio ou área não 

edificável. Essas ações seguem as diretrizes do estudo realizado para a fase de 

Recuperação da Rodovia, com o objetivo de assegurar melhores condições 

operacionais e garantir a segurança dos usuários. 

 

2.1.5 Edificações e instalações operacionais 

 

Serviços de construção de edificações e instalações operacionais previstas na 

fase de Recuperação da rodovia, sendo novos postos de pesagem, construção 

de novas UOPs da PRF e ponto de parada de descanso, de modo a oferecer 

suporte físico para as atividades operacionais e para atendimento ao usuário.  

 

2.1.6 OAE – Reparação, reforma e reforço das obras de arte especiais 

 

2.1.7 Terraplenos – Recuperação de terraplenos rompidos e danos no sistema 

de drenagens e obras de contenção, priorizando os locais mais críticos 

apontados nos relatórios de monitoração. 
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2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS   

 

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega 

de trabalhos iniciais, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume 

de serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou 

adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à 

execução das demandas previstas na campanha de Trabalhos Iniciais. 

 

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para 

realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de 

recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos 

de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de 

proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de 

proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto à operações 

tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases 

operacionais.  

 

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção 

e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os 

tramos que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se 

intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal. 

 

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços 

concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e 

Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e 

recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de 

sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem 

a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. 

No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço dos 

trabalhos iniciais.
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Quadro 2: localização dos serviços de trabalhos iniciais no mês de OUTUBRO/2025. 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

1 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 544,100 544,250 150          

2 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 544,280 544,300 20            

3 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 545,840 545,840 -           

4 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 547,350 547,350 -           

5 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 547,480 547,480 -           

6 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 547,640 547,640 -           

7 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,230 578,090 140          

8 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 580,058 580,058 -           

9 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 583,430 583,677 247          

10 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,300 591,300 -           

11 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,300 591,250 50            

12 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,300 591,270 30            

13 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 640,068 640,068 -           

14 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 640,220 640,220 -           

15 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 640,750 640,750 -           

16 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 641,610 641,610 -           

17 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 641,670 641,670 -           

18 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 642,005 642,005 -           

19 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 642,080 642,080 -           

20 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 642,600 642,600 -           

21 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 642,650 642,650 -           

22 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 642,650 642,650 -           

23 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 654,280 654,540 260          

24 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 658,850 659,050 200          

25 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 659,645 659,780 135          

26 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 659,650 659,650 -           

27 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 659,970 660,060 90            

28 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 660,195 660,230 35            

29 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 660,230 660,290 60            

30 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 665,930 665,960 30            
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

31 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 669,230 669,340 110          

32 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 669,820 669,790 30            

33 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 720,200 720,150 50            

34 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 720,200 720,560 360          

35 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 720,220 720,220 -           

36 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 720,300 720,420 120          

37 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 720,430 720,310 120          

38 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 720,530 720,590 60            

39 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 720,560 720,440 120          

40 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 720,560 720,500 60            

41 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 720,620 720,760 140          

42 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 720,720 720,590 130          

43 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 720,730 720,640 90            

44 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 720,760 720,760 -           

45 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 625,690 625,690 -           

46 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 627,080 627,080 -           

47 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 627,330 627,330 -           

48 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 628,970 628,970 -           

49 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 628,997 628,997 -           

50 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 629,020 629,020 -           

51 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 629,255 629,255 -           

52 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 629,500 629,500 -           

53 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 629,540 629,540 -           

54 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 629,540 629,540 -           

55 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 630,100 630,100 -           

56 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 631,380 631,380 -           

57 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 658,500 658,500 -           

58 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 659,100 659,100 -           

59 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 664,000 664,000 -           

60 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 664,230 664,230 -           
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

61 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 664,500 664,500 -           

62 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 664,500 664,500 -           

63 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 669,320 669,320 -           

64 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 669,330 669,330 -           

65 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 669,620 669,620 -           

66 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 669,700 669,700 -           

67 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 673,000 673,000 -           

68 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 673,100 673,100 -           

69 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 673,710 673,710 -           

70 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Norte - 673,710 673,710 -           

71 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 674,030 674,030 -           

72 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul - 674,210 674,210 -           

73 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,300 591,250 50            

74 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,300 591,260 40            

75 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,320 591,440 120          

76 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 602,690 602,690 -           

77 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 660,250 660,280 30            

78 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 660,460 660,460 -           

79 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 660,600 660,730 130          

80 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 660,600 660,710 110          

81 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 660,710 660,810 100          

82 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 661,150 661,280 130          

83 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 661,410 661,640 230          

84 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 661,420 661,420 -           

85 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 661,500 661,500 -           

86 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 661,640 661,645 5              

87 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 669,215 668,980 235          

88 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 669,330 669,230 100          

89 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 669,700 669,630 70            

90 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 670,530 670,530 -           
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Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

91 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 670,750 670,750 -           

92 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 670,860 670,860 -           

93 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 700,250 700,250 -           

94 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 700,350 700,350 -           

95 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 701,150 701,150 -           

96 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 701,410 701,410 -           

97 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 701,520 701,520 -           

98 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 701,920 701,920 -           

99 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 701,940 701,940 -           

100 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 702,020 702,020 -           

101 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 702,090 702,090 -           

102 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 702,210 702,210 -           

103 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 702,320 702,320 -           

104 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 702,320 702,320 -           

105 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 702,570 702,570 -           

106 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 702,750 702,750 -           

107 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 702,800 702,810 10            

108 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 702,800 702,800 -           

109 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 702,800 702,800 -           

110 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 703,230 703,230 -           

111 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 703,410 703,410 -           

112 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 703,550 703,550 -           

113 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 703,800 703,800 -           

114 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 704,630 704,630 -           

115 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 705,030 705,030 -           

116 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 720,760 720,911 151          

117 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 720,830 720,910 80            

118 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 720,900 720,930 30            

119 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 720,910 720,950 40            

120 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 720,910 720,910 -           
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121 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 720,950 721,090 140          

122 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 721,070 720,920 150          

123 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 721,110 721,190 80            

124 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 721,110 721,110 -           

125 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 721,190 721,480 290          

126 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 721,340 721,110 230          

127 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 544,100 544,100 -           

128 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 544,100 544,100 -           

129 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 544,110 544,110 -           

130 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 544,480 544,480 -           

131 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 544,700 544,700 -           

132 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 630,100 630,100 -           

133 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 630,100 630,100 -           

134 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 630,200 630,200 -           

135 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 630,300 630,300 -           

136 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 631,400 631,400 -           

137 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 631,400 631,400 -           

138 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 631,780 631,780 -           

139 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 632,400 632,400 -           

140 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 632,900 632,900 -           

141 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 633,300 633,300 -           

142 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 633,400 633,400 -           

143 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 633,400 633,400 -           

144 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 634,200 634,200 -           

145 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 634,200 634,200 -           

146 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 634,640 634,640 -           

147 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 662,400 662,400 -           

148 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 668,420 668,420 -           

149 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 671,180 671,180 -           

150 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 671,500 671,500 -           
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151 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 672,290 672,290 -           

152 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 672,290 672,290 -           

153 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 674,210 674,210 -           

154 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 674,500 674,500 -           

155 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 675,780 675,780 -           

156 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 676,210 676,210 -           

157 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 676,210 676,210 -           

158 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul - 677,370 677,370 -           

159 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 677,780 677,780 -           

160 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 678,995 678,995 -           

161 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Norte - 679,735 679,735 -           

162 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 550,500 550,495 5              

163 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 555,380 555,385 5              

164 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,460 555,450 10            

165 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,505 555,440 65            

166 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,746 555,730 16            

167 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,780 555,760 20            

168 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 627,250 627,250 -           

169 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 627,479 627,479 -           

170 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 627,480 627,480 -           

171 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 642,655 642,655 -           

172 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 642,780 642,780 -           

173 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 642,780 642,780 -           

174 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 643,005 643,005 -           

175 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 643,970 643,970 -           

176 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 644,050 644,050 -           

177 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 644,530 644,530 -           

178 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 645,185 645,185 -           

179 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 645,205 645,205 -           

180 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 645,250 645,250 -           
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181 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 661,640 661,650 10            

182 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 661,650 661,750 100          

183 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 661,650 661,650 -           

184 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 661,760 662,080 320          

185 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 661,820 661,710 110          

186 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 661,820 661,790 30            

187 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 661,830 662,060 230          

188 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 661,830 662,060 230          

189 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 662,320 662,190 130          

190 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 662,350 662,320 30            

191 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 662,360 662,355 5              

192 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 662,410 662,410 -           

193 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 662,420 662,630 210          

194 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 705,350 705,350 -           

195 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 705,700 705,700 -           

196 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 705,780 705,780 -           

197 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 706,050 706,050 -           

198 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 706,540 706,540 -           

199 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 707,740 707,740 -           

200 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 708,500 708,500 -           

201 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 709,480 709,480 -           

202 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 710,340 710,340 -           

203 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 711,240 711,240 -           

204 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 711,770 711,770 -           

205 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 712,870 712,870 -           

206 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 712,870 712,870 -           

207 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 713,870 713,870 -           

208 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 713,930 713,930 -           

209 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 714,140 714,140 -           

210 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 714,230 714,230 -           
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211 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 721,480 721,550 70            

212 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 721,530 721,470 60            

213 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 721,570 721,680 110          

214 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 721,700 721,530 170          

215 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 721,710 721,800 90            

216 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 721,800 722,180 380          

217 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 721,800 722,650 850          

218 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 722,130 721,930 200          

219 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,180 722,260 80            

220 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,180 722,180 -           

221 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,270 722,270 -           

222 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,270 722,570 300          

223 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 612,150 612,150 -           

224 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 612,200 612,200 -           

225 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 613,660 613,660 -           

226 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 614,100 614,100 -           

227 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 616,600 616,600 -           

228 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 617,300 617,300 -           

229 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 634,960 634,960 -           

230 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 634,960 634,960 -           

231 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 635,250 635,250 -           

232 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 635,800 635,800 -           

233 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 635,800 635,800 -           

234 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 636,220 636,220 -           

235 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 636,450 636,450 -           

236 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 636,800 636,800 -           

237 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 637,027 637,027 -           

238 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 637,180 637,180 -           

239 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 637,300 637,300 -           

240 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 680,050 680,050 -           
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241 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 680,520 680,520 -           

242 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 680,520 680,520 -           

243 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 681,240 681,240 -           

244 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 681,610 681,610 -           

245 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 682,079 682,079 -           

246 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 683,690 683,690 -           

247 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Sul - 684,240 684,240 -           

248 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 684,950 684,950 -           

249 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte - 685,995 685,995 -           

250 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Sul - 547,940 547,940 -           

251 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Sul - 548,975 548,975 -           

252 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 551,550 551,550 -           

253 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 553,300 553,300 -           

254 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 553,310 553,310 -           

255 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 553,370 553,370 -           

256 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 556,460 556,460 -           

257 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 556,460 556,460 -           

258 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Sul - 556,530 556,530 -           

259 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Sul - 621,980 621,980 -           

260 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Sul - 622,050 622,050 -           

261 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 622,065 622,065 -           

262 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 622,070 622,070 -           

263 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Sul - 625,630 625,630 -           

264 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Sul - 628,250 628,250 -           

265 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Sul - 645,260 645,260 -           

266 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Sul - 602,750 602,750 -           

267 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 607,200 607,200 -           

268 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Sul - 607,210 607,210 -           

269 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 608,000 608,000 -           

270 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Sul - 608,270 608,270 -           
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271 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,000 610,000 -           

272 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Sul - 687,680 687,680 -           

273 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Sul - 687,700 687,700 -           

274 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Sul - 688,320 688,320 -           

275 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 688,720 688,720 -           

276 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 688,720 688,720 -           

277 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 689,500 689,500 -           

278 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 690,330 690,330 -           

279 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 690,780 690,780 -           

280 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Sul - 692,110 692,110 -           

281 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 692,280 692,280 -           

282 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte - 692,980 692,980 -           

283 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 05/10/2025 05/10/2025 BR-040 Principal Norte - 645,350 645,350 -           

284 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 06/10/2025 06/10/2025 BR-040 Principal Norte - 646,400 646,400 -           

285 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 06/10/2025 06/10/2025 BR-040 Principal Sul - 610,700 610,700 -           

286 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 06/10/2025 06/10/2025 BR-040 Principal Norte - 611,250 611,250 -           

287 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 06/10/2025 06/10/2025 BR-040 Principal Sul - 617,600 617,600 -           

288 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 06/10/2025 06/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,010 618,010 -           

289 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 07/10/2025 07/10/2025 BR-040 Principal Sul - 589,100 589,100 -           

290 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 07/10/2025 07/10/2025 BR-040 Principal Norte - 590,030 590,030 -           

291 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 07/10/2025 07/10/2025 BR-040 Principal Sul - 590,600 590,600 -           

292 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 07/10/2025 07/10/2025 BR-040 Principal Sul - 590,840 590,840 -           

293 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 08/10/2025 08/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,250 591,250 -           

294 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 08/10/2025 08/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,280 591,280 -           

295 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 08/10/2025 08/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,330 591,330 -           

296 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 08/10/2025 08/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,400 591,400 -           

297 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 08/10/2025 08/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,500 591,500 -           

298 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 08/10/2025 08/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,850 591,850 -           

299 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 08/10/2025 08/10/2025 BR-040 Principal Norte - 611,300 611,300 -           

300 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 714,240 714,240 -           
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301 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 714,260 714,260 -           

302 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 714,270 714,270 -           

303 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 714,300 714,300 -           

304 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 714,760 714,760 -           

305 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 714,960 714,960 -           

306 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 714,970 714,970 -           

307 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 715,250 715,250 -           

308 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 715,880 715,880 -           

309 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 715,910 715,910 -           

310 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 715,930 715,930 -           

311 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 715,990 715,990 -           

312 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 716,050 716,050 -           

313 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 716,330 716,330 -           

314 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,170 717,170 -           

315 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 717,700 717,700 -           

316 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 717,750 717,750 -           

317 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,910 717,910 -           

318 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 718,130 718,130 -           

319 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 718,250 718,250 -           

320 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 718,560 718,560 -           

321 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 718,580 718,580 -           

322 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 718,590 718,590 -           

323 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 718,820 718,820 -           

324 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 719,050 719,050 -           

325 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 719,180 719,180 -           

326 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 719,200 719,200 -           

327 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 719,225 719,225 -           

328 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 719,580 719,580 -           

329 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 719,930 719,930 -           

330 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,440 722,440 -           



 

Página 19 de 112 

 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

331 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,560 722,560 -           

332 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,570 722,600 30            

333 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,580 722,615 35            

334 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,610 722,640 30            

335 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 722,650 723,050 400          

336 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,655 722,655 -           

337 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,810 722,810 -           

338 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 723,000 723,160 160          

339 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 723,050 723,340 290          

340 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 585,100 585,100 -           

341 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 585,100 585,100 -           

342 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 585,350 585,350 -           

343 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 585,350 585,350 -           

344 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,360 591,360 -           

345 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 597,150 597,150 -           

346 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 693,320 693,320 -           

347 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 693,920 693,920 -           

348 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 694,220 694,220 -           

349 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 695,750 695,750 -           

350 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul - 696,955 696,955 -           

351 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 699,150 699,150 -           

352 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 699,240 699,240 -           

353 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 699,280 699,280 -           

354 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Norte - 699,330 699,330 -           

355 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 603,750 603,750 -           

356 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 609,302 609,302 -           

357 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 609,401 609,401 -           

358 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 609,450 609,450 -           

359 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 609,500 609,500 -           

360 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,130 610,130 -           
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361 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,150 610,150 -           

362 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,320 610,320 -           

363 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,720 610,720 -           

364 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,720 610,720 -           

365 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,740 610,740 -           

366 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 611,175 611,175 -           

367 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 611,215 611,215 -           

368 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 611,240 611,240 -           

369 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 611,280 611,280 -           

370 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 611,280 611,280 -           

371 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 647,000 647,000 -           

372 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 647,790 647,790 -           

373 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 647,930 647,930 -           

374 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 648,000 648,000 -           

375 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 648,090 648,090 -           

376 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 648,220 648,220 -           

377 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 661,760 661,760 -           

378 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 661,760 661,760 -           

379 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 662,700 662,700 -           

380 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 662,850 662,850 -           

381 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 663,060 663,060 -           

382 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 663,140 663,060 80            

383 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 663,600 663,720 120          

384 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 663,720 663,600 120          

385 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 664,050 664,180 130          

386 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 664,050 664,050 -           

387 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 575,240 575,240 -           

388 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 575,850 575,850 -           

389 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 576,008 576,008 -           

390 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 585,920 585,920 -           
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391 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 682,955 682,955 -           

392 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 683,800 683,800 -           

393 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 683,800 683,800 -           

394 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 685,390 685,390 -           

395 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 694,108 694,108 -           

396 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 697,100 697,100 -           

397 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 699,030 699,030 -           

398 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Sul - 699,300 699,300 -           

399 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 701,100 701,100 -           

400 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte - 701,102 701,102 -           

401 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 614,135 614,135 -           

402 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 614,140 614,140 -           

403 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 614,890 614,890 -           

404 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 615,270 615,270 -           

405 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 616,110 616,110 -           

406 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 616,900 616,900 -           

407 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 617,580 617,580 -           

408 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,280 618,480 200          

409 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,280 618,280 -           

410 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,280 618,280 -           

411 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,280 618,280 -           

412 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,380 618,380 -           

413 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,460 618,460 -           

414 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 619,255 619,255 -           

415 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 620,900 620,900 -           

416 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 647,870 647,870 -           

417 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 647,900 647,900 -           

418 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 647,960 647,960 -           

419 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 648,265 648,265 -           

420 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 648,265 648,265 -           
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421 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 648,290 648,290 -           

422 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 648,330 648,330 -           

423 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 648,880 648,880 -           

424 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 648,880 648,880 -           

425 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 649,120 649,120 -           

426 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 650,910 650,910 -           

427 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 650,960 650,960 -           

428 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 651,000 651,000 -           

429 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 651,005 651,005 -           

430 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 662,880 662,700 180          

431 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 662,920 662,950 30            

432 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 699,660 699,660 -           

433 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 700,010 700,010 -           

434 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 700,640 700,640 -           

435 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 700,740 700,740 -           

436 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 701,416 701,416 -           

437 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 701,418 701,418 -           

438 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 701,630 701,630 -           

439 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte - 701,900 701,900 -           

440 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 701,901 701,901 -           

441 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 701,970 701,970 -           

442 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 701,970 701,970 -           

443 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 701,970 701,970 -           

444 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Sul - 701,980 701,980 -           

445 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 606,800 606,800 -           

446 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 611,200 611,200 -           

447 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 611,290 611,290 -           

448 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 611,640 611,640 -           

449 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 612,050 612,050 -           

450 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 651,030 651,030 -           
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451 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 651,050 651,050 -           

452 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 651,070 651,070 -           

453 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 651,140 651,140 -           

454 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 651,500 651,500 -           

455 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 651,600 651,600 -           

456 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 651,630 651,630 -           

457 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 651,780 651,780 -           

458 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 652,000 652,000 -           

459 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 698,400 698,400 -           

460 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 699,120 699,120 -           

461 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 699,280 699,280 -           

462 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 699,280 699,280 -           

463 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 699,500 699,500 -           

464 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 699,640 699,640 -           

465 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 720,911 720,911 -           

466 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 723,070 723,070 -           

467 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 723,160 723,340 180          

468 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 723,260 722,600 660          

469 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 723,340 723,550 210          

470 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 723,340 723,580 240          

471 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 723,500 723,260 240          

472 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 723,580 724,140 560          

473 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 723,600 723,600 -           

474 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 723,660 724,140 480          

475 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 723,770 723,500 270          

476 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 724,050 724,050 -           

477 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 724,140 724,360 220          

478 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 724,140 724,140 -           

479 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 724,330 724,590 260          

480 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 724,360 724,400 40            
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481 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 734,880 734,880 -           

482 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 734,910 734,910 -           

483 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 735,800 735,800 -           

484 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 736,400 736,400 -           

485 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 736,650 736,650 -           

486 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 737,040 737,040 -           

487 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 737,050 737,050 -           

488 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 737,170 737,170 -           

489 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 737,250 737,250 -           

490 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 739,150 739,150 -           

491 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 739,170 739,170 -           

492 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 739,320 739,320 -           

493 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 739,400 739,400 -           

494 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 739,550 739,550 -           

495 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 740,360 740,360 -           

496 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 574,680 574,680 -           

497 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 574,820 574,820 -           

498 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 575,240 575,240 -           

499 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 576,840 576,840 -           

500 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 637,300 637,300 -           

501 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 637,300 637,300 -           

502 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 637,750 637,750 -           

503 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 638,300 638,300 -           

504 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 638,300 638,300 -           

505 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 638,940 638,940 -           

506 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 639,230 639,230 -           

507 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 701,950 701,950 -           

508 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 701,980 701,980 -           

509 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 702,300 702,300 -           

510 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 702,370 702,370 -           
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511 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 702,370 702,370 -           

512 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 702,370 702,370 -           

513 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 702,370 702,370 -           

514 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 702,730 702,730 -           

515 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 702,750 702,750 -           

516 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 702,790 702,790 -           

517 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 702,800 702,800 -           

518 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 703,410 703,410 -           

519 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 703,694 703,694 -           

520 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Sul - 703,810 703,810 -           

521 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 705,360 705,360 -           

522 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 705,380 705,380 -           

523 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte - 705,600 705,600 -           

524 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 602,640 602,640 -           

525 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 603,270 603,270 -           

526 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 608,730 608,730 -           

527 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 652,060 652,060 -           

528 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 652,110 652,110 -           

529 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 652,500 652,500 -           

530 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 652,510 652,510 -           

531 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 652,510 652,510 -           

532 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 652,700 652,700 -           

533 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 653,145 653,145 -           

534 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 653,930 653,930 -           

535 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 654,750 654,750 -           

536 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 655,300 655,300 -           

537 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 655,610 655,610 -           

538 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 655,915 655,915 -           

539 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 656,970 656,970 -           

540 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 657,300 657,300 -           
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541 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 657,580 657,580 -           

542 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 657,690 657,690 -           

543 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 657,840 657,840 -           

544 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 664,080 663,990 90            

545 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 664,240 664,150 90            

546 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 664,440 664,340 100          

547 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 665,130 665,290 160          

548 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 665,750 665,910 160          

549 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 665,960 665,960 -           

550 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 666,010 665,960 50            

551 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 666,460 666,310 150          

552 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 666,660 666,820 160          

553 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 666,710 666,710 -           

554 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 666,730 666,730 -           

555 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 666,805 666,805 -           

556 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 666,880 666,885 5              

557 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 666,920 666,920 -           

558 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 666,920 666,900 20            

559 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 666,940 666,940 -           

560 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 667,500 667,400 100          

561 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 667,570 667,710 140          

562 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 667,580 667,580 -           

563 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 668,950 668,886 64            

564 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 670,775 670,600 175          

565 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 699,900 700,030 130          

566 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Sul - 700,130 700,199 69            

567 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte - 700,165 700,090 75            

568 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 700,240 700,288 48            

569 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 700,550 700,520 30            

570 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 700,730 700,710 20            
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571 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 701,010 701,070 60            

572 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 701,080 700,730 350          

573 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 701,520 701,550 30            

574 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 701,530 701,610 80            

575 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 701,580 701,500 80            

576 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 701,640 701,590 50            

577 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 701,810 701,820 10            

578 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 701,860 701,540 320          

579 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 701,870 702,110 240          

580 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 701,920 701,920 -           

581 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 701,940 701,940 -           

582 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 701,950 701,920 30            

583 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 701,960 701,960 -           

584 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 702,020 701,950 70            

585 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 771,200 771,240 40            

586 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 771,370 771,750 380          

587 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 771,580 771,630 50            

588 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 771,860 772,240 380          

589 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 772,240 772,240 -           

590 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 772,530 772,530 -           

591 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 772,990 773,060 70            

592 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 772,990 773,060 70            

593 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 773,064 773,140 76            

594 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 773,150 773,270 120          

595 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 773,150 773,270 120          

596 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 556,430 556,430 -           

597 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 556,430 556,430 -           

598 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 556,500 556,500 -           

599 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 556,840 556,840 -           

600 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 557,130 557,130 -           
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601 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 557,300 557,300 -           

602 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 639,490 639,490 -           

603 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 640,320 640,320 -           

604 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 640,850 640,850 -           

605 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 640,855 640,855 -           

606 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 642,100 642,100 -           

607 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 642,600 642,600 -           

608 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 642,600 642,600 -           

609 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 642,810 642,810 -           

610 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 642,860 642,860 -           

611 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 642,900 642,900 -           

612 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 703,810 703,810 -           

613 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 705,680 705,680 -           

614 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 705,730 705,730 -           

615 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 705,984 705,984 -           

616 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 706,280 706,280 -           

617 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 706,281 706,281 -           

618 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 706,290 706,290 -           

619 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 706,301 706,301 -           

620 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 706,340 706,340 -           

621 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 706,410 706,410 -           

622 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 706,490 706,490 -           

623 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 706,630 706,630 -           

624 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 707,120 707,120 -           

625 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Norte - 708,450 708,450 -           

626 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 709,210 709,210 -           

627 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 14/10/2025 14/10/25 BR-040 Principal Sul - 709,230 709,230 -           

628 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 578,960 578,960 -           

629 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 600,180 600,180 -           

630 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 600,900 600,900 -           
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631 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 601,780 601,780 -           

632 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 603,420 603,420 -           

633 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 603,460 603,460 -           

634 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 613,770 613,770 -           

635 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 620,730 620,730 -           

636 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 621,500 621,500 -           

637 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 667,590 667,590 -           

638 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 667,650 667,650 -           

639 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 667,750 667,750 -           

640 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 667,820 667,820 -           

641 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 667,900 667,860 40            

642 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 667,990 667,960 30            

643 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 670,350 670,630 280          

644 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 670,420 670,330 90            

645 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 671,150 670,970 180          

646 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 671,220 671,220 -           

647 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 671,250 671,520 270          

648 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 671,540 671,540 -           

649 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 671,540 671,520 20            

650 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 671,760 671,590 170          

651 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 671,920 671,760 160          

652 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 672,260 672,260 -           

653 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 672,500 672,320 180          

654 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 672,580 672,580 -           

655 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 701,920 701,630 290          

656 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 701,960 701,920 40            

657 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 702,110 702,320 210          

658 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 702,560 702,430 130          

659 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 702,560 702,020 540          

660 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 702,750 703,060 310          
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661 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 702,750 702,760 10            

662 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 703,290 703,400 110          

663 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 703,420 703,550 130          

664 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 771,070 771,000 70            

665 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 771,200 771,200 -           

666 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 771,480 771,200 280          

667 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 771,650 771,480 170          

668 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 771,650 771,610 40            

669 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 771,720 771,640 80            

670 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 771,840 771,730 110          

671 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 772,420 772,400 20            

672 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 773,063 772,800 263          

673 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 773,220 773,063 157          

674 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 773,280 773,230 50            

675 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 773,280 773,230 50            

676 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 773,280 773,230 50            

677 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 557,390 557,390 -           

678 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 558,490 558,490 -           

679 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 558,750 558,750 -           

680 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 558,900 558,900 -           

681 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 559,150 559,150 -           

682 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 559,500 559,500 -           

683 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 560,080 560,080 -           

684 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 639,020 639,020 -           

685 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 639,020 639,020 -           

686 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 639,020 639,020 -           

687 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 644,130 644,130 -           

688 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 644,130 644,130 -           

689 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 644,800 644,800 -           

690 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 645,100 645,100 -           
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691 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 645,250 645,250 -           

692 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 645,280 645,280 -           

693 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 703,680 703,680 -           

694 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 703,680 703,680 -           

695 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 706,312 706,312 -           

696 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Canteiro Central - 709,220 709,220 -           

697 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Canteiro Central - 709,300 709,300 -           

698 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Canteiro Central - 709,340 709,340 -           

699 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 709,440 709,440 -           

700 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 709,450 709,450 -           

701 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 711,490 711,490 -           

702 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 711,600 711,600 -           

703 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 712,010 712,010 -           

704 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 712,060 712,060 -           

705 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 712,950 712,950 -           

706 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 713,520 713,520 -           

707 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Norte - 713,530 713,530 -           

708 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 713,535 713,535 -           

709 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 713,540 713,540 -           

710 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 15/10/2025 15/10/25 BR-040 Principal Sul - 713,868 713,868 -           

711 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 544,840 544,850 10            

712 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 544,850 545,000 150          

713 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 572,950 572,950 -           

714 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 573,151 573,151 -           

715 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 573,220 573,220 -           

716 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 574,300 574,300 -           

717 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 575,690 575,690 -           

718 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 575,700 575,700 -           

719 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 576,230 576,230 -           

720 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 576,690 576,690 -           
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721 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 576,950 576,950 -           

722 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 577,600 577,600 -           

723 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 577,950 577,950 -           

724 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 578,270 578,270 -           

725 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 579,000 579,000 -           

726 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 579,350 579,350 -           

727 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 579,600 579,600 -           

728 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 579,620 579,620 -           

729 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 580,470 580,470 -           

730 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 583,455 583,455 -           

731 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 583,500 583,500 -           

732 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 585,020 585,020 -           

733 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 585,450 585,450 -           

734 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 586,260 586,260 -           

735 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 591,320 591,320 -           

736 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 591,360 591,360 -           

737 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 591,369 591,369 -           

738 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 591,370 591,370 -           

739 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 591,440 591,440 -           

740 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 591,900 591,900 -           

741 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 592,700 592,700 -           

742 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 594,120 594,120 -           

743 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 594,230 594,230 -           

744 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 594,600 594,600 -           

745 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 595,650 595,650 -           

746 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 596,690 596,690 -           

747 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 596,700 596,700 -           

748 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 599,064 599,064 -           

749 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 600,015 600,015 -           

750 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 600,065 600,065 -           
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751 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 606,240 606,240 -           

752 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 666,010 666,270 260          

753 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 666,270 666,580 310          

754 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 672,590 672,500 90            

755 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 672,710 672,580 130          

756 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 672,870 672,720 150          

757 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 673,420 673,630 210          

758 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 673,520 673,520 -           

759 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 673,630 673,630 -           

760 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 673,630 673,710 80            

761 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 673,710 673,810 100          

762 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 674,050 674,050 -           

763 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 674,050 674,050 -           

764 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 674,210 674,210 -           

765 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 674,210 674,210 -           

766 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 674,440 674,440 -           

767 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 674,440 674,440 -           

768 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 674,840 674,840 -           

769 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 674,900 674,900 -           

770 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 676,555 676,380 175          

771 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 676,555 676,390 165          

772 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 702,750 702,990 240          

773 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 702,900 702,560 340          

774 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 703,550 703,650 100          

775 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 703,660 703,730 70            

776 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 703,825 703,875 50            

777 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 703,830 703,950 120          

778 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 703,875 703,880 5              

779 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 703,940 703,940 -           

780 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 704,050 703,660 390          
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781 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 704,610 704,650 40            

782 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 704,950 705,080 130          

783 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 705,090 705,260 170          

784 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Canteiro Central - 705,260 705,368 108          

785 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 705,290 704,890 400          

786 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Canteiro Central - 705,380 705,120 260          

787 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 705,390 705,270 120          

788 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Canteiro Central - 705,420 705,390 30            

789 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Canteiro Central - 705,440 705,530 90            

790 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Canteiro Central - 705,540 705,430 110          

791 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 767,220 766,760 460          

792 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 767,620 767,620 -           

793 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 768,090 768,300 210          

794 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 768,300 768,930 630          

795 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 768,650 768,650 -           

796 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 768,650 768,650 -           

797 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 769,080 768,820 260          

798 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 769,150 769,180 30            

799 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 769,470 769,470 -           

800 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 770,030 770,030 -           

801 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 770,160 770,150 10            

802 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 770,160 770,160 -           

803 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 770,260 769,670 590          

804 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 770,350 770,480 130          

805 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 553,670 553,670 -           

806 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 553,750 553,750 -           

807 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 553,830 553,830 -           

808 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 554,900 554,900 -           

809 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 555,180 555,180 -           

810 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 555,210 555,210 -           
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811 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 555,320 555,320 -           

812 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 555,370 555,370 -           

813 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 555,380 555,380 -           

814 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 559,150 559,150 -           

815 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 560,090 560,090 -           

816 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 644,800 644,800 -           

817 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 645,290 645,290 -           

818 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 645,500 645,500 -           

819 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 645,500 645,500 -           

820 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 645,600 645,600 -           

821 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 645,850 645,850 -           

822 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 645,880 645,880 -           

823 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 645,900 645,900 -           

824 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 646,030 646,030 -           

825 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 646,480 646,480 -           

826 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 646,840 646,840 -           

827 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 646,920 646,920 -           

828 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 647,080 647,080 -           

829 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 647,080 647,080 -           

830 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 647,100 647,100 -           

831 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 647,290 647,290 -           

832 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 647,290 647,290 -           

833 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 647,400 647,400 -           

834 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 647,400 647,400 -           

835 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 647,423 647,423 -           

836 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 647,815 647,815 -           

837 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 648,350 648,350 -           

838 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 706,310 706,310 -           

839 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 714,100 714,100 -           

840 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 714,580 714,580 -           
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841 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 714,670 714,670 -           

842 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 714,810 714,810 -           

843 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 714,810 714,810 -           

844 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 715,360 715,360 -           

845 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 715,810 715,810 -           

846 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Sul - 715,848 715,848 -           

847 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 716,080 716,080 -           

848 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 716,081 716,081 -           

849 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 716,200 716,200 -           

850 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/25 BR-040 Principal Norte - 716,200 716,200 -           

851 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Sul - 716,780 716,780 -           

852 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Sul - 716,785 716,785 -           

853 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Norte - 716,950 716,950 -           

854 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 717,770 717,770 -           

855 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 718,520 718,520 -           

856 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Sul - 719,170 719,170 -           

857 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Norte - 719,220 719,220 -           

858 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Norte - 719,580 719,580 -           

859 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 720,180 720,180 -           

860 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Sul - 720,440 720,440 -           

861 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Sul - 720,520 720,520 -           

862 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 720,620 720,620 -           

863 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Norte - 720,660 720,660 -           

864 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Sul - 720,728 720,728 -           

865 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Norte - 721,170 721,170 -           

866 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Norte - 721,170 721,170 -           

867 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Sul - 721,470 721,470 -           

868 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Sul - 721,560 721,560 -           

869 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Sul - 721,560 721,560 -           

870 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 546,800 545,450 1.350       
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871 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 548,000 547,200 800          

872 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 554,300 554,100 200          

873 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 554,360 551,330 3.030       

874 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,210 554,610 600          

875 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,210 554,610 600          

876 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,780 555,746 34            

877 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 556,580 556,300 280          

878 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 559,590 559,590 -           

879 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 559,600 559,600 -           

880 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 559,710 559,710 -           

881 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 559,800 559,800 -           

882 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 562,400 562,400 -           

883 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 562,520 562,520 -           

884 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 564,230 564,230 -           

885 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 564,380 564,380 -           

886 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 564,550 564,550 -           

887 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 564,770 564,770 -           

888 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 564,850 564,850 -           

889 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 564,950 564,950 -           

890 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 565,020 565,020 -           

891 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 565,330 565,330 -           

892 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 565,450 565,450 -           

893 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 565,450 565,450 -           

894 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 565,640 565,640 -           

895 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 565,980 565,980 -           

896 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 566,100 566,100 -           

897 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 588,390 588,390 -           

898 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 590,550 590,550 -           

899 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 597,410 597,410 -           

900 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 598,830 598,830 -           
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901 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 724,420 724,420 -           

902 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 724,480 724,480 -           

903 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 724,590 724,590 -           

904 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 724,680 724,680 -           

905 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 724,790 724,790 -           

906 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 724,800 725,150 350          

907 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 724,850 725,090 240          

908 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 724,940 724,620 320          

909 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 724,990 724,950 40            

910 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 725,160 725,160 -           

911 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 725,210 725,340 130          

912 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 725,230 725,280 50            

913 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 725,230 725,230 -           

914 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 725,290 725,680 390          

915 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 725,480 725,010 470          

916 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 725,480 725,480 -           

917 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 725,540 725,540 -           

918 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 725,600 725,600 -           

919 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 725,640 725,640 -           

920 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 725,670 725,670 -           

921 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 725,670 725,850 180          

922 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 725,810 725,850 40            

923 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 725,850 725,850 -           

924 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 730,700 730,580 120          

925 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 730,860 730,860 -           

926 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 731,380 731,380 -           

927 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 731,420 731,310 110          

928 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 731,430 731,400 30            

929 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 731,510 731,510 -           

930 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 731,530 731,850 320          
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931 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 731,830 731,830 -           

932 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 732,000 731,760 240          

933 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 732,220 732,220 -           

934 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 732,220 732,220 -           

935 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 732,330 732,330 -           

936 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 732,340 732,340 -           

937 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 732,560 732,560 -           

938 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 732,630 732,630 -           

939 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 732,630 732,900 270          

940 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 732,680 732,560 120          

941 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 732,900 732,940 40            

942 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 733,360 733,360 -           

943 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 733,500 733,500 -           

944 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 733,540 733,260 280          

945 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 733,550 733,590 40            

946 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 733,570 733,570 -           

947 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 765,750 765,750 -           

948 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 765,850 765,850 -           

949 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 765,860 766,620 760          

950 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 765,995 765,995 -           

951 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 766,030 766,030 -           

952 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 766,050 766,050 -           

953 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 766,050 766,050 -           

954 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 766,050 766,050 -           

955 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 766,200 765,990 210          

956 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 766,360 766,360 -           

957 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 766,510 766,510 -           

958 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 766,560 766,200 360          

959 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 766,600 766,550 50            

960 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 766,600 766,560 40            
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961 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 766,650 766,625 25            

962 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 766,680 766,770 90            

963 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 766,700 766,670 30            

964 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 766,920 766,920 -           

965 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 767,000 767,000 -           

966 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 768,070 768,070 -           

967 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 768,370 768,370 -           

968 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 769,775 769,775 -           

969 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 770,160 770,332 172          

970 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 549,490 549,490 -           

971 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 550,810 550,810 -           

972 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 551,190 551,190 -           

973 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 551,200 551,200 -           

974 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 551,409 551,409 -           

975 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 552,035 552,035 -           

976 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 555,390 555,390 -           

977 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,520 555,520 -           

978 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,680 555,680 -           

979 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 647,810 647,810 -           

980 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 647,880 647,880 -           

981 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 649,390 649,390 -           

982 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 651,200 651,200 -           

983 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 651,344 651,344 -           

984 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 651,600 651,600 -           

985 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 652,105 652,105 -           

986 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 652,125 652,125 -           

987 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 652,130 652,130 -           

988 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 652,315 652,315 -           

989 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 652,500 652,500 -           

990 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 652,610 652,610 -           
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991 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 653,100 653,100 -           

992 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 653,140 653,140 -           

993 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 653,950 653,950 -           

994 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 654,100 654,100 -           

995 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 654,150 654,150 -           

996 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 654,400 654,400 -           

997 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 654,670 654,670 -           

998 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 654,690 654,690 -           

999 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 656,250 656,250 -           

1000 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 656,250 656,250 -           

1001 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 657,170 657,170 -           

1002 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 657,290 657,290 -           

1003 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 657,440 657,440 -           

1004 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 657,500 657,500 -           

1005 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 658,100 658,100 -           

1006 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 716,770 716,770 -           

1007 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 722,150 722,150 -           

1008 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 722,190 722,190 -           

1009 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,270 722,270 -           

1010 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 722,280 722,280 -           

1011 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 722,650 722,650 -           

1012 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 723,060 723,060 -           

1013 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 723,100 723,100 -           

1014 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 723,100 723,100 -           

1015 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 723,325 723,325 -           

1016 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 723,340 723,340 -           

1017 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 723,340 723,340 -           

1018 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 723,540 723,540 -           

1019 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 723,550 723,550 -           

1020 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 724,120 724,120 -           
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1021 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 724,140 724,140 -           

1022 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 725,010 725,010 -           

1023 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 725,280 725,280 -           

1024 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 725,410 725,410 -           

1025 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 725,415 725,415 -           

1026 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 725,660 725,660 -           

1027 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 725,740 725,740 -           

1028 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 725,800 725,800 -           

1029 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 725,850 725,850 -           

1030 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 726,390 726,390 -           

1031 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 726,480 726,480 -           

1032 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 726,780 726,780 -           

1033 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte - 727,120 727,120 -           

1034 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,300 727,300 -           

1035 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,420 727,420 -           

1036 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 544,830 544,200 630          

1037 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 548,590 548,590 -           

1038 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 549,100 548,300 800          

1039 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 549,200 549,200 -           

1040 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 550,370 550,810 440          

1041 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 550,810 550,810 -           

1042 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 551,430 551,395 35            

1043 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 552,090 552,020 70            

1044 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 552,400 552,400 -           

1045 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 552,650 552,200 450          

1046 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 552,955 552,955 -           

1047 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 553,020 553,020 -           

1048 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 553,100 553,100 -           

1049 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 553,190 553,190 -           

1050 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 553,540 553,620 80            
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1051 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 553,610 553,610 -           

1052 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 553,620 553,620 -           

1053 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 553,710 553,672 38            

1054 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 553,800 553,830 30            

1055 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 553,840 553,840 -           

1056 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 554,030 554,030 -           

1057 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 554,100 554,100 -           

1058 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 554,100 553,700 400          

1059 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 554,200 554,200 -           

1060 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 554,300 554,300 -           

1061 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 554,380 555,380 1.000       

1062 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 554,420 554,480 60            

1063 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 554,480 555,320 840          

1064 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 555,400 555,400 -           

1065 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,420 555,420 -           

1066 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,530 555,310 220          

1067 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 555,660 555,660 -           

1068 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 556,600 556,600 -           

1069 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 557,490 557,490 -           

1070 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 557,500 557,500 -           

1071 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 557,550 557,550 -           

1072 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 557,700 557,700 -           

1073 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 559,578 559,578 -           

1074 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 563,850 563,850 -           

1075 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 566,500 566,500 -           

1076 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,350 578,270 80            

1077 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,350 578,270 80            

1078 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 578,380 578,730 350          

1079 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,380 578,600 220          

1080 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 626,290 626,310 20            
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1081 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 627,400 627,460 60            

1082 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 627,620 627,630 10            

1083 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 627,880 627,890 10            

1084 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 673,790 673,790 -           

1085 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 673,990 673,790 200          

1086 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 674,210 674,060 150          

1087 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 674,700 674,570 130          

1088 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 674,820 674,700 120          

1089 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 674,840 674,870 30            

1090 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 674,860 674,820 40            

1091 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 675,120 675,290 170          

1092 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 675,120 675,120 -           

1093 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 675,120 674,870 250          

1094 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 675,120 675,120 -           

1095 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 675,340 675,120 220          

1096 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 675,460 675,460 -           

1097 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 675,740 675,740 -           

1098 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 675,740 675,520 220          

1099 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 675,900 676,000 100          

1100 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 675,995 675,995 -           

1101 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 676,780 676,780 -           

1102 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 676,780 676,780 -           

1103 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 676,900 676,400 500          

1104 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 677,130 677,130 -           

1105 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 702,560 701,990 570          

1106 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 704,150 704,080 70            

1107 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 704,640 704,460 180          

1108 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 705,600 705,650 50            

1109 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 706,110 706,166 56            

1110 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 706,125 706,197 72            
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1111 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 706,171 706,192 21            

1112 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 706,310 706,240 70            

1113 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 706,540 706,440 100          

1114 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 706,650 706,540 110          

1115 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 707,090 707,100 10            

1116 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 707,110 707,250 140          

1117 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 707,250 707,730 480          

1118 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 707,730 707,730 -           

1119 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 707,770 707,820 50            

1120 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 707,820 707,870 50            

1121 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 707,870 707,870 -           

1122 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 708,230 708,320 90            

1123 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 708,320 708,420 100          

1124 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 733,590 733,550 40            

1125 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 733,730 733,570 160          

1126 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 733,800 733,800 -           

1127 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 733,900 733,900 -           

1128 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 734,200 713,950 20.250     

1129 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 734,340 734,340 -           

1130 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 734,370 734,740 370          

1131 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 734,730 734,730 -           

1132 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 734,750 734,810 60            

1133 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 734,790 734,710 80            

1134 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 734,860 734,860 -           

1135 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 734,910 734,880 30            

1136 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 735,180 735,180 -           

1137 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 735,270 735,270 -           

1138 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 735,420 735,570 150          

1139 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 735,700 735,700 -           

1140 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 736,010 735,690 320          
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1141 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 736,300 736,410 110          

1142 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 736,420 736,270 150          

1143 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 736,470 736,660 190          

1144 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 736,560 736,640 80            

1145 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 544,200 544,200 -           

1146 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 546,500 546,500 -           

1147 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 546,700 546,700 -           

1148 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 546,990 546,990 -           

1149 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 547,150 547,150 -           

1150 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 547,820 547,820 -           

1151 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 547,840 547,840 -           

1152 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 548,090 548,090 -           

1153 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 548,600 548,600 -           

1154 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 549,250 549,250 -           

1155 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 550,210 550,210 -           

1156 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 552,200 552,200 -           

1157 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 552,350 552,350 -           

1158 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 553,280 553,280 -           

1159 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 553,655 553,655 -           

1160 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 559,670 559,670 -           

1161 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 560,510 560,510 -           

1162 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 560,510 560,510 -           

1163 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 560,510 560,510 -           

1164 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 560,650 560,650 -           

1165 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 560,900 560,900 -           

1166 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 560,900 560,900 -           

1167 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 561,170 561,170 -           

1168 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 562,200 562,200 -           

1169 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 562,280 562,280 -           

1170 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 562,480 562,480 -           
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1171 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 562,660 562,660 -           

1172 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 562,820 562,820 -           

1173 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 562,960 562,960 -           

1174 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 563,450 563,450 -           

1175 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 602,000 602,000 -           

1176 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 602,138 602,138 -           

1177 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 605,200 605,200 -           

1178 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 605,800 605,800 -           

1179 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 607,420 607,420 -           

1180 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 607,490 607,490 -           

1181 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 609,750 609,750 -           

1182 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 609,765 609,765 -           

1183 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,240 610,240 -           

1184 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,240 610,240 -           

1185 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,700 610,700 -           

1186 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 612,030 612,030 -           

1187 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 616,600 616,600 -           

1188 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 617,300 617,300 -           

1189 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,250 618,250 -           

1190 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,400 618,400 -           

1191 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,550 618,550 -           

1192 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,580 618,580 -           

1193 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 622,200 622,200 -           

1194 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 624,140 624,140 -           

1195 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 624,140 624,140 -           

1196 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 624,700 624,700 -           

1197 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 624,900 624,900 -           

1198 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 625,680 625,680 -           

1199 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 750,200 750,200 -           

1200 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 758,700 758,700 -           
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1201 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 759,400 759,400 -           

1202 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 759,400 759,400 -           

1203 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 760,900 760,900 -           

1204 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 761,500 761,500 -           

1205 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 762,760 762,760 -           

1206 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 762,780 762,780 -           

1207 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 762,980 762,980 -           

1208 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 762,990 762,990 -           

1209 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 763,050 763,050 -           

1210 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 763,050 763,050 -           

1211 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 763,450 763,450 -           

1212 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 763,600 763,600 -           

1213 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 763,600 763,600 -           

1214 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 763,680 763,680 -           

1215 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 763,780 763,780 -           

1216 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 763,880 763,880 -           

1217 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 764,020 764,020 -           

1218 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 764,280 764,280 -           

1219 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 766,000 766,000 -           

1220 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 766,580 766,580 -           

1221 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 769,240 769,240 -           

1222 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 769,380 769,380 -           

1223 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 769,380 769,380 -           

1224 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 769,560 769,560 -           

1225 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 769,560 769,560 -           

1226 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 770,000 770,000 -           

1227 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 771,000 771,000 -           

1228 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 771,000 771,000 -           

1229 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul - 771,070 771,070 -           

1230 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Norte - 771,850 771,850 -           
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1231 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Leste - 772,300 772,300 -           

1232 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 567,050 567,690 640          

1233 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 627,640 627,650 10            

1234 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 678,030 677,840 190          

1235 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 678,755 679,890 1.135       

1236 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 678,810 678,810 -           

1237 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 678,990 678,990 -           

1238 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 679,470 679,470 -           

1239 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 679,520 679,340 180          

1240 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 679,760 679,760 -           

1241 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 679,760 679,760 -           

1242 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 679,890 679,740 150          

1243 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 680,050 680,310 260          

1244 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 680,050 680,270 220          

1245 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 680,250 679,990 260          

1246 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 680,300 680,300 -           

1247 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 680,310 680,310 -           

1248 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 680,400 680,400 -           

1249 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 681,050 681,050 -           

1250 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 681,100 681,100 -           

1251 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 705,780 705,700 80            

1252 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 707,730 707,780 50            

1253 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 707,740 707,510 230          

1254 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 708,320 708,320 -           

1255 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 708,380 707,960 420          

1256 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 708,420 708,510 90            

1257 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 708,510 708,610 100          

1258 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 708,510 708,510 -           

1259 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 708,610 708,710 100          

1260 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 708,700 708,700 -           
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1261 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 708,700 708,700 -           

1262 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 708,710 708,810 100          

1263 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 709,060 709,170 110          

1264 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 709,200 709,010 190          

1265 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 709,450 709,520 70            

1266 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 709,500 709,380 120          

1267 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 709,520 709,200 320          

1268 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 709,520 709,600 80            

1269 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 709,600 709,690 90            

1270 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 709,680 709,780 100          

1271 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 709,700 709,700 -           

1272 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 737,150 737,300 150          

1273 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 737,330 737,380 50            

1274 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 738,550 737,960 590          

1275 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 738,730 738,930 200          

1276 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 739,150 739,080 70            

1277 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 739,170 739,150 20            

1278 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 739,190 739,190 -           

1279 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 739,190 739,370 180          

1280 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 740,300 739,720 580          

1281 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 740,500 740,475 25            

1282 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 740,540 740,510 30            

1283 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 740,550 740,520 30            

1284 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 740,600 740,870 270          

1285 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 740,850 740,850 -           

1286 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 740,900 740,910 10            

1287 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 740,960 741,350 390          

1288 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 741,000 741,000 -           

1289 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 741,080 741,112 32            

1290 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 741,080 741,120 40            
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1291 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 741,125 741,170 45            

1292 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 741,140 741,160 20            

1293 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 741,170 741,190 20            

1294 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 544,170 544,170 -           

1295 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 546,950 546,950 -           

1296 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 546,950 546,950 -           

1297 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 548,640 548,640 -           

1298 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 551,460 551,460 -           

1299 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 552,990 552,990 -           

1300 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 555,420 555,420 -           

1301 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 555,990 555,990 -           

1302 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 556,100 556,100 -           

1303 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 563,050 563,050 -           

1304 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 563,280 563,280 -           

1305 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 601,500 601,500 -           

1306 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 607,210 607,210 -           

1307 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 607,250 607,250 -           

1308 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 607,290 607,290 -           

1309 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 607,370 607,370 -           

1310 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,100 618,100 -           

1311 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,200 618,200 -           

1312 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 620,890 620,890 -           

1313 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 620,900 620,900 -           

1314 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 621,700 621,700 -           

1315 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 621,700 621,700 -           

1316 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 622,050 622,050 -           

1317 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 622,050 622,050 -           

1318 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 622,200 622,200 -           

1319 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 632,208 632,208 -           

1320 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 632,208 632,208 -           
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1321 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 744,250 744,250 -           

1322 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 744,470 744,470 -           

1323 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 744,550 744,550 -           

1324 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 744,550 744,550 -           

1325 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 745,090 745,090 -           

1326 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 745,770 745,770 -           

1327 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 745,770 745,770 -           

1328 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 746,800 746,800 -           

1329 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 747,150 747,150 -           

1330 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 747,150 747,150 -           

1331 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 747,560 747,560 -           

1332 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 747,920 747,920 -           

1333 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 748,270 748,270 -           

1334 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 748,270 748,270 -           

1335 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 748,880 748,880 -           

1336 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 749,300 749,300 -           

1337 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 750,070 750,070 -           

1338 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 751,540 751,540 -           

1339 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 751,540 751,540 -           

1340 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 751,890 751,890 -           

1341 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 752,700 752,700 -           

1342 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 752,970 752,970 -           

1343 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 752,980 752,980 -           

1344 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 753,510 753,510 -           

1345 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 753,700 753,700 -           

1346 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 754,700 754,700 -           

1347 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 754,950 754,950 -           

1348 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 755,420 755,420 -           

1349 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 755,700 755,700 -           

1350 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 757,500 757,500 -           
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1351 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Norte - 758,600 758,600 -           

1352 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Principal Sul - 758,900 758,900 -           

1353 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 554,290 554,345 55            

1354 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 559,100 558,910 190          

1355 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 566,600 566,600 -           

1356 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 566,670 566,670 -           

1357 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 566,870 566,870 -           

1358 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 568,680 568,680 -           

1359 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 568,680 568,680 -           

1360 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 569,200 569,200 -           

1361 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 569,200 569,200 -           

1362 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 570,604 570,604 -           

1363 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 571,470 571,470 -           

1364 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,370 578,370 -           

1365 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,756 578,756 -           

1366 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 590,600 590,600 -           

1367 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 590,995 590,995 -           

1368 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,370 591,370 -           

1369 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,530 591,810 280          

1370 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,530 591,530 -           

1371 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 593,470 593,470 -           

1372 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 598,900 598,900 -           

1373 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 601,400 601,400 -           

1374 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 626,970 626,965 5              

1375 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 626,975 626,970 5              

1376 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 627,400 627,380 20            

1377 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 627,440 627,415 25            

1378 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 627,470 627,450 20            

1379 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 627,480 627,460 20            

1380 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 627,540 627,510 30            
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1381 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 627,720 627,705 15            

1382 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 627,780 627,760 20            

1383 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 627,780 627,680 100          

1384 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 627,900 627,870 30            

1385 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 627,940 628,020 80            

1386 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 628,951 629,070 119          

1387 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 706,370 705,700 670          

1388 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 708,990 709,060 70            

1389 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 709,000 709,014 14            

1390 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 709,690 709,900 210          

1391 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 710,130 710,310 180          

1392 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 710,600 710,500 100          

1393 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 710,720 710,650 70            

1394 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 710,860 710,730 130          

1395 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 710,935 710,920 15            

1396 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 711,010 711,030 20            

1397 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 711,040 710,990 50            

1398 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 712,150 711,540 610          

1399 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 712,280 712,400 120          

1400 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 712,440 712,610 170          

1401 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 713,110 713,500 390          

1402 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 713,240 712,870 370          

1403 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 713,300 713,240 60            

1404 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 713,690 713,500 190          

1405 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 713,810 713,830 20            

1406 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 714,690 713,940 750          

1407 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 725,850 725,850 -           

1408 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 725,850 725,850 -           

1409 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 726,690 726,690 -           

1410 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 726,810 726,810 -           
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1411 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 726,810 726,810 -           

1412 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,203 727,203 -           

1413 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,230 727,230 -           

1414 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,230 727,230 -           

1415 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,240 727,240 -           

1416 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,265 727,265 -           

1417 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,280 727,280 -           

1418 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,420 727,420 -           

1419 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,510 727,510 -           

1420 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 734,835 734,790 45            

1421 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 734,990 734,910 80            

1422 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 737,270 736,890 380          

1423 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 737,950 737,780 170          

1424 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 741,170 741,730 560          

1425 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 741,300 741,180 120          

1426 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 741,710 741,710 -           

1427 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 741,964 741,964 -           

1428 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 741,990 741,990 -           

1429 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 742,260 742,550 290          

1430 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 742,320 742,320 -           

1431 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 742,400 742,400 -           

1432 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 742,550 742,670 120          

1433 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 742,650 742,500 150          

1434 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 742,760 742,760 -           

1435 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 742,770 742,770 -           

1436 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 742,790 742,910 120          

1437 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 742,910 742,910 -           

1438 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 742,910 742,920 10            

1439 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 742,910 742,650 260          

1440 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 743,000 743,030 30            
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1441 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 743,000 743,000 -           

1442 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 743,025 743,025 -           

1443 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 743,030 743,210 180          

1444 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 743,200 743,200 -           

1445 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 743,200 743,200 -           

1446 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 743,250 743,250 -           

1447 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 743,360 743,360 -           

1448 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 544,920 544,920 -           

1449 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 565,600 565,600 -           

1450 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 565,900 565,900 -           

1451 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 566,290 566,290 -           

1452 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 566,390 566,390 -           

1453 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 566,390 566,390 -           

1454 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 566,660 566,660 -           

1455 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 569,160 569,160 -           

1456 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 569,510 569,510 -           

1457 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 572,010 572,010 -           

1458 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 572,150 572,150 -           

1459 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 574,150 574,150 -           

1460 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 609,780 609,780 -           

1461 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 609,800 609,800 -           

1462 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 647,800 647,800 -           

1463 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 648,100 648,100 -           

1464 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 721,710 721,710 -           

1465 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 730,700 730,700 -           

1466 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 730,765 730,765 -           

1467 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 730,770 730,770 -           

1468 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 731,300 731,300 -           

1469 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 733,400 733,400 -           

1470 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 733,460 733,460 -           
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1471 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 733,865 733,865 -           

1472 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 735,200 735,200 -           

1473 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 735,670 735,670 -           

1474 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 735,820 735,820 -           

1475 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 735,880 735,880 -           

1476 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 735,940 735,940 -           

1477 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 736,200 736,200 -           

1478 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 736,200 736,200 -           

1479 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 736,550 736,550 -           

1480 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 737,065 737,065 -           

1481 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 737,430 737,430 -           

1482 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 737,800 737,800 -           

1483 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 738,620 738,620 -           

1484 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 739,150 739,150 -           

1485 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 739,350 739,350 -           

1486 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 739,420 739,420 -           

1487 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 741,730 741,730 -           

1488 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 742,900 742,900 -           

1489 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 743,120 743,120 -           

1490 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 744,000 744,000 -           

1491 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 744,100 744,100 -           

1492 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Norte - 744,300 744,300 -           

1493 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 750,790 750,790 -           

1494 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Principal Sul - 755,420 755,420 -           

1495 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 587,506 587,506 -           

1496 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 599,530 599,530 -           

1497 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 606,540 606,540 -           

1498 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 607,590 607,590 -           

1499 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,380 618,380 -           

1500 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 626,985 626,980 5              
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1501 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 626,985 626,975

1502 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 627,070 627,030

1503 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 628,630 628,630

1504 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 628,935 628,935

1505 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 629,065 628,610

1506 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 629,170 629,180

1507 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 629,190 629,215

1508 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 629,220 628,500

1509 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 629,250 629,230

1510 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 630,300 630,300

1511 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 631,000 631,315

1512 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 631,130 630,910

1513 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 631,400 631,400

1514 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 631,850 631,850

1515 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 632,035 632,035

1516 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 632,035 632,035

1517 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 632,060 632,090

1518 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 632,085 632,085

1519 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 632,085 632,085

1520 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 632,420 632,420

1521 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 633,500 633,500

1522 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 677,380 677,130

1523 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 679,140 679,000

1524 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 679,600 679,600

1525 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 680,250 680,250

1526 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 680,580 681,010

1527 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 680,580 680,250

1528 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 681,280 681,460

1529 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 681,470 681,470

1530 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 681,470 681,470
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1531 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 681,470 681,050 420          

1532 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 681,470 681,620 150          

1533 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 681,610 681,470 140          

1534 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 681,800 681,810 10            

1535 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 681,840 681,710 130          

1536 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 682,090 681,960 130          

1537 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 682,420 682,350 70            

1538 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 682,425 682,400 25            

1539 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 682,430 682,575 145          

1540 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 682,570 682,570 -           

1541 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 682,590 682,420 170          

1542 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 682,645 682,645 -           

1543 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 682,715 682,715 -           

1544 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 682,840 682,840 -           

1545 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 682,940 682,940 -           

1546 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 682,940 682,890 50            

1547 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 711,014 711,014 -           

1548 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 711,110 711,110 -           

1549 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 711,360 711,360 -           

1550 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 725,850 725,850 -           

1551 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 726,320 726,320 -           

1552 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,270 727,270 -           

1553 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 727,310 727,310 -           

1554 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,340 727,340 -           

1555 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,510 727,510 -           

1556 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 727,820 727,820 -           

1557 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 729,490 729,490 -           

1558 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 741,190 741,100 90            

1559 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 741,430 741,290 140          

1560 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 743,390 743,770 380          
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1561 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 743,960 743,980 20            

1562 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 744,000 744,000 -           

1563 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 744,090 744,090 -           

1564 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 744,280 744,280 -           

1565 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 744,280 744,280 -           

1566 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 744,280 743,960 320          

1567 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 744,480 744,510 30            

1568 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 744,630 744,630 -           

1569 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 744,700 744,700 -           

1570 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 744,700 744,700 -           

1571 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 744,720 744,720 -           

1572 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 744,890 745,260 370          

1573 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 744,900 744,900 -           

1574 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 744,900 744,890 10            

1575 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 744,940 744,900 40            

1576 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 744,940 744,900 40            

1577 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 744,980 744,980 -           

1578 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 744,990 744,990 -           

1579 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 745,130 745,130 -           

1580 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 745,180 745,180 -           

1581 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 745,200 745,185 15            

1582 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 745,270 745,440 170          

1583 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 745,370 744,990 380          

1584 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 745,710 745,870 160          

1585 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 571,330 571,330 -           

1586 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 571,470 571,470 -           

1587 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 574,350 574,350 -           

1588 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 604,920 604,920 -           

1589 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 606,200 606,200 -           

1590 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 624,140 624,140 -           
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1591 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 624,600 624,600 -           

1592 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 624,920 624,920 -           

1593 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 632,208 632,208 -           

1594 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 645,880 645,880 -           

1595 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 647,400 647,400 -           

1596 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 647,900 647,900 -           

1597 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 648,300 648,300 -           

1598 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 648,900 648,900 -           

1599 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 651,010 651,010 -           

1600 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 651,600 651,600 -           

1601 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 652,500 652,500 -           

1602 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 675,760 675,760 -           

1603 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 693,633 693,633 -           

1604 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 694,070 694,070 -           

1605 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 699,085 699,085 -           

1606 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 699,100 699,100 -           

1607 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 700,070 700,070 -           

1608 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 703,240 703,240 -           

1609 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 714,670 714,670 -           

1610 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 715,848 715,848 -           

1611 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 722,190 722,190 -           

1612 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 727,280 727,280 -           

1613 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 727,440 727,440 -           

1614 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,455 727,455 -           

1615 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 727,583 727,583 -           

1616 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 727,630 727,630 -           

1617 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 727,780 727,780 -           

1618 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 729,400 729,400 -           

1619 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 729,490 729,490 -           

1620 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 729,580 729,580 -           
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1621 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 730,200 730,200 -           

1622 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 730,250 730,250 -           

1623 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Sul - 730,270 730,270 -           

1624 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 730,770 730,770 -           

1625 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 733,400 733,400 -           

1626 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 741,475 741,475 -           

1627 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 766,580 766,580 -           

1628 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 766,580 766,580 -           

1629 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Principal Norte - 771,680 771,680 -           

1630 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,280 578,270 10            

1631 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 616,770 616,610 160          

1632 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 616,775 616,800 25            

1633 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 616,820 616,850 30            

1634 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 617,000 616,660 340          

1635 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 617,230 617,250 20            

1636 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 617,260 617,270 10            

1637 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 629,210 628,610 600          

1638 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 629,250 629,190 60            

1639 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 631,780 631,560 220          

1640 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 631,830 631,850 20            

1641 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 632,040 632,010 30            

1642 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 632,090 632,070 20            

1643 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 632,120 632,100 20            

1644 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 632,190 632,110 80            

1645 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 551,460 551,460 -           

1646 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,430 555,430 -           

1647 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 559,640 559,640 -           

1648 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 562,300 562,300 -           

1649 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 562,600 562,600 -           

1650 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 562,980 562,980 -           
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1651 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 564,380 564,380 -           

1652 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 564,600 564,600 -           

1653 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 564,680 564,680 -           

1654 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 564,680 564,680 -           

1655 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 566,890 566,890 -           

1656 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 567,060 567,060 -           

1657 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 568,280 568,280 -           

1658 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 571,100 571,100 -           

1659 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 572,590 572,590 -           

1660 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 574,615 574,615 -           

1661 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 576,900 576,900 -           

1662 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,250 578,250 -           

1663 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 579,800 579,800 -           

1664 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 579,900 579,900 -           

1665 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,900 579,900 -           

1666 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 579,900 579,900 -           

1667 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 580,490 580,490 -           

1668 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 581,700 581,700 -           

1669 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 581,700 581,700 -           

1670 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 582,930 582,930 -           

1671 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 582,930 582,930 -           

1672 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 582,950 582,950 -           

1673 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 584,440 584,440 -           

1674 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 584,900 584,900 -           

1675 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 587,620 587,620 -           

1676 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 587,650 587,650 -           

1677 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 587,750 587,750 -           

1678 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 587,960 587,960 -           

1679 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 588,800 588,800 -           

1680 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,300 591,300 -           
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1681 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,300 591,300 -           

1682 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 593,400 593,400 -           

1683 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 593,880 593,880 -           

1684 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 596,075 596,075 -           

1685 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 596,110 596,110 -           

1686 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 598,180 598,180 -           

1687 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 598,200 598,200 -           

1688 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 600,200 600,200 -           

1689 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 600,200 600,200 -           

1690 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 600,900 600,900 -           

1691 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 600,900 600,900 -           

1692 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 601,420 601,420 -           

1693 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 601,470 601,470 -           

1694 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 601,500 601,500 -           

1695 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 602,400 602,400 -           

1696 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 602,660 602,660 -           

1697 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 603,000 603,000 -           

1698 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 604,100 604,100 -           

1699 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 606,650 606,650 -           

1700 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 607,370 607,370 -           

1701 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 607,490 607,490 -           

1702 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 608,320 608,320 -           

1703 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 608,740 608,740 -           

1704 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 608,900 608,900 -           

1705 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 608,900 608,900 -           

1706 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 609,500 609,500 -           

1707 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 623,050 623,050 -           

1708 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 623,100 623,100 -           

1709 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 623,100 623,100 -           

1710 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 628,315 628,315 -           
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1711 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 628,315 628,315 -           

1712 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 628,315 628,315 -           

1713 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 628,315 628,315 -           

1714 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 628,600 628,600 -           

1715 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 628,900 628,900 -           

1716 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Norte - 663,900 663,900 -           

1717 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 671,790 671,790 -           

1718 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 679,710 679,710 -           

1719 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Principal Sul - 735,200 735,200 -           

1720 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 544,060 544,060 -           

1721 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 544,130 544,130 -           

1722 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Norte - 556,150 556,150 -           

1723 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Norte - 560,200 560,200 -           

1724 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Norte - 564,600 564,600 -           

1725 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Norte - 575,500 575,500 -           

1726 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Sul - 582,005 582,005 -           

1727 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Norte - 584,100 584,100 -           

1728 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Sul - 587,650 587,650 -           

1729 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Norte - 593,590 593,590 -           

1730 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Sul - 600,200 600,200 -           

1731 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Norte - 603,600 603,600 -           

1732 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Norte - 604,500 604,500 -           

1733 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Norte - 624,600 624,600 -           

1734 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Sul - 652,620 652,620 -           

1735 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Sul - 653,600 653,600 -           

1736 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Sul - 654,100 654,100 -           

1737 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Norte - 654,650 654,650 -           

1738 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Norte - 656,890 656,890 -           

1739 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Sul - 686,070 686,070 -           

1740 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Principal Norte - 692,950 692,950 -           
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1741 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 26/10/2025 26/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,320 591,340 20            

1742 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 611,490 611,690 200          

1743 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 617,880 618,010 130          

1744 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,050 618,180 130          

1745 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,320 618,300 20            

1746 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,465 618,400 65            

1747 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,560 618,570 10            

1748 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,580 618,590 10            

1749 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 634,440 634,450 10            

1750 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 634,450 634,450 -           

1751 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 634,580 634,580 -           

1752 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 634,710 634,710 -           

1753 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 636,140 636,140 -           

1754 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 636,790 636,790 -           

1755 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 637,025 637,025 -           

1756 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 637,200 637,200 -           

1757 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 638,300 638,130 170          

1758 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 639,240 639,240 -           

1759 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 640,290 640,320 30            

1760 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 640,320 640,360 40            

1761 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 640,390 640,470 80            

1762 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 640,470 640,480 10            

1763 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 640,750 640,610 140          

1764 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 641,200 640,870 330          

1765 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 642,650 642,550 100          

1766 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 642,750 642,690 60            

1767 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 642,770 642,650 120          

1768 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 644,530 644,210 320          

1769 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 645,460 645,600 140          

1770 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 645,520 645,480 40            



 

Página 67 de 112 

 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

1771 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 646,620 646,520 100          

1772 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 647,490 647,490 -           

1773 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 649,080 648,680 400          

1774 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 649,570 649,570 -           

1775 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 651,600 651,910 310          

1776 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 654,500 654,180 320          

1777 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 654,690 654,500 190          

1778 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 682,350 682,070 280          

1779 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 683,050 683,160 110          

1780 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 684,530 684,920 390          

1781 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 684,970 684,970 -           

1782 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 685,520 686,010 490          

1783 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 686,020 686,220 200          

1784 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 686,220 686,410 190          

1785 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 686,420 686,500 80            

1786 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 686,510 686,520 10            

1787 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 686,510 686,480 30            

1788 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 686,520 686,690 170          

1789 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 686,690 686,810 120          

1790 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 686,920 686,920 -           

1791 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 686,920 687,000 80            

1792 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 686,990 686,990 -           

1793 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 687,110 687,110 -           

1794 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 687,110 687,220 110          

1795 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 696,995 696,995 -           

1796 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 697,030 696,720 310          

1797 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 697,080 697,220 140          

1798 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 697,090 697,100 10            

1799 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 697,100 697,040 60            

1800 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 697,110 697,220 110          
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1801 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 697,160 697,270 110          

1802 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 697,310 697,550 240          

1803 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 697,580 697,580 -           

1804 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 697,670 697,760 90            

1805 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 697,800 697,900 100          

1806 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 697,850 698,050 200          

1807 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 698,140 698,140 -           

1808 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 698,340 698,340 -           

1809 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 699,000 699,060 60            

1810 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 699,040 699,120 80            

1811 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 699,040 699,070 30            

1812 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 699,170 699,210 40            

1813 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 699,180 699,120 60            

1814 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 699,640 699,270 370          

1815 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 699,740 699,900 160          

1816 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 699,800 699,640 160          

1817 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 713,940 713,915 25            

1818 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 714,985 714,710 275          

1819 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 715,900 715,970 70            

1820 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 715,900 715,840 60            

1821 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 725,010 725,010 -           

1822 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,260 727,260 -           

1823 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 746,740 746,740 -           

1824 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 751,970 751,970 -           

1825 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 751,970 751,970 -           

1826 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 752,700 752,700 -           

1827 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 753,650 753,650 -           

1828 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 753,960 753,960 -           

1829 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 754,478 754,478 -           

1830 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 754,820 754,820 -           
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1831 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 754,895 754,895 -           

1832 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 755,340 755,340 -           

1833 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 755,400 755,400 -           

1834 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 755,480 755,480 -           

1835 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 755,580 755,580 -           

1836 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 755,580 755,580 -           

1837 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 755,860 755,860 -           

1838 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 756,380 756,380 -           

1839 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 756,420 756,420 -           

1840 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 756,580 756,580 -           

1841 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 756,800 756,800 -           

1842 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 757,020 757,020 -           

1843 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 757,040 757,040 -           

1844 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 757,280 757,280 -           

1845 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 757,300 757,300 -           

1846 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 757,300 757,300 -           

1847 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 757,400 757,400 -           

1848 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 758,840 758,840 -           

1849 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 758,840 758,840 -           

1850 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 759,030 759,030 -           

1851 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 760,500 760,500 -           

1852 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 763,580 763,580 -           

1853 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 763,900 763,900 -           

1854 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 763,900 763,900 -           

1855 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,600 578,600 -           

1856 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 580,300 580,300 -           

1857 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 584,460 584,460 -           

1858 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,000 618,000 -           

1859 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 647,960 647,960 -           

1860 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Sul - 653,550 653,550 -           
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1861 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 654,400 654,400 -           

1862 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 723,560 723,560 -           

1863 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Principal Norte - 750,250 750,250 -           

1864 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 580,500 580,100 400          

1865 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 583,020 583,260 240          

1866 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 583,020 583,250 230          

1867 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 583,040 583,205 165          

1868 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 583,060 583,190 130          

1869 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 583,080 583,170 90            

1870 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,320 591,376 56            

1871 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,370 591,250 120          

1872 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,370 591,370 -           

1873 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 597,200 597,220 20            

1874 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 597,200 597,240 40            

1875 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 597,220 597,240 20            

1876 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 597,225 597,240 15            

1877 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 597,240 597,240 -           

1878 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 597,260 597,250 10            

1879 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 597,260 597,250 10            

1880 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 597,330 596,950 380          

1881 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 599,380 599,510 130          

1882 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 599,900 599,930 30            

1883 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 599,905 600,020 115          

1884 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 599,910 600,050 140          

1885 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 600,030 600,060 30            

1886 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 600,130 600,065 65            

1887 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 606,870 606,640 230          

1888 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 606,890 606,970 80            

1889 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,520 610,419 101          

1890 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,521 610,438 83            
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1891 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 611,200 611,200 -           

1892 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 611,220 611,200 20            

1893 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 611,500 611,490 10            

1894 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 634,020 634,450 430          

1895 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 637,130 637,110 20            

1896 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 639,890 639,850 40            

1897 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 640,000 640,020 20            

1898 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 641,950 642,290 340          

1899 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 642,080 642,005 75            

1900 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 644,760 644,870 110          

1901 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 646,780 646,600 180          

1902 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 647,400 647,390 10            

1903 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 647,620 647,870 250          

1904 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 648,030 647,960 70            

1905 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 648,200 648,150 50            

1906 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 648,240 648,170 70            

1907 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 648,400 648,440 40            

1908 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 648,600 648,810 210          

1909 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 649,110 649,120 10            

1910 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 649,120 649,140 20            

1911 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 649,140 649,330 190          

1912 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 649,740 649,660 80            

1913 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 650,160 650,430 270          

1914 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 650,410 650,170 240          

1915 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 652,040 652,260 220          

1916 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 653,870 653,150 720          

1917 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 654,570 654,530 40            

1918 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 684,580 684,550 30            

1919 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 686,850 686,920 70            

1920 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 687,000 687,110 110          
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1921 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 687,220 687,220 -           

1922 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 687,260 686,820 440          

1923 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 687,480 687,270 210          

1924 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 687,490 687,690 200          

1925 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 687,700 688,000 300          

1926 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 687,800 687,800 -           

1927 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 687,900 687,900 -           

1928 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 688,000 688,000 -           

1929 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 688,100 687,920 180          

1930 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 689,900 689,900 -           

1931 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 690,720 690,710 10            

1932 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 690,740 690,520 220          

1933 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 690,790 690,715 75            

1934 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 690,890 690,890 -           

1935 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 696,990 696,990 -           

1936 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 696,990 696,990 -           

1937 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 698,520 698,280 240          

1938 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 712,070 712,070 -           

1939 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 713,890 713,850 40            

1940 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 714,370 714,730 360          

1941 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 714,760 714,880 120          

1942 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 714,920 715,600 680          

1943 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 715,820 715,860 40            

1944 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 715,825 715,900 75            

1945 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 715,860 715,880 20            

1946 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 715,880 715,870 10            

1947 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 715,900 715,860 40            

1948 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 715,910 715,970 60            

1949 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 725,850 726,400 550          

1950 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 726,400 726,480 80            
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1951 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 726,590 726,690 100          

1952 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 726,590 726,690 100          

1953 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 727,310 727,020 290          

1954 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,510 727,870 360          

1955 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 727,870 728,070 200          

1956 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,200 728,400 200          

1957 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,250 728,400 150          

1958 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 730,200 730,160 40            

1959 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 730,200 730,160 40            

1960 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 749,750 749,750 -           

1961 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 749,920 749,920 -           

1962 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 752,680 752,680 -           

1963 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 759,470 759,470 -           

1964 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 759,850 759,850 -           

1965 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 760,100 760,100 -           

1966 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 760,180 760,180 -           

1967 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 760,600 760,600 -           

1968 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 761,120 761,120 -           

1969 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 761,140 761,140 -           

1970 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 762,150 762,150 -           

1971 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 762,680 762,680 -           

1972 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 763,040 763,040 -           

1973 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 763,100 763,100 -           

1974 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 763,220 763,220 -           

1975 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 763,580 763,580 -           

1976 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 763,690 763,690 -           

1977 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 764,300 764,300 -           

1978 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 764,370 764,370 -           

1979 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 764,880 764,880 -           

1980 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 764,950 764,950 -           
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1981 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 765,600 765,600 -           

1982 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 765,620 765,620 -           

1983 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Norte - 766,370 766,370 -           

1984 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Principal Sul - 662,415 662,415 -           

1985 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 549,340 549,360 20            

1986 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 555,180 555,250 70            

1987 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 555,380 555,405 25            

1988 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 556,800 555,680 1.120       

1989 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 556,800 555,530 1.270       

1990 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 568,983 568,500 483          

1991 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 570,720 570,483 237          

1992 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 570,720 570,659 61            

1993 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 570,970 570,855 115          

1994 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 571,120 570,970 150          

1995 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 574,630 574,600 30            

1996 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 574,640 574,760 120          

1997 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 574,640 574,760 120          

1998 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 574,760 574,640 120          

1999 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 574,760 574,651 109          

2000 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 574,770 574,790 20            

2001 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 576,200 576,340 140          

2002 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 576,290 576,300 10            

2003 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 576,300 576,340 40            

2004 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,270 578,230 40            

2005 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,320 578,270 50            

2006 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,350 578,010 340          

2007 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,380 578,600 220          

2008 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 578,390 578,430 40            

2009 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 578,430 578,670 240          

2010 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,600 578,380 220          
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2011 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 578,730 578,730 -           

2012 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 579,030 578,860 170          

2013 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 579,030 578,860 170          

2014 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 579,030 578,860 170          

2015 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 579,030 578,860 170          

2016 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 601,040 600,850 190          

2017 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 607,345 607,375 30            

2018 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,150 610,116 34            

2019 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,335 610,320 15            

2020 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,180 618,220 40            

2021 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,385 618,400 15            

2022 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,400 618,470 70            

2023 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,440 618,280 160          

2024 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,525 618,280 245          

2025 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 619,750 619,700 50            

2026 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 619,800 619,760 40            

2027 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 620,680 620,780 100          

2028 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 620,900 621,140 240          

2029 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 621,000 621,040 40            

2030 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 621,180 621,155 25            

2031 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 621,180 621,140 40            

2032 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 621,190 621,230 40            

2033 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 621,230 621,260 30            

2034 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 621,230 621,110 120          

2035 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 621,260 621,230 30            

2036 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 621,680 621,710 30            

2037 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 621,960 621,960 -           

2038 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 621,970 622,050 80            

2039 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 625,730 625,500 230          

2040 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 627,180 627,150 30            



 

Página 76 de 112 

 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

2041 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 627,680 628,190 510          

2042 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 628,360 628,390 30            

2043 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 628,540 628,920 380          

2044 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 628,910 628,950 40            

2045 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 629,290 629,400 110          

2046 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 629,400 629,290 110          

2047 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 632,850 632,880 30            

2048 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 632,880 632,920 40            

2049 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 633,400 633,450 50            

2050 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 633,930 634,000 70            

2051 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 635,320 635,520 200          

2052 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 635,970 635,440 530          

2053 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 637,130 637,180 50            

2054 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 637,200 637,260 60            

2055 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 637,790 637,880 90            

2056 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 637,850 637,790 60            

2057 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 637,960 638,090 130          

2058 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 639,250 639,010 240          

2059 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 640,030 639,890 140          

2060 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 640,220 640,140 80            

2061 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 640,400 640,390 10            

2062 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 641,380 641,200 180          

2063 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 641,730 641,410 320          

2064 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 647,000 646,900 100          

2065 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 647,100 647,000 100          

2066 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 649,960 650,030 70            

2067 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 652,200 652,190 10            

2068 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 652,320 652,305 15            

2069 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 652,700 652,640 60            

2070 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 654,780 655,100 320          
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2071 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 655,180 654,880 300          

2072 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 655,230 655,200 30            

2073 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 655,250 655,390 140          

2074 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 655,520 655,720 200          

2075 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 656,670 656,760 90            

2076 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 656,760 656,880 120          

2077 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 656,880 656,980 100          

2078 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 656,960 657,110 150          

2079 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 656,970 657,110 140          

2080 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 657,190 656,970 220          

2081 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 657,580 657,200 380          

2082 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 663,350 663,550 200          

2083 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 666,310 666,030 280          

2084 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 673,790 673,600 190          

2085 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 687,200 687,200 -           

2086 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 691,290 691,290 -           

2087 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 691,450 691,545 95            

2088 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 691,540 691,860 320          

2089 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 691,730 691,730 -           

2090 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 691,790 691,790 -           

2091 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 691,810 691,810 -           

2092 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 691,900 691,930 30            

2093 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 691,940 691,940 -           

2094 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 692,335 692,335 -           

2095 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 692,350 692,570 220          

2096 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 692,660 692,780 120          

2097 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 693,000 693,000 -           

2098 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 693,050 693,090 40            

2099 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 693,100 693,160 60            

2100 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 693,130 693,280 150          
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2101 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 694,700 694,700 -           

2102 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 694,880 694,880 -           

2103 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 694,975 694,900 75            

2104 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 695,720 695,750 30            

2105 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 695,830 695,840 10            

2106 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 695,830 695,850 20            

2107 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 695,830 695,850 20            

2108 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 695,860 695,850 10            

2109 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 695,900 695,870 30            

2110 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 696,190 696,580 390          

2111 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 696,580 696,610 30            

2112 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 696,870 696,870 -           

2113 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 696,915 696,915 -           

2114 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 696,940 696,980 40            

2115 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 698,660 698,940 280          

2116 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 699,300 699,280 20            

2117 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 715,910 715,990 80            

2118 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 715,920 715,870 50            

2119 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 715,920 716,000 80            

2120 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 715,920 715,910 10            

2121 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 715,930 716,270 340          

2122 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 715,980 715,900 80            

2123 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 717,850 717,630 220          

2124 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 718,590 718,620 30            

2125 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 718,600 717,830 770          

2126 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 718,630 718,730 100          

2127 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 718,750 719,070 320          

2128 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 719,300 719,180 120          

2129 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 719,300 719,180 120          

2130 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 719,650 719,420 230          
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2131 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 719,650 719,420 230          

2132 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 719,900 719,650 250          

2133 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 719,980 718,590 1.390       

2134 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 725,870 725,510 360          

2135 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 726,080 726,080 -           

2136 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 726,440 725,870 570          

2137 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 726,690 726,440 250          

2138 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 726,830 726,690 140          

2139 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 727,140 727,140 -           

2140 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 729,995 730,280 285          

2141 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 754,140 754,480 340          

2142 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 754,400 754,130 270          

2143 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 755,000 754,400 600          

2144 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 755,140 756,960 1.820       

2145 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 756,140 755,920 220          

2146 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 756,340 756,290 50            

2147 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 756,400 756,360 40            

2148 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 756,490 756,410 80            

2149 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 756,970 757,060 90            

2150 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 757,030 756,780 250          

2151 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 757,240 757,310 70            

2152 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 757,290 757,030 260          

2153 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 757,320 757,400 80            

2154 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 757,350 757,770 420          

2155 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 757,980 757,830 150          

2156 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 758,000 757,980 20            

2157 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 758,340 758,410 70            

2158 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 758,425 758,390 35            

2159 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 758,450 758,430 20            

2160 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 758,470 758,455 15            
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2161 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 758,560 759,100 540          

2162 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 758,880 758,840 40            

2163 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 758,920 758,880 40            

2164 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 758,940 758,900 40            

2165 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 759,100 759,470 370          

2166 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 759,100 758,850 250          

2167 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 759,470 759,530 60            

2168 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 759,580 759,590 10            

2169 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 759,600 760,280 680          

2170 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 759,660 759,660 -           

2171 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 759,850 759,330 520          

2172 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 759,950 759,850 100          

2173 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Norte - 557,520 557,520 -           

2174 Drenagem/OAC Drenagem Profunda 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,650 618,650 -           

2175 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 549,070 548,890 180          

2176 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 549,070 549,030 40            

2177 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 549,400 549,378 22            

2178 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 549,510 549,120 390          

2179 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 550,485 549,760 725          

2180 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 551,190 551,080 110          

2181 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 551,965 551,970 5              

2182 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 552,650 552,120 530          

2183 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 555,250 555,380 130          

2184 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 555,300 555,420 120          

2185 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,350 555,250 100          

2186 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 555,430 563,950 8.520       

2187 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,505 555,410 95            

2188 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 558,331 558,220 111          

2189 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 558,350 558,250 100          

2190 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 558,750 559,715 965          
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2191 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 559,340 559,760 420          

2192 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 559,420 559,506 86            

2193 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 559,450 559,350 100          

2194 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 560,450 560,450 -           

2195 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 562,080 560,600 1.480       

2196 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 566,500 566,500 -           

2197 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 566,670 564,730 1.940       

2198 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 567,640 567,550 90            

2199 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 568,420 568,420 -           

2200 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 572,500 572,439 61            

2201 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,230 578,130 100          

2202 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,230 578,120 110          

2203 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 578,730 578,774 44            

2204 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,860 578,860 -           

2205 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,860 578,860 -           

2206 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 579,030 579,030 -           

2207 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,685 579,685 -           

2208 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,700 579,900 200          

2209 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,700 579,730 30            

2210 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,720 579,890 170          

2211 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,730 579,890 160          

2212 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 586,060 586,060 -           

2213 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 587,399 587,399 -           

2214 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 588,460 588,460 -           

2215 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,320 591,320 -           

2216 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,320 591,290 30            

2217 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,340 591,440 100          

2218 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 593,360 593,360 -           

2219 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 597,723 597,980 257          

2220 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 597,780 597,350 430          
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2221 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 598,120 597,870 250          

2222 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 598,400 598,120 280          

2223 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 598,810 598,890 80            

2224 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 598,900 599,000 100          

2225 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 601,580 601,670 90            

2226 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 601,770 601,820 50            

2227 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 602,150 602,160 10            

2228 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 602,670 602,680 10            

2229 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 604,550 604,434 116          

2230 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 604,860 605,160 300          

2231 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 605,650 605,650 -           

2232 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 606,200 606,081 119          

2233 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 606,200 606,081 119          

2234 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 606,510 606,430 80            

2235 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,000 609,920 80            

2236 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,070 610,000 70            

2237 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,130 610,000 130          

2238 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 610,740 610,620 120          

2239 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 611,300 611,260 40            

2240 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 611,540 611,500 40            

2241 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 611,660 611,690 30            

2242 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 614,820 614,870 50            

2243 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 616,600 616,700 100          

2244 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 616,650 616,580 70            

2245 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 616,720 616,770 50            

2246 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 616,860 616,820 40            

2247 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,010 618,170 160          

2248 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,050 618,240 190          

2249 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,180 618,240 60            

2250 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,240 618,180 60            
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2251 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,240 618,180 60            

2252 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,250 618,080 170          

2253 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,280 618,140 140          

2254 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,280 618,145 135          

2255 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,300 618,400 100          

2256 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 618,320 618,145 175          

2257 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,330 618,370 40            

2258 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,510 618,530 20            

2259 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 619,300 619,260 40            

2260 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 619,400 619,060 340          

2261 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 619,400 619,070 330          

2262 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 632,033 632,033 -           

2263 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 635,935 636,140 205          

2264 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 636,150 636,280 130          

2265 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 657,580 657,580 -           

2266 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 657,670 657,670 -           

2267 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 658,520 658,560 40            

2268 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 658,560 658,660 100          

2269 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 658,590 658,510 80            

2270 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 658,820 658,835 15            

2271 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 660,390 660,370 20            

2272 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 661,770 661,770 -           

2273 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 665,340 665,380 40            

2274 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 666,860 666,830 30            

2275 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 669,340 669,630 290          

2276 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 669,900 669,880 20            

2277 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 671,360 671,360 -           

2278 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 671,520 671,540 20            

2279 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 676,700 676,700 -           

2280 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 682,755 682,755 -           



 

Página 84 de 112 

 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

2281 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 683,310 683,310 -           

2282 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 685,670 685,670 -           

2283 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 686,080 686,080 -           

2284 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 688,640 688,300 340          

2285 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 694,700 694,950 250          

2286 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 694,700 694,950 250          

2287 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 694,700 694,950 250          

2288 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 696,910 697,000 90            

2289 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 696,930 697,150 220          

2290 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 697,060 697,010 50            

2291 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 698,180 698,380 200          

2292 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 701,830 701,840 10            

2293 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 701,920 701,920 -           

2294 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 703,120 703,190 70            

2295 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 709,465 709,465 -           

2296 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 710,080 710,080 -           

2297 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 710,460 710,360 100          

2298 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 713,900 713,900 -           

2299 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 716,000 715,980 20            

2300 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 716,085 716,070 15            

2301 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 716,090 715,900 190          

2302 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,187 717,380 193          

2303 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,232 717,380 148          

2304 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 717,290 717,070 220          

2305 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,314 717,380 66            

2306 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 717,380 717,380 -           

2307 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,380 717,670 290          

2308 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,380 717,380 -           

2309 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,380 717,670 290          

2310 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,380 717,670 290          
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2311 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,380 717,670 290          

2312 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,380 717,670 290          

2313 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,380 717,670 290          

2314 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,380 717,670 290          

2315 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,380 717,670 290          

2316 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,590 717,650 60            

2317 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 723,340 723,520 180          

2318 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 723,340 723,520 180          

2319 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 723,340 723,520 180          

2320 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 723,690 724,080 390          

2321 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 723,690 724,080 390          

2322 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 723,690 724,080 390          

2323 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,400 728,610 210          

2324 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,400 728,610 210          

2325 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,400 728,610 210          

2326 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,400 728,610 210          

2327 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,400 728,610 210          

2328 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,400 728,610 210          

2329 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,610 729,070 460          

2330 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,610 729,070 460          

2331 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,610 729,070 460          

2332 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,610 729,070 460          

2333 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,610 729,070 460          

2334 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,610 729,070 460          

2335 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,610 729,070 460          

2336 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 729,100 729,410 310          

2337 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 729,100 729,410 310          

2338 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 729,100 729,410 310          

2339 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 729,100 729,410 310          

2340 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 729,100 729,410 310          
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2341 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 729,450 729,200 250          

2342 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 729,450 729,200 250          

2343 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 729,600 729,800 200          

2344 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 729,600 729,800 200          

2345 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 730,800 731,385 585          

2346 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 730,800 731,385 585          

2347 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 730,800 731,385 585          

2348 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 730,800 731,385 585          

2349 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 730,800 731,385 585          

2350 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 730,800 731,385 585          

2351 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 745,820 745,820 -           

2352 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 746,100 746,000 100          

2353 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 746,200 746,110 90            

2354 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 746,240 746,270 30            

2355 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 746,270 746,420 150          

2356 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 746,350 746,350 -           

2357 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 746,370 746,200 170          

2358 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 746,480 746,600 120          

2359 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 746,640 746,750 110          

2360 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 746,920 747,030 110          

2361 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 747,130 747,050 80            

2362 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 747,150 747,130 20            

2363 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 747,170 747,150 20            

2364 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 747,190 747,170 20            

2365 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 747,220 747,240 20            

2366 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 747,270 747,220 50            

2367 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 747,350 747,430 80            

2368 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 747,350 747,130 220          

2369 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 747,430 747,350 80            

2370 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 747,470 747,440 30            
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2371 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 747,550 747,840 290          

2372 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 747,680 747,560 120          

2373 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 747,890 747,930 40            

2374 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 748,030 747,990 40            

2375 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 748,090 747,990 100          

2376 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 748,260 748,265 5              

2377 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 748,280 748,740 460          

2378 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 748,740 748,750 10            

2379 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 748,755 748,880 125          

2380 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 748,770 748,680 90            

2381 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 748,830 748,840 10            

2382 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 748,840 748,930 90            

2383 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 748,910 748,960 50            

2384 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 749,860 749,860 -           

2385 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 752,460 752,680 220          

2386 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 752,660 752,430 230          

2387 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 752,660 752,430 230          

2388 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 752,660 752,430 230          

2389 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 752,660 752,430 230          

2390 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 753,010 753,250 240          

2391 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 753,370 753,412 42            

2392 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 753,412 753,650 238          

2393 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 753,650 753,762 112          

2394 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 753,790 753,890 100          

2395 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 753,890 753,900 10            

2396 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 753,900 753,960 60            

2397 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 753,960 754,050 90            

2398 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 754,050 754,130 80            

2399 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 761,210 761,300 90            

2400 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 761,270 761,160 110          
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2401 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 761,300 761,960 660          

2402 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 761,830 761,830 -           

2403 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 762,390 762,550 160          

2404 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 762,550 762,900 350          

2405 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 762,750 761,450 1.300       

2406 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 762,900 763,220 320          

2407 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 762,930 762,930 -           

2408 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 763,220 763,230 10            

2409 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 763,250 764,290 1.040       

2410 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 764,100 763,110 990          

2411 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Sul - 764,880 764,910 30            

2412 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Principal Norte - 772,420 772,230 190          

2413 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 546,570 546,710 140          

2414 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 549,140 549,040 100          

2415 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 549,190 549,610 420          

2416 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 551,350 551,325 25            

2417 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 552,340 552,420 80            

2418 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 552,420 552,425 5              

2419 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,175 555,105 70            

2420 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,390 555,250 140          

2421 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,403 555,400 3              

2422 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,450 555,480 30            

2423 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 555,450 555,350 100          

2424 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 557,310 557,250 60            

2425 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 558,310 558,440 130          

2426 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 559,560 559,670 110          

2427 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 559,715 560,210 495          

2428 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 560,600 558,100 2.500       

2429 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 560,670 562,200 1.530       

2430 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 562,400 562,080 320          
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2431 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 562,420 562,500 80            

2432 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 562,500 562,600 100          

2433 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 562,600 562,530 70            

2434 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 563,050 563,150 100          

2435 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 563,150 563,200 50            

2436 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 563,150 563,150 -           

2437 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 563,150 562,700 450          

2438 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 563,191 563,350 159          

2439 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 563,250 563,340 90            

2440 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 563,450 563,150 300          

2441 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 567,000 567,030 30            

2442 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 567,094 567,030 64            

2443 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 567,600 567,800 200          

2444 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 571,970 572,032 62            

2445 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 572,370 572,395 25            

2446 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 574,280 574,480 200          

2447 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 575,800 575,900 100          

2448 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 576,600 576,690 90            

2449 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 576,700 576,850 150          

2450 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 576,800 577,140 340          

2451 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 576,870 576,930 60            

2452 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,005 577,700 305          

2453 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 578,060 577,950 110          

2454 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 578,230 578,270 40            

2455 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 578,250 578,210 40            

2456 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 578,753 578,356 397          

2457 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 578,800 579,000 200          

2458 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 579,325 579,338 13            

2459 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 579,482 579,358 124          

2460 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 579,494 579,450 44            
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2461 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 579,500 579,360 140          

2462 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,520 579,600 80            

2463 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 579,577 579,500 77            

2464 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 579,620 579,577 43            

2465 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,890 579,907 17            

2466 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,890 579,920 30            

2467 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,915 579,915 -           

2468 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,920 579,940 20            

2469 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,950 579,980 30            

2470 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,990 580,070 80            

2471 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,990 580,070 80            

2472 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,990 580,070 80            

2473 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 579,990 580,070 80            

2474 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 580,470 580,510 40            

2475 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 581,300 581,150 150          

2476 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 582,238 582,100 138          

2477 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 583,265 583,455 190          

2478 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 583,265 583,455 190          

2479 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 583,265 583,455 190          

2480 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 583,265 583,455 190          

2481 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 583,388 583,455 67            

2482 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 585,135 585,570 435          

2483 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 588,180 588,200 20            

2484 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 588,720 589,170 450          

2485 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 589,170 589,390 220          

2486 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 589,360 589,570 210          

2487 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 589,650 589,500 150          

2488 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 589,650 589,604 46            

2489 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 589,650 589,550 100          

2490 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 589,650 589,500 150          
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2491 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 589,650 589,500 150          

2492 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 590,000 590,050 50            

2493 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 590,120 590,050 70            

2494 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 590,202 590,074 128          

2495 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 590,350 590,473 123          

2496 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 590,377 590,150 227          

2497 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 590,550 590,350 200          

2498 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 590,580 590,830 250          

2499 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,030 591,050 20            

2500 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,050 591,300 250          

2501 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 591,250 591,304 54            

2502 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,288 591,000 288          

2503 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 591,350 591,360 10            

2504 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,365 591,392 27            

2505 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,375 591,374 1              

2506 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,430 591,370 60            

2507 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,450 591,540 90            

2508 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 591,540 591,360 180          

2509 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 591,600 591,370 230          

2510 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 591,800 592,176 376          

2511 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 592,240 591,600 640          

2512 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 592,773 592,688 85            

2513 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 592,800 593,020 220          

2514 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 592,950 592,773 177          

2515 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 593,050 592,980 70            

2516 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 593,220 593,000 220          

2517 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 593,220 593,000 220          

2518 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 593,380 593,360 20            

2519 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 593,440 593,074 366          

2520 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 593,440 593,326 114          
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2521 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 593,440 593,363 77            

2522 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 593,440 593,000 440          

2523 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 593,470 593,380 90            

2524 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 596,080 596,040 40            

2525 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 596,720 596,600 120          

2526 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 596,750 596,730 20            

2527 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 597,050 597,130 80            

2528 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 597,350 597,200 150          

2529 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 597,530 597,350 180          

2530 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 597,928 597,928 -           

2531 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 598,500 598,430 70            

2532 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 598,850 598,690 160          

2533 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 598,930 599,001 71            

2534 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 599,320 599,170 150          

2535 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 599,330 599,330 -           

2536 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 599,760 599,560 200          

2537 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 602,905 602,020 885          

2538 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 603,670 603,400 270          

2539 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 604,720 604,682 38            

2540 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 606,560 606,540 20            

2541 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 607,295 607,350 55            

2542 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 607,970 607,820 150          

2543 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 609,250 609,458 208          

2544 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 611,280 611,200 80            

2545 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 611,390 611,225 165          

2546 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 614,200 614,060 140          

2547 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 614,640 614,730 90            

2548 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 614,750 614,870 120          

2549 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 618,620 618,520 100          

2550 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 619,030 618,800 230          
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2551 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 619,660 619,860 200          

2552 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 621,190 621,140 50            

2553 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 621,640 621,590 50            

2554 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 622,050 622,140 90            

2555 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 622,750 622,690 60            

2556 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 622,900 622,750 150          

2557 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 623,050 623,250 200          

2558 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 625,680 625,700 20            

2559 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 625,900 625,990 90            

2560 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 627,160 627,230 70            

2561 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 628,245 628,265 20            

2562 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 628,410 628,230 180          

2563 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 630,320 630,160 160          

2564 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 636,650 636,850 200          

2565 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 637,190 637,230 40            

2566 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 637,600 637,370 230          

2567 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 638,120 638,100 20            

2568 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 638,620 638,500 120          

2569 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 641,420 641,725 305          

2570 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 642,170 642,120 50            

2571 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 642,615 642,335 280          

2572 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 643,590 644,150 560          

2573 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 643,900 643,200 700          

2574 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 644,660 644,530 130          

2575 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 647,390 647,620 230          

2576 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 647,960 647,870 90            

2577 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 650,910 651,080 170          

2578 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 651,365 651,493 128          

2579 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 654,260 654,300 40            

2580 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 654,720 654,730 10            
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2581 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 655,865 655,780 85            

2582 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 656,200 656,620 420          

2583 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 656,280 656,560 280          

2584 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 658,570 658,530 40            

2585 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 658,750 658,750 -           

2586 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 685,150 685,150 -           

2587 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 686,880 686,880 -           

2588 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 689,680 689,200 480          

2589 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 689,900 689,860 40            

2590 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 692,500 692,030 470          

2591 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 692,530 692,640 110          

2592 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 692,650 692,650 -           

2593 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 692,660 692,900 240          

2594 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 692,840 692,800 40            

2595 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 692,960 692,900 60            

2596 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 693,150 693,150 -           

2597 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 693,160 693,540 380          

2598 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 693,170 693,170 -           

2599 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 693,370 693,370 -           

2600 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 693,390 693,390 -           

2601 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 693,700 693,700 -           

2602 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 693,740 693,660 80            

2603 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 693,890 693,890 -           

2604 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 693,900 693,970 70            

2605 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 693,910 693,930 20            

2606 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 693,950 693,970 20            

2607 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 694,080 694,080 -           

2608 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 694,270 694,270 -           

2609 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 694,270 694,460 190          

2610 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 694,460 694,480 20            
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2611 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 694,640 694,505 135          

2612 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 694,712 694,700 12            

2613 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 696,830 696,920 90            

2614 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 715,600 715,600 -           

2615 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 715,910 715,920 10            

2616 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 715,980 715,980 -           

2617 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 716,000 716,000 -           

2618 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 716,050 716,000 50            

2619 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 716,270 716,460 190          

2620 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 716,310 716,100 210          

2621 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 716,460 716,860 400          

2622 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 716,650 716,830 180          

2623 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 716,850 716,980 130          

2624 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 716,990 717,120 130          

2625 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 717,070 716,310 760          

2626 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,170 717,360 190          

2627 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 717,170 717,830 660          

2628 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 717,510 717,320 190          

2629 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 717,630 717,510 120          

2630 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 717,770 718,590 820          

2631 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 719,650 719,650 -           

2632 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 721,820 721,820 -           

2633 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,270 721,720 550          

2634 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,270 721,720 550          

2635 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,270 721,720 550          

2636 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 722,270 721,720 550          

2637 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 726,590 726,690 100          

2638 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 726,590 726,690 100          

2639 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 726,590 726,690 100          

2640 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 726,710 726,790 80            
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2641 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 726,710 726,790 80            

2642 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 726,710 726,790 80            

2643 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 727,640 727,640 -           

2644 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 728,610 729,010 400          

2645 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 729,510 729,510 -           

2646 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 730,250 730,235 15            

2647 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 731,200 731,110 90            

2648 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 731,520 731,587 67            

2649 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 731,525 731,582 57            

2650 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 731,550 731,550 -           

2651 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 735,660 736,100 440          

2652 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 735,800 736,100 300          

2653 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 740,470 740,430 40            

2654 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 743,460 743,460 -           

2655 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 743,550 743,550 -           

2656 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 743,630 743,200 430          

2657 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 743,960 743,960 -           

2658 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 743,980 743,980 -           

2659 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 745,440 745,440 -           

2660 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 747,440 747,540 100          

2661 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 748,920 748,980 60            

2662 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 748,940 748,940 -           

2663 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 749,580 749,980 400          

2664 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 749,580 749,745 165          

2665 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 749,580 749,980 400          

2666 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 749,580 749,980 400          

2667 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 749,580 749,980 400          

2668 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 749,580 749,980 400          

2669 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 749,580 749,980 400          

2670 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 749,580 749,980 400          
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2671 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 749,780 749,775 5              

2672 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 749,830 749,890 60            

2673 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 749,830 749,830 -           

2674 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 749,830 749,750 80            

2675 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 749,920 749,840 80            

2676 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 749,920 749,860 60            

2677 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 749,980 750,040 60            

2678 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 749,980 749,980 -           

2679 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Canteiro Central - 749,990 749,930 60            

2680 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 751,350 751,250 100          

2681 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 751,540 751,360 180          

2682 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 751,545 751,545 -           

2683 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 751,640 751,545 95            

2684 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 751,670 751,790 120          

2685 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 751,770 751,640 130          

2686 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 751,790 751,970 180          

2687 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 751,970 752,160 190          

2688 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 752,000 751,780 220          

2689 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 752,020 752,020 -           

2690 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 752,160 752,350 190          

2691 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 752,350 752,460 110          

2692 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 752,430 752,030 400          

2693 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 752,660 752,430 230          

2694 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 752,680 752,510 170          

2695 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 752,930 752,680 250          

2696 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 753,650 753,620 30            

2697 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 760,050 760,050 -           

2698 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 760,210 760,210 -           

2699 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 760,280 760,280 -           

2700 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 760,700 760,700 -           
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2701 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 760,850 760,850 -           

2702 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 761,160 760,970 190          

2703 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 764,270 764,270 -           

2704 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 770,430 770,430 -           

2705 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 770,860 770,860 -           

2706 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 770,880 770,860 20            

2707 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Sul - 771,240 771,240 -           

2708 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 772,420 772,230 190          

2709 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 772,420 772,230 190          

2710 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 772,420 772,230 190          

2711 Drenagem/OAC Drenagem Superficial 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Principal Norte - 772,420 772,230 190          

2712 Pavimento Reparo Localizado 01/10/2025 01/10/2025 BR-040 Principal Sul 1 665,000 666,000 1.000       

2713 Pavimento Reparo Localizado 02/10/2025 02/10/2025 BR-040 Principal Sul 2 663,000 664,000 1.000       

2714 Pavimento Reparo Localizado 03/10/2025 03/10/2025 BR-040 Principal Norte 2 728,000 729,000 1.000       

2715 Pavimento Reparo Localizado 04/10/2025 04/10/2025 BR-040 Principal Norte/Sul 1 734,000 735,000 1.000       

2716 Pavimento Reparo Localizado 06/10/2025 06/10/2025 BR-040 Principal Norte 2 730,000 731,000 1.000       

2717 Pavimento Reparo Localizado 07/10/2025 07/10/2025 BR-040 Principal Sul 1 585,000 586,000 1.000       

2718 Pavimento Reparo Localizado 08/10/2025 08/10/2025 BR-040 Principal Sul 2 617,000 618,000 1.000       

2719 Pavimento Reparo Localizado 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Principal Sul 2 606,000 607,000 1.000       

2720 Pavimento Reparo Localizado 10/10/2025 10/10/2025 BR-040 Principal Norte/Sul 1 e 2 700,000 773,000 73.000     

2721 Pavimento Reparo Localizado 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Principal Norte 1 550,000 552,000 2.000       

2722 Pavimento Reparo Localizado 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Principal Norte/Sul 1 e 2 617,000 773,000 156.000   

2723 Pavimento Reparo Localizado 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Principal Norte/Sul 1 e 2 617,000 773,000 156.000   

2724 Pavimento Reparo Localizado 15/10/2025 15/10/2025 BR-040 Principal Norte 2 611,000 612,000 1.000       

2725 Pavimento Reparo Localizado 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Principal Norte 2 658,000 659,000 1.000       

2726 Pavimento Reparo Localizado 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Principal Norte 1 638,000 639,000 1.000       

2727 Pavimento Reparo Localizado 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Principal Sul 2 751,000 752,000 1.000       

2728 Sinalização / EPS EPS 06/10/2025 06/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 637,270 637,270 -           

2729 Sinalização / EPS EPS 07/10/2025 07/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 563,500 563,500 -           

2730 Sinalização / EPS EPS 08/10/2025 08/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 547,300 547,300 -           
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2731 Sinalização / EPS EPS 08/10/2025 08/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 546,700 546,700 -           

2732 Sinalização / EPS EPS 08/10/2025 08/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 563,000 563,000 -           

2733 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 563,000 563,000 -           

2734 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 552,000 552,000 -           

2735 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 09/10/2025 09/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 554,460 554,460 -           

2736 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 11/10/2025 11/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 549,000 549,000 -           

2737 Sinalização / EPS EPS 13/10/2025 13/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 614,000 614,000 -           

2738 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 545,900 545,900 -           

2739 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 545,900 545,900 -           

2740 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 551,500 551,500 -           

2741 Sinalização / EPS EPS 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 619,000 619,000 -           

2742 Sinalização / EPS EPS 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 749,670 749,670 -           

2743 Sinalização / EPS EPS 14/10/2025 14/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 748,800 748,800 -           

2744 Sinalização / EPS EPS 15/10/2025 15/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 630,000 630,000 -           

2745 Sinalização / EPS EPS 15/10/2025 15/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 630,000 630,000 -           

2746 Sinalização / EPS EPS 15/10/2025 15/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 639,890 639,890 -           

2747 Sinalização / EPS EPS 15/10/2025 15/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 651,900 651,900 -           

2748 Sinalização / EPS EPS 15/10/2025 15/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 563,000 563,000 -           

2749 Sinalização / EPS EPS 15/10/2025 15/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 549,200 549,200 -           

2750 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 768,930 768,930 -           

2751 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 741,100 741,100 -           

2752 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 725,410 725,410 -           

2753 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 712,300 712,300 -           

2754 Sinalização / EPS EPS 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 606,000 606,000 -           

2755 Sinalização / EPS EPS 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 605,000 605,000 -           

2756 Sinalização / EPS EPS 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 629,100 629,100 -           

2757 Sinalização / EPS EPS 16/10/2025 16/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 632,200 632,200 -           

2758 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 598,100 598,100 -           

2759 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 614,040 614,040 -           

2760 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 608,400 608,400 -           
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2761 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 635,000 635,000 -           

2762 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 17/10/2025 17/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 644,950 644,950 -           

2763 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 551,800 551,800 -           

2764 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 20/10/2025 20/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 551,800 551,800 -           

2765 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 590,000 590,000 -           

2766 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 590,000 590,000 -           

2767 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 21/10/2025 21/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 590,000 590,000 -           

2768 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 545,500 545,500 -           

2769 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 545,500 545,500 -           

2770 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 613,500 613,500 -           

2771 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 551,300 551,300 -           

2772 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 696,350 696,350 -           

2773 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 699,900 699,900 -           

2774 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 672,000 672,000 -           

2775 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 679,560 679,560 -           

2776 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 697,400 697,400 -           

2777 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 700,800 700,800 -           

2778 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 22/10/2025 22/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 639,690 639,690 -           

2779 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Bordo Direito MP fornecido - 551,400 551,400 -           

2780 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 614,000 614,000 -           

2781 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 23/10/2025 23/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 614,400 614,400 -           

2782 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 614,400 614,400 -           

2783 Sinalização / EPS EPS 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 703,000 703,000 -           

2784 Sinalização / EPS EPS 24/10/2025 24/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 759,950 759,950 -           

2785 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 620,600 620,600 -           

2786 Sinalização / EPS EPS 25/10/2025 25/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 661,000 661,000 -           

2787 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 26/10/2025 26/10/2025 BR040 Bordo Direito Norte - 576,000 576,700 700          

2788 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 26/10/2025 26/10/2025 BR040 Linha Contínua Norte - 576,000 576,700 700          

2789 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 26/10/2025 26/10/2025 BR040 Linha Seccionada Norte - 576,000 576,700 700          

2790 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 26/10/2025 26/10/2025 BR040 Bordo Direito Sul - 625,000 626,000 1.000       



 

Página 101 de 112 

 

 

 

 

Ordem Elemento Serviço Data (inic) Data (Fim) Rodovia Pista Sentido Faixa Km (ini) Km (fim) Ext. (m)

2791 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 26/10/2025 26/10/2025 BR040 Linha Seccionada Sul - 625,000 626,000 1.000       

2792 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 26/10/2025 26/10/2025 BR040 Seta MOF Sul - 628,000 629,000 1.000       

2793 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 26/10/2025 26/10/2025 BR040 Seta MOF Sul - 629,000 630,000 1.000       

2794 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 589,800 589,800 -           

2795 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 596,500 596,500 -           

2796 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 27/10/2025 27/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 557,700 557,700 -           

2797 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 27/10/2025 27/10/2025 BR040 Bordo Direito Sul - 765,000 765,400 400          

2798 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 27/10/2025 27/10/2025 BR040 Semi Eixo Sul - 765,000 765,400 400          

2799 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 27/10/2025 27/10/2025 BR040 Bordo Direito Norte - 770,500 771,000 500          

2800 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 27/10/2025 27/10/2025 BR040 Semi Eixo Norte - 770,500 771,000 500          

2801 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 27/10/2025 27/10/2025 BR040 Bordo Direito Norte - 771,000 772,000 1.000       

2802 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 27/10/2025 27/10/2025 BR040 Semi Eixo Norte - 771,000 772,000 1.000       

2803 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 616,780 616,780 -           

2804 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 616,780 616,780 -           

2805 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 28/10/2025 28/10/2025 BR040 Eixo Duplo Contínuo Sul - 756,000 757,000 1.000       

2806 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 28/10/2025 28/10/2025 BR040 Alça Sul - 757,000 758,000 1.000       

2807 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 28/10/2025 28/10/2025 BR040 Zebrado Sul - 757,000 758,000 1.000       

2808 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 28/10/2025 28/10/2025 BR040 Bordo Direito Sul - 757,000 758,000 1.000       

2809 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 28/10/2025 28/10/2025 BR040 Seta MOF Sul - 757,000 758,000 1.000       

2810 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 28/10/2025 28/10/2025 BR040 Linha Seccionada Sul - 759,000 760,000 1.000       

2811 Sinalização / EPS EPS 28/10/2025 28/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 665,000 665,000 -           

2812 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 596,100 596,100 -           

2813 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 596,100 596,100 -           

2814 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 567,730 567,730 -           

2815 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 611,000 611,000 -           

2816 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 611,000 611,000 -           

2817 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 592,000 592,000 -           

2818 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 587,760 587,760 -           

2819 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 29/10/2025 29/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 575,100 575,100 -           

2820 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 29/10/2025 29/10/2025 BR040 Seta MOF Sul - 743,000 744,000 1.000       
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2821 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 29/10/2025 29/10/2025 BR040 Seta MOF Norte - 744,000 745,000 1.000       

2822 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 29/10/2025 29/10/2025 BR040 Seta MOF Norte - 748,000 749,000 1.000       

2823 Sinalização / EPS Sinalização Horizontal 29/10/2025 29/10/2025 BR040 Seta MOF Sul - 761,000 762,000 1.000       

2824 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 585,700 585,700 -           

2825 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 589,061 589,061 -           

2826 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 589,061 589,061 -           

2827 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 622,000 622,000 -           

2828 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 622,000 622,000 -           

2829 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 626,700 626,700 -           

2830 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 629,000 629,000 -           

2831 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 630,000 630,000 -           

2832 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 636,300 636,300 -           

2833 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 640,000 640,000 -           

2834 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 648,366 648,366 -           

2835 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 658,950 658,950 -           

2836 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 659,400 659,400 -           

2837 Sinalização / EPS EPS 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 745,000 745,000 -           

2838 Sinalização / EPS EPS 30/10/2025 30/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 717,600 717,600 -           

2839 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 588,200 588,200 -           

2840 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Bordo Direito Norte - 588,200 588,200 -           

2841 Sinalização / EPS Sinalização Vertical 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 597,635 597,635 -           

2842 Sinalização / EPS EPS 31/10/2025 31/10/2025 BR-040 Bordo Direito Sul - 606,240 606,240 -           

2843 Terraplenos Terrapleno km 745 01/10/2025 30/10/2025 BR-040 Marginal Sul - 745,000 745,000 -           

2844 Terraplenos Terrapleno km 605 01/10/2025 30/10/2025 BR-040 Marginal Norte - 605,500 605,500 -           
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2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS   

 

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via 

Mineira em OUTUBRO de 2025.  

 

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel). 

 

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel). 

 

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Drenagem OAC (Arquivo em Excel). 

  

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Terraplenos (Arquivo em Excel). 
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3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Dando continuidade às divulgações mensais voltadas à prestação de serviços e 

informações aos usuários das rodovias administradas pela EPR Via Mineira, em 

outubro foram produzidos e publicados diversos conteúdos nos canais digitais 

da Concessionária, como Instagram, Facebook, Canal de WhatsApp, perfil no X 

e o site oficial (www.eprviamineira.com.br). 

Entre os principais destaques do mês, ressaltamos a Caminhada Ecológica, 

promovida pelo time de Sustentabilidade da EPR Via Mineira, que reuniu 

colaboradores em uma ação de conscientização sobre a importância da 

preservação ambiental e do cuidado com o entorno das rodovias. 

Outro ponto relevante foi a instalação de tachas refletivas em todo o trecho 

concedido, reforçando a segurança dos motoristas, especialmente durante o 

período noturno e em condições de baixa visibilidade. 

O mês também contou com o depoimento do proprietário do restaurante 

Carroção, em Carandaí, que falou sobre as melhorias percebidas na BR-040 e 

os impactos positivos das obras e serviços realizados pela Concessionária para 

quem vive e trabalha às margens da rodovia. 

Destacamos ainda o evento de Prestação de Contas da EPR Via Mineira, que 

apresentou os avanços e investimentos realizados ao longo do contrato de 

concessão, reafirmando o compromisso da empresa com a transparência e a 

comunicação com a sociedade. 

Nos conteúdos educativos, reforçamos orientações sobre velocidade segura e 

cuidados na direção, incentivando práticas responsáveis que contribuem para a 

redução de acidentes e a preservação da vida no trânsito. 

Também divulgamos informações sobre o canal de WhatsApp da ANTT, que 

permite o envio de denúncias relacionadas ao transporte de cargas, contribuindo 

para mais segurança e fiscalização nas rodovias federais. 

http://www.eprviamineira.com.br/
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Por fim, destacamos a publicação sobre o uso de asfalto reciclado, tecnologia 

sustentável que alia eficiência, economia de recursos e menor impacto ambiental 

nas obras de conservação da BR-040. 

Aproveitamos para lembrar que já está disponível no site da Concessionária a 

décima segunda edição do Informativo Mensal da EPR Via Mineira, reunindo os 

principais destaques e conteúdos de outubro.1. 

 

Figura 3: Post sobre caminhada ecológica, promovido pelo time de sustentabilidade para 

conscientização ambiental 

 

 
1 Informativo mensal disponível em https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-ii-edicao-1-
setembro-2025/  

https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-ii-edicao-1-setembro-2025/
https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-ii-edicao-1-setembro-2025/
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Figura 4: Post a sobre as tachas refletivas em todo o trecho concedido. 

 

 

Figura 5: Post sobre o um proprietário do restaurante Carroção sobre as melhorias da 
040 
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Figura 6: Post sobre o evento de prestação de contas da EPR Via Mineira 

 

 

 

Figura 7: Vídeo Post sobre velocidade aumentada do veículo 
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Figura 24: Post em vídeo sobre a prestação de contas de um ano da concessão Via 
Mineira 

 

 

 

Figura 85: Post cuidados na direção 
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Figura 96: Post em vídeo o canal de WhatsApp da ANTT sobre cargas 

 

 

Figura 107: Post sobre asfalto reciclado 
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Figura 118 Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira 
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Figura 29: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No mês de outubro de 2025, a EPR Via Mineira deu continuidade aos serviços 

referentes à etapa de Recuperação. No âmbito das obras e serviços de 

engenharia, prosseguiram as atividades de cadastro do trecho, bem como a 

elaboração de estudos, projetos e a execução de serviços inseridos nesta fase. 

Além disso, houve avanço nos serviços de pavimentação, sinalização, defensas 

e dispositivos de segurança e drenagem. 

 

Para o próximo mês, está prevista a continuidade das contratações e a execução 

de serviços relacionados às etapas de Recuperação, Conservação, Ampliação, 

Melhorias, além do desenvolvimento de novos estudos e projetos. 

 

 

5. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório mensal se completa com 112 (cento e doze) páginas 

devidamente numeradas. 


